

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๘ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

(ตุลาคม ๒๕๖๗ – มีนาคม ๒๕๖๘)

โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ ที่ได้รับ	ผลเบิกจ่าย	การใช้จ่ายงบประมาณ		การดำเนินงาน		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
					แผนการใช้จ่าย งบประมาณ (ร้อยละ)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (ร้อยละ)	แผนการ ดำเนินงาน (ร้อยละ)	ผลการ ดำเนินงาน (ร้อยละ)		
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	-	-	41,838,100.00	12,862,491.54	39.77	29.09	35.25	17.37	-	-
แผนงานพื้นฐานด้านการ สร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม	-	-	18,569,100.00	8,835,697.19	55.80	39.68	42.26	17.40	-	-
ผลผลิต : การอนุรักษ์ ศึกษาวิจัย และพัฒนา องค์ความรู้พื้นฐาน ทางด้านพืชและความ หลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น (แผนงานพื้นฐาน)	-	-	2,606,100.00	914,586.67	54.67	31.23	37.21	11.11	-	-
1.โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพในการ บริหารจัดการตัวอย่าง พรรณไม้	ส่วนหอ พรรณไม้	1.ตัวอย่างพรรณไม้ได้รับการจัดการตามหลักมาตรฐานสากล ไม่น้อยกว่า 5,000 ตัวอย่าง 2.ข้อมูลพรรณไม้สำหรับระบบฐานข้อมูลพรรณไม้ออนไลน์ เพื่อการสืบค้นข้อมูล เพิ่มขึ้นไม่น้อย กว่า 5,000 ตัวอย่าง 3.จัดทำข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้ในรูปแบบ e-herbarium สำหรับระบบฐานข้อมูลพรรณไม้ ออนไลน์ เพื่อการศึกษาวิจัย เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 4,000 ภาพ (ไม่น้อยกว่า 400 ชนิด) 4.มีการแลกเปลี่ยนตัวอย่างและให้ยืมตัวอย่างเพื่อการศึกษาวิจัย ไม่น้อยกว่า 3,000 หมายเลข	870,000.00	527,731.80	54.06	60.66	44.00	37.69	ตค.67 - กย. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
2.โครงการศึกษาความ หลากหลายของแมลงใน พื้นที่ภาคเหนือของ ประเทศไทย	ส่วน พิพิธภัณฑ์ แมลง	1) จำนวนตัวอย่างแมลงอ้างอิงที่เก็บรวบรวมและจัดเก็บในพิพิธภัณฑ์มีจำนวนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 2,000 ตัวอย่าง 2) จัดจำแนกตัวอย่างแมลงในระดับวงศ์ จำนวน 60 วงศ์ (family) 3) บัญชีรายชื่อชนิดของแมลงในแต่ละอันดับจำนวน 1 ฉบับ 4) บัญชีรายชื่อของแมลงต้นแบบ (type specimen) จำนวน 1 ฉบับ 5) นำเสนอข้อมูลแมลงในระบบฐานข้อมูลออนไลน์ เพื่อการสืบค้น เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 5,000 ข้อมูล ประกอบด้วย 5.1) ข้อมูลตัวอย่างแมลงอ้างอิงที่เก็บรวบรวมในปีที่ดำเนินการ 2,000 ข้อมูล 5.2) ข้อมูลแมลงที่รับเข้าจากภายนอกโครงการ 3,000 ข้อมูล 6) บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารสากล 1 ฉบับ	120,000.00	44,943.00	48.58	37.45	29.58	14.75	ตค.67 - กย. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ ที่ได้รับ	ผลเบิกจ่าย	การใช้จ่ายงบประมาณ		การดำเนินงาน		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
					แผนการใช้จ่าย งบประมาณ (ร้อยละ)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (ร้อยละ)	แผนการ ดำเนินงาน (ร้อยละ)	ผลการ ดำเนินงาน (ร้อยละ)		
3.โครงการพัฒนา ประสิทธิภาพการบริหาร และจัดทำฐานข้อมูล	ส่วนบริการ วิชาการ	1.สิ่งพิมพ์ในห้องสมุดได้รับการลงทะเบียนแล้วเสร็จและสามารถสืบค้นแบบ online ผ่านทาง website ฐานข้อมูลห้องสมุด เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 49 ฉบับ 2.สื่อสิ่งพิมพ์ทางวิชาการของ อ.ส.พ. ได้รับการเผยแพร่ในรูปแบบ E-Book ผ่านระบบ online ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง และร้อยละ 80 ของฐานข้อมูลในระบบได้รับการตรวจสอบให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และทันสมัย 3.จำนวนผู้ใช้บริการห้องสมุดรูปแบบ online และ onsite ไม่น้อยกว่า 100 คนต่อปี 4.ผู้มาใช้บริการห้องสมุดรูปแบบ online และ onsite มีความพึงพอใจในระดับมาก (4) ไม่น้อย กว่า ร้อยละ 80 5.จัดทำรายงานผลการดำเนินงานวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ปีละ 1 ครั้ง 6.จัดทำวารสารสื่อสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 49 ฉบับ 7.จัดส่งแลกเปลี่ยนสื่อสิ่งพิมพ์ทางวิชาการกับหน่วยงานเครือข่ายไม่น้อยกว่า 20 แห่ง	100,000.00	0.00	66.00	0.00	50.00	0.00	ตค.67 - กย. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
4.โครงการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ ในสภาพปลอดเชื้อ (in vitro Plant Conservation)	ส่วนบริหาร จัดการ โครงการวิจัย	1) พันธุ์ไม้กลุ่มเป้าหมายได้รับการอนุรักษ์ในสภาพปลอดเชื้อเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 45 ชนิด ประกอบด้วย - กล้วยไม้ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ไม่น้อยกว่า 10 ชนิด - จิงช้า ไม่น้อยกว่า 20 ชนิด - พืชหายาก สมุนไพร และพืชเสี่ยงสูญพันธุ์ ไม่น้อยกว่า 10 ชนิด - พืชถูกคุกคามเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์และมีข้อจำกัดด้านการอนุรักษ์ได้รับการอนุรักษ์ในสภาพ ปลอดเชื้อหรือสภาพเย็นยิ่งยวดไม่น้อยกว่า 5 ชนิด 2) เพาะขยายพันธุ์และเพิ่มจำนวนเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ - กล้วยไม้เพื่อการฟื้นฟูคืนถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่า 4 ชนิด ไม่น้อยกว่า 1,200 ต้น - ไม้หายากเสี่ยงสูญพันธุ์จำนวนไม่น้อยกว่า 10 ชนิด ไม่น้อยกว่า 500 ต้น - กล้วยไม้ในสภาพปลอดเชื้อเพื่อจำหน่ายส่งเรือนเพาะชำและเพื่อใช้ประโยชน์กับกิจกรรม อื่นๆ จำนวน 1,200 ขวดต่อปี 3) ดูแลและบำรุงรักษาต้นพันธุ์พืชที่อยู่ในสภาพปลอดเชื้อ ให้มีอัตราการรอดและการคงอยู่ของ ชนิดพันธุ์ร้อยละ 100 4) บันทึกข้อมูลพันธุ์พืชที่ได้รับการอนุรักษ์ในสภาพปลอดเชื้อในระบบฐานข้อมูล ประกอบด้วย - กล้วยไม้ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ไม่น้อยกว่า 26 ชนิด (สะสม 400 ชนิด) - จิงช้า ไม่น้อยกว่า 20 ชนิด (สะสม 120 ชนิด) - พืชหายาก สมุนไพร และพืชเสี่ยงสูญพันธุ์ ไม่น้อยกว่า 10 ชนิด (สะสม 70 ชนิด) - พืชถูกคุกคามเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์และมีข้อจำกัดด้านการอนุรักษ์ได้รับการอนุรักษ์ในสภาพ ปลอดเชื้อหรือสภาพเย็นยิ่งยวดไม่น้อยกว่า 10 ชนิด (สะสม 20 ชนิด)	500,000.00	239,982.87	63.13	48.00	27.23	3.13	ตค.67 - กย. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
5.โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพในการ ดำเนินงานสร้างและ รวบรวมองค์ความรู้	สำนักวิจัย และอนุรักษ์	1. บุคลากรมีความรู้เพิ่มขึ้นจากการฝึกอบรม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 2. ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจต่อหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 3. องค์ความรู้จากการศึกษาวิจัยได้รับการเผยแพร่ในวารสารสาทหรือเอกสารสืบเนื่องจากการ ประชุมวิชาการ (Proceeding) จำนวนไม่น้อยกว่า 4 บทความ	1,016,100.00	101,929.00	41.60	10.03	35.25	0.00	ตค.67 - กย. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ ที่ได้รับ	ผลเบิกจ่าย	การใช้จ่ายงบประมาณ		การดำเนินงาน		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
					แผนการใช้จ่าย งบประมาณ (ร้อยละ)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (ร้อยละ)	แผนการ ดำเนินงาน (ร้อยละ)	ผลการ ดำเนินงาน (ร้อยละ)		
		4. เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล อย่างน้อย 1 เครือข่าย 5. ระบบฐานข้อมูลด้านพืช ในส่วนของการบริหารจัดการ จำนวน 3 ระบบ และส่วนการให้บริการประชาชน (Back office & Front office) จำนวน 1 ระบบ 6. เครื่องมือวิทยาศาสตร์ได้รับการบำรุงรักษาและซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ								
ผลผลิต : การสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ถ่ายทอดความรู้ และให้บริการทางด้านพฤกษศาสตร์ ความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น (แผนงานพื้นฐาน)	-	-	15,963,000.00	7,921,110.52	56.94	48.13	47.30	23.70	-	-
6.โครงการสร้างและพัฒนาคุณภาพแหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์เชิงใหม่	สำนักพัฒนา สวน พฤกษศาสตร์	สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ได้รับการพัฒนา ตามเป้าหมายสวนพฤกษศาสตร์มาตรฐานสากล จำนวน 7 เป้าหมาย	3,850,000.00	1,402,379.28	64.10	36.43	51.44	28.65	ตค.67 - กย. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
7.โครงการสร้างและพัฒนาคุณภาพแหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์พืชินโลก	สวน พฤกษศาสตร์ บ้านร่มเกล้า พืชินโลก ใน พระราชดำริ	พัฒนาสวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พืชินโลก ในพระราชดำริ ได้ตามเป้าหมายสวนพฤกษศาสตร์มาตรฐานสากล จำนวน 4 เป้าหมาย	2,050,000.00	1,296,886.03	49.88	63.26	45.13	31.10	ตค.67 - กย. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
8.โครงการสร้างและพัฒนาคุณภาพแหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์ระยอง	สวน พฤกษศาสตร์ ระยอง	พัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ระยองได้ตามเป้าหมายสวนพฤกษศาสตร์มาตรฐานสากล จำนวน 4 เป้าหมาย	2,994,000.00	1,509,475.76	55.66	50.42	55.00	45.00	ตค.67 - กย. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
9.โครงการสร้างและพัฒนาคุณภาพแหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์ขอนแก่น	สวน พฤกษศาสตร์ ขอนแก่น	พัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่นได้ตามเป้าหมายสวนพฤกษศาสตร์มาตรฐานสากล จำนวน 4 เป้าหมาย	1,420,000.00	867,388.97	53.55	61.08	58.73	54.55	ตค.67 - กย. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
10.โครงการสร้างและพัฒนาคุณภาพแหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์สุโขทัย	สวน พฤกษศาสตร์ พระแม่ย่า สุโขทัย	พัฒนาสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย ได้ตามเป้าหมายสวนพฤกษศาสตร์มาตรฐานสากล จำนวน 4 เป้าหมาย	1,670,000.00	1,025,093.75	64.02	61.38	19.82	14.82	ตค.67 - กย. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ ที่ได้รับ	ผลเบิกจ่าย	การใช้จ่ายงบประมาณ		การดำเนินงาน		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
					แผนการใช้จ่าย งบประมาณ (ร้อยละ)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (ร้อยละ)	แผนการ ดำเนินงาน (ร้อยละ)	ผลการ ดำเนินงาน (ร้อยละ)		
11.โครงการบริหารจัดการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ	1. ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของสวนพฤกษศาสตร์จำนวน 5 แห่ง ได้รับการดูแลจัดการให้สามารถให้บริการภายในและภายนอกเพียงพอ 2. การดำเนินงานเป็นแนวทางและหลักเกณฑ์การประเมินโดยมีผลการดำเนินงานไม่ต่ำกว่าระดับ 2 ซึ่งคะแนนเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาไม่น้อยกว่าร้อยละ 19.05 (เดิมได้คะแนน 1.68)	600,800.00	239,335.00	64.91	39.84	45.00	20.00	ตค.67 - กย. 68	อยู่ระหว่างดำเนินการ
12.โครงการเผยแพร่ถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาการ	สำนักส่งเสริมความรู้และกิจการพฤกษศาสตร์	1) เยาวชนและประชาชน มีความรู้ความเข้าใจ และเกิดความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรพืชและความหลากหลายทางชีวภาพเพิ่มขึ้น 2) จัดให้มีนิทรรศการส่งเสริมความรู้ด้านพืชและความหลากหลายทางชีวภาพ ไม่ต่ำกว่าปีละ 4 เรื่อง 3) จำนวนผู้เข้ารับความรู้ไม่น้อยกว่า 50,000 คน	330,000.00	13,450.00	64.47	4.08	56.80	13.50	ตค.67 - กย. 68	อยู่ระหว่างดำเนินการ
13.โครงการถ่ายทอดความรู้ด้านพืชเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืชให้คงอยู่อย่างยั่งยืน	สำนักส่งเสริมความรู้และกิจการพฤกษศาสตร์	1. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1,700 คน 2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจและก่อให้เกิดการนำความรู้ไปต่อยอดมากขึ้น	400,000.00	144,790.00	36.25	36.20	32.58	16.80	ตค.67 - กย. 68	อยู่ระหว่างดำเนินการ
14.โครงการสร้างการรับรู้ด้วยสื่อการตลาดและประชาสัมพันธ์	ส่วนประชาสัมพันธ์และการตลาด	1. รายงานผลการรับรู้ สื่อสารประชาสัมพันธ์ผ่านการดำเนินกิจกรรมภายใต้หลักทฤษฎีการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ IMC (Integrated Marketing Communication) 1 ฉบับ 2. จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมสวนฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 ของฐานข้อมูลปีงบประมาณ 2567 (จำนวน 230,749 คน) 3. จำนวนผู้ติดตามสื่อ Online เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากปีที่ผ่านมา (จำนวน 75,781 คน) 4. กระตุ้นและสนับสนุนกิจการหารายได้ตามแบบจำลองธุรกิจ 4 BMC ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดในปีงบประมาณ 2568 (จำนวน 45 ล้านบาท)	320,000.00	110,221.34	72.19	34.44	56.64	31.59	ตค.67 - กย. 68	อยู่ระหว่างดำเนินการ
15.โครงการศูนย์บริการข้อมูลทางพฤกษศาสตร์เพื่อประชาชน	สำนักบริหาร	1) องค์การสวนพฤกษศาสตร์มีการดำเนินการให้บริการข้อมูลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 แก่ประชาชน โดยดำเนินการผ่านศูนย์บริการประชาชนขององค์กรในสวนพฤกษศาสตร์แต่ละแห่งอย่างต่อเนื่อง 2) องค์การสวนพฤกษศาสตร์มีการพัฒนาปรับปรุงข้อมูลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และบริการเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์แก่ประชาชน 3) มีการส่งเสริมให้บุคลากรภายในองค์การสวนพฤกษศาสตร์สื่อสารอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 ผ่านระบบออนไลน์ปีงบประมาณละ 1 ครั้ง อย่างถูกต้อง 4) มีผู้มาใช้บริการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารประชาชนช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านระบบสารสนเทศ 2 ช่องทาง (ศูนย์บริการผ่านระบบออนไลน์ และศูนย์ทางกายภาพภายในสวนพฤกษศาสตร์สาขา)	445,800.00	356,354.84	48.21	79.94	36.00	30.50	ตค.67 - กย. 68	อยู่ระหว่างดำเนินการ
16.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานสำนักบริหาร	สำนักบริหาร	1) การดำเนินงานด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นไปตามแผนงานโครงการที่กำหนดไว้ 2) สนับสนุนการปฏิบัติงานทั่วไปด้านเอกสาร และนำเสนอต่อผู้บริหารให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามหลักการแนวทางปฏิบัติ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 3) สนับสนุนและอำนวยความสะดวกการดำเนินงานภายใต้สำนักบริหาร เพื่อให้การดำเนินงาน	804,600.00	420,250.97	51.35	71.56	51.90	26.83	ตค.67 - กย. 68	อยู่ระหว่างดำเนินการ

โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ ที่ได้รับ	ผลเบิกจ่าย	การใช้จ่ายงบประมาณ		การดำเนินงาน		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
					แผนการใช้จ่าย งบประมาณ (ร้อยละ)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (ร้อยละ)	แผนการ ดำเนินงาน (ร้อยละ)	ผลการ ดำเนินงาน (ร้อยละ)		
		ไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ประสานงานทำงานร่วมกันทั้งองค์กรฯ เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้ 4) รวบรวม เรังรัด ติดตามข้อมูล การดำเนินกิจกรรมต่างๆ จากทุกส่วนงานในสังกัดเพื่อนำส่งต่อ งาน ให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการ แผนการปฏิบัติงาน และรายงานผล 5) สนับสนุนการทำงานการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงานโครงการ ให้ดำเนินงานเป็นไปตาม เป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด 6) สนับสนุนการทำงานด้านพัสดุ รวบรวมรายงานผลการเบิกจ่ายวัสดุและครุภัณฑ์ ให้เป็นไป ตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด 7) สนับสนุนการทำงานด้านบัญชี ตรวจสอบเงินรายได้ การบันทึกข้อมูลทางการเงินบัญชี งบการเงิน จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน ฯลฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด								
17.โครงการบูรณาการ ขับเคลื่อนการดำเนินงาน ภายใต้เกณฑ์ประเมินผล ด้านEnablers	ส่วนนโยบาย และแผน	1. กระบวนการและระบบงานภายใต้ Core Business Enabler 5 ด้านมีคะแนนเพิ่มขึ้นจากเดิม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 2. มีกิจกรรมการสื่อสารภายใต้ Core Business Enabler 5 ด้าน โดยมีผู้เข้ารับการสื่อสารไม่ น้อยกว่า 70 คน /ด้าน 3. มีบุคลากรได้รับการฝึกอบรมด้าน Core Business Enabler 5 ด้าน ไม่ต่ำกว่า 50 คน / ด้าน	616,800.00	384,055.77	57.79	72.91	70.00	0.00	ตค.67 - กย. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
18.โครงการพัฒนา ทรัพยากรบุคคล	ส่วน ทรัพยากร มนุษย์	1) มีแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทุนมนุษย์องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 2) มีการพัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ผลักดันองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ให้บรรลุตาม วิสัยทัศน์ พันธกิจ	311,000.00	111,922.81	64.05	35.99	53.20	0.00	ตค.67 - กย. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
19.โครงการเพิ่มประสิทธิ ภาพในการดำเนินงาน สำนักตรวจสอบภายใน	สำนัก ตรวจสอบ ภายใน	1. ด้านการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบ 9 กิจกรรม - งานตรวจสอบตามผลการประเมินความเสี่ยง 4 รายงาน - งานตรวจสอบที่ต้องดำเนินการทุกปี 3 รายงาน - งานตรวจสอบพิเศษ 3 เรื่อง - การให้คำปรึกษา 6 เรื่อง - สรุปรายงานประจำปี 2568 1 รายงาน 2. ด้านปฏิบัติงานด้านการสนับสนุนคณะกรรมการตรวจสอบ 9 กิจกรรม - กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ 1 เล่ม - คู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 1 เล่ม - รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 2 รายงาน 3. ด้านการปฏิบัติงานด้านบริหาร 11 กิจกรรม - กฎบัตรของหน่วยตรวจสอบภายใน 1 เล่ม - คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบ 1 เล่ม - แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์และแผนการตรวจสอบประจำปี 1 เล่ม - รายงานผลการตรวจสอบ 4. ด้านการพัฒนาบุคลากร 3 กิจกรรม - เข้ารับการอบ/สัมมนาของหน่วยงานภายในองค์กร 5 ครั้ง	150,000.00	39,506.00	50.67	26.34	30.00	18.40	ตค.67 - กย. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ ที่ได้รับ	ผลเบิกจ่าย	การใช้จ่ายงบประมาณ		การดำเนินงาน		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
					แผนการใช้จ่าย งบประมาณ (ร้อยละ)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (ร้อยละ)	แผนการ ดำเนินงาน (ร้อยละ)	ผลการ ดำเนินงาน (ร้อยละ)		
		- เข้ารับการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับปฏิบัติงานตรวจสอบ 40ชม/4คน/ปี - การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4 ครั้ง								
แผนงานยุทธศาสตร์ สร้างการเติบโตอย่าง ยั่งยืน อนุรักษ์ ปันฟู และป้องกันการทำลาย ทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	15,920,000.00	2,645,443.49	31.19	16.02	28.06	6.26	-	-
โครงการพัฒนาแหล่ง เรียนรู้และแหล่งอนุรักษ์ พันธุ์พืชพืชใกล้สูญ พันธุ์ พันธุ์พืชที่ถูก คุกคาม (แผนงาน ยุทธศาสตร์)	-	-	5,490,000.00	2,082,405.29	44.96	50.67	29.05	20.02	-	-
20.โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพการอนุรักษ์ พืช(เชียงใหม่)	สำนักพัฒนา สวน พฤกษศาสตร์	แหล่งเรียนรู้และจัดแสดงพันธุ์พืชกลุ่มอาคารโรงเรือนกระจก 3 พื้นที่	1,000,000.00	0.00	21.00	0.00	2.73	0.00	ตค.67 - กย. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
21.โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพการอนุรักษ์ พืช(พิษณุโลก)	สวน พฤกษศาสตร์ บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ใน พระราชดำริ	1. สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ เป็นแหล่งอนุรักษ์และรวบรวมพืช วงศ์ก่อ 12 ชนิด และมีการลงทะเบียนในระบบฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ โดยมีอัตราการรอด ของพืชวงศ์ก่อ ร้อยละ 100 2. เพาะขยายพันธุ์พืชวงศ์ก่อ 250 ต้น 3. เผยแพร่ความรู้เรื่องพืชวงศ์ก่อผ่านสื่อออนไลน์ จำนวน 12 ครั้ง 4. ปลูกจัดแสดงพืชวงศ์ก่อ จำนวน 1 แหล่ง	300,000.00	276,840.00	49.69	92.28	41.50	36.50	ตค.67 - กย. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
22.โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพการอนุรักษ์ พืช(ระยอง)	สวน พฤกษศาสตร์ ระยอง	1.โรงเรือนจัดแสดงเฟิร์น เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งอนุรักษ์ตามมาตรฐานสวน พฤกษศาสตร์ 1 โรงเรือน 2.ข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของพืชภายในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์ระยอง 250 ชนิด 3.ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพและความรู้ด้านพฤกษศาสตร์ 48 เรื่อง	300,000.00	280,800.00	49.20	93.60	33.50	33.50	ตค.67 - กย. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
23.โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพการอนุรักษ์ พืช(ขอนแก่น)	สวน พฤกษศาสตร์ ขอนแก่น	1. แปลงจัดแสดงเพื่อการอนุรักษ์และรวบรวมพืชวงศ์ขิง-ข่า จำนวน 1 แห่ง 2. โรงเรือนไม้หายากและโรงเรือนกล้วยไม้ของสวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่นมีประสิทธิภาพเพื่อ การอนุรักษ์พันธุ์ไม้ จำนวน 2 โรงเรือน	300,000.00	178,397.35	60.53	59.47	42.50	10.00	ตค.67 - กย. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
24.โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพการอนุรักษ์ พืช(สุโขทัย)	สวน พฤกษศาสตร์ พระแม่ย่า สุโขทัย	1) เพิ่มจำนวนพืชอาหารท้องถิ่นและพืชที่มีการใช้ประโยชน์อื่น จำนวน 400 ชนิด ภายในปี 2570 2) เพิ่มจำนวนพืชอาหารท้องถิ่นและพืชที่มีการใช้ประโยชน์อื่นในเขตภาคเหนือตอนล่างและภาค กลางตอนบน ในปี 2568 จำนวน 100 ชนิด 3) เอกสารเผยแพร่ความรู้พืชอาหารท้องถิ่นหรือพืชที่มีการใช้ประโยชน์อื่นอย่างน้อย 1 เรื่อง	300,000.00	42,982.00	64.00	14.33	27.00	11.67	ตค.67 - กย. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ ที่ได้รับ	ผลเบิกจ่าย	การใช้จ่ายงบประมาณ		การดำเนินงาน		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
					แผนการใช้จ่าย งบประมาณ (ร้อยละ)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (ร้อยละ)	แผนการ ดำเนินงาน (ร้อยละ)	ผลการ ดำเนินงาน (ร้อยละ)		
25.โครงการพัฒนาระบบ อนุรักษ์และจัดการ ตัวอย่างพืชสำรอง(พังงา)	สำนักพัฒนา สวน พฤกษศาสตร์	1. จำนวนพันธุ์ไม้เพื่อการอนุรักษ์ 4 กลุ่ม ได้แก่ พืชวงศ์กล้วยไม้ พืชวงศ์ชิงช้า พืชที่เสี่ยงสูญพันธุ์ และพืชสมุนไพร ที่ได้รับการอนุรักษ์ รวบรวม และสร้างพันธุ์กรรมภายในสวนพฤกษศาสตร์ พังงา จำนวน 300 ชนิด ที่ไม่น้อยกว่า 600 ต้น 2. ฐานข้อมูลพันธุ์ไม้มีชีวิตเพื่อการอนุรักษ์ จำนวน 1 ฐานข้อมูล 3. ข้อมูลพันธุ์ไม้ที่ได้รับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไม่น้อยกว่า 20 ชนิด	350,000.00	153,950.00	15.71	43.99	2.50	0.00	ตค.67 - กย. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
26.โครงการพัฒนาระบบ อนุรักษ์และจัดการ ตัวอย่างพืชสำรอง (พืชโลก)	สวน พฤกษศาสตร์ บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ใน พระราชดำริ	1. รายงานข้อมูลพันธุ์ไม้มีชีวิตภายในสวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ จำนวน 1 ฐานข้อมูล 2. จำนวนชนิดพันธุ์พืชหายากเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์และถูกคุกคาม (สะสม) ได้รับการอนุรักษ์ รวบรวม และสร้างพันธุ์กรรมภายในสวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ จำนวน 195 ชนิด (เพิ่มขึ้น 10 ชนิด) 3. จำนวนชนิดพันธุ์กล้วยไม้ (สะสม) ได้รับการอนุรักษ์ รวบรวม และสร้างพันธุ์กรรมภายใน สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ จำนวน 364 ชนิด (เพิ่มขึ้น 6 ชนิด) 4. จำนวนชนิดพันธุ์ชิงช้า (สะสม) ได้รับการอนุรักษ์ รวบรวม และสร้างพันธุ์กรรมภายในสวน พฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ จำนวน 75 ชนิด (เพิ่มขึ้น 10 ชนิด)	530,000.00	505,790.00	47.81	77.21	48.00	34.59	ตค.67 - กย. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
27.โครงการพัฒนาระบบ อนุรักษ์และจัดการ ตัวอย่างพืชสำรอง (ระยอง)	สวน พฤกษศาสตร์ ระยอง	1. จำนวนชนิดพันธุ์พืชหายากเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์และถูกคุกคาม และพืชเฉพาะถิ่น (สะสม) ได้รับการอนุรักษ์ รวบรวม และสร้างพันธุ์กรรมภายในสวนพฤกษศาสตร์ระยอง จำนวน 72 ชนิด (เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 33 ชนิด) 2. จำนวนชนิดพันธุ์กล้วยไม้ (สะสม) ได้รับการอนุรักษ์ รวบรวม และสร้างพันธุ์กรรมภายใน สวนพฤกษศาสตร์ระยอง จำนวน 162 ชนิด (เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 14 ชนิด) 3. จำนวนชนิดพันธุ์ชิงช้า (สะสม) ได้รับการอนุรักษ์ รวบรวม และสร้างพันธุ์กรรมภายในสวน พฤกษศาสตร์ระยอง จำนวน 106 ชนิด (เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 5 ชนิด) 4. จำนวนชนิดพันธุ์สมุนไพร (สะสม) ได้รับการอนุรักษ์ รวบรวม และสร้างพันธุ์กรรมภายใน สวนพฤกษศาสตร์ระยอง จำนวน 1,133 ชนิด (เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 88 ชนิด) 5. ฐานข้อมูลพันธุ์ไม้มีชีวิตที่ได้รับการอนุรักษ์ รวบรวม และสร้างพันธุ์กรรมภายในสวน พฤกษศาสตร์ระยองภายในสวนพฤกษศาสตร์ระยอง จำนวน 1 ฐานข้อมูล 6. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์รายชื่อพรรณไม้ในสวนพฤกษศาสตร์ระยอง จำนวน 1 ฉบับ	497,200.00	401,074.19	49.40	67.16	37.23	36.93	ตค.67 - กย. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
28.โครงการพัฒนาระบบ อนุรักษ์และจัดการ ตัวอย่างพืชสำรอง (ขอนแก่น)	สวน พฤกษศาสตร์ ขอนแก่น	1. จำนวนชนิดพันธุ์พืชหายากเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์และถูกคุกคาม และพืชเฉพาะถิ่น (สะสม) ได้รับการอนุรักษ์ รวบรวม และสร้างพันธุ์กรรมภายในสวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น จำนวน 54 ชนิด (เพิ่มขึ้น 5 ชนิด) 2. จำนวนชนิดพันธุ์กล้วยไม้ (สะสม) ได้รับการอนุรักษ์ รวบรวม และสร้างพันธุ์กรรมภายใน สวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น จำนวน 100 ชนิด (เพิ่มขึ้น 7 ชนิด) 3. จำนวนชนิดพันธุ์ชิงช้า (สะสม) ได้รับการอนุรักษ์ รวบรวม และสร้างพันธุ์กรรมภายในสวน พฤกษศาสตร์ขอนแก่น จำนวน 76 ชนิด (เพิ่มขึ้น 10 ชนิด) 4. จำนวนชนิดพันธุ์สมุนไพร (สะสม) ได้รับการอนุรักษ์ รวบรวม และสร้างพันธุ์กรรมภายใน สวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น จำนวน 142 ชนิด (เพิ่มขึ้น 14 ชนิด)	260,000.00	190,155.75	47.21	73.14	38.33	30.83	ตค.67 - กย. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ ที่ได้รับ	ผลเบิกจ่าย	การใช้จ่ายงบประมาณ		การดำเนินงาน		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
					แผนการใช้จ่าย งบประมาณ (ร้อยละ)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (ร้อยละ)	แผนการ ดำเนินงาน (ร้อยละ)	ผลการ ดำเนินงาน (ร้อยละ)		
		5. อัตราการอยู่รอดของพืชที่สำรองพันธุ์กรรมไว้ในแหล่งอนุรักษ์ ร้อยละ 80 6. ฐานข้อมูลพันธุ์ไม้ของสวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น จำนวน 1 ฐานข้อมูล								
29.โครงการพัฒนาระบบอนุรักษ์และจัดการตัวอย่างพืชสำรอง (สุโขทัย)	สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่าสุโขทัย	1) ฐานข้อมูลของพันธุ์ไม้เพื่อการอนุรักษ์ 4 กลุ่ม ของสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย ได้รับการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 2) พันธุ์ไม้เพื่อการอนุรักษ์ จำนวน 4 กลุ่ม ที่ได้จากการสำรวจรวบรวมไว้ จำนวน 335 ชนิด ได้รับความรู้และรักษาอย่างต่อเนื่อง	370,000.00	52,416.00	63.81	36.17	25.00	25.00	ตค.67 - กย. 68	อยู่ระหว่างดำเนินการ
30.โครงการพัฒนาระบบอนุรักษ์และจัดการตัวอย่างพืชสำรอง (เชียงใหม่)	ส่วนรวบรวมพันธุ์และจัดการพืชมีชีวิตร	1. จำนวนชนิดพันธุ์ไม้กลุ่มเป้าหมายที่สำคัญ 4 กลุ่มของประเทศไทย ได้รับการอนุรักษ์นอกถิ่นที่อยู่อาศัย (จำนวนที่เพิ่มขึ้น) ประกอบด้วย 1.1 พืชหายากและเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์รวบรวมไว้เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า 97 ชนิด 1.1.1 พืชที่ถูกคุกคามและเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ จำนวน 49 ชนิด 1.2 พืชวงศ์กล้วยไม้ที่รวบรวมไว้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 40 ชนิด 1.3 พืชวงศ์ขิง-ข่าที่รวบรวมไว้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 14 ชนิด 1.4 พืชสมุนไพรที่รวบรวมไว้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 253 ชนิด 2. จัดทำฐานข้อมูลพันธุ์ไม้มีชีวิตที่ได้รับการรวบรวมไว้ในสวนพฤกษศาสตร์สาขา 4 แห่ง 3. รวบรวมพันธุ์ไม้้นำเข้าใหม่ ไม่น้อยกว่า 450 หมายเลข 4. ป้ายทะเบียนพันธุ์ไม้ 1,500 หมายเลข 5. พันธุ์ไม้ที่ลงทะเบียนรวบรวมไว้ในสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ มีอัตราการรอดชีวิต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และมีข้อมูลสถานภาพที่เป็นปัจจุบัน 6. จัดทำป้ายสื่อความหมายพืชหายากและเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ และพืชวงศ์กล้วยไม้ จำนวน 2 พื้นที่ 7. บริหารจัดการ ติดตามและทบทวน ฐานข้อมูลพันธุ์ไม้มีชีวิตที่ได้รับการรวบรวมไว้ในสวนพฤกษศาสตร์สาขา 4 แห่ง 8. หนังสือพรรณไม้ในสวนพฤกษศาสตร์ 1,000 เล่ม 9. ทำแนวกันไฟ จำนวน 1 พื้นที่ (พื้นที่สูง) เพื่อป้องกันไม่ให้ไฟป่าลุกลามเข้าในพื้นที่รับผิดชอบ	1,282,800.00	0.00	26.22	0.00	21.25	1.24	ตค.67 - กย. 68	อยู่ระหว่างดำเนินการ
โครงการฟื้นฟูลิ้นพันธุ์พืชใกล้สูญพันธุ์ พันธุ์พืชที่ถูกคุกคาม เพื่อคืนความสมดุลสู่ระบบนิเวศ (แผนงานยุทธศาสตร์)	-	-	2,400,000.00	0.00	39.40	0.00	26.72	0.00	-	-
31.โครงการเพาะขยายพันธุ์พืชเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์	สำนักพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์	พืชหายาก เสี่ยงสูญพันธุ์หรือมีศักยภาพในด้านต่างๆได้รับการอนุรักษ์และขยายพันธุ์ จำนวน 40 ชนิด	1,500,000.00	0.00	49.33	0.00	40.00	0.00	ตค.67 - กย. 68	อยู่ระหว่างดำเนินการ
32.โครงการฟื้นฟูและคืนพันธุ์ไม้สู่ถิ่นกำเนิดแบบบูรณาการกับทุกภาคส่วน	ส่วนรวบรวมพันธุ์และ	1. กล้าพันธุ์พืชหายากและพืชเสี่ยงสูญพันธุ์เพื่อเตรียมการฟื้นฟูประชากร 2. พันธุ์พืชหายากและพืชที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ได้รับการอนุรักษ์ เพื่อการฟื้นฟูประชากรในระบบนิเวศ จำนวน 19 ชนิด	900,000.00	0.00	29.46	0.00	13.43	0.00	ตค.67 - กย. 68	อยู่ระหว่างดำเนินการ

โครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณที่ได้รับ	ผลเบิกจ่าย	การใช้จ่ายงบประมาณ		การดำเนินงาน		ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
					แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ร้อยละ)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ร้อยละ)	แผนการดำเนินงาน (ร้อยละ)	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)		
	จัดการพิชมิชีวิต	3. พันธุ์พืชที่นำไปคืนถิ่นในปีที่ผ่านมา ได้รับการติดตามอัตราการอยู่รอดชีวิต โดยมีอัตราการรอดชีวิต ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 4. พันธุ์พืชที่นำไปคืนถิ่นมีอัตราการรอดชีวิต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และได้รับการติดตามผลเพื่อให้มั่นใจว่าพันธุ์พืชที่นำไปคืนถิ่นสามารถอยู่รอดและสืบพันธุ์ได้ในธรรมชาติ 5. สื่อประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจการนำพันธุ์ไม้เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์คืนสู่ถิ่นจำนวน 1 เรื่อง 6. กล้าพันธุ์พืชหายากและเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์สำหรับแจกจ่ายประชาชน								
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกลไกและเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพยากรพันธุ์พืชมุงสู่ความยั่งยืน (แผนงานยุทธศาสตร์)	-	-	5,530,000.00	453,068.20	16.26	9.00	31.71	5.00	-	-
33. โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการทรัพยากรพันธุ์พืชทั้งในและต่างประเทศ	ส่วนนโยบายและแผน	1. มีเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการทรัพยากรพันธุ์พืชในประเทศและต่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 2 แห่ง 2. มีกิจกรรมการดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายอาทิ การเข้าร่วมประชุม การประชุม หรือการจัดงาน ทั้งในและต่างประเทศ 3 ครั้งขึ้นไป 3. มีการจัดทำแผนกลยุทธ์การสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่ชัดเจนทั้งในระดับประเทศและระดับสากลแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2568	1,150,000.00	139,928.20	10.87	12.17	32.50	15.00	ตค.67 - กย. 68	อยู่ระหว่างดำเนินการ
34. โครงการส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือและกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรพันธุ์พืช	ส่วนนโยบายและแผน	1. ระบบฐานข้อมูลที่สนับสนุนงานด้านการศึกษา วิจัย และการอนุรักษ์รวมถึงการเป็นแหล่งเรียนรู้ 1 ระบบ 2. เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพืชได้รับการออกแบบและพัฒนาเพิ่มเติม จำนวน 2 ระบบ ใน 5 ส่วนพฤษภาคม 3. พื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนการเป็นแหล่งเรียนรู้ถ่ายทอดความรู้ได้รับการปรับปรุงให้สามารถใช้ประโยชน์ได้จำนวน 1 แห่ง	1,750,000.00	152,652.00	5.71	8.72	24.80	0.00	ตค.67 - กย. 68	อยู่ระหว่างดำเนินการ
35. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีมาตรฐาน	สำนักบริหาร	1. มีการจัดคู่มือกระบวนการพัฒนาสู่ Digital Transformation และสื่อสารเผยแพร่ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างครบถ้วนตามแผนงาน 2. บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านดิจิทัล รองรับต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล (Digital Transformation) ตามแผนการอบรม ครบถ้วนไม่ต่ำกว่า 100% 3. บุคลากรได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพสู่ความเป็นมืออาชีพตามแผนพัฒนาบุคลากรไม่ต่ำกว่า 80% 4. มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ และสนับสนุนองค์กร ครบถ้วนทั้ง Hardware Software Peopleware 5. แผนงานภายในองค์กรมีการบูรณาการร่วมกันและถูกถ่ายทอดสื่อสารจากแผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ สู่การดำเนินงานภายในองค์กรอย่างครบถ้วน	2,630,000.00	160,488.00	32.21	6.10	37.84	0.00	ตค.67 - กย. 68	อยู่ระหว่างดำเนินการ

โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ ที่ได้รับ	ผลเบิกจ่าย	การใช้จ่ายงบประมาณ		การดำเนินงาน		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
					แผนการใช้จ่าย งบประมาณ (ร้อยละ)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (ร้อยละ)	แผนการ ดำเนินงาน (ร้อยละ)	ผลการ ดำเนินงาน (ร้อยละ)		
โครงการจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์ภาคตะวันตกและภาคใต้ (แผนงานยุทธศาสตร์)	-	-	2,500,000.00	109,970.00	24.14	4.40	24.77	0.00	-	-
36. โครงการจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์ภาคตะวันตกและภาคใต้	สำนักพัฒนา สวน พฤกษศาสตร์	1.กิจกรรมเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์ภาคตะวันตกและภาคใต้ 1.1.แผนและผังแม่บทสวนพฤกษศาสตร์ภาคตะวันตก 1 ฉบับ 1.2.แผนและผังแม่บทสวนพฤกษศาสตร์ภาคใต้ 1 ฉบับ 1.3.สำนักงานหรือศูนย์ประสานงานชั่วคราวเพื่อรองรับการทำงานระยะเตรียมการจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์พังงา 1 แห่ง 1.4.พื้นที่จัดกิจกรรมกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พืชในระยะแรกภายในสวนพฤกษศาสตร์พังงา 1 พื้นที่ 2.กิจกรรมสร้างแหล่งรวบรวมและอนุรักษ์พันธุ์ไม้ภายใน 2.1 พื้นที่หรือโรงเรือนแหล่งรวบรวมและอนุรักษ์ขยายพันธุ์ไม้ ภายในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์แห่งใหม่ที่ได้รับการดูแลบำรุงต้นไม้ลงทะเบียนทั้งในและนอกโรงเรือน (พังงา) 1 พื้นที่ 2.2 ตัวอย่างตัวอย่างพันธุ์ไม้ ตัวอย่างแห้ง/ตอง ตัวอย่างมีชีวิต ที่ได้รับการรวบรวมเป็นตัวอย่างอ้างอิงโดยมีข้อมูลที่เชื่อมโยงกันได้ 150 ชนิด 2.3 ดินกล้าไม้ของพืชชนิดที่เหมาะสมต่อการรวบรวมและอนุรักษ์ในภาคใต้ 600 ต้น 2.4 บัญชีทะเบียนพันธุ์ไม้ที่ได้รับการรวบรวมและอนุรักษ์ 300 หมายเลข	2,500,000.00	109,970.00	24.14	4.40	24.77	0.00	ตค.67 - กย. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	-	-	7,000,000.00	1,223,150.86	26.75	15.33	25.68	5.81	-	-
โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (แผนบูรณาการท่องเที่ยว)	-	-	3,000,000.00	7,684.00	0.00	0.26	0.00	0.00	-	-
37. โครงการเพิ่มศักยภาพสวนพฤกษศาสตร์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพเพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของประเทศ	สวน พฤกษศาสตร์ ระยอง	1) สวนพฤกษศาสตร์ได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อรองรับการเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ 1 แห่ง 2) รายได้จากการท่องเที่ยวสวนพฤกษศาสตร์ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 3) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการท่องเที่ยวสวนพฤกษศาสตร์ร้อยละ 80	3,000,000.00	7,684.00	0.00	0.26	0.00	0.00	ตค.67 - กย. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม (แผนบูรณาการท่องเที่ยว)	-	-	4,000,000.00	1,215,466.86	53.49	30.39	51.35	11.62	-	-

โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ ที่ได้รับ	ผลเบิกจ่าย	การใช้จ่ายงบประมาณ		การดำเนินงาน		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
					แผนการใช้จ่าย งบประมาณ (ร้อยละ)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (ร้อยละ)	แผนการ ดำเนินงาน (ร้อยละ)	ผลการ ดำเนินงาน (ร้อยละ)		
38. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวสวนพฤกษศาสตร์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของประเทศ	สำนักส่งเสริมความรู้และกิจการพฤกษศาสตร์	1.สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ และสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย ได้รับการส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมของประเทศ โดยมีนักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมจำนวนทั้งสิ้น 56,400 คน 2.รายได้จากการท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่า 3.881 ล้านบาท	4,000,000.00	1,215,466.86	53.49	30.39	51.35	11.62	ตค.67 - กย. 68	อยู่ระหว่างดำเนินการ
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	-	349,000.00	158,200.00	45.33	45.33	45.00	40.00	-	-
39. โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากรองค์การสวนพฤกษศาสตร์สู่มาตรฐานการบริการสวนพฤกษศาสตร์สากล	ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ	บุคลากรได้รับการพัฒนาด้านดิจิทัลสามารถปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตสู่ สวนสวนพฤกษศาสตร์มาตรฐานสากล 15 คน / ปีขึ้นไป จำนวน 16 หลักสูตร	349,000.00	158,200.00	45.33	45.33	45.00	40.00	ตค.67 - กย. 68	อยู่ระหว่างดำเนินการ

1.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตัวอย่างพรรณไม้

รายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติการขององค์การสวนพฤกษศาสตร์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือนตุลาคม ถึงเดือนมีนาคม

1. ชื่อโครงการ 1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตัวอย่างพรรณไม้
2. ประเภทของโครงการ ☒ โครงการเดิม ☐ โครงการใหม่
3. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 มุ่งการศึกษาวิจัยและสร้างนวัตกรรมด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity Research and Innovation)
4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
5. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ชื่อ-สกุล	สังกัดหน่วยงาน	หน้าที่รับผิดชอบ	เบอร์โทร	อีเมล
นายปรัชญา ศรีสง่า	ส่วนหอพรรณไม้	ผู้รับผิดชอบโครงการ	0819512716	p_srisanga@yahoo.com
นายปรัชญา ศรีสง่า	ส่วนหอพรรณไม้	ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : 1.1) กิจกรรม (ย่อย) สำรวจ เก็บรวบรวมตัวอย่างพรรณไม้และจัดการ ตัวอย่างพรรณไม้ให้เป็นไปตามหลักมาตรฐาน สากล	0819512716	p_srisanga@yahoo.com
นางสาวอัญชิภา สวัสดิ์วินิช	งานจัดการตัวอย่าง	ผู้ประสานงานโครงการ	0806705629	auntika_s@hotmail.com

6. หลักการและเหตุผล

หอพรรณไม้ (Herbarium) เป็นสถาบันวิชาการ ทำหน้าที่รวบรวมและเก็บรักษาตัวอย่างพืช (Collection of botanical specimens) ในรูปของตัวอย่างแห้ง (dried pressed plants) ซึ่งทำให้แบนและจัดวางติดบนกระดาษแข็ง (herbarium sheets) หรืออาจเก็บในรูปของตัวอย่างดอง (spirit materials) สำหรับกรณีที่ตัวอย่างพืชนั้นจัดทำเป็นตัวอย่างแห้งแล้วนำมาศึกษาภายหลังได้ยาก รวมถึงชิ้นส่วนต่างๆ ของพืช เช่น ผล เมล็ด เนื้อไม้ เป็นต้น ตัวอย่างพืชที่เก็บรักษาไว้จะใช้เป็นตัวอย่างอ้างอิง (reference collection) มีการตรวจสอบหาชื่อวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้อง (identification) เพื่อใช้สำหรับการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะทางด้านอนุกรมวิธาน (taxonomy)

จากข้อมูลในรายงานประจำปีของ Index Herbariorum ฉบับ 6.0 ซึ่งเผยแพร่เมื่อ ตุลาคม 2566 มีหอพรรณไม้ที่ลงทะเบียนการจัดตั้งในดัชนีหอพรรณไม้สากล รวมจำนวน 3,567 แห่ง ใน 183 ประเทศ กระจายอยู่ทุกภูมิภาคทั่วโลก สำหรับประเทศไทยมีหอพรรณไม้ที่ขึ้นทะเบียนในฐานข้อมูลดัชนีหอพรรณไม้สากล (Index Herbariorum) รวม 16 แห่ง โดยในปีงบประมาณ 2567 หอพรรณไม้ฯ มีจำนวนตัวอย่างรวมประมาณ 145,170 หมายเลข (ข้อมูล ณ 18 กันยายน 2567) มากเป็นลำดับที่ 2 ของประเทศ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. หอพรรณไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (BKF) ประมาณการจำนวนตัวอย่าง 310,000 หมายเลข
2. หอพรรณไม้ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ (QBG) ประมาณการจำนวนตัวอย่าง 145,170 หมายเลข
3. พิพิธภัณฑ์พืชกรุงเทพ กรมวิชาการเกษตร (BK) ประมาณการจำนวนตัวอย่าง 100,000 หมายเลข
4. พิพิธภัณฑ์ไลเคน มหาวิทยาลัยรามคำแหง (RAMK) ประมาณการจำนวนตัวอย่าง 70,000 หมายเลข
5. พิพิธภัณฑ์เชื้อรา ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BBH) ประมาณการจำนวนตัวอย่าง 49,135 หมายเลข
6. พิพิธภัณฑ์พืช ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMUB) ประมาณการจำนวนตัวอย่าง 40,000 หมายเลข
6. พิพิธภัณฑ์พืช คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKU) ประมาณการจำนวนตัวอย่าง 29,000 หมายเลข
7. พิพิธภัณฑ์พืช กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (DMSC) ประมาณการจำนวนตัวอย่าง 27,000 หมายเลข
9. พิพิธภัณฑ์พืช คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (BCU) ประมาณการจำนวนตัวอย่าง 22,262 หมายเลข
10. พิพิธภัณฑ์พืช คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU) ประมาณการจำนวนตัวอย่าง 22,000 หมายเลข
11. พิพิธภัณฑ์เห็ดรา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (MSUT) ประมาณการจำนวนตัวอย่าง 20,000 หมายเลข
12. พิพิธภัณฑ์พืช มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (MFLU) ประมาณการจำนวนตัวอย่าง 15,000 หมายเลข
13. พิพิธภัณฑ์พืช คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (PBM) ประมาณการจำนวนตัวอย่าง 10,000 หมายเลข
14. พิพิธภัณฑ์พืช คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU) ประมาณการจำนวนตัวอย่าง 9,600 หมายเลข
15. พิพิธภัณฑ์พืช กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (TTM) ประมาณการจำนวนตัวอย่าง 5,530 หมายเลข
16. หอพรรณไม้ สวนหลวง ร.๙ (SLR) ประมาณการจำนวนตัวอย่าง 9,426 หมายเลข

หอพรรณไม้ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ (QBG) เป็นหอพรรณไม้ที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2536 ปัจจุบันมีตัวอย่างพืชเก็บรักษาไว้มากเป็นอันดับสองของประเทศ และมีการดำเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานสากล อย่างไรก็ตาม การดำเนินงานจะต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อดำรงสถานะการเป็นหอพรรณไม้ระดับชาติ (National Herbarium) แห่งหนึ่งของประเทศ เป็นที่พิชิตฐานของชีววิทยาศาสตร์ที่ถูกต้อง และเป็นแหล่งข้อมูลทางด้านพฤกษศาสตร์สำหรับการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับทรัพยากรพันธุ์พืชที่สำคัญระดับประเทศและของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เพื่อเป็นการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานของหอพรรณไม้อย่างต่อเนื่อง จึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตัวอย่างพรรณไม้ในหอพรรณไม้ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เพื่อช่วยสนับสนุนให้หอพรรณไม้ ได้มีการพัฒนาและดำเนินการอย่างรวดเร็ว เพื่อให้สามารถเทียบเคียงสมรรถนะได้กับหอพรรณไม้ระดับชาติอื่นๆ ในภูมิภาค

7. วัตถุประสงค์โครงการ

สนับสนุนการจัดการตัวอย่างพรรณไม้ในหอพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ให้เป็นแหล่งข้อมูลและเก็บรวบรวมตัวอย่างพรรณไม้ตามหลักมาตรฐานสากล เพื่อการศึกษาวิจัยด้านพฤกษศาสตร์ที่สำคัญระดับประเทศและของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

8. พื้นที่ดำเนินการ

หอพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่

9. เป้าหมายการดำเนินการ

ตัวอย่างพรรณไม้แห้งที่เก็บรวบรวมมาจากพื้นที่ต่างๆ

10. ผลผลิต (Output)

1. ตัวอย่างพรรณไม้ได้รับการจัดการตามหลักมาตรฐานสากล ไม่น้อยกว่า 5,000 ตัวอย่าง
2. ข้อมูลพรรณไม้สำหรับระบบฐานข้อมูลพรรณไม้ออนไลน์ เพื่อการสืบค้นข้อมูล เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 5,000 ตัวอย่าง
3. จัดทำข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้ในรูปแบบ e-herbarium สำหรับระบบฐานข้อมูลพรรณไม้ออนไลน์ เพื่อการศึกษาวิจัย เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 4,000 ภาพ (ไม่น้อยกว่า 400 ชนิด)
4. มีการแลกเปลี่ยนตัวอย่างและให้ยืมตัวอย่างเพื่อการศึกษาวิจัย ไม่น้อยกว่า 3,000 หมายเลข

11. ผลลัพธ์ (Outcome)

- 1.มีจำนวนชนิดตัวอย่างพรรณไม้อ้างอิงของไทย (สะสม) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 92 ของจำนวนชนิดพืชในประเทศ (ประมาณ 10,120 ชนิด จาก 11,000 ชนิด)
- 2.มีตัวอย่างพรรณไม้อ้างอิงที่กระจายพันธุ์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สะสม) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 22 (ประมาณ 11,000 ชนิด จาก 50,000 ชนิด)
- 3.ข้อมูลพรรณไม้สำหรับการเผยแพร่ออนไลน์เพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวอย่างอ้างอิงทั้งหมด
- 4.ข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้ในรูปแบบ e-herbarium สำหรับเผยแพร่ระบบฐานข้อมูลพรรณไม้แห่งออนไลน์ เพื่อการศึกษาวิจัย (สะสม) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนชนิดตัวอย่างในหอพรรณไม้

12. ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ

เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุด 30 กันยายน 2568

13. งบประมาณดำเนินการ 870,000.00 บาท

14. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

1.1) กิจกรรม (ย่อย) สำรวจ เก็บรวบรวมตัวอย่างพรรณไม้และจัดการตัวอย่างพรรณไม้ให้เป็นไปตามหลักมาตรฐานสากล	แผน	470,340.00	31,900	31,900	151,640	95,900	112,100	46,900						
	ผล	395,331.8	0	25,725.8	31,900	46,900	172,036	118,770						

15. ผลการดำเนินงาน

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก			รวม(หน่วยนับ)	เดือน											
	กิจกรรม	ขั้นตอน			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตัวอย่างพรรณไม้			แผน	44 %	2.91	7.48	15.17	24.74	33.65	44						
			ผล	37.69 %	2.19	5.55	12.98	16.73	20.81	37.69						
1.1) กิจกรรม (ย่อย) สำรวจ เก็บรวบรวมตัวอย่างพรรณไม้และจัดการตัวอย่างพรรณไม้ให้เป็นไปตามหลักมาตรฐานสากล	100	100	แผน	44 %	2.91	7.48	15.17	24.74	33.65	44						
			ผล	37.69 %	2.19	5.55	12.98	16.73	20.81	37.69						
(1) เดินทางสำรวจ เก็บตัวอย่างพรรณไม้ และตรวจเทียบพรรณไม้		10.00/-	แผน	2 ครั้ง	0	0	0	1	1	0						
			ผล	2 ครั้ง	0	0	0	0	0	2						
(2) จัดทำตัวอย่างพรรณไม้ที่ได้จากการสำรวจ (อบแห้ง จัดทำแผ่นบันทึกข้อมูล)		10.00/-	แผน	300 หมายเลข	0	0	0	150	150	0						
			ผล	315 หมายเลข	0	0	0	0	0	315						
(3) ตรวจสอบชื่อพืชตามหลักอนุกรมวิธาน		5.00/-	แผน	300 หมายเลข	0	0	0	0	150	150						
			ผล	0 หมายเลข	0	0	0	0	0	0						
(4) จัดการตัวอย่างพืชที่รับเข้ามาเก็บรักษา ณ หอพรรณไม้ (ตรวจนับ ใส่ความชื้น เย็บฉลาก แห่เยือกแข็ง)		10.00/-	แผน	2,500 หมายเลข	415	415	420	415	415	420						
			ผล	2,186 หมายเลข	427	422	247	398	114	578						
(5) ลงทะเบียนตัวอย่างพรรณไม้ และตรวจสอบข้อมูล		10.00/-	แผน	2,500 หมายเลข	415	415	420	415	415	420						
			ผล	1,428 หมายเลข	57	131	368	355	300	217						
(6) จัดเรียงตัวอย่างตามกลุ่มพืช สำหรับจัดเก็บในห้องเก็บตัวอย่าง		10.00/-	แผน	2,500 หมายเลข	415	415	420	415	415	420						
			ผล	3,319 หมายเลข	446	475	703	465	623	607						

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก			รวม(หน่วยนับ)	เดือน										
	กิจกรรม	ขั้นตอน			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
(7) จัดการตัวอย่างสำหรับการแลกเปลี่ยน และตัวอย่างสำหรับการให้ยืมเพื่อการวิจัย (ตรวจนับ จัดทำบัญชี หนังสือส่ง บรรจุหีบห่อ)		10.00/-	แผน	1,500 หมายเลข	0	500	0	500	0	500					
		ผล	1,040 หมายเลข	297	8	47	0	301	387						
(8) จัดทำข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้ e-herbarium สำหรับระบบฐานข้อมูลพรรณไม้ออนไลน์ (ไม่น้อยกว่า 400 ชนิด)		10.00/-	แผน	1,600 ภาพ	0	0	400	400	400	400					
		ผล	1,600 ภาพ	0	0	400	400	400	400						
(9) การบริการของหอพรรณไม้ เช่น การศึกษาตัวอย่าง การยืมตัวอย่างเพื่อการวิจัย และการรับตัวอย่างพรรณไม้อ้างอิงงานวิจัย		5.00/-	แผน	6 ครั้ง	1	1	1	1	1	1					
		ผล	31 ครั้ง	5	7	7	4	3	5						
(10) จัดทำข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้สำหรับระบบฐานข้อมูลพรรณไม้ออนไลน์		5.00/-	แผน	2 ครั้ง	0	0	1	0	0	1					
		ผล	2 ครั้ง	0	0	1	0	1	0						
(11) รายงานสถานภาพข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้ (รายไตรมาส)		5.00/-	แผน	2 ครั้ง	0	0	1	0	0	1					
		ผล	2 ครั้ง	0	0	1	0	0	1						
(12) รายงานสถิติการให้บริการของหอพรรณไม้ (รายไตรมาส)		5.00/-	แผน	2 ครั้ง	0	0	1	0	0	1					
		ผล	2 ครั้ง	0	0	1	0	0	1						
(13) รายงานผลการดำเนินงานประจำปี		5.00/-	แผน	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0					
		ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0						

16. รายละเอียดผลการดำเนินงาน

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก		เดือน	รายละเอียด
	กิจกรรม	ขั้นตอน		
1.1) กิจกรรม (ย่อย) สำรวจ เก็บรวบรวมตัวอย่างพรรณไม้และจัดการตัวอย่างพรรณไม้ให้เป็นไปตามหลักมาตรฐานสากล	100.00	100.00		
(1) เดินทางสำรวจ เก็บตัวอย่างพรรณไม้และตรวจเทียบพรรณไม้		10.00/-		
			มี.ค.	เดือนมีนาคมเดินทางสำรวจเก็บตัวอย่างพรรณไม้ 2 ครั้ง 1.จ.ลำพูน ลำปาง แพร่ 2.จ.แพร่ น่าน
- (1) เดินทางสำรวจ เก็บตัวอย่างพรรณไม้และตรวจเทียบพรรณไม้		10.0000		
			มี.ค.	เดือนมีนาคมเดินทางสำรวจเก็บตัวอย่างพรรณไม้ 2 ครั้ง 1.จ.ลำพูน ลำปาง แพร่ 2.จ.แพร่ น่าน
(2) จัดทำตัวอย่างพรรณไม้ที่ได้จากการสำรวจ (อบแห้ง จัดทำแผ่นบันทึกข้อมูล)		10.00/-		
			มี.ค.	เดือนมีนาคม จัดทำตัวอย่างพรรณไม้แห้งที่ได้จากการสำรวจ 1.จ.ลำพูน ลำปาง แพร่ 160 หมายเลข 2.จ.แพร่ น่าน 155 หมายเลข รวม 317 หมายเลข

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก		เดือน	รายละเอียด
	กิจกรรม	ขั้นตอน		
- (2) จัดทำตัวอย่างพรรณไม้ที่ได้จากการสำรวจ (อบแห้ง จัดทำแผ่นบันทึกข้อมูล)		10.0000		
			มี.ค.	เดือนมีนาคม จัดทำตัวอย่างพรรณไม้ที่ได้จากการสำรวจ 1.จ.ลำพูน ลำปาง แพร่ 160 หมายเลข 2.จ.แพร่ น่าน 155 หมายเลข รวม 317 หมายเลข
(3) ตรวจหาเชื้อพืชตามหลักอนุกรมวิธาน		5.00/-		
- (3) ตรวจหาเชื้อพืชตามหลักอนุกรมวิธาน		5.0000		
(4) จัดการตัวอย่างพืชที่รับเข้ามาเก็บรักษา ณ หอพรรณไม้ (ตรวจนับ ไล่ความชื้น เย็บผนึก แหะเยือกแข็ง)		10.00/-		
			ต.ค.	เดือนตุลาคม มีตัวอย่างพรรณไม้ที่รับเข้ามาเก็บรักษา ณ หอพรรณไม้ จำนวน 427 หมายเลข
			พ.ย.	เดือนพฤศจิกายน มีตัวอย่างพรรณไม้ที่รับเข้ามาเก็บรักษา ณ หอพรรณไม้ จำนวน 422 หมายเลข รวมเป็นตัวอย่างพรรณไม้ที่รับเข้ามา จำนวน 849 หมายเลข
			ธ.ค.	เดือนธันวาคม มีตัวอย่างพรรณไม้ที่รับเข้ามาเก็บรักษา ณ หอพรรณไม้ จำนวน 247 หมายเลข รวมเป็นตัวอย่างพรรณไม้ที่รับเข้ามา จำนวน 1096 หมายเลข
			ม.ค.	เดือนมกราคม มีตัวอย่างพรรณไม้ที่รับเข้ามาเก็บรักษา ณ หอพรรณไม้ จำนวน 398 หมายเลข รวมเป็นตัวอย่างพรรณไม้ที่รับเข้ามา จำนวน 1,494 หมายเลข
			ก.พ.	เดือนกุมภาพันธ์ มีตัวอย่างพรรณไม้ที่รับเข้ามาเก็บรักษา ณ หอพรรณไม้ จำนวน 114 หมายเลข รวมเป็นตัวอย่างพรรณไม้ที่รับเข้ามา จำนวน 1,608 หมายเลข
			มี.ค.	เดือนมีนาคม มีตัวอย่างพรรณไม้ที่รับเข้ามาเก็บรักษา ณ หอพรรณไม้ จำนวน 578 หมายเลข รวมเป็นตัวอย่างพรรณไม้ที่รับเข้ามา จำนวน 2,186 หมายเลข
- (4) จัดการตัวอย่างพืชที่รับเข้ามาเก็บรักษา ณ หอพรรณไม้ (ตรวจนับ ไล่ความชื้น เย็บผนึก แหะเยือกแข็ง)		10.0000		
			ต.ค.	เดือนตุลาคม มีตัวอย่างพรรณไม้ที่รับเข้ามาเก็บรักษา ณ หอพรรณไม้ จำนวน 427 หมายเลข
			พ.ย.	เดือนพฤศจิกายน มีตัวอย่างพรรณไม้ที่รับเข้ามาเก็บรักษา ณ หอพรรณไม้ จำนวน 422 หมายเลข รวมเป็นตัวอย่างพรรณไม้ที่รับเข้ามา จำนวน 849 หมายเลข
			ธ.ค.	เดือนธันวาคม มีตัวอย่างพรรณไม้ที่รับเข้ามาเก็บรักษา ณ หอพรรณไม้ จำนวน 247 หมายเลข รวมเป็นตัวอย่างพรรณไม้ที่รับเข้ามา จำนวน 1096 หมายเลข
			ม.ค.	เดือนมกราคม มีตัวอย่างพรรณไม้ที่รับเข้ามาเก็บรักษา ณ หอพรรณไม้ จำนวน 398 หมายเลข รวมเป็นตัวอย่างพรรณไม้ที่รับเข้ามา จำนวน 1,494 หมายเลข
			ก.พ.	เดือนกุมภาพันธ์ มีตัวอย่างพรรณไม้ที่รับเข้ามาเก็บรักษา ณ หอพรรณไม้ จำนวน 114 หมายเลข รวมเป็นตัวอย่างพรรณไม้ที่รับเข้ามา จำนวน 1,608 หมายเลข

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก		เดือน	รายละเอียด
	กิจกรรม	ขั้นตอน		
			มี.ค.	เดือนมีนาคม มีตัวอย่างพรรณไม้ที่รับเข้ามาเก็บรักษา ณ หอพรรณไม้ จำนวน 578 หมายเลข รวมเป็นตัวอย่างพรรณไม้ที่รับเข้ามา จำนวน 2,186 หมายเลข
(5) ลงทะเบียนตัวอย่างพรรณไม้ และตรวจสอบข้อมูล		10.00/-		
- (5) ลงทะเบียนตัวอย่างพรรณไม้ และตรวจสอบข้อมูล		10.0000		
(6) จัดเรียงตัวอย่างตามกลุ่มพืช สำหรับจัดเก็บในห้องเก็บตัวอย่าง		10.00/-		
			ต.ค.	เดือนตุลาคม สามารถจัดเรียงตัวอย่างพรรณไม้แห้งได้ จำนวน 446 หมายเลข โดยมีการจัดเรียงตัวอย่างใบเลี้ยงคู่ (A-O) 295 หมายเลข ตัวอย่างใบเลี้ยงคู่ (P-Z) 81 หมายเลข ตัวอย่างใบเลี้ยงเดี่ยว 47 หมายเลข ตัวอย่างดอ 22 หมายเลข ตัวอย่างผลแห้ง 1 หมายเลข
			พ.ย.	เดือนพฤศจิกายน สามารถจัดเรียงตัวอย่างพรรณไม้แห้งได้ จำนวน 475 หมายเลข โดยมีการจัดเรียงตัวอย่างใบเลี้ยงคู่ (A-O) 362 หมายเลข ตัวอย่างดอ 110 หมายเลข ตัวอย่างผลแห้ง 3 หมายเลข
			ธ.ค.	เดือนธันวาคม สามารถจัดเรียงตัวอย่างพรรณไม้แห้งได้ จำนวน 703 หมายเลข โดยมีการจัดเรียงตัวอย่างใบเลี้ยงคู่ (A-O) 485 หมายเลข ตัวอย่างใบเลี้ยงคู่ (P-Z) 88 หมายเลข ตัวอย่างใบเลี้ยงเดี่ยว 130 หมายเลข
			ม.ค.	เดือนมกราคม สามารถจัดเรียงตัวอย่างพรรณไม้แห้งได้ จำนวน 465 หมายเลข โดยมีการจัดเรียงตัวอย่างใบเลี้ยงคู่ (A-O) 465 หมายเลข
			ก.พ.	เดือนกุมภาพันธ์ สามารถจัดเรียงตัวอย่างพรรณไม้แห้งได้ จำนวน 623 หมายเลข โดยมีการจัดเรียงตัวอย่างใบเลี้ยงคู่ (A-O) 291 หมายเลข ตัวอย่างใบเลี้ยงคู่ (P-Z) 22 หมายเลข ตัวอย่างใบเลี้ยงเดี่ยว 135 หมายเลข ตัวอย่างดอ 175 หมายเลข
			มี.ค.	เดือนมีนาคม สามารถจัดเรียงตัวอย่างพรรณไม้แห้งได้ จำนวน 607 หมายเลข โดยมีการจัดเรียงตัวอย่างใบเลี้ยงคู่ (A-O) 283 หมายเลข ตัวอย่างใบเลี้ยงคู่ (P-Z) 69 หมายเลข ตัวอย่างใบเลี้ยงเดี่ยว 137 หมายเลข ตัวอย่างดอ 118 หมายเลข
- (6) จัดเรียงตัวอย่างตามกลุ่มพืช สำหรับจัดเก็บในห้องเก็บตัวอย่าง		10.0000		
			ต.ค.	เดือนตุลาคม สามารถจัดเรียงตัวอย่างพรรณไม้แห้งได้ จำนวน 446 หมายเลข โดยมีการจัดเรียงตัวอย่างใบเลี้ยงคู่ (A-O) 295 หมายเลข ตัวอย่างใบเลี้ยงคู่ (P-Z) 81 หมายเลข ตัวอย่างใบเลี้ยงเดี่ยว 47 หมายเลข ตัวอย่างดอ 22 หมายเลข ตัวอย่างผลแห้ง 1 หมายเลข
			พ.ย.	เดือนพฤศจิกายน สามารถจัดเรียงตัวอย่างพรรณไม้แห้งได้ จำนวน 475 หมายเลข โดยมีการจัดเรียงตัวอย่างใบเลี้ยงคู่ (A-O) 362 หมายเลข ตัวอย่างดอ 110 หมายเลข ตัวอย่างผลแห้ง 3 หมายเลข

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก		เดือน	รายละเอียด
	กิจกรรม	ขั้นตอน		
			ธ.ค.	เดือนธันวาคม สามารถจัดเรียงตัวอย่างพรรณไม้แห้งได้ จำนวน 703 หมายเลข โดยมีการจัดเรียงตัวอย่างใบเลี้ยงคู่ (A-O) 485 หมายเลข ตัวอย่างใบเลี้ยงคู่ (P-Z) 88 หมายเลข ตัวอย่างใบเลี้ยงเดี่ยว 130 หมายเลข
			ม.ค.	เดือนมกราคม สามารถจัดเรียงตัวอย่างพรรณไม้แห้งได้ จำนวน 465 หมายเลข โดยมีการจัดเรียงตัวอย่างใบเลี้ยงคู่ (A-O) 465 หมายเลข
			ก.พ.	เดือนกุมภาพันธ์ สามารถจัดเรียงตัวอย่างพรรณไม้แห้งได้ จำนวน 623 หมายเลข โดยมีการจัดเรียงตัวอย่างใบเลี้ยงคู่ (A-O) 291 หมายเลข ตัวอย่างใบเลี้ยงคู่ (P-Z) 22 หมายเลข ตัวอย่างใบเลี้ยงเดี่ยว 135 หมายเลข ตัวอย่างดอก 175 หมายเลข
			มี.ค.	เดือนมีนาคม สามารถจัดเรียงตัวอย่างพรรณไม้แห้งได้ จำนวน 607 หมายเลข โดยมีการจัดเรียงตัวอย่างใบเลี้ยงคู่ (A-O) 283 หมายเลข ตัวอย่างใบเลี้ยงคู่ (P-Z) 69 หมายเลข ตัวอย่างใบเลี้ยงเดี่ยว 137 หมายเลข ตัวอย่างดอก 118 หมายเลข
(7) จัดการตัวอย่างสำหรับการแลกเปลี่ยน และตัวอย่างสำหรับการให้ยืมเพื่อการวิจัย (ตรวจนับ จัดทำบัญชี หนังสือนำส่ง บรรจุหีบห่อ)		10.00/-		
			ต.ค.	เดือนตุลาคม ได้ส่งตัวอย่างพรรณไม้ไปยังหอพรรณไม้ต่างๆ 1 ครั้ง ดังนี้ 1. Herbarium, Makino Botanical Garden, Japan (MBK) จำนวน 297 หมายเลข
			พ.ย.	เดือนพฤศจิกายน จัดส่งตัวอย่างพรรณไม้สำหรับการให้ยืมเพื่อการวิจัย ไปยังหน่วยงานต่างๆ 1 ครั้ง ดังนี้ 1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำนวน 8 หมายเลข
			ธ.ค.	เดือนธันวาคม จัดส่งตัวอย่างพรรณไม้สำหรับการให้ยืมเพื่อการวิจัย ไปยังหน่วยงานต่างๆ 1 ครั้ง ดังนี้ 1. ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ สวทช. จำนวน 47 หมายเลข
			ก.พ.	เดือนกุมภาพันธ์ ได้ส่งตัวอย่างพรรณไม้ไปยังหอพรรณไม้ต่างๆ 1 ครั้ง ดังนี้ 1. Department of Biology Sciences, University of Aarhus, Denmark (AAU) จำนวน 301 หมายเลข
			มี.ค.	เดือนมีนาคม ได้ส่งตัวอย่างพรรณไม้ไปยังหอพรรณไม้ต่างๆ 3 ครั้ง ดังนี้ 1. Royal Botanic Garden Edinburgh, United Kingdom (E) จำนวน 299 หมายเลข 2. หอพรรณไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (BKF) จำนวน 44 หมายเลข 3. The University of Tokyo, Koishikawa Botanical Garden, Japan (TI) จำนวน 44 หมายเลข
- (7) จัดการตัวอย่างสำหรับการแลกเปลี่ยน และตัวอย่างสำหรับการให้ยืมเพื่อการวิจัย (ตรวจนับ จัดทำบัญชี หนังสือนำส่ง บรรจุหีบห่อ)		10.0000		
			ต.ค.	เดือนตุลาคม ได้ส่งตัวอย่างพรรณไม้ไปยังหอพรรณไม้ต่างๆ 1 ครั้ง ดังนี้ 1. Herbarium, Makino Botanical Garden, Japan (MBK) จำนวน 297 หมายเลข

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก		เดือน	รายละเอียด
	กิจกรรม	ขั้นตอน		
			พ.ย.	เดือนพฤศจิกายน จัดส่งตัวอย่างพรรณไม้สำหรับการให้ยืมเพื่อการวิจัย ไปยังหน่วยงานต่างๆ 1 ครั้ง ดังนี้ 1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำนวน 8 หมายเลข
			ธ.ค.	เดือนธันวาคม จัดส่งตัวอย่างพรรณไม้สำหรับการให้ยืมเพื่อการวิจัย ไปยังหน่วยงานต่างๆ 1 ครั้ง ดังนี้ 1. ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ สวทช. จำนวน 47 หมายเลข
			ก.พ.	เดือนกุมภาพันธ์ ได้ส่งตัวอย่างพรรณไม้ไปยังหอพรรณไม้ต่างๆ 1 ครั้ง ดังนี้ 1.Department of Biology Sciences, University of Aarhus, Denmark (AAU) จำนวน 301 หมายเลข
			มี.ค.	เดือนมีนาคม ได้ส่งตัวอย่างพรรณไม้ไปยังหอพรรณไม้ต่างๆ 3 ครั้ง ดังนี้ 1.Royal Botanic Garden Edinburgh, United Kingdom (E) จำนวน 299 หมายเลข 2.หอพรรณไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (BKF) จำนวน 44 หมายเลข 3.The University of Tokyo, Koishikawa Botanical Garden, Japan (TI) จำนวน 44 หมายเลข
(8) จัดทำข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้ e-herbarium สำหรับระบบฐานข้อมูลพรรณไม้ออนไลน์ (ไม่น้อยกว่า 400 ชนิด)		10.00/-		
			ธ.ค.	เดือนธันวาคม จัดทำข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห่ง e-herbarium ได้ 400 ภาพ (25 ชนิด, หมายเลข QBG = 325 หมายเลข)
			ม.ค.	เดือนมกราคม จัดทำข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห่ง e-herbarium ได้ 400 ภาพ (73 ชนิด, หมายเลข QBG = 358 หมายเลข)
			ก.พ.	เดือนกุมภาพันธ์ จัดทำข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห่ง e-herbarium ได้ 400 ภาพ (72 ชนิด, หมายเลข QBG = 335 หมายเลข)
			มี.ค.	เดือนมีนาคม จัดทำข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห่ง e-herbarium ได้ 400 ภาพ (46 ชนิด, หมายเลข QBG = 335 หมายเลข)
- (8) จัดทำข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้ e-herbarium สำหรับระบบฐานข้อมูลพรรณไม้ออนไลน์ (ไม่น้อยกว่า 400 ชนิด)		10.0000		
			ธ.ค.	เดือนธันวาคม จัดทำข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห่ง e-herbarium ได้ 400 ภาพ (25 ชนิด, หมายเลข QBG = 325 หมายเลข)
			ม.ค.	เดือนมกราคม จัดทำข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห่ง e-herbarium ได้ 400 ภาพ (73 ชนิด, หมายเลข QBG = 358 หมายเลข)
			ก.พ.	เดือนกุมภาพันธ์ จัดทำข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห่ง e-herbarium ได้ 400 ภาพ (72 ชนิด, หมายเลข QBG = 335 หมายเลข)
			มี.ค.	เดือนมีนาคม จัดทำข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห่ง e-herbarium ได้ 400 ภาพ (46 ชนิด, หมายเลข QBG = 335 หมายเลข)

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก		เดือน	รายละเอียด
	กิจกรรม	ขั้นตอน		
			มี.ค.	เดือนมีนาคม มีการให้บริการของหอพรรณไม้ในด้านต่างๆ รวม 5 ครั้ง แบ่งเป็นการศึกษาตัวอย่างพรรณไม้ 2 ครั้ง การรับตัวอย่างพรรณไม้อ่างอิงงานวิจัย 3 ครั้ง
(10) จัดทำข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้สำหรับระบบฐานข้อมูลพรรณไม้ออนไลน์		5.00/-		
- (10) จัดทำข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้สำหรับระบบฐานข้อมูลพรรณไม้ออนไลน์		5.0000		
(11) รายงานสถานภาพข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้ (รายไตรมาส)		5.00/-		
- (11) รายงานสถานภาพข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้ (รายไตรมาส)		5.0000		
(12) รายงานสถิติการให้บริการของหอพรรณไม้ (รายไตรมาส)		5.00/-		
- (12) รายงานสถิติการให้บริการของหอพรรณไม้ (รายไตรมาส)		5.0000		
(13) รายงานผลการดำเนินงานประจำปี		5.00/-		
- (13) รายงานผลการดำเนินงานประจำปี		5.0000		

17. ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) ของกิจกรรมภายใต้โครงการประจำปี

ตัวชี้วัดของกิจกรรม	หน่วยนับ		เดือน											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1.1) กิจกรรม (ย่อย) สำรวจ เก็บรวบรวมตัวอย่างพรรณไม้และจัดการตัวอย่างพรรณไม้ให้เป็นไปตามหลักมาตรฐานสากล														
- 1. จำนวนตัวอย่างพรรณไม้ที่รวบรวมลงทะเบียน ตรวจสอบข้อมูล และจัดการตามหลักมาตรฐานสากลอย่างเป็นระบบ	หมายเลข	แผน	415.00	415.00	420.00	415.00	415.00	420.00						
		ผล	57.00	131.00	368.00	355.00	300.00	217.00						
- 2. ข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้ได้รับการจัดเก็บในฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ สำหรับการเผยแพร่ข้อมูลพรรณไม้ออนไลน์	หมายเลข	แผน	415.00	415.00	420.00	415.00	415.00	420.00						
		ผล	57.00	131.00	368.00	355.00	300.00	217.00						
- 3. จัดทำข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้ e-herbarium สำหรับระบบฐานข้อมูลพรรณไม้ออนไลน์ (ไม่น้อยกว่า 400 ชนิด)	ภาพ	แผน	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00						
		ผล	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00						

18. คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/ปัจจัยสนับสนุน/อุปสรรคต่อการดำเนินงาน

1.1) กิจกรรม (ย่อย) สำรวจ เก็บรวบรวมตัวอย่างพรรณไม้และจัดการตัวอย่างพรรณไม้ให้เป็นไปตามหลักมาตรฐานสากล		
- 1. จำนวนตัวอย่างพรรณไม้ที่รวบรวมลงทะเบียน ตรวจสอบข้อมูล และจัดการตามหลักมาตรฐานสากลอย่างเป็นระบบ	เดือน	คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/ปัจจัยสนับสนุน/อุปสรรคต่อการดำเนินงาน
	ต.ค.	คำชี้แจงการปฏิบัติงาน : เดือนตุลาคม มีตัวอย่างพรรณไม้ที่ลงทะเบียน ตรวจสอบข้อมูลและได้รับการจัดการตามหลักมาตรฐานสากล จำนวน 57 หมายเลข
	พ.ย.	คำชี้แจงการปฏิบัติงาน : เดือนพฤศจิกายน มีตัวอย่างพรรณไม้ที่ลงทะเบียน ตรวจสอบข้อมูลและได้รับการจัดการตามหลักมาตรฐานสากล จำนวน 131 หมายเลข

	ธ.ค.	คำชี้แจงการปฏิบัติงาน : เดือนธันวาคม มีตัวอย่างพรรณไม้ที่ลงทะเบียน ตรวจสอบข้อมูลและได้รับการจัดการตามหลักมาตรฐานสากล จำนวน 368 หมายเลข
	ม.ค.	คำชี้แจงการปฏิบัติงาน : เดือนมกราคม มีตัวอย่างพรรณไม้ที่ลงทะเบียน ตรวจสอบข้อมูลและได้รับการจัดการตามหลักมาตรฐานสากล จำนวน 355 หมายเลข
	ก.พ.	คำชี้แจงการปฏิบัติงาน : เดือนกุมภาพันธ์ มีตัวอย่างพรรณไม้ที่ลงทะเบียน ตรวจสอบข้อมูลและได้รับการจัดการตามหลักมาตรฐานสากล จำนวน 300 หมายเลข
	มี.ค.	คำชี้แจงการปฏิบัติงาน : เดือนมีนาคม มีตัวอย่างพรรณไม้ที่ลงทะเบียน ตรวจสอบข้อมูลและได้รับการจัดการตามหลักมาตรฐานสากล จำนวน 217 หมายเลข
- 3. จัดทำข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้ e-herbarium สำหรับระบบฐานข้อมูลพรรณไม้ออนไลน์ (ไม่น้อยกว่า 400 ชนิด)	เดือน	คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/ปัจจัยสนับสนุน/อุปสรรคต่อการดำเนินงาน
	ธ.ค.	คำชี้แจงการปฏิบัติงาน : เดือนธันวาคม จัดทำข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง e-herbarium ได้ 400 ภาพ (25 ชนิด, หมายเลข QBG = 325 หมายเลข)
	ม.ค.	คำชี้แจงการปฏิบัติงาน : เดือนมกราคม จัดทำข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง e-herbarium ได้ 400 ภาพ (73 ชนิด, หมายเลข QBG = 358 หมายเลข)
	ก.พ.	คำชี้แจงการปฏิบัติงาน : เดือนกุมภาพันธ์ จัดทำข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง e-herbarium ได้ 400 ภาพ (72 ชนิด, หมายเลข QBG = 335 หมายเลข)
	มี.ค.	คำชี้แจงการปฏิบัติงาน : เดือนมีนาคม จัดทำข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง e-herbarium ได้ 400 ภาพ (46 ชนิด, หมายเลข QBG = 335 หมายเลข)

19. ปัจจัยเสี่ยง (ปัจจัยที่อาจทำให้ไม่สามารถดำเนินงานโครงการได้สำเร็จ)

- สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงซึ่งมีผลต่อพันธุ์พืชในพื้นที่เป้าหมาย ทำให้ไม่สามารถรวบรวมจำนวนตัวอย่างได้ตามเป้าหมาย
- สถานการณ์ที่ไม่เป็นปกติในประเทศ อาทิ ภัยธรรมชาติ โรคระบาด ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเดินทางสำรวจ เก็บรวบรวมพรรณไม้ การแลกเปลี่ยนตัวอย่างกับหอพรรณไม้ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงสถานการณ์ที่มีการปิดปรับปรุงหอพรรณไม้ อาจส่งผลให้การดำเนินงานด้านต่างๆ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

20. การบริหารจัดการความเสี่ยง

- ติดตามงานให้เป็นไปตามแผนอย่างสม่ำเสมอ
- ทบทวนและปรับแผนการดำเนินงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์

21. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- กระบวนการจัดการตัวอย่างพืชที่เก็บรวบรวมไว้ ณ หอพรรณไม้ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ มีการดำเนินการตามหลักมาตรฐานสากล มีการจัดการตัวอย่างพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถเทียบเคียงสมรรถนะได้กับหอพรรณไม้ระดับชาติอื่นๆ ในภูมิภาค
- หอพรรณไม้ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เป็นศูนย์รวบรวมตัวอย่างพืชเพื่อการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับทรัพยากรพันธุ์พืชที่สำคัญระดับประเทศและระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

22. เอกสารแนบ

ลงชื่อ.....หัวหน้าโครงการ

()

วันที่...../...../.....

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นายปรัชญา ศรีสง่า)

หัวหน้าส่วนหอพรรณไม้

วันที่...../...../.....

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการสำนักที่รับผิดชอบโครงการ

(นางสาวรัชดา พงษ์สัทยาพิพัฒน์)

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและอนุรักษ์ (รักษาการ รอง ผอ.อสพ.(บริหาร))

วันที่...../...../.....

2.โครงการศึกษาความหลากหลายของแมลงในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย

รายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติการขององค์การสวนพฤกษศาสตร์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือนตุลาคม ถึงเดือนมีนาคม

1. ชื่อโครงการ 2) โครงการศึกษาความหลากหลายของแมลงในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย

2. ประเภทของโครงการ ☒ โครงการเดิม ☐ โครงการใหม่

3. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

- ยุทธศาสตร์ที่ 3 มุ่งการศึกษาวิจัยและสร้างนวัตกรรมด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity Research and Innovation)

4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

5. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ชื่อ-สกุล	สังกัดหน่วยงาน	หน้าที่รับผิดชอบ	เบอร์โทร	อีเมล
นายวิชัย ศรีสุขา	งานจัดการตัวอย่างแมลง	ผู้รับผิดชอบโครงการ	0980171572	wsrisuka@gmail.com
นายวิชัย ศรีสุขา	งานจัดการตัวอย่างแมลง	ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : 2.1) กิจกรรม (ย่อย) ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงในภาคเหนือของประเทศไทย	0980171572	wsrisuka@gmail.com
นายวิชัย ศรีสุขา	งานจัดการตัวอย่างแมลง	ผู้ประสานงานโครงการ	0980171572	wsrisuka@gmail.com

6. หลักการและเหตุผล

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ได้ให้ความสำคัญกับการศึกษาทางความหลากหลายทางชีวภาพ มาเป็นเวลานานแล้วในด้านการศึกษาพืชพรรณชนิดต่างๆ และในระหว่างปี พ.ศ. 2547 – 2550 ได้มีความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ เพื่อดำเนินการศึกษาวิจัยด้านกีฏวิทยากับ The Natural History Museum of London (NHM) ผ่านทางโครงการ QSBG/ DARWIN /NHM และโครงการ Thailand Insect Group for Entomological Research (TIGER) ซึ่งเป็นความร่วมมือกับ Kentucky University, USA และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ซึ่งทั้ง 2 โครงการได้วางรากฐานการจัดเก็บตัวอย่างและการบริหารงานพิพิธภัณฑ์แมลงที่ได้มาตรฐานสากลรวมทั้งจัดจำแนกชนิดพันธุ์แมลงที่พบในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งจะช่วยทำให้ประเทศไทยสามารถจัดทำบัญชีรายชื่อชนิดพันธุ์แมลงของประเทศ และรวบรวมตัวอย่างแมลงเพื่อการศึกษาวิจัยได้มากขึ้นพร้อมทั้งเก็บรักษาอย่างมีระบบต่อไป ผลจากโครงการดังกล่าวนี้ทำให้องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้ขยายงานศึกษาวิจัยด้านกีฏวิทยา และจัดสร้างพิพิธภัณฑ์แมลงเพื่อเป็นแหล่งรองรับการจัดเก็บตัวอย่าง และใช้อ้างอิงทางอนุกรมวิธานแก่นักวิจัย นักศึกษา นักเรียน หรือประชาชนผู้ที่สนใจในงานด้านนี้ ในปัจจุบันนี้พิพิธภัณฑ์แมลง องค์การสวนพฤกษศาสตร์ มีจำนวนตัวอย่างแมลง 176,272 ตัวอย่าง 2,065 ชนิด โดยเป็นตัวอย่างแมลงต้นแบบแรก (holotype) จำนวน 563 ชนิด ตัวอย่างต้นแบบรอง (paratype) 3,379 ตัวอย่าง, Allotype จำนวน 7 ตัวอย่าง และ Neotype จำนวน 1 ตัวอย่าง (ข้อมูลเมื่อ 31 ตุลาคม 2567) โดยมีการเผยแพร่ข้อมูลในระบบออนไลน์ จำนวนกว่า 66,123 รายการ (29 อันดับ 424 วงศ์ 219 สกุลและ 437 ชนิด) ทั้งนี้มีนักกีฏวิทยาทั้งในประเทศและต่างประเทศได้เดินทางเข้ามาศึกษาและใช้ประโยชน์จากตัวอย่างแมลงขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ แล้วจำนวนกว่า 31 คณะ และยังเป็นสถานที่ฝึกประสบการณ์นอกห้องเรียนให้กับนักศึกษาจากภาควิชากีฏวิทยาและชีววิทยาจากมหาวิทยาลัยต่างๆทั้งในและต่างประเทศ จำนวน 24 คน นอกจากนี้พิพิธภัณฑ์แมลงยังเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงในประเทศไทยให้กับประชาชนทั่วไป ตลอดจนนักเรียน นักศึกษาจากสถาบันต่างๆ เป็นประจำ ทั้งนี้เพื่อความยั่งยืนของงานวิชาการที่ได้รับการวางรากฐานไว้เป็นอย่างดีแล้ว และเป็นแหล่งรองรับการศึกษาวิจัยด้านกีฏวิทยาและงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการเผยแพร่ความรู้ให้ประชาชนเยาวชนเกิดความตระหนักถึงคุณค่าของความหลากหลายทางชีวภาพและประโยชน์ของแมลง

เพื่อเป็นการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานของพิพิธภัณฑ์แมลงอย่างต่อเนื่อง จึงมีความจำเป็นที่จะต้องได้รับการสนับสนุนทางด้านการงบประมาณเพื่อพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายในการจัดทำพิพิธภัณฑ์แมลงระดับชาติที่มีการดำเนินงานในระดับสากลต่อไป

7. วัตถุประสงค์โครงการ

- สนับสนุนการจัดการตัวอย่างแมลงในพิพิธภัณฑ์แมลง องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ให้เป็นแหล่งอ้างอิงและรวบรวมตัวอย่างแมลงตามหลักมาตรฐานสากล รองรับการศึกษาวิจัยด้านแมลงและสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เพื่อสำรวจ รวบรวมและจัดเก็บตัวอย่างแมลงในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย พร้อมข้อมูลทางระบบนิเวศ สำหรับงานวิชาการและเผยแพร่ความรู้

8. พื้นที่ดำเนินการ

- สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จ.เชียงใหม่
- พื้นที่แหล่งอาศัยตามธรรมชาติในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย

9. เป้าหมายการดำเนินการ

เพื่อเป็นแหล่งอ้างอิงและเก็บรวบรวมตัวอย่างแมลงตามหลักมาตรฐานสากล รองรับการศึกษาวิจัยด้านแมลงและสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

10. ผลผลิต (Output)

- 1) จำนวนตัวอย่างแมลงอ้างอิงที่เก็บรวบรวมและจัดเก็บในพิพิธภัณฑ์มีจำนวนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 2,000 ตัวอย่าง
- 2) จัดจำแนกตัวอย่างแมลงในระดับวงศ์ จำนวน 60 วงศ์ (family)
- 3) บัญชีรายชื่อชนิดของแมลงในแต่ละอันดับจำนวน 1 ฉบับ
- 4) บัญชีรายชื่อของแมลงต้นแบบ (type specimen) จำนวน 1 ฉบับ
- 5) นำเสนอข้อมูลแมลงในระบบฐานข้อมูลออนไลน์ เพื่อการสืบค้น เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 5,000 ข้อมูล ประกอบด้วย
 - 5.1) ข้อมูลตัวอย่างแมลงอ้างอิงที่เก็บรวบรวมในปีที่ดำเนินการ 2,000 ข้อมูล
 - 5.2) ข้อมูลแมลงที่รับเข้าจากภายนอกโครงการ 3,000 ข้อมูล
- 6) บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารสากล 1 ฉบับ

11. ผลลัพธ์ (Outcome)

- 1) พิพิธภัณฑ์มีตัวอย่างแมลงครอบคลุมพื้นที่ของแหล่งอาศัยตามธรรมชาติ ในภาคเหนือของประเทศไทย
- 2) ตัวอย่างแมลงในพิพิธภัณฑ์ได้รับการจัดการและระบุชื่อตามหลักมาตรฐานสากล
- 3) ผลการศึกษาวิจัยได้รับการเผยแพร่ในวารสารสากล
- 4) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบฐานข้อมูลแมลง ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 85

12. ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ

เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุด 30 กันยายน 2568

13. งบประมาณดำเนินการ 120,000.00 บาท

14. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

2.1) กิจกรรม (ย่อย) ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงในภาคเหนือของประเทศไทย	แผน	58,300.00	0	0	0	0	58,300	0						
	ผล	37,540	0	0	0	0	0	37,540						

15. ผลการดำเนินงาน

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก		รวม(หน่วยนับ)	เดือน											
	กิจกรรม	ขั้นตอน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
2) โครงการศึกษาความหลากหลายของแมลงในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย			แผน 29.58 %	0.42	6.33	12.25	13.17	26.17	29.58						
			ผล 14.75 %	0.42	1.33	2.25	2.67	11.83	14.75						
2.1) กิจกรรม (ย่อย) ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงในภาคเหนือของประเทศไทย	100	100	แผน 29.58 %	0.42	6.33	12.25	13.17	26.17	29.58						
			ผล 14.75 %	0.42	1.33	2.25	2.67	11.83	14.75						
1. ดำเนินการขออนุญาตเข้าศึกษาวิจัยเก็บตัวอย่างในพื้นที่อนุรักษ์		5.00/-	แผน 1 ฉบับ	0	1	0	0	0	0						
			ผล 0 ฉบับ	0	0	0	0	0	0						
2. ออกสำรวจและเก็บตัวอย่างแมลง		10.00/-	แผน 1 ครั้ง	0	0	0	0	1	0						
			ผล 0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0						
3. จัดการตัวอย่างแมลงที่ได้จากการสำรวจ ตรวจหาชื่อตามหลักอนุกรมวิธาน และจัดเก็บในพิพิธภัณฑ์แมลง		25.00/-	แผน 500 หมายเลข	0	0	0	0	500	0						
			ผล 1,091 หมายเลข	0	0	0	0	1,091	0						
4. จำแนกตัวอย่างแมลงระดับวงศ์(Family)		10.00/-	แผน 15 วงศ์	0	0	0	0	15	0						
			ผล 15 วงศ์	0	0	0	0	15	0						
5. ลงทะเบียนข้อมูลตัวอย่างในปีที่ดำเนินโครงการในระบบฐานข้อมูล		10.00/-	แผน 500 ข้อมูล	0	0	0	0	0	500						
			ผล 1,279 ข้อมูล	0	0	0	0	0	1,279						
6. จัดการและเพิ่มเติมข้อมูลแมลงที่รับเข้าจากภายนอกโครงการในระบบฐานข้อมูล		10.00/-	แผน 1,500 ข้อมูล	0	0	1,500	0	0	0						
			ผล 0 ข้อมูล	0	0	0	0	0	0						
7. จัดทำบัญชีรายชื่อแมลงต้นแบบ		5.00/-	แผน 0 ฉบับ	0	0	0	0	0	0						
			ผล 0 ฉบับ	0	0	0	0	0	0						
8. เผยแพร่ผลงานทางวิชาการในวารสารวิชาการนานาชาติ		10.00/-	แผน 0 เรื่อง	0	0	0	0	0	0						
			ผล 4 เรื่อง	1	0	1	1	1	0						
9. สืบหาความพึงพอใจผู้ใช้บริการระบบฐานข้อมูลแมลง อ.ส.พ.		5.00/-	แผน 5 ครั้ง	0	1	1	1	1	1						
			ผล 2 ครั้ง	0	1	1	0	0	0						
10. รายงานประจำเดือน		5.00/-	แผน 6 ครั้ง	1	1	1	1	1	1						
			ผล 6 ครั้ง	1	1	1	1	1	1						
11. รายงานประจำปี		5.00/-	แผน 0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0						
			ผล 0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0						

16. รายละเอียดผลการดำเนินงาน

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก		เดือน	รายละเอียด
	กิจกรรม	ขั้นตอน		
2.1) กิจกรรม (ย่อย) ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงในภาคเหนือของประเทศไทย	100.00	100.00		

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก		เดือน	รายละเอียด
	กิจกรรม	ขั้นตอน		
1. ดำเนินการขออนุญาตเข้าศึกษาวิจัยเก็บตัวอย่างในพื้นที่อนุรักษ์		5.00/-		
			ต.ค.	เตรียมข้อมูลการขอเข้าอุทยาน
			ธ.ค.	รวบรวมข้อมูลขออนุญาตเข้าอุทยานแล้ว
- 1. ดำเนินการขออนุญาตเข้าศึกษาวิจัยเก็บตัวอย่างในพื้นที่อนุรักษ์		5.0000		
			ต.ค.	เตรียมข้อมูลการขอเข้าอุทยาน
			ธ.ค.	รวบรวมข้อมูลขออนุญาตเข้าอุทยานแล้ว
2. ออกสำรวจและเก็บตัวอย่างแมลง		10.00/-		
			ต.ค.	รวบรวมเอกสารเตรียมทำขออนุมัติเข้าอุทยาน
			พ.ย.	รวบรวมเอกสารเตรียมทำขออนุมัติเข้าอุทยาน
- 2. ออกสำรวจและเก็บตัวอย่างแมลง		10.0000		
			ต.ค.	รวบรวมเอกสารเตรียมทำขออนุมัติเข้าอุทยาน
			พ.ย.	รวบรวมเอกสารเตรียมทำขออนุมัติเข้าอุทยาน
3. จัดการตัวอย่างแมลงที่ได้จากการสำรวจ ตรวจสอบชื่อตามหลักอนุกรมวิธาน และจัดเก็บในพิพิธภัณฑ์แมลง		25.00/-		
			พ.ย.	จัดการตัวอย่างแมลง 196 ตัวอย่าง
			ธ.ค.	จัดการตัวอย่างแมลง 254 ตัวอย่าง
			ม.ค.	จัดการตัวอย่างแมลง 214 ตัวอย่าง
			ก.พ.	จัดการตัวอย่างแมลง 427 ตัวอย่าง
			มี.ค.	จัดการตัวอย่างแมลง 190 ตัวอย่าง
- 3. จัดการตัวอย่างแมลงที่ได้จากการสำรวจ ตรวจสอบชื่อตามหลักอนุกรมวิธาน และจัดเก็บในพิพิธภัณฑ์แมลง		25.0000		
			พ.ย.	จัดการตัวอย่างแมลง 196 ตัวอย่าง

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าวงน้ำหนักรายละเอียด		เดือน	รายละเอียด
	กิจกรรม	ขั้นตอน		
			ธ.ค.	จัดการตัวอย่างแมลง 254 ตัวอย่าง
			ม.ค.	จัดการตัวอย่างแมลง 214 ตัวอย่าง
			ก.พ.	จัดการตัวอย่างแมลง 427 ตัวอย่าง
			มี.ค.	จัดการตัวอย่างแมลง 190 ตัวอย่าง
4. จำแนกตัวอย่างแมลงระดับวงศ์(Family)		10.00/-		
			ก.พ.	1.Anthribidae 2.Cantharidae 3.Carabidae 4.Cerambycidae 5.Chrysomelidae 6.Cicindelidae 7.Cleridae 8.Curculionidae 9.Elateridae 10.Lampyridae 11.Lucanidae 12.Meloidae 13.Scarabaeidae 14.Scolytidae 15.Staphylinidae
- 4. จำแนกตัวอย่างแมลงระดับวงศ์(Family)		10.0000		
			ก.พ.	1.Anthribidae 2.Cantharidae 3.Carabidae 4.Cerambycidae 5.Chrysomelidae 6.Cicindelidae 7.Cleridae 8.Curculionidae 9.Elateridae 10.Lampyridae 11.Lucanidae 12.Meloidae 13.Scarabaeidae 14.Scolytidae 15.Staphylinidae
5. ลงทะเบียนข้อมูลตัวอย่างในปีที่ดำเนินโครงการในระบบฐานข้อมูล		10.00/-		
			พ.ย.	จัดการตัวอย่างแมลงในฐานข้อมูล 196 ข้อมูล
			ธ.ค.	จัดการตัวอย่างแมลงในฐานข้อมูล 254 ข้อมูล
			ม.ค.	จัดการตัวอย่างแมลง 214 ข้อมูล
			ก.พ.	จัดการตัวอย่างแมลงแห้ง 427 ตัวอย่าง
			มี.ค.	จัดการตัวอย่างแมลงในฐานข้อมูล 190 ข้อมูล
- 5. ลงทะเบียนข้อมูลตัวอย่างในปีที่ดำเนินโครงการในระบบฐานข้อมูล		10.0000		
			พ.ย.	จัดการตัวอย่างแมลงในฐานข้อมูล 196 ข้อมูล
			ธ.ค.	จัดการตัวอย่างแมลงในฐานข้อมูล 254 ข้อมูล
			ม.ค.	จัดการตัวอย่างแมลง 214 ข้อมูล
			ก.พ.	จัดการตัวอย่างแมลงแห้ง 427 ตัวอย่าง
			มี.ค.	จัดการตัวอย่างแมลงในฐานข้อมูล 190 ข้อมูล
6. จัดการและเพิ่มเติมข้อมูลแมลงที่รับเข้าจากภายนอกโครงการในระบบฐานข้อมูล		10.00/-		
- 6. จัดการและเพิ่มเติมข้อมูลแมลงที่รับเข้าจากภายนอกโครงการในระบบฐานข้อมูล		10.0000		
7. จัดทำบัญชีรายชื่อแมลงต้นแบบ		5.00/-		

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก		เดือน	รายละเอียด
	กิจกรรม	ขั้นตอน		
- 7. จัดทำบัญชีรายชื่อแมลงต้นแบบ		5.0000		
8. เผยแพร่ผลงานทางวิชาการในวารสารวิชาการนานาชาติ		10.00/-		
			ต.ค.	ผลงานทางวิชาการเรื่อง Morphological description and genetic analysis of a new black fly speies (Diptera:Simuliidae) in the subgenus Asiosimulium from central Thailand
			ธ.ค.	Reliability of wing morphometrics of species identification of human-biting black flies (Diptera:Simuliidae) in Thailand.
			ม.ค.	Taxonomy and molecular phylogeny of a new species of black fly (Diptera:Simuliidae) in the Simulium striatum species-group from central Thailand
			ก.พ.	Metabolomic analysis of larval stages of Onchocerca japonica (Spirurida: Onchocercidae), raised in black fly (Diptera: Simuliidae) vectors, by gas chromatography-tandem mass spectrometry
- 8. เผยแพร่ผลงานทางวิชาการในวารสารวิชาการนานาชาติ		10.0000		
			ต.ค.	ผลงานทางวิชาการเรื่อง Morphological description and genetic analysis of a new black fly speies (Diptera:Simuliidae) in the subgenus Asiosimulium from central Thailand
			ธ.ค.	Reliability of wing morphometrics of species identification of human-biting black flies (Diptera:Simuliidae) in Thailand.
			ม.ค.	Taxonomy and molecular phylogeny of a new species of black fly (Diptera:Simuliidae) in the Simulium striatum species-group from central Thailand
			ก.พ.	Metabolomic analysis of larval stages of Onchocerca japonica (Spirurida: Onchocercidae), raised in black fly (Diptera: Simuliidae) vectors, by gas chromatography-tandem mass spectrometry
9. สำนัรจความพึงพอใจผู้ให้บริการระบบฐานข้อมูลแมลง อ.ส.พ.		5.00/-		
			ต.ค.	ผลงานทางวิชาการเรื่อง Morphological description and genetic analysis of a new black fly speies (Diptera:Simuliidae) in the subgenus Asiosimulium from central Thailand
			ม.ค.	คณะอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์แมลง จำนวน 30 คน
- 9. สำนัรจความพึงพอใจผู้ให้บริการระบบฐานข้อมูลแมลง อ.ส.พ.		5.0000		

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก		เดือน	รายละเอียด
	กิจกรรม	ขั้นตอน		
			ต.ค.	ผลงานทางวิชาการเรื่อง Morphological description and genetic analysis of a new black fly speies (Diptera:Simuliidae) in the subgenus Asiosimulium from central Thailand
			ม.ค.	คณะอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์แมลง จำนวน 30 คน
10. รายงานประจำเดือน		5.00/-		
			ธ.ค.	ผลงานทางวิชาการ เรื่อง Reliability of wing morphometrics for species identification of human-biting black flies (Diptera:Simuliidae) in Thailand.
			ม.ค.	ผลงานทางวิชาการ:Reliability of wing morphometrics for species identification of human□biting black flies (Diptera: Simuliidae) in Thailand คณะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์แมลงจำนวน 30 คน
			ก.พ.	ผลงานทางวิชาการ:Metabolomic analysis of larval stages of Onchocerca japonica (Spirurida:Onchocercidae), raised in black fly (Diptera: Simuliidae) vectors, by gas chromatography-tandem mass spectrometry
- 10. รายงานประจำเดือน		5.0000		
			ธ.ค.	ผลงานทางวิชาการ เรื่อง Reliability of wing morphometrics for species identification of human-biting black flies (Diptera:Simuliidae) in Thailand.
			ม.ค.	ผลงานทางวิชาการ:Reliability of wing morphometrics for species identification of human□biting black flies (Diptera: Simuliidae) in Thailand คณะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์แมลงจำนวน 30 คน
			ก.พ.	ผลงานทางวิชาการ:Metabolomic analysis of larval stages of Onchocerca japonica (Spirurida:Onchocercidae), raised in black fly (Diptera: Simuliidae) vectors, by gas chromatography-tandem mass spectrometry
11. รายงานประจำปี		5.00/-		
- 11. รายงานประจำปี		5.0000		

17. ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) ของกิจกรรมภายใต้โครงการประจำปี

ตัวชี้วัดของกิจกรรม	หน่วยนับ		เดือน											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
2.1) กิจกรรม (ย่อย) ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงในภาคเหนือของประเทศไทย														
- ผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ	ฉบับ	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
		ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
- ผู้ใช้งานระบบฐานข้อมูลแมลง มีระดับความพึงพอใจ ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
		ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

18. คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/ปัจจัยสนับสนุน/อุปสรรคต่อการดำเนินงาน

19. ปัจจัยเสี่ยง (ปัจจัยที่อาจทำให้ไม่สามารถดำเนินงานโครงการได้สำเร็จ)

- สถานการณ์ที่ไม่เป็นปกติในประเทศและต่างประเทศ เช่น สถานการณ์ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ส่งผลต่อการดำเนินงานของโครงการ
- สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงทำให้ไม่สามารถรวบรวมตัวอย่างได้ตามเป้าหมาย
- ตัวอย่างแมลงได้รับความเสียหายจากเชื้อรา แมลงศัตรู หรือภัยอื่น

20. การบริหารจัดการความเสี่ยง

- ติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนอย่างสม่ำเสมอ
- ทบทวนและปรับแผนการดำเนินงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์
- จัดทำตารางควบคุมแมลงศัตรูในห้องเก็บตัวอย่าง ตรวจสอบเช็คตัวอย่างทุกสัปดาห์ และตรวจเช็คอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ ความชื้นอากาศให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเสมอ

21. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- เกิดพิพิธภัณฑ์แมลงที่มีมาตรฐานระดับสากล มีการพัฒนาระบบและกระบวนการเก็บรวบรวมวัสดุตัวอย่างแมลง และเพิ่มแหล่งเรียนรู้ใหม่ภายในองค์การสวนพฤกษศาสตร์
- ความหลากหลายทางชนิดพันธุ์ของแมลงในประเทศไทยได้รับการสำรวจและเก็บรักษาเพื่องานพิพิธภัณฑ์แมลง งานวิชาการ การจัดทำทะเบียนข้อมูล
- เผยแพร่ข้อมูลที่มีประโยชน์ให้แก่สาธารณชนจากฐานข้อมูลสารสนเทศและระบบสืบค้นข้อมูลที่เผยแพร่ได้ทาง Internet
- ประสานความร่วมมือกับนักวิจัย / ผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อประโยชน์แก่งานวิจัยด้านแมลงของไทยที่จะนำไปสู่การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป

22. เอกสารแนบ

ลงชื่อ.....หัวหน้าโครงการ

()

วันที่...../...../.....

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นายวิชัย ศรีสุขา)

หัวหน้างานจัดการตัวอย่างแมลง

วันที่...../...../.....

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการสำนักที่รับผิดชอบโครงการ

(นางสาวรัชดา พงษ์สัตยาพิพัฒน์)

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและอนุรักษ์ (รักษาการ รอง ผอ.อสพ.(บริหาร))

วันที่...../...../.....

3.โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและจัดทำฐานข้อมูล

รายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติการขององค์การสวนพฤกษศาสตร์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือนตุลาคม ถึงเดือนมีนาคม

1. ชื่อโครงการ 3) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและจัดทำฐานข้อมูล

2. ประเภทของโครงการ ☒ โครงการเดิม ☐ โครงการใหม่

3. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

- ยุทธศาสตร์ที่ 3 มุ่งการศึกษาวิจัยและสร้างนวัตกรรมด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity Research and Innovation)

4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

5. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ชื่อ-สกุล	สังกัดหน่วยงาน	หน้าที่รับผิดชอบ	เบอร์โทร	อีเมล
นางสาวชลธิชา ไตรปิ่น	ส่วนคณะกรรมการและกำกับดูแลกิจการที่ดี	ผู้รับผิดชอบโครงการ	0899514242	Traipin.c@gmail.com
นางสาวชลธิชา ไตรปิ่น	ส่วนคณะกรรมการและกำกับดูแลกิจการที่ดี	ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : 3.1) กิจกรรม (ย่อย) พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและจัดทำฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการศึกษาค้นคว้า	0899514242	Traipin.c@gmail.com
นางสาวสุรณี อินทศรี	งานศูนย์ข้อมูลพืชและห้องสมุด	ผู้ประสานงานโครงการ	0877250828	

6. หลักการและเหตุผล

องค์การสวนพฤกษศาสตร์เป็นหน่วยงานทางวิชาการด้านพืช มีภารกิจหลักในการดำเนินงานด้านสวนพฤกษศาสตร์ โดยการพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ให้สามารถสร้างองค์ความรู้ เป็นแหล่งเรียนรู้ นันทนาการ และวิทยาการต่างๆ ตลอดจนเผยแพร่และสร้างมูลค่าเพิ่ม ทั้งนี้ การสร้างสวนพฤกษศาสตร์ให้เป็นแหล่งอันอุดมไปด้วยความรู้ จึงเป็นงานอย่างหนึ่งที่ต้องดำเนินการไปอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ การรวบรวมและบริหารจัดการข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพด้านพืชมีความสำคัญอย่างมากต่อการศึกษา วิจัย รวมถึงเป็นข้อมูลอ้างอิง โดยเฉพาะต่อการศึกษาด้านอนุกรมวิธานพืชเท่านั้น แต่ยังมีสำคัญต่อการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพันธุ์พืชในทุกๆ สาขาวิชา กลไกการรวบรวมข้อมูล เผยแพร่ รวมถึงมาตรฐานความถูกต้องของข้อมูล เป็นส่วนที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งต้องใช้ความรู้ ระยะเวลา ความละเอียดอ่อน และความรอบคอบ ในการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ฐานข้อมูลพันธุ์ไม้และฐานข้อมูลห้องสมุดขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ได้ดำเนินการรวบรวม เผยแพร่ข้อมูลสู่ประชาชนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแล้วส่วนหนึ่ง ซึ่งยังต้องมีการปรับปรุง พัฒนาระบบและรูปแบบการบริหารจัดการข้อมูล คุณภาพข้อมูล และเพิ่มเติมข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ทั้งข้อมูลภาพ ข้อมูลอักษรที่ได้จากการสำรวจ รวบรวมและเอกสารอ้างอิงจากแหล่งต่างๆ เพื่อให้มีฐานข้อมูลที่มีความถูกต้อง สมบูรณ์ และทันสมัยอยู่เสมอ มีรูปแบบการนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องได้มาตรฐาน และนำเสนอใจต่อผู้ให้บริการ เพื่อให้สามารถเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านพืชกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก ให้บริการข้อมูลทางวิชาการด้านพืชเพื่อการศึกษา ค้นคว้าแก่ผู้สนใจให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและต่อยอดองค์ความรู้ อีกทั้งตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพด้านพืชให้กับประเทศอีกด้วย

7. วัตถุประสงค์โครงการ

- เพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบฐานข้อมูลห้องสมุดให้มีมาตรฐาน และมีรูปแบบการนำเสนอข้อมูลสิ่งพิมพ์ด้านวิชาการผ่านหน้าเว็บไซต์ที่มีความน่าสนใจ ง่ายต่อการให้บริการ
- เพื่อให้บริการห้องสมุด สนับสนุนการศึกษาวิจัยด้านพฤกษศาสตร์ และความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ

8. พื้นที่ดำเนินการ

ห้องสมุดสง่า สรรพศรี อาคารหอพรรณไม้ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอมะริม จังหวัดเชียงใหม่

9. เป้าหมายการดำเนินการ

สิ่งพิมพ์ในห้องสมุดได้รับการลงทะเบียนแล้วเสร็จและสามารถสืบค้นแบบ online ผ่านทาง website ห้องสมุด เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 49 ฉบับ

10. ผลผลิต (Output)

- สิ่งพิมพ์ในห้องสมุดได้รับการลงทะเบียนแล้วเสร็จและสามารถสืบค้นแบบ online ผ่านทาง website ฐานข้อมูลห้องสมุด เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 49 ฉบับ
- สื่อสิ่งพิมพ์ทางวิชาการของ อ.ส.พ. ได้รับการเผยแพร่ในรูปแบบ E-Book ผ่านระบบ online ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง และร้อยละ 80 ของฐานข้อมูลในระบบได้รับการตรวจสอบให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และทันสมัย

- 3.จำนวนผู้ใช้บริการห้องสมุดรูปแบบ online และ onsite ไม่น้อยกว่า 100 คนต่อปี
- 4.ผู้มาใช้บริการห้องสมุดรูปแบบ online และ onsite มีความพึงพอใจในระดับมาก (4) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
- 5.จัดทำรายงานผลการดำเนินงานวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ปีละ 1 ครั้ง
- 6.จัดทำวารสารสื่อสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 49 ฉบับ
- 7.จัดส่งแลกเปลี่ยนสื่อสิ่งพิมพ์ทางวิชาการกับหน่วยงานเครือข่ายไม่น้อยกว่า 20 แห่ง

11. ผลลัพธ์ (Outcome)

- 1.ร้อยละ 80 ของข้อมูลในระบบฐานข้อมูลห้องสมุด มีความครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัยและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ
- 2.บุคลากร นักวิชาการ นักวิจัย ประชาชน และนักศึกษา นักเรียน รู้จักห้องสมุดมากขึ้น รวมทั้ง รับรู้การให้บริการข้อมูลสิ่งพิมพ์ด้านวิชาการผ่านทาง หน้า website อื่นๆของห้องสมุดมากกว่าปีที่ผ่านมาร้อยละ 20
- 3.ร้อยละ 80 ของผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการฐานข้อมูลและสื่อสิ่งพิมพ์ของห้องสมุด
- 4.ห้องสมุดมีการให้บริการสิ่งพิมพ์ทางวิชาการด้านพลุขศาสตร์ที่ทันสมัย และเพียงพอให้บริการผู้ใช้งานทั้งภายในและภายนอก เพื่อสนับสนุนการค้นคว้าด้านพลุขศาสตร์

12. ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ

เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุด 30 กันยายน 2568

13. งบประมาณดำเนินการ 100,000.00 บาท

14. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

3.1) กิจกรรม (ย่อย) พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและจัดทำฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการศึกษาค้นคว้า	แผน	66,000.00	0	0	0	66,000	0	0						
	ผล	0	0	0	0	0	0	0						

15. ผลการดำเนินงาน

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก			รวม(หน่วยนับ)	เดือน											
	กิจกรรม	ขั้นตอน			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
3) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและจัดทำฐานข้อมูล			แผน	50 %	0	0	5	15	15	50						
			ผล	0 %	0	0	0	0	0	0						
3.1) กิจกรรม (ย่อย) พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและจัดทำฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการศึกษาค้นคว้า	100	100	แผน	50 %	0	0	5	15	15	50						
			ผล	0 %	0	0	0	0	0	0						
1. จัดทำและบันทึกข้อมูลสิ่งพิมพ์ที่จัดซื้อเพิ่มเติม สิ่งพิมพ์เดิมและสิ่งพิมพ์ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนลงฐานข้อมูลห้องสมุด		20.00/-	แผน	2 ครั้ง	0	0	1	0	0	1						
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0						
2. ตรวจสอบฐานข้อมูลในระบบให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย		10.00/-	แผน	1 ครั้ง	0	0	0	0	0	1						
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0						
3. ประชาสัมพันธ์การให้บริการหนังสือและข้อมูลของห้องสมุดผ่านสื่อ Social และการประชาสัมพันธ์ผ่านการจัดกิจกรรมของหน่วยงาน		20.00/-	แผน	1 ครั้ง	0	0	0	0	0	1						
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0						
4. จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการห้องสมุดทั้งรูปแบบ onsite และรูปแบบ online และจัดทำรายงานความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ		20.00/-	แผน	1 ฉบับ	0	0	0	0	0	1						
			ผล	0 ฉบับ	0	0	0	0	0	0						
5. จัดซื้อวารสารและสิ่งพิมพ์ทางวิชาการเพื่อให้บริการภายในห้องสมุด		20.00/-	แผน	1 ครั้ง	0	0	0	1	0	0						
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0						
6. จัดส่งและแลกเปลี่ยนสิ่งพิมพ์ทางวิชาการกับหน่วยงานเครือข่าย		10.00/-	แผน	10 แห่ง	0	0	0	0	0	10						
			ผล	0 แห่ง	0	0	0	0	0	0						

16. รายละเอียดผลการดำเนินงาน

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก		เดือน	รายละเอียด
	กิจกรรม	ขั้นตอน		
3.1) กิจกรรม (ย่อย) พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและจัดทำฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการศึกษาค้นคว้า	100.00	100.00		
1. จัดทำและบันทึกข้อมูลสิ่งพิมพ์ที่จัดซื้อเพิ่มเติม สิ่งพิมพ์เดิมและสิ่งพิมพ์ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนลงฐานข้อมูลห้องสมุด		20.00/-		
- 1. จัดทำและบันทึกข้อมูลสิ่งพิมพ์ที่จัดซื้อเพิ่มเติม สิ่งพิมพ์เดิมและสิ่งพิมพ์ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนลงฐานข้อมูลห้องสมุด		20.0000		
2. ตรวจสอบฐานข้อมูลในระบบให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย		10.00/-		

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก		เดือน	รายละเอียด
	กิจกรรม	ขั้นตอน		
- 2. ตรวจสอบฐานข้อมูลในระบบให้มีความถูกต้องครบถ้วน ทันสมัย		10.0000		
3. ประชาสัมพันธ์การให้บริการหนังสือและข้อมูลของห้องสมุดผ่านสื่อ Social และการประชาสัมพันธ์ผ่านการจัดกิจกรรมของหน่วยงาน		20.00/-		
- 3. ประชาสัมพันธ์การให้บริการหนังสือและข้อมูลของห้องสมุดผ่านสื่อ Social และการประชาสัมพันธ์ผ่านการจัดกิจกรรมของหน่วยงาน		20.0000		
4. จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการห้องสมุดทั้งรูปแบบ onsite และรูปแบบ online และจัดทำรายงานความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ		20.00/-		
- 4. จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการห้องสมุดทั้งรูปแบบ onsite และรูปแบบ online และจัดทำรายงานความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ		20.0000		
5. จัดซื้อวารสารและสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ เพื่อให้บริการภายในห้องสมุด		20.00/-		
- 5. จัดซื้อวารสารและสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ เพื่อให้บริการภายในห้องสมุด		20.0000		
6. จัดส่งและแลกเปลี่ยนสิ่งพิมพ์ทางวิชาการกับหน่วยงานเครือข่าย		10.00/-		
- 6. จัดส่งและแลกเปลี่ยนสิ่งพิมพ์ทางวิชาการกับหน่วยงานเครือข่าย		10.0000		

17. ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) ของกิจกรรมภายใต้โครงการประจำปี

ตัวชี้วัดของกิจกรรม	หน่วยนับ		เดือน											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
3.1) กิจกรรม (ย่อย) พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและจัดทำฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการศึกษาค้นคว้า														
- ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการเพื่อสนับสนุนสิ่งพิมพ์วิชาการด้านพฤกษศาสตร์เพื่อการศึกษาค้นคว้าวิจัย ให้บรรลุตามเป้าหมายประจำปีขององค์กร	ร้อยละ	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
		ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
- ผู้มาใช้บริการห้องสมุดรูปแบบ online และ onsite มีความพึงพอใจในระดับมาก (4) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
		ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

18. คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/ปัจจัยสนับสนุน/อุปสรรคต่อการดำเนินงาน

19. ปัจจัยเสี่ยง (ปัจจัยที่อาจทำให้ไม่สามารถดำเนินงานโครงการได้สำเร็จ)

- 1.องค์ความรู้ด้านพฤกษศาสตร์ได้รับความสนใจจากผู้ใช้น้อยลง
- 2.ขาดการประชาสัมพันธ์การให้บริการห้องสมุดและเอกสารสื่อสิ่งพิมพ์ทางวิชาการใน website

20. การบริหารจัดการความเสี่ยง

- 1.ทบทวนแผนการดำเนินงานและปรับแผนให้เหมาะสมกับสถานการณ์
- 2.พัฒนารูปแบบการให้บริการผ่านระบบออนไลน์

21. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- 1.ระบบฐานข้อมูลห้องสมุดของ อ.ส.พ. มีข้อมูลครบถ้วน ถูกต้องและทันสมัย
- 2.การให้บริการสื่อสิ่งพิมพ์ วารสารทางวิชาการที่เผยแพร่บน website และห้องสมุดเป็นที่รู้จักของบุคคลภายในและบุคคลภายนอกมากขึ้น
- 3.ห้องสมุดเป็นแหล่งรวบรวมการให้บริการสิ่งพิมพ์ทางวิชาการด้านพฤกษศาสตร์ที่ทันสมัย และเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงการอ้างอิงงานวิจัยทางด้านพฤกษศาสตร์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศ

22. เอกสารแนบ

ลงชื่อ.....หัวหน้าโครงการ
()

วันที่...../...../.....

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวชลธิชา ไตรปิ่น)

หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลพืชและห้องสมุด (รท.ทนส.ส่วนคณะกรรมการและกำกับดูแล
กิจการที่ดี)
วันที่...../...../.....

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการสำนักที่รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวรัชดา พงษ์สัตยาพิพัฒน์)
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและอนุรักษ์ (รักษาการ รอง ผอ.อสพ.(บริหาร))
วันที่...../...../.....

4.โครงการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ในสภาพปลอดเชื้อ (in vitro Plant Conservation)

รายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติการขององค์การสวนพฤกษศาสตร์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือนตุลาคม ถึงเดือนมีนาคม

1. ชื่อโครงการ 1) โครงการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ในสภาพปลอดภัย (in vitro Plant Conservation)

2. ประเภทของโครงการ ☒ โครงการเดิม ☐ โครงการใหม่

3. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

- ยุทธศาสตร์ที่ 2 มุ่งสร้างและพัฒนาการอนุรักษ์นอกถิ่นกำเนิดสู่มาตรฐานระดับโลก (Global Biodiversity Framework)

4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

5. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ชื่อ-สกุล	สังกัดหน่วยงาน	หน้าที่รับผิดชอบ	เบอร์โทร	อีเมล
นางสาวสุจินดา สอนพุด	งานห้องปฏิบัติการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	0898540620	sujinda53@gmail.com
นางสาวสุจินดา สอนพุด	งานห้องปฏิบัติการ	ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : 1.1) กิจกรรม (ย่อย) อนุรักษ์พันธุ์ไม้ในสภาพปลอดภัย	0898540620	sujinda53@gmail.com
นางสาวสุภาภรณ์ รอดประดิษฐ์	กลุ่มงานปรับปรุงพันธุ์พืช และวิจัยพืชสวน	ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : 1.2) กิจกรรม (ย่อย) การเก็บรักษาเชื้อพันธุ์พืชเพื่อการอนุรักษ์และการปรับปรุงพันธุ์	0815324251	supaporn_rr@hotmail.com
นางสาวฐิติมา ธาราวุฒิ	งานห้องปฏิบัติการ	ผู้ประสานงานโครงการ	0810457480	thitima.t@qsbgo.mail.go.th

6. หลักการและเหตุผล

กลยุทธ์ทั่วโลกสำหรับการอนุรักษ์พืช (Global Strategy for Plant Conservation-GSPC) ได้กำหนดเป้าหมายเพื่อการทำงานร่วมกันทั่วโลกในทุกระดับต่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ประกอบด้วย 5 วัตถุประสงค์หลัก 16 เป้าหมาย (<https://www.cbd.int/gspc/nfp.shtml>) โดยวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 กำหนดให้หลากหลายทางชีวภาพของพืชได้รับการอนุรักษ์อย่างเร่งด่วนและมีประสิทธิภาพ โดยอย่างน้อยร้อยละ 75 ของชนิดพันธุ์พืชที่ถูกคุกคามได้รับการรักษาไว้ในแหล่งรวบรวมนอกถิ่นที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะในประเทศที่เป็นต้นกำเนิด และอย่างน้อยร้อยละ 20 สามารถนำไปใช้เพื่อโปรแกรมฟื้นฟูคืนถิ่น องค์การสวนพฤกษศาสตร์จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่ในการอนุรักษ์พรรณไม้น้ำหายากและพรรณไม้ใกล้สูญพันธุ์ของประเทศไทยไว้ให้คงอยู่ สวนพฤกษศาสตร์จึงเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อน GSPC โดยมีพันธกิจหลักในการอนุรักษ์พันธุ์ไม้และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน และองค์การสวนพฤกษศาสตร์ให้ความสำคัญในการอนุรักษ์พืช โดยกำหนดพืชกลุ่มเป้าหมายการดำเนินงานไว้ 4 กลุ่ม ได้แก่กล้วยไม้ ชิงช้า พันธุ์ไม้เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ และสมุนไพร ปัจจุบันความหลากหลายทางชีวภาพด้านพืช และจำนวนประชากรพืช มีแนวโน้มลดลง จากหลายสาเหตุทั้งจากปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลก และการขยายตัวของประชากร เป็นต้น นอกจากนี้พันธุ์ไม้บางชนิดมีจำนวนน้อยในถิ่นอาศัยตามธรรมชาติ อันเนื่องมาจากมีความสามารถในการสืบพันธุ์ต่ำ หรือมีปัจจัยภายนอกที่ไม่เหมาะสม รวมถึงการมีเชื้อจุลินทรีย์บริเวณชิ้นส่วนขยายพันธุ์ และเชื้อจุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่ภายในชิ้นส่วนของพืช (endophyte) ส่งผลต่อความสำเร็จในการฟอกฆ่าเชื้อชิ้นส่วนพืชให้ปลอดภัยและการขยายพันธุ์เพิ่มจำนวน การตรวจสอบหาชนิดของเชื้อจุลินทรีย์จะช่วยให้เลือกใช้สารฆ่าเชื้อหรือยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนการศึกษาวิจัยเพื่อหาวิธีการและปัจจัยที่เหมาะสมในการขยายพันธุ์และปลูกเลี้ยงพืชเหล่านี้ จำเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช เข้ามาช่วยสนับสนุน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรวบรวมอนุรักษ์พันธุ์กรรม ในพื้นที่จำกัด และสามารถเพาะขยายพันธุ์เพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป โครงการนี้มุ่งเน้นศึกษากระบวนการต่างๆ เพื่อช่วยในการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ในสภาพปลอดภัย และเป็นแหล่งสำรองพันธุ์กรรมไม้น้ำหายากที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ ถูกคุกคาม พืชเฉพาะถิ่น กล้วยไม้ไทย ชิงช้า และสมุนไพร ให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงศึกษาวิธีการเพาะขยายพันธุ์ เพื่อใช้สำหรับการอนุรักษ์พืชนอกถิ่นที่อยู่อาศัยและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป

7. วัตถุประสงค์โครงการ

- 1) เพื่ออนุรักษ์และสำรองพันธุ์กรรมพืชที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ ถูกคุกคาม พืชเฉพาะถิ่น กล้วยไม้ไทย ชิงช้า และสมุนไพร โดยใช้เทคโนโลยีในสภาพปลอดภัยและสภาพเย็นยวดยิ่ง
- 2) เพื่อเพาะขยายพันธุ์พืชหายากที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ ถูกคุกคาม พืชเฉพาะถิ่น กล้วยไม้ไทย ชิงช้า และสมุนไพร เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการคืนพันธุ์พืชสู่ถิ่นกำเนิดในธรรมชาติ และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
- 3) พัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการงานด้านการอนุรักษ์เชื้อพันธุ์พืชที่ถูกคุกคาม เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ พืชเฉพาะถิ่น กล้วยไม้ไทย ชิงช้า และสมุนไพร ในสภาพปลอดภัยและสภาพเย็นยวดยิ่งที่มีประสิทธิภาพสูงและยั่งยืน

8. พื้นที่ดำเนินการ

ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่

9. เป้าหมายการดำเนินการ

- 1) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพันธุ์พืชกลุ่มเป้าหมายที่ไม่สามารถอนุรักษ์โดยวิธีการปกติ ได้รับการอนุรักษ์นอกถิ่น ในสภาพปลอดภัยและสภาพเย็นยวดยิ่ง
- 2) พันธุ์พืชที่เพาะขยายพันธุ์จากการเพาะขยายพันธุ์เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

10. ผลผลิต (Output)

- 1) พันธุ์ไม้กลุ่มเป้าหมายได้รับการอนุรักษ์ในสภาพปลอดภัยเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 45 ชนิด ประกอบด้วย
 - กล้ายไม้ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ไม่น้อยกว่า 10 ชนิด
 - ชิงช้า ไม่น้อยกว่า 20 ชนิด
 - พืชหายาก สมุนไพร และพืชเสี่ยงสูญพันธุ์ ไม่น้อยกว่า 10 ชนิด
 - พืชถูกคุกคามเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์และมีข้อจำกัดด้านการอนุรักษ์ได้รับการอนุรักษ์ในสภาพปลอดภัยหรือสภาพเย็นยวดยิ่งไม่น้อยกว่า 5 ชนิด
- 2) เพาะขยายพันธุ์และเพิ่มจำนวนเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ
 - กล้ายไม้เพื่อการฟื้นฟูปศุกันจำนวนไม่น้อยกว่า 4 ชนิด ไม่น้อยกว่า 1,200 ต้น
 - ไม้หายากเสี่ยงสูญพันธุ์จำนวนไม่น้อยกว่า 10 ชนิด ไม่น้อยกว่า 500 ต้น
 - กล้ายไม้ในสภาพปลอดภัยเพื่อจำหน่ายส่งเรือนเพาะชำและเพื่อใช้ประโยชน์กับกิจกรรมอื่นๆ จำนวน 1,200 ขวดต่อปี
- 3) ดูแลและบำรุงรักษาต้นพันธุ์พืชที่อยู่ในสภาพปลอดภัย ให้มีอัตราการรอดและการคงอยู่ของชนิดพันธุ์ร้อยละ 100
- 4) บันทึกข้อมูลพันธุ์พืชที่ได้รับการอนุรักษ์ในสภาพปลอดภัยในระบบฐานข้อมูล ประกอบด้วย
 - กล้ายไม้ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ไม่น้อยกว่า 26 ชนิด (สะสม 400 ชนิด)
 - ชิงช้า ไม่น้อยกว่า 20 ชนิด (สะสม 120 ชนิด)
 - พืชหายาก สมุนไพร และพืชเสี่ยงสูญพันธุ์ ไม่น้อยกว่า 10 ชนิด (สะสม 70 ชนิด)
 - พืชถูกคุกคามเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์และมีข้อจำกัดด้านการอนุรักษ์ได้รับการอนุรักษ์ในสภาพปลอดภัยหรือสภาพเย็นยวดยิ่งไม่น้อยกว่า 10 ชนิด (สะสม 20 ชนิด)

11. ผลลัพธ์ (Outcome)

- 1) พันธุ์พืชไทยได้รับการอนุรักษ์ในสภาพปลอดภัย เพื่อสำรองพันธุกรรมพืชไม่ให้สูญพันธุ์ และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
- 2) องค์การสวนพฤกษศาสตร์เป็นแหล่งสำรองพันธุกรรมพืชที่สำคัญของประเทศ
- 3) มีฐานข้อมูลด้านการอนุรักษ์ในสภาพปลอดภัยเพื่อบริการสืบค้นแก่ผู้สนใจในวงกว้าง
- 4) พันธุ์พืชไทยได้รับการศึกษา วิจัย รวบรวมองค์ความรู้ เพื่อการต่อยอดด้านการอนุรักษ์ ลดการสูญเสียชนิดพันธุ์พืช และสนับสนุนการต่อยอดเชิงพาณิชย์
- 5) ร้อยละ 100 ของข้อมูลพันธุ์พืชที่ได้รับการอนุรักษ์ในสภาพปลอดภัยได้รับการจัดเก็บในระบบฐานข้อมูล

12. ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ

เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุด 30 กันยายน 2568

13. งบประมาณดำเนินการ 500,000.00 บาท

14. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

1.1) กิจกรรม (ย่อย) อนุรักษ์พันธุ์ไม้ ในสภาพปลอดภัย	แผน	305,650.00	11,450	104,600	76,450	16,450	42,650	54,050							
	ผล	168,262.87	0	9,233.87	11,450	99,932	17,850	29,797							

15. ผลการดำเนินงาน

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก			รวม(หน่วยนับ)	เดือน											
	กิจกรรม	ขั้นตอน			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1) โครงการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ในสภาพ ปลอดภัย (in vitro Plant Conservation)			แผน	27.23 %	1.67	4.14	10.85	15.68	20.02	27.23						
			ผล	3.13 %	1.25	2.19	3.13	3.13	3.13	3.13						
1.1) กิจกรรม (ย่อย) อนุรักษ์พันธุ์ไม้ใน สภาพปลอดภัย	75	100	แผน	29.64 %	1.67	4.4	11.46	16.02	20.58	29.64						

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าตัวงน้าหนัก			รวม(หน่วยนับ)	เดือน											
	กิจกรรม	ขั้นตอน			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
			ผล	4.17 %	1.67	2.92	4.17	4.17	4.17	4.17						
1. อนุรักษ์พันธุ์กรรมกล้วยไม้ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ ในสภาพปลอดเชื้อ เพิ่มเติม		10.00/-	แผน	2 ชนิด	0	0	0	0	0	2						
			ผล	0 ชนิด	0	0	0	0	0	0						
2. อนุรักษ์พืชวงศ์จิง-ข้าในสภาพปลอดเชื้อ เพิ่มเติม		20.00/-	แผน	8 ชนิด	0	0	2	2	2	2						
			ผล	0 ชนิด	0	0	0	0	0	0						
3. อนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชหายากและที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ในสภาพปลอดเชื้อ เพิ่มเติม		10.00/-	แผน	0 ชนิด	0	0	0	0	0	0						
			ผล	0 ชนิด	0	0	0	0	0	0						
4. เพาะขยายพันธุ์กล้วยไม้เพื่อการฟื้นฟูคืนถิ่น 4 ชนิดๆ ละ 300 ต้น		10.00/-	แผน	600 ต้น	0	0	300	0	0	300						
			ผล	0 ต้น	0	0	0	0	0	0						
5. เพาะขยายพันธุ์พืชหายากเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์เพื่อการฟื้นฟูคืนถิ่น 10 ชนิดรวม ไม่น้อยกว่า 500 ต้น		10.00/-	แผน	0 ชนิด	0	0	0	0	0	0						
			ผล	0 ชนิด	0	0	0	0	0	0						
6. เพาะขยายพันธุ์และเพิ่มจำนวนเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆขององค์การ 1,200 ขวด		10.00/-	แผน	600 ขวด	100	100	100	100	100	100						
			ผล	300 ขวด	100	100	100	0	0	0						
7. บันทึกข้อมูลพืชกลุ่มเป้าหมายที่เพิ่มขึ้นในระบบฐานข้อมูลออนไลน์ (กล้วยไม้ 10 ชนิด,จิงข้า 20 ชนิด,หายาก 10 ชนิด)		10.00/-	แผน	26 ชนิด	0	6	5	5	5	5						
			ผล	0 ชนิด	0	0	0	0	0	0						
8. ดูแลพืชอนุรักษ์ในสภาพปลอดเชื้อให้รอดชีวิต (กล้วยไม้ 400ชนิด,จิงข้า 120 ชนิด,หายาก 50 ชนิด)		10.00/-	แผน	0 ร้อยละ	0	0	0	0	0	0						
			ผล	0 ร้อยละ	0	0	0	0	0	0						
9. ย้ายออกปลูกยังโรงเรือนอนุบาลเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมอื่นๆขององค์การฯ		5.00/-	แผน	1,800 ต้น	300	300	300	300	300	300						
			ผล	900 ต้น	300	300	300	0	0	0						
10. รายงานประจำเดือนและประจำปี		5.00/-	แผน	6 ครั้ง	1	1	1	1	1	1						
			ผล	1 ครั้ง	1	0	0	0	0	0						
1) โครงการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ในสภาพปลอดเชื้อ (in vitro Plant Conservation)			แผน	27.23 %	1.67	4.14	10.85	15.68	20.02	27.23						
			ผล	3.13 %	1.25	2.19	3.13	3.13	3.13	3.13						
1.2) กิจกรรม (ย่อย) การเก็บรักษาเชื้อพันธุ์พืชเพื่อการอนุรักษ์และการปรับปรุงพันธุ์	25	100	แผน	20 %	1.67	3.33	9	14.67	18.33	20						
			ผล	0 %	0	0	0	0	0	0						

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก		รวม(หน่วยนับ)	เดือน											
	กิจกรรม	ขั้นตอน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. ขยายพันธุ์ และเก็บรักษาพันธุ์กรรมพืชถูกคุกคามเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ และมีข้อจำกัดด้านการอนุรักษ์ในสภาพปลอดเชื้อหรือในสภาพเย็นยิ่งยวด เพิ่มเติม 5 ชนิด		40.00/-	แผน	0 ชนิด	0	0	0	0	0	0					
			ผล	0 ชนิด	0	0	0	0	0	0					
2. ส่งตัวอย่างตรวจสอบเชื้อจุลินทรีย์สาเหตุของการปนเปื้อนในสภาพปลอดเชื้อของพืชถูกคุกคามเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ และมีข้อจำกัดด้านการอนุรักษ์ ที่มีปัญหาการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์		20.00/-	แผน	0 ตัวอย่าง	0	0	0	0	0	0					
			ผล	0 ตัวอย่าง	0	0	0	0	0	0					
3. บันทึกข้อมูลขยายพันธุ์และเก็บรักษาพันธุ์กรรมพืชถูกคุกคามเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ และมีข้อจำกัดด้านการอนุรักษ์ลงบนฐานข้อมูล		20.00/-	แผน	5 ชนิด	0	0	2	2	1	0					
			ผล	0 ชนิด	0	0	0	0	0	0					
4. รายงานประจำเดือนและประจำปี		20.00/-	แผน	6 ครั้ง	1	1	1	1	1	1					
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0					

16. รายละเอียดผลการดำเนินงาน

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก		เดือน	รายละเอียด
	กิจกรรม	ขั้นตอน		
1.1) กิจกรรม (ย่อย) อนุรักษ์พันธุ์ไม้ในสภาพปลอดเชื้อ	75.00	100.00		
1. อนุรักษ์พันธุ์กรรมกล้วยไม้ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ ในสภาพปลอดเชื้อ เพิ่มเติม		10.00/-		
- 1. อนุรักษ์พันธุ์กรรมกล้วยไม้ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ ในสภาพปลอดเชื้อ เพิ่มเติม		10.0000		
2. อนุรักษ์พืชวงศ์ขิง-ข่าในสภาพปลอดเชื้อ เพิ่มเติม		20.00/-		
- 2. อนุรักษ์พืชวงศ์ขิง-ข่าในสภาพปลอดเชื้อ เพิ่มเติม		20.0000		
3. อนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชหายากและที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ในสภาพปลอดเชื้อ เพิ่มเติม		10.00/-		
- 3. อนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชหายากและที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ในสภาพปลอดเชื้อ เพิ่มเติม		10.0000		
4. เพาะขยายพันธุ์กล้วยไม้เพื่อการฟื้นฟูคืนถิ่น 4 ชนิดๆ ละ 300 ต้น		10.00/-		
- 4. เพาะขยายพันธุ์กล้วยไม้เพื่อการฟื้นฟูคืนถิ่น 4 ชนิดๆ ละ 300 ต้น		10.0000		
5. เพาะขยายพันธุ์พืชหายากเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์เพื่อการฟื้นฟูคืนถิ่น 10 ชนิดรวมไม่น้อยกว่า 500 ต้น		10.00/-		
- 5. เพาะขยายพันธุ์พืชหายากเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์เพื่อการฟื้นฟูคืนถิ่น 10 ชนิดรวมไม่น้อยกว่า 500 ต้น		10.0000		
6. เพาะขยายพันธุ์และเพิ่มจำนวนเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆขององค์การ 1,200 ขวด		10.00/-		

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก		เดือน	รายละเอียด
	กิจกรรม	ขั้นตอน		
			ต.ค.	เพาะขยายพันธุ์ ตุลาคม 2567 Ascocentrum miniatum (Lindl.) Schltr. เอื้องเข็ม แสด 2021-005 15 Dendrobium signatum Rchb. f. เอื้องเกือกัว 2024-075 32 Ddendrobium lindleyi เอื้องผึ้ง 2024-005 7 Dendrobium puchellum ช้างน้าว 2024-083 36 Rhynchostylis retusa (L.) Blume ไอยเรศ 2024-030 10 100
			พ.ย.	เพาะขยายพันธุ์ พฤศจิกายน 2567 Spathoglottis plicata Blume 2024- 071 32 Rhynchostylis retusa (L.) Blume ไอยเรศ 2024-030 23 Anoectochilus burmannicus Rolfe ว่านนกคุ้มไฟ 2015-058 14 Dendrobium signatum Rchb. f. เอื้องเกือกัว 2024-075 31 100
			ธ.ค.	เพาะขยายพันธุ์ ธันวาคม 2567 Amesiella monticola 2024-015 10 Anoectochilus burmannicus Rolfe ว่านนกคุ้มไฟ 2015-058 8 Rhynchostylis gigantea (Lindl.) Ridl ช้างกระ 2024-026 14 Ddendrobium lindleyi เอื้องผึ้ง 2024-005 7 Eria bractescens Lindl. เอื้องนัม 2024-014 14 Dendrobium signatum Rchb. f. เอื้องเกือกัว 2024-075 38 Rhynchostylis retusa (L.) Blume ไอยเรศ 2024-030 9 100
- 6. เพาะขยายพันธุ์และเพิ่มจำนวนเพื่อใช้ประโยชน์ ในด้านต่างๆขององค์การ 1,200 ขวด		10.0000		
			ต.ค.	เพาะขยายพันธุ์ ตุลาคม 2567 Ascocentrum miniatum (Lindl.) Schltr. เอื้องเข็ม แสด 2021-005 15 Dendrobium signatum Rchb. f. เอื้องเกือกัว 2024-075 32 Ddendrobium lindleyi เอื้องผึ้ง 2024-005 7 Dendrobium puchellum ช้างน้าว 2024-083 36 Rhynchostylis retusa (L.) Blume ไอยเรศ 2024-030 10 100
			พ.ย.	เพาะขยายพันธุ์ พฤศจิกายน 2567 Spathoglottis plicata Blume 2024- 071 32 Rhynchostylis retusa (L.) Blume ไอยเรศ 2024-030 23 Anoectochilus burmannicus Rolfe ว่านนกคุ้มไฟ 2015-058 14 Dendrobium signatum Rchb. f. เอื้องเกือกัว 2024-075 31 100
			ธ.ค.	เพาะขยายพันธุ์ ธันวาคม 2567 Amesiella monticola 2024-015 10 Anoectochilus burmannicus Rolfe ว่านนกคุ้มไฟ 2015-058 8 Rhynchostylis gigantea (Lindl.) Ridl ช้างกระ 2024-026 14 Ddendrobium lindleyi เอื้องผึ้ง 2024-005 7 Eria bractescens Lindl. เอื้องนัม 2024-014 14 Dendrobium signatum Rchb. f. เอื้องเกือกัว 2024-075 38 Rhynchostylis retusa (L.) Blume ไอยเรศ 2024-030 9 100
7. บันทึกข้อมูลพืชกลุ่มเป้าหมายที่เพิ่มขึ้นในระบบฐาน ข้อมูลออนไลน์ (กล้วยไม้ 10 ชนิด,ชิงช้า 20 ชนิด,หา ยาก 10 ชนิด)		10.00/-		
- 7. บันทึกข้อมูลพืชกลุ่มเป้าหมายที่เพิ่มขึ้นในระบบ ฐานข้อมูลออนไลน์ (กล้วยไม้ 10 ชนิด,ชิงช้า 20 ชนิด,หายาก 10 ชนิด)		10.0000		
8. ดูแลพืชอนุรักษ์ในสภาพปลอดเชื้อให้รอดชีวิต (กล้วย ไม้ 400ชนิด,ชิงช้า 120 ชนิด,หายาก 50 ชนิด)		10.00/-		
- 8. ดูแลพืชอนุรักษ์ในสภาพปลอดเชื้อให้รอดชีวิต (กล้วยไม้ 400ชนิด,ชิงช้า 120 ชนิด,หายาก 50 ชนิด)		10.0000		
9. ย้ายออกปลูกยังโรงเรือนอนุบาลเพื่อใช้ประโยชน์ใน กิจกรรมอื่นๆขององค์การฯ		5.00/-		

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก		เดือน	รายละเอียด
	กิจกรรม	ขั้นตอน		
			ต.ค.	ย้ายออกปลูก ตุลาคม 2567 Dendrobium junceum Lindl. 2022-160 36 Bulbophyllum picturatum [Lodd.] Rchb.f. สิงโตพัดเหลือง 2019-315 24 Ascocentrum curvifolium (Limdl.) Schltr. เข้มแดง 2021-001 48 Dendrobium puchellum Roxb. ex Lindl. เอื้องช้างน้าว 2024-001 105 Phalaenopsis cornu-cervi (Breda) Blume & Rchb.f. เขากวางอ่อน 2019-048 30 Dendrobium crumenatum Sw. Share แส้พระอินทร์ 2021-111 32 Dendrobium thysiflorum Rchb.f. ex Andre เอื้องมอนไซ้ 2023-117 25 300
			พ.ย.	ย้ายออกปลูก พฤศจิกายน 2567 Dendrobium farmeri Paxton มังฉานู 2024-021 95 Aerides falcata Lindl. & Paxton เอื้องกุหลาบกระเปาเปิด 2019-129 45 Ascocentrum curvifolium (Limdl.) Schltr. เอื้องเข้มแดง 2020-143 45 Bulbophyllum lobbii Lindl. สิงโตสยาม 2023-129 70 Ascocentrum ampullaceum (Roxb.)Schltr. เอื้องเข็มม่วง 2020-016 45 300
			ธ.ค.	ย้ายออกปลูก ธันวาคม 2567 Arundina graminifolia (D.Don) Hochr. เอื้องดินใบไผ่ 2024-013 50 Cleisostoma racemiferum (Lindl.) Garay เอื้องช่อมะม่วง 2020-092 30 Dendrobium leonis (Lindl.) Rchb.f. เอื้องตะขาบใหญ่ 2023-037 100 Trichoglottis tomentosa Seidenf. เสือสาคริก 2019-187 80 Vanda lamellata 2019-216 40 300
- 9. ย้ายออกปลูกยังโรงเรือนอนุบาลเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมอื่นๆขององค์การฯ		5.0000		
			ต.ค.	ย้ายออกปลูก ตุลาคม 2567 Dendrobium junceum Lindl. 2022-160 36 Bulbophyllum picturatum [Lodd.] Rchb.f. สิงโตพัดเหลือง 2019-315 24 Ascocentrum curvifolium (Limdl.) Schltr. เข้มแดง 2021-001 48 Dendrobium puchellum Roxb. ex Lindl. เอื้องช้างน้าว 2024-001 105 Phalaenopsis cornu-cervi (Breda) Blume & Rchb.f. เขากวางอ่อน 2019-048 30 Dendrobium crumenatum Sw. Share แส้พระอินทร์ 2021-111 32 Dendrobium thysiflorum Rchb.f. ex Andre เอื้องมอนไซ้ 2023-117 25 300
			พ.ย.	ย้ายออกปลูก พฤศจิกายน 2567 Dendrobium farmeri Paxton มังฉานู 2024-021 95 Aerides falcata Lindl. & Paxton เอื้องกุหลาบกระเปาเปิด 2019-129 45 Ascocentrum curvifolium (Limdl.) Schltr. เอื้องเข้มแดง 2020-143 45 Bulbophyllum lobbii Lindl. สิงโตสยาม 2023-129 70 Ascocentrum ampullaceum (Roxb.)Schltr. เอื้องเข็มม่วง 2020-016 45 300
			ธ.ค.	ย้ายออกปลูก ธันวาคม 2567 Arundina graminifolia (D.Don) Hochr. เอื้องดินใบไผ่ 2024-013 50 Cleisostoma racemiferum (Lindl.) Garay เอื้องช่อมะม่วง 2020-092 30 Dendrobium leonis (Lindl.) Rchb.f. เอื้องตะขาบใหญ่ 2023-037 100 Trichoglottis tomentosa Seidenf. เสือสาคริก 2019-187 80 Vanda lamellata 2019-216 40 300
10. รายงานประจำเดือนและประจำปี		5.00/-		
- 10. รายงานประจำเดือนและประจำปี		5.0000		
1.2) กิจกรรม (ย่อย) การเก็บรักษาเชื้อพันธุ์พืชเพื่อการอนุรักษ์และการปรับปรุงพันธุ์	25.00	100.00		

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก		เดือน	รายละเอียด
	กิจกรรม	ขั้นตอน		
1. ขยายพันธุ์ และเก็บรักษาพันธุ์กรรมพืชถูกคุกคามเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ และมีข้อจำกัดด้านการอนุรักษ์ในสภาพปลอดเชื้อหรือในสภาพเย็นยิ่งยวด เพิ่มเติม 5 ชนิด		40.00/-		
- 1. ขยายพันธุ์ และเก็บรักษาพันธุ์กรรมพืชถูกคุกคามเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ และมีข้อจำกัดด้านการอนุรักษ์ในสภาพปลอดเชื้อหรือในสภาพเย็นยิ่งยวด เพิ่มเติม 5 ชนิด		40.0000		
2. ส่งตัวอย่างตรวจสอบเชื้อจุลินทรีย์สาเหตุของการปนเปื้อนในสภาพปลอดเชื้อของพืชถูกคุกคามเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ และมีข้อจำกัดด้านการอนุรักษ์ ที่มีปัญหาการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์		20.00/-		
- 2. ส่งตัวอย่างตรวจสอบเชื้อจุลินทรีย์สาเหตุของการปนเปื้อนในสภาพปลอดเชื้อของพืชถูกคุกคามเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ และมีข้อจำกัดด้านการอนุรักษ์ ที่มีปัญหาการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์		20.0000		
3. บันทึกข้อมูลขยายพันธุ์และเก็บรักษาพันธุ์กรรมพืชถูกคุกคามเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ และมีข้อจำกัดด้านการอนุรักษ์ลงบนฐานข้อมูล		20.00/-		
- 3. บันทึกข้อมูลขยายพันธุ์และเก็บรักษาพันธุ์กรรมพืชถูกคุกคามเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ และมีข้อจำกัดด้านการอนุรักษ์ลงบนฐานข้อมูล		20.0000		
4. รายงานประจำเดือนและประจำปี		20.00/-		
- 4. รายงานประจำเดือนและประจำปี		20.0000		

17. ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) ของกิจกรรมภายใต้โครงการประจำปี

ตัวชี้วัดของกิจกรรม	หน่วยนับ		เดือน											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1.1) กิจกรรม (ย่อย) อนุรักษ์พันธุ์ไม้ในสภาพปลอดเชื้อ														
- อนุรักษ์พันธุ์กรรมกล้วยไม้ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ ในสภาพปลอดเชื้อ เพิ่มเติม 10 ชนิด	ชนิด	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00						
		ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
- อนุรักษ์พืชวงศ์ขิง-ข่าในสภาพปลอดเชื้อ เพิ่มเติม 20 ชนิด	ชนิด	แผน	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00						
		ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
- อนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชหายากและที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ ในสภาพปลอดเชื้อ เพิ่มเติม 10 ชนิด	ชนิด	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
		ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
1.2) กิจกรรม (ย่อย) การเก็บรักษาเชื้อพันธุ์พืชเพื่อการอนุรักษ์และการปรับปรุงพันธุ์														
- ขยายพันธุ์ และเก็บรักษาพันธุ์กรรมพืชถูกคุกคามเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ และมีข้อจำกัดด้านการอนุรักษ์ในสภาพปลอดเชื้อหรือในสภาพเย็นยิ่งยวด เพิ่มเติม 5 ชนิด	ชนิด	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
		ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

18. คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/ปัจจัยสนับสนุน/อุปสรรคต่อการดำเนินงาน

19. ปัจจัยเสี่ยง (ปัจจัยที่อาจทำให้ไม่สามารถดำเนินงานโครงการได้สำเร็จ)

- 1) ไม่ได้รับอนุญาตให้เก็บหาชิ้นส่วนของพืชกลุ่มเป้าหมายเพื่อมาอนุรักษ์ตามแผน
- 2) สภาพภูมิอากาศส่งผลต่อการติดดอกออกผลของพืชกลุ่มเป้าหมาย
- 3) เกิดสภาวะการปนเปื้อนในห้องปฏิบัติการ
- 4) มีปัจจัยภายนอกส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถดำเนินงานตามแผนงานที่วางไว้

20. การบริหารจัดการความเสี่ยง

- 1) ศึกษาข้อมูลพันธุ์พืชและการกระจายพันธุ์ของพืชกลุ่มเป้าหมายเพิ่มเติมเพื่อสำรองในกรณีเกิดปัญหา
- 2) ติดตามประเมินผลและปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับภาวะแวดล้อมที่อาจเปลี่ยนแปลงไป
- 3) ทบทวนแผนการดำเนินงานและแผนงบประมาณอย่างต่อเนื่อง

21. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- 1) พันธุ์กรรมพืชที่ถูกคุกคามและเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ โดยเฉพาะกล้วยไม้ ชิง-ซ่า ไม้หายากและสมุนไพรรักษาไข้ในสภาพปลอดภัยไม่สูญพันธุ์อันเนื่องมาการใช้ประโยชน์และปัจจัยเสี่ยงในด้านต่างๆ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนได้อย่างรวดเร็ว
- 2) องค์ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์และขยายพันธุ์ พืชที่ถูกคุกคามและเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ โดยเฉพาะกล้วยไม้ ชิง-ซ่า และไม้หายากสามารถใช้ต่อยอดทั้งเชิงพาณิชย์และสังคม
- 3) พันธุ์พืชที่ถูกคุกคามและเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ โดยเฉพาะกล้วยไม้ ชิง-ซ่า ไม้หายาก และสมุนไพรรักษาไข้ได้รับการฟื้นฟูประชากรและคืนสู่ถิ่นกำเนิด
- 4) องค์ความรู้ที่ได้นำไปใช้ในการเก็บรักษาเชื้อพันธุกรรมพืชเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ และพืชที่มีข้อจำกัดด้านการอนุรักษ์ ไม่ให้สูญพันธุ์

22. เอกสารแนบ

ลงชื่อ.....หัวหน้าโครงการ

()

วันที่...../...../.....

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นางสาวสุจินดา สอนพุด)

นักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ

วันที่...../...../.....

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการสำนักที่รับผิดชอบโครงการ

(นางสาวรัชดา พงษ์สัตยาพิพัฒน์)

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและอนุรักษ์ (รักษาการ รอง ผอ.อสม.(บริหาร))

วันที่...../...../.....

5.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานสร้างและรวบรวมองค์ความรู้

รายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติการขององค์การสวนพฤกษศาสตร์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือนตุลาคม ถึงเดือนมีนาคม

1. ชื่อโครงการ 1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานสร้างและรวบรวมองค์ความรู้

2. ประเภทของโครงการ ☒ โครงการเดิม ☐ โครงการใหม่

3. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

- ยุทธศาสตร์ที่ 3 มุ่งการศึกษาวิจัยและสร้างนวัตกรรมด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity Research and Innovation)

4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

5. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ชื่อ-สกุล	สังกัดหน่วยงาน	หน้าที่รับผิดชอบ	เบอร์โทร	อีเมล
นางสาวธัญญา ทรองอยู่	สำนักวิจัยและอนุรักษ์	ผู้รับผิดชอบโครงการ	086-9107676	t_songyoo@hotmail.com
นางสาวธัญญา ทรองอยู่	สำนักวิจัยและอนุรักษ์	ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : 1.1) กิจกรรม (ย่อย) พัฒนาศมรรถนะการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการสร้างและรวบรวมองค์ความรู้	086-9107676	t_songyoo@hotmail.com
นางสาวธัญญา ทรองอยู่	สำนักวิจัยและอนุรักษ์	ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : 1.2) กิจกรรม (ย่อย) สนับสนุนการดำเนินงานสร้างและรวบรวมองค์ความรู้	086-9107676	t_songyoo@hotmail.com
นางสาวธัญญา ทรองอยู่	สำนักวิจัยและอนุรักษ์	ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : 1.3) กิจกรรม (ย่อย) สนับสนุนการให้บริการทางวิชาการ	086-9107676	t_songyoo@hotmail.com
นางสาวธัญญา ทรองอยู่	สำนักวิจัยและอนุรักษ์	ผู้ประสานงานโครงการ	086-9107676	t_songyoo@hotmail.com

6. หลักการและเหตุผล

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อให้ประเทศไทยมีสวนพฤกษศาสตร์ที่สมบูรณ์แบบและได้มาตรฐานในระดับสากล โดยพันธกิจประการหนึ่งในการสร้างและรวบรวมองค์ความรู้ด้านพฤกษศาสตร์และความหลากหลายทางชีวภาพอันจะนำไปสู่การเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษา วิจัยไปสู่นักเรียน นักศึกษาและประชาชน เพื่อให้เกิดความรักและความตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติยังคงคุกคามมวลมนุษยชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างต่อเนื่องนับเป็นความท้าทายอย่างยิ่งที่ต้องครุ่นคิดในการเป็นแหล่งอนุรักษ์นอกถิ่นกำเนิด เพื่อการเรียนรู้ และความมั่นคง ยั่งยืน ด้านทรัพยากรพันธุ์พืชและสิ่งแวดล้อมของประเทศ

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานสร้างและรวบรวมองค์ความรู้จัดทำขึ้นเพื่อผลักดันให้การดำเนินงานตามพันธกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ขององค์กร ในการยกระดับสวนพฤกษศาสตร์ให้เป็นแหล่งอนุรักษ์นอกถิ่นด้วยการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ และสามารถพัฒนาขีดสมรรถนะและความพร้อมในการดำเนินงาน อันจะนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ที่วางไว้

7. วัตถุประสงค์โครงการ

- พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิชาการให้มีสมรรถนะเหมาะสมตามตำแหน่งงาน สามารถผลิตผลงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุตามเป้าหมายขององค์กร และเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
- เผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้เชิงวิชาการทางด้านพฤกษศาสตร์และความหลากหลายทางชีวภาพ ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล
- พัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลด้านพืชและความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการฐานข้อมูลพันธุ์ไม้ และข้อมูลงานวิจัยให้ได้มาตรฐาน เพื่อเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการด้านพฤกษศาสตร์
- พัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านวิชาการ วิจัย เพื่อให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สามารถยกระดับการดำเนินงานให้ได้มาตรฐานสากล ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ

8. พื้นที่ดำเนินการ

สวนพฤกษศาสตร์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอมะริม จังหวัดเชียงใหม่

9. เป้าหมายการดำเนินการ

1. สนับสนุนงานวิจัยด้านพฤกษศาสตร์และความหลากหลายทางชีวภาพขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ได้มาตรฐานสากลและตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ
2. องค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาวิจัยด้านพฤกษศาสตร์และความหลากหลายทางชีวภาพได้รับการเผยแพร่ เพื่อใช้เป็นแหล่งอ้างอิงข้อมูลทางวิชาการของประเทศ และส่งเสริมให้องค์การสวนพฤกษศาสตร์เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ (Hub of Knowledge) ที่สำคัญของประเทศ

10. ผลผลิต (Output)

1. บุคลากรมีความรู้เพิ่มขึ้นจากการฝึกอบรม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
2. ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจต่อหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
3. องค์ความรู้จากการศึกษาวิจัยได้รับการเผยแพร่ในวารสารสากลหรือเอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) จำนวนไม่น้อยกว่า 4 บทความ
4. เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล อย่างน้อย 1 เครือข่าย
5. ระบบฐานข้อมูลด้านพืช ในส่วนของการบริหารจัดการ จำนวน 3 ระบบ และส่วนการให้บริการประชาชน (Back office & Front office) จำนวน 1 ระบบ
6. เครื่องมือวิทยาศาสตร์ได้รับการบำรุงรักษาและซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

11. ผลลัพธ์ (Outcome)

1. ผลิตบุคลากรที่มีสมรรถนะเหมาะสมกับตำแหน่งงานและมีทักษะ ความสามารถ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุตามเป้าหมายขององค์กร และตรงตามความต้องการของประเทศ
2. องค์ความรู้จากการศึกษาวิจัยได้รับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่สู่สาธารณชนผ่านระบบออนไลน์ เพื่อการเรียนรู้ ศึกษาวิจัย และใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ ตลอดจนนำไปสู่เครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเครือข่ายเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาวิจัย และปลูกสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์
3. งานวิจัยทางด้านพฤกษศาสตร์ของอ.ส.พ. ได้รับการพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างนวัตกรรมที่ส่งผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ

12. ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ

เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุด 30 กันยายน 2568

13. งบประมาณดำเนินการ 1,016,100.00 บาท

14. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

1.1) กิจกรรม (ย่อย) พัฒนาสมรรถนะการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการสร้างและรวบรวมองค์ความรู้	แผน	98,000.00	0	0	0	0	10,000	88,000							
	ผล	0	0	0	0	0	0	0							
1.2) กิจกรรม (ย่อย) สนับสนุนการดำเนินงานสร้างและรวบรวมองค์ความรู้	แผน	244,700.00	0	0	0	0	213,600	31,100							
	ผล	9,268	0	0	0	0	0	9,268							
1.3) กิจกรรม (ย่อย) สนับสนุนการให้บริการทางวิชาการ	แผน	80,000.00	0	0	0	80,000	0	0							
	ผล	0	0	0	0	0	0	0							

15. ผลการดำเนินงาน

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก			รวม(หน่วยนับ)	เดือน											
	กิจกรรม	ขั้นตอน			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานสร้างและรวบรวมองค์ความรู้			แผน	35.25 %	11.13	12.8	24.98	26.65	28.33	35.25						
			ผล	0 %	0	0	0	0	0	0						
1.1) กิจกรรม (ย่อย) พัฒนาสมรรถนะการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการสร้างและรวบรวมองค์ความรู้	35	100	แผน	35 %	0	3	11	14	17	35						
			ผล	0 %	0	0	0	0	0	0						
1.บุคลากรสายวิชาการเข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะให้เหมาะสม		30.00/-	แผน	5 ครั้ง	0	1	1	1	1	1						
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0						

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก			รวม(หน่วยนับ)	เดือน										
	กิจกรรม	ขั้นตอน			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
2.บุคลากรเข้าร่วมการประชุม สัมมนา หรือนำเสนอผลงานทางวิชาการในประเทศหรือต่างประเทศ		30.00/-	แผน	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0					
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0					
3.รวบรวมผลการดำเนินงานและประเมินผลสำเร็จของโครงการวิจัย		20.00/-	แผน	1 ครั้ง	0	0	0	0	0	1					
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0					
4.ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการวิจัย		20.00/-	แผน	2 ครั้ง	0	0	1	0	0	1					
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0					
1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานสร้างและรวบรวมองค์ความรู้			แผน	35.25 %	11.13	12.8	24.98	26.65	28.33	35.25					
			ผล	0 %	0	0	0	0	0	0					
1.2) กิจกรรม (ย่อย) สนับสนุนการดำเนินงานสร้างและรวบรวมองค์ความรู้	30	100	แผน	47.5 %	37.08	39.17	41.25	43.33	45.42	47.5					
			ผล	0 %	0	0	0	0	0	0					
1.ตรวจสอบ ซ่อมบำรุงเครื่องมือวิทยาศาสตร์ และครุภัณฑ์ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน		25.00/-	แผน	6 ครั้ง	1	1	1	1	1	1					
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0					
2.จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี		35.00/-	แผน	1 ครั้ง	1	0	0	0	0	0					
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0					
3.รวบรวมผลการดำเนินงานและประเมินผลสำเร็จของโครงการ		40.00/-	แผน	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0					
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0					
1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานสร้างและรวบรวมองค์ความรู้			แผน	35.25 %	11.13	12.8	24.98	26.65	28.33	35.25					
			ผล	0 %	0	0	0	0	0	0					
1.3) กิจกรรม (ย่อย) สนับสนุนการให้บริการทางวิชาการ	35	100	แผน	25 %	0	0	25	25	25	25					
			ผล	0 %	0	0	0	0	0	0					
1.ตรวจสอบต้นฉบับหนังสือทางวิชาการ		35.00/-	แผน	1 ครั้ง	0	0	1	0	0	0					
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0					
2.จัดพิมพ์หนังสือทางวิชาการ		15.00/-	แผน	500 เล่ม	0	0	500	0	0	0					
			ผล	0 เล่ม	0	0	0	0	0	0					
3.ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลพรรณไม้ให้มีความทันสมัยสามารถใช้งานได้ง่าย		25.00/-	แผน	0 ร้อยละ	0	0	0	0	0	0					
			ผล	0 ร้อยละ	0	0	0	0	0	0					
4.ผู้มาใช้บริการเว็บไซต์ด้านวิชาการและระบบฐานข้อมูลพรรณไม้มีความพึงพอใจในระดับมาก ไม่น้อยกว่า		25.00/-	แผน	0 ร้อยละ	0	0	0	0	0	0					
			ผล	0 ร้อยละ	0	0	0	0	0	0					

16. รายละเอียดผลการดำเนินงาน

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก		เดือน	รายละเอียด
	กิจกรรม	ขั้นตอน		
1.1) กิจกรรม (ย่อย) พัฒนาสมรรถนะการบริหารจัดการ เพื่อส่งเสริมการสร้างและรวบรวมองค์ความรู้	35.00	100.00		
1.บุคลากรสายวิชาการเข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะให้เหมาะสม		30.00/-		
- 1.บุคลากรสายวิชาการเข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะให้เหมาะสม		30.0000		
2.บุคลากรเข้าร่วมการประชุม สัมมนา หรือนำเสนอผลงานทางวิชาการในประเทศหรือต่างประเทศ		30.00/-		
- 2.บุคลากรเข้าร่วมการประชุม สัมมนา หรือนำเสนอผลงานทางวิชาการในประเทศหรือต่างประเทศ		30.0000		
3.รวบรวมผลการดำเนินงานและประเมินผลสำเร็จของโครงการวิจัย		20.00/-		
- 3.รวบรวมผลการดำเนินงานและประเมินผลสำเร็จของโครงการวิจัย		20.0000		
4.ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการวิจัย		20.00/-		
- 4.ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการวิจัย		20.0000		
1.2) กิจกรรม (ย่อย) สนับสนุนการดำเนินงานสร้างและรวบรวมองค์ความรู้	30.00	100.00		
1.ตรวจสอบ ซ่อมบำรุงเครื่องมือวิทยาศาสตร์ และครุภัณฑ์ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน		25.00/-		
- 1.ตรวจสอบ ซ่อมบำรุงเครื่องมือวิทยาศาสตร์ และครุภัณฑ์ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน		25.0000		
2.จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี		35.00/-		
- 2.จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี		35.0000		
3.รวบรวมผลการดำเนินงานและประเมินผลสำเร็จของโครงการ		40.00/-		
- 3.รวบรวมผลการดำเนินงานและประเมินผลสำเร็จของโครงการ		40.0000		
1.3) กิจกรรม (ย่อย) สนับสนุนการให้บริการทางวิชาการ	35.00	100.00		
1.ตรวจสอบต้นฉบับหนังสือทางวิชาการ		35.00/-		
- 1.ตรวจสอบต้นฉบับหนังสือทางวิชาการ		35.0000		
2.จัดพิมพ์หนังสือทางวิชาการ		15.00/-		
- 2.จัดพิมพ์หนังสือทางวิชาการ		15.0000		
3.ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลพรรณไม้ให้มีความทันสมัย สามารถใช้งานได้ง่าย		25.00/-		
- 3.ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลพรรณไม้ให้มีความทันสมัย สามารถใช้งานได้ง่าย		25.0000		

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก		เดือน	รายละเอียด
	กิจกรรม	ขั้นตอน		
4.ผู้มาใช้บริการเว็บไซต์ด้านวิชาการและระบบฐานข้อมูลพรรณไม้มีความพึงพอใจในระดับมาก ไม่น้อยกว่า		25.00/-		
- 4.ผู้มาใช้บริการเว็บไซต์ด้านวิชาการและระบบฐานข้อมูลพรรณไม้มีความพึงพอใจในระดับมาก ไม่น้อยกว่า		25.0000		

17. ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) ของกิจกรรมภายใต้โครงการประจำปี

ตัวชี้วัดของกิจกรรม	หน่วยนับ		เดือน											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1.1) กิจกรรม (ย่อย) พัฒนสมรรถนะการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการสร้างและรวบรวมองค์ความรู้														
- จำนวนผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารสากลหรือเอกสารสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการ (Proceeding)	บทความ	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
		ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
1.2) กิจกรรม (ย่อย) สนับสนุนการดำเนินงานสร้างและรวบรวมองค์ความรู้														
- สนับสนุนการดำเนินงานด้านวิชาการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุตามเป้าหมายประจำปีขององค์กร	ร้อยละ	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
		ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
1.3) กิจกรรม (ย่อย) สนับสนุนการให้บริการทางวิชาการ														
- ระบบฐานข้อมูลด้านพืช ความหลากหลายทางชีวภาพ ได้รับการพัฒนา ปรับปรุง และมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ	ระบบ	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
		ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

18. คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/ปัจจัยสนับสนุน/อุปสรรคต่อการดำเนินงาน

19. ปัจจัยเสี่ยง (ปัจจัยที่อาจทำให้ไม่สามารถดำเนินงานโครงการได้สำเร็จ)

- สถานการณ์ที่ไม่เป็นปกติในประเทศและต่างประเทศ เช่น สถานการณ์ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ส่งผลต่อการดำเนินงานของโครงการ
- การดำเนินงานโครงการวิจัยไม่เป็นไปตามแผน ทำให้ไม่สามารถส่งมอบผลผลิตได้จริงตามที่ระบุไว้ในคำรับรองฯ

20. การบริหารจัดการความเสี่ยง

- ทบทวนแผนการดำเนินงาน และปรับแผนให้เหมาะสมกับสถานการณ์
- มีการติดตามผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน รอบ 1 ปี และเมื่อสิ้นสุดโครงการ

21. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- นักวิจัยอ.ส.พ. มีประสบการณ์และได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีสมรรถนะเหมาะสมตามตำแหน่ง สามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการผลิตผลงานวิจัยทางด้านพฤกษศาสตร์และความหลากหลายทางชีวภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุตามเป้าหมายขององค์กร และเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
- องค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาวิจัยด้านพฤกษศาสตร์และความหลากหลายทางชีวภาพได้รับการเผยแพร่ เพื่อใช้เป็นแหล่งอ้างอิงข้อมูลทางวิชาการของประเทศ และส่งเสริมให้องค์การสวนพฤกษศาสตร์เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ (Hub of Knowledge) ที่สำคัญของประเทศ
- งานวิจัยด้านพฤกษศาสตร์และความหลากหลายทางชีวภาพขององค์กรมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ได้มาตรฐานสากล และตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ

22. เอกสารแนบ

ลงชื่อ.....หัวหน้าโครงการ

()

วันที่...../...../.....

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นางสาวธำปณี ทรงอยู่)

นักจัดการงานทั่วไป

วันที่...../...../.....

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการสำนักที่รับผิดชอบโครงการ

(นางสาวรัชดา พงษ์สัทยาพิพัฒน์)

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและอนุรักษ์ (รักษาการ รอง ผอ.อสพ.(บริหาร))

วันที่...../...../.....

6.โครงการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่

รายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติการขององค์การสวนพฤกษศาสตร์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือนตุลาคม ถึงเดือนมีนาคม

1. ชื่อโครงการ 1) โครงการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่

2. ประเภทของโครงการ ☒ โครงการเดิม ☐ โครงการใหม่

3. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับสวนพฤกษศาสตร์ให้เป็นสวนพฤกษศาสตร์มาตรฐานระดับโลก (BGCI Standard)

4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

5. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ชื่อ-สกุล	สังกัดหน่วยงาน	หน้าที่รับผิดชอบ	เบอร์โทร	อีเมล
นายวิริทธิ์พล ไควอินทร์	ส่วนบริหารจัดการพื้นที่	ผู้รับผิดชอบโครงการ	0931314056	weeridpon>windowstlive.com
นายวิริทธิ์พล ไควอินทร์	ส่วนบริหารจัดการพื้นที่	ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : 1.1) กิจกรรม (ย่อย) พัฒนาคุณภาพแหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์	0931314056	weeridpon>windowstlive.com
นางสาวไพลิน กันทา	สวนผลิตพันธุ์พืช	ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : 1.2) กิจกรรม (ย่อย) สนับสนุนและส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์	0895617367	pailikata@hotmail.com
นายดนัย สรรพศรี	ส่วนวิศวกรรมและซ่อมบำรุง	ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : 1.3) กิจกรรม (ย่อย) พัฒนาระบบสาธารณูปโภคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยว	0919616995	danai_qsbgb@hotmail.com
นายณัฐจักร ยาดี	งานขยายพันธุ์พืช	ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : 1.4) กิจกรรม (ย่อย) พัฒนาพื้นที่กลุ่มอาคารเรือนกระจก	0612956262	Pichai.Pele32@gmail.com
นางสาววิไลวรรณ มอญอัฐ	สำนักพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์	ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : 1.5) กิจกรรม (ย่อย) บริหารจัดการโครงการ	0805032370	seconan@hotmail.com
นางสาววิไลวรรณ มอญอัฐ	สำนักพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์	ผู้ประสานงานโครงการ	0805032370	seconan@hotmail.com

6. หลักการและเหตุผล

ตามที่สำนักพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ มีหน้าที่ในการพัฒนาแหล่งอนุรักษ์และแหล่งเรียนรู้ให้มีความน่าสนใจ สวยงาม มีความพร้อมในการเป็นแหล่งเรียนรู้ ตลอดจนพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ให้พร้อมต้อนรับผู้มาใช้บริการ ทางสำนักจึงได้จัดทำโครงการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์ฯ เพื่อพัฒนามาตรฐานในด้านต่างๆ ในการเป็นสวนพฤกษศาสตร์ที่ได้มาตรฐานสากล ให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชนที่เข้ามาใช้บริการ และเพื่อให้องค์การบรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งในการเป็นแหล่งเรียนรู้ที่นอกเหนือจากอุทยาน และแหล่งเรียนรู้ตลอดจนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจที่มีคุณค่าในการเสริมสร้างความตระหนักในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืชของประเทศ และสร้างรายได้ให้กับองค์กรในด้านการเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกด้วย

7. วัตถุประสงค์โครงการ

- เพื่อพัฒนาคุณภาพแหล่งเรียนรู้และพื้นที่ท่องเที่ยวภายในสวนพฤกษศาสตร์ฯ ให้มีความพร้อมต้อนรับประชาชนผู้มาใช้บริการ
- เพื่อสนับสนุนการเป็นแหล่งอนุรักษ์ การจัดแสดงพรรณไม้ในแหล่งเรียนรู้ตลอดจนการจัดกิจกรรมต่างๆ ภายในสวนพฤกษศาสตร์
- เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ ตลอดจนด้านความปลอดภัยให้กับผู้มาใช้บริการ

8. พื้นที่ดำเนินการ

สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

9. เป้าหมายการดำเนินการ

เพื่อสร้างและพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ให้เป็นสวนพฤกษศาสตร์ที่ได้มาตรฐานสากล

10. ผลผลิต (Output)

สวนพฤษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ได้รับการพัฒนา ตามเป้าหมายสวนพฤษศาสตร์มาตรฐานสากล จำนวน 7 เป้าหมาย

11. ผลลัพธ์ (Outcome)

ผู้เข้ามาใช้บริการสวนพฤษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ได้รับความรู้ ความเพลิดเพลินตลอดจนเสริมสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากรพันธุ์พืชของประเทศต่อไป

12. ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ

เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุด 30 กันยายน 2568

13. งบประมาณดำเนินการ 3,850,000.00 บาท

14. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

1.1) กิจกรรม (ย่อย) พัฒนาคุณภาพแหล่งเรียนรู้ด้านพฤษศาสตร์	แผน	747,700.00	32,000	378,600	70,500	132,000	82,600	52,000						
	ผล	324,046.45	0	25,806.45	32,000	152,465	81,775	32,000						
1.2) กิจกรรม (ย่อย) สนับสนุนและส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ด้านพฤษศาสตร์	แผน	670,800.00	61,800	181,800	86,800	171,800	61,800	106,800						
	ผล	297,038.72	0	49,838.72	61,800	61,800	61,800	61,800						
1.3) กิจกรรม (ย่อย) พัฒนาระบบสาธารณูปโภคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยว	แผน	737,900.00	125,900	53,400	275,900	120,900	135,900	25,900						
	ผล	196,825.61	0	20,887.1	28,055.51	44,136	25,900	77,847						
1.4) กิจกรรม (ย่อย) พัฒนาพื้นที่กลุ่มอาคารเรือนกระจก	แผน	293,500.00	0	283,500	10,000	0	0	0						
	ผล	42,789	0	0	0	0	32,800	9,989						
1.5) กิจกรรม (ย่อย) บริหารจัดการโครงการ	แผน	18,000.00	0	0	0	13,000	5,000	0						
	ผล	0	0	0	0	0	0	0						

15. ผลการดำเนินงาน

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก			รวม(หน่วยนับ)	เดือน										
	กิจกรรม	ขั้นตอน			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
1) โครงการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่			แผน	51.44 %	6.2	16.2	23.08	36.48	43.91	51.44					
			ผล	28.65 %	6.2	13.54	18.25	21.67	26.98	28.65					
1.1) กิจกรรม (ย่อย) พัฒนาคุณภาพแหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์	30	100	แผน	45 %	6.67	13.33	20	24.17	34.58	45					
			ผล	20 %	6.67	13.33	20	20	20	20					
1. ออกแบบปรับปรุงพัฒนาคุณภาพแหล่งเรียนรู้้องค์การสวนพฤกษศาสตร์		15.00/-	แผน	3 ชิ้นงาน	1	0	1	0	1	0					
			ผล	2 ชิ้นงาน	1	0	1	0	0	0					
2. ออกแบบปรับปรุงพัฒนาคุณภาพพื้นที่ให้บริการขององค์การสวนพฤกษศาสตร์		10.00/-	แผน	2 ชิ้นงาน	0	1	0	0	1	0					
			ผล	1 ชิ้นงาน	0	1	0	0	0	0					

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก			รวม(หน่วยนับ)	เดือน										
	กิจกรรม	ขั้นตอน			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
3. พัฒนาพื้นที่แหล่งเรียนรู้ (1.ลานรองรับการทำกิจกรรมหน้าตึกประชาสัมพันธ์, 2.ลานรองรับการทำกิจกรรมหน้าอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ, 3.ปรับปรุงพื้นที่สวนรุกขชาติ, 4.งานปรับปรุงพื้นที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว ปรับปรุงแปลงอาชาเลื้อยระยะที่ 2)		20.00/-	แผน	1 พื้นที่	0	0	0	0	0	1					
			ผล	0 พื้นที่	0	0	0	0	0	0					
4. ดูแลตัดแต่งไม้ใหญ่ (รุกขกร) ภายในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์		20.00/-	แผน	6 เดือน	1	1	1	1	1	1					
			ผล	3 เดือน	1	1	1	0	0	0					
5. ดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์		20.00/-	แผน	6 เดือน	1	1	1	1	1	1					
			ผล	3 เดือน	1	1	1	0	0	0					
6. สำรวจแนวเขต และเผ้าระวังป้องกันไฟฟ้า		5.00/-	แผน	2 เดือน	0	0	0	0	1	1					
			ผล	0 เดือน	0	0	0	0	0	0					
7. ตรวจสอบและซ่อมบำรุงยานพาหนะเครื่องจักรกลเกษตรและอุปกรณ์การเกษตร		10.00/-	แผน	6 เดือน	1	1	1	1	1	1					
			ผล	3 เดือน	1	1	1	0	0	0					
1) โครงการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่			แผน	51.44 %	6.2	16.2	23.08	36.48	43.91	51.44					
			ผล	28.65 %	6.2	13.54	18.25	21.67	26.98	28.65					
1.2) กิจกรรม (ย่อย) สนับสนุนและส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์	25	100	แผน	55.41 %	6.99	25.15	32.83	42.26	49.65	55.41					
			ผล	39.6 %	6.99	25.15	32.83	38.35	39.6	39.6					
1. ผลิตไม้ดอกเพื่อรองรับการจัดแสดงในแหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์จำนวน 61,700 ต้น (กลุ่มอาคารเรือนกระจกจำนวน 36,700 ต้น และจัดแสดงภายในพื้นที่สวน จำนวน 25,000 ต้น)		40.00/-	แผน	33,800 ต้น	3,600	14,600	4,000	3,200	6,400	2,000					
			ผล	22,800 ต้น	3,600	15,000	4,200	0	0	0					
2. ผลิตไม้ประดับเพื่อรองรับการจัดแสดงในแหล่งเรียนรู้ จำนวน 26,400 ต้น (กลุ่มอาคารเรือนกระจก 13,680 ต้น และจัดแสดงในพื้นที่สวน 12,720 ต้น)		25.00/-	แผน	14,990 ต้น	3,250	2,240	2,550	3,460	440	3,050					
			ผล	10,820 ต้น	3,650	2,300	4,870	0	0	0					
3. ดำเนินการผลิตปุ๋ยหมักใบไม้และดินผสมเพื่อใช้ในการดำเนินงานในพื้นที่ อ.ส.พ. สนับสนุนพื้นที่โรงเรือนกระจาก 1,000 กก. สนับสนุนงานเพาะขยายพันธุ์พืช 3,000 กก. สนับสนุนส่วนงานรวบรวมพันธุ์พืชมีชีวิต(สนว.) 500 กก. สนับสนุนกิจกรรมต่างๆของ อ.ส.พ.(สนส.) 500 กก.		15.00/-	แผน	2,600 กิโลกรัม	400	400	600	400	400	400					
			ผล	1,400 กิโลกรัม	400	400	600	0	0	0					

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก			รวม(หน่วยนับ)	เดือน										
	กิจกรรม	ขั้นตอน			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
4. ผลิตน้ำหมักอีโต้เดือนและน้ำส้มควันไม้เพื่อบำรุงดูแลพืชไม้และป้องกันโรคแมลงศัตรูพืช ใช้ในส่วนฯ 200 ลิตร จำหน่ายหารายได้ 200 ลิตร		5.00/-	แผน	220 ลิตร	30	30	70	30	30	30					
			ผล	130 ลิตร	30	30	70	0	0	0					
5. บรรยายและสาธิต การให้ความรู้ด้านการขยายพันธุ์พืช/ การใช้วัสดุปลูก / การผลิต(ปุ๋ยหมัก ดินผสม อีโต้เดือน น้ำส้มควันไม้/สารชีวภัณฑ์เพื่อการเกษตร 4ครั้ง/ปี		10.00/-	แผน	2 ครั้ง	0	1	0	1	0	0					
			ผล	2 ครั้ง	0	2	0	0	0	0					
6. สนับสนุนการฝึกงานของนักศึกษา สหกิจศึกษา จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ จำนวน สถาบัน		5.00/-	แผน	3 สถาบัน	0	2	0	0	1	0					
			ผล	4 สถาบัน	0	4	0	0	0	0					
1) โครงการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่			แผน	51.44 %	6.2	16.2	23.08	36.48	43.91	51.44					
			ผล	28.65 %	6.2	13.54	18.25	21.67	26.98	28.65					
1.3) กิจกรรม (ย่อย) พัฒนาระบบสาธารณูปโภคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยว	25	100	แผน	53.33 %	6.67	13.33	20	40	46.67	53.33					
			ผล	40 %	6.67	6.67	6.67	13.33	33.33	40					
1. ตรวจสอบ บำรุง ดูแลและซ่อมแซมแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้		30.00/-	แผน	6 เดือน	1	1	1	1	1	1					
			ผล	4 เดือน	1	0	0	1	1	1					
2. ตรวจสอบ บำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคและชลประทาน		30.00/-	แผน	6 เดือน	1	1	1	1	1	1					
			ผล	4 เดือน	1	0	0	1	1	1					
3. ตรวจสอบและดำเนินการด้านความปลอดภัย		20.00/-	แผน	6 เดือน	1	1	1	1	1	1					
			ผล	4 เดือน	1	0	0	1	1	1					
4. จัดอบรมการปฐมพยาบาลและดับเพลิงขั้นต้น		20.00/-	แผน	2 ครั้ง	0	0	0	2	0	0					
			ผล	2 ครั้ง	0	0	0	0	2	0					
1) โครงการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่			แผน	51.44 %	6.2	16.2	23.08	36.48	43.91	51.44					
			ผล	28.65 %	6.2	13.54	18.25	21.67	26.98	28.65					
1.4) กิจกรรม (ย่อย) พัฒนาพื้นที่กลุ่มอาคารเรือนกระจก	15	100	แผน	55 %	2.5	11.67	17.5	46.67	49.17	55					
			ผล	10 %	2.5	5	7.5	10	10	10					
1. ปรับปรุงพื้นที่ ภูมิทัศน์ภายในโรงเรือนกระจก (โรงเรือนขนเผ่า / โรงเรือนพืชกินแมลง / โรงเรือนไม้้ำ)		20.00/-	แผน	2 ครั้ง	0	1	0	1	0	0					
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0					

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก		รวม(หน่วยนับ)	เดือน											
	กิจกรรม	ขั้นตอน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
2. ปรับปรุงระบบน้ำภายในโรงเรียน (โรงเรียนพืชกินแมลง)		20.00/-	แผน	1 ครั้ง	0	0	0	1	0	0					
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0					
3. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและแสงสว่างภายในโรงเรียน (โรงเรียนไม้เท้า)		20.00/-	แผน	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0					
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0					
4. จัดทำและติดตั้งป้ายสื่อความหมาย (โรงเรียนป่าดิบชื้น/โรงเรียนไม้ใบ/โรงเรียนไม้เท้า)		10.00/-	แผน	2 ครั้ง	0	0	1	0	0	1					
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0					
5. ดูแล บำรุง รักษาพื้นที่ภายในโรงเรียน จัดแสดง 12 โรงเรือน		10.00/-	แผน	6 เดือน	1	1	1	1	1	1					
			ผล	4 เดือน	1	1	1	1	0	0					
6. ดูแล บำรุง รักษาพื้นที่ภายนอกโรงเรียน จัดแสดง		20.00/-	แผน	6 เดือน	1	1	1	1	1	1					
			ผล	4 เดือน	1	1	1	1	0	0					
1) โครงการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่			แผน	51.44 %	6.2	16.2	23.08	36.48	43.91	51.44					
			ผล	28.65 %	6.2	13.54	18.25	21.67	26.98	28.65					
1.5) กิจกรรม (ย่อย) บริหารจัดการโครงการ	5	100	แผน	50 %	8.33	16.67	25	33.33	41.67	50					
			ผล	25 %	8.33	16.67	25	25	25	25					
1. สนับสนุนและปฏิบัติงานธุรการ ติดต่อประสานงานโครงการของสำนัก		70.00/-	แผน	6 เดือน	1	1	1	1	1	1					
			ผล	3 เดือน	1	1	1	0	0	0					
2. สนับสนุนการดำเนินงานด้านพัสดุของสำนัก		20.00/-	แผน	6 เดือน	1	1	1	1	1	1					
			ผล	3 เดือน	1	1	1	0	0	0					
3. ติดตามผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าในการดำเนินงานของโครงการและสำนัก		10.00/-	แผน	6 เดือน	1	1	1	1	1	1					
			ผล	3 เดือน	1	1	1	0	0	0					

16. รายละเอียดผลการดำเนินงาน

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก		เดือน	รายละเอียด
	กิจกรรม	ขั้นตอน		
1.1) กิจกรรม (ย่อย) พัฒนาคุณภาพแหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์	30.00	100.00		
1. ออกแบบปรับปรุงพัฒนาคุณภาพแหล่งเรียนรู้องค์การสวนพฤกษศาสตร์		15.00/-		
- 1. ออกแบบปรับปรุงพัฒนาคุณภาพแหล่งเรียนรู้องค์การสวนพฤกษศาสตร์		15.0000		

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก		เดือน	รายละเอียด
	กิจกรรม	ขั้นตอน		
2. ออกแบบปรับปรุงพัฒนาคุณภาพพื้นที่ให้บริการขององค์การสวนพฤกษศาสตร์		10.00/-		
- 2. ออกแบบปรับปรุงพัฒนาคุณภาพพื้นที่ให้บริการขององค์การสวนพฤกษศาสตร์		10.0000		
3. พัฒนาพื้นที่แหล่งเรียนรู้ (1.ลานรองรับการทำกิจกรรมหน้าตึกประชาสัมพันธ์, 2.ลานรองรับการทำกิจกรรมหน้าอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ, 3.ปรับปรุงพื้นที่สวนรุกขชาติ, 4.งานปรับปรุงพื้นที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว ปรับปรุงแปลงอาชาเลียวระยะที่ 2)		20.00/-		
- 3. พัฒนาพื้นที่แหล่งเรียนรู้ (1.ลานรองรับการทำกิจกรรมหน้าตึกประชาสัมพันธ์, 2.ลานรองรับการทำกิจกรรมหน้าอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ, 3.ปรับปรุงพื้นที่สวนรุกขชาติ, 4.งานปรับปรุงพื้นที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว ปรับปรุงแปลงอาชาเลียวระยะที่ 2)		20.0000		
4. ดูแลตัดแต่งไม้ใหญ่ (รุกขกร) ภายในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์		20.00/-		
- 4. ดูแลตัดแต่งไม้ใหญ่ (รุกขกร) ภายในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์		20.0000		
5. ดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์		20.00/-		
- 5. ดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์		20.0000		
6. สำรวจแนวเขต และเผื่อรั้วป้องกันไฟฟ้า		5.00/-		
- 6. สำรวจแนวเขต และเผื่อรั้วป้องกันไฟฟ้า		5.0000		
7. ตรวจสอบและซ่อมบำรุงยานพาหนะ เครื่องจักรกลเกษตรและอุปกรณ์การเกษตร		10.00/-		
- 7. ตรวจสอบและซ่อมบำรุงยานพาหนะ เครื่องจักรกลเกษตรและอุปกรณ์การเกษตร		10.0000		
1.2) กิจกรรม (ย่อย) สนับสนุนและส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์	25.00	100.00		
1. ผลิตไม้ดอกเพื่อรองรับการจัดแสดงในแหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์จำนวน 61,700 ต้น (กลุ่มอาคารเรือนกระจก จำนวน 36,700 ต้น และจัดแสดงภายในพื้นที่สวน จำนวน 25,000 ต้น)		40.00/-		
- 1. ผลิตไม้ดอกเพื่อรองรับการจัดแสดงในแหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์จำนวน 61,700 ต้น (กลุ่มอาคารเรือนกระจก จำนวน 36,700 ต้น และจัดแสดงภายในพื้นที่สวน จำนวน 25,000 ต้น)		40.0000		
2. ผลิตไม้ประดับเพื่อรองรับการจัดแสดงในแหล่งเรียนรู้จำนวน 26,400 ต้น (กลุ่มอาคารเรือนกระจก 13,680 ต้น และจัดแสดงในพื้นที่สวน 12,720 ต้น)		25.00/-		

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก		เดือน	รายละเอียด
	กิจกรรม	ขั้นตอน		
- 2. ผลิตไม้ประดับเพื่อรองรับการจัดแสดงในแหล่งเรียนรู้ จำนวน 26,400 ต้น (กลุ่มอาคารเรือนกระจก 13,680 ต้น และจัดแสดงในพื้นที่สวน 12,720 ต้น)		25.0000		
3. ดำเนินการผลิตปุ๋ยหมักใบไม้และดินผสมเพื่อใช้ในการดำเนินงานในพื้นที่ อ.ส.พ. สนับสนุนพื้นที่โรงเรือนกระจก 1,000 กก. สนับสนุนงานเพาะขยายพันธุ์พืช 3,000 กก. สนับสนุนส่วนงานรวบรวมพันธุ์พืชมีชีวิต(สนว.) 500 กก. สนับสนุนกิจกรรมต่างๆของ อ.ส.พ.(สนส.) 500 กก.		15.00/-		
- 3. ดำเนินการผลิตปุ๋ยหมักใบไม้และดินผสมเพื่อใช้ในการดำเนินงานในพื้นที่ อ.ส.พ. สนับสนุนพื้นที่โรงเรือนกระจก 1,000 กก. สนับสนุนงานเพาะขยายพันธุ์พืช 3,000 กก. สนับสนุนส่วนงานรวบรวมพันธุ์พืชมีชีวิต(สนว.) 500 กก. สนับสนุนกิจกรรมต่างๆของ อ.ส.พ.(สนส.) 500 กก.		15.0000		
4. ผลิตน้ำหมักฉีไล่เดือนและน้ำส้มควันไม้เพื่อบำรุงดูแลพันธุ์ไม้และป้องกันโรคแมลงศัตรูพืช ใช้ในสวนฯ 200 ลิตร จำหน่ายหารายได้ 200 ลิตร		5.00/-		
- 4. ผลิตน้ำหมักฉีไล่เดือนและน้ำส้มควันไม้เพื่อบำรุงดูแลพันธุ์ไม้และป้องกันโรคแมลงศัตรูพืช ใช้ในสวนฯ 200 ลิตร จำหน่ายหารายได้ 200 ลิตร		5.0000		
5. บรรยายและสาธิต การให้ความรู้ด้านการขยายพันธุ์พืช/ การใช้วัสดุปลูก / การผลิต(ปุ๋ยหมัก ดินผสม ฉีไล่เดือน น้ำส้มควันไม้/สารชีวภัณฑ์เพื่อการเกษตร 4ครั้ง/ปี		10.00/-		
- 5. บรรยายและสาธิต การให้ความรู้ด้านการขยายพันธุ์พืช/ การใช้วัสดุปลูก / การผลิต(ปุ๋ยหมัก ดินผสม ฉีไล่เดือน น้ำส้มควันไม้/สารชีวภัณฑ์เพื่อการเกษตร 4ครั้ง/ปี		10.0000		
6. สนับสนุนการฝึกงานของนักศึกษา สหกิจศึกษา จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ จำนวน สถาบัน		5.00/-		
			พ.ย.	1.นศ.มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 6 คน 2.นศ.มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ 1 คน 3.นศ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 4 คน 4.นศ.มหาวิทยาลัยนครพนม 1 คน
- 6. สนับสนุนการฝึกงานของนักศึกษา สหกิจศึกษา จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ จำนวน สถาบัน		5.0000		

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก		เดือน	รายละเอียด
	กิจกรรม	ขั้นตอน		
			พ.ย.	1.นศ.มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 6 คน 2.นศ.มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตต์ 1 คน 3.นศ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 4 คน 4.นศ.มหาวิทยาลัยนครพนม 1 คน
1.3) กิจกรรม (ย่อย) พัฒนาระบบสาธารณูปโภคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยว	25.00	100.00		
1. ตรวจสอบ บำรุง ดูแลและซ่อมแซม แหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้		30.00/-		
- 1. ตรวจสอบ บำรุง ดูแลและซ่อมแซม แหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้		30.0000		
2. ตรวจสอบ บำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคและชลประทาน		30.00/-		
- 2. ตรวจสอบ บำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคและชลประทาน		30.0000		
3. ตรวจสอบและดำเนินการด้านความปลอดภัย		20.00/-		
- 3. ตรวจสอบและดำเนินการด้านความปลอดภัย		20.0000		
4. จัดอบรมการปฐมพยาบาลและดับเพลิงขั้นต้น		20.00/-		
- 4. จัดอบรมการปฐมพยาบาลและดับเพลิงขั้นต้น		20.0000		
1.4) กิจกรรม (ย่อย) พัฒนาพื้นที่กลุ่มอาคารเรือนกระจก	15.00	100.00		
1. ปรับปรุงพื้นที่ ภูมิทัศน์ภายในโรงเรือนกระจก (โรงเรือนขนเผ่า / โรงเรือนพืชกินแมลง / โรงเรือนไม้ น้ำ)		20.00/-		
- 1. ปรับปรุงพื้นที่ ภูมิทัศน์ภายในโรงเรือนกระจก (โรงเรือนขนเผ่า / โรงเรือนพืชกินแมลง / โรงเรือนไม้ น้ำ)		20.0000		
2. ปรับปรุงระบบน้ำภายในโรงเรือน (โรงเรือนพืชกินแมลง)		20.00/-		
- 2. ปรับปรุงระบบน้ำภายในโรงเรือน (โรงเรือนพืชกินแมลง)		20.0000		
3. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและแสงสว่างภายในโรงเรือน (โรงเรือนไม้ น้ำ)		20.00/-		
- 3. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและแสงสว่างภายในโรงเรือน (โรงเรือนไม้ น้ำ)		20.0000		
4. จัดทำและติดตั้งป้ายสื่อความหมาย (โรงเรือนป่าดิบชื้น/โรงเรือนไม้ใบ/โรงเรือนไม้ น้ำ)		10.00/-		
- 4. จัดทำและติดตั้งป้ายสื่อความหมาย (โรงเรือนป่าดิบชื้น/โรงเรือนไม้ใบ/โรงเรือนไม้ น้ำ)		10.0000		

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก		เดือน	รายละเอียด
	กิจกรรม	ขั้นตอน		
5. ดูแล บำรุง รักษาพื้นที่ภายในโรงเรียนจัดแสดง 12 โรงเรือน		10.00/-		
- 5. ดูแล บำรุง รักษาพื้นที่ภายในโรงเรียนจัดแสดง 12 โรงเรือน		10.0000		
6. ดูแล บำรุง รักษาพื้นที่ภายนอกโรงเรียนจัดแสดง		20.00/-		
- 6. ดูแล บำรุง รักษาพื้นที่ภายนอกโรงเรียนจัดแสดง		20.0000		
1.5) กิจกรรม (ย่อย) บริหารจัดการโครงการ	5.00	100.00		
1. สนับสนุนและปฏิบัติงานธุรการ ติดต่อประสานงานโครงการของสำนัก		70.00/-		
- 1. สนับสนุนและปฏิบัติงานธุรการ ติดต่อประสานงานโครงการของสำนัก		70.0000		
2. สนับสนุนการดำเนินงานด้านพัสดุของสำนัก		20.00/-		
- 2. สนับสนุนการดำเนินงานด้านพัสดุของสำนัก		20.0000		
3. ติดตามผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าในการดำเนินงานของโครงการและสำนัก		10.00/-		
- 3. ติดตามผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าในการดำเนินงานของโครงการและสำนัก		10.0000		

17. ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) ของกิจกรรมภายใต้โครงการประจำปี

ตัวชี้วัดของกิจกรรม	หน่วยนับ		เดือน											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1.1) กิจกรรม (ย่อย) พัฒนาคุณภาพแหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์														
- พื้นที่และแหล่งเรียนรู้ภายในสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ได้รับการดูแลและพัฒนาตามมาตรฐาน BGCI	ร้อยละ	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
		ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
1.2) กิจกรรม (ย่อย) สนับสนุนและส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์														
- พื้นที่และแหล่งเรียนรู้ภายในสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ได้รับการสนับสนุนพันธุ์ไม้ที่ใช้ในพื้นที่ตามแผนการสั่งผลิตของแต่ละพื้นที่เพื่อพัฒนาตามมาตรฐาน BGCI	ร้อยละ	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
		ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
1.3) กิจกรรม (ย่อย) พัฒนาระบบสาธารณูปโภคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยว														
- ระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกภายในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ได้รับการตรวจสอบ ซ่อมบำรุง ปรับปรุง และพัฒนาให้มีความพร้อมรองรับผู้เข้ามาใช้บริการตามมาตรฐาน BGCI	ร้อยละ	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
		ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
1.4) กิจกรรม (ย่อย) พัฒนาพื้นที่กลุ่มอาคารเรือนกระจก														
- อาคารเรือนกระจกโรงเรียนกระจกได้รับการพัฒนาปรับปรุงการจัดแสดงพรรณพืชรูปแบบใหม่เพื่อรองรับผู้เข้าใช้บริการ	โรงเรือน	แผน	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00						
		ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
1.5) กิจกรรม (ย่อย) บริหารจัดการโครงการ														

- พื้นที่และแหล่งเรียนรู้ภายในสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ได้รับการดูแลและพัฒนาตามมาตรฐาน BGCI	ร้อยละ	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
		ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

18. คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/ปัจจัยสนับสนุน/อุปสรรคต่อการดำเนินงาน

19. ปัจจัยเสี่ยง (ปัจจัยที่อาจทำให้ไม่สามารถดำเนินงานโครงการได้สำเร็จ)

- งบประมาณที่ได้รับสนับสนุนจากรัฐบาลไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้
- การเกิดภัยธรรมชาติทำให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่แหล่งเรียนรู้และแหล่งอนุรักษ์

20. การบริหารจัดการความเสี่ยง

- ประสานติดตามด้านงบประมาณกับส่วนนโยบายและแผน

21. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ประชาชนได้รับประโยชน์จากการเข้ามาใช้บริการสวนพฤกษศาสตร์ฯ ทั้งด้านความรู้ ความเพลิดเพลินตลอดจนเสริมสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากรพันธุ์พืชของประเทศ อีกทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างรายได้ให้กับประเทศและชุมชนในพื้นที่

22. เอกสารแนบ

ลงชื่อ.....หัวหน้าโครงการ
()

วันที่...../...../.....

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นายวิทธิพล ไควอินทร์)

หัวหน้าส่วนบริหารจัดการพื้นที่

วันที่...../...../.....

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการสำนักที่รับผิดชอบโครงการ
(นายปิยเกษตร สุขสถาน)

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ (รก.ผอ.ส่งเสริมความรู้และกิจการพฤกษศาสตร์) (รักษาการ รอง ผอ.อสป.(วิชาการ))

วันที่...../...../.....

7.โครงการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์ สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ
จังหวัดพิษณุโลก

รายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติการขององค์การสวนพฤกษศาสตร์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือนตุลาคม ถึงเดือนมีนาคม

1. ชื่อโครงการ 2) โครงการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์ สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ จังหวัดพิษณุโลก

2. ประเภทของโครงการ ☒ โครงการเดิม ☐ โครงการใหม่

3. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับสวนพฤกษศาสตร์ให้เป็นสวนพฤกษศาสตร์มาตรฐานระดับโลก (BGCI Standard)

4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

5. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ชื่อ-สกุล	สังกัดหน่วยงาน	หน้าที่รับผิดชอบ	เบอร์โทร	อีเมล
นายจรูญ มากน้อย	สวนพฤกษศาสตร์บ้าน ร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระ ราชดำริ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	0846878510	Charun@qsbg.org
นางสาวกมลภรณ์ สงุ่น	สวนพฤกษศาสตร์บ้าน ร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระ ราชดำริ	ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : 2.1) กิจกรรม (ย่อย) สร้าง และพัฒนาแหล่งเรียนรู้สวนพฤกษศาสตร์บ้าน ร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ	0871988492	songnun20@gmail.com
นายจักรกฤษณ์ มั่นใหญ่	สวนพฤกษศาสตร์บ้าน ร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระ ราชดำริ	ผู้ประสานงานโครงการ	0927788212	lnwBoBojung_007@hotmail.co m

6. หลักการและเหตุผล

สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ ตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าที่มีเขตพื้นที่ดำรงรักษ และพื้นที่อนุรักษ์ มีสภาพป่าผสมผลัดใบ และป่าดิบแล้ง ซึ่งมีความหลากหลายของพรรณพืช ตลอดจนมีทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ ที่น่าสนใจ สามารถใช้เป็นแหล่งศึกษาข้อมูลทางธรรมชาติวิทยา และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่สามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในระดับภูมิภาคและระดับประเทศได้ ในปัจจุบันสวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ได้จัดแสดงแหล่งเรียนรู้สำหรับการให้ความรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์ การเพาะขยายพันธุ์ไม้เพื่อสนับสนุนกิจกรรมภายในสวนฯและเพาะขยายพันธุ์ไม้สำหรับแจกจ่ายแก่ผู้ที่สนใจ ซึ่งเป็นหน่วยงานราชการ นักเรียน นักศึกษา และกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจในงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเป็นการสร้างจิตสำนึกและความห่วงใยทรัพยากรธรรมชาติให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งยังส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสวนฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมายและตัวชี้วัด

ดังนั้นการพัฒนาและดูแลแหล่งเรียนรู้ ในสวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้าฯ เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้ และส่งเสริมกิจกรรมวิชาการทางด้านพฤกษศาสตร์ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เป็นที่แพร่หลาย รองรับการเดินทางขององค์กรที่เพิ่มขึ้นในอนาคต ตลอดจนมีการขยายกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น ซึ่งนับเป็นการขยายผลสู่ชุมชนและก่อให้เกิดกิจกรรมที่มีปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรและหน่วยงานต่างๆ

7. วัตถุประสงค์โครงการ

- 1) เพื่อสร้างและพัฒนาพื้นที่แหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์ภายในพื้นที่ให้เป็นที่ยอมรับกิจกรรมด้านวิชาการ ด้านการท่องเที่ยว และกิจกรรมนันทนาการและเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจให้กับผู้เข้าชม
- 2) เพื่อเพาะขยายพรรณไม้นำมาปลูกจัดแสดง เป็นแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่และส่งเสริมกิจกรรมอื่นๆให้มีความเพียงพอต่อการดำเนินงานและเพื่อให้เกิดสามสวสวยงาม
- 3) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ ให้เป็นไปตามเป้าหมายและตัวชี้วัด
- 4) เพื่อพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ ให้เป็นไปตามมาตรฐานแนวทาง BGCI Accreditation

8. พื้นที่ดำเนินการ

สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

9. เป้าหมายการดำเนินการ

1. ปีงบประมาณ 2568 สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริดำเนินงานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่ จำนวน 4 แห่ง
2. สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์และสนับสนุนกิจกรรมวิชาการและการอนุรักษ์ทางด้านพฤกษศาสตร์

10. ผลผลิต (Output)

พัฒนาสวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ ได้ตามเป้าหมายสวนพฤกษศาสตร์มาตรฐานสากล จำนวน 4 เป้าหมาย

11. ผลลัพธ์ (Outcome)

สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ เป็นหน่วยงานที่เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับสากล

12. ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ

เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุด 30 กันยายน 2568

13. งบประมาณดำเนินการ 2,050,000.00 บาท

14. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

2.1) กิจกรรม (ย่อย) สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ	แผน	1,022,450.00	149,990	211,490	161,490	172,990	156,990	169,500						
	ผล	747,089.03	0	112,168.03	156,509.4	162,358.6	142,780	173,273						

15. ผลการดำเนินงาน

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก			รวม(หน่วยนับ)	เดือน										
	กิจกรรม	ขั้นตอน			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
2) โครงการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์ สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ จังหวัดพิษณุโลก			แผน	45.13 %	6.17	14	19.42	24.75	30.17	45.13					
			ผล	31.1 %	5.67	13	18.42	23.58	28.01	31.1					
2.1) กิจกรรม (ย่อย) สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ	100	100	แผน	45.13 %	6.17	14	19.42	24.75	30.17	45.13					
			ผล	31.1 %	5.67	13	18.42	23.58	28.01	31.1					
1. ปรับปรุงภูมิทัศน์ ปรับปรุงพื้นที่ (บริเวณหน้าป้ายทางขึ้นสวนพฤกษศาสตร์ ป้ายห่มหมอก จุดชมวิวก่อเต๊วน ดาย และลานกางเต็นท์		10.00/-	แผน	2 ครั้ง	0	1	0	0	1	0					
			ผล	2 ครั้ง	0	1	0	0	1	0					
2. ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ (สวนกุหลาบแมกโนเลีย แปลงชิงช้า และโรงเรือนจัดแสดงกล้วยไม้		10.00/-	แผน	2 แหล่งเรียนรู้	1	0	0	0	0	1					
			ผล	1 แหล่งเรียนรู้	1	0	0	0	0	0					
3. บำรุงดูแลรักษาต้นไม้และความสะอาดเรียบร้อยบริเวณพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ		10.00/-	แผน	6 เดือน	1	1	1	1	1	1					
			ผล	5 เดือน	1	1	1	1	1	0					
4. เพาะขยายพันธุ์ไม้ในการสนับสนุนการดำเนินงานภายในสวนพฤกษศาสตร์และสนับสนุนการจัดกิจกรรมอื่นๆ		15.00/-	แผน	9,500 ต้น	2,000	2,000	1,000	2,000	1,000	1,500					

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก			รวม(หน่วยนับ)	เดือน										
	กิจกรรม	ขั้นตอน			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
			ผล	7,688 ต้น	4,033	503	600	302	350	1,900					
5. สำรวจและประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าชมแหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์		10.00/-	แผน	2 ครั้ง	0	0	1	0	0	1					
			ผล	1 ครั้ง	0	0	1	0	0	0					
6. บริการนำชมให้ความรู้กับผู้เข้าชมสวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ		10.00/-	แผน	6 เดือน	1	1	1	1	1	1					
			ผล	5 เดือน	1	1	1	1	1	0					
7. ศึกษาดูงาน/จัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้แก่บุคลากร		10.00/-	แผน	1 ครั้ง	0	0	0	0	0	1					
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0					
8. จัดส่งพนักงานเข้าอบรมเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน		10.00/-	แผน	3 ครั้ง	0	1	0	1	0	1					
			ผล	6 ครั้ง	0	1	0	2	2	1					
9. ตรวจสอบ บำรุงดูแลรักษา ซ่อมแซมครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง และระบบสาธารณูปโภคภายในสวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ		5.00/-	แผน	6 ครั้ง	1	1	1	1	1	1					
			ผล	4 ครั้ง	0	0	1	3	0	0					
10. สรุปผลการดำเนินงานประจำปีของสวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ		10.00/-	แผน	0 ฉบับ	0	0	0	0	0	0					
			ผล	0 ฉบับ	0	0	0	0	0	0					

16. รายละเอียดผลการดำเนินงาน

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก		เดือน	รายละเอียด
	กิจกรรม	ขั้นตอน		
2.1) กิจกรรม (ย่อย) สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ	100.00	100.00		
1. ปรับปรุงภูมิทัศน์ ปรับปรุงพื้นที่ (บริเวณหน้าป้ายทางขึ้นสวนพฤกษศาสตร์ ป้ายห่มหมอก จุดชมวิวก็คือเดียวดาย และลานกางเต็นท์		10.00/-		
			พ.ย.	ปรับปรุงลานกางเตนท์ โดยปลูกตกแต่งดอกไม้
			ก.พ.	ดำเนินการปรับปรุงแปลงดอกไม้ บริเวณสามเหลี่ยมทางขึ้นห้อยรอบตัวอย่างพันธุ์ไม้
- 1. ปรับปรุงภูมิทัศน์ ปรับปรุงพื้นที่ (บริเวณหน้าป้ายทางขึ้นสวนพฤกษศาสตร์ ป้ายห่มหมอก จุดชมวิวก็คือเดียวดาย และลานกางเต็นท์		10.0000		
			พ.ย.	ปรับปรุงลานกางเตนท์ โดยปลูกตกแต่งดอกไม้
			ก.พ.	ดำเนินการปรับปรุงแปลงดอกไม้ บริเวณสามเหลี่ยมทางขึ้นห้อยรอบตัวอย่างพันธุ์ไม้
2. ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ (สวนกุหลาบ แมกโนเลีย แพลงชิงช้า และโรงเรือนจัดแสดงกล้วยไม้		10.00/-		

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก		เดือน	รายละเอียด
	กิจกรรม	ขั้นตอน		
			ต.ค.	ปรับปรุงสวนกุหลาบ ปลุกจัดแสดงต้นพันธุ์กุหลาบเพิ่มและปรับเปลี่ยนแผนผังการปลูกให้มีความสวยงามมากยิ่งขึ้น
- 2. ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ (สวนกุหลาบ แมกโนเลียแปลงชิงช้า และโรงเรือนจัดแสดงกล้วยไม้		10.0000		
			ต.ค.	ปรับปรุงสวนกุหลาบ ปลุกจัดแสดงต้นพันธุ์กุหลาบเพิ่มและปรับเปลี่ยนแผนผังการปลูกให้มีความสวยงามมากยิ่งขึ้น
3. บำรุงดูแลรักษาต้นไม้และความสะอาดเรียบร้อยบริเวณพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ		10.00/-		
- 3. บำรุงดูแลรักษาต้นไม้และความสะอาดเรียบร้อยบริเวณพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ		10.0000		
4. เพาะขยายพันธุ์ไม้ในการสนับสนุนการดำเนินงานภายในสวนพฤกษศาสตร์และสนับสนุนการจัดกิจกรรมอื่นๆ		15.00/-		
			ต.ค.	ลำดับ ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อวงศ์ จำนวน 1 กระตุ่มไพลิน <i>Centratherum punctatum</i> Cass. ASTERACEAE 150 2 คริสมาศขาว <i>Euphorbia</i> sp. EUPHORBIACEAE 75 3 คอสมอส <i>Cosmos bipinnatus</i> Cav. ASTERACEAE 400 4 ดาวเรืองหม้อ <i>Calendula officinalis</i> L. ASTERACEAE 250 5 ดาวกระจายแคระ <i>Cosmos</i> sp. ASTERACEAE 110 6 ต้อยติ่งขาว <i>Ruellia tuberosa</i> L. ACANTHACEAE 150 7 บานชื่นหนู <i>Zinnia angustifolia</i> Kunth. ASTERACEAE 540 8 เวอร์บีน่า <i>Verbena</i> sp. VERBENACEAE 650 9 สร้อยไก่ <i>Celosia argentea</i> L. AMARANTHACEAE 970 10 ดิจิทัลิส <i>Digitalis purpurea</i> . PLANTAGINACEAE 650 11 จำปีเพชร <i>Magnolia mediocris</i> (Dandy) Figlar MAGNOLIACEAE 6 12 จำปีหิมาลัย <i>Magnolia</i> sp. MAGNOLIACEAE 6 13 แม็กโนเลีย NEW SUSAN <i>Magnolia</i> sp. MAGNOLIACEAE 4 14 แม็กโนเลีย PICTURE <i>Magnolia</i> sp. MAGNOLIACEAE 3 15 แม็กโนเลีย YELLOW BIRD <i>Magnolia</i> sp. MAGNOLIACEAE 4 16 แม็กโนเลีย HEAVEN SENT <i>Magnolia</i> sp. MAGNOLIACEAE 5 17 แม็กโนเลีย ROYAL CROWN <i>Magnolia</i> sp. MAGNOLIACEAE 6 18 แม็กโนเลีย MAN SHU FAN <i>Magnolia</i> sp. MAGNOLIACEAE 3 19 แม็กโนเลีย PINKIE <i>Magnolia</i> sp. MAGNOLIACEAE 5 20 แม็กโนเลีย RED BRARON <i>Magnolia</i> sp. MAGNOLIACEAE 5 21 แม็กโนเลีย MOUNT COOROY <i>Magnolia</i> sp. MAGNOLIACEAE 4 22 แม็กโนเลียอยู่หลาน <i>Magnolia</i> sp. MAGNOLIACEAE 3 23 แม็กโนเลีย DAYBREAK <i>Magnolia</i> sp. MAGNOLIACEAE 4 24 ฟีโลเบอร์กิน <i>Philodendron</i> sp. ARACEAE 30 รวม 4,033
			พ.ย.	1 ดาวกระจาย kenya <i>Euryops chrysanthemoides</i> ASTERACEAE 300 2 แม็กโนเลียลูกผสม <i>Magnolia hybrid</i> MAGNOLIACEAE 10 3 รองเท้านารีเหลืองปราจีน <i>Paphiopedilum concolor</i> (Lindl. ex Bateman) Pfitzer ORCHIDACEAE 9 4 กล้วยไม้ดินลูกผสม(ว่านจุก) <i>Spathoglottis</i> sp. ORCHIDACEAE 34 5 มะค่าโมง <i>Azelia xylocarpa</i> (Kurz) Craib FABACEAE 150
			ธ.ค.	1 เวอร์บีน่า <i>Verbena</i> sp. VERBENACEAE 300 2 ทานตะวัน <i>Helianthus annuus</i> Linn. ASTERACEAE 300 รวม 600

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก		เดือน	รายละเอียด
	กิจกรรม	ขั้นตอน		
			ม.ค.	ลำดับ ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อวงศ์ จำนวน 1 กระเทียมเถา Pachyptera hymenaea (DC.) A. Gentry BIGNONIACEAE 12 2 คริสมาสต์แดง Euphorbia sp. EUPHORBIACEAE 20 3 คัตเตอร์ Symphyotrichum sp. ASTERACEAE 200 4 จำปาพุกาม Magnolia sp. MAGNOLIACEAE 20 5 พวงแสดต้น Tecoma capensis (Thunb.) Lindl. BIGNONIACEAE 30 6 ไฮเดรนเยีย Hydrangea macrophylla (Thunb.) Ser. HYDRANGEACEAE 20 รวม 302
			ก.พ.	ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 68 ลำดับ ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อวงศ์ จำนวน สถานที่ จัดปลูก/จัดแสดง 1 คาลิบราโคร์ Calibrachoa hybrid SOLANACEAE 200 2 ซัลเวียร์ Salvia sp. LAMIACEAE 50 3 บานไม่รู้โรย Comphrena globosa L. AMARANTHACEAE 50 4 บลูซัลเวียร์ Salvia sp. LAMIACEAE 50 รวม 350
			มี.ค.	1 พะยุง Dalbergia cochinchinensis Pierre. FABACEAE 500 2 แคนา Dolichandrone serrulata (Wall. ex DC.) Seem. BIGNONIACEAE 300 3 บานไม่รู้โรย Comphrena globosa L. AMARANTHACEAE 1,000 4 สร้อยสยาม Phanera siamensis (K. Larsen & S. S. Larsen) Mackinder & R. Clark FABACEAE 100
- 4. เพาะขยายพันธุ์ไม้ในการสนับสนุนการดำเนินงานภายในสวนพฤกษศาสตร์และสนับสนุนการจัดกิจกรรมอื่นๆ		15.0000		
			ต.ค.	ลำดับ ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อวงศ์ จำนวน 1 กระดุมโพลิน Centratherum punctatum Cass. ASTERACEAE 150 2 คริสมาสต์ขาว Euphorbia sp. EUPHORBIACEAE 75 3 คอสมอส Cosmos bipinnatus Cav. ASTERACEAE 400 4 ดาวเรืองหม้อ Calendula officinalis L. ASTERACEAE 250 5 ดาวกระจายแคระ Cosmos sp. ASTERACEAE 110 6 ด้อยติ่งขาว Ruellia tuberosa L. ACANTHACEAE 150 7 บานชื่นหนู Zinnia angustifolia Kunth. ASTERACEAE 540 8 เวอร์บีน่า Verbena sp. VERBENACEAE 650 9 สร้อยไก่ Celosia argentea L. AMARANTHACEAE 970 10 ดิจิทัลิส Digitalis purpurea. PLANTAGINACEAE 650 11 จำปีเพชร Magnolia mediocris (Dandy) Figlar MAGNOLIACEAE 6 12 จำปีหิมาลัย Magnolia sp. MAGNOLIACEAE 6 13 แม็กโนเลีย NEW SUSAN Magnolia sp. MAGNOLIACEAE 4 14 แม็กโนเลีย PICTURE Magnolia sp. MAGNOLIACEAE 3 15 แม็กโนเลีย YELLOW BIRD Magnolia sp. MAGNOLIACEAE 4 16 แม็กโนเลีย HEAVEN SENT Magnolia sp. MAGNOLIACEAE 5 17 แม็กโนเลีย ROYAL CROWN Magnolia sp. MAGNOLIACEAE 6 18 แม็กโนเลีย MAN SHU FAN Magnolia sp. MAGNOLIACEAE 3 19 แม็กโนเลีย PINKIE Magnolia sp. MAGNOLIACEAE 5 20 แม็กโนเลีย RED BRARON Magnolia sp. MAGNOLIACEAE 5 21 แม็กโนเลีย MOUNT COOROY Magnolia sp. MAGNOLIACEAE 4 22 แม็กโนเลียอยู่หลาน Magnolia sp. MAGNOLIACEAE 3 23 แม็กโนเลีย DAYBREAK Magnolia sp. MAGNOLIACEAE 4 24 ฟิลิเบอร์กิน Philodendron sp. ARACEAE 30 รวม 4,033
			พ.ย.	1 ดาวกระจาย kenya Euryops chrysanthemoides ASTERACEAE 300 2 แม็กโนเลียลูกผสม Magnolia hybrid MAGNOLIACEAE 10 3 รองเท้านารีเหลืองปราจีน Paphiopedilum concolor (Lindl. ex Bateman) Pfitzer ORCHIDACEAE 9 4 กล้วยไม้ดินลูกผสม(ว่านจุก) Spathoglottis sp. ORCHIDACEAE 34 5 มะค่าโมง Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib FABACEAE 150
			ธ.ค.	1 เวอร์บีน่า Verbena sp. VERBENACEAE 300 2 ทานตะวัน Helianthus annuus Linn. ASTERACEAE 300 รวม 600

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก		เดือน	รายละเอียด
	กิจกรรม	ขั้นตอน		
			ม.ค.	ลำดับ ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อวงศ์ จำนวน 1 กระเทียมเถา Pachyptera hymenaea (DC.) A. Gentry BIGNONIACEAE 12 2 คริสมาสต์แดง Euphorbia sp. EUPHORBIACEAE 20 3 คัตเตอร์ Symphyotrichum sp. ASTERACEAE 200 4 จำปาพุกาม Magnolia sp. MAGNOLIACEAE 20 5 พวงแสดต้น Tecoma capensis (Thunb.) Lindl. BIGNONIACEAE 30 6 ไฮเดรนเยีย Hydrangea macrophylla (Thunb.) Ser. HYDRANGEACEAE 20 รวม 302
			ก.พ.	ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 68 ลำดับ ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อวงศ์ จำนวน สถานที่ จัดปลูก/จัดแสดง 1 คาลิบราโคร์ Calibrachoa hybrid SOLANACEAE 200 2 ซัลเวียร์ Salvia sp. LAMIACEAE 50 3 บานไม่รู้โรย Comphrena globosa L. AMARANTHACEAE 50 4 บลูซัลเวียร์ Salvia sp. LAMIACEAE 50 รวม 350
			มี.ค.	1 พะยุง Dalbergia cochinchinensis Pierre. FABACEAE 500 2 แคนา Dolichandrone serrulata (Wall. ex DC.) Seem. BIGNONIACEAE 300 3 บานไม่รู้โรย Comphrena globosa L. AMARANTHACEAE 1,000 4 สร้อยสยาม Phanera siamensis (K. Larsen & S. S. Larsen) Mackinder & R. Clark FABACEAE 100
5. สํารวจและประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าชมแหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์		10.00/-		
			ธ.ค.	ได้สำรวจความพึงพอใจของผู้ของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาชมสวน ที่ให้บริการศูนย์บริการข้อมูลทางพฤกษศาสตร์เพื่อประชาชนและศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการจำนวน 1 ครั้ง ต่อ 3 เดือน ในด้านต่างๆดังนี้ - ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ - ด้านการบริการของเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ - ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก - ด้านแหล่งเรียนรู้ทางพฤกษศาสตร์ - ด้านคุณภาพการให้บริการ - ด้านความเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ - ความพึงพอใจโดยภาพรวมทั้งหมด เฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในระดับดีมากและดี 95.17 คะแนน
- 5. สํารวจและประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าชมแหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์		10.0000		

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก		เดือน	รายละเอียด
	กิจกรรม	ขั้นตอน		
			ธ.ค.	ได้สำรวจความพึงพอใจของผู้ของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาชมสวน ที่ให้บริการศูนย์บริการข้อมูลทางพฤกษศาสตร์เพื่อประชาชนและศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการจำนวน 1 ครั้ง ต่อ 3 เดือน ในด้านต่างๆดังนี้ - ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ - ด้านการบริการของเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ - ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก - ด้านแหล่งเรียนรู้ทางพฤกษศาสตร์ - ด้านคุณภาพการให้บริการ - ด้านความเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ - ความพึงพอใจโดยภาพรวมทั้งหมด เฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในระดับดีมากและดี 95.17 คะแนน
6. บริการนำชมให้ความรู้กับผู้เข้าเยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ		10.00/-		
			ต.ค.	เดือนตุลาคม ให้บริการนักท่องเที่ยวจำนวน 11 คณะ
			พ.ย.	ได้ให้ความรู้แก่ผู้เข้าชมสวนในเดือนพฤศจิกายน มีผู้เข้าชมสวนพฤกษศาสตร์ทั้งหมด จำนวน 1,004 คน โดยเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย 1003 คน นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 1 คน นักท่องเที่ยวส่วนมากมาเป็นกลุ่มเล็กๆ ได้ให้บริการความรู้ด้านพฤกษศาสตร์ และพาชมเป็นเพียงบางกลุ่ม โดยในเดือนพฤศจิกายน ได้ต้อนรับและให้ความรู้แก่คณะที่เข้าเยี่ยมชมสวนทั้งหมด 9 คณะ
			ม.ค.	ได้ให้ความรู้แก่ผู้เข้าชมสวนในเดือนมกราคม 2568 มีผู้เข้าชมสวนพฤกษศาสตร์ทั้งหมด จำนวน 2,360 คน ได้ให้บริการความรู้ด้านพฤกษศาสตร์และพาชมสวน เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย 2,352 คน นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 8 คน โดยในงวดที่ 1 ได้ต้อนรับและให้ความรู้แก่คณะที่เข้าเยี่ยมชม 11 คณะ จำนวน 70 คน
			ก.พ.	ได้ให้ความรู้แก่ผู้เข้าชมสวนในเดือนกุมภาพันธ์ 2568 มีผู้เข้าชมสวนพฤกษศาสตร์ทั้งหมด จำนวน 2,270 คน ได้ให้บริการความรู้ด้านพฤกษศาสตร์และพาชมสวน เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย 1,646 คน เป็นคณะศึกษาดูงานและทำกิจกรรมเข้าค่าย 3 คณะ จำนวน 624 คน โดยในงวดที่ 2 ได้ต้อนรับและให้ความรู้แก่คณะที่เข้าเยี่ยมชม 8 คณะ จำนวน 647 คน
- 6. บริการนำชมให้ความรู้กับผู้เข้าเยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ		10.0000		
			ต.ค.	เดือนตุลาคม ให้บริการนักท่องเที่ยวจำนวน 11 คณะ

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก		เดือน	รายละเอียด
	กิจกรรม	ขั้นตอน		
			พ.ย.	ได้ให้ความรู้แก่ผู้เข้าชมสวนในเดือนพฤศจิกายน มีผู้เข้าชมสวนพฤกษศาสตร์ทั้งหมดจำนวน 1,004 คน โดยเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย 1003 คน นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 1 คน นักท่องเที่ยวส่วนมากมาเป็นกลุ่มเล็กๆ ได้ให้บริการความรู้ด้านพฤกษศาสตร์และพาชมเป็นเพียงบางกลุ่ม โดยในเดือนพฤศจิกายน ได้ต้อนรับและให้ความรู้แก่คณะที่เข้าเยี่ยมชมสวนทั้งหมด 9 คณะ
			ม.ค.	ได้ให้ความรู้แก่ผู้เข้าชมสวนในเดือนมกราคม 2568 มีผู้เข้าชมสวนพฤกษศาสตร์ทั้งหมดจำนวน 2,360 คน ได้ให้บริการความรู้ด้านพฤกษศาสตร์และพาชมสวน เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย 2,352 คน นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 8 คน โดยในงวดที่ 1 ได้ต้อนรับและให้ความรู้แก่คณะที่เข้าเยี่ยมชม 11 คณะ จำนวน 70 คน
			ก.พ.	ได้ให้ความรู้แก่ผู้เข้าชมสวนในเดือนกุมภาพันธ์ 2568 มีผู้เข้าชมสวนพฤกษศาสตร์ทั้งหมดจำนวน 2,270 คน ได้ให้บริการความรู้ด้านพฤกษศาสตร์และพาชมสวน เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย 1,646 คน เป็นคณะศึกษาดูงานและทำกิจกรรมเข้าค่าย 3 คณะจำนวน 624 คน โดยในงวดที่ 2 ได้ต้อนรับและให้ความรู้แก่คณะที่เข้าเยี่ยมชม 8 คณะ จำนวน 647 คน
7. ศึกษาดูงาน/จัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้แก่บุคลากร		10.00/-		
- 7. ศึกษาดูงาน/จัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้แก่บุคลากร		10.0000		
8. จัดส่งพนักงานเข้าอบรมเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน		10.00/-		
			พ.ย.	1.) จัดส่งพนักงานและลูกจ้างเข้าอบรม หลักสูตรอบรม"เทคนิคและการประยุกต์ใช้งาน Microsoft Excel" ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2567
			ม.ค.	1.) จัดส่งพนักงานและลูกจ้างเข้าอบรม หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาและแนวทางการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างน้ำมันเชื้อเพลิง ในระหว่างวันที่ 15 - 16 ม.ค. 2568 2.) จัดส่งพนักงานอบรมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศ(Eco-efficiency) ของ อ.ส.พ. ครั้งที่ 1 ในวันที่ 17 ม.ค. 2568
			ก.พ.	1.) ลูกจ้างฯ เข้าฟังบรรยายวันแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประจำปี 2568 หัวข้อ บทบาทของสวนพฤกษศาสตร์กับการอนุรักษ์ ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2568 2.) จัดส่งพนักงานลูกจ้างสวนฯเข้าร่วมอบรมดับเพลิงและปฐมพยาบาลเบื้องต้น วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 ณ สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้าฯ
			มี.ค.	1. จัดส่งพนักงานและลูกจ้าง เข้ารับฟังบรรยาย "วันแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้" หัวข้อ สวนพฤกษศาสตร์สากล ในวันที่ 21 มี.ค. 2567
- 8. จัดส่งพนักงานเข้าอบรมเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน		10.0000		
			พ.ย.	1.) จัดส่งพนักงานและลูกจ้างเข้าอบรม หลักสูตรอบรม"เทคนิคและการประยุกต์ใช้งาน Microsoft Excel" ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2567

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก		เดือน	รายละเอียด
	กิจกรรม	ขั้นตอน		
			ม.ค.	1.) จัดส่งพนักงานและลูกจ้างเข้าอบรม หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจ้าง เหมาบริการบุคคลธรรมดาและแนวทางการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างน้ำมันเชื้อเพลิง ใน ระหว่างวันที่ 15 - 16 ม.ค. 2568 2.) จัดส่งพนักงานอบรมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพเชิง นิเวศ(Eco-efficiency) ของ อ.ส.พ. ครั้งที่ 1 ในวันที่ 17 ม.ค. 2568
			ก.พ.	1.) ลูกจ้างฯ เข้าฟังบรรยายวันแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประจำปี 2568 หัวข้อ บทบาทของสวนพฤกษศาสตร์กับการอนุรักษ์ ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2568 2.) จัดส่ง พนักงานลูกจ้างสวนฯเข้าร่วมอบรมดับเพลิงและปฐมพยาบาลเบื้องต้น วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 ณ สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้าฯ
			มี.ค.	1. จัดส่งพนักงานและลูกจ้าง เข้ารับฟังบรรยาย "วันแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้" หัวข้อ สวนพฤกษศาสตร์สากล ในวันที่ 21 มี.ค. 2567
9. ตรวจสอบ บำรุงดูแลรักษา ซ่อมแซมครุภัณฑ์ สิ่งก่อ สร้าง และระบบสาธารณูปโภคภายในสวนพฤกษศาสตร์ บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ		5.00/-		
			ธ.ค.	- ตรวจสอบซ่อมแซมท่อน้ำประปา จำนวน 1 ครั้ง
			ม.ค.	1.ซ่อมแซมโรงซ่อมบำรุง 1 ครั้ง 2.ซ่อมแซมห้องน้ำลานกางเตนท์ 1 ครั้ง 3.ตรวจสอบซ่อมแซมท่อน้ำประปา จำนวน 1 ครั้ง
- 9. ตรวจสอบ บำรุงดูแลรักษา ซ่อมแซมครุภัณฑ์ สิ่ง ก่อสร้าง และระบบสาธารณูปโภคภายในสวน พฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ		5.0000		
			ธ.ค.	- ตรวจสอบซ่อมแซมท่อน้ำประปา จำนวน 1 ครั้ง
			ม.ค.	1.ซ่อมแซมโรงซ่อมบำรุง 1 ครั้ง 2.ซ่อมแซมห้องน้ำลานกางเตนท์ 1 ครั้ง 3.ตรวจสอบซ่อมแซมท่อน้ำประปา จำนวน 1 ครั้ง
10. สรุปผลการดำเนินงานประจำปีของสวนพฤกษ ศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ		10.00/-		
- 10. สรุปผลการดำเนินงานประจำปีของสวนพฤกษ ศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ		10.0000		

17. ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) ของกิจกรรมภายใต้โครงการประจำปี

ตัวชี้วัดของกิจกรรม	หน่วยนับ	เดือน											
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.

2.1) กิจกรรม (ย่อย) สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิชณุโลก ในพระราชดำริ														
- สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิชณุโลก ในพระราชดำริ มีจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม จำนวน 14,500 คน	คน	แผน	1,400.00	2,000.00	2,200.00	2,000.00	1,300.00	900.00						
		ผล	1,451.00	1,004.00	4,326.00	2,360.00	2,270.00	1,359.00						
- ผู้เข้าเยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิชณุโลก ในพระราชดำริ มีความพึงพอใจไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
		ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

18. คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/ปัจจัยสนับสนุน/อุปสรรคต่อการดำเนินงาน

2.1) กิจกรรม (ย่อย) สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิชณุโลก ในพระราชดำริ		
- สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิชณุโลก ในพระราชดำริ มีจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม จำนวน 14,500 คน	เดือน	คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/ปัจจัยสนับสนุน/อุปสรรคต่อการดำเนินงาน
	พ.ย.	คำชี้แจงการปฏิบัติงาน : ได้ให้ความรู้แก่ผู้เข้าชมสวนในเดือนพฤศจิกายน มีผู้เข้าชมสวนพฤกษศาสตร์ทั้งหมด จำนวน 1,004 คน โดยนักท่องเที่ยวส่วนมากมาเป็นกลุ่มเล็กๆ ได้ให้บริการความรู้ด้านพฤกษศาสตร์และพาชมเป็นเพียงบางกลุ่ม โดยในเดือนพฤศจิกายน ได้ต้อนรับและให้ความรู้แก่คณะที่เข้าเยี่ยมชม 9 คณะ
	ธ.ค.	คำชี้แจงการปฏิบัติงาน : เดือนธันวาคม มีนักท่องเที่ยวเข้าชมสวนทั้งหมด 4,326 คน เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย 4,318 คน นักท่องเที่ยวต่างชาติ 8 คน ส่วนมากนักท่องเที่ยวจะมากในวันหยุด เปิดเทศกาลท่องเที่ยวงานหม่อมกฯ และวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
	ม.ค.	คำชี้แจงการปฏิบัติงาน : เดือนมกราคม มีนักท่องเที่ยวเข้าชมสวนทั้งหมด 2,360 คน เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย 2,352 คน นักท่องเที่ยวต่างชาติ 8 คน

19. ปัจจัยเสี่ยง (ปัจจัยที่อาจทำให้ไม่สามารถดำเนินงานโครงการได้สำเร็จ)

- งบประมาณในการบริหารจัดการวัสดุอุปกรณ์ไม่เพียงพอ
- การวางแผนจัดการพื้นที่ไม่ครอบคลุมทุกด้าน
- บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องพื้นที่และการดูแลรักษาพรรณไม้
- ไม่สามารถดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนด เนื่องจากขาดความพร้อมของบุคลากรและยานพาหนะ
- การเกิดภัยธรรมชาติ เช่น ลมแรง ดินถล่ม ไฟไหม้

20. การบริหารจัดการความเสี่ยง

- วางแผนกำหนดงบประมาณให้สอดคล้องกับปริมาณงานและผลผลิตตามตัวชี้วัด
- จัดทำแผนที่หลักของสวนฯให้ชัดเจน พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ตามแนวมังแม่บท กำหนดงานที่จะต้องมีการพัฒนาพื้นที่ให้ชัดเจน
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ
- จัดบุคลากรให้ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ เช่น การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน
- จัดให้มีผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานตามแผนงาน
- เลือกช่วงในการดำเนินโครงการให้เหมาะสมกับฤดูกาล

21. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิชณุโลก ในพระราชดำริ เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านพืชตามหลักการจัดสวนพฤกษศาสตร์ การจัดแสดงวงศ์ไม้ ที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์
- เป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์กรรมพรรณไม้งดงามต่างๆ เพื่อการศึกษาเรียนรู้
- สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิชณุโลก ในพระราชดำริ สามารถรองรับกิจกรรมและการฝึกอบรมด้านพฤกษศาสตร์ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และการศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในแถบภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เป็นการบริการข้อมูลด้านวิชาการแก่ผู้มาใช้บริการและปลูกจิตสำนึกของประชาชนให้เกิดความหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเผยแพร่กิจกรรมและวิชาการทางด้านพฤกษศาสตร์ให้เป็นที่แพร่หลายยิ่งขึ้น

22. เอกสารแนบ

- รายงานจำนวนนักท่องเที่ยวเดือนธันวาคม 2567.xlsx

ลงชื่อ.....หัวหน้าโครงการ

()

วันที่...../...../.....

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นายจรัญ มากน้อย)

หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก

วันที่...../...../.....

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการสำนักที่รับผิดชอบโครงการ

(นายปิยะธร สุขสถาน)

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ (รท.ผอ.ส่งเสริมความรู้และกิจกรรมพฤกษ
ศาสตร์) (รักษาการ รอง ผอ.อสพ.(วิชาการ))

วันที่...../...../.....

8.โครงการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์ สวนพฤกษศาสตร์ระยอง จังหวัดระยอง

รายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติการขององค์การสวนพฤกษศาสตร์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือนตุลาคม ถึงเดือนมีนาคม

1. ชื่อโครงการ 3) โครงการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์ สวนพฤกษศาสตร์ระยอง จังหวัดระยอง

2. ประเภทของโครงการ ☒ โครงการเดิม ☐ โครงการใหม่

3. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับสวนพฤกษศาสตร์ให้เป็นสวนพฤกษศาสตร์มาตรฐานระดับโลก (BGCI Standard)

4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

5. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ชื่อ-สกุล	สังกัดหน่วยงาน	หน้าที่รับผิดชอบ	เบอร์โทร	อีเมล
นางสาวมยุรี ภิญโญศักดิ์	สวนพฤกษศาสตร์ระยอง	ผู้รับผิดชอบโครงการ	0810029943	mayureepinyosak@hotmail.com
นางสาวมยุรี ภิญโญศักดิ์	สวนพฤกษศาสตร์ระยอง	ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : 3.1) กิจกรรม (ย่อย) สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้สวนพฤกษศาสตร์ระยอง	0810029943	mayureepinyosak@hotmail.com
นางสาวเสาวลักษณ์ บุญช่วย	สวนพฤกษศาสตร์ระยอง	ผู้ประสานงานโครงการ	0882398889	sao91263@gmail.com

6. หลักการและเหตุผล

สวนพฤกษศาสตร์ระยอง ตั้งอยู่ในเขตแหล่งพื้นที่ชุ่มน้ำบึงสำนกใหญ่ ซึ่งเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำสำคัญระดับชาติ มีเนื้อที่กว่า 3,800 ไร่ เป็นผืนน้ำในบึง ประมาณ 3,300 ไร่ และมีผืนดินที่มีสภาพเป็นสังคมป่าดิบแล้ง ป่าเสม็ดขาว บนเกาะกลางบึงอีก กว่า 500 ไร่ เป็นที่อยู่อาศัยของนกประจำถิ่นและนกอพยพอีกหลายชนิดตามฤดูกาล มีความหลากหลายของชนิด กุ้ง หอย ปู ปลา รวมทั้งแมลงน้ำชนิดอื่นๆอีกเป็นจำนวนมาก และที่สำคัญคือมีพืชพรรณไม้ท้องถิ่น ซึ่งเป็นแหล่งอาหารตามฤดูกาลของประชาชนในท้องถิ่น เช่น ชะมวง แต้ว พรวด ผักหวานป่า มันเทียน ไข่เต่า เป็นต้น

นอกจากนี้ พื้นที่ชุ่มน้ำบึงสำนกใหญ่ (หนองจำรุง) ยังช่วยแก้ปัญหาภัยธรรมชาติให้กับชุมชนได้ โดยใช้เป็นพื้นที่รองรับน้ำ (แก้มลิง) ในช่วงฤดูฝนที่มีน้ำหลาก ซึ่งจะช่วยรองรับน้ำไว้ไม่ให้ท่วม ก่อนไหลลงสู่ทะเล และในช่วงฤดูแล้ง น้ำที่ถูกบึงรองรับกักเก็บไว้ในช่วงฤดูฝน จะถูกนำมาใช้เพื่อการเกษตรกรรมของประชาชนในท้องถิ่น ทำให้ไม่มีปัญหาการขาดแคลนน้ำหรือภัยแล้ง และช่วยให้ปริมาณน้ำจืดในดินคงที่ และช่วยป้องกันความเค็มจากน้ำทะเล ที่จะแทรกซึมเข้ามาในพื้นที่ดิน ที่ประชาชนทำการเกษตรสวนผลไม้ จึงทำให้ประชาชนในท้องถิ่นดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างพอเพียง จะเห็นได้ว่า บึงสำนกใหญ่ (หนองจำรุง) แห่งนี้ได้สร้างประโยชน์มากมายมหาศาล แก่ประชาชนและชุมชนในท้องถิ่น ดังนั้น พื้นที่ชุ่มน้ำแห่งนี้ จึงมีความสำคัญยิ่งทั้งในระดับชุมชนท้องถิ่น ในระดับประเทศ และในระดับนานาชาติ

สวนพฤกษศาสตร์ระยอง ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ชุ่มน้ำแห่งนี้ และดูแลรับผิดชอบพื้นที่ ประมาณ 800 ไร่ และในปัจจุบันพื้นที่แห่งนี้ได้รับการพัฒนาจนเป็นที่รู้จัก มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวและเข้ามศึกษาเรียนรู้เป็นจำนวนมาก ดังนั้นในปีงบประมาณ 2568 สวนฯ จึงขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อดำเนินงานโครงการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์ สวนพฤกษศาสตร์ระยอง รวบรวมและเพาะขยายพันธุ์ไม้ท้องถิ่นเพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียว สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์และแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติพื้นที่ชุ่มน้ำ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของสวนฯ และเป็นไปตามเป้าหมาย กิจกรรม แผนงาน ผลผลิต และยุทธศาสตร์ การดำเนินงานขององค์การฯ เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนโยบายของรัฐบาล และเพื่อการอนุรักษ์ปกป้องดูแล และฟื้นฟูระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำบึงสำนกใหญ่ (หนองจำรุง) แห่งนี้ ให้ดำรงคงอยู่คู่จังหวัดระยองและภาคตะวันออก เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติได้อย่างยั่งยืนสืบต่อไป

7. วัตถุประสงค์โครงการ

- (1) เพื่อสร้างและพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ระยองให้มีเอกลักษณ์ความโดดเด่น เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณไม้ท้องถิ่นและพื้นที่ชุ่มน้ำธรรมชาติที่สำคัญของประเทศ
- (2) เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการสวนพฤกษศาสตร์ระยองให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่อำนวยความสะดวกให้แก่ เยาวชน ประชาชน และนักท่องเที่ยว ที่เข้ามาเยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- (3) เพื่อพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ระยองให้เป็นไปตามมาตรฐานแนวทาง BGCI Accreditation

8. พื้นที่ดำเนินการ

สวนพฤกษศาสตร์ระยอง หมู่ 2 ตำบลขากพง อำเภอกองกลาง จังหวัดระยอง

9. เป้าหมายการดำเนินการ

เพื่อสร้างและพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ระยองให้เป็นแหล่งเรียนรู้พรรณไม้ท้องถิ่นภาคตะวันออกและพื้นที่ชุ่มน้ำธรรมชาติ

10. ผลผลิต (Output)

พัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ระยองได้ตามเป้าหมายสวนพฤกษศาสตร์มาตรฐานสากล จำนวน 4 เป้าหมาย

11. ผลลัพธ์ (Outcome)

สวนพฤกษศาสตร์ระยองเป็นหน่วยงานที่เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับสากล

12. ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ

เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุด 30 กันยายน 2568

13. งบประมาณดำเนินการ 2,994,000.00 บาท

14. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

3.1) กิจกรรม (ย่อย) สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้สวนพฤกษศาสตร์ระยอง	แผน	1,666,500.00	380,250	316,250	231,250	311,250	221,250	206,250						
	ผล	1,224,575.76	11,627.35	170,446.77	267,424.08	323,256.11	223,721.45	228,100						

15. ผลการดำเนินงาน

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก			รวม(หน่วยนับ)	เดือน											
	กิจกรรม	ขั้นตอน			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
3) โครงการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์ สวนพฤกษศาสตร์ระยอง จังหวัดระยอง			แผน	55 %	4.75	9.5	15.25	43.5	49.25	55						
			ผล	45 %	4.75	9.5	15.25	23.5	29.25	45						
3.1) กิจกรรม (ย่อย) สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้สวนพฤกษศาสตร์ระยอง	100	100	แผน	55 %	4.75	9.5	15.25	43.5	49.25	55						
			ผล	45 %	4.75	9.5	15.25	23.5	29.25	45						
(1) เพาะขยายพันธุ์ไม้เพื่อใช้ในการดำเนินงานสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์ (ปลูกในพื้นที่ 7,000 กล้า/แจกจ่าย 3,000 กล้า)		20.00/-	แผน	5,000 กล้า	500	500	1,000	1,000	1,000	1,000						
			ผล	5,000 กล้า	500	500	1,000	1,000	1,000	1,000						
(2) พัฒนาพื้นที่ ปรับปรุงภูมิทัศน์ บำรุงดูแลรักษาพื้นที่ภายในสวนพฤกษศาสตร์ระยอง		20.00/100.00	แผน	50 %	6.25	6.25	6.25	18.75	6.25	6.25						
			ผล	50 %	6.25	6.25	6.25	18.75	6.25	6.25						
- (2.1) พัฒนาพื้นที่ ปรับปรุงภูมิทัศน์ สร้างจุดเด่นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ บริเวณจุดบริการนักท่องเที่ยว (1.แพหญ้าจำลอง 2.ป้ายยินดีต้อนรับ)		25.0000	แผน	1 แห่ง	0	0	0	1	0	0						
			ผล	1 แห่ง	0	0	0	1	0	0						
- (2.2) ปรับปรุงภูมิทัศน์ บำรุงดูแลรักษาพื้นที่บริเวณข้างสำนักงาน บริเวณจุดบริการนักท่องเที่ยว และข้างทางสัญจรภายในพื้นที่สวนฯ รวมประมาณ 20 ไร่)		25.0000	แผน	6 เดือน	1	1	1	1	1	1						
			ผล	6 เดือน	1	1	1	1	1	1						

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก			รวม(หน่วยนับ)	เดือน											
	กิจกรรม	ขั้นตอน			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
- (2.3) ปรับปรุงภูมิทัศน์ บำรุงดูแลรักษา เส้นทางศึกษาธรรมชาติในพื้นที่เกาะ ระยะทาง 1.5 กิโลเมตร และฐานการเรียนรู้ในพื้นที่เกาะ 10 ฐาน		25.0000	แผน	6 เดือน	1	1	1	1	1	1						
			ผล	6 เดือน	1	1	1	1	1	1						
- (2.4) ปรับปรุงภูมิทัศน์ บำรุงดูแลรักษา เส้นทางศึกษาธรรมชาติทางน้ำ ระยะทาง 2 กิโลเมตร		25.0000	แผน	6 เดือน	1	1	1	1	1	1						
			ผล	6 เดือน	1	1	1	1	1	1						
(3) จัดทำป้ายสื่อความหมายบริเวณพื้นที่แหล่งน้ำจืดและฐานการเรียนรู้ในเกาะ		10.00/-	แผน	2 จุดบริการ	0	0	0	2	0	0						
			ผล	2 จุดบริการ	0	0	0	0	0	2						
(4) จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สวนพฤกษศาสตร์ระยอง		10.00/100.00	แผน	100 %	0	0	0	100	0	0						
			ผล	0 %	0	0	0	0	0	0						
- (4.1) จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์สวนพฤกษศาสตร์ระยอง		50.0000	แผน	4,000 ชุด	0	0	0	4,000	0	0						
			ผล	0 ชุด	0	0	0	0	0	0						
- (4.2) จัดทำสื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์สวนพฤกษศาสตร์ระยอง		50.0000	แผน	1 เรื่อง	0	0	0	1	0	0						
			ผล	0 เรื่อง	0	0	0	0	0	0						
(5) ตรวจสอบ บำรุงดูแลรักษา ซ่อมแซมครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง และระบบสาธารณูปโภคภายในสวนพฤกษศาสตร์ระยอง		10.00/-	แผน	6 เดือน	1	1	1	1	1	1						
			ผล	6 เดือน	1	1	1	1	1	1						
(6) ดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ		10.00/-	แผน	6 เดือน	1	1	1	1	1	1						
			ผล	6 เดือน	1	1	1	1	1	1						
(7) สํารวจและประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าเยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์ระยอง		10.00/-	แผน	6 เดือน	1	1	1	1	1	1						
			ผล	6 เดือน	1	1	1	1	1	1						
(8) สรุปรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของสวนพฤกษศาสตร์ระยอง		10.00/-	แผน	0 ฉบับ	0	0	0	0	0	0						
			ผล	0 ฉบับ	0	0	0	0	0	0						

16. รายละเอียดผลการดำเนินงาน

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก		เดือน	รายละเอียด
	กิจกรรม	ขั้นตอน		
3.1) กิจกรรม (ย่อย) สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้สวนพฤกษศาสตร์ระยอง	100.00	100.00		
(1) เพาะขยายพันธุ์ไม้เพื่อใช้ในการดำเนินงานสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์ (ปลูกในพื้นที่ 7,000 กล้า/แจกจ่าย 3,000 กล้า)		20.00/-		

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก		เดือน	รายละเอียด
	กิจกรรม	ขั้นตอน		
			ต.ค.	พะยุง 200 กล้า พรวด 300 กล้า
			พ.ย.	ชะมวง 250 กล้า ขาไก่ต่าง 200 กล้า หนวดปลาชุก 50 กล้า
			ธ.ค.	กฤษณา 500 กล้า โกสน 500 กล้า
			ม.ค.	พืลังกาสา 300 กล้า ทานตะวัน 360 กล้า เข็ม 340 กล้า
			ก.พ.	ตะเคียนทอง 150 กล้า เสม็ดแดง 150 กล้า ชาดัด 700 กล้า
			มี.ค.	ตะเคียนทอง 300 กล้า เข็มแดง 700 กล้า
- (1) เพาะขยายพันธุ์ไม้เพื่อใช้ในการดำเนินงานสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์ (ปลูกในพื้นที่ 7,000 กล้า/แจกจ่าย 3,000 กล้า)		20.0000		
			ต.ค.	พะยุง 200 กล้า พรวด 300 กล้า
			พ.ย.	ชะมวง 250 กล้า ขาไก่ต่าง 200 กล้า หนวดปลาชุก 50 กล้า
			ธ.ค.	กฤษณา 500 กล้า โกสน 500 กล้า
			ม.ค.	พืลังกาสา 300 กล้า ทานตะวัน 360 กล้า เข็ม 340 กล้า
			ก.พ.	ตะเคียนทอง 150 กล้า เสม็ดแดง 150 กล้า ชาดัด 700 กล้า
			มี.ค.	ตะเคียนทอง 300 กล้า เข็มแดง 700 กล้า
(2) พัฒนาพื้นที่ ปรับปรุงภูมิทัศน์ บำรุงดูแลรักษาพื้นที่ภายในสวนพฤกษศาสตร์ระยอง		20.00/100.00		
- (2.1) พัฒนาพื้นที่ ปรับปรุงภูมิทัศน์สร้างจุดเด่นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ บริเวณจุดบริการนักท่องเที่ยว (1.แพหญ้าจำลอง 2.ป้ายยินดีต้อนรับ)		25.0000		
- (2.2) ปรับปรุงภูมิทัศน์ บำรุงดูแลรักษาพื้นที่บริเวณข้างสำนักงาน บริเวณจุดบริการนักท่องเที่ยว และข้างทางสัญจรภายในพื้นที่สวนฯ รวมประมาณ 20 ไร่)		25.0000		
			ต.ค.	ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวณสนามหญ้าข้างสำนักงาน ตัดหญ้า เก็บขยะ ทำความสะอาด ลานจอดรถบริเวณจุดบริการนักท่องเที่ยว ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวณเส้นทางสัญจรภายในพื้นที่สวนฯ
			พ.ย.	ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวณสนามหญ้าข้างสำนักงาน ตัดหญ้า เก็บขยะ ทำความสะอาด ลานจอดรถบริเวณจุดบริการนักท่องเที่ยว ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวณเส้นทางสัญจรภายในพื้นที่สวนฯ
			ธ.ค.	ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวณสนามหญ้าข้างสำนักงาน ตัดหญ้า เก็บขยะ ทำความสะอาด ลานจอดรถบริเวณจุดบริการนักท่องเที่ยว ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวณเส้นทางสัญจรภายในพื้นที่สวนฯ
			ม.ค.	ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวณสนามหญ้าข้างสำนักงาน ตัดหญ้า เก็บขยะ ทำความสะอาด ลานจอดรถบริเวณจุดบริการนักท่องเที่ยว ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวณเส้นทางสัญจรภายในพื้นที่สวนฯ
			ก.พ.	ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวณสนามหญ้าข้างสำนักงาน ตัดหญ้า เก็บขยะ ทำความสะอาด ลานจอดรถบริเวณจุดบริการนักท่องเที่ยว ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวณเส้นทางสัญจรภายในพื้นที่สวนฯ

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก		เดือน	รายละเอียด
	กิจกรรม	ขั้นตอน		
			มี.ค.	ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวณสนามหญ้าข้างสำนักงาน ตัดหญ้า เก็บขยะ ทำความสะอาด ลานจอดรถบริเวณจุดบริการนักท่องเที่ยว ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวณเส้นทางสัญจรภายในพื้นที่สวนฯ
- (2.3) ปรับปรุงภูมิทัศน์ บำรุงดูแลรักษา เส้นทางศึกษาธรรมชาติในพื้นที่เกาะ ระยะทาง 1.5 กิโลเมตร และฐานการเรียนรู้ในพื้นที่เกาะ 10 ฐาน		25.0000		
			ต.ค.	ดูแลทำความสะอาด กวาดใบไม้ ตัดแต่งกิ่งไม้ไม่ให้กีดขวางเส้นทางศึกษาธรรมชาติในพื้นที่เกาะ
			พ.ย.	ดูแลทำความสะอาด กวาดใบไม้ ตัดแต่งกิ่งไม้ไม่ให้กีดขวางเส้นทางศึกษาธรรมชาติในพื้นที่เกาะ
			ธ.ค.	ดูแลทำความสะอาด กวาดใบไม้ ตัดแต่งกิ่งไม้ไม่ให้กีดขวางเส้นทางศึกษาธรรมชาติในพื้นที่เกาะ
			ม.ค.	ดูแลทำความสะอาด กวาดใบไม้ ตัดแต่งกิ่งไม้ไม่ให้กีดขวางเส้นทางศึกษาธรรมชาติในพื้นที่เกาะ
			ก.พ.	ดูแลทำความสะอาด กวาดใบไม้ ตัดแต่งกิ่งไม้ไม่ให้กีดขวางเส้นทางศึกษาธรรมชาติในพื้นที่เกาะ
			มี.ค.	ดูแลทำความสะอาด กวาดใบไม้ ตัดแต่งกิ่งไม้ไม่ให้กีดขวางเส้นทางศึกษาธรรมชาติในพื้นที่เกาะ
- (2.4) ปรับปรุงภูมิทัศน์ บำรุงดูแลรักษา เส้นทางศึกษาธรรมชาติทางน้ำ ระยะทาง 2 กิโลเมตร		25.0000		
(3) จัดทำป้ายสื่อความหมายบริเวณพื้นที่แพหญ้าจำลองและฐานการเรียนรู้ในเกาะ		10.00/-		
- (3) จัดทำป้ายสื่อความหมายบริเวณพื้นที่แพหญ้าจำลองและฐานการเรียนรู้ในเกาะ		10.0000		
(5) ตรวจสอบ บำรุงดูแลรักษา ซ่อมแซมครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง และระบบสาธารณูปโภคภายในสวนพฤกษศาสตร์ระยอง		10.00/-		
- (5) ตรวจสอบ บำรุงดูแลรักษา ซ่อมแซมครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง และระบบสาธารณูปโภคภายในสวนพฤกษศาสตร์ระยอง		10.0000		
(6) ดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ		10.00/-		
- (6) ดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ		10.0000		
(7) สำรวจและประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าเยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์ระยอง		10.00/-		
			ต.ค.	มีผู้เข้าเยี่ยมชมสวนฯ 5,017 คน ได้รับการประเมินความพึงพอใจร้อยละ 89
			พ.ย.	มีผู้เข้าเยี่ยมชมสวนฯ 4,350 คน ได้รับการประเมินความพึงพอใจร้อยละ 91
			ธ.ค.	มีผู้เข้าเยี่ยมชมสวนฯ 6,450 คน ได้รับการประเมินความพึงพอใจร้อยละ 91
			ม.ค.	มีผู้เข้าเยี่ยมชมสวนฯ 6,199 คน ได้รับการประเมินความพึงพอใจร้อยละ 91
			ก.พ.	มีผู้เข้าเยี่ยมชมสวนฯ 6,483 คน ได้รับการประเมินความพึงพอใจร้อยละ

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก		เดือน	รายละเอียด
	กิจกรรม	ขั้นตอน		
- (7) สำรวจและประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าเยี่ยมชมพฤษภาคมสตรระยอง		10.0000		
			ต.ค.	มีผู้เข้าเยี่ยมชมสวนฯ 5,017 คน ได้รับการประเมินความพึงพอใจร้อยละ 89
			พ.ย.	มีผู้เข้าเยี่ยมชมสวนฯ 4,350 คน ได้รับการประเมินความพึงพอใจร้อยละ 91
			ธ.ค.	มีผู้เข้าเยี่ยมชมสวนฯ 6,450 คน ได้รับการประเมินความพึงพอใจร้อยละ 91
			ม.ค.	มีผู้เข้าเยี่ยมชมสวนฯ 6,199 คน ได้รับการประเมินความพึงพอใจร้อยละ 91
			ก.พ.	มีผู้เข้าเยี่ยมชมสวนฯ 6,483 คน ได้รับการประเมินความพึงพอใจร้อยละ
(8) สรุปรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของสวนพฤษภาคมสตรระยอง		10.00/-		
- (8) สรุปรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของสวนพฤษภาคมสตรระยอง		10.0000		
(4) จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สวนพฤษภาคมสตรระยอง		10.00/100.00		
- (4.1) จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์สวนพฤษภาคมสตรระยอง		50.0000		
- (4.2) จัดทำสื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์สวนพฤษภาคมสตรระยอง		50.0000		

17. ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) ของกิจกรรมภายใต้โครงการประจำปี

ตัวชี้วัดของกิจกรรม	หน่วยนับ		เดือน											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
3.1) กิจกรรม (ย่อย) สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้สวนพฤกษศาสตร์ระยอง														
- สวนพฤกษศาสตร์ระยองมีจำนวนผู้เข้าชมสวนพฤกษศาสตร์ 81,300 คน	คน	แผน	8,200.00	6,000.00	10,300.00	6,100.00	6,500.00	8,000.00						
		ผล	5,017.00	4,350.00	6,450.00	6,199.00	6,483.00	0.00						
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าชมสวนพฤกษศาสตร์ระยองไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
		ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

18. คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/ปัจจัยสนับสนุน/อุปสรรคต่อการดำเนินงาน

19. ปัจจัยเสี่ยง (ปัจจัยที่อาจทำให้ไม่สามารถดำเนินงานโครงการได้สำเร็จ)

- (1) ได้รับงบประมาณล่าช้า และไม่เพียงพอ
- (2) วางแผนการดำเนินงานผิดพลาด ไม่รัดกุม
- (3) วัสดุ อุปกรณ์ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ไม่พร้อมหรือไม่เพียงพอ
- (4) สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงาน

20. การบริหารจัดการความเสี่ยง

- (1) วางแผนการใช้งบประมาณให้รัดกุม ประหยัด และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสวนฯ และองค์กรฯ
- (2) วางแผนการดำเนินงานให้รัดกุม และตรวจสอบผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ
- (3) จัดซื้ออุปกรณ์การดำเนินงานให้เพียงพอ ใช้อย่างประหยัด คุ่มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสวนฯ และองค์กรฯ
- (4) วางแผนการปฏิบัติงานให้รัดกุม ปฏิบัติงานให้ได้ตามเป้าหมายโครงการ

21. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- (1) สวนพฤกษศาสตร์ระยองมีเอกลักษณ์ความโดดเด่น เป็นแหล่งอนุรักษ์ศึกษาวิจัยทรัพยากรพรรณไม้ท้องถิ่นและพื้นที่ชุ่มน้ำธรรมชาติ ที่สำคัญของประเทศ
- (2) พื้นที่ชุ่มน้ำธรรมชาติและสภาพสังคมพืชท้องถิ่นภาคตะวันออก ได้รับการอนุรักษ์ และปกป้องฟื้นฟู
- (3) พื้นที่สวนพฤกษศาสตร์ระยองได้รับการปรับปรุงดูแลให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมสวนและก่อให้เกิดรายได้เพิ่มมากขึ้น
- (4) ได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถช่วยปฏิบัติงาน ในการบริหารจัดการสวนฯในทุกด้าน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- (5) การบริหารจัดการและดำเนินงานของสวนฯ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์และแผนการดำเนินงาน ทุกประการ
- (6) สวนพฤกษศาสตร์ระยอง กลายเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายของกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
- (7) ประชาชนได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะความรู้ด้านพฤกษศาสตร์ที่ถูกต้อง
- (8) นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์เพิ่มมากขึ้น
- (9) สนับสนุนส่งเสริมให้องค์กรฯ มีรายได้เพิ่มขึ้นจากแผนการจัดหารายได้ของสวนฯระยอง ประจำปี 2568

22. เอกสารแนบ

ลงชื่อ.....หัวหน้าโครงการ

()

วันที่...../...../.....

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นางสาวมยุรี ภิญโญศักดิ์)

นักจัดการพืชสวน ระดับ 6 รักษาการหัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์ระยอง

วันที่...../...../.....

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการสำนักที่รับผิดชอบโครงการ

(นายปิยเกษตร สุขสถาน)

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ (รท.ผอ.ส่งเสริมความรู้และกิจการพฤกษศาสตร์) (รักษาการ รอง ผอ.อสพ.(วิชาการ))

วันที่...../...../.....

9.โครงการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์ สวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

รายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติการขององค์การสวนพฤกษศาสตร์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือนตุลาคม ถึงเดือนมีนาคม

1. ชื่อโครงการ 4) โครงการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์ สวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

2. ประเภทของโครงการ ☒ โครงการเดิม ☐ โครงการใหม่

3. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับสวนพฤกษศาสตร์ให้เป็นสวนพฤกษศาสตร์มาตรฐานระดับโลก (BGCI Standard)

4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

5. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ชื่อ-สกุล	สังกัดหน่วยงาน	หน้าที่รับผิดชอบ	เบอร์โทร	อีเมล
นายวัชระ บุญชัย	สวนพฤกษศาสตร์ ขอนแก่น	ผู้รับผิดชอบโครงการ	0931389095	wachanaboonthai@gmail.com
นายวัชระ บุญชัย	สวนพฤกษศาสตร์ ขอนแก่น	ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : 4.1) กิจกรรม (ย่อย) สร้าง และพัฒนาแหล่งเรียนรู้สวนพฤกษศาสตร์ ขอนแก่น	0931389095	wachanaboonthai@gmail.com
นางสาวศิริดาว มณีขัติย์	สวนพฤกษศาสตร์ ขอนแก่น	ผู้ประสานงานโครงการ	0982587615	m.siridao@gmail.com

6. หลักการและเหตุผล

องค์การสวนพฤกษศาสตร์เป็นหน่วยงานด้านการอนุรักษ์พันธุ์พืชนอกถิ่นที่อยู่อาศัย และจัดแสดง ให้ความรู้ด้านพืชกับประชาชน โดยสวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่นซึ่งเป็นอีกหนึ่งสวนพฤกษศาสตร์ที่อยู่ในกำกับดูแลขององค์การฯ ได้ดำเนินงานตามแนวทางการเป็นแหล่งอนุรักษ์ด้านพืชและจัดแสดงเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ประชาชน โดยเน้นการอนุรักษ์พืชเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ พืชหายาก กล้ายไม้ ชิงช้า และสมุนไพร เพื่อการวิจัยและอนุรักษ์ รวมถึงให้บริการความรู้และความเพลิดเพลินรวมถึงเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่มีคุณค่าในการเสริมสร้างความรู้และความตระหนักด้านการอนุรักษ์ ห่วงเห่นทรัพยากรพันธุ์พืช เพื่อนำไปสู่ความมั่นคงของทรัพยากรพันธุ์พืชของประเทศและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป

7. วัตถุประสงค์โครงการ

- เพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพของสวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น ให้มีเอกลักษณ์ความโดดเด่น เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์ไม้ มีการปรับปรุงโรงเรือนไม้ท่นแล้ง โรงเฟิร์น และซุ้มข้างอาคาร ให้สวยงาม
- เพื่อบำรุง ดูแล รักษา พื้นที่สวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน และนักท่องเที่ยว ที่เข้ามาเยี่ยมชมสวนฯ
- เพื่อการอนุรักษ์พืชหายากและเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ กล้ายไม้ ชิงช้า และสมุนไพร เพื่อรวบรวมพรรณไม้น้ำ ขวนชม ปาล์ม พรรณไม้ที่เพาะขยาย สวนอนุกรมวิธาน การผลิตปุ๋ยหมัก เพื่อให้บริการความรู้และความเพลิดเพลินแก่ผู้เข้าเยี่ยมชม
- เพื่อพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่นให้เป็นไปตามมาตรฐานแนวทาง BGCI Accreditation

8. พื้นที่ดำเนินการ

สวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น เลขที่ 232 หมู่ที่ 9 ตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอกุดรัง จังหวัดขอนแก่น

9. เป้าหมายการดำเนินการ

เพื่อพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น ให้เป็นแหล่งอนุรักษ์และแหล่งเรียนรู้ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีความสวยงาม น่าสนใจ ทำให้เกิดความพึงพอใจแก่ผู้มาใช้บริการ

10. ผลผลิต (Output)

พัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่นได้ตามเป้าหมายสวนพฤกษศาสตร์มาตรฐานสากล จำนวน 4 เป้าหมาย

11. ผลลัพธ์ (Outcome)

สวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่นเป็นหน่วยงานที่เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับสากล

12. ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ

เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุด 30 กันยายน 2568

13. งบประมาณดำเนินการ 1,420,000.00 บาท

14. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.1) กิจกรรม (ย่อย) สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้สวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น	แผน	760,450.00	133,000	133,490	114,490	156,490	119,490	103,490						
	ผล	622,128.25	1,000	89,455.81	117,863.69	121,237.25	148,873	143,698.5						

15. ผลการดำเนินงาน

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก			รวม(หน่วยนับ)	เดือน											
	กิจกรรม	ขั้นตอน			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
4) โครงการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์ สวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น			แผน	58.73 %	14.1	28.2	39.37	43.87	47.97	58.73						
			ผล	54.55 %	12.38	24.62	34.35	37.79	42.8	54.55						
4.1) กิจกรรม (ย่อย) สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้สวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น	100	100	แผน	58.73 %	14.1	28.2	39.37	43.87	47.97	58.73						
			ผล	54.55 %	12.38	24.62	34.35	37.79	42.8	54.55						
(1) สำรวจพื้นที่จัดแสดงพรรณไม้เพื่อปรับปรุงพัฒนาพื้นที่และจัดทำป้ายชื่อพรรณไม้		10.00/-	แผน	1 ครั้ง	1	0	0	0	0	0						
			ผล	1 ครั้ง	1	0	0	0	0	0						
(2) ปรับปรุงพัฒนาพื้นที่จัดแสดงพรรณไม้รองรับการให้บริการประชาชน		20.00/-	แผน	2 จุดบริการ	0	0	1	0	0	1						
			ผล	3 จุดบริการ	0	2	0	0	0	1						
(3) จัดทำและติดตั้งป้ายชื่อพรรณไม้ในพื้นที่จัดแสดงพรรณไม้		10.00/-	แผน	90 ป้าย	0	90	0	0	0	0						
			ผล	90 ป้าย	0	90	0	0	0	0						
(4) เพาะขยายพรรณไม้เพื่อใช้ในการดำเนินงานของสวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น		10.00/-	แผน	15,000 ต้น	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500						
			ผล	9,623 ต้น	205	122	852	781	4,092	3,571						
(5) ปรับปรุง บำรุงดูแลรักษา พัฒนาพื้นที่ภายในสวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่นให้มีความพร้อมรองรับการให้บริการประชาชน		10.00/-	แผน	6 เดือน	1	1	1	1	1	1						
			ผล	6 เดือน	1	1	1	1	1	1						
(6) ให้บริการความรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์แก่ประชาชนทั้งภายในและภายนอกสวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น		20.00/-	แผน	5,200 คน	800	800	1,000	1,000	800	800						
			ผล	4,005 คน	324	263	556	758	989	1,115						
(7) สำรวจและประเมินผลความพึงพอใจผู้เข้าเยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น		10.00/-	แผน	6 เดือน	1	1	1	1	1	1						
			ผล	6 เดือน	1	1	1	1	1	1						
(8) สรุปผลการดำเนินงานประจำปีของสวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น		10.00/-	แผน	0 ฉบับ	0	0	0	0	0	0						
			ผล	0 ฉบับ	0	0	0	0	0	0						

16. รายละเอียดผลการดำเนินงาน

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก		เดือน	รายละเอียด
	กิจกรรม	ขั้นตอน		
4.1) กิจกรรม (ย่อย) สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้สวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น	100.00	100.00		
(1) สำรวจพื้นที่จัดแสดงพรรณไม้เพื่อปรับปรุงพัฒนาพื้นที่และจัดทำป้ายชื่อพรรณไม้		10.00/-		
			ต.ค.	สำรวจพื้นที่ติดตั้งป้ายชื่อพรรณไม้เพื่อติดตั้งป้ายชื่อตามพื้นที่ภายในสวนฯ ได้ 90 จุด
- (1) สำรวจพื้นที่จัดแสดงพรรณไม้เพื่อปรับปรุงพัฒนาพื้นที่และจัดทำป้ายชื่อพรรณไม้		10.0000		
			ต.ค.	สำรวจพื้นที่ติดตั้งป้ายชื่อพรรณไม้เพื่อติดตั้งป้ายชื่อตามพื้นที่ภายในสวนฯ ได้ 90 จุด
(2) ปรับปรุงพัฒนาพื้นที่จัดแสดงพรรณไม้รองรับการให้บริการประชาชน		20.00/-		
			พ.ย.	ปรับปรุงโรงเรือนจัดแสดงไม้ทนแล้ง และสวนหย่อมข้างอาคารสำนักงาน
			มี.ค.	ปรับปรุงโรงเรือนกล้วยไม้ เฟิร์น ไม้ใบ และพื้นที่จัดแสดงไม้น้ำ
- (2) ปรับปรุงพัฒนาพื้นที่จัดแสดงพรรณไม้รองรับการให้บริการประชาชน		20.0000		
			พ.ย.	ปรับปรุงโรงเรือนจัดแสดงไม้ทนแล้ง และสวนหย่อมข้างอาคารสำนักงาน
			มี.ค.	ปรับปรุงโรงเรือนกล้วยไม้ เฟิร์น ไม้ใบ และพื้นที่จัดแสดงไม้น้ำ
(3) จัดทำและติดตั้งป้ายชื่อพรรณไม้ในพื้นที่จัดแสดงพรรณไม้		10.00/-		
			พ.ย.	ติดตั้งป้ายชื่อพรรณไม้ตามจุดต่างๆที่ได้สำรวจ จำนวน 90 ป้าย
- (3) จัดทำและติดตั้งป้ายชื่อพรรณไม้ในพื้นที่จัดแสดงพรรณไม้		10.0000		
			พ.ย.	ติดตั้งป้ายชื่อพรรณไม้ตามจุดต่างๆที่ได้สำรวจ จำนวน 90 ป้าย
(4) เพาะขยายพรรณไม้เพื่อใช้ในการดำเนินงานของสวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น		10.00/-		
			ต.ค.	เพาะขยายไม้ดอกไม้ประดับ จำนวน 205 ต้น
			พ.ย.	เพาะขยายไม้ดอกไม้ประดับจำนวน 122 ต้น
			ธ.ค.	เพาะขยายไม้ทนแล้ง จำนวน 827 ต้น เฟิร์น 25 ต้น

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก		เดือน	รายละเอียด
	กิจกรรม	ขั้นตอน		
			ม.ค.	เพาะขยายไม้ทันทแล้งจำนวน 218 ต้น ไม้ประดับ จำนวน 149 ต้น สมุนไพร จำนวน 414 ต้น
			ก.พ.	- เพาะขยายไม้ดอกไม้ประดับจำนวน 1,272 ต้น -เพาะขยายไม้พื้นเมือง จำนวน 1800 ต้น - เพาะขยายไม้ผล จำนวน 100 ต้น - เพาะขยายสมุนไพร จำนวน 920 ต้น
			มี.ค.	เพาะขยายไม้ดอกไม้ประดับ 291 ต้น ไม้พื้นเมือง 2600 ต้น สมุนไพร 680 ต้น
- (4) เพาะขยายพรรณไม้เพื่อใช้ในการดำเนินงานของสวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น		10.0000		
			ต.ค.	เพาะขยายไม้ดอกไม้ประดับ จำนวน 205 ต้น
			พ.ย.	เพาะขยายไม้ดอกไม้ประดับจำนวน 122 ต้น
			ธ.ค.	เพาะขยายไม้ทันทแล้ง จำนวน 827 ต้น เฟิร์น 25 ต้น
			ม.ค.	เพาะขยายไม้ทันทแล้งจำนวน 218 ต้น ไม้ประดับ จำนวน 149 ต้น สมุนไพร จำนวน 414 ต้น
			ก.พ.	- เพาะขยายไม้ดอกไม้ประดับจำนวน 1,272 ต้น -เพาะขยายไม้พื้นเมือง จำนวน 1800 ต้น - เพาะขยายไม้ผล จำนวน 100 ต้น - เพาะขยายสมุนไพร จำนวน 920 ต้น
			มี.ค.	เพาะขยายไม้ดอกไม้ประดับ 291 ต้น ไม้พื้นเมือง 2600 ต้น สมุนไพร 680 ต้น
(5) ปรับปรุง บำรุงดูแลรักษา พัฒนาพื้นที่ภายในสวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่นให้มีความพร้อมรองรับการให้บริการประชาชน		10.00/-		
			ต.ค.	ปรับปรุงดูแลพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น ตามจุดต่างๆ โดยมีการช่วยกันตัดตกแต่งกิ่งไม้ เก็บใบไม้เพื่อนำมาผลิตเป็นปุ๋ยหมัก
			พ.ย.	ทำความสะอาดพื้นที่ตามจุดต่างๆภายในสวนฯที่ไม่เรียบร้อยโดยการรวมทุกคนช่วยกันทำความสะอาดในทุกๆวันศุกร์
			ธ.ค.	ปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ด้านหน้าสวนฯ ปลูกลำไ้น้ำบริเวณจัดแสดงไม้ น้ำ จำนวน 136 ต้น
			ม.ค.	ตัดตกแต่งไม้ยืนต้นด้านหลังอาคารสำนักงาน ให้โล่ง สะอาดตา
			ก.พ.	ปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ภายในสวนฯ อยู่เป็นประจำ ให้มีความสวยงาม สะอาด เรียบร้อย
			มี.ค.	ปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ภายในสวนฯ อยู่เป็นประจำ ตามจุดต่างๆ ให้มีความสวยงาม สะอาด เรียบร้อย
- (5) ปรับปรุง บำรุงดูแลรักษา พัฒนาพื้นที่ภายในสวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่นให้มีความพร้อมรองรับการให้บริการประชาชน		10.0000		

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก		เดือน	รายละเอียด
	กิจกรรม	ขั้นตอน		
			ต.ค.	ปรับปรุงดูแลพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น ตามจุดต่างๆ โดยมีการช่วยกันตัดตกแต่งกิ่งไม้ เก็บใบไม้เพื่อนำมาผลิตเป็นปุ๋ยหมัก
			พ.ย.	ทำความสะอาดพื้นที่ตามจุดต่างๆภายในสวนฯที่ไม่เรียบร้อยโดยการรวมทุกคนช่วยกันทำความสะอาดในทุกๆวันศุกร์
			ธ.ค.	ปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ด้านหน้าสวนฯ ปลุกไม้น้ำบริเวณจัดแสดงไม้น้ำ จำนวน 136 ต้น
			ม.ค.	ตัดตกแต่งไม้ยืนต้นด้านหลังอาคารสำนักงาน ให้โล่ง สะอาดตา
			ก.พ.	ปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ภายในสวนฯ อยู่เป็นประจำ ให้มีความสวยงาม สะอาด เรียบร้อย
			มี.ค.	ปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ภายในสวนฯ อยู่เป็นประจำ ตามจุดต่างๆ ให้มีความสวยงาม สะอาด เรียบร้อย
(6) ให้บริการความรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์แก่ประชาชนทั้งภายในและภายนอกสวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น		20.00/-		
			ต.ค.	มีผู้เข้าใช้บริการข้อมูลด้านพฤกษศาสตร์สวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น จำนวน 324 คน
			พ.ย.	มีผู้เข้าใช้บริการข้อมูลด้านพฤกษศาสตร์สวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น จำนวน 263 คน
			ธ.ค.	มีผู้เข้าใช้บริการข้อมูลด้านพฤกษศาสตร์สวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น จำนวน 556 คน
			ม.ค.	มีผู้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการและเข้าเยี่ยมชมพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์ภายในและภายนอกจำนวน 758 คน
			ก.พ.	มีจำนวนนักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมสวนฯ และเข้าทำกิจกรรม จำนวน 989 คน
			มี.ค.	มีจำนวนนักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมสวนฯ และเข้าทำกิจกรรม จำนวน 1115 คน
- (6) ให้บริการความรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์แก่ประชาชนทั้งภายในและภายนอกสวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น		20.0000		
			ต.ค.	มีผู้เข้าใช้บริการข้อมูลด้านพฤกษศาสตร์สวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น จำนวน 324 คน
			พ.ย.	มีผู้เข้าใช้บริการข้อมูลด้านพฤกษศาสตร์สวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น จำนวน 263 คน
			ธ.ค.	มีผู้เข้าใช้บริการข้อมูลด้านพฤกษศาสตร์สวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น จำนวน 556 คน
			ม.ค.	มีผู้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการและเข้าเยี่ยมชมพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์ภายในและภายนอกจำนวน 758 คน

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก		เดือน	รายละเอียด
	กิจกรรม	ขั้นตอน		
			ก.พ.	มีจำนวนนักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมสวนฯ และเข้าทำกิจกรรม จำนวน 989 คน
			มี.ค.	มีจำนวนนักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมสวนฯ และเข้าทำกิจกรรม จำนวน 1115 คน
(7) สำรวจและประเมินผลความพึงพอใจผู้เข้าเยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น		10.00/-		
			ต.ค.	ได้สำรวจความพึงพอใจผู้เข้าใช้บริการ ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากในการให้บริการ
			พ.ย.	ได้สำรวจความพึงพอใจผู้เข้าใช้บริการ ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากในการให้บริการ
			ธ.ค.	ได้สำรวจความพึงพอใจผู้เข้าใช้บริการ ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากในการให้บริการ
			ม.ค.	ได้สำรวจความพึงพอใจผู้เข้าใช้บริการ ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากในการให้บริการ
			ก.พ.	สำรวจความพึงพอใจผู้เข้าเยี่ยมชมสวนฯ ทางโรงเรียนเข้าใช้พื้นที่สวนฯทำกิจกรรม มีความพึงพอใจมาก และจะกลับมาใช้บริการอีก
			มี.ค.	สำรวจ ตอบแบบสอบถาม จากผู้เข้าชมพื้นที่สวนฯ
- (7) สำรวจและประเมินผลความพึงพอใจผู้เข้าชมสวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น		10.0000		
			ต.ค.	ได้สำรวจความพึงพอใจผู้เข้าใช้บริการ ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากในการให้บริการ
			พ.ย.	ได้สำรวจความพึงพอใจผู้เข้าใช้บริการ ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากในการให้บริการ
			ธ.ค.	ได้สำรวจความพึงพอใจผู้เข้าใช้บริการ ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากในการให้บริการ
			ม.ค.	ได้สำรวจความพึงพอใจผู้เข้าใช้บริการ ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากในการให้บริการ
			ก.พ.	สำรวจความพึงพอใจผู้เข้าเยี่ยมชมสวนฯ ทางโรงเรียนเข้าใช้พื้นที่สวนฯทำกิจกรรม มีความพึงพอใจมาก และจะกลับมาใช้บริการอีก
			มี.ค.	สำรวจ ตอบแบบสอบถาม จากผู้เข้าชมพื้นที่สวนฯ
(8) สรุปผลการดำเนินงานประจำปีของสวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น		10.00/-		
- (8) สรุปผลการดำเนินงานประจำปีของสวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น		10.0000		

17. ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) ของกิจกรรมภายใต้โครงการประจำปี

ตัวชี้วัดของกิจกรรม	หน่วยนับ		เดือน											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.

4.1) กิจกรรม (ย่อย) สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้สวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น															
- สวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่นมีจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 6,000 คน	คน	แผน	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00							
		ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
- ความพึงพอใจของผู้เข้าเยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
		ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
- แหล่งเรียนรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์ของสวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น (โรงเรียนไม้ทันทแล้ง โรงเรียนจัดแสดงพืชไร่ และพื้นที่สวนหย่อมต้อนรับข้างอาคารสำนักงาน) ได้รับการพัฒนาปรับปรุงให้มีศักยภาพรองรับการจัดแสดงแก่ประชาชน จำนวน 3 แห่ง	แห่ง	แผน	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00							
		ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							

18. คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/ปัจจัยสนับสนุน/อุปสรรคต่อการดำเนินงาน

19. ปัจจัยเสี่ยง (ปัจจัยที่อาจทำให้ไม่สามารถดำเนินงานโครงการได้สำเร็จ)

- 1. บุคลากรของสวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่นไม่เพียงพอรองรับการปฏิบัติตามภารกิจ
- 2. การบริหารจัดการพื้นที่ไม่ประสบผลสำเร็จ สวนพฤกษศาสตร์มีภูมิทัศน์ไม่สวยงาม ไม่มีจุดดึงดูดผู้ให้บริการ

20. การบริหารจัดการความเสี่ยง

- 1. แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับบุคลากรที่มีอยู่ให้ครอบคลุมงาน
- 2. มีแผนการพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ และปฏิบัติงานตามแผนอย่างเคร่งครัด ส่งเสริมการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใหม่เพื่อพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ให้เท่าทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง

21. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- 1. สวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่นมีความโดดเด่น เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์
- 2. พื้นที่สวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่นได้รับการปรับปรุงดูแลให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์
- 3. การบริหารจัดการและการดำเนินงานของสวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่นมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์และแผนการพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์
- 4. มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานให้บริการผู้เยี่ยมชม
- 5. สวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่นเป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น
- 6. ประชาชนผู้เข้าเยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น ได้รับความรู้ความเข้าใจทางด้านพฤกษศาสตร์และความหลากหลายทางชีวภาพ

22. เอกสารแนบ

ลงชื่อ.....หัวหน้าโครงการ
()

วันที่...../...../.....

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นายวิษณะ บุญชัย)

หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น

วันที่...../...../.....

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการสำนักที่รับผิดชอบโครงการ
(นายปิยะเชษฐ สุขสถาน)

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ (รก.ผอ.ส่งเสริมความรู้และกิจการพฤกษศาสตร์) (รักษาการ รอง ผอ.อสพ.(วิชาการ))

วันที่...../...../.....

10.โครงการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์ สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

รายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติการขององค์การสวนพฤกษศาสตร์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือนตุลาคม ถึงเดือนมีนาคม

1. ชื่อโครงการ 5) โครงการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์ สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

2. ประเภทของโครงการ ☒ โครงการเดิม ☐ โครงการใหม่

3. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับสวนพฤกษศาสตร์ให้เป็นสวนพฤกษศาสตร์มาตรฐานระดับโลก (BGCI Standard)

4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

5. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ชื่อ-สกุล	สังกัดหน่วยงาน	หน้าที่รับผิดชอบ	เบอร์โทร	อีเมล
นายวิเชียร มรรคสัมพันธ์	สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย	ผู้รับผิดชอบโครงการ	0894881836	kammoxhlaong_kj@hotmail.co.th
นายวิเชียร มรรคสัมพันธ์	สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย	ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : 5.1) กิจกรรม (ย่อย) สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย	0894881836	kammoxhlaong_kj@hotmail.co.th
นางสาวจารุวรรณ บัวกล้า	สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย	ผู้ประสานงานโครงการ	0972517476	Jaruwan.buakla@gmail.com

6. หลักการและเหตุผล

สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย เป็นสวนพฤกษศาสตร์สาขา สังกัดองค์การสวนพฤกษศาสตร์ มีเป้าหมายหลักในการจัดตั้ง เพื่อเป็น “Botanic Park สวนสวยแห่งการเรียนรู้ และเป็นสถานที่พักผ่อนที่สอดแทรกความรู้ด้านพฤกษศาสตร์” โดยทางสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย ได้ดำเนินการดูแล ออกแบบการพัฒนา และปรับปรุงพื้นที่ให้เป็นแหล่งอนุรักษ์ แหล่งเรียนรู้ที่มีความสวยงามโดดเด่น อย่างน่าสนใจตลอดจนพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย ให้มีความพร้อมสำหรับต้อนรับผู้เข้าเยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย

ทั้งนี้ ทางสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย ได้จัดทำโครงการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาพื้นที่แหล่งอนุรักษ์แหล่งเรียนรู้ รวมถึงการปรับปรุงดูแลระบบต่างๆ อาทิเช่น ด้านอาคารสถานที่ ด้านระบบสาธารณูปโภค ด้านความปลอดภัย ตลอดจนองค์ประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อจัดแสดงแหล่งเรียนรู้ของพืชวงศ์บัว พืชวงศ์กล้วย จัดแสดงกลุ่มพืชทนแล้ง รวมถึงการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านพฤกษศาสตร์ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชนที่เข้ามาใช้บริการ และเพื่อให้สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย บรรลุวัตถุประสงค์การจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์สาขา ให้เป็นแหล่งอนุรักษ์พืชชนิดอื่นที่อยู่อาศัย แหล่งเรียนรู้ตลอดจนเป็นสถานที่ท่องเที่ยว แหล่งพักผ่อนหย่อนใจที่มีคุณค่า และส่งเสริมการศึกษาด้านพฤกษศาสตร์ อาทิเช่น นักเรียน นักศึกษา ผู้เข้าเยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย รวมถึงนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ ได้ตระหนักในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรพืชที่สำคัญของประเทศ ต่อไป

7. วัตถุประสงค์โครงการ

- 1) เพื่อสร้างและพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย ให้มีเอกลักษณ์ความโดดเด่นเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์ และการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณไม้ท้องถิ่น
- 2) เพื่อเพาะขยาย และดูแลพรรณไม้ภายในบริเวณสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย ให้มีความเพียงพอต่อการดำเนินงาน
- 3) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย ให้เป็นไปตามเป้าหมายและตัวชี้วัด
- 4) เพื่อพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย ให้เป็นไปตามมาตรฐานแนวทาง BGCI Accreditation

8. พื้นที่ดำเนินการ

สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย

9. เป้าหมายการดำเนินการ

- 1) สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย มีพื้นที่และแหล่งเรียนรู้ได้รับการดูแลและปรับปรุงให้มีความเรียบร้อยสวยงาม
- 2) สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย มีระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกภายในพื้นที่ ได้รับการดูแล ปรับปรุง ให้มีความพร้อมรองรับผู้เข้ามาใช้บริการ
- 3) ได้รับความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80

10. ผลผลิต (Output)

พัฒนาสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย ได้ตามเป้าหมายสวนพฤกษศาสตร์มาตรฐานสากล จำนวน 4 เป้าหมาย

11. ผลลัพธ์ (Outcome)

สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย เป็นหน่วยงานที่รู้จักและยอมรับในระดับสากล

12. ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ

เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุด 30 กันยายน 2568

13. งบประมาณดำเนินการ 1,670,000.00 บาท

14. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

5.1) กิจกรรม (ย่อย) สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย	แผน	1,069,200.00	167,400	177,400	217,700	150,400	164,800	191,500							
	ผล	538,021.75	0	61,808.45	112,348.9	94,153.9	144,648.5	125,062							

15. ผลการดำเนินงาน

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก			รวม(หน่วยนับ)	เดือน											
	กิจกรรม	ขั้นตอน			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
5) โครงการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์ สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย			แผน	19.82 %	3.44	5.47	7.49	13.27	17.79	19.82						
			ผล	14.82 %	2.19	4.22	6.24	10.77	12.79	14.82						
5.1) กิจกรรม (ย่อย) สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย	100	100	แผน	19.82 %	3.44	5.47	7.49	13.27	17.79	19.82						
			ผล	14.82 %	2.19	4.22	6.24	10.77	12.79	14.82						
1) ปรับปรุงพื้นที่จัดแสดงแหล่งเรียนรู้พืชกลุ่มเฟิร์นพร้อมจัดทำป้ายสื่อความหมาย จำนวน 1 แห่ง		15.00/-	แผน	0 แห่ง	0	0	0	0	0	0						
			ผล	0 แห่ง	0	0	0	0	0	0						
2) ปรับปรุงพื้นที่จัดแสดงแหล่งเรียนรู้พืชวงศ์กล้วยพร้อมจัดทำป้ายสื่อความหมาย จำนวน 1 แห่ง		5.00/-	แผน	0 แห่ง	0	0	0	0	0	0						
			ผล	0 แห่ง	0	0	0	0	0	0						
3) ปรับปรุงพื้นที่จัดแสดงแหล่งเรียนรู้พืชกลุ่มบัวและไม้น้ำพร้อมจัดทำป้ายสื่อความหมาย จำนวน 1 แห่ง		5.00/-	แผน	0 แห่ง	0	0	0	0	0	0						
			ผล	0 แห่ง	0	0	0	0	0	0						
4) ปรับปรุงพื้นที่และจัดแสดงแปลงปทุมมาเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมสักการะพระแม่ย่า จำนวน 1 ครั้ง		5.00/-	แผน	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0						
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0						
5) จัดแสดงพืชกลุ่มสมุนไพร พร้อมจัดทำป้ายสื่อความหมาย จำนวน 1 แห่ง		10.00/-	แผน	0 แห่ง	0	0	0	0	0	0						
			ผล	0 แห่ง	0	0	0	0	0	0						
6) ปรับปรุงภูมิทัศน์ จำนวน 1 แห่ง (ลานพระแม่ย่า)		10.00/-	แผน	0 แห่ง	0	0	0	0	0	0						
			ผล	0 แห่ง	0	0	0	0	0	0						

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก			รวม(หน่วยนับ)	เดือน										
	กิจกรรม	ขั้นตอน			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
7) ศึกษาฐาน/จัดฝึกอบรมเพื่อสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 ครั้ง		5.00/-	แผน	1 ครั้ง	0	0	0	0	1	0					
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0					
8) บำรุงดูแลรักษาบริหารจัดการพื้นที่ภายในสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่าสุโขทัย พร้อมสำหรับรองรับการบริการผู้เข้าเยี่ยมชมและการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมของพื้นที่จัดแสดง เพื่อรองรับผู้เข้ามาเยี่ยมชมสวนฯ จำนวน 12 เดือน		5.00/-	แผน	6 เดือน	1	1	1	1	1	1					
			ผล	6 เดือน	1	1	1	1	1	1					
9) เพาะขยายพันธุ์ไม้ (ทั่วไป) จำนวน 30,000 ต้น (สนับสนุนกิจกรรม/สนับสนุนเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ชุมชน จำนวน 2,000 ต้น และใช้ในการดำเนินงานภายในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่าสุโขทัย จำนวน 28,000 ต้น)		5.00/-	แผน	13,900 ต้น	3,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150					
			ผล	69,875 ต้น	62,625	2,250	100	900	4,000	0					
10) จัดทำปุ๋ยหมักเพื่อใช้ในการดำเนินงานของสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่าสุโขทัย จำนวน 5 ตัน (ใช้บริเวณลานพระแม่ย่าพื้นที่ 1 ไร่ จำนวน 1 ตัน บริเวณแปลงกล้วย พื้นที่ 2 ไร่ จำนวน 3 ตัน และสำหรับใช้ในการผสมดินเพื่อเตรียมวัสดุปลูก จำนวน 1 ตัน)		5.00/-	แผน	0 ตัน	0	0	0	0	0	0					
			ผล	0 ตัน	0	0	0	0	0	0					
11) จัดทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพเพื่อใช้ในการดำเนินงานของสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัยและแจกให้ประชาชนจำนวน 2,000 ลิตร (แจกจ่ายให้กับประชาชน ขนาด 600 มิลลิลิตรต่อขวดจำนวน 1,200 ขวด เป็นจำนวน 720 ลิตร และใช้ในภายในพื้นที่แปลงกล้วยบัว พันธุ์ไม้ในโรงเรือนเพาะชำ จำนวน 1,280 ลิตร		5.00/-	แผน	1,000 ลิตร	500	0	0	500	0	0					
			ผล	0 ลิตร	0	0	0	0	0	0					
12) ตรวจสอบ บำรุงดูแลรักษา ซ่อมแซมครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง และระบบสาธารณูปโภคภายในสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย จำนวน 60 ครั้ง		5.00/-	แผน	30 ครั้ง	5	5	5	5	5	5					
			ผล	56 ครั้ง	5	5	5	5	16	20					
13) สนับสนุนการดำเนินงานทางด้านการบริหาร (การบริหารการเงิน พัสดุ งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ความเสี่ยงและควบคุมภายใน และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน) ของสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย จำนวน 12 เดือน		5.00/-	แผน	6 เดือน	1	1	1	1	1	1					
			ผล	6 เดือน	1	1	1	1	1	1					
14) สสำรวจและประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าเยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย จำนวน 2 ครั้ง		5.00/-	แผน	1 ครั้ง	0	0	0	1	0	0					
			ผล	1 ครั้ง	0	0	0	1	0	0					

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก		รวม(หน่วยนับ)	เดือน											
	กิจกรรม	ขั้นตอน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
15) จัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนของสวนพฤกษศาสตร์แม่ย่าสุโขทัย จำนวน 12 ครั้ง		5.00/-	แผน 6 ครั้ง	1	1	1	1	1	1						
			ผล 6 ครั้ง	1	1	1	1	1	1						
16) จัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่าสุโขทัย จำนวน 1 ฉบับ		5.00/-	แผน 0 ฉบับ	0	0	0	0	0	0						
			ผล 0 ฉบับ	0	0	0	0	0	0						

16. รายละเอียดผลการดำเนินงาน

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก		เดือน	รายละเอียด
	กิจกรรม	ขั้นตอน		
5.1) กิจกรรม (ย่อย) สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย	100.00	100.00		
1) ปรับปรุงพื้นที่จัดแสดงแหล่งเรียนรู้พืชกลุ่มเฟิร์น พร้อมจัดทำป้ายสื่อความหมาย จำนวน 1 แห่ง		15.00/-		
- 1) ปรับปรุงพื้นที่จัดแสดงแหล่งเรียนรู้พืชกลุ่มเฟิร์น พร้อมจัดทำป้ายสื่อความหมาย จำนวน 1 แห่ง		15.0000		
2) ปรับปรุงพื้นที่จัดแสดงแหล่งเรียนรู้พืชวงศ์กล้วย พร้อมจัดทำป้ายสื่อความหมาย จำนวน 1 แห่ง		5.00/-		
- 2) ปรับปรุงพื้นที่จัดแสดงแหล่งเรียนรู้พืชวงศ์กล้วย พร้อมจัดทำป้ายสื่อความหมาย จำนวน 1 แห่ง		5.0000		
3) ปรับปรุงพื้นที่จัดแสดงแหล่งเรียนรู้พืชกลุ่มบัวและไม้น้ำพร้อมจัดทำป้ายสื่อความหมาย จำนวน 1 แห่ง		5.00/-		
- 3) ปรับปรุงพื้นที่จัดแสดงแหล่งเรียนรู้พืชกลุ่มบัวและไม้น้ำพร้อมจัดทำป้ายสื่อความหมาย จำนวน 1 แห่ง		5.0000		
4) ปรับปรุงพื้นที่และจัดแสดงแปลงปทุมมาเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมสักระพระแม่ย่า จำนวน 1 ครั้ง		5.00/-		
- 4) ปรับปรุงพื้นที่และจัดแสดงแปลงปทุมมาเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมสักระพระแม่ย่า จำนวน 1 ครั้ง		5.0000		
5) จัดแสดงพืชกลุ่มสมุนไพร พร้อมจัดทำป้ายสื่อความหมาย จำนวน 1 แห่ง		10.00/-		
- 5) จัดแสดงพืชกลุ่มสมุนไพร พร้อมจัดทำป้ายสื่อความหมาย จำนวน 1 แห่ง		10.0000		
6) ปรับปรุงภูมิทัศน์ จำนวน 1 แห่ง (ลานพระแม่ย่า)		10.00/-		
- 6) ปรับปรุงภูมิทัศน์ จำนวน 1 แห่ง (ลานพระแม่ย่า)		10.0000		
7) ศึกษาดูงาน/จัดฝึกอบรมเพื่อสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 ครั้ง		5.00/-		
- 7) ศึกษาดูงาน/จัดฝึกอบรมเพื่อสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 ครั้ง		5.0000		

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าวงงำน้ำหนก		เดือน	รายละเอียด
	กิจกรรม	ขั้นตอน		
8) บำรุงดูแลรักษาบริหารจัดการพื้นที่ภายในสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย พร้อมสำหรับรองรับการบริการผู้เข้าชมและการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมของพื้นที่จัดแสดง เพื่อรองรับผู้เข้ามาเยี่ยมชมสวนฯ จำนวน 12 เดือน		5.00/-		
- 8) บำรุงดูแลรักษาบริหารจัดการพื้นที่ภายในสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย พร้อมสำหรับรองรับการบริการผู้เข้าชมและการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมของพื้นที่จัดแสดง เพื่อรองรับผู้เข้ามาเยี่ยมชมสวนฯ จำนวน 12 เดือน		5.0000		
9) เพาะขยายพันธุ์ไม้ (ทั่วไป) จำนวน 30,000 ต้น (สนับสนุนกิจกรรม/สนับสนุนเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ชุมชนจำนวน 2,000 ต้น และใช้ในการดำเนินงานภายในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย จำนวน 28,000 ต้น)		5.00/-		
			ธ.ค.	ปักชำ ขบา จำนวน 100 ต้น
- 9) เพาะขยายพันธุ์ไม้ (ทั่วไป) จำนวน 30,000 ต้น (สนับสนุนกิจกรรม/สนับสนุนเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ชุมชนจำนวน 2,000 ต้น และใช้ในการดำเนินงานภายในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย จำนวน 28,000 ต้น)		5.0000		
			ธ.ค.	ปักชำ ขบา จำนวน 100 ต้น
10) จัดทำปุ๋ยหมักเพื่อใช้ในการดำเนินงานของสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย จำนวน 5 ต้น (ใช้บริเวณลานพระแม่ย่าพื้นที่ 1 ไร่ จำนวน 1 ต้น บริเวณแปลงกล้วย พื้นที่ 2 ไร่ จำนวน 3 ต้น และสำหรับใช้ในการผสมดินเพื่อเตรียมวัสดุปลูก จำนวน 1 ต้น)		5.00/-		
- 10) จัดทำปุ๋ยหมักเพื่อใช้ในการดำเนินงานของสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย จำนวน 5 ต้น (ใช้บริเวณลานพระแม่ย่าพื้นที่ 1 ไร่ จำนวน 1 ต้น บริเวณแปลงกล้วย พื้นที่ 2 ไร่ จำนวน 3 ต้น และสำหรับใช้ในการผสมดินเพื่อเตรียมวัสดุปลูก จำนวน 1 ต้น)		5.0000		

11) จัดทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพเพื่อใช้ในการดำเนินงานของสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัยและแจกให้ประชาชน จำนวน 2,000 ลิตร (แจกจ่ายให้กับประชาชน ขนาด 600 มิลลิลิตรต่อขวด จำนวน 1,200 ขวด เป็นจำนวน 720 ลิตร และใช้ในภายในพื้นที่แปลงกล้วย บัว พันธุ์ไม้ในโรงเรือนเพาะชำ จำนวน 1,280 ลิตร		5.00/-		
- 11) จัดทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพเพื่อใช้ในการดำเนินงานของสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัยและแจกให้ประชาชน จำนวน 2,000 ลิตร (แจกจ่ายให้กับประชาชน ขนาด 600 มิลลิลิตรต่อขวด จำนวน 1,200 ขวด เป็นจำนวน 720 ลิตร และใช้ในภายในพื้นที่แปลงกล้วย บัว พันธุ์ไม้ในโรงเรือนเพาะชำ จำนวน 1,280 ลิตร		5.0000		
12) ตรวจสอบ บำรุงดูแลรักษา ซ่อมแซมครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง และระบบสาธารณูปโภคภายในสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย จำนวน 60 ครั้ง		5.00/-		
- 12) ตรวจสอบ บำรุงดูแลรักษา ซ่อมแซมครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง และระบบสาธารณูปโภคภายในสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย จำนวน 60 ครั้ง		5.0000		
13) สนับสนุนการดำเนินงานทางด้านบริหาร (การบริหารการเงิน พัสดุ งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ความเสี่ยงและควบคุมภายใน และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน) ของสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย จำนวน 12 เดือน		5.00/-		
- 13) สนับสนุนการดำเนินงานทางด้านบริหาร (การบริหารการเงิน พัสดุ งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ความเสี่ยงและควบคุมภายใน และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน) ของสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย จำนวน 12 เดือน		5.0000		
14) สำรวจและประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าเยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย จำนวน 2 ครั้ง		5.00/-		
- 14) สำรวจและประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าเยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย จำนวน 2 ครั้ง		5.0000		
15) จัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนของสวนพฤกษศาสตร์แม่ย่า สุโขทัย จำนวน 12 ครั้ง		5.00/-		
- 15) จัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนของสวนพฤกษศาสตร์แม่ย่า สุโขทัย จำนวน 12 ครั้ง		5.0000		
16) จัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย จำนวน 1 ฉบับ		5.00/-		
- 16) จัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย จำนวน 1 ฉบับ		5.0000		

17. ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) ของกิจกรรมภายใต้โครงการประจำปี

ตัวชี้วัดของกิจกรรม	หน่วยนับ		เดือน												
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
5.1) กิจกรรม (ย่อย) สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย															
- สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย มีจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 20,900 คน	คน	แผน	500.00	500.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	500.00							
		ผล	273.00	252.00	138.00	303.00	163.00	273.00							
- สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย ได้รับความพึงพอใจจากผู้เข้าเยี่ยมชมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
		ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
- แหล่งเรียนรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์ของสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย (แปลงศึกษาถาวรพืชกลุ่มเฟิร์น แปลงศึกษาถาวรพืชวงศ์กล้วย แปลงศึกษาถาวรพืชกลุ่มบัว และไม้น้ำ และแปลงศึกษาถาวรพืชกลุ่มสมุนไพร) ได้รับการพัฒนาปรับปรุงให้มีศักยภาพรองรับการจัดแสดงแก่ประชาชน จำนวน 4 แห่ง	แห่ง	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
		ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							

18. คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/ปัจจัยสนับสนุน/อุปสรรคต่อการดำเนินงาน

19. ปัจจัยเสี่ยง (ปัจจัยที่อาจทำให้ไม่สามารถดำเนินงานโครงการได้สำเร็จ)

- 1) การเกิดภัยแล้ง ทำให้การดูแลพันธุ์ไม้ภายในพื้นที่ไม่ทั่วถึง
- 2) มีลมกรรโชกแรง ทำให้ต้นไม้และอาคารสิ่งปลูกสร้างได้รับความเสียหายบ่อยครั้ง
- 3) สภาพพื้นที่ยังมีการทรุดตัวของพื้นที่บางจุด เนื่องจากเป็นดินถม

20. การบริหารจัดการความเสี่ยง

- 1) มีการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ที่เกิดจากภัยแล้ง เช่น ใช้น้ำ และ การให้น้ำแบบระบบน้ำหยด
- 2) มีการดูแลตรวจสอบอาคารสิ่งปลูกสร้างและสาธารณูปโภคให้เกิดความปลอดภัย
- 3) มีการดำเนินงานตรวจสอบสภาพพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

21. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- 1) เป็นแหล่งรวบรวม และอนุรักษ์พร้อมทั้งขยายพันธุ์ไม้ให้เกิดความสวยงามที่เป็นเอกลักษณ์
- 2) เป็นแหล่งท่องเที่ยว และส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์
- 3) การจัดการพื้นที่สวนฯ ให้มีความเรียบร้อยและปลอดภัย

22. เอกสารแนบ

ลงชื่อ.....หัวหน้าโครงการ

()

วันที่...../...../.....

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นายวิเชียร มรรคสัมพันธ์)

หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย

วันที่...../...../.....

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการสำนักที่รับผิดชอบโครงการ

(นายปิยะเชตร สุขสถาน)

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ (รท.ผอ.ส่งเสริมความรู้และกิจการพฤกษ
ศาสตร์) (รักษาการ รอง ผอ.อสพ.(วิชาการ))

วันที่...../...../.....

11.โครงการบริหารจัดการและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติการขององค์การสวนพฤกษศาสตร์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือนตุลาคม ถึงเดือนมีนาคม

1. ชื่อโครงการ 1) โครงการบริหารจัดการและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

2. ประเภทของโครงการ ☒ โครงการเดิม ☐ โครงการใหม่

3. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

- ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการบริหารจัดการสมัยใหม่เพื่อรองรับการดำเนินงานภายใต้สภาวะวิกฤติ

4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

5. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ชื่อ-สกุล	สังกัดหน่วยงาน	หน้าที่รับผิดชอบ	เบอร์โทร	อีเมล
นางสาวพัฒนสรณ์ สวงศักดิ์	ส่วนนโยบายและแผน	ผู้รับผิดชอบโครงการ	0882515166	phatthasorn1234@gmail.com
นางสาวลลิตา จาแปง	งานสารสนเทศและ บริหารฐานข้อมูล	ผู้ประสานงานโครงการ	086-7085690	f_u_n4@hotmail.com

6. หลักการและเหตุผล

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการบริหารกิจการด้านสวนพฤกษศาสตร์ เพื่อศึกษาวิจัย การอนุรักษ์ การจัดแสดง และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่
สาธารณชน ปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนทุกภาคส่วนขององค์กร ทั้งนี้ การนำเทคโนโลยีมาพัฒนาและประยุกต์ใช้
ถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว การบริหารจัดการเก็บรวบรวมข้อมูลให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด การสร้างสื่อดิจิทัลเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์บริการให้แก่ประชาชน การสร้างเครือข่ายความร่วมมือและเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยง
ข้อมูลกับหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอก รวมถึงการรองรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคต อีกทั้งตอบสนองต่อนโยบายภาครัฐและ
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการด้านการบริหารจัดการสมัยใหม่เพื่อรองรับการดำเนินงานภายใต้สภาวะวิกฤติ เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการบริหารจัดการของ
องค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สามารถตอบสนองการบริหารจัดการระบบสารสนเทศให้สอดคล้องการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ตามมาตรฐานการดำเนินงานและหลัก
เกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงาน Core Business Enabler ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้จัดทำโครงการบริหารจัดการและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรเพื่อให้สามารถขับเคลื่อนได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ต่อไป

7. วัตถุประสงค์โครงการ

- เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน ด้านการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ ให้มีประสิทธิภาพ
- เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานภายใต้หลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงาน Core Business Enabler ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปตามเป้าหมาย
- พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านดิจิทัล

8. พื้นที่ดำเนินการ

สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์และสวนพฤกษศาสตร์สาขา

9. เป้าหมายการดำเนินการ

- 1. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้รับการบริหารจัดการให้สนับสนุนการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 2. การดำเนินงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายและตัวชี้วัด Core Business Enabler ด้านการจัดการสารสนเทศ
- 3. บุคลากรมีความรู้หรือความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น

10. ผลผลิต (Output)

- 1. ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของสวนพฤกษศาสตร์จำนวน 5 แห่ง ได้รับการดูแลจัดการให้สามารถให้บริการภายในและภายนอกเพียงพอ
- 2. การดำเนินงานเป็นแนวทางและหลักเกณฑ์การประเมินโดยมีผลการดำเนินงานไม่ต่ำกว่าระดับ 2 ซึ่งคะแนนเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาน้อยกว่าร้อยละ 19.05 (เดิมได้ค่าคะแนน 1.68)

11. ผลลัพธ์ (Outcome)

- 1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการภายในภายนอก ในความเพียงพอของการบริหารจัดการและระบบสารสนเทศ
- 2. ผลการประเมินตามหลักเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ประเมินไม่น้อยกว่าระดับ 2

12. ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ

เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุด 30 กันยายน 2568

13. งบประมาณดำเนินการ 600,800.00 บาท

14. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

1.1) กิจกรรม (ย่อย) สนับสนุนการพัฒนากระบวนการดำเนินงานตอบสนองหลักเกณฑ์ประเมิน Core Business Enabler	แผน	60,000.00	0	0	20,000	20,000	0	20,000						
	ผล	0	0	0	0	0	0	0						
1.2 กิจกรรม (ย่อย) ส่งเสริม สนับสนุน และงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	แผน	330,000.00	0	80,000	130,000	0	0	120,000						
	ผล	85,295	0	0	0	72,455	6,420	6,420						

15. ผลการดำเนินงาน

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก		รวม(หน่วยนับ)	เดือน											
	กิจกรรม	ขั้นตอน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1) โครงการบริหารจัดการและพัฒนา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			แผน 45 %	0	10	22.5	28.75	28.75	45						
			ผล 20 %	0	10	10	10	10	20						
1.1) กิจกรรม (ย่อย) สนับสนุนการ พัฒนากระบวนการดำเนินงานตอบ สนองหลักเกณฑ์ประเมิน Core Business Enabler	50	100	แผน 50 %	0	0	25	37.5	37.5	50						
			ผล 0 %	0	0	0	0	0	0						
(1) การประชุม อบรมและสัมมนาทาง ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อตอบ สนองตามหลักเกณฑ์ประเมิน Core Business Enabler		50.00/-	แผน 1 ครั้ง	0	0	1	0	0	0						
			ผล 0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0						
(2) การพัฒนากระบวนการและการสื่อสาร ทางด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ตามหลักเกณฑ์การประเมินและการ จัดการ Core Business Enabler		50.00/-	แผน 2 ครั้ง	0	0	0	1	0	1						
			ผล 0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0						
1) โครงการบริหารจัดการและพัฒนา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			แผน 45 %	0	10	22.5	28.75	28.75	45						
			ผล 20 %	0	10	10	10	10	20						
1.2) กิจกรรม (ย่อย) ส่งเสริม สนับสนุน และงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	50	100	แผน 40 %	0	20	20	20	20	40						
			ผล 40 %	0	20	20	20	20	40						
(1) จัดหาผู้ให้บริการดำเนินงานดูแลบำรุง รักษาระบบสารสนเทศ คอมพิวเตอร์และ เครือข่าย		100.00/ -	แผน 2 ครั้ง	0	1	0	0	0	1						
			ผล 2 ครั้ง	0	1	0	0	1	0						

16. รายละเอียดผลการดำเนินงาน

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก		เดือน	รายละเอียด
	กิจกรรม	ขั้นตอน		
1.1) กิจกรรม (ย่อย) สนับสนุนการพัฒนากระบวนการดำเนินงานตอบสนองหลักเกณฑ์ประเมิน Core Business Enabler	50.00	100.00		
(1) การประชุม อบรมและสัมมนาทางด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อตอบสนองตามหลักเกณฑ์ประเมิน Core Business Enabler		50.00/-		
- (1) การประชุม อบรมและสัมมนาทางด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อตอบสนองตามหลักเกณฑ์ประเมิน Core Business Enabler		50.0000		
(2) การพัฒนากระบวนการและการสื่อสารทางด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลตามหลักเกณฑ์การประเมินและการจัดการ Core Business Enabler		50.00/-		

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก		เดือน	รายละเอียด
	กิจกรรม	ขั้นตอน		
- (2) การพัฒนากระบวนการและการสื่อสารทางด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลตามหลักเกณฑ์การประเมินและการจัดการ Core Business Enabler		50.0000		
1.2 กิจกรรม (ย่อย) ส่งเสริม สนับสนุน และงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	50.00	100.00		
(1) จัดหาผู้ให้บริการดำเนินงานดูแลบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ คอมพิวเตอร์และเครือข่าย		100.00/-		
- (1) จัดหาผู้ให้บริการดำเนินงานดูแลบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ คอมพิวเตอร์และเครือข่าย		100.0000		

17. ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) ของกิจกรรมภายใต้โครงการประจำปี

ตัวชี้วัดของกิจกรรม	หน่วยนับ		เดือน											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1.1) กิจกรรม (ย่อย) สนับสนุนการพัฒนากระบวนการดำเนินงานตอบสนองหลักเกณฑ์ประเมิน Core Business Enabler														
- ระดับคะแนนการประเมินผลด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลไม่ต่ำกว่า	ระดับคะแนน	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
		ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
1.2 กิจกรรม (ย่อย) ส่งเสริม สนับสนุน และงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ														
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
		ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

18. คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/ปัจจัยสนับสนุน/อุปสรรคต่อการดำเนินงาน

19. ปัจจัยเสี่ยง (ปัจจัยที่อาจทำให้ไม่สามารถดำเนินงานโครงการได้สำเร็จ)

- การถูกโจมตีทางไซเบอร์ ของระบบเครือข่าย ซึ่งมีผลต่อความปลอดภัยของข้อมูล
- การขัดข้องของเครือข่าย อินเทอร์เน็ตขัดข้อง ส่งผลต่อการดำเนินงานภายในองค์กร
- ความรู้ความสามารถของบุคลากรที่ไม่ทันสมัย ทำให้ตามไม่ทันเทคโนโลยีใหม่ ๆ

20. การบริหารจัดการความเสี่ยง

- ระบบเฝ้าระวังตรวจสอบ ตรวจสอบการบุกรุก และจัดจ้างบริษัทที่เชี่ยวชาญ ช่วยดูแลบำรุงรักษาระบบให้มีความปลอดภัย
- จัดหาระบบอินเทอร์เน็ตสำรองสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
- พัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร มีระบบสอนงานที่เหมาะสม

21. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- การจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์การสวนพฤกษศาสตร์มีประสิทธิภาพและมีความพร้อมรองรับการให้บริการภายในและภายนอก
- การดำเนินงานภายใต้หลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงาน Core Business Enabler ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

22. เอกสารแนบ

ลงชื่อ.....หัวหน้าโครงการ

()

วันที่...../...../.....

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นางสาวพัฒนสรณ์ สงวนศักดิ์)

หัวหน้าส่วนนโยบายและแผน รักษาการหัวหน้าส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่...../...../.....

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการสำนักที่รับผิดชอบโครงการ

(นางสาวรัชดา พงษ์สัทยาพิพัฒน์)

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและอนุรักษ์ (รักษาการ รอง ผอ.อสพ.(บริหาร))

วันที่...../...../.....

12.โครงการเผยแพร่ถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาการ

รายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติการขององค์การสวนพฤกษศาสตร์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือนตุลาคม ถึงเดือนมีนาคม

1. ชื่อโครงการ 1) โครงการเผยแพร่ถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาการ

2. ประเภทของโครงการ ☒ โครงการเดิม ☐ โครงการใหม่

3. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับสวนพฤกษศาสตร์ให้เป็นสวนพฤกษศาสตร์มาตรฐานระดับโลก (BGCI Standard)

4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

5. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ชื่อ-สกุล	สังกัดหน่วยงาน	หน้าที่รับผิดชอบ	เบอร์โทร	อีเมล
นางสาวจิตาภา กลั่นคุ่ม	ส่วนเผยแพร่ความรู้	ผู้รับผิดชอบโครงการ	0622814311	jidapa.qsbg@gmail.com
นางสาวจิตาภา กลั่นคุ่ม	ส่วนเผยแพร่ความรู้	ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : 1.1) กิจกรรม (ย่อย) การจัดทำหลักสูตรฝึกอบรม สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	0622814311	jidapa.qsbg@gmail.com
นางสาวจิตาภา กลั่นคุ่ม	ส่วนเผยแพร่ความรู้	ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : 1.2) กิจกรรม (ย่อย) การบรรยายทางวิชาการ/ เสวนาทางวิชาการ/ สัมมนาทางวิชาการ/ อบรมเชิงปฏิบัติการ/ กิจกรรมสร้างเครือข่ายหรือสร้างความตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชน สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	0622814311	jidapa.qsbg@gmail.com
นายสมควร สุขเอี่ยม	ส่วนจัดแสดง	ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : 1.3) กิจกรรม (ย่อย) การจัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์		sukieam@hotmail.com
นางสาวณัชชา ศรีวิชัย	งานจัดทำหลักสูตรและจัดการอบรม	ผู้ประสานงานโครงการ		nat.sriwichai@gmail.com

6. หลักการและเหตุผล

องค์การสวนพฤกษศาสตร์มีบทบาทสำคัญในการดำเนินการด้านพฤกษศาสตร์และบริการทางวิชาการ เผยแพร่ถ่ายทอดความรู้ด้านพืชและความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรพืชและสิ่งแวดล้อมให้แก่เยาวชนและประชาชน โดยจัดทำหลักสูตรฝึกอบรม บรรยายให้ความรู้ นิทรรศการให้ความรู้ ตลอดจนเป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติ และสนับสนุนการพักผ่อนหย่อนใจ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง ผ่านสื่อและเทคโนโลยีต่างๆ รวมทั้งเป็นเครือข่ายความร่วมมือด้านพฤกษศาสตร์และด้านวิชาการร่วมกับหน่วยงานภายนอก เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านพฤกษศาสตร์และด้านวิชาการ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน

7. วัตถุประสงค์โครงการ

- 1) เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านพืชและความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงสาขาที่เกี่ยวข้องสู่สาธารณชนในวงกว้าง ตลอดจนการเป็นแหล่งสนับสนุนการพักผ่อนหย่อนใจสำหรับเยาวชนและประชาชน
- 2) เพื่อสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนและประชาชน เกิดความหวงแหนและตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของทรัพยากรพืชและสิ่งแวดล้อม

8. พื้นที่ดำเนินการ

สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

9. เป้าหมายการดำเนินการ

เพื่อให้เยาวชนและประชาชนได้รับความรู้ด้านพืชและความหลากหลายทางชีวภาพ

10. ผลผลิต (Output)

- 1) เยาวชนและประชาชน มีความรู้ความเข้าใจ และเกิดความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรพืชและความหลากหลายทางชีวภาพเพิ่มขึ้น
- 2) จัดให้มีนิทรรศการส่งเสริมความรู้ด้านพืชและความหลากหลายทางชีวภาพ ไม่ต่ำกว่าปีละ 4 เรื่อง
- 3) จำนวนผู้เข้ารับการความรู้ไม่น้อยกว่า 50,000 คน

11. ผลลัพธ์ (Outcome)

- 1) เยาวชนและประชาชน สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดและประยุกต์ใช้ในการเรียนหรือการทำงานได้ ตลอดจนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่และถ่ายทอดแก่บุคคลอื่นได้
- 2) สร้างภาพลักษณ์ให้องค์การสวนพฤกษศาสตร์เป็นที่รู้จักในบทบาทสถาบันด้านพืชและความหลากหลายทางชีวภาพ
- 3) จำนวนผู้เข้ารับการรู้ด้านพืชและความหลากหลายทางชีวภาพมีจำนวนเพิ่มขึ้น

12. ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ

เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุด 30 กันยายน 2568

13. งบประมาณดำเนินการ 330,000.00 บาท

14. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

1.1) กิจกรรม (ย่อย) การจัดหลักสูตรฝึกอบรม สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	แผน	65,500.00	0	0	0	30,000	35,500	0							
	ผล	0	0	0	0	0	0	0							
1.2) กิจกรรม (ย่อย) การบรรยายทางวิชาการ/ เสวนาทางวิชาการ/ สัมมนาทางวิชาการ/ อบรมเชิงปฏิบัติการ/ กิจกรรมสร้างเครือข่ายหรือสร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชน สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	แผน	17,250.00	0	0	17,250	0	0	0							
	ผล	7,250	0	0	7,250	0	0	0							
1.3) กิจกรรม (ย่อย) การจัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์	แผน	130,000.00	0	30,000	60,000	10,000	0	30,000							
	ผล	0	0	0	0	0	0	0							

15. ผลการดำเนินงาน

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก			รวม(หน่วยนับ)	เดือน										
	กิจกรรม	ขั้นตอน			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
1) โครงการเผยแพร่ถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาการ			แผน	56.8 %	3.83	16.17	38	49.53	55.97	56.8					
			ผล	13.5 %	0	4.5	13.5	13.5	13.5	13.5					
1.1) กิจกรรม (ย่อย) การจัดหลักสูตรฝึกอบรม สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	30	100	แผน	57.67 %	0	0	16.67	39	57.67	57.67					
			ผล	0 %	0	0	0	0	0	0					
(1) วางแผน เตรียมการ กำหนดหัวข้อจัดหลักสูตรฝึกอบรม		10.00/-	แผน	2 ครั้ง	0	0	1	1	0	0					
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0					
(2) ติดต่อประสานงานกลุ่มเป้าหมาย		10.00/-	แผน	2 ครั้ง	0	0	1	1	0	0					
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0					
(3) จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และจัดเตรียมหลักสูตรฝึกอบรม		20.00/-	แผน	1 ครั้ง	0	0	1	0	0	0					
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0					

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก			รวม(หน่วยนับ)	เดือน											
	กิจกรรม	ขั้นตอน			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
(4) ดำเนินการจัดหลักสูตรฝึกอบรม		30.00/100.00	แผน	70 %	0	0	0	30	40	0						
			ผล	0 %	0	0	0	0	0	0						
- (4.1) การอบรมเชิงปฏิบัติการ Love and Learn		60.0000	แผน	2 ครั้ง	0	0	0	2	0	0						
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0						
- (4.2) การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสำรวจแมลงน้ำในระบบนิเวศ		40.0000	แผน	2 ครั้ง	0	0	0	0	2	0						
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0						
(5) ทดสอบความรู้ และประเมินผลความพึงพอใจผู้เข้าร่วมฝึกอบรม		20.00/100.00	แผน	66.67 %	0	0	0	33.33	33.33	0						
			ผล	0 %	0	0	0	0	0	0						
- (5.1) ทดสอบและประเมินผลความรู้ (แบบทดสอบก่อนและหลังฝึกอบรม)		50.0000	แผน	4 ครั้ง	0	0	0	2	2	0						
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0						
- (5.2) สำรวจและประเมินผลความพึงพอใจ		50.0000	แผน	4 ครั้ง	0	0	0	2	2	0						
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0						
(6) สรุปผลการดำเนินงานประจำปี		10.00/-	แผน	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0						
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0						
1) โครงการเผยแพร่ถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาการ			แผน	56.8 %	3.83	16.17	38	49.53	55.97	56.8						
			ผล	13.5 %	0	4.5	13.5	13.5	13.5	13.5						
1.2) กิจกรรม (ย่อย) การบรรยายทางวิชาการ/ เสวนาทางวิชาการ/ สัมมนาทางวิชาการ/ อบรมเชิงปฏิบัติการ/ กิจกรรมสร้างเครือข่ายหรือสร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชน สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	30	100	แผน	45 %	0	15	45	45	45	45						
			ผล	45 %	0	15	45	45	45	45						
(1) วางแผน เตรียมการ กำหนดหัวข้อจัดกิจกรรม		20.00/-	แผน	1 ครั้ง	0	1	0	0	0	0						
			ผล	1 ครั้ง	0	1	0	0	0	0						
(2) ติดต่อประสานงานกลุ่มเป้าหมาย		10.00/-	แผน	1 ครั้ง	0	1	0	0	0	0						
			ผล	1 ครั้ง	0	1	0	0	0	0						
(3) จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และจัดเตรียมกิจกรรม		20.00/-	แผน	1 ครั้ง	0	0	1	0	0	0						
			ผล	1 ครั้ง	0	0	1	0	0	0						
(4) ดำเนินการจัดกิจกรรม		30.00/100.00	แผน	50 %	0	0	50	0	0	0						
			ผล	50 %	0	0	50	0	0	0						
- (4.1) หัวข้อ วิถีพอเพียงตามรอยพ่อหลวง ร.9		50.0000	แผน	1 ครั้ง	0	0	1	0	0	0						
			ผล	1 ครั้ง	0	0	1	0	0	0						
- (4.2) หัวข้อ ปัญหาและแนวทางการแก้ไขด้านสิ่งแวดล้อม		50.0000	แผน	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0						

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก		รวม(หน่วยนับ)	เดือน											
	กิจกรรม	ขั้นตอน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0					
(5) ประเมินผลความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรม		10.00/-	แผน	1 ครั้ง	0	0	1	0	0	0					
			ผล	1 ครั้ง	0	0	1	0	0	0					
(6) สรุปผลการดำเนินงานประจำปี		10.00/-	แผน	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0					
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0					
1) โครงการเผยแพร่ถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาการ			แผน	56.8 %	3.83	16.17	38	49.53	55.97	56.8					
			ผล	13.5 %	0	4.5	13.5	13.5	13.5	13.5					
1.3) กิจกรรม (ย่อย) การจัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์	40	100	แผน	65 %	9.58	29.17	48.75	60.83	62.92	65					
			ผล	0 %	0	0	0	0	0	0					
(1) กำหนดหัวข้อ วางแผนและประสานงาน จัดเตรียมกิจกรรม/นิทรรศการ		30.00/-	แผน	3 ครั้ง	1	1	1	0	0	0					
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0					
(2) ดำเนินการจัดทำโครงสร้าง ตกแต่งพื้นที่ กิจกรรม/นิทรรศการ		40.00/-	แผน	3 ครั้ง	0	1	1	1	0	0					
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0					
(3) ซ่อมแซม ดูแลบำรุงรักษานิทรรศการ		20.00/-	แผน	6 ครั้ง	1	1	1	1	1	1					
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0					
(4) สืบหาและประเมินผลความพึงพอใจและการได้รับความรู้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม/นิทรรศการ ประจำเดือน		5.00/-	แผน	6 ครั้ง	1	1	1	1	1	1					
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0					
(5) สรุปผลการดำเนินงานประจำปีการจัดกิจกรรม/นิทรรศการ		5.00/-	แผน	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0					
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0					

16. รายละเอียดผลการดำเนินงาน

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก		เดือน	รายละเอียด
	กิจกรรม	ขั้นตอน		
1.1) กิจกรรม (ย่อย) การจัดหลักสูตรฝึกอบรม สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	30.00	100.00		
(1) วางแผน เตรียมการ กำหนดหัวข้อจัดหลักสูตรฝึกอบรม		10.00/-		
- (1) วางแผน เตรียมการ กำหนดหัวข้อจัดหลักสูตรฝึกอบรม		10.0000		
(2) ติดต่อประสานงานกลุ่มเป้าหมาย		10.00/-		
- (2) ติดต่อประสานงานกลุ่มเป้าหมาย		10.0000		
(3) จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และจัดเตรียมหลักสูตรฝึกอบรม		20.00/-		
- (3) จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และจัดเตรียมหลักสูตรฝึกอบรม		20.0000		

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก		เดือน	รายละเอียด
	กิจกรรม	ขั้นตอน		
(5) ทดสอบความรู้ และประเมินผลความพึงพอใจผู้เข้าร่วมฝึกอบรม		20.00/1 00.00		
- (5.1) ทดสอบและประเมินผลความรู้ (แบบทดสอบก่อนและหลังฝึกอบรม)		50.0000		
- (5.2) สสำรวจและประเมินผลความพึงพอใจ		50.0000		
(6) สรุปผลการดำเนินงานประจำปี		10.00/-		
- (6) สรุปผลการดำเนินงานประจำปี		10.0000		
(4) ดำเนินการจัดหลักสูตรฝึกอบรม		30.00/1 00.00		
- (4.1) การอบรมเชิงปฏิบัติการ Love and Learn		60.0000		
- (4.2) การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสำรวจแมลงน้ำในระบบนิเวศ		40.0000		
1.2) กิจกรรม (ย่อย) การบรรยายทางวิชาการ/ เสวนาทางวิชาการ/ สัมมนาทางวิชาการ/ อบรมเชิงปฏิบัติการ/ กิจกรรมสร้างเครือข่ายหรือสร้างความตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชน สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	30.00	100.00		
(1) วางแผน เตรียมการ กำหนดหัวข้อจัดกิจกรรม		20.00/-		
			พ.ย.	วางแผนและดำเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิทยุพอเพียงตามรอยพ่อหลวง ร.9 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 4 ธันวาคม 2567 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 50 คน
- (1) วางแผน เตรียมการ กำหนดหัวข้อจัดกิจกรรม		20.0000		
			พ.ย.	วางแผนและดำเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิทยุพอเพียงตามรอยพ่อหลวง ร.9 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 4 ธันวาคม 2567 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 50 คน
(2) ติดต่อประสานงานกลุ่มเป้าหมาย		10.00/-		
			พ.ย.	ดำเนินการติดต่อประสานงานโรงเรียนผู้สนใจส่งนักเรียนระดับมัธยมศึกษาเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิทยุพอเพียงตามรอยพ่อหลวง ร.9 ซึ่งจะจัดขึ้นวันที่ 4 ธันวาคม 2567
- (2) ติดต่อประสานงานกลุ่มเป้าหมาย		10.0000		
			พ.ย.	ดำเนินการติดต่อประสานงานโรงเรียนผู้สนใจส่งนักเรียนระดับมัธยมศึกษาเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิทยุพอเพียงตามรอยพ่อหลวง ร.9 ซึ่งจะจัดขึ้นวันที่ 4 ธันวาคม 2567
(3) จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และจัดเตรียมกิจกรรม		20.00/-		

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าวงน้ำหนักรายละเอียด		เดือน	รายละเอียด
	กิจกรรม	ขั้นตอน		
			ธ.ค.	ดำเนินการจัดซื้อ และจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ วิทยพอเพียงตาม รอยพอหลวง ร.9 ซึ่งจะจัดขึ้นวันที่ 4 ธันวาคม 2567
- (3) จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และจัดเตรียมกิจกรรม		20.0000		
			ธ.ค.	ดำเนินการจัดซื้อ และจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ วิทยพอเพียงตาม รอยพอหลวง ร.9 ซึ่งจะจัดขึ้นวันที่ 4 ธันวาคม 2567
(4) ดำเนินการจัดกิจกรรม		30.00/100.00		
- (4.1) หัวข้อ วิทยพอเพียงตามรอยพอหลวง ร.9		50.0000		
			ธ.ค.	ดำเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิทยพอเพียงตามรอยพอหลวง ร.9 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2567 กลุ่มเป้าหมายได้แก่ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-4 และ 6 จากโรงเรียนแมริวิทวิทยา อ.แมริม จ.เชียงใหม่ จำนวน 46 คน ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แมริม จ.เชียงใหม่
- (4.2) หัวข้อ ปัญหาและแนวทางการแก้ไขด้านสิ่งแวดล้อม		50.0000		
(5) ประเมินผลความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรม		10.00/-		
			ธ.ค.	ดำเนินการประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ วิทยพอเพียงตามรอยพอหลวง ร.9 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2567 โดยได้รับความพึงพอใจจากผู้เข้าอบรมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 อยู่ที่ร้อยละ 82.94
- (5) ประเมินผลความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรม		10.0000		
			ธ.ค.	ดำเนินการประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ วิทยพอเพียงตามรอยพอหลวง ร.9 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2567 โดยได้รับความพึงพอใจจากผู้เข้าอบรมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 อยู่ที่ร้อยละ 82.94
(6) สรุปผลการดำเนินงานประจำปี		10.00/-		
- (6) สรุปผลการดำเนินงานประจำปี		10.0000		
1.3) กิจกรรม (ย่อย) การจัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์	40.00	100.00		
(1) กำหนดหัวข้อ วางแผนและประสานงาน จัดเตรียมกิจกรรม/นิทรรศการ		30.00/-		
- (1) กำหนดหัวข้อ วางแผนและประสานงาน จัดเตรียมกิจกรรม/นิทรรศการ		30.0000		
(2) ดำเนินการจัดทำโครงสร้าง ตกแต่งพื้นที่กิจกรรม/นิทรรศการ		40.00/-		
- (2) ดำเนินการจัดทำโครงสร้าง ตกแต่งพื้นที่กิจกรรม/นิทรรศการ		40.0000		
(3) ซ่อมแซม ดูแลบำรุงรักษานิทรรศการ		20.00/-		

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก		เดือน	รายละเอียด
	กิจกรรม	ขั้นตอน		
- (3) ซ่อมแซม ดูแลบำรุงรักษานิทรรศการ		20.0000		
(4) สำรวจและประเมินผลความพึงพอใจและการได้รับความรู้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม/นิทรรศการ ประจำเดือน		5.00/-		
- (4) สำรวจและประเมินผลความพึงพอใจและการได้รับความรู้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม/นิทรรศการ ประจำเดือน		5.0000		
(5) สรุปผลการดำเนินงานประจำปีการจัดกิจกรรม/นิทรรศการ		5.00/-		
- (5) สรุปผลการดำเนินงานประจำปีการจัดกิจกรรม/นิทรรศการ		5.0000		

17. ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) ของกิจกรรมภายใต้โครงการประจำปี

ตัวชี้วัดของกิจกรรม	หน่วยนับ		เดือน											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1.1) กิจกรรม (ย่อย) การจัดหลักสูตรฝึกอบรม สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์														
- จำนวนผู้ได้รับความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่ถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการทางด้านพฤกษศาสตร์	คน	แผน	0.00	0.00	0.00	80.00	100.00	0.00						
		ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
- ร้อยละของผู้ได้รับความรู้มีความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืชเพิ่มขึ้น ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
		ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
- ร้อยละความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่ถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการด้านพฤกษศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
		ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
1.2) กิจกรรม (ย่อย) การบรรยายทางวิชาการ/ เสวนาทางวิชาการ/ สัมมนาทางวิชาการ/ อบรมเชิงปฏิบัติการ/ กิจกรรมสร้างเครือข่ายหรือสร้างความตระหนกด้านสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชน สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์														
- จำนวนผู้ได้รับความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่ถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการทางด้านพฤกษศาสตร์	คน	แผน	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00						
		ผล	0.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00						
- ร้อยละความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่ถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการทางด้านพฤกษศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
		ผล	0.00	0.00	82.94	0.00	0.00	0.00						
1.3) กิจกรรม (ย่อย) การจัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์														
- จัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์	เรื่อง	แผน	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00						
		ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
- จำนวนผู้ที่ได้รับความรู้จากนิทรรศการองค์ความรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์	คน	แผน	3,000.00	5,500.00	8,000.00	7,500.00	5,000.00	2,500.00						
		ผล	3,011.00	4,624.00	4,683.00	4,392.00	3,402.00	0.00						
- ร้อยละความพึงพอใจและระดับความตระหนักของผู้เข้าชมนิทรรศการองค์ความรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
		ผล	82.17	80.03	85.88	82.37	0.00	0.00						

18. คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/ปัจจัยสนับสนุน/อุปสรรคต่อการดำเนินงาน

1.2) กิจกรรม (ย่อย) การบรรยายทางวิชาการ/ เสวนาทางวิชาการ/ สัมมนาทางวิชาการ/ อบรมเชิงปฏิบัติการ/ กิจกรรมสร้างเครือข่ายหรือสร้างความตระหนัด้านสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชน สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
--

- จำนวนผู้ได้รับความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่ถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการทางด้านพฤกษศาสตร์	เดือน	คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/ปัจจัยสนับสนุน/อุปสรรคต่อการดำเนินงาน
	ธ.ค.	คำชี้แจงการปฏิบัติงาน : อบรมเชิงปฏิบัติการ วิถีพอเพียงตามรอยพ่อหลวง ร.9 วันที่ 4 ธันวาคม 2567 การอบรมจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงพระราชทานพระราชดำริแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางการดำเนินชีวิต ทั้งนี้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน มีการฝึกปฏิบัติเพาะขยายพันธุ์พืชด้วยการตอนกิ่ง ฝักยัดต้นกล้าพันธุ์ไม้ ศึกษาเรียนรู้วิถีเกษตรอินทรีย์พร้อมศึกษาดูงานภายในศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ และสร้างสรรค์ชิ้นงานผ่านคลิปวิดีโอหัวข้อ ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีเจ้าหน้าที่ส่วนผลิตพันธุ์พืช และส่วนเผยแพร่ความรู้เป็นวิทยากรให้ความรู้ นอกจากนี้ผู้เข้าอบรมได้ศึกษาเรียนรู้ความหลากหลายของพรรณไม้ภายในพื้นที่แหล่งเรียนรู้ ได้แก่ เส้นทางเดินเหนือเรือนยอดไม้ (Canopy Walk) และกลุ่มอาคารเรือนกระจกเฉลิมพระเกียรติ ทำให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ ประสบการณ์ และแนวทางในการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และได้รับความรู้เกี่ยวกับพรรณไม้เพิ่มมากขึ้น ผู้เข้าอบรมได้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-4 และ 6 จากโรงเรียนแมริมวิทยาคม อ.แมริม จ.เชียงใหม่ จำนวน 46 คน ปัจจัยสนับสนุน : - พื้นที่แหล่งเรียนรู้ - วิทยากรถ่ายทอดให้ความรู้ อุปสรรค : ไม่มี
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่ถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการทางด้านพฤกษศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า	เดือน	คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/ปัจจัยสนับสนุน/อุปสรรคต่อการดำเนินงาน
	ธ.ค.	คำชี้แจงการปฏิบัติงาน : อบรมเชิงปฏิบัติการ วิถีพอเพียงตามรอยพ่อหลวง ร.9 วันที่ 4 ธันวาคม 2567 การอบรมจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงพระราชทานพระราชดำริแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางการดำเนินชีวิต ทั้งนี้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน มีการฝึกปฏิบัติเพาะขยายพันธุ์พืชด้วยการตอนกิ่ง ฝักยัดต้นกล้าพันธุ์ไม้ ศึกษาเรียนรู้วิถีเกษตรอินทรีย์พร้อมศึกษาดูงานภายในศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ และสร้างสรรค์ชิ้นงานผ่านคลิปวิดีโอหัวข้อ ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีเจ้าหน้าที่ส่วนผลิตพันธุ์พืช และส่วนเผยแพร่ความรู้เป็นวิทยากรให้ความรู้ นอกจากนี้ผู้เข้าอบรมได้ศึกษาเรียนรู้ความหลากหลายของพรรณไม้ภายในพื้นที่แหล่งเรียนรู้ ได้แก่ เส้นทางเดินเหนือเรือนยอดไม้ (Canopy Walk) และกลุ่มอาคารเรือนกระจกเฉลิมพระเกียรติ ทำให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ ประสบการณ์ และแนวทางในการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และได้รับความรู้เกี่ยวกับพรรณไม้เพิ่มมากขึ้น ผู้เข้าอบรมได้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-4 และ 6 จากโรงเรียนแมริมวิทยาคม อ.แมริม จ.เชียงใหม่ จำนวน 46 คน ปัจจัยสนับสนุน : - พื้นที่แหล่งเรียนรู้ - วิทยากรถ่ายทอดให้ความรู้ อุปสรรค : ไม่มี
- จำนวนผู้ที่ได้รับความรู้จากนิทรรศการองค์ความรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์	เดือน	คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/ปัจจัยสนับสนุน/อุปสรรคต่อการดำเนินงาน
	ต.ค.	คำชี้แจงการปฏิบัติงาน : จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม เดือนตุลาคม 2567 รวมทั้งหมด 3,011 คน แบ่งเป็น กลุ่มคณะ 736 คน ผู้สูงอายุ 147 คน ทั่วไป 1,296 คน เด็ก 213 คน นักท่องเที่ยวต่างชาติ (ยุโรป) 329 คน นักท่องเที่ยวต่างชาติ (เอเชีย) 290 คน

	พ.ย.	คำชี้แจงการปฏิบัติงาน : จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม เดือนพฤศจิกายน 2567 รวมทั้งหมด 4,624 คน แบ่งเป็น กลุ่มคณะ 2,419 คน ผู้สูงอายุ 165 คน ทัวไป 964 คน เด็ก 170 คน นักท่องเที่ยวต่างชาติ (ยุโรป) 584 คน นักท่องเที่ยวต่างชาติ (เอเชีย) 322 คน
	ธ.ค.	คำชี้แจงการปฏิบัติงาน : จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม เดือนธันวาคม 2567 รวมทั้งหมด 4,683 คน แบ่งเป็น กลุ่มคณะ 1,236 คน ผู้สูงอายุ 257 คน ทัวไป 1,987 คน เด็ก 375 คน นักท่องเที่ยวต่างชาติ (ยุโรป) 541 คน นักท่องเที่ยวต่างชาติ (เอเชีย) 287 คน
	ม.ค.	คำชี้แจงการปฏิบัติงาน : จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม เดือนมกราคม 2568 รวมทั้งหมด 4,392 คน แบ่งเป็น กลุ่มคณะ 2,000 คน ผู้สูงอายุ 118 คน ทัวไป 1,224 คน เด็ก 228 คน นักท่องเที่ยวต่างชาติ (ยุโรป) 493 คน นักท่องเที่ยวต่างชาติ (เอเชีย) 329 คน
	ก.พ.	คำชี้แจงการปฏิบัติงาน : จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม เดือนกุมภาพันธ์ 2568 รวมทั้งหมด 3,402 คน แบ่งเป็น กลุ่มคณะ 1,526 คน ผู้สูงอายุ 135 คน ทัวไป 910 คน เด็ก 140 คน นักท่องเที่ยวต่างชาติ (ยุโรป) 444 คน นักท่องเที่ยวต่างชาติ (เอเชีย) 247 คน
- ร้อยละความพึงพอใจและระดับความตระหนักของผู้เข้าชมนิทรรศการองค์ความรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า	เดือน	คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/ปัจจัยสนับสนุน/อุปสรรคต่อการดำเนินงาน
	ต.ค.	คำชี้แจงการปฏิบัติงาน : สรุปผลแบบสอบถามผู้เข้าชมชมนิทรรศการ ผู้เข้าชมชมนิทรรศการทั้งหมดมีจำนวน 3,011 คน ให้ข้อมูลโดยการตอบแบบสอบถาม โดยการสุ่มตอบแบบสอบถามจำนวน 86 คน ผู้ตอบแบบสอบถามที่พบมากที่สุดเป็นกลุ่มประชาชนทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 51.16 รองลงมาเป็นกลุ่มคณะและชาวต่างชาติ คิดเป็นร้อยละ 39.53 และร้อยละ 9.30 ตามลำดับ ผลแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการของพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ จากการตอบแบบสอบถามทั้ง 3 ข้อมีดังนี้ ความน่าสนใจในการจัดนิทรรศการห้องต่าง มีเกณฑ์ความพึงพอใจร้อยละ 61.63 ความน่าสนใจต่อห้องนิทรรศการสวายสังหาร (4D Museum) 94.19 ความพึงพอใจโดยรวมต่อพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ 90.70 สรุปจากแบบสอบถาม ทั้งหมด มีความพึงพอใจโดยเฉลี่ยทั้งหมด ร้อยละ 82.17

	พ.ย. คำชี้แจงการปฏิบัติงาน : สรุปผลแบบสอบถามผู้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ ผู้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการทั้งหมดมีจำนวน 4,624 คน ให้ข้อมูลโดยการตอบแบบสอบถาม โดยการสุ่มตอบแบบสอบถามจำนวน 499 คน ผู้ตอบแบบสอบถามที่พบมากที่สุดเป็นกลุ่มคณะ คิดเป็นร้อยละ 61.72 รองลงมาเป็นกลุ่มประชาชนทั่วไป และชาวต่างชาติ คิดเป็นร้อยละ 30.26 และร้อยละ 8.02 ตามลำดับ ผลแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการของพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ จากการตอบแบบสอบถามทั้ง 3 ข้อมีดังนี้ ความน่าสนใจในการจัดนิทรรศการห้องต่าง มีเกณฑ์ความพึงพอใจร้อยละ 75.75 ความน่าสนใจต่อห้องนิทรรศการสวายสังหาร (4D Museum) 82.97 ความพึงพอใจโดยรวมต่อพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ 81.36 สรุปจากแบบสอบถาม ทั้งหมด มีความพึงพอใจโดยเฉลี่ยทั้งหมด ร้อยละ 80.03
	ธ.ค. คำชี้แจงการปฏิบัติงาน : สรุปผลแบบสอบถามผู้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ ผู้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการทั้งหมดมีจำนวน 4,330 คน ให้ข้อมูลโดยการตอบแบบสอบถาม โดยการสุ่มตอบแบบสอบถามจำนวน 510 คน ผู้ตอบแบบสอบถามที่พบมากที่สุดเป็นกลุ่มคณะ คิดเป็นร้อยละ 31.18 รองลงมาเป็นกลุ่มประชาชนทั่วไป และชาวต่างชาติ คิดเป็นร้อยละ 33.92 และร้อยละ 4.90 ตามลำดับ ผลแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการของพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ จากการตอบแบบสอบถามทั้ง 3 ข้อมีดังนี้ ความน่าสนใจในการจัดนิทรรศการห้องต่าง มีเกณฑ์ความพึงพอใจร้อยละ 78.24 ความน่าสนใจต่อห้องนิทรรศการสวายสังหาร (4D Museum) 89.22 ความพึงพอใจโดยรวมต่อพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ 90.20 สรุปจากแบบสอบถาม ทั้งหมด มีความพึงพอใจโดยเฉลี่ยทั้งหมด ร้อยละ 85.88
	ม.ค. คำชี้แจงการปฏิบัติงาน : สรุปผลแบบสอบถามผู้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ ผู้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการทั้งหมดมีจำนวน 4,508 คน ให้ข้อมูลโดยการตอบแบบสอบถาม โดยการสุ่มตอบแบบสอบถามจำนวน 467 คน ผู้ตอบแบบสอบถามที่พบมากที่สุดเป็นกลุ่มคณะ คิดเป็นร้อยละ 50.32 รองลงมาเป็นกลุ่มประชาชนทั่วไปและชาวต่างชาติ คิดเป็นร้อยละ 41.54 และร้อยละ 8.14 ตามลำดับ ผลแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการของพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ จากการตอบแบบสอบถามทั้ง 3 ข้อมีดังนี้ ความน่าสนใจในการจัดนิทรรศการห้องต่าง มีเกณฑ์ความพึงพอใจร้อยละ 73.88 ความน่าสนใจต่อห้องนิทรรศการสวายสังหาร (4D Museum) 86.51 ความพึงพอใจโดยรวมต่อพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ 86.72 สรุปจากแบบสอบถาม ทั้งหมด มีความพึงพอใจโดยเฉลี่ยทั้งหมด ร้อยละ 82.37

19. ปัจจัยเสี่ยง (ปัจจัยที่อาจทำให้ไม่สามารถดำเนินงานโครงการได้สำเร็จ)

จำนวนผู้เข้ารับบริการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

20. การบริหารจัดการความเสี่ยง

เพิ่มช่องทางการสื่อสารให้เข้าถึงผู้รับบริการมากขึ้น

21. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- 1) ผู้รับความรู้เกิดความตระหนัก ห่วงแหน อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
- 2) สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านพฤกษศาสตร์และด้านวิชาการระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

22. เอกสารแนบ

- ตารางผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ปีงบ 68.xlsx

- ผลแบบสอบถามความพึงพอใจ ต.ค.67.docx
- ผลแบบสอบถามความพึงพอใจ พ.ย.67 ป้าย.docx
- ผลแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการขอ.docx
- ผลแบบสอบถามความพึงพอใจ งวดที่1 มค68.docx

ลงชื่อ.....หัวหน้าโครงการ

()

วันที่...../...../.....

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นางสาวจิตาภา กลั่นคุ่ม)

หัวหน้าส่วนเผยแพร่ความรู้

วันที่...../...../.....

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการสำนักที่รับผิดชอบโครงการ

(นายปิยเกษตร สุขสถาน)

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ (รท.ผอ.ส่งเสริมความรู้และกิจกรรมพฤกษ
ศาสตร์) (รักษาการ รอง ผอ.อสพ.(วิชาการ))

วันที่...../...../.....

13.โครงการถ่ายทอดความรู้ด้านพืชเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืชให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

รายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติการขององค์การสวนพฤกษศาสตร์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือนตุลาคม ถึงเดือนมีนาคม

1. ชื่อโครงการ 2) โครงการถ่ายทอดความรู้ด้านพืชเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืชให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

2. ประเภทของโครงการ ☒ โครงการเดิม ☐ โครงการใหม่

3. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับสวนพฤกษศาสตร์ให้เป็นสวนพฤกษศาสตร์มาตรฐานระดับโลก (BGCI Standard)

4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

5. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ชื่อ-สกุล	สังกัดหน่วยงาน	หน้าที่รับผิดชอบ	เบอร์โทร	อีเมล
นางสาวจิตาภา กลั่นคุ่ม	ส่วนเผยแพร่ความรู้	ผู้รับผิดชอบโครงการ	0622814311	jidapa.qsbg@gmail.com
นางสาวจิตาภา กลั่นคุ่ม	ส่วนเผยแพร่ความรู้	ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : 2.1) กิจกรรม (ย่อย) การถ่ายทอดความรู้ด้านพืชเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืชให้คงอยู่อย่างยั่งยืน สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	0622814311	jidapa.qsbg@gmail.com
นายจริน มาทน้อย	สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ	ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : 2.2) กิจกรรม (ย่อย) การถ่ายทอดความรู้ด้านพืชเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืชให้คงอยู่อย่างยั่งยืน สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ	0846878510	Charun@qsbg.org
นางสาวมยุรี ภิญโญศักดิ์	สวนพฤกษศาสตร์ระยอง	ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : 2.3) กิจกรรม (ย่อย) การถ่ายทอดความรู้ด้านพืชเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืชให้คงอยู่อย่างยั่งยืน สวนพฤกษศาสตร์ระยอง	0810029943	mayureepinyosak@hotmail.com
นายวัชนะ บุญชัย	สวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น	ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : 2.4) กิจกรรม (ย่อย) การถ่ายทอดความรู้ด้านพืชเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืชให้คงอยู่อย่างยั่งยืน สวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น	0931389095	wachanaboonchai@gmail.com
นายวิเชียร มรรคสัมพันธ์	สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย	ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : 2.5) กิจกรรม (ย่อย) การถ่ายทอดความรู้ด้านพืชเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืชให้คงอยู่อย่างยั่งยืน สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย	0894881836	kammoxhlaong_kj@hotmail.co.th
นางสาวภัทรินทร์ นันทมนตรี	งานกิจกรรมพิเศษ	ผู้ประสานงานโครงการ		

6. หลักการและเหตุผล

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ มีบทบาทและหน้าที่ในการสร้างและรวบรวมองค์ความรู้ด้านพืช การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการสร้างความตระหนักในการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน โดยการถ่ายทอดความรู้สู่เยาวชนและประชาชนทั่วไป เพื่อให้เกิดประสบการณ์และความเข้าใจในกระบวนการเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์ ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ในรูปแบบการเรียนรู้นอกห้องเรียน ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ องค์การฯ จึงมีนโยบายให้มีการจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านพืชเพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้ถึงความหลากหลายของพืช การใช้ประโยชน์จากพืชอย่างยั่งยืน รวมทั้งบทบาทหน้าที่ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ด้านการอนุรักษ์พรรณพืช ทั้งน้การเรียนรู้และรู้จักรการอนุรักษ์ทรัพยากรพืช เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์แก่ตนเองและสังคมต่อไปในอนาคต

7. วัตถุประสงค์โครงการ

- 1. เพื่อให้เยาวชนและประชาชนได้เห็นคุณค่าความสำคัญของทรัพยากรพรรณพืชและสิ่งแวดล้อม
- 2. เพื่อให้เยาวชนและประชาชนได้เกิดความรัก ความหวงแหน และมีความตระหนักที่จะมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
- 3. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้องค์การสวนพฤกษศาสตร์เป็นศูนย์กลางความรู้และแหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์และความหลากหลายทางชีวภาพของเยาวชนและประชาชน

8. พื้นที่ดำเนินการ

- 1. สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
- 2. สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ จ.พิษณุโลก
- 3. สวนพฤกษศาสตร์ระยอง จ.ระยอง
- 4. สวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น จ.ขอนแก่น
- 5. สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า จ.สุโขทัย

9. เป้าหมายการดำเนินการ

จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรพืชและสิ่งแวดล้อม ให้แก่ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

10. ผลผลิต (Output)

- 1. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1,700 คน
- 2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจและก่อให้เกิดการนำความรู้ไปต่อยอดมากขึ้น

11. ผลลัพธ์ (Outcome)

องค์การสวนพฤกษศาสตร์เป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านพืชให้กับประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

12. ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ

เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุด 30 กันยายน 2568

13. งบประมาณดำเนินการ 400,000.00 บาท

14. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

2.1) กิจกรรม (ย่อย) การถ่ายทอดความรู้ด้านพืชเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืชให้คงอยู่อย่างยั่งยืน สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	แผน	0.00	0	0	0	0	0	0						
	ผล	0	0	0	0	0	0	0						
2.2) กิจกรรม (ย่อย) การถ่ายทอดความรู้ด้านพืชเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืชให้คงอยู่อย่างยั่งยืน สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ	แผน	70,000.00	0	0	0	70,000	0	0						
	ผล	57,400	0	0	0	0	57,400	0						
2.3) กิจกรรม (ย่อย) การถ่ายทอดความรู้ด้านพืชเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืชให้คงอยู่อย่างยั่งยืน สวนพฤกษศาสตร์ระยอง	แผน	0.00	0	0	0	0	0	0						
	ผล	50,000	0	0	0	0	50,000	0						

2.4) กิจกรรม (ย่อย) การถ่ายทอดความรู้ด้านพืชเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืชให้คงอยู่อย่างยั่งยืน สวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น	แผน	35,000.00	0	0	0	10,000	0	25,000						
	ผล	10,000	0	0	0	10,000	0	0						
2.5) กิจกรรม (ย่อย) การถ่ายทอดความรู้ด้านพืชเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืชให้คงอยู่อย่างยั่งยืน สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่าสุโขทัย	แผน	40,000.00	0	0	0	0	40,000	0						
	ผล	3,500	0	0	0	0	0	3,500						

15. ผลการดำเนินงาน

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก			รวม(หน่วยนับ)	เดือน											
	กิจกรรม	ขั้นตอน			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
2) โครงการถ่ายทอดความรู้ด้านพืชเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืชให้คงอยู่อย่างยั่งยืน			แผน	32.58 %	4	6	11.02	22.7	27.7	32.58						
			ผล	16.8 %	2	4	4	6.6	13.2	16.8						
2.1) กิจกรรม (ย่อย) การถ่ายทอดความรู้ด้านพืชเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืชให้คงอยู่อย่างยั่งยืน สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	20	100	แผน	20 %	10	10	10	10	10	20						
			ผล	0 %	0	0	0	0	0	0						
(1) วางแผน เตรียมการจัดกิจกรรม		10.00/-	แผน	1 ครั้ง	1	0	0	0	0	0						
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0						
(2) จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการจัดกิจกรรม		10.00/-	แผน	1 ครั้ง	0	0	0	0	0	1						
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0						
(3) ติดต่อประสานงานการจัดกิจกรรม		10.00/-	แผน	1 ครั้ง	0	0	0	0	0	1						
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0						
(4) จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านพืชเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืชให้คงอยู่อย่างยั่งยืน		50.00/100.00	แผน	0 %	0	0	0	0	0	0						
			ผล	0 %	0	0	0	0	0	0						
- (4.1) งานวันสถาปนาองค์กรสวนพฤกษศาสตร์		20.0000	แผน	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0						
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0						
- (4.2) จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้การพัฒนาการฟื้นฟูประชากรกล้วยไม้สกุลหวายที่ถูกคุกคามเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน		40.0000	แผน	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0						
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0						
- (4.3) จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้การศึกษาพลวัตของป่าธรรมชาติขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ หัวข้อ การกักเก็บคาร์บอนในผืนป่าและภาวะโลกร้อน		20.0000	แผน	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0						
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0						

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าตัวงน้ำหนัก			รวม(หน่วยนับ)	เดือน										
	กิจกรรม	ขั้นตอน			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
- (4.4) จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้แนวทางการใช้ประโยชน์พืชอาหาร (วงศ์ถั่ว)		20.0000	แผน	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0					
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0					
(5) สำรวและประเมินผลความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรม		10.00/-	แผน	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0					
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0					
(6) สรุปผลการดำเนินงานประจำปีการจัดกิจกรรม		10.00/-	แผน	0 ฉบับ	0	0	0	0	0	0					
			ผล	0 ฉบับ	0	0	0	0	0	0					
2) โครงการถ่ายทอดความรู้ด้านพืชเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืชให้คงอยู่อย่างยั่งยืน			แผน	32.58 %	4	6	11.02	22.7	27.7	32.58					
			ผล	16.8 %	2	4	4	6.6	13.2	16.8					
2.2) กิจกรรม (ย่อย) การถ่ายทอดความรู้ด้านพืชเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืชให้คงอยู่อย่างยั่งยืนสวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้าพิษณุโลก ในพระราชดำริ	20	100	แผน	48 %	10	10	15	48	48	48					
			ผล	48 %	10	10	10	15	48	48					
(1) วางแผน เตรียมการ การจัดกิจกรรม/การจัดฝึกอบรม		10.00/-	แผน	1 ครั้ง	1	0	0	0	0	0					
			ผล	1 ครั้ง	1	0	0	0	0	0					
(2) จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการจัดกิจกรรม/การจัดฝึกอบรม		10.00/-	แผน	1 ครั้ง	0	0	0	1	0	0					
			ผล	1 ครั้ง	0	0	0	0	1	0					
(3) ติดต่อประสานงาน การจัดกิจกรรม/การจัดฝึกอบรม		10.00/-	แผน	1 ครั้ง	0	0	1	0	0	0					
			ผล	1 ครั้ง	0	0	0	1	0	0					
(4) จัดกิจกรรม/จัดฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านพืชเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืชให้คงอยู่อย่างยั่งยืน		40.00/100.00	แผน	40 %	0	0	0	40	0	0					
			ผล	40 %	0	0	0	0	40	0					
- (4.1) จัดฝึกอบรม ค่ายเยาวชนพิทักษ์สิ่งแวดล้อม		40.0000	แผน	1 ครั้ง	0	0	0	1	0	0					
			ผล	1 ครั้ง	0	0	0	0	1	0					
- (4.2) จัดกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เพื่อให้ความรู้เรื่องพืชเบื้องต้น		60.0000	แผน	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0					
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0					
(5) สำรว ทดสอบ และประเมินผลความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรมและการได้รับความรู้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม		20.00/100.00	แผน	60 %	0	0	0	60	0	0					
			ผล	60 %	0	0	0	0	60	0					
- (5.1) ทดสอบและประเมินความรู้(แบบทดสอบก่อนและหลังฝึกอบรม)		40.0000	แผน	1 ครั้ง	0	0	0	1	0	0					
			ผล	1 ครั้ง	0	0	0	0	1	0					

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก		รวม(หน่วยนับ)	เดือน											
	กิจกรรม	ขั้นตอน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
- (5.2) สํารวจและประเมินผลความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรม		60.0000	แผน	1 ครั้ง	0	0	0	1	0	0					
			ผล	1 ครั้ง	0	0	0	0	1	0					
(6) สรุปผลการดำเนินงานประจำปีการจัดกิจกรรมและการจัดฝึกอบรม		10.00/-	แผน	0 ฉบับ	0	0	0	0	0	0					
			ผล	0 ฉบับ	0	0	0	0	0	0					
2) โครงการถ่ายทอดความรู้ด้านพืชเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืชให้คงอยู่อย่างยั่งยืน			แผน	32.58 %	4	6	11.02	22.7	27.7	32.58					
			ผล	16.8 %	2	4	4	6.6	13.2	16.8					
2.3) กิจกรรม (ย่อย) การถ่ายทอดความรู้ด้านพืชเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืชให้คงอยู่อย่างยั่งยืนสวนพฤกษศาสตร์ระยอง	20	100	แผน	10 %	0	0	0	10	10	10					
			ผล	0 %	0	0	0	0	0	0					
(1) วางแผน เตรียมการ การจัดกิจกรรม/การจัดฝึกอบรม		10.00/-	แผน	1 ครั้ง	0	0	0	1	0	0					
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0					
(2) จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการจัดกิจกรรม/การจัดฝึกอบรม		10.00/-	แผน	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0					
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0					
(3) ติดต่อประสานงาน การจัดกิจกรรม/การจัดฝึกอบรม		10.00/-	แผน	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0					
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0					
(4) จัดกิจกรรม/จัดฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านพืชเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืชให้คงอยู่อย่างยั่งยืน		40.00/100.00	แผน	0 %	0	0	0	0	0	0					
			ผล	0 %	0	0	0	0	0	0					
- (4.1) จัดฝึกอบรม ค่ายเยาวชน พื้ทักษ์สิ่งแวดล้อม		40.0000	แผน	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0					
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0					
- (4.2) จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ นักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ (ประถมศึกษา)		60.0000	แผน	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0					
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0					
(5) สํารวจ ทดสอบ และประเมินผลความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรมและการได้รับความรู้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม		20.00/100.00	แผน	0 %	0	0	0	0	0	0					
			ผล	0 %	0	0	0	0	0	0					
- (5.1) ทดสอบและประเมินความรู้ (แบบทดสอบก่อนและหลังฝึกอบรม)		40.0000	แผน	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0					
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0					
- (5.2) สํารวจและประเมินผลความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรม		60.0000	แผน	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0					
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0					
(6) สรุปผลการดำเนินงานประจำปีการจัดกิจกรรมและการจัดฝึกอบรม		10.00/-	แผน	0 ฉบับ	0	0	0	0	0	0					
			ผล	0 ฉบับ	0	0	0	0	0	0					

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก			รวม(หน่วยนับ)	เดือน											
	กิจกรรม	ขั้นตอน			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
2) โครงการถ่ายทอดความรู้ด้านพิษเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืชให้คงอยู่อย่างยั่งยืน			แผน	32.58 %	4	6	11.02	22.7	27.7	32.58						
			ผล	16.8 %	2	4	4	6.6	13.2	16.8						
2.4) กิจกรรม (ย่อย) การถ่ายทอดความรู้ด้านพิษเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืชให้คงอยู่อย่างยั่งยืนสวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น	20	100	แผน	44.8 %	0	10	20	30.4	30.4	44.8						
			ผล	36 %	0	10	10	18	18	36						
(1) วางแผน เตรียมการ การจัดกิจกรรม/การจัดฝึกอบรม		10.00/-	แผน	1 ครั้ง	0	1	0	0	0	0						
			ผล	1 ครั้ง	0	1	0	0	0	0						
(2) จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการจัดกิจกรรม/การจัดฝึกอบรม		10.00/-	แผน	1 ครั้ง	0	0	1	0	0	0						
			ผล	1 ครั้ง	0	0	0	0	0	1						
(3) ติดต่อประสานงาน การจัดกิจกรรม/การจัดฝึกอบรม		10.00/-	แผน	1 ครั้ง	0	0	1	0	0	0						
			ผล	1 ครั้ง	0	0	0	0	0	1						
(4) จัดกิจกรรม/จัดฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านพิษเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืชให้คงอยู่อย่างยั่งยืน		40.00/100.00	แผน	40 %	0	0	0	20	0	20						
			ผล	40 %	0	0	0	20	0	20						
- (4.1) จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องพิษในงานวันเด็กแห่งชาติร่วมกับเทศบาลและชมรมรัฐวิสาหกิจ		20.0000	แผน	1 ครั้ง	0	0	0	1	0	0						
			ผล	1 ครั้ง	0	0	0	1	0	0						
- (4.2) จัดฝึกอบรม ผู้นำชุมชนส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุ์พืช		20.0000	แผน	1 ครั้ง	0	0	0	0	0	1						
			ผล	1 ครั้ง	0	0	0	0	0	1						
- (4.3) จัดฝึกอบรม ค่ายเยาวชนพิทักษ์สิ่งแวดล้อม		20.0000	แผน	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0						
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0						
- (4.4) จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและปลูกต้นไม้เพื่อการอนุรักษ์ร่วมกับชุมชนเทศบาลหรือหน่วยงาน		20.0000	แผน	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0						
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0						
- (4.5) จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและปลูกต้นไม้เพื่อการอนุรักษ์ร่วมกับชมรมรัฐวิสาหกิจและหน่วยงาน		20.0000	แผน	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0						
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0						
(5) สํารวจ ทดสอบ และประเมินผลความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรมและการได้รับความรู้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม		20.00/100.00	แผน	44 %	0	0	0	12	0	32						
			ผล	0 %	0	0	0	0	0	0						
- (5.1) ทดสอบและประเมินความรู้(แบบทดสอบก่อนและหลังฝึกอบรม)		40.0000	แผน	1 ครั้ง	0	0	0	0	0	1						

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าตัวงำน้าหนัก			รวม(หน่วยนับ)	เดือน											
	กิจกรรม	ขั้นตอน			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0						
- (5.2) สำรวจและประเมินผลควมพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรม		60.0000	แผน	2 ครั้ง	0	0	0	1	0	1						
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0						
(6) สรุปผลการดำเนินงานประจำปีการจัดกิจกรรมและการจัดฝึกอบรม		10.00/-	แผน	0 ฉบับ	0	0	0	0	0	0						
			ผล	0 ฉบับ	0	0	0	0	0	0						
2) โครงการถ่ายทอดความรู้ด้านพืชเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรพรณพืชให้คงอยู่อย่างยั่งยืน			แผน	32.58 %	4	6	11.02	22.7	27.7	32.58						
			ผล	16.8 %	2	4	4	6.6	13.2	16.8						
2.5) กิจกรรม (ย่อย) การถ่ายทอดความรู้ด้านพืชเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรพรณพืชให้คงอยู่อย่างยั่งยืนสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย	20	100	แผน	40.12 %	0	0	10.12	15.12	40.12	40.12						
			ผล	0 %	0	0	0	0	0	0						
(1) วางแผน เตรียมการ การจัดกิจกรรม/การจัดฝึกอบรม		10.00/-	แผน	1 ครั้ง	0	0	1	0	0	0						
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0						
(2) จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการจัดกิจกรรม/การจัดฝึกอบรม		10.00/-	แผน	1 ครั้ง	0	0	0	1	0	0						
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0						
(3) ติดต่อประสานงาน การจัดกิจกรรม/การจัดฝึกอบรม		10.00/-	แผน	1 ครั้ง	0	0	1	0	0	0						
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0						
(4) จัดกิจกรรม/จัดฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านพืชเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรพรณพืชให้คงอยู่อย่างยั่งยืน		40.00/100.00	แผน	50 %	0	0	0	0	50	0						
			ผล	0 %	0	0	0	0	0	0						
- (4.1) จัดกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม (CSR)		50.0000	แผน	2 ครั้ง	0	0	0	0	2	0						
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0						
- (4.2) จัดฝึกอบรม ค่ายเยาวชน		50.0000	แผน	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0						
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0						
(5) สำรวจ ทดสอบ และประเมินผลควมพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรมและการได้รับความรู้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม		20.00/100.00	แผน	25 %	0	0	0	0	25	0						
			ผล	0 %	0	0	0	0	0	0						
- (5.1) สำรวจและประเมินผลควมพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรม		50.0000	แผน	2 ครั้ง	0	0	0	0	2	0						
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0						
- (5.2) ทดสอบและประเมินความรู้ (แบบทดสอบก่อนและหลังฝึกอบรม)		50.0000	แผน	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0						
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0						
(6) สรุปผลการดำเนินงานประจำปีการจัดกิจกรรมและการจัดฝึกอบรม		10.00/-	แผน	0 ฉบับ	0	0	0	0	0	0						

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก		รวม(หน่วยนับ)	เดือน											
	กิจกรรม	ขั้นตอน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
			ผล	0 ฉบับ	0	0	0	0	0	0					

16. รายละเอียดผลการดำเนินงาน

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก		เดือน	รายละเอียด
	กิจกรรม	ขั้นตอน		
2.1) กิจกรรม (ย่อย) การถ่ายทอดความรู้ด้านพืชเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืชให้คงอยู่อย่างยั่งยืน สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	20.00	100.00		
(1) วางแผน เตรียมการจัดกิจกรรม		10.00/-		
- (1) วางแผน เตรียมการจัดกิจกรรม		10.0000		
(2) จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการจัดกิจกรรม		10.00/-		
- (2) จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการจัดกิจกรรม		10.0000		
(3) ติดต่อประสานงานการจัดกิจกรรม		10.00/-		
- (3) ติดต่อประสานงานการจัดกิจกรรม		10.0000		
(5) สำรวจและประเมินผลความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรม		10.00/-		
- (5) สำรวจและประเมินผลความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรม		10.0000		
(6) สรุปผลการดำเนินงานประจำปีการจัดกิจกรรม		10.00/-		
- (6) สรุปผลการดำเนินงานประจำปีการจัดกิจกรรม		10.0000		
(4) จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านพืชเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืชให้คงอยู่อย่างยั่งยืน		50.00/100.00		
- (4.1) งานวันสถาปนาองค์การสวนพฤกษศาสตร์		20.0000		
- (4.2) จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้การพัฒนาการฟื้นฟูประชากรกล้วยไม้สกุลหวายที่ถูกคุกคามเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน		40.0000		
- (4.3) จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้การศึกษาพลวัตของป่าธรรมชาติขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ หัวข้อการกักเก็บคาร์บอนในผืนป่าและภาวะโลกร้อน		20.0000		
- (4.4) จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้แนวทางการใช้ประโยชน์พืชอาหาร (วงศ์ถั่ว)		20.0000		
2.2) กิจกรรม (ย่อย) การถ่ายทอดความรู้ด้านพืชเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืชให้คงอยู่อย่างยั่งยืน สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ	20.00	100.00		
(1) วางแผน เตรียมการ การจัดกิจกรรม/การจัดฝึกอบรม		10.00/-		
- (1) วางแผน เตรียมการ การจัดกิจกรรม/การจัดฝึกอบรม		10.0000		
(2) จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการจัดกิจกรรม/การจัดฝึกอบรม		10.00/-		

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าวงงำหนััก		เดือน	รายละเอียด
	กิจกรรม	ขั้นตอน		
- (2) จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการจัดกิจกรรม/การจัดฝึกอบรม		10.0000		
(3) ติดต่อประสานงาน การจัดกิจกรรม/การจัดฝึกอบรม		10.00/-		
- (3) ติดต่อประสานงาน การจัดกิจกรรม/การจัดฝึกอบรม		10.0000		
(4) จัดกิจกรรม/จัดฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านพืชเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืชให้คงอยู่อย่างยั่งยืน		40.00/1 00.00		
- (4.1) จัดฝึกอบรม ค่ายเยาวชนพิทักษ์สิ่งแวดล้อม		40.0000		
			ก.พ.	วันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2568 จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ผู้เข้าร่วมจำนวน 50 คน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย จำนวน 4 โรงเรียน (โรงเรียนบ้านเหล่ากอหก โรงเรียนบ้านนาเจริญ โรงเรียนบ้านนาสิ่ง และโรงเรียนบ้านนาผักก้าม)
- (4.2) จัดกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เพื่อให้ความรู้เรื่องพืชเบื้องต้น		60.0000		
(5) สำรวจ ทดสอบ และประเมินผลความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรมและการได้รับความรู้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม		20.00/1 00.00		
- (5.1) ทดสอบและประเมินความรู้ (แบบทดสอบก่อนและหลังฝึกอบรม)		40.0000		
- (5.2) สำรวจและประเมินผลความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรม		60.0000		
(6) สรุปผลการดำเนินงานประจำปีการจัดกิจกรรมและการจัดฝึกอบรม		10.00/-		
- (6) สรุปผลการดำเนินงานประจำปีการจัดกิจกรรมและการจัดฝึกอบรม		10.0000		
2.3) กิจกรรม (ย่อย) การถ่ายทอดความรู้ด้านพืชเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืชให้คงอยู่อย่างยั่งยืน สวนพฤกษศาสตร์ระยอง	20.00	100.00		
(1) วางแผน เตรียมการ การจัดกิจกรรม/การจัดฝึกอบรม		10.00/-		
- (1) วางแผน เตรียมการ การจัดกิจกรรม/การจัดฝึกอบรม		10.0000		
(2) จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการจัดกิจกรรม/การจัดฝึกอบรม		10.00/-		
- (2) จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการจัดกิจกรรม/การจัดฝึกอบรม		10.0000		
(3) ติดต่อประสานงาน การจัดกิจกรรม/การจัดฝึกอบรม		10.00/-		
- (3) ติดต่อประสานงาน การจัดกิจกรรม/การจัดฝึกอบรม		10.0000		
(6) สรุปผลการดำเนินงานประจำปีการจัดกิจกรรมและการจัดฝึกอบรม		10.00/-		

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก		เดือน	รายละเอียด
	กิจกรรม	ขั้นตอน		
- (6) สรุปผลการดำเนินงานประจำปีการจัดกิจกรรมและการจัดฝึกอบรม		10.0000		
(4) จัดกิจกรรม/จัดฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านพืชเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืชให้คงอยู่อย่างยั่งยืน		40.00/1 00.00		
- (4.1) จัดฝึกอบรม ค่ายเยาวชนพืชกิจสิ่งแวดล้อม		40.0000		
- (4.2) จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ นักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ (ประถมศึกษา)		60.0000		
(5) สำรวจ ทดสอบ และประเมินผลความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรมและการได้รับความรู้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม		20.00/1 00.00		
- (5.1) ทดสอบและประเมินความรู้ (แบบทดสอบก่อนและหลังฝึกอบรม)		40.0000		
- (5.2) สำรวจและประเมินผลความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรม		60.0000		
2.4) กิจกรรม (ย่อย) การถ่ายทอดความรู้ด้านพืชเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืชให้คงอยู่อย่างยั่งยืน สวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น	20.00	100.00		
(1) วางแผน เตรียมการ การจัดกิจกรรม/การจัดฝึกอบรม		10.00/-		
- (1) วางแผน เตรียมการ การจัดกิจกรรม/การจัดฝึกอบรม		10.0000		
(2) จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการจัดกิจกรรม/การจัดฝึกอบรม		10.00/-		
- (2) จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการจัดกิจกรรม/การจัดฝึกอบรม		10.0000		
(3) ติดต่อประสานงาน การจัดกิจกรรม/การจัดฝึกอบรม		10.00/-		
- (3) ติดต่อประสานงาน การจัดกิจกรรม/การจัดฝึกอบรม		10.0000		
(6) สรุปผลการดำเนินงานประจำปีการจัดกิจกรรมและการจัดฝึกอบรม		10.00/-		
- (6) สรุปผลการดำเนินงานประจำปีการจัดกิจกรรมและการจัดฝึกอบรม		10.0000		
(4) จัดกิจกรรม/จัดฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านพืชเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืชให้คงอยู่อย่างยั่งยืน		40.00/1 00.00		
- (4.1) จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องพืชในงานวันเด็กแห่งชาติร่วมกับเทศบาลและชมรมรัฐวิสาหกิจ		20.0000		
			ม.ค.	วันที่ 11 มกราคม 2568 จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องพืชในงานวันเด็กแห่งชาติร่วมกับเทศบาลเมืองเมืองพลและชมรมรัฐวิสาหกิจจังหวัดขอนแก่น
- (4.2) จัดฝึกอบรม ผู้นำชุมชนส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุ์พืช		20.0000		

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก		เดือน	รายละเอียด
	กิจกรรม	ขั้นตอน		
			มี.ค.	วันที่ 25 มีนาคม 2568 จัดอบรมผู้นำชุมชน ประจำปี 2568 หลักสูตร “การอนุรักษ์ทรัพยากรพืชและนวัตกรรมการสร้างมูลค่าเพิ่ม (Eco Print)” มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 80 คน ณ สวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
- (4.3) จัดฝึกอบรม ค่ายเยาวชนพิทักษ์สิ่งแวดล้อม		20.0000		
- (4.4) จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและปลูกต้นไม้เพื่อการอนุรักษ์ร่วมกับชุมชน เทศบาลหรือหน่วยงาน		20.0000		
- (4.5) จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและปลูกต้นไม้เพื่อการอนุรักษ์ร่วมกับชมรมรัฐวิสาหกิจและหน่วยงาน		20.0000		
(5) สำรวจ ทดสอบ และประเมินผลความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรมและการได้รับความรู้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม		20.00/100.00		
- (5.1) ทดสอบและประเมินความรู้ (แบบทดสอบก่อนและหลังฝึกอบรม)		40.0000		
- (5.2) สำรวจและประเมินผลความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรม		60.0000		
2.5) กิจกรรม (ย่อย) การถ่ายทอดความรู้ด้านพืชเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืชให้คงอยู่อย่างยั่งยืน สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย	20.00	100.00		
(1) วางแผน เตรียมการ การจัดกิจกรรม/การจัดฝึกอบรม		10.00/-		
- (1) วางแผน เตรียมการ การจัดกิจกรรม/การจัดฝึกอบรม		10.0000		
(2) จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการจัดกิจกรรม/การจัดฝึกอบรม		10.00/-		
- (2) จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการจัดกิจกรรม/การจัดฝึกอบรม		10.0000		
(3) ติดต่อประสานงาน การจัดกิจกรรม/การจัดฝึกอบรม		10.00/-		
- (3) ติดต่อประสานงาน การจัดกิจกรรม/การจัดฝึกอบรม		10.0000		
(4) จัดกิจกรรม/จัดฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านพืชเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืชให้คงอยู่อย่างยั่งยืน		40.00/100.00		
- (4.1) จัดกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)		50.0000		
- (4.2) จัดฝึกอบรม ค่ายเยาวชน		50.0000		
(5) สำรวจ ทดสอบ และประเมินผลความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรมและการได้รับความรู้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม		20.00/100.00		
- (5.1) สำรวจและประเมินผลความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรม		50.0000		
- (5.2) ทดสอบและประเมินความรู้ (แบบทดสอบก่อนและหลังฝึกอบรม)		50.0000		

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก		เดือน	รายละเอียด
	กิจกรรม	ขั้นตอน		
(6) สรุปผลการดำเนินงานประจำปีการจัดกิจกรรมและการจัดฝึกอบรม		10.00/-		
- (6) สรุปผลการดำเนินงานประจำปีการจัดกิจกรรมและการจัดฝึกอบรม		10.0000		

17. ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) ของกิจกรรมภายใต้โครงการประจำปี

ตัวชี้วัดของกิจกรรม	หน่วยนับ		เดือน											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
2.1) กิจกรรม (ย่อย) การถ่ายทอดความรู้ด้านพืชเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรพรณพืชให้คงอยู่อย่างยั่งยืน สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์														
- จำนวนผู้ได้รับความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านพืชเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรพรณพืชให้คงอยู่อย่างยั่งยืน	คน	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
		ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
- ร้อยละความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่ถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการทางด้านพฤกษศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
		ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2.2) กิจกรรม (ย่อย) การถ่ายทอดความรู้ด้านพืชเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรพรณพืชให้คงอยู่อย่างยั่งยืน สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ														
- จำนวนผู้ได้รับความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านพืชเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรพรณพืชให้คงอยู่อย่างยั่งยืน	คน	แผน	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00						
		ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
- ร้อยละของผู้ได้รับความรู้มีความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืชเพิ่มขึ้น ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
		ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
- ร้อยละความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านพืชเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรพรณพืชให้คงอยู่อย่างยั่งยืนไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
		ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2.3) กิจกรรม (ย่อย) การถ่ายทอดความรู้ด้านพืชเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรพรณพืชให้คงอยู่อย่างยั่งยืน สวนพฤกษศาสตร์ระยอง														
- จำนวนผู้ได้รับความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านพืชเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรพรณพืชให้คงอยู่อย่างยั่งยืน	คน	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
		ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
- ร้อยละของผู้ได้รับความรู้มีความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืชเพิ่มขึ้น ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
		ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
- ร้อยละความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านพืชเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรพรณพืชให้คงอยู่อย่างยั่งยืน ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
		ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2.4) กิจกรรม (ย่อย) การถ่ายทอดความรู้ด้านพืชเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรพรณพืชให้คงอยู่อย่างยั่งยืน สวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น														
- จำนวนผู้ได้รับความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านพืชเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรพรณพืชให้คงอยู่อย่างยั่งยืน	คน	แผน	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	60.00						
		ผล	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	80.00						

- ร้อยละของผู้ได้รับความรู้มีความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืชเพิ่มขึ้น ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
		ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
- ร้อยละความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านพืชเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืชให้คงอยู่อย่างยั่งยืน ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
		ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.5) กิจกรรม (ย่อย) การถ่ายทอดความรู้ด้านพืชเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืชให้คงอยู่อย่างยั่งยืน สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย														
- จำนวนผู้ได้รับความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านพืชเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืชให้คงอยู่อย่างยั่งยืน	คน	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00						
		ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
- ร้อยละของผู้ได้รับความรู้มีความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืชเพิ่มขึ้น ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
		ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
- ร้อยละความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านพืชเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืชให้คงอยู่อย่างยั่งยืน ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
		ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

18. คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/ปัจจัยสนับสนุน/อุปสรรคต่อการดำเนินงาน

2.4) กิจกรรม (ย่อย) การถ่ายทอดความรู้ด้านพืชเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืชให้คงอยู่อย่างยั่งยืน สวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น		
- จำนวนผู้ได้รับความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านพืชเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืชให้คงอยู่อย่างยั่งยืน	เดือน	คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/ปัจจัยสนับสนุน/อุปสรรคต่อการดำเนินงาน
	ม.ค.	คำชี้แจงการปฏิบัติงาน :

19. ปัจจัยเสี่ยง (ปัจจัยที่อาจทำให้ไม่สามารถดำเนินงานโครงการได้สำเร็จ)

- มีกิจกรรมอื่น ๆ นอกแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ ทำให้การดำเนินงานไม่ตรงตามเวลาที่กำหนด
- จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบตามเป้าหมาย

20. การบริหารจัดการความเสี่ยง

- กำหนดตารางเวลาการทำงาน ผู้รับผิดชอบ พร้อมการติดตามประเมินผล
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นลายลักษณ์อักษร

21. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- เยาวชนและประชาชนทั่วไป มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรพืชและความหลากหลายทางชีวภาพมากขึ้น
- เยาวชนและประชาชนทั่วไป ตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของทรัพยากรพรรณพืชและความหลากหลายทางชีวภาพเกิดความรักและตระหนักที่จะมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ

22. เอกสารแนบ

ลงชื่อ.....หัวหน้าโครงการ

()

วันที่...../...../.....

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นางสาวจิตาภา กลั่นคุ่ม)

หัวหน้าส่วนเผยแพร่ความรู้

วันที่...../...../.....

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการสำนักที่รับผิดชอบโครงการ

(นายปิยเกษตร สุขสถาน)

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ (รท.ผอ.ส่งเสริมความรู้และกิจกรรมพฤกษ
ศาสตร์) (รักษาการ รอง ผอ.อสพ.(วิชาการ))

วันที่...../...../.....

14.โครงการสร้างการรับรู้ด้วยสื่อการตลาดและประชาสัมพันธ์

รายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติการขององค์การสวนพฤกษศาสตร์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือนตุลาคม ถึงเดือนมีนาคม

1. ชื่อโครงการ 1) โครงการสร้างการรับรู้ด้วยสื่อการตลาดและประชาสัมพันธ์

2. ประเภทของโครงการ ☒ โครงการเดิม ☐ โครงการใหม่

3. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

- ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่าเพิ่มเชิงสร้างสรรค์ด้วยผลิตภัณฑ์ บริการ นวัตกรรม เทคโนโลยี การบริหารจัดการสมัยใหม่และการเรียนรู้ ทั้งมูลค่าเชิงสังคมและพาณิชย์

4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

5. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ชื่อ-สกุล	สังกัดหน่วยงาน	หน้าที่รับผิดชอบ	เบอร์โทร	อีเมล
นางสาวประภาลัย คชศิลา	ส่วนประชาสัมพันธ์และการตลาด	ผู้รับผิดชอบโครงการ	0819984614	
นายนิรุจ อุทรา	ส่วนประชาสัมพันธ์และการตลาด	ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : 1.1) กิจกรรม (ย่อย) สร้างการรับรู้ด้วยสื่อประชาสัมพันธ์และการตลาด องค์กรแบบบูรณาการ IMC (Integrated Marketing Communication)		
นายชนทัต ทิพย์มณฑา	ส่วนประชาสัมพันธ์และการตลาด	ผู้ประสานงานโครงการ	0842860114	chanathat07@gmail.com

6. หลักการและเหตุผล

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นองค์กรของประเทศที่มีหน้าที่ในการบริหารกิจการด้านพฤกษศาสตร์ เป็นสถาบันทางวิชาการด้านพืชที่รวบรวมพันธุ์พืชอย่างเป็นระบบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาวิจัย อนุรักษ์ จัดแสดง เผยแพร่ความรู้ทางด้านพืช เป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่เยาวชนและประชาชน ปลุกจิตสำนึกแก่สาธารณชนให้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรพืช ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน รวมทั้งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของประเทศ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ จึงจำเป็นต้องมีการดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด เพื่อเผยแพร่ภาพลักษณ์ สร้างภาพจำ จูงใจ ให้ประชาชน รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนทั้งภายในและภายนอกประเทศ ได้รู้จักและจดจำในบทบาทภารกิจ ผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการต่างๆ ของ อ.ส.พ. ในวงกว้างมากขึ้น ขยายฐานพันธมิตรด้านการประชาสัมพันธ์และการตลาดไปทั่วประเทศ จึงกำหนดให้มีการดำเนินกิจกรรมสื่อสารการตลาดและประชาสัมพันธ์องค์กร โดยใช้แนวทางในการดำเนินงานตามหลักทฤษฎีการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ IMC (Integrated Marketing Communication) ซึ่งเป็นการสื่อสารการตลาดในหลากหลายรูปแบบ เข้ามาผสมผสานให้สอดคล้องกัน ซึ่งสาระสำคัญคือการใช้สื่อแบบผสมผสานทั้ง Online และ Offline เพื่อกระตุ้นการรับรู้สู่สาธารณชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ อ.ส.พ. สู่สาธารณชนอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น

7. วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากขึ้น
2. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านพืชและแหล่งเรียนรู้ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์สู่สาธารณชน
3. เพื่อสื่อสารการตลาดและประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการต่างๆ ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ สนับสนุนธุรกิจนำพาซึ่งรายได้แก่องค์การสวนพฤกษศาสตร์

8. พื้นที่ดำเนินการ

ภายในและภายนอกองค์การสวนพฤกษศาสตร์

9. เป้าหมายการดำเนินการ

ใช้ช่องทางสื่อ Social Media อ.ส.พ. และการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการให้ถึงกลุ่มเป้าหมาย สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์การสวนพฤกษศาสตร์ สื่อสารสร้างการรับรู้สู่สาธารณชน ผ่านช่องทางสื่อ Online และ Offline

10. ผลผลิต (Output)

- 1. รายงานผลการรับรู้ สื่อสารประชาสัมพันธ์ผ่านการดำเนินกิจกรรมภายใต้หลักทฤษฎีการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ IMC (Integrated Marketing Communication) 1 ฉบับ
- 2. จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมสวนฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 ของฐานข้อมูลปีงบประมาณ 2567 (จำนวน 230,749 คน)
- 3. จำนวนผู้ติดตามสื่อ Online เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากปีที่ผ่านมา (จำนวน 75,781 คน)
- 4. กระตุ้นและสนับสนุนกิจการหารายได้ตามแบบจำลองธุรกิจ 4 BMC ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดในปีงบประมาณ 2568 (จำนวน 45 ล้านบาท)

11. ผลลัพธ์ (Outcome)

- 1. องค์การสวนพฤกษศาสตร์ มีภาพลักษณ์ที่ดีต่อสาธารณชน
- 2. มีจำนวนผู้สนใจ/ ผู้ติดตาม Social Media องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เพิ่มมากขึ้น สร้างการรับรู้สู่สาธารณชนอย่างกว้างขวางมากขึ้น
- 3. องค์การสวนพฤกษศาสตร์ มีรายได้จากการประกอบกิจการเพิ่มมากขึ้น

12. ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ

เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุด 30 กันยายน 2568

13. งบประมาณดำเนินการ 320,000.00 บาท

14. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

1.1) กิจกรรม (ย่อย) สร้างการรับรู้ด้วยสื่อประชาสัมพันธ์และการตลาดองค์กรแบบบูรณาการ IMC (Integrated Marketing Communication)	แผน	231,000.00	0	65,000	77,000	45,000	2,000	42,000							
	ผล	110,221.34	0	11,882	60,321.34	3,713	33,105	1,200							

15. ผลการดำเนินงาน

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก			รวม(หน่วยนับ)	เดือน											
	กิจกรรม	ขั้นตอน			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1) โครงการสร้างการรับรู้ด้วยสื่อการตลาดและประชาสัมพันธ์			แผน	56.64 %	4.33	16.76	32.79	43.36	50.24	56.64						
			ผล	31.59 %	2.08	5.98	9.89	18.79	27.69	31.59						
1.1) กิจกรรม (ย่อย) สร้างการรับรู้ด้วยสื่อประชาสัมพันธ์และการตลาดองค์กรแบบบูรณาการ IMC (Integrated Marketing Communication)	100	100	แผน	56.64 %	4.33	16.76	32.79	43.36	50.24	56.64						
			ผล	31.59 %	2.08	5.98	9.89	18.79	27.69	31.59						
1. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาดผ่านสื่อ Online และ Offline อ.ส.พ. ไม่ต่ำกว่า 240 ชิ้นงาน		25.00/-	แผน	120 ครั้ง	20	20	20	20	20	20						
			ผล	275 ครั้ง	66	54	67	25	39	24						

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก			รวม(หน่วยนับ)	เดือน											
	กิจกรรม	ขั้นตอน			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
2. ดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการตลาดเคลื่อนที่ (ทั้งภายในและภายนอก อ.ส.พ.)		20.00/-	แผน	5 ครั้ง	0	1	1	1	1	1						
			ผล	7 ครั้ง	0	2	2	2	1	0						
3. ร่วมแถลงข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมพิเศษ/ Event อ.ส.พ กับจังหวัด/ทส.		5.00/-	แผน	2 ครั้ง	0	0	1	1	0	0						
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0						
4. สำรวจการรับรู้การเป็นแหล่งเรียนรู้ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์		25.00/100.00	แผน	45 %	0	0	27.5	7.5	5	5						
			ผล	40 %	0	0	0	20	20	0						
- ออกแบบแบบสอบถาม/ส่ง Tris		20.0000	แผน	1 ครั้ง	0	0	1	0	0	0						
			ผล	2 ครั้ง	0	0	0	1	1	0						
- ดำเนินการสำรวจการรับรู้การเป็นแหล่งเรียนรู้ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ (กลุ่มตัวอย่าง 400 ชุด)		50.0000	แผน	200 ชุด	0	0	60	60	40	40						
			ผล	0 ชุด	0	0	0	0	0	0						
- รวบรวม ประเมินผล และสรุปนำเสนอผู้บริหาร		30.0000	แผน	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0						
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0						
5. สำรวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพันของลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการของอ.ส.พ.		25.00/100.00	แผน	75.2 %	9	34.1	11	9.2	6.9	5						
			ผล	0 %	0	0	0	0	0	0						
- ประชุมหารือผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการออกแบบแบบสอบถาม		10.0000	แผน	2 ครั้ง	1	1	0	0	0	0						
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0						
- ดำเนินการออกแบบแบบสอบถามโดยปรึกษาคณะที่ปรึกษา		15.0000	แผน	1 ครั้ง	0	1	0	0	0	0						
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0						
- ดำเนินการกำหนดกลุ่มตัวอย่าง		10.0000	แผน	1 ครั้ง	0	1	0	0	0	0						
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0						
- ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพัน(กลุ่มตัวอย่าง400 ชุด)		40.0000	แผน	302 ชุด	40	41	85	67	44	25						
			ผล	0 ชุด	0	0	0	0	0	0						
- สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพันของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อรายงานต่อผู้บังคับบัญชา		25.0000	แผน	4 ครั้ง	0	0	1	1	1	1						
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0						

16. รายละเอียดผลการดำเนินงาน

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก		เดือน	รายละเอียด
	กิจกรรม	ขั้นตอน		

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก		เดือน	รายละเอียด
	กิจกรรม	ขั้นตอน		
1.1) กิจกรรม (ย่อย) สร้างการรับรู้ด้วยสื่อประชาสัมพันธ์และการตลาดองค์กรแบบบูรณาการ IMC (Integrated Marketing Communication)	100.00	100.00		
1. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาดผ่านสื่อ Online และ Offline อ.ส.พ. ไม่ต่ำกว่า 240 ชิ้นงาน		25.00/-		
			ต.ค.	Social Media โพสต์ คนเข้าถึง ถูกใจ ส่งต่อข้อความ ผู้ติดตาม ผู้ถูกใจเพจ ผู้รับผิดชอบ POST PEOPLE REACHED LIKE POST SHARE/ RETWEET FOLLOW/SUBSCRIBE LIKE PAGE RESPONSIBLE PERSON FACEBOOK : องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 0 376479 11230 1184 17,506 เพิ่ม 1163 กันยายน ทองนาถ ลำดับ วันที่ ประเภทสื่อ รายการ 1 1 ต.ค. 67 แชร ขอเชิญร่วมงาน TCAC 2024 การประชุมภาคีการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการ 275 2 เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย ครั้งที่ 3 2 2 ต.ค. 67 โพสต์เตอร์ อ.ส.พ.ขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยกับผู้เสียชีวิตเหตุการณ์รถบัสทัศนศึกษาของ 2,645 61 3 นักเรียนโรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม จ.อุทัยธานี 3 3 ต.ค. 67 แชร 3 ตุลาคม วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 275 5 4 3 ต.ค. 67 ข้อมูล+ภาพ Butterfly lily Perfume น้ำหอมกลิ่นดอกมหาหงส์ 1,951 67 12 5 4 ต.ค. 67 แชร คลิป ขวบนท้องเที่ยวสวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น 393 13 3 6 4 ต.ค. 67 คลิป คลิปดอกแววดา Black-eyed Susan vine 804 43 7 7 5 ต.ค. 67 ภาพ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เปิดให้บริการปกติ 1,693 53 10 8 7 ต.ค. 67 ข้อมูล+ภาพ กระเจียวส้ม 918 33 4 9 7 ต.ค. 67 คลิป Free E-book เณริมพระเกียรติ 72 พรรษา พุทธาประพันธ์ 517 25 10 10 8 ต.ค. 67 โพสต์เตอร์ 8 ต.ค. วันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ 689 19 2 11 10 ต.ค. 67 ข้อมูล+ภาพ ชมพูสิริน 1,038 35 6 12 12 ต.ค. 67 คลิป เขียวอุ้ม 100,355 2870 294 13 13 ต.ค. 67 โพสต์เตอร์ 13 ตุลาคม วันนวมินทรมหาราช 715 45 4 14 13 ต.ค. 67 แชร บ้านภาพเพ็ญ สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย 870 43 4 15 14 ต.ค. 67 ข้อมูล+ภาพ กระเจียวสรรพศรี 17,032 358 22 16 14 ต.ค. 67 ข้อมูล+ภาพ บันทึกใหม่ถ่ายภาพมุมสูงฟรีที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 1,512 63 10 17 16 ต.ค. 67 ข้อมูล+ภาพ แพนรากลแดง 37,079 418 44 18 18 ต.ค. 67 แชร ความรู้นอกห้องเรียน พิพิธภัณฑธรรมชาติ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 381 12 3 19 18 ต.ค. 67 คลิป ทองพันดูล 99,115 3472 437 20 19 ต.ค. 67 โพสต์เตอร์ พบกับงาน Botanic Festival 2025 เร็วๆ นี้ 1,495 51 8 21 19 ต.ค. 67 แชร คลิปสวนดอกแมกโนเลีย 587 58 9 22 21 ต.ค. 67 แชร สวนพฤกษศาสตร์ระยอง สถานที่ถ่ายทำหนังสือ หยต 2 2,055 48 9 23 21 ต.ค. 67 โพสต์เตอร์ 21 ตุลาคม วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 373 11 24 21 ต.ค. 67 ข้อมูล+ภาพ กระเจียวสุเทพ 32,327 762 24 25 22 ต.ค. 67 แชร กล้วยไม้ดวง สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ

				646 52 9	26 22 ต.ค. 67	คลิป ความสัมพันธ์ขอผีเสื้อและ
				ดอกไม้	409 47 5	27 23 ต.ค. 67 โพสต์เตอร์ 23 ตุลาคม วัน
				ปทุมหาราช	651 29 4	28 25 ต.ค. 67 แชร้ สวนดอกแมก
				โนเลีย สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้าฯ	512 31 5	29 25 ต
				.ค. 67 ข้อมูล+ภาพ กระเจียวราศี	20,311 572 43	30 26 ต.ค.
				67 คลิป ดอนญาควินสิริกิติ์	43,223 1718 155	31 28 ต.ค. 67
				ข้อมูล+ภาพ สวาด	4,332 130 25	32 29 ต.ค. 67
				ข้อมูล+ภาพ กล้วยหมูสังข์สีนวล	593 44 8	33 30 ต.ค. 67
				แชร์ เอื้องน้ำตัน สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้าฯ	449 40 5	
				LINE OFFICIAL : สวนพฤกษ์	0 167 0 0	3839 กันยายน 2567 ทงนาถ ลำดับ
				วันที่ ประเภทสื่อ รายการ คนเข้าถึง ผู้ติดตาม	3839 1 2	ต.ค. 67 ภาพ
				กระเป๋ากกระสอบอินเดีย	24	2 3 ต.ค. 67 ภาพ น้ำ
				หอม Butterfly lily Perfume	27	3 8 ต.ค. 67
				โพสต์เตอร์ 8 ต.ค. วันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์		
				20	4 10	ต.ค. 67 ภาพ บริการผลิตป้ายพรรณไม้
				21	5 13	ต.ค. 67 โพสต์เตอร์ 13 ตุลาคม วันนวมินทรม
				หาราช 23	6 14	ต.ค. 67 ภาพ บันทึกใหม่ถ่ายภาพมุมสูงพรีที่สวนพฤกษ
				ศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 25	7 16	ต.ค. 67 ภาพ ขาเขียวกลั่นดอก
				มะลิและเปลือกส้ม 27	8 23	ต.ค. 67 โพสต์เตอร์ 23 ตุลาคม วันปทุมพา
				ราช 22	9 29	ต.ค. 67 ภาพ น้ำหอม Butterfly lily Perfume 26
				จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาดผ่านสื่อ Online และ Offline อ.ส		
				.พ. ประจำเดือนตุลาคม 2567 Social Media โพสต์ คนเข้าถึง ถูกใจ ผู้ติดตาม ผู้		
				รับผิดชอบ POST PEOPLE REACHED LIKE POST FOLLOW/SUBSCRIBE		
				RESPONSIBLE PERSON INSTAGRAM : BOTANICTHAILAND 12		
				1,787	264	1,284 คนทัต ลำดับ วันที่ ประเภทสื่อ รายการ 1
				2 ต.ค.67 ภาพ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้สูญเสียและขอร่วมไว้อาลัยให้กับผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์รถบัสทัศนศึกษาของนักเรียน		
				โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม จ.อุทัยธานี 1 265 15 2 3 ต.ค.67 ภาพ ...		
				กะทือพิลาส ... 1 215 43 3 4 ต.ค.67 คลิป ... แนวตาสีดำอันเป็นที่รักของฉัน		
				Black-eyed Susan vine 1 131 21 4 7 ต.ค.67 ภาพ โอเฮอร์ส 1 121 24 5		
				6 ต.ค.67 ภาพ ค้างคาวดำ 1 141 27 6 7 ต.ค.67 ภาพ กระเจียวสรรพศรี 1		
				137 23 7 8 ต.ค.67 ภาพ ... สีสันของธรรมชาติ 1 119 23 8 18 ต.ค.67 คลิ		
				ป BGO PLANT and TRAVEL		
				ทองพันดูล ดอกไม้ริมทางที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระราชชนนีพันปีหลวง		
				ทรงโปรด 1 112 15 9 21 ต.ค.67 ภาพ ... เอื้องพญาไร้ใบ 1 114 25 10 22		
				ต.ค.67 ภาพ ...กล้วยไม้แดง 1 153 16 11 23 ต.ค.67 ภาพ ...น้อมเกล้ารำลึก		
				พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 1 127 9 12 25 ต.ค.67 คลิป “ดอน		
				ญาควินสิริกิติ์” พรรณไม้งามนามพระราชทาน 1 152 23 Social		
				Media โพสต์ คนเข้าถึง ถูกใจ ผู้ติดตาม ผู้รับผิดชอบ POST PEOPLE REACHED LIKE		
				POST FOLLOW/SUBSCRIBE RESPONSIBLE PERSON (X) TWITTER : สวนพฤกษ		
				ศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 12 3,934 105 214 คนทัต ทิพย์มณฑา ลำดับ		
				วันที่ ประเภทสื่อ รายการ 1 3 ต.ค.67 ภาพ #กะทือพิลาส 1		
				287 9 2 5 ต.ค.67 คลิป #แนวตาสีดำกล้วยไม้เลื้อยลำต้นพันได้ไกลถึง 3 เมตร 1		
				299 7 3 7 ต.ค.67 ภาพ #โอเฮอร์ส เป็น #กล้วยไม้อิงอาศัย 1		
				231 8 4 12 ต.ค.67 ภาพ #ค้างคาวดำ พรรณไม้รูปร่างคล้ายค้าง		
				คาว 1 499 9 5 15 ต.ค.67 ภาพ “#กระเจียวสรรพศรี ไม้งามแดน		
				ดินถิ่นสองแคว” 1 246 7 6 16 ต.ค.67 ภาพ ...สีสันของธรรมชาติ ...		
				ความสัมพันธ์ลึกซึ้งซึ่งเป็นสายใยแห่งธรรมชาติ 1 414 7 7 21 ต.ค.67		

				ภาพ 0#เอื้องพญาไร้ใบ 0#กล้วยไม้อิงอาศัย 1 105 6 8 22 ต.ค.67 ภาพ #กล้วยไม้ดง 1 174 3 9 25 ต.ค.67 คลิป #ดอนญ่าควีน สิริกิติ์ 1 383 8 10 28 ต.ค.67 ภาพ 00#เอื้องจำปานาน 1 558 25 11 29 ต.ค.67 ภาพ 00#แคคตัส "#หุกระต่าย หรือ #หุมีก๊ก เมาส์" 1 324 8 12 31 ต.ค.67 ภาพ #เอื้องนัมสุเทพ 1 414 8
			พ.ย.	FACEBOOK : องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 0 172593 5929 431 18,570 เพิ่ม 1064 ลำดับ วันที่ ประเภทสื่อ รายการ 1 1 พ.ย. 67 ข่าว+ภาพ นักวิจัยองค์การฯ เข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการ การ ยกระดับการเลี้ยงผึ้งของเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งในภูมิภาคแม่โจ้-ล้านช้าง 1,791 132 5 2 2 พ.ย. 67 คลิป เทียนปักผีเสื้อ 57,708 2618 122 3 4 พ.ย. 67 แชร่ กลายแดง 604 43 7 4 5 พ.ย. 67 แชร่ สวนพฤกษศาสตร์ระยองเปิดให้บริการทางเดินเท้า 635 15 3 5 6 พ.ย. 67 ข้อมูล+ภาพ บริการจัดทำป้ายพรรณไม้ 671 31 4 6 6 พ.ย. 67 แชร่ เปิดบริการจุดจอดรถบ้าน Motor Home QSBG 557 12 1 7 7 พ.ย. 67 แชร่ ครีมทามือและโลชั่นบำรุงผิวกลิ่น ดอกคำมอกหลวง 746 22 5 8 9 พ.ย. 67 แชร่ รองเท้านารี อินทนนท์ลาว 469 33 2 9 9 พ.ย. 67 คลิป ฟองหินเหลือง 4,928 153 18 10 11 พ.ย. 67 แชร่ บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ด้านพฤกษศาสตร์ 291 3 1 11 11 พ.ย. 67 แชร่ ลานกาง เตนท์เปิดใหม่ พฤษภาแคมป์ปิ้ง 642 23 4 12 11 พ.ย. 67 ข้อมูล+ภาพ โคลงเคลง 39,455 868 65 13 13 พ.ย. 67 ประกาศ หอพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์ฯ ปิดทำการชั่วคราวเพื่อปรับปรุงอาคาร 14,920 186 14 14 13 พ.ย. 67 คลิป ทางเดินทริมน้ำตก 489 15 3 15 14 พ.ย. 67 แชร่ ตั้งตะเกียงฟังเสียงธรรมชาติ 390 23 16 15 พ.ย. 67 ข้อมูล+ภาพ หอมหมื่นลี 2,734 168 30 17 18 พ.ย. 67 ข้อมูล+ภาพ อ.ส.พ.เปิด 7 หลัก สูตร Nature School 373 7 2 18 20 พ.ย. 67 ข้อมูล+ภาพ เปิดบริการจุดจอดรถบ้าน Motor Home QSBG 2,839 53 8 19 22 พ.ย. 67 ข่าว+ภาพ กิจกรรมสนับสนุนต้นกล้าเพื่อการอนุรักษ์พันธุ์พืชถิ่น บ .สยามคูโบต้า 430 15 20 23 พ.ย. 67 แชร่ กระถางโย กล้วย 375 18 3 21 23 พ.ย. 67 ข่าว+ภาพ อบรมเชิงปฏิบัติ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เซเซล 516 30 22 26 พ.ย. 67 ข้อมูล+ภาพ พวงแก้วกุดั่น 40,646 1443 134 23 28 พ.ย. 67 ข่าว+ภาพ ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสำนักงานปรมะมาณและ ออป. 384 18 LINE OFFICIAL : สวนพฤกษ 0 128 0 0 0 ลำดับ วันที่ ประเภทสื่อ รายการ คนเข้าถึง ผู้ ติดตาม 3869 เพิ่ม 30 1 5 พ.ย. 67 ข้อมูล+ภาพ บริการจัดทำป้ายพรรณไม้ 29 2 7 พ.ย. 67 ข้อมูล+ภาพ ครีมทามือและโลชั่นบำรุงผิวกลิ่นดอกคำมอกหลวง 30 3 11 พ.ย. 67 ข้อมูล+ภาพ ดาวินโหลตพีร์ หนังสือเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา พฤษภาประพันธ์ 24 4 18 พ.ย. 67 ข้อมูล+ภาพ อ.ส.พ.เปิด 7 หลัก สูตร Nature School ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ 19 5 19 พ.ย. 67 ข้อมูล+ภาพ เปิดบริการจุดจอดรถบ้าน Motor Home QSBG 26 จัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาดผ่านสื่อ Online และ Offline อ.ส.พ. ประจำ เดือนพฤศจิกายน 2567 Social Media โพสต์ คนเข้าถึง ถูกใจ ผู้ติดตาม ผู้รับผิดชอบ POST PEOPLE REACHED LIKE POST FOLLOW/SUBSCRIBE

				RESPONSIBLE PERSON INSTAGRAM : BOTANICTHAILAND 2,262 232 1,336 คนที่กดไลค์ วันที่ ประเภทสื่อ รายการ 1 1 พ .ย.67 ภาพ ดอนรับหน้าหนาว 1 197 23 2 4 พย.67 ภาพ พฤษภาประพันธ์: กลายแดง 1 131 22 3 7 พ.ย.67 ภาพ เปิด บริการแล้ว จุจดอตรถบ้าน Motor Home QSBG ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระ นางเจ้าสิริกิติ์ 1 148 13 4 11 พ.ย.67 คลิป ฟองหินเหลือง ไม้พื้นเมืองในสกุล Sedum 1 118 18 5 13 พ.ย.67 ภาพ ลานทางเดินที่เปิดใหม่ ดอนรับลม หนาว “พฤษภาแคมป์ปิ้ง” 1 225 16 6 15 พ.ย.67 คลิป ดอนรับลม หนาว.....กับบรรยากาศลานทางเดินที่ ลานสน... “พฤษภาแคมป์ปิ้ง” 1 152 14 7 18 พ.ย.67 ภาพ เริ่มออกดอกออกช่อให้ได้ชมแล้ว “#ดอกสร้อยสยาม” 1 161 18 8 21 พ.ย.67 ภาพ จำหน่ายต้นซิกแซก ไม้ทนแล้งแห่งมาดากัสการ์ 1 117 11 9 21 พ.ย.67 ภาพ “บัตรเดียว เที่ยวทุกที่” ไม่จำกัดจำนวนครั้ง โดยเป็นความร่วมมือกันระหว่าง #องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) #องค์การ อุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) และ #องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรม ราชูปถัมภ์ (อสส.) 3 รัฐวิสาหกิจ ภายใต้ #กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 161 15 10 22 พ.ย.67 คลิป จิบกาแฟ ดูนก ฟังเสียงน้ำตกในป่าเฟิน โบราณกับธรรมชาติที่สมบูรณ์ 1 272 23 11 26 พ.ย.67 ภาพ สวนกุหลาบบาน แล้ว ณ สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลกในพระราชดำริ 1 190 16 12 28 พ.ย.67 ภาพ แสงแดดยามเย็น 1 138 18 13 30 พ.ย.67 ภาพ แจกกล้วยไม้ เอื้องผึ้ง 1 256 25 Social Media โพสต์ คนเข้าถึง ถูกใจ ผู้ติดตาม ผู้รับผิดชอบ POST PEOPLE REACHED LIKE POST FOLLOW/SUBSCRIBE RESPONSIBLE PERSON (X) TWITTER : สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 12 2,961 99 224 คนที่กดไลค์ วันที่ ประเภทสื่อ รายการ 1 4 พ.ย.67 ภาพ กลายแดง 1 291 4 2 6 พ.ย.67 คลิป Winter is Coming ...หน้าหนาวมาแล้ว... 1 321 8 3 7 พ.ย.67 ภาพ เปิดบริการแล้ว จุจดอตรถบ้าน Motor Home QSBG ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระ นางเจ้าสิริกิติ์ 1 261 6 4 11 พ.ย.67 คลิป BGO PLANT and TRAVEL ฟองหินเหลือง ไม้พื้นเมืองในสกุล Sedum ชนิดเดียวของไทย วงศ์ : CRASSULACEAE (วงศ์กุหลาบหิน) 1 244 4 5 13 พ.ย.67 ภาพ #ลานทางเดินที่ เปิดใหม่ภายในสวน #พฤษภาแคมป์ปิ้ง 1 92 5 6 15 พ.ย.67 คลิป บรรยากาศ #ลานทางเดินที่ #ลานสน “พฤษภาแคมป์ปิ้ง” ดอน รับลมหนาว 1 239 3 7 18 พ.ย.67 ภาพ #ดอกสร้อยสยาม #พรรณไม้ถิ่นเดียวของจังหวัดพิษณุโลก กำลังออกดอกสีชมพูบานสะพรั่งสวยงาม พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือน 1 282 17 8 21 พ.ย.67 ภาพ หนานที่มีที่จอดรถนอนกันแล้วหรือยัง Mortorhome Camping ในสวนพฤกษ ศาสตร์ฯ 1 191 8 9 21 พ.ย.67 คลิป #ดอกกุหลาบ บานแล้วที่ สวนกุหลาบ ที่ สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า 1 208 11 10 22 พ .ย.67 ภาพ เส้นทางเดินเทรลสั้นๆ (#จุดท่องเที่ยวลับ Unseen in the Botanic Garden) 1 241 10 11 23 พ.ย.67 ภาพ อากาศหนาวแล้ว #กุหลาบ เริ่มบานต้อนรับนักท่องเที่ยว ที่ #RoseGarden 1 155 7 12 26 พ.ย.67 ภาพ เรือนพีชทนแล้ง แสงแดดยามเย็น 1 252 9 13 30 พ.ย.67 ภาพ แจกกล้วยไม้เอื้องผึ้ง 1 184 7
			ธ.ค.	Social Media โพสต์ คนเข้าถึง ถูกใจ ส่งต่อข้อความ ผู้ติดตาม ผู้ถูกใจเพจ ผู้รับผิดชอบ POST PEOPLE REACHED LIKE POST SHARE/ RETWEET FOLLOW/SUBSCRIBE LIKE PAGE RESPONSIBLE PERSON FACEBOOK :

				องค์การสวนพฤกษศาสตร์	0 100191 2197 453		18,983	เพิ่ม 413
				กัญญาณัฐ ลำดับ วันที่ ประเภทสื่อ รายการ		1 2	ธ.ค. 67	ข้อมูล+ภาพ
				ปิ่นหยั มะลิ ร.5	33,853 146 25	2 3	ธ.ค. 67	แชร์ ตึกแตงดำ
				เข้าวกล้วยไม้	273 16 4	3 4	ธ.ค. 67	โพสต์เตอร์ 4 ธันวาคม
				วันสิ่งแวดล้อมไทย	309 12 3	4 5	ธ.ค. 67	โพสต์เตอร์ 5
				ธันวาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.9		1,737 28 2	5 7	ธ.ค.
				67 โพสต์เตอร์ 7 ธันวาคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยา				
				ภา	360 17 4	6 10	ธ.ค. 67	แชร์ ลานกางเต็นท์ริมน้ำตก
				พฤกษาแคมป์ปิ้ง	431 17 1	7 11	ธ.ค. 67	ข้อมูล+ภาพ พู
				จอมพล	19,829 574 33	8 14	ธ.ค. 67	ข่าว+ภาพ อ.ส.พ. ให้
				การต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ FEDxMekong 2024				
				1,203 44 1	9 15	ธ.ค. 67	แชร์	ประมวลภาพบรรยากาศงานห่มหมอกทอด
				หนาวเรื่องเล่าบนภู	502 16	10 18	ธ.ค. 67	โพสต์เตอร์
				ชวนเที่ยวงาน Botanic Garden Festival 2025		534 26 4		
				11 20	ธ.ค. 67	ข้อมูล+ภาพ	ตึกแตงดำเข้าวกล้วยไม้	846 45 8
				12 23	ธ.ค. 67	แชร์	ของขวัญปีใหม่จากใจ ทส.	561 4
				13 23	ธ.ค. 67	ข้อมูล+ภาพ	กระเจียวแดง	21,943 661 57
				14 24	ธ.ค. 67	ข้อมูล+ภาพ	BGO E-learning	10,437 355 290
				15 25	ธ.ค. 67	คลิป Highlight	พฤกษภูมิปัญญาหาเสน่ห์	
				372 33 6	16 27	ธ.ค. 67	ข้อมูล+ภาพ	เริ่มแล้วงาน Botanic Garden
				Festival 2025	1,133 54 3	17 27	ธ.ค. 67	โพสต์เตอร์ No
				Gift policy	2,815 44 2	18 28	ธ.ค. 67	แชร์
				Botanic Garden Festival 2025		262 14	19 30	ธ.ค. 67
				โพสต์เตอร์ โปรโมชันผลิตภัณฑ์สินค้างานวิจัย		494 12 2	20	
				30	ธ.ค. 67	ข้อมูล+ภาพ	Highlight พฤกษภูมิปัญญาหาเสน่ห์ บอร์ดีสเปรย์	
					961 32 5	21 31	ธ.ค. 67	ข้อมูล+ภาพ
				Highlight พฤกษ				
				ภูมิปัญญาหาเสน่ห์ เครื่องรางสามเหลี่ยมมั่ง		1,057 47 3		
				LINE OFFICIAL : สวนพฤกษ	0 120 0 0	0	กัญญาณัฐ ทองนาถ	
				ลำดับ วันที่ ประเภทสื่อ รายการ คนเข้าถึง			ผู้ติดตาม 3914	เพิ่ม 45 1 1
				67	ข้อมูล+ภาพ	Butterfly lily Perfume	32	2 5
				ธันวาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.9	27	3 11	ธ.ค. 67	ข้อมูล+ภาพ
				จำหน่ายหญ้าต้น Grass Terr พืชทะเลทรายหายาก	25	4 18	ธ.ค. 67	
				ข่าว+โพสต์เตอร์ ชวนเที่ยวงาน Botanic Garden Festival 2025		17	5 18	
				ธ.ค. 67	ข้อมูล+ภาพ	เที่ยวงานกาชาด 2567 ชมผลิตภัณฑ์สินค้างานวิจัยองค์การสวน		
				พฤกษศาสตร์	19	6 24	ธ.ค. 67	ข้อมูล+ภาพ
				คอร์สเรียนออนไลน์ BGO E-				
				learning หลักสูตรการเรียนรู้ด้านพืชเบื้องต้น	12		Social Media	โพสต์ คน
				เข้าถึง ถูกใจ ผู้ติดตาม ผู้รับผิดชอบ			POST PEOPLE REACHED LIKE POST	
				FOLLOW/SUBSCRIBE RESPONSIBLE PERSON INSTAGRAM :				
				BOTANICTHAILAND	14	3,451	311	1,364
				ลำดับ วันที่ ประเภทสื่อ รายการ		1 3	ธ.ค.67	ภาพ
							สีสันพรรณไม้	
				กับดักล่อแมลง หม้อข้าวหม้อแกงลิง		1	215	20
				2 5	ธ.ค.67	ภาพ	๕ ธันวาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพในหลวง รัชกาลที่ ๙ วัน	
				ชาติและวันพ่อแห่งชาติ	1 145 10	3 9	ธ.ค.67	ภาพ
				๐๐๐กะเหรี่ยงอินทนนท์,				
				เอื้องกำเบือ	1 232 24	4 12	ธ.ค.67	คลิป
				พุ่มจอมพล	1 198 40	5 14	ธ.ค.67	
				คลิป ฟนหลงฤดู..... ฟนตกฤดูหนาว	1 362 31	6 16	ธ.ค.67	คลิป
				วันแรกของ				
				การทำงาน.....เอาใจคนรัก #รองเท้านารี	1 185 21	7 18	ธ.ค.67	ภาพ
				#กระโถ				
				นฤๅษี (Sapria himalayana Griff.)	๐๐๐ 1 389 67	8 21	ธ.ค.67	ภาพ
				พา				
				ชมบรรยากาศลานกางเต็นท์ Zone A 1	187 18	9 22	ธ.ค.67	ภาพ
				อีกสถานที่ชาว				

แคมป์ห้ามพลาด.....ลานกางเต็นท์ Zone c ลานสน 1 155 18 10 23 ธ.ค.67
 คลิป เข้มเหลือ้ง 1 126 23 11 24 ธ.ค.67 ภาพ 0 มาแล้วจ้า คอร์สเรียนออนไลน์
 BGO E-learning 1 137 10 12 24 ธ.ค.67 ภาพ ขว่นที่ย่างงาน Botanic
 Garden Festival 2025 “พฤกษภูมิปัญญามหาเสน่ห์” 1 79 3 13 25 ธ.ค.67
 คลิป เปิดงานแล้ว.....รับมาเที่ยวกัน.....000 Botanic Garden Festival 2025 1 421
 10 14 26 ธ.ค.67 คลิป ใครอยู่เชียงใหม่.....อย่าลืมมาเที่ยวกันนะคับ 1 620 16

Social Media โพสต์ คนเข้าถึง ถูกใจ ผู้ติดตาม ผู้รับผิดชอบ POST PEOPLE
 REACHED LIKE POST FOLLOW/SUBSCRIBE RESPONSIBLE PERSON (X)
 TWITTER : สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 13 3,854 143 191 คน
 ทัด ทิพย์มณฑา ลำดับ วันที่ ประเภทสื่อ รายการ 1 3 ธ.ค.67 ภาพ Unseen
 แนะนำจุดท่องเที่ยวใหม่ใน #สวนพฤกษศาสตร์ ที่คุณไม่ควรห้ามพลาด 00 กับเส้นทาง
 ...“ป่าเฟินโบราณ” 1 170 13 2 5 ธ.ค.67 ภาพ สีสันพรรณไม้
000 กับดักล่อแมลง หม้อข้าวหม้อแกงลิง 1 180 9 3 6 ธ.ค.67
 ภาพ แนะนำ #พืชชนิดใหม่ของโลก “กระเจียวงาม” 1 362 19 4 8
 ธ.ค.67 คลิป กระแสร้อนอินทนนท์, 1 226 11 5 12 ธ.ค.67 ภาพ
 #พุ่มมพล 1 495 20 6 14 ธ.ค.67 คลิป มาชมถึงที่รับรองไม่ผิด
 หวัง #กล้วยไม้สวยๆ.....ผลิดอกในฤดูหนาว 1 704 21 7 17 ธ.ค.67
 ภาพ 00เจ้าผึ่งน้อย 1 86 1 8 17 ธ.ค.67 ภาพ วันแรกของการทำงาน.....เอาใจคนรัก #รองเท้านารี 1 129 7 9 18 ธ.ค.67 คลิป
 #กระโถนฤๅษี (Sapria himalayana Griff.) 00 1 760 16
 10 21 ธ.ค.67 ภาพ พาชมบรรยากาศลานกางเต็นท์ Zone A 1
 154 5 11 22 ธ.ค.67 ภาพ อีกสถานที่ห้ามพลาด.....ลานกางเต็นท์ Zone
 c ลานสน 1 358 11 12 23 ธ.ค.67 ภาพ เข้มเหลือ้ง 1
 130 6 13 25 ธ.ค.67 คลิป เปิดงานแล้ว.....รับมาเที่ยวกัน.....000
 Botanic Garden Festival 2025 1 80 4

ข่าวประชาสัมพันธ์และข่าวกิจกรรม อ.ส.พ. (เว็บไซต์ WWW.QSBG.ORG) ข่าว ลำดับ
 วันที่ ประเภทสื่อ รายการ 1 5 ธ.ค.67 ข่าว/ภาพ ข่าวอ.ส.พ. ร่วมพิธีมอบหนังสือ
 อนุญาตอาศัยและทำกินในเขตป่า สร้างความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ราษฎร 1
 2 8 ธ.ค.67 ข่าว/ภาพ ข่าว ๕ ธันวาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพในหลวง รัชกาลที่
 ๙ วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 1 3 9 ธ.ค.67 ข่าว/ภาพ ข่าวองค์การสวนพฤกษ
 ศาสตร์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ วิทยุเพียงตามรอยพ่อหลวง 1 4 12 ธ.ค.67
 ข่าว/ภาพ ข่าวอ.ส.พ.ร่วม พิธีทำบุญตักบาตรและวางพานพุ่ม เนื่องในวันคล้ายวันพระ
 ราชมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ 1 5 14 ธ.ค.67 ข่าว/ภาพ ข่าว
 สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมส่งเสริมการเรียนรู้คู่
 ความเพลิดเพลินในงาน Chiang Mai Design Week 2024 1 6 15 ธ.ค.67
 ข่าว/ภาพ ข่าวประชุมคณะผู้บริหาร องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ประจำเดือนธันวาคม
 2567 1 7 16 ธ.ค.67 ข่าว/ภาพ ข่าวให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการนานา
 ชาติ FEDxMekong 2024 1 8 18 ธ.ค.67 ข่าว/ภาพ ข่าวเปิดงานเทศกาลห่อ
 หมอกกอดหนาว เรื่องเล่าบนภู ณ สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระ
 ราชาดำริ 1 9 18 ธ.ค.67 ข่าว/ภาพ ข่าวการประชุมชมรม “สวนพฤกษ STRONG –
 องค์การพอเพียงด้านทุจริต” ครั้งที่ 2/2568 1 10 25 ธ.ค.67 คลิปวิดีโอ
 ข่าว00 ขว่นที่ย่างงาน Botanic Garden Festival 2025 “พฤกษภูมิปัญญามหา
 เสน่ห์” 1 11 25 ธ.ค.67 ภาพ ข่าวอ.ส.พ. ร่วมจัดกิจกรรมภายในงานกาชาด

			ประจำปี 2567 1 12 25 ธ.ค.67 ภาพ ข่าวประชุมคณะทำงานผลักดันการดำเนินงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ครั้งที่ 3/2567 1 13 25 ธ.ค.67 ภาพ ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ครั้งที่ 5/2567 1
		ม.ค.	ประจำปีเดือนมกราคม 2568 Social Media โพสต์ คนเข้าถึง ถูกใจ ผู้ติดตาม ผู้รับผิดชอบ POST PEOPLE REACHED LIKE POST FOLLOW/SUBSCRIBE RESPONSIBLE PERSON INSTAGRAM : BOTANICTHAILAND 12 2,389 244 1,376 คนทัต ลำดับ วันที่ ประเภทสื่อ รายการ 1 1 มค.68 ภาพ เชิญชวนทุกท่านพบกับกิจกรรมความรู้จากพืช “เครื่องรางสามเหลี่ยมมั่ง ภูมิปัญญาของชนเผ่าม้ง...มรดกแห่งธรรมชาติ” จากสำนักวิจัยและอนุรักษ์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 1 255 27 2 6 มค.68 ภาพ สนเกรวิลเลียว grevillea 1 251 33 3 8 มค.68 ภาพ กุหลาบพันปี แดงประดับผา 1 180 26 4 9 มค.68 ภาพ Pet friendly มาสร้างความรัก ความทรงจำ กับเพื่อนรักขนฟูไปด้วยกันกับเรา > My furry friend 1 207 17 5 11 มค.68 ภาพ สวีตคิน้องๆ ทุกคน #วันเด็กแห่งชาติ 1 366 25 6 14 มค.68 ภาพ ชมดอกกุหลาบหลากหลายสายพันธุ์ ที่ Rose Garden 1 231 25 7 17 มค.68 ภาพ กุหลาบควีนสิริกิติ์ Queen Sirikit Rose 1 106 14 8 20 มค.68 ภาพ []เอื้องดินใบหมาก [] สีเหลือง [] 1 96 14 9 21 มค.68 คลิป ขอบคุณ..... porsche club thailand ที่เข้ามาเยี่ยมชมสวนของเรานะครับ.. 1 225 17 10 21 มค.68 ภาพ []เริ่มบานแล้ว.....ก่อนเข้าสู่ฤดูร้อน..... 1 190 31 11 23 มค.68 ภาพ “คนตื่นป่าตามหาคะโรน (ฤๅษี) 1 205 5 12 23 มค.68 ภาพ [] #สวนพฤกษศาสตร์ เป็น 1 ในแลนด์มาร์คของ #สวนดอกไม้ เชียงใหม่ ต้อนรับ “เทศกาลแห่งดอกไม้ 2025” 1 77 10 ประจำปีเดือนมกราคม 2568 Social Media โพสต์ คนเข้าถึง ถูกใจ ผู้ติดตาม ผู้รับผิดชอบ POST PEOPLE REACHED LIKE POST FOLLOW/SUBSCRIBE RESPONSIBLE PERSON (X) TWITTER : สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 13 2,546 155 202 คนทัต ทิพย์มณฑา ลำดับ วันที่ ประเภทสื่อ รายการ 1 1 มค.68 ภาพ กิจกรรมความรู้จากพืช “เครื่องรางสามเหลี่ยมมั่ง ภูมิปัญญาของชนเผ่าม้ง...มรดกแห่งธรรมชาติ” 1 113 1 2 6 มค.68 ภาพ #สนเกรวิลเลียว #grevillea พืชพื้นเมืองในเกาะชูลาเวซี ออสเตรเลีย 1 303 18 3 8 มค.68 ภาพ กุหลาบพันปี แดงประดับผา เป็น #ไม้หายาก 1 353 23 4 9 มค.68 ภาพ Pet friendly มาสร้างความรัก ความทรงจำ กับเพื่อนรักขนฟูไปด้วยกันกับเรา > My furry friend 1 141 4 5 11 มค.68 ภาพ #วันเด็กแห่งชาติ 1 84 1 6 14 มค.68 ภาพ The Fairy #กุหลาบอังกฤษ 1 243 16 7 16 มค.68 ภาพ #ช่างกระ เป็น #กล้วยไม้อิงอาศัย 1 149 10 8 17 มค.68 ภาพ []#กุหลาบควีนสิริกิติ์ #QueenSirikitRose พรรณไม้ในพระนาม 1 311 15 9 20 มค.68 ภาพ []เอื้องดินใบหมาก [] 1 169 17 10 21 มค.68 คลิป ขอบคุณ...porsche club thailand... มากๆ ครับ ที่เข้ามาเยี่ยมชมสวนของเรา.... 1 82 5 11 22 มค.68 ภาพ กล้วยไม้เริ่มบานแล้ว ก่อนเข้าสู่ฤดูร้อน. 1 150 10 12 23 มค.68 ภาพ เทรลใหม่โดนใจ “คนตื่นป่า ตามหาคะโรน (ฤๅษี)” 1 300 20 13 274 มค.68 ภาพ #สวนพฤกษศาสตร์ 1 ในแลนด์มาร์คของ #สวนดอกไม้ เชียงใหม่ 1 148 15

			ก.พ. INSTAGRAM : BOTANICTHAILAND ทั้งหมด 12 โพสต์ ลำดับ วันที่ ประเภทสื่อ รายการ 1 26 มค.68 ภาพ Kordesjubilee (คอร์เดสจูบิลี) 2 28 มค.68 ภาพ สมหมายมาอีกระลอก.....ริบๆ มาเที่ยวกัน 3 30 มค.68 ภาพ #ถึงทอง 4 31 มค.68 ภาพ สะเม็ก ไม้หายาก ทำบอนไซสวย 5 4 กพ.68 ภาพ ไข่มุกอัญมณี 6 6 กพ.68 ภาพ "กุหลาบพันปีลังกาหลวง 7 9 กพ.68 คลิป ดอก #ทิวลิป #tulip สวยๆ ในงาน #มหกรรมไม้ดอกดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 48 8 10 กพ.68 ภาพ บรรยากาศบูธของเรา...กับต้นไม้ราคาถูกแสนถูก....พบกันในงาน #มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 48 9 13 กพ.68 ภาพ .#กะเหรี่ยงปากนกแก้ว 🌸 10 17 กพ.68 ภาพ เสี้ยวดอกขาว 11 20 กพ.68 ภาพ #เทียนนกแก้ว ดอกไม้ที่คุณต้องหลงรัก 12 25 กพ.68 ภาพ สิงโตเคราแดง (X) TWITTER : สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ทั้งหมด 12 โพสต์ ลำดับ วันที่ ประเภทสื่อ รายการ 1 26 มค.68 ภาพ กุหลาบ #Kordesjubilee #คอร์เดสจูบิลี 2 30 มค.68 ภาพ ถึงทอง 3 31 มค.68 ภาพ สะเม็ก 4 4 กพ.68 ภาพ ไข่มุกอัญมณี 5 6 กพ.68 ภาพ กุหลาบพันปีลังกาหลวง 6 8 กพ.68 ภาพ ดอก #ทิวลิป #tulip สวยๆ ในงาน #มหกรรมไม้ดอกดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 48 7 9 กพ.68 ภาพ บรรยากาศบูธของเรา...กับต้นไม้ราคาถูกแสนถูก....พบกันในงาน #มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 48 8 13 กพ.68 ภาพ #กะเหรี่ยงปากนกแก้ว 9 14 กพ.68 ภาพ 🌸Happy Valentine's Day #กุหลาบจัสโจอี้ 10 17 กพ.68 คลิป เสี้ยวดอกขาว 11 20 กพ.68 ภาพ เทียนนกแก้ว 12 25 กพ.68 ภาพ สิงโตเคราแดง ข่าวประชาสัมพันธ์และข่าวกิจกรรม อ.ส.พ. (เว็บไซต์ WWW.QSBG.ORG) ทั้งหมด 15 ข่าว ลำดับ วันที่ ประเภทสื่อ รายการ 1 28/02/2568 ข่าว/ภาพ การหรือการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่าง พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กับ พิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา กรมทรัพยากรธรณี 2 29/1/2568 ข่าว/ภาพ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จัดการอบรมการสร้างผลงานนวัตกรรมด้วยการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) 3 31/02/2568 ข่าว/ภาพ อ.ส.พ. เข้าร่วมงานสัมมนา กรมการรัฐวิสาหกิจ กรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง และผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2568 4 (31/1/2568) ข่าว/ภาพ ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ ให้ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ครั้งที่ 1/2568 5 (4/2/2568) ข่าว/ภาพ อ.ส.พ. ต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมเครือข่ายสิ่งแวดล้อมม้ง 12 หมู่บ้าน ดอยสุเทพ-ปุย และภาคีตั้งรับ ปรับตัว ต่อการเปลี่ยนแปลง และสานพลังเครือข่ายมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 6 5/02/2568 ข่าว/ภาพ รับมอบภาพพิมพ์ต้นฉบับงานศิลปะจากศิลปินชาวรัสเซีย 7 6/02/2568 ข่าว/ภาพ การประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ 1/2568 8 6/02/2568 ข่าว/ภาพ กิจกรรม “คนต้นป่า ตามหากระโดน (ฤๅษี)” รอบที่ 1 9 7/02/2568 ข่าว/ภาพ อ.ส.พ.จัดโครงการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ หัวข้อ “วันแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประจำปี 2568” 10 10/02/2568 ข่าว/ภาพ อ.ส.พ.ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพยากรสิ่งสินตน ครั้งที่ 1/2568 11 10/02/2568 ข่าว/ภาพ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ร่วมจัดนิทรรศการสมุนไพร หัวข้อ สมุนไพร + สุรา = ยาตอง 12 22/02/2568 ข่าว/ภาพ การรถไฟฯขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เข้าศึกษาดูงานการอนุรักษ์ทรัพยากรพืช และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการจัดการความรู้ 13 22/2/2568 ข่าว/ภาพ อ.ส.พ. ให้การต้อนรับ ที่ปรึกษา รมว.ทส.และสมาพันธ์ความสัมพันธ์อันมิตรไทยญี่ปุ่นประจำสภาจังหวัดฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น 14 23/02/2568 ข่าว/ภาพ (23/02/2568) อ.ส.พ. ได้รับการประเมินหน่วยงานต้นแบบการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ. 2567 “ระดับแพลตินัม (Platinum)” 15 23/02/2568 ข่าว/ภาพ (23/02/2568) องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การวาดภาพทางพฤกษศาสตร์ด้วยเทคนิคสีน้ำ (Botanical Illustration Workshop: Watercolor Techniques)
--	--	--	---

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก		เดือน	รายละเอียด
	กิจกรรม	ขั้นตอน		
			มี.ค.	INSTAGRAM : BOTANICTHAILAND ทั้งหมด 12 โพสต์ ลำดับ วันที่ ประเภทสื่อ รายการ 1 1 มี.ค.68 ภาพ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับ ดร.กัลยกร พิราอรรณิษา นักกีฏวิทยา 1 2 1 มี.ค.68 ภาพ มาทำความรู้จัก “พืชท้องถิ่นสกุล โสกลในประเทศไทย” ที่หลายคนอาจไม่รู้จัก 1 3 4 มี.ค.68 ภาพ ศรียะลา 1 4 5 มี.ค.68 คลิป โสกลเขา 1 5 6 มี.ค.68 ภาพ จิกใหญ่ 1 6 10 มี.ค.68 ภาพ พรรณไม้งามบาน ถูกรื้อถอน ในสวนพฤกษศาสตร์: “ปอหู่” ดอกตูประดัง 1 7 13 มี.ค.68 ภาพ 6 ราชาดอกไม้ “ตระกูลพฤกษ์” 1 8 14 มี.ค.68 ภาพ #กัลปพฤกษ์ 1 9 15 มี.ค.68 ภาพ ภาพพฤกษ์ 1 10 16 มี.ค.68 ภาพ #วชิรพฤกษ์ 1 11 20 มี.ค.68 ภาพ #รัตนพฤกษ์ 1 12 24 มี.ค.68 ภาพ ดอกคำมอกหลวง 1 (X) TWITTER : สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ทั้งหมด 12 โพสต์ ลำดับ วันที่ ประเภทสื่อ รายการ 1 1 มี.ค.68 ภาพ มาทำความรู้จัก “พืชท้องถิ่นสกุลโสกลในประเทศไทย” ที่หลายคนอาจไม่รู้จัก 1 2 3 มี.ค.68 ภาพ เอื้องไม้เท้าฤๅษี 1 3 4 มี.ค.68 ภาพ ศรียะลา 1 4 6 มี.ค.68 ภาพ โสกลเขา 1 5 7 มี.ค.68 ภาพ จิกใหญ่ 1 6 10 มี.ค.68 ภาพ พรรณไม้งามบาน ถูกรื้อถอน ในสวนพฤกษศาสตร์: “ปอหู่” ดอกตูประดัง 1 7 12 มี.ค.68 ภาพ 6 ราชาดอกไม้ “ตระกูลพฤกษ์” 1 8 14 มี.ค.68 ภาพ #กัลปพฤกษ์ 1 9 15 มี.ค.68 ภาพ ภาพพฤกษ์ 1 10 16 มี.ค.68 ภาพ กุ่มบก 1 11 18 มี.ค.68 ภาพ #วชิรพฤกษ์ 1 12 19 มี.ค.68 ภาพ #รัตนพฤกษ์ 1 13 24 มี.ค.68 ภาพ ดอกคำมอกหลวง 1
- 1. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาดผ่านสื่อ Online และ Offline อ.ส.พ. ไม่ต่ำกว่า 240 ชิ้นงาน		25.0000		
			ต.ค.	Social Media โพสต์ คนเข้าถึง ถูกใจ ส่งต่อข้อความ ผู้ติดตาม ผู้ถูกใจเพจ ผู้รับผิดชอบ POST PEOPLE REACHED LIKE POST SHARE/ RETWEET FOLLOW/SUBSCRIBE LIKE PAGE RESPONSIBLE PERSON FACEBOOK : องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 0 376479 11230 1184 17,506 เพิ่ม 1163 กันยายน ทองนาถ ลำดับ วันที่ ประเภทสื่อ รายการ 1 1 ต.ค. 67 แชร ขอเชิญร่วมงาน TCAC 2024 การประชุมภาคีการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการ 275 2 เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย ครั้งที่ 3 2 2 ต.ค. 67 โพสต์เตอร์ อ.ส.พ.ขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยกับผู้เสียชีวิตเหตุการณ์รณบัตที่นักศึกษาของ 2,645 61 3 นักเรียนโรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม จ.อุทัยธานี 3 3 ต.ค. 67 แชร 3 ตุลาคม วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 275 5 4 3 ต.ค. 67 ข้อมูล+ภาพ Butterfly lily Perfume น้ำหอมกลิ่นดอกมหาหงส์ 1,951 67 12 5 4 ต.ค. 67 แชร คลิปชวนท่องเที่ยวสวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น 393 13 3 6 4 ต.ค. 67 คลิป คลิปดอกแววดา Black-eyed Susan vine 804 43 7 7 5 ต.ค. 67 ภาพ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เปิดให้บริการปกติ 1,693 53 10 8 7 ต.ค. 67 ข้อมูล+ภาพ กระเจียวส้ม 918 33 4 9 7 ต.ค. 67 คลิป Free E-book เณริมพระเกียรติ 72 พรรษา พุทธาประพันธ์ 517 25 10 10 8 ต.ค. 67 โพสต์เตอร์ 8 ต.ค. วันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ 689 19 2 11 10 ต.ค. 67 ข้อมูล+ภาพ ชมพูสิริน 1,038 35 6 12 12 ต.ค. 67 คลิป เขยือกรั่ม 100,355 2870 294 13 13 ต.ค. 67 โพสต์เตอร์ 13 ตุลาคม วันนวมินทรมหา

ราช	715 45 4	14 13	ต.ค. 67	แชร์	บัวนาเพ็ญ สวน
พฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย	870 43 4	15 14	ต.ค. 67		
ข้อมูล+ภาพ กระเจียวสรรพศรี	17,032 358 22	16 14	ต.ค. 67		
ข้อมูล+ภาพ บันทึกใหม่ถ่ายภาพมุมสูงพรีที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	1,512 63 10	17 16	ต.ค. 67	ข้อมูล+ภาพ	แหวนราก
แดง	37,079 418 44	18 18	ต.ค. 67	แชร์	ความรื่นอกห้อง
เรียน พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ องค์การสวนพฤกษศาสตร์		381 12 3			
19 18	ต.ค. 67	คลิป	ทองพันดูล	99,115 3472 437	20 19
ต.ค. 67	โพสต์เตอร์	พบกับงาน	Botanic Festival 2025 เร็วๆ นี้		
1,495 51 8	21 19	ต.ค. 67	แชร์	คลิปสวนดอกแมกโนเลีย	
587 58 9	22 21	ต.ค. 67	แชร์	สวนพฤกษศาสตร์ระยอง	สถานที่ถ่ายทำหนังสือ
หยุด 2	2,055 48 9	23 21	ต.ค. 67	โพสต์เตอร์	21 ตุลาคม วัน
รักต้นไม้ประจำปีของชาติ	373 11	24 21	ต.ค. 67		
ข้อมูล+ภาพ กระเจียวสุเทพ	32,327 762 24	25 22	ต.ค. 67		
แชร์	กล้วยไม้แดง	สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า	พิษณุโลก	ในพระราชดำริ	
646 52 9	26 22	ต.ค. 67	คลิป	ความสัมพันธ์ข้อผีเสื้อและ	
ดอกไม้	409 47 5	27 23	ต.ค. 67	โพสต์เตอร์	23 ตุลาคม วัน
ปทุมหาราช	651 29 4	28 25	ต.ค. 67	แชร์	สวนดอกแมก
โนเลีย	สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้าฯ	512 31 5	29 25	ต	
.ค. 67	ข้อมูล+ภาพ	กระเจียวราศี	20,311 572 43	30 26	ต.ค.
67	คลิป	ดอนญาควินสิริกิติ์	43,223 1718 155	31 28	ต.ค. 67
ข้อมูล+ภาพ	สวาด	4,332 130 25	32 29	ต.ค. 67	
ข้อมูล+ภาพ	กล้วยหมั่งสังสีนวล	593 44 8	33 30	ต.ค. 67	
แชร์	เอื้องน้ำตัน	สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้าฯ	449 40 5		
LINE OFFICIAL : สวนพฤกษ์	0 167 0 0	3839	กัญญาณัฐ	ทองนาถ	ลำดับ
วันที่	ประเภทสื่อ	รายการ	คนเข้าถึง	ผู้ติดตาม	3839 1 2
ต.ค. 67	ภาพ				
กระเป๋าดำกระสอบอินเดีย	24	2 3	ต.ค. 67	ภาพ	น้ำ
หอม Butterfly lily Perfume	27	3 8	ต.ค. 67		
โพสต์เตอร์ 8	ต.ค. 67	วันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ	พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์		
20	4 10	ต.ค. 67	ภาพ	บริการผลิตป้ายพรรณไม้	
21	5 13	ต.ค. 67	โพสต์เตอร์ 13	ตุลาคม	วันนวมินทรม
หาราช 23	6 14	ต.ค. 67	ภาพ	บันทึกใหม่ถ่ายภาพมุมสูงพรีที่สวนพฤกษ	
ศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	25	7 16	ต.ค. 67	ภาพ	ซาเขียวกลืนดอก
มะลิและเปลือกส้ม	27	8 23	ต.ค. 67	โพสต์เตอร์ 23	ตุลาคม
วันปทุมพา					
ราช 22	9 29	ต.ค. 67	ภาพ	น้ำหอม Butterfly lily Perfume	26
จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาดผ่านสื่อ Online และ Offline อ.ส					
.พ. ประจำเดือนตุลาคม 2567 Social Media โพสต์ คนเข้าถึง ถูกใจ ผู้ติดตาม ผู้					
รับผิดชอบ POST PEOPLE REACHED LIKE POST FOLLOW/SUBSCRIBE					
RESPONSIBLE PERSON INSTAGRAM : BOTANICTHAILAND 12					
1,787	264	1,284	ชนทัต	ลำดับ	วันที่
ประเภทสื่อ รายการ 1					
2 ต.ค.67					
ภาพ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้สูญเสียและขอร่วมไว้อาลัยให้กับผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์รถบัสทัศนศึกษาของนักเรียน					
โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม จ.อุทัยธานี 1 265 15 2 3					
ต.ค.67					
ภาพ ...					
กะทือพิลาส ... 1 215 43 3 4					
ต.ค.67					
คลิป ...					
แววตาสีดำอันเป็นที่รักของฉันทัน					
Black-eyed Susan vine 1 131 21 4 7					
ต.ค.67					
ภาพ ไอยเรศ 1 121 24 5					
6 ต.ค.67					
ภาพ ค้างคาวดำ 1 141 27 6 7					
ต.ค.67					
ภาพ กระเจียวสรรพศรี 1					
137 23 7 8					
ต.ค.67					
ภาพ ...					
สีสันของธรรมชาติ 1 119 23 8 18					
ต.ค.67					
คลิ					
ป BGO PLANT and TRAVEL					

			ทองพันชูล ดอกไม้ริมทางที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระราชชนนีพันปีหลวง ทรงโปรด 1 112 15 9 21 ต.ค.67 ภาพ  เอื้องพญาไร้ใบ 1 114 25 10 22 ต.ค.67 ภาพ  กล้วยไม้แดง  1 153 16 11 23 ต.ค.67 ภาพ  น้อมเกล้ารำลึก พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 1 127 9 12 25 ต.ค.67 คลิป “ตอน ญาควีนสิริกิติ์” พรรณไม้งามนามพระราชทาน 1 152 23 Social Media โพสต์ คนเข้าถึง ถูกใจ ผู้ติดตาม ผู้รับผิดชอบ POST PEOPLE REACHED LIKE POST FOLLOW/SUBSCRIBE RESPONSIBLE PERSON (X) TWITTER : สวนพฤกษ ศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 12 3,934 105 214 ขนทัพ ทิพย์มณฑา ลำดับ วันที่ ประเภทสื่อ รายการ 1 3 ต.ค.67 ภาพ #กะทือพิลาส 1 287 9 2 5 ต.ค.67 คลิป #แนวตา ไม่เลื้อยลำต้นพันได้ไกลถึง 3 เมตร 1 299 7 3 7 ต.ค.67 ภาพ #ไอยเรศ เป็น #กล้วยไม้อิงอาศัย 1 231 8 4 12 ต.ค.67 ภาพ #ค้างคาวดำ พรรณไม้รูปร่างคล้ายค้าง คาว 1 499 9 5 15 ต.ค.67 ภาพ “#กระเจียวสรรพศรี ไม้งามแดน ดินถิ่นสองแคว” 1 246 7 6 16 ต.ค.67 ภาพ  สีสันของธรรมชาติ  ความสัมพันธ์ลึกซึ้งที่เป็นสายใยแห่งธรรมชาติ 1 414 7 7 21 ต.ค.67 ภาพ  #เอื้องพญาไร้ใบ  #กล้วยไม้อิงอาศัย 1 105 6 8 22 ต.ค.67 ภาพ #กล้วยไม้แดง 1 174 3 9 25 ต.ค.67 คลิป #ตอนญาควีน สิริกิติ์ 1 383 8 10 28 ต.ค.67 ภาพ  #เอื้องจำปานาน 1 558 25 11 29 ต.ค.67 ภาพ  #แคคตัส "#หุกระต่าย หรือ #หุมีกั๊ก เมาส์" 1 324 8 12 31 ต.ค.67 ภาพ #เอื้องนิมสุเทพ 1 414 8
		พ.ย.	FACEBOOK : องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 0 172593 5929 431 18,570 เพิ่ม 1064 ลำดับ วันที่ ประเภทสื่อ รายการ 1 1 พ.ย. 67 ข่าว+ภาพ นักวิจัยองค์การฯ เข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการ การ ยกระดับการเลี้ยงผึ้งของเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งในภูมิภาคแม่โขง-ล้านช้าง 1,791 132 5 2 2 พ.ย. 67 คลิป เทียนปักผีเสื้อ 57,708 2618 122 3 4 พ.ย. 67 แชร่ กลายแดง 604 43 7 4 5 พ.ย. 67 แชร่ สวนพฤกษศาสตร์ระยองเปิดให้บริการทางเดินที่ 635 15 3 5 6 พ.ย. 67 ข้อมูล+ภาพ บริการจัดทำป้ายพรรณไม้ 671 31 4 6 6 พ.ย. 67 แชร่ เปิดบริการจุดจอดรถบ้าน Motor Home QSBG 557 12 1 7 7 พ.ย. 67 แชร่ ครีบทามือและโลชั่นบำรุงผิวกลิ่น ดอกคำมอกหลวง 746 22 5 8 9 พ.ย. 67 แชร่ รองเท้านารี อินทนนท์ลาว 469 33 2 9 9 พ.ย. 67 คลิป ฟองหินเหลือง 4,928 153 18 10 11 พ.ย. 67 แชร่ บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ด้านพฤกษศาสตร์ 291 3 1 11 11 พ.ย. 67 แชร่ ลานกาง เต็นท์เปิดใหม่ พฤษภาแคมป์ปิ้ง 642 23 4 12 11 พ.ย. 67 ข้อมูล+ภาพ โคลงเคลง 39,455 868 65 13 13 พ.ย. 67 ประกาศ หอพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์ฯ ปิดทำการชั่วคราวเพื่อปรับปรุงอาคาร 14,920 186 14 14 13 พ.ย. 67 คลิป ทางเดินที่ริมน้ำตก 489 15 3 15 14 พ.ย. 67 แชร่ ตั้งตะเกียงฟางเสียงธรรมชาติ 390 23 16 15 พ.ย. 67 ข้อมูล+ภาพ หอมหมื่นลี้ 2,734 168 30 17 18 พ.ย. 67 ข้อมูล+ภาพ อ.ส.พ.เปิด 7 หลัก สูตร Nature School 373 7 2 18 20 พ.ย. 67 ข้อมูล+ภาพ เปิดบริการจุดจอดรถบ้าน Motor Home QSBG 2,839 53 8 19 22 พ.ย. 67 ข่าว+ภาพ กิจกรรมสนับสนุนต้นกล้าเพื่อการอนุรักษ์พันธุ์พืชถิ่น บ .สยามคูโบต้า 430 15 20 23 พ.ย. 67 แชร่ กระถางใย

กล้วย 375 18 3 21 23 พ.ย. 67 ข้าว+ภาพ อบรมเชิงปฏิบัติ
 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เซเซล 516 30 22 26 พ.ย. 67
 ข้อมูล+ภาพ พวงแก้วกุดั่น 40,646 1443 134 23 28 พ.ย. 67
 ข้าว+ภาพ ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสำนักงานงบประมาณและ ออป.
 384 18 LINE OFFICIAL :
 สวนพฤกษ 0 128 0 0 0 ลำดับ วันที่ ประเภทสื่อ รายการ คนเข้าถึง ผู้
 ติดตาม 3869 เพิ่ม 30 1 5 พ.ย. 67 ข้อมูล+ภาพ บริการจัดทำป้ายพรรณไม้ 29
 2 7 พ.ย. 67 ข้อมูล+ภาพ ครีมหาหม้อและโลชั่นบำรุงผิวกลิ่นดอกคัมภีร์หลวง
 30 3 11 พ.ย. 67 ข้อมูล+ภาพ ดาวนิโกลดฟรี หนังสือเฉลิมพระเกียรติ 72
 พรรษา พฤษภาประพันธ์ 24 4 18 พ.ย. 67 ข้อมูล+ภาพ อ.ส.พ.เปิด 7 หลัก
 สูตร Nature School ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ 19 5 19 พ.ย. 67
 ข้อมูล+ภาพ เปิดบริการจุดจอดรถบ้าน Motor Home QSBG 26 **จัดทำสื่อ**
ประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาดผ่านสื่อ Online และ Offline อ.ส.พ. ประจำ
เดือนพฤศจิกายน 2567 Social Media โพสต์ คนเข้าถึง ถูกใจ ผู้ติดตาม ผู้รับผิดชอบ
POST PEOPLE REACHED LIKE POST FOLLOW/SUBSCRIBE
 RESPONSIBLE PERSON INSTAGRAM : BOTANICTHAILAND 2,262
 232 1,336 คนทัด ลำดับ วันที่ ประเภทสื่อ รายการ 1 1 พ
 .ย.67 ภาพ ต้อนรับหน้าหนาว 1 197 23 2 4
 พย.67 ภาพ พฤษภาประพันธ์: กลายแดง 1 131 22 3 7 พ.ย.67 ภาพ เปิด
 บริการแล้ว จุดจอดรถบ้าน Motor Home QSBG ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระ
 นางเจ้าสิริกิติ์ 1 148 13 4 11 พ.ย.67 คลิป ฟองหินเหลือง ไม้พื้นเมืองในสกุล
 Sedum 1 118 18 5 13 พ.ย.67 ภาพ ลานทางเดินที่เปิดใหม่ ต้อนรับลม
 หนาว “พฤษภาแคมป์ปิ้ง” 1 225 16 6 15 พ.ย.67 คลิป ต้อนรับลม
 หนาว.....กับบรรยากาศลานทางเดินที่ ลานสน... “พฤษภาแคมป์ปิ้ง” 1 152 14
 7 18 พ.ย.67 ภาพ เริ่มออกดอกออกช่อให้ได้ชมแล้ว “#ดอกสร้อยสยาม” 1 161
 18 8 21 พ.ย.67 ภาพ จำหน่ายต้นซิกแซก ไม้ทนแล้งแห่งมาดากัสการ์ 1 117
 11 9 21 พ.ย.67 ภาพ “บัตรเดียว เที่ยวทุกที่” ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 โดยเป็นความร่วมมือกันระหว่าง #องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) #องค์การ
 อุทสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) และ #องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรม
 ราชูปถัมภ์ (อสส.) 3 รัฐวิสาหกิจ ภายใต้ #กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 1 161 15 10 22 พ.ย.67 คลิป จิบกาแฟ ดูนก ฟังเสียงน้ำตกในป่าเฟิน
 โบราณกับธรรมชาติที่สมบูรณ์ 1 272 23 11 26 พ.ย.67 ภาพ สวนกุหลาบบาน
 แล้ว ณ สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลกในพระราชดำริ 1 190 16 12
 28 พ.ย.67 ภาพ แสงแดดยามเย็น 1 138 18 13 30 พ.ย.67 ภาพ แจกกล้วยไม้
 เอื้องผึ้ง 1 256 25 Social Media โพสต์ คนเข้าถึง ถูกใจ ผู้ติดตาม
 ผู้รับผิดชอบ POST PEOPLE REACHED LIKE POST FOLLOW/SUBSCRIBE
 RESPONSIBLE PERSON (X) TWITTER : สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
 12 2,961 99 224 คนทัด ทิพย์มณฑา ลำดับ วันที่ ประเภทสื่อ รายการ
 1 4 พ.ย.67 ภาพ กลายแดง 1 291 4 2 6 พ.ย.67 คลิป Winter
 is Coming...หน้าหนาวมาแล้ว... 1 321 8 3 7 พ.ย.67 ภาพ
 เปิดบริการแล้ว จุดจอดรถบ้าน Motor Home QSBG ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระ
 พระนางเจ้าสิริกิติ์ 1 261 6 4 11 พ.ย.67 คลิป BGO PLANT
 and TRAVEL ฟองหินเหลือง ไม้พื้นเมืองในสกุล Sedum ชนิดเดียวของไทย วงศ์ :
 CRASSULACEAE (วงศ์กุหลาบหิน) 1 244 4 5 13 พ.ย.67 ภาพ
 #ลานทางเดินที่ เปิดใหม่ภายในสวน #พฤษภาแคมป์ปิ้ง 1 92 5 6
 15 พ.ย.67 คลิป บรรยากาศ #ลานทางเดินที่ #ลานสน “พฤษภาแคมป์ปิ้ง” ต่อน
 รับลมหนาว 1 239 3 7 18 พ.ย.67 ภาพ #ดอกสร้อยสยาม
 #พรรณไม้ถิ่นเดียวของจังหวัดพิษณุโลก กำลังออกดอกสีชมพูบานสะพรั่งสวยงาม

				พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือน 1 282 17 8 21 พ.ย.67 ภาพ 0 0 หนาวนี้มีที่จอดรถนอนกันแล้วหรือยัง Mortorhome Camping ในสวนพฤกษ ศาสตร์ฯ 0 1 191 8 9 21 พ.ย.67 คลิป #ดอกกุหลาบ บ้านแล้วที่ สวนกุหลาบ ที่ #สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า 1 208 11 10 22 พ .ย.67 ภาพ 0 เส้นทางเดินเทรลสั้นๆ (#จุดท่องเที่ยวลับ Unseen in the Botanic Garden) 1 241 10 11 23 พ.ย.67 ภาพ อากาศหนาวแล้ว 00 #กุหลาบ เริ่มบานต้อนรับนักท่องเที่ยว ที่ #RoseGarden 1 155 7 12 26 พ.ย.67 ภาพ เรือนพีชทนแล้ง แสงแดดยามเย็น 1 252 9 13 30 พ.ย.67 ภาพ แจกกล้วยไม้เอื้องผึ้ง 1 184 7
			ธ.ค.	Social Media โพสต์ คนเข้าถึง ถูกใจ ส่งต่อข้อความ ผู้ติดตาม ผู้ถูกใจเพจ ผู้รับผิดชอบ POST PEOPLE REACHED LIKE POST SHARE/ RETWEET FOLLOW/SUBSCRIBE LIKE PAGE RESPONSIBLE PERSON FACEBOOK : องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 0 100191 2197 453 18,983 เพิ่ม 413 กัญญาณัฐ ลำดับ วันที่ ประเภทสื่อ รายการ 1 2 ธ.ค. 67 ข้อมูล+ภาพ ปิ่นหยี มะลิ ร.5 33,853 146 25 2 3 ธ.ค. 67 แชรร์ ตึกแดนตำ ข้าวกล้วยไม้ 273 16 4 3 4 ธ.ค. 67 โพสต์เตอร์ 4 ธันวาคม วันสิ่งแวดล้อมไทย 309 12 3 4 5 ธ.ค. 67 โพสต์เตอร์ 5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.9 1,737 28 2 5 7 ธ.ค. 67 โพสต์เตอร์ 7 ธันวาคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยา ภา 360 17 4 6 10 ธ.ค. 67 แชรร์ ลานทางเดินที่ริมน้ำตก พฤกษาแคมป์ปิ้ง 431 17 1 7 11 ธ.ค. 67 ข้อมูล+ภาพ พู จอมพล 19,829 574 33 8 14 ธ.ค. 67 ข้าว+ภาพ อ.ส.พ. ให้ การต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ FEDxMekong 2024 1,203 44 1 9 15 ธ.ค. 67 แชรร์ ประมวลภาพบรรยากาศงานห่มหมอกทอด หนาวเรื่องเล่าบนภู 502 16 10 18 ธ.ค. 67 โพสต์เตอร์ ชวนเที่ยวงาน Botanic Garden Festival 2025 534 26 4 11 20 ธ.ค. 67 ข้อมูล+ภาพ ตึกแดนตำข้าวกล้วยไม้ 846 45 8 12 23 ธ.ค. 67 แชรร์ ของขวัญปีใหม่จากใจ ทส. 561 4 13 23 ธ.ค. 67 ข้อมูล+ภาพ กระเจียวแดง 21,943 661 57 14 24 ธ.ค. 67 ข้อมูล+ภาพ BGO E-learning 10,437 355 290 15 25 ธ.ค. 67 คลิป Highlight พฤษภุมิปัญญามหาเสน่ห์ 372 33 6 16 27 ธ.ค. 67 ข้อมูล+ภาพ เริ่มแล้วงาน Botanic Garden Festival 2025 1,133 54 3 17 27 ธ.ค. 67 โพสต์เตอร์ No Gift policy 2,815 44 2 18 28 ธ.ค. 67 แชรร์ เริ่มแล้วงาน Botanic Garden Festival 2025 262 14 19 30 ธ.ค. 67 โพสต์เตอร์ โปรโมชันผลิตภัณฑ์สินค้างานวิจัย 494 12 2 20 30 ธ.ค. 67 ข้อมูล+ภาพ Highlight พฤษภุมิปัญญามหาเสน่ห์ บอร์ดีสเปรย์ 961 32 5 21 31 ธ.ค. 67 ข้อมูล+ภาพ Highlight พฤษภ ุมิปัญญามหาเสน่ห์ เครื่องรางสามเหลี่ยมมั่ง 1,057 47 3 LINE OFFICIAL : สวนพฤกษ์ 0 120 0 0 0 กัญญาณัฐ ทองนา ลำดับ วันที่ ประเภทสื่อ รายการ คนเข้าถึง ผู้ติดตาม 3914 เพิ่ม 45 1 1 ธ.ค. 67 ข้อมูล+ภาพ Butterfly lily Perfume 32 2 5 ธ.ค. 67 โพสต์เตอร์ 5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.9 27 3 11 ธ.ค. 67 ข้อมูล+ภาพ จำหน่ายหญ้าต้น Grass Terr พืชทะเลทรายหายาก 25 4 18 ธ.ค. 67 ข้าว+โพสต์เตอร์ ชวนเที่ยวงาน Botanic Garden Festival 2025 17 5 18 ธ.ค. 67 ข้อมูล+ภาพ เที่ยวงานกาชาด 2567 ชมผลิตภัณฑ์สินค้างานวิจัยองค์การสวน

พฤกษศาสตร์ 19 6 24 ธ.ค. 67 ข้อมูล+ภาพ คอร์สเรียนออนไลน์ BGO E-learning หลักสูตรการเรียนรู้ด้านพืชเบื้องต้น 12 Social Media โพสต์ คนเข้าถึง ถูกใจ ผู้ติดตาม ผู้รับผิดชอบ POST PEOPLE REACHED LIKE POST FOLLOW/SUBSCRIBE RESPONSIBLE PERSON INSTAGRAM : BOTANICTHAILAND 14 3,451 311 1,364 คนตัดลำดับ วันที่ ประเภทสื่อ รายการ 1 3 ธ.ค.67 ภาพ สีสันพรรณไม้
กับดักล่อแมลง หม้อข้าวหม้อแกงลิง 1 215 20 2 5 ธ.ค.67 ภาพ ๒๕ ธันวาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพในหลวง รัชกาลที่ ๙ วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 1 145 10 3 9 ธ.ค.67 ภาพ ๒๒ กระแสร่อนอินทนนท์, เอื้องกำเบ้อ 1 232 24 4 12 ธ.ค.67 คลิป พุ่มจอมพล 1 198 40 5 14 ธ.ค.67 คลิป ฝนหลงฤดู..... ฝนตกฤดูหนาว 1 362 31 6 16 ธ.ค.67 คลิป วันแรกของการทำงาน.....เอาใจคนรัก #รองเท้านารี 1 185 21 7 18 ธ.ค.67 ภาพ #กระโถนฤๅษี (Sapria himalayana Griff.) ๒๒ 1 389 67 8 21 ธ.ค.67 ภาพ พาชมบรรยากาศลานทางเดินที่ Zone A 1 187 18 9 22 ธ.ค.67 ภาพ อีกสถานที่ชาวแคมป์ห้ามพลาด.....ลานทางเดินที่ Zone c ลานสน 1 155 18 10 23 ธ.ค.67 คลิป เข็มเหลือง 1 126 23 11 24 ธ.ค.67 ภาพ ๒ มาแล้วจ้า คอร์สเรียนออนไลน์ BGO E-learning 1 137 10 12 24 ธ.ค.67 ภาพ ขว่นเที่ยวงาน Botanic Garden Festival 2025 “พฤกษภูมิปัญญาหาเสน่ห์” 1 79 3 13 25 ธ.ค.67 คลิป เปิดงานแล้ว.....ริบมาเที่ยวกัน.....๒๒ Botanic Garden Festival 2025 1 421 10 14 26 ธ.ค.67 คลิป ใครอยู่เชียงใหม่.....อย่าลืมมาเที่ยวกันนะคับ 1 620 16

Social Media โพสต์ คนเข้าถึง ถูกใจ ผู้ติดตาม ผู้รับผิดชอบ POST PEOPLE REACHED LIKE POST FOLLOW/SUBSCRIBE RESPONSIBLE PERSON (X) TWITTER : สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 13 3,854 143 191 คนตัด ทิพย์มณฑา ลำดับ วันที่ ประเภทสื่อ รายการ 1 3 ธ.ค.67 ภาพ Unseen แนะนำจุดท่องเที่ยวใหม่ใน #สวนพฤกษศาสตร์ ที่คุณไม่ควรห้ามพลาด ๒๒ กับเส้นทาง ...“ป่าเฟินโบราณ” 1 170 13 2 5 ธ.ค.67 ภาพ สีสันพรรณไม้ ๒๒ กับดักล่อแมลง หม้อข้าวหม้อแกงลิง 1 180 9 3 6 ธ.ค.67 ภาพ แนะนำ #พืชชนิดใหม่ของโลก “กระเจียวงาม” 1 362 19 4 8 ธ.ค.67 คลิป กระแสร่อนอินทนนท์, 1 226 11 5 12 ธ.ค.67 ภาพ #พุ่มจอมพล 1 495 20 6 14 ธ.ค.67 คลิป มาชมถึงที่รับรองไม่ผิดหวัง #กล้วยไม้สวยๆ.....ผลิดอกในฤดูหนาว 1 704 21 7 17 ธ.ค.67 ภาพ ๒๒ เจ้าผีน้อย 1 86 1 8 17 ธ.ค.67 ภาพ วันแรกของการทำงาน.....เอาใจคนรัก #รองเท้านารี 1 129 7 9 18 ธ.ค.67 คลิป #กระโถนฤๅษี (Sapria himalayana Griff.) ๒๒ 1 760 16 10 21 ธ.ค.67 ภาพ พาชมบรรยากาศลานทางเดินที่ Zone A 1 154 5 11 22 ธ.ค.67 ภาพ อีกสถานที่ชาวแคมป์ห้ามพลาด.....ลานทางเดินที่ Zone c ลานสน 1 358 11 12 23 ธ.ค.67 ภาพ เข็มเหลือง 1 130 6 13 25 ธ.ค.67 คลิป เปิดงานแล้ว.....ริบมาเที่ยวกัน.....๒๒ Botanic Garden Festival 2025 1 80 4

ข่าวประชาสัมพันธ์และข่าวกิจกรรม อ.ส.พ. (เว็บไซต์ WWW.QSBG.ORG) ข่าว ลำดับ วันที่ ประเภทสื่อ รายการ 1 5 ธ.ค.67 ข่าว/ภาพ ข่าวอ.ส.พ. ร่วมพิธีมอบหนังสืออนุญาตอาศัยและทำกินในเขตป่า สร้างความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ราษฎร 1

			2 8 ธ.ค.67 ข้าว/ภาพ ข้าว ๕ ธันวาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพในหลวง รัชกาลที่ ๙ วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 1 3 9 ธ.ค.67 ข้าว/ภาพ ข้าวองค์การสวนพฤกษศาสตร์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ วิถีพอเพียงตามรอยพ่อหลวง 1 4 12 ธ.ค.67 ข้าว/ภาพ ข้าวอ.ส.พ.ร่วม พิธีทำบุญตักบาตรและวางพานพุ่ม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ 1 5 14 ธ.ค.67 ข้าว/ภาพ ข้าวสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมส่งเสริมการเรียนรู้คู่ความเพลิดเพลินในงาน Chiang Mai Design Week 2024 1 6 15 ธ.ค.67 ข้าว/ภาพ ข้าวประชุมคณะผู้บริหาร องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ประจำเดือนธันวาคม 2567 1 7 16 ธ.ค.67 ข้าว/ภาพ ข้าวให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ FEDxMekong 2024 1 8 18 ธ.ค.67 ข้าว/ภาพ ข้าวเปิดงานเทศกาลห่อหมอกกอดหนาว เรื่องเล่าบนภู ณ สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ 1 9 18 ธ.ค.67 ข้าว/ภาพ ข้าวการประชุมชมรม “สวนพฤกษ STRONG – องค์กรพอเพียงด้านทุจริต” ครั้งที่ 2/2568 1 10 25 ธ.ค.67 คลิปวิดีโอ ข้าว🌱 ขวนที่ย่างงาน Botanic Garden Festival 2025 “พฤกษภูมิปัญญาหาเสน่ห์” 1 11 25 ธ.ค.67 ภาพ ข้าวอ.ส.พ. ร่วมจัดกิจกรรมภายในงานกาชาดประจำปี 2567 1 12 25 ธ.ค.67 ภาพ ข้าวประชุมคณะทำงานผลักดันการดำเนินงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ครั้งที่ 3/2567 1 13 25 ธ.ค.67 ภาพ ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ครั้งที่ 5/2567 1
--	--	--	---

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก		เดือน	รายละเอียด
	กิจกรรม	ขั้นตอน		
			ม.ค.	ประจำเดือนมกราคม 2568 Social Media โพสต์ คนเข้าถึง ถูกใจ ผู้ติดตาม ผู้รับผิดชอบ POST PEOPLE REACHED LIKE POST FOLLOW/SUBSCRIBE RESPONSIBLE PERSON INSTAGRAM : BOTANICTHAILAND 12 2,389 244 1,376 คนหัด ลำดับ วันที่ ประเภทสื่อ รายการ 1 1 มค.68 ภาพ เชิญชวนทุกท่านพบกับกิจกรรมความรู้จากพืช “เครื่องรางสามเหลี่ยมมั่ง ภูมิปัญญาของชนเผ่าม้ง...มรดกแห่งธรรมชาติ” จากสำนักวิจัยและอนุรักษ์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 1 255 27 2 6 มค.68 ภาพ สนเกรวิลเลียว grevillea 1 251 33 3 8 มค.68 ภาพ กุหลาบพันปี แดงประดับผา 1 180 26 4 9 มค.68 ภาพ Pet friendly มาสร้างความรัก ความทรงจำ กับเพื่อนรักขนฟูไปด้วยกันกับเรา > My furry friend 1 207 17 5 11 มค.68 ภาพ สวิสตีน้องๆ ทุกคน #วันเด็กแห่งชาติ 1 366 25 6 14 มค.68 ภาพ ชมดอกกุหลาบหลากหลายสายพันธุ์ ที่ Rose Garden 1 231 25 7 17 มค.68 ภาพ กุหลาบควีนสิริกิติ์ Queen Sirikit Rose 1 106 14 8 20 มค.68 ภาพ []เอื้องดินใบหมาก []สีเหลือง [] 1 96 14 9 21 มค.68 คลิป ขอบคุณ..... porsche club thailand ที่เข้ามาเยี่ยมชมสวนของเรานะครับ.. 1 225 17 10 21 มค.68 ภาพ []เริ่มบานแล้ว.....ก่อนเข้าสู่ฤดูร้อน..... 1 190 31 11 23 มค.68 ภาพ “คนตื่นป่าตามหาคะโรน (ฤๅษี) 1 205 5 12 23 มค.68 ภาพ [] #สวนพฤกษศาสตร์ เป็น 1 ในแลนด์มาร์คของ #สวนดอกไม้ เชียงใหม่ ต้อนรับ “เทศกาลแห่งดอกไม้ 2025” 1 77 10 ประจำเดือนมกราคม 2568 Social Media โพสต์ คนเข้าถึง ถูกใจ ผู้ติดตาม ผู้รับผิดชอบ POST PEOPLE REACHED LIKE POST FOLLOW/SUBSCRIBE RESPONSIBLE PERSON (X) TWITTER : สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 13 2,546 155 202 คนหัด ทิพย์มณฑา ลำดับ วันที่ ประเภทสื่อ รายการ 1 1 มค.68 ภาพ กิจกรรมความรู้จากพืช “เครื่องรางสามเหลี่ยมมั่ง ภูมิปัญญาของชนเผ่าม้ง...มรดกแห่งธรรมชาติ” 1 113 1 2 6 มค.68 ภาพ #สนเกรวิลเลียว #grevillea พืชพื้นเมืองในเกาะซูลาเวซี ออสเตรเลีย 1 303 18 3 8 มค.68 ภาพ กุหลาบพันปี แดงประดับผา เป็น #ไม้หายาก 1 353 23 4 9 มค.68 ภาพ Pet friendly มาสร้างความรัก ความทรงจำ กับเพื่อนรักขนฟูไปด้วยกันกับเรา > My furry friend 1 141 4 5 11 มค.68 ภาพ #วันเด็กแห่งชาติ 1 84 1 6 14 มค.68 ภาพ The Fairy #กุหลาบอังกฤษ 1 243 16 7 16 มค.68 ภาพ #ช่างกระ เป็น #กล้วยไม้อิงอาศัย 1 149 10 8 17 มค.68 ภาพ []#กุหลาบควีนสิริกิติ์ #QueenSirikitRose พรรณไม้ในพระนาม 1 311 15 9 20 มค.68 ภาพ []เอื้องดินใบหมาก [] 1 169 17 10 21 มค.68 คลิป ขอบคุณ...porsche club thailand... มากๆ ครับ ที่เข้ามาเยี่ยมชมสวนของเรา.... 1 82 5 11 22 มค.68 ภาพ กล้วยไม้เริ่มบานแล้ว ก่อนเข้าสู่ฤดูร้อน. 1 150 10 12 23 มค.68 ภาพ เท รลใหม่โดนใจ “คนตื่นป่า ตามหาคะโรน (ฤๅษี)” 1 300 20 13 274 มค.68 ภาพ #สวนพฤกษศาสตร์ 1 ในแลนด์มาร์คของ #สวนดอกไม้ เชียงใหม่ 1 148 15

			ก.พ. INSTAGRAM : BOTANICTHAILAND ทั้งหมด 12 โพสต์ ลำดับ วันที่ ประเภทสื่อ รายการ 1 26 มค.68 ภาพ Kordesjubilee (คอร์เดสจูบิลี่) 2 28 มค.68 ภาพ สมหมายมาอีกระลอก.....ริบๆ มาเที่ยวกัน 3 30 มค.68 ภาพ #ถึงทอง 4 31 มค.68 ภาพ สะเม็ก ไม้หายาก ทำบอนไซสวย 5 4 กพ.68 ภาพ ไข่มุกอัญมณี 6 6 กพ.68 ภาพ "กุหลาบพันปีลังกาหลวง 7 9 กพ.68 คลิป ดอก #ทิวลิป #tulip สวยๆ ในงาน #มหกรรมไม้ดอกดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 48 8 10 กพ.68 ภาพ บรรยากาศบูธของเรา...กับต้นไม้ราคาถูกแสนถูก....พบกันในงาน #มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 48 9 13 กพ.68 ภาพ .#กะเหรี่ยงปากนกแก้ว 🌸 10 17 กพ.68 ภาพ เสี้ยวดอกขาว 11 20 กพ.68 ภาพ #เทียนนกแก้ว ดอกไม้ที่คุณต้องหลงรัก 12 25 กพ.68 ภาพ สิงโตเคราแดง (X) TWITTER : สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ทั้งหมด 12 โพสต์ ลำดับ วันที่ ประเภทสื่อ รายการ 1 26 มค.68 ภาพ กุหลาบ #Kordesjubilee #คอร์เดสจูบิลี่ 2 30 มค.68 ภาพ ถึงทอง 3 31 มค.68 ภาพ สะเม็ก 4 4 กพ.68 ภาพ ไข่มุกอัญมณี 5 6 กพ.68 ภาพ กุหลาบพันปีลังกาหลวง 6 8 กพ.68 ภาพ ดอก #ทิวลิป #tulip สวยๆ ในงาน #มหกรรมไม้ดอกดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 48 7 9 กพ.68 ภาพ บรรยากาศบูธของเรา...กับต้นไม้ราคาถูกแสนถูก....พบกันในงาน #มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 48 8 13 กพ.68 ภาพ #กะเหรี่ยงปากนกแก้ว 9 14 กพ.68 ภาพ 🌸Happy Valentine's Day #กุหลาบจัสโจอี้ 10 17 กพ.68 คลิป เสี้ยวดอกขาว 11 20 กพ.68 ภาพ เทียนนกแก้ว 12 25 กพ.68 ภาพ สิงโตเคราแดง ข่าวประชาสัมพันธ์และข่าวกิจกรรม อ.ส.พ. (เว็บไซต์ WWW.QSBG.ORG) ทั้งหมด 15 ข่าว ลำดับ วันที่ ประเภทสื่อ รายการ 1 28/02/2568 ข่าว/ภาพ หรือการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่าง พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กับ พิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา กรมทรัพยากรธรณี 2 29/1/2568 ข่าว/ภาพ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จัดการอบรมการสร้างผลงานนวัตกรรมด้วยการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) 3 31/02/2568 ข่าว/ภาพ อ.ส.พ. เข้าร่วมงานสัมมนา กรมการรัฐวิสาหกิจ กรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง และผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2568 4 (31/1/2568) ข่าว/ภาพ ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ ให้ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ครั้งที่ 1/2568 5 (4/2/2568) ข่าว/ภาพ อ.ส.พ.ต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมเครือข่ายสิ่งแวดล้อมม้ง 12 หมู่บ้าน ดอยสุเทพ-ปุย และภาคีตั้งรับ ปรับตัว ต่อการเปลี่ยนแปลง และสานพลังเครือข่ายมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 6 5/02/2568 ข่าว/ภาพ รับมอบภาพพิมพ์ต้นฉบับงานศิลปะจากศิลปินชาวรัสเซีย 7 6/02/2568 ข่าว/ภาพ การประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ 1/2568 8 6/02/2568 ข่าว/ภาพ กิจกรรม “คนต้นป่า ตามหากระโดน (ฤๅษี)” รอบที่ 1 9 7/02/2568 ข่าว/ภาพ อ.ส.พ.จัดโครงการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ หัวข้อ “วันแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประจำปี 2568” 10 10/02/2568 ข่าว/ภาพ อ.ส.พ.ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพยากรสิ่งสินตน ครั้งที่ 1/2568 11 10/02/2568 ข่าว/ภาพ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ร่วมจัดนิทรรศการสมุนไพร หัวข้อ สมุนไพร + สุรา = ยาตอง 12 22/02/2568 ข่าว/ภาพ การรถไฟฯขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เข้าศึกษาดูงานการอนุรักษ์ทรัพยากรพืช และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการจัดการความรู้ 13 22/2/2568 ข่าว/ภาพ อ.ส.พ.ให้การต้อนรับ ที่ปรึกษา รมว.ทส.และสมาชิกพันธมิตรสัมพันธ์มิตรไทยญี่ปุ่นประจำสภาจังหวัดฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น 14 23/02/2568 ข่าว/ภาพ (23/02/2568) อ.ส.พ. ได้รับการประเมินหน่วยงานต้นแบบการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ. 2567 “ระดับแพลตินัม (Platinum)” 15 23/02/2568 ข่าว/ภาพ (23/02/2568) องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การวาดภาพทางพฤกษศาสตร์ด้วยเทคนิคสีน้ำ (Botanical Illustration Workshop: Watercolor Techniques)
--	--	--	---

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก		เดือน	รายละเอียด
	กิจกรรม	ขั้นตอน		
			มี.ค.	INSTAGRAM : BOTANICTHAILAND ทั้งหมด 12 โพสต์ ลำดับ วันที่ ประเภทสื่อ รายการ 1 1 มี.ค.68 ภาพ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับ ดร.กัลยกร พิราอรรณิษา นักกีฏวิทยา 1 2 1 มี.ค.68 ภาพ มาทำความรู้จัก “พืชท้องถิ่นสกุล โสภในประเทสไทย” ที่หลายคนอาจไม่รู้จัก 1 3 4 มี.ค.68 ภาพ ศรียะลา 1 4 5 มี.ค.68 คลิป โสภเขา 1 5 6 มี.ค.68 ภาพ จิกใหญ่ 1 6 10 มี.ค.68 ภาพ พรรณไม้งามบาน ถูร้อน ในสวนพฤกษศาสตร์: “ปอหุ” ดอกรูประฆัง 1 7 13 มี.ค.68 ภาพ 6 ราชาดอกไม้ “ตระกูลพฤกษ์” 1 8 14 มี.ค.68 ภาพ #กัลปพฤกษ์ 1 9 15 มี.ค.68 ภาพ ภาพพฤกษ์ 1 10 16 มี.ค.68 ภาพ #วชิรพฤกษ์ 1 11 20 มี.ค.68 ภาพ #รัตนพฤกษ์ 1 12 24 มี.ค.68 ภาพ ดอกคำมอกหลวง 1 (X) TWITTER : สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ทั้งหมด 12 โพสต์ ลำดับ วันที่ ประเภทสื่อ รายการ 1 1 มี.ค.68 ภาพ มาทำความรู้จัก “พืชท้องถิ่นสกุลโสภในประเทสไทย” ที่หลายคนอาจไม่รู้จัก 1 2 3 มี.ค.68 ภาพ เอื้องไม้เท้าฤๅษี 1 3 4 มี.ค.68 ภาพ ศรียะลา 1 4 6 มี.ค.68 ภาพ โสภเขา 1 5 7 มี.ค.68 ภาพ จิกใหญ่ 1 6 10 มี.ค.68 ภาพ พรรณไม้งามบาน ถูร้อน ในสวนพฤกษศาสตร์: “ปอหุ” ดอกรูประฆัง 1 7 12 มี.ค.68 ภาพ 6 ราชาดอกไม้ “ตระกูลพฤกษ์” 1 8 14 มี.ค.68 ภาพ #กัลปพฤกษ์ 1 9 15 มี.ค.68 ภาพ ภาพพฤกษ์ 1 10 16 มี.ค.68 ภาพ กุ่มบก 1 11 18 มี.ค.68 ภาพ #วชิรพฤกษ์ 1 12 19 มี.ค.68 ภาพ #รัตนพฤกษ์ 1 13 24 มี.ค.68 ภาพ ดอกคำมอกหลวง 1
2. ดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการตลาดเคลื่อนที่ (ทั้งภายในและภายนอก อ.ส.พ.)		20.00/-		
			พ.ย.	ดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการตลาดเคลื่อนที่ (ทั้งภายในและภายนอก อ.ส.พ.) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2567 รายละเอียดดังนี้ 1. ดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ และส่งเสริมการเยี่ยมชม และส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการ อ.ส.พ. ได้แก่ งานวันเกษตรและของดีโป่งแยง ครั้งที่ 16 วันที่ 10-13 พฤศจิกายน 2567 ณ สนามกีฬาบ้านโป่งแยงนอก ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าชมนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ไม่น้อยกว่า 500 คน 2. ดำเนินกิจกรรมเพิ่มผู้ติดตามในสื่อ Social Media อ.ส.พ. (Instagram botanicthailand และ X สวนพฤกษศาสตร์ฯ) ภายในบูธ ทส. งาน "มนต์เสน่ห์เชียงใหม่ เมืองดอกไม้งาม(CHARMING Chiang Mai Flower Festival) วันที่ 29 - 30 พฤศจิกายน 2567 ณ สวนสาธารณะองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติร่วมกิจกรรมและมียอดผู้ติดตามเพิ่มขึ้นมากกว่า 70 คน
			ธ.ค.	ดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการตลาดเคลื่อนที่ (ทั้งภายในและภายนอก อ.ส.พ.) ประจำเดือนธันวาคม 2567 รายละเอียดดังนี้ 1.ดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ส่งเสริมการเยี่ยมชม อ.ส.พ. และกิจกรรมเพิ่มเพื่อนในโซเชียลมีเดีย รับของที่ระลึกจากสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ในงานเทศกาลหม่อมออกกอดหนาว เรื่องเล่าบนภู ณ สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ โดยมีผู้เข้าชมนิทรรศการและร่วมกิจกรรมภายในบูธ อ.ส.พ. ไม่น้อยกว่า 300 คน 2.ดำเนินกิจกรรมเพิ่มผู้ติดตามในสื่อ Social Media อ.ส.พ. (Instagram botanicthailand และ X สวนพฤกษศาสตร์ฯ) ภายในบูธสวนพฤกษศาสตร์ฯ . ในงานงานออกแบบเชียงใหม่ 2567 “Chiang Mai Design Week 2024” ระหว่างวันที่ 7 - 15 ธันวาคม 2567 ณ บริเวณด้านหลังลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมและมียอดผู้ติดตามเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 50 คน (เอกสารแนบ 2)

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก		เดือน	รายละเอียด
	กิจกรรม	ขั้นตอน		
			ม.ค.	ดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการตลาดเคลื่อนที่ (ทั้งภายในและภายนอก อ.ส.พ.) ประจำเดือนมกราคม 2568 รายละเอียดดังนี้ 1. ดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และส่งเสริมการเยี่ยมชมสวนฯ ในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2568 ณ เทศบาลตำบลแม่แรม อ.แมริม จ.เชียงใหม่ วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2568 โดยมี เด็ก เยาวชน และผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรม ร่วมเล่นเกมส์ และรับของรางวัลจาก อ.ส.พ. (ต้นสับประคลี) ภายในบูธนิทรรศการของ อ.ส.พ. ไม่น้อยกว่า 500 คน 2. ดำเนินกิจกรรมเพิ่มผู้ติดตามในสื่อ Social Media อ.ส.พ. (Instagram botanichthailand และ X สวนพฤกษศาสตร์ฯ) ภายในพื้นที่สวนฯ (Canopy Walks) โดยมีนักท่องเที่ยวร่วมกิจกรรมและมียอดผู้ติดตามเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า 20 คน
			ก.พ.	ดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการตลาดเคลื่อนที่ (ทั้งภายในและภายนอก อ.ส.พ.) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2568 รายละเอียดดังนี้ 1. ดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการเยี่ยมชมสวนฯ / ให้ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวสวนฯ แก่นักท่องเที่ยว ตลอดจนร่วมจำหน่ายต้นไม้ภายในบูธจำหน่ายต้นไม้และนิทรรศการของ อ.ส.พ. ในงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 48 ระหว่างวันที่ 7 - 9 กุมภาพันธ์ 2568 ณ สวนสาธารณะหนองบวหาด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยงานดังกล่าว มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ได้รู้จัก อ.ส.พ. ผ่านการออกบูธในครั้งนี้ ไม่น้อยกว่า 3,500 คน
- 2. ดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการตลาดเคลื่อนที่ (ทั้งภายในและภายนอก อ.ส.พ.)		20.0000		
			พ.ย.	ดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการตลาดเคลื่อนที่ (ทั้งภายในและภายนอก อ.ส.พ.) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2567 รายละเอียดดังนี้ 1. ดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ และส่งเสริมการเยี่ยมชม และส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการ อ.ส.พ. ได้แก่ งานวันเกษตรและของดีโป่งแยง ครั้งที่ 16 วันที่ 10-13 พฤศจิกายน 2567 ณ สนามกีฬาบ้านโป่งแยงนอก ตำบลโป่งแยง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าชมนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ไม่น้อยกว่า 500 คน 2. ดำเนินกิจกรรมเพิ่มผู้ติดตามในสื่อ Social Media อ.ส.พ. (Instagram botanichthailand และ X สวนพฤกษศาสตร์ฯ) ภายในบูธ ทส. งาน "มนต์เสน่ห์เชียงใหม่ เมืองดอกไม้งาม(CHARMING Chiang Mai Flower Festival) วันที่ 29 - 30 พฤศจิกายน 2567 ณ สวนสาธารณะองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติร่วมกิจกรรมและมียอดผู้ติดตามเพิ่มขึ้นมากกว่า 70 คน
			ธ.ค.	ดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการตลาดเคลื่อนที่ (ทั้งภายในและภายนอก อ.ส.พ.) ประจำเดือนธันวาคม 2567 รายละเอียดดังนี้ 1.ดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ส่งเสริมการเยี่ยมชม อ.ส.พ. และกิจกรรมเพิ่มเพื่อนในโซเชียลมีเดีย รับของที่ระลึกจากสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ในงานเทศกาลหม่อมออกกอดหนาว เรื่องเล่าบนภู ณ สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ โดยมีผู้เข้าชมนิทรรศการและร่วมกิจกรรมภายในบูธ อ.ส.พ. ไม่น้อยกว่า 300 คน 2.ดำเนินกิจกรรมเพิ่มผู้ติดตามในสื่อ Social Media อ.ส.พ. (Instagram botanichthailand และ X สวนพฤกษศาสตร์ฯ) ภายในบูธ สวนพฤกษศาสตร์ฯ . ในงานงานออกแบบเชียงใหม่ 2567 “Chiang Mai Design Week 2024” ระหว่างวันที่ 7 - 15 ธันวาคม 2567 ณ บริเวณด้านหลังลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมและมียอดผู้ติดตามเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 50 คน (เอกสารแนบ 2)

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก		เดือน	รายละเอียด
	กิจกรรม	ขั้นตอน		
			ม.ค.	ดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการตลาดเคลื่อนที่ (ทั้งภายในและภายนอก อ.ส.พ.) ประจำเดือนมกราคม 2568 รายละเอียดดังนี้ 1. ดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และส่งเสริมการเยี่ยมชมสวนฯ ในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2568 ณ เทศบาลตำบลแม่แรม อ.แมริม จ.เชียงใหม่ วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2568 โดยมี เด็ก เยาวชน และผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรม ร่วมเล่นเกมส์ และรับของรางวัลจาก อ.ส.พ. (ต้นสับปะรดสี) ภายในบูธนิทรรศการของ อ.ส.พ. ไม่น้อยกว่า 500 คน 2. ดำเนินกิจกรรมเพิ่มผู้ติดตามในสื่อ Social Media อ.ส.พ. (Instagram botanicthailand และ X สวนพฤกษศาสตร์ฯ) ภายในพื้นที่สวนฯ (Canopy Walks) โดยมีนักท่องเที่ยวร่วมกิจกรรมและมียอดผู้ติดตามเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า 20 คน
			ก.พ.	ดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการตลาดเคลื่อนที่ (ทั้งภายในและภายนอก อ.ส.พ.) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2568 รายละเอียดดังนี้ 1. ดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการเยี่ยมชมสวนฯ / ให้ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวสวนฯ แก่นักท่องเที่ยว ตลอดจนร่วมจำหน่ายต้นไม้ภายในบูธจำหน่ายต้นไม้และนิทรรศการของ อ.ส.พ. ในงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 48 ระหว่างวันที่ 7 - 9 กุมภาพันธ์ 2568 ณ สวนสาธารณะหนองบวหาด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยงานดังกล่าว มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ได้รู้จัก อ.ส.พ. ผ่านการออกบูธในครั้งนี้ ไม่น้อยกว่า 3,500 คน
3. ร่วมแสดงข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมพิเศษ/ Event อ.ส.พ กับจังหวัด/ทส.		5.00/-		
- 3. ร่วมแสดงข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมพิเศษ/ Event อ.ส.พ กับจังหวัด/ทส.		5.0000		
4. สสำรวจการรับรู้การเป็นแหล่งเรียนรู้ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์		25.00/100.00		
- ออกแบบแบบสอบถาม/ส่ง Tris		20.0000		
			ม.ค.	อ.ส.พ. ส่งร่างแบบสำรวจฯ ให้กับบริษัทที่ปรึกษา ได้พิจารณา
			ก.พ.	ทางบริษัทที่ปรึกษา พิจารณาร่างแบบสำรวจฯ เป็นที่เรียบร้อย และแจ้งให้ อ.ส.พ. เริ่มดำเนินขั้นตอนต่อไปได้
- ดำเนินการสำรวจการรับรู้การเป็นแหล่งเรียนรู้ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ (กลุ่มตัวอย่าง 400 ชุด)		50.0000		
- รวบรวม ประเมินผล และสรุปนำเสนอผู้บริหาร		30.0000		
5. สสำรวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพันของลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการของอ.ส.พ.		25.00/100.00		
- ประชุมหารือผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการออกแบบแบบสอบถาม		10.0000		
- ดำเนินการออกแบบแบบสอบถาม โดยปรึกษาคณะที่ปรึกษา		15.0000		
- ดำเนินการกำหนดกลุ่มตัวอย่าง		10.0000		
- ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพัน(กลุ่มตัวอย่าง400 ชุด)		40.0000		

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก		เดือน	รายละเอียด
	กิจกรรม	ขั้นตอน		
- สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพันของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อรายงานต่อผู้บังคับบัญชา		25.0000		

17. ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) ของกิจกรรมภายใต้โครงการประจำปี

ตัวชี้วัดของกิจกรรม	หน่วยนับ		เดือน											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1.1) กิจกรรม (ย่อย) สร้างการรับรู้ด้วยสื่อประชาสัมพันธ์และการตลาดองค์กรแบบบูรณาการ IMC (Integrated Marketing Communication)														
- จำนวนผู้ติดตามสื่อ Social Media อ.ส.พ. เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 จากปีงบประมาณ 2567	คน	แผน	822.00	822.00	822.00	758.00	695.00	569.00						
		ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
- ยอดการเข้าถึง Social Media อ.ส.พ.	ครั้ง	แผน	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	150,000.00	150,000.00						
		ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
- ร้อยละความพึงพอใจของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการภายในสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
		ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
- ผลการสำรวจการรับรู้การเป็นแหล่งเรียนรู้ขององค์กรสวนพฤกษศาสตร์	ร้อยละ	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
		ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
- จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ (เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 จากปีที่ผ่านมา)	คน	แผน	22,876.00	23,367.00	48,668.00	38,341.00	25,390.00	14,387.00						
		ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

18. คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/ปัจจัยสนับสนุน/อุปสรรคต่อการดำเนินงาน

1.1) กิจกรรม (ย่อย) สร้างการรับรู้ด้วยสื่อประชาสัมพันธ์และการตลาดองค์กรแบบบูรณาการ IMC (Integrated Marketing Communication)		
- จำนวนผู้ติดตามสื่อ Social Media อ.ส.พ. เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 จากปีงบประมาณ 2567	เดือน	คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/ปัจจัยสนับสนุน/อุปสรรคต่อการดำเนินงาน
	ต.ค.	คำชี้แจงการปฏิบัติงาน : ข้อมูลจำนวนผู้ติดตามช่องทาง Social Media ของ อ.ส.พ. ปีงบประมาณ 2568 ไตรมาสที่ 1 ลำดับ ช่องทางโซเชียลมีเดีย อ.ส.พ. จำนวนผู้ติดตาม ต.ค. 67 พ.ย. 67 ธ.ค. 67 1 Facebook องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 17,506 2 Facebook สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 52,125 3 Instagram Botanicthailand 1,283 4 Youtube สวนพฤกษ์ 2,130 5 TikTok สวนพฤกษ์ 1,406 6 Twitter หรือ X สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 213 7 Line Official สวนพฤกษ์ 3,839 8 Facebook สวนพฤกษศาสตร์ระยอง 29,452 9 Facebook สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ 9,380 10 Facebook สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย 5,237 11 Facebook สวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น 2,838 รวมจำนวนผู้ติดตามทั้งหมด 125,409

	พ.ย.	คำชี้แจงการปฏิบัติงาน : ข้อมูลจำนวนผู้ติดตามช่องทาง Social Media ของ อ.ส.พ. ปีงบประมาณ 2568 ไตรมาสที่ 1 ลำดับ ช่องทางโซเชียลมีเดีย อ.ส.พ. จำนวนผู้ติดตาม ต.ค. 67 พ.ย. 67 ธ.ค. 67 1 Facebook องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 17,506 18,570 2 Facebook สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 52,125 53,273 3 Instagram Botanicthailand 1,283 1,336 4 Youtube สวนพฤกษ 2,130 2,170 5 TikTok สวนพฤกษ 1,406 1,425 6 Twitter หรือ X สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 213 224 7 Line Official สวนพฤกษ 3,839 3,869 8 Facebook สวนพฤกษศาสตร์ระยอง 29,452 29,631 9 Facebook สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ 9,380 9,600 10 Facebook สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย 5,237 6,321 11 Facebook สวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น 2,838 2,849 รวมจำนวนผู้ติดตามทั้งหมด 125,409 129,268
	ธ.ค.	คำชี้แจงการปฏิบัติงาน : ข้อมูลจำนวนผู้ติดตามช่องทาง Social Media ของ อ.ส.พ. ปีงบประมาณ 2568 ไตรมาสที่ 1 ลำดับ ช่องทางโซเชียลมีเดีย อ.ส.พ. จำนวนผู้ติดตาม ต.ค. 67 พ.ย. 67 ธ.ค. 67 1 Facebook องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 17,506 18,570 18,983 2 Facebook สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 52,125 53,273 54,215 3 Instagram Botanicthailand 1,283 1,336 1,364 4 Youtube สวนพฤกษ 2,130 2,170 2,220 5 TikTok สวนพฤกษ 1,406 1,425 1,429 6 Twitter หรือ X สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 213 224 192 7 Line Official สวนพฤกษ 3,839 3,869 3,914 8 Facebook สวนพฤกษศาสตร์ระยอง 29,452 29,631 29,805 9 Facebook สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ 9,380 9,600 9,977 10 Facebook สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย 5,237 6,321 6,398 11 Facebook สวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น 2,838 2,849 2,864 รวมจำนวนผู้ติดตามทั้งหมด 125,409 129,268 131,361
- ยอดการเข้าถึง Social Media อ.ส.พ.	เดือน	คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/ปัจจัยสนับสนุน/อุปสรรคต่อการดำเนินงาน
	ต.ค.	คำชี้แจงการปฏิบัติงาน : ข้อมูลจำนวนการเข้าถึงสื่อ Social Media อ.ส.พ. ประจำปีงบประมาณ 2568 ไตรมาสที่ 1 สื่อ Social Media อ.ส.พ. จำนวนการเข้าถึง (ครั้ง) ต.ค. 67 พ.ย. 67 ธ.ค. 67 ม.ค. 68 ก.พ. 68 มี.ค. 68 เม.ย. 68 พ.ค. 68 มิ.ย. 68 ก.ค. 68 ส.ค. 68 ก.ย. 68 1. Facebook: องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 244,732

2. Facebook: สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
219,631

3. Line Official: สวนพฤกษ์
198

4. Instagram: botanicthailand
1,738

5. Youtube: สวนพฤกษ์
298

6. TikTok: Chiangmaibotanicgarden

5,198

7. Twitter: สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

3,101

8. Facebook: สวนพฤกษศาสตร์ระยอง

410,500

9. Facebook: สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ

35,568

10. Facebook: สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย
128,049

11. Facebook: สวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น
7,300

รวมจำนวนการเข้าถึงทั้งหมด
1,056,313

พ.ย. คำชี้แจงการปฏิบัติงาน : ข้อมูลจำนวนการเข้าถึงสื่อ Social Media อ.ส.พ. ประจำปีงบประมาณ 2568

ไตรมาสที่ 1

สื่อ Social Media อ.ส.พ.

จำนวนการเข้าถึง (ครั้ง)

ต.ค. 67

พ.ย. 67

ธ.ค. 67

ม.ค. 68

ก.พ. 68

มี.ค. 68

เม.ย. 68

พ.ค. 68

มิ.ย. 68

ก.ค. 68

ส.ค. 68

ก.ย. 68

1. Facebook: องค์การสวนพฤกษศาสตร์

244,732

172,593

2. Facebook: สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

219,631

597,258

3. Line Official: สวนพฤกษ์

198

128

4. Instagram: botanicthailand

1,738

2,262

5. Youtube: สวนพฤกษ

298

537

6. TikTok: Chiangmaibotanicgarden

5,198

6,781

7. Twitter: สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

3,101

2,961

8. Facebook: สวนพฤกษศาสตร์ระยอง

410,500

279,549

9. Facebook: สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ

35,568

76,000

10. Facebook: สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย

128,049

840,022

11. Facebook: สวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น

7,300

4,643

รวมจำนวนการเข้าถึงทั้งหมด

1,056,313

1,982,734

ธ.ค. คำชี้แจงการปฏิบัติงาน : ข้อมูลจำนวนการเข้าถึงสื่อ Social Media อ.ส.พ. ประจำปีงบประมาณ 2568

สื่อ Social Media อ.ส.พ.

จำนวนการเข้าถึง (ครั้ง)

ต.ค. 67

พ.ย. 67

ธ.ค. 67

ม.ค. 68

ก.พ. 68

มี.ค. 68

เม.ย. 68

พ.ค. 68

มิ.ย. 68

ก.ค. 68

ส.ค. 68

ก.ย. 68

1. Facebook: องค์การสวนพฤกษศาสตร์

244,732

172,593

121,463

2. Facebook: สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

219,631

597,258

623,151

3. Line Official: สวนพฤกษ์

198

128

120

4. Instagram: botanichailand

1,738

2,262

3,451

5. Youtube: สวนพฤกษ์

298

537

534

6. TikTok: Chiangmaibotanicgarden

5,198

6,781

2,747

7. Twitter: สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

3,101

2,961

3,854

8. Facebook: สวนพฤกษศาสตร์ระยอง

410,500

279,549

197,841

9. Facebook: สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ

35,568
76,000
113,900

10. Facebook: สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย
128,049
840,022
135,024

11. Facebook: สวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น
7,300
4,643
9,439

รวมจำนวนการเข้าถึงทั้งหมด
1,056,313
1,982,734
1,211,524

19. ปัจจัยเสี่ยง (ปัจจัยที่อาจทำให้ไม่สามารถดำเนินงานโครงการได้สำเร็จ)

1. การสื่อสารการตลาดและประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย
2. เครื่องมืออุปกรณ์ในการผลิตสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ไม่ทันสมัย และไม่มีประสิทธิภาพ

20. การบริหารจัดการความเสี่ยง

1. มีการประชุมติดตามและประเมินผลการดำเนินงานพร้อมปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างสม่ำเสมอ
2. ดำเนินการสำรวจการรับรู้ การเปิดรับข้อมูลข่าวสารของกลุ่มเป้าหมายเพื่อนำมาวางแผนการสื่อสารการตลาดและประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
3. ศึกษาและติดตาม Trend ของตลาดพฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อนำมาปรับกลยุทธ์ด้านการตลาดของ อ.ส.พ. ให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า ขยายฐานลูกค้าและก่อให้เกิดรายได้แก่ อ.ส.พ.
4. ประเมินประสิทธิภาพของเครื่องมือในการผลิตสื่อ และดำเนินการขอรับการสนับสนุนเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ

21. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. สาธารณชนได้รู้จักองค์การสวนพฤกษศาสตร์อย่างกว้างขวางมากขึ้น
2. องค์การสวนพฤกษศาสตร์ มีภาพลักษณ์ที่ดีต่อสาธารณชน
3. มีผู้ติดตามสื่อออนไลน์ของ อ.ส.พ. เพิ่มขึ้น สามารถใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารการตลาดและประชาสัมพันธ์สู่กลุ่มเป้าหมายได้ทั่วถึงมากขึ้น
4. สามารถสื่อสารการตลาด ผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการของ อ.ส.พ. สนับสนุนการก่อให้เกิดรายได้แก่ อ.ส.พ.

22. เอกสารแนบ

- 2_ข้อมูลจำนวนการเข้าถึงสื่อ Social Media อ.ส.พ. เดือน พย 68.pdf
- 1_ข้อมูลจำนวนการเข้าถึงสื่อ Social Media อ.ส.พ. เดือน ตค 68.pdf
- 2_ข้อมูลจำนวนการเข้าถึงสื่อ Social Media อ.ส.พ. เดือน พย 68.pdf
- (ฉบับสมบูรณ์) 1_ข้อมูลจำนวนผู้ติดตามช่องทาง Social Media อ.ส.พ. ประจำปีงบประมาณ 2568 ตค 67.pdf
- (ฉบับสมบูรณ์) 2_ข้อมูลจำนวนผู้ติดตามช่องทาง Social Media อ.ส.พ. ประจำปีงบประมาณ 2568 พย 67.pdf
- (ฉบับสมบูรณ์) 3_ข้อมูลจำนวนผู้ติดตามช่องทาง Social Media อ.ส.พ. ประจำปีงบประมาณ 2568 ธค 67.pdf

- 3.ข้อมูลจำนวนการเข้าถึงสื่อ Social Media อ.ส.พ. เดือน ธค 68.pdf
- 2_3.ข้อมูลจำนวนการเข้าถึงสื่อ Social Media อ.ส.พ. เดือน ธค 68.pdf
- (ฉบับสมบูรณ์) 1.ข้อมูลจำนวนการเข้าถึงสื่อ Social Media อ.ส.พ. เดือน ตค 67.pdf
- (ฉบับสมบูรณ์) 2.ข้อมูลจำนวนการเข้าถึงสื่อ Social Media อ.ส.พ. เดือน พย 67.pdf
- (ฉบับสมบูรณ์) 3.ข้อมูลจำนวนการเข้าถึงสื่อ Social Media อ.ส.พ. เดือน ธค 67.pdf

ลงชื่อ.....หัวหน้าโครงการ
()

วันที่...../...../.....

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวประภาวลัย คชศิลา)

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ (รท.หนส.ประชาสัมพันธ์และการตลาด))

วันที่...../...../.....

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการสำนักที่รับผิดชอบโครงการ
(นายปิยเกษตร สุขสถาน)

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ (รท.ผอ.ส่งเสริมความรู้และกิจกรรมพฤกษ
ศาสตร์) (รักษาการ รอง ผอ.อสพ.(วิชาการ))

วันที่...../...../.....

15.โครงการศูนย์บริการข้อมูลทางพฤกษศาสตร์เพื่อประชาชน

รายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติการขององค์การสวนพฤกษศาสตร์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือนตุลาคม ถึงเดือนมีนาคม

1. ชื่อโครงการ 5) โครงการศูนย์บริการข้อมูลทางพฤกษศาสตร์เพื่อประชาชน

2. ประเภทของโครงการ ☒ โครงการเดิม ☐ โครงการใหม่

3. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

- ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการบริหารจัดการสมัยใหม่เพื่อรองรับการดำเนินงานภายใต้สภาวะวิกฤติ

4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

5. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ชื่อ-สกุล	สังกัดหน่วยงาน	หน้าที่รับผิดชอบ	เบอร์โทร	อีเมล
นางสาวเจนจิรา พิทักษ์ประภานนท์	สำนักบริหาร	ผู้รับผิดชอบโครงการ	0910677853	tuktik08@hotmail.com
นายจรรย์ มากน้อย	สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ	ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : 5.1) กิจกรรม (ย่อย) ศูนย์บริการข้อมูลทางพฤกษศาสตร์เพื่อประชาชน สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ	0846878510	Charun@qsbg.org
นางสาวมยุรี ภิญญาคึกดิ์	สวนพฤกษศาสตร์ระยอง	ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : 5.2) กิจกรรม (ย่อย) ศูนย์บริการข้อมูลทางพฤกษศาสตร์เพื่อประชาชน สวนพฤกษศาสตร์ระยอง	0810029943	mayureepinyosak@hotmail.com
นายวัชระ บุญชัย	สวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น	ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : 5.3) กิจกรรม (ย่อย) ศูนย์บริการข้อมูลทางพฤกษศาสตร์เพื่อประชาชน สวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น	0931389095	wachanaboonthai@gmail.com
นางสาวเจนจิรา พิทักษ์ประภานนท์	สำนักบริหาร	ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : 5.4) กิจกรรม (ย่อย) ศูนย์บริการข้อมูลทางพฤกษศาสตร์เพื่อประชาชน สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	0910677853	tuktik08@hotmail.com
นางสาวฐิตา อภิชัย	งานบริการกลาง	ผู้ประสานงานโครงการ		

6. หลักการและเหตุผล

องค์การสวนพฤกษศาสตร์เป็นหน่วยงานทางวิชาการด้านพืช ที่มีภารกิจหลักในการดำเนินงานด้านสวนพฤกษศาสตร์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งนันทนาการ และวิทยาการต่างๆ การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และให้บริการข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและมีประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540 เพื่อเสริมสร้างโอกาสเข้าถึงการร้องเรียนและได้รับการอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็นหน้าที่อันสำคัญที่องค์การสวนพฤกษศาสตร์จะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ศูนย์บริการประชาชน ถือได้ว่าเป็นช่องทางหนึ่ง ที่จะทำให้ประชาชน สามารถเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร สารสนเทศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์การสวนพฤกษศาสตร์ โดยเฉพาะบริการข้อมูลทางด้านพฤกษศาสตร์ และสาขาวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านต่างๆ ของสวนพฤกษศาสตร์ และเป็นช่องทางในการร้องเรียนเมื่อมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนในทุกด้าน ทั้งนี้ ยังเป็นแนวทางอันที่ส่งผลักดันให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์ (Learning Society) และการนำความรู้จากภาครัฐไปใช้ประโยชน์ในภาคเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จึงจัดทำโครงการศูนย์บริการประชาชน ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ ในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ศูนย์รวมพรรณไม้สาขาฯ ตลอดจนหน่วยงานกลาง เพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการติดต่อสื่อสาร รับเรื่องราวร้องทุกข์และเชื่อมต่อความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนให้บริการข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องสู่ประชาชนอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพต่อไป

7. วัตถุประสงค์โครงการ

- 1) เพื่อพัฒนาศูนย์บริการประชาชนให้สามารถบริการข้อมูลข่าวสารองค์กร เรื่องราวร้องทุกข์ตลอดจน ความรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์ และสาขาวิชาการที่เกี่ยวข้องให้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 2) เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างศูนย์กลางการเชื่อมต่อ ข้อมูล สารสนเทศ อันจะนำไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์ ต่อไปในอนาคต

8. พื้นที่ดำเนินการ

- 1) องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (ส่วนกลาง)
- 2) สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ

- 3) ส่วนพฤกษศาสตร์ระยอง
- 4) ส่วนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น

9. เป้าหมายการดำเนินการ

สามารถให้บริการข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและมีประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

10. ผลผลิต (Output)

- 1) องค์การสวนพฤกษศาสตร์มีการดำเนินการให้บริการข้อมูลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 แก่ประชาชน โดยดำเนินการผ่านศูนย์บริการประชาชนขององค์กรในส่วนพฤกษศาสตร์แต่ละแห่งอย่างต่อเนื่อง
- 2) องค์การสวนพฤกษศาสตร์มีการพัฒนาปรับปรุงข้อมูลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และบริการเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์แก่ประชาชน
- 3) มีการส่งเสริมให้บุคลากรภายในองค์การสวนพฤกษศาสตร์สื่อสารอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 ผ่านระบบออนไลน์ปีงบประมาณละ 1 ครั้ง อย่างถูกต้อง
- 4) มีผู้มาใช้บริการระบบสารสนเทศเพื่อการบริการประชาชนช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการสารผ่านระบบสารสนเทศ 2 ช่องทาง (ศูนย์บริการผ่านระบบออนไลน์ และศูนย์ทางกายภาพภายในสวนพฤกษศาสตร์สาขา)

11. ผลลัพธ์ (Outcome)

- 1) ศูนย์บริการข้อมูลทางพฤกษศาสตร์เพื่อประชาชนสามารถให้บริการผู้มาใช้บริการได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ
- 2) Website เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนมีข้อมูลสมบูรณ์ครบถ้วนตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
- 3) ผู้ใช้บริการมีความรู้ความเข้าใจในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารภาครัฐหลังจากใช้บริการศูนย์บริการเพิ่มมากขึ้นผ่านศูนย์บริการในพื้นที่และศูนย์บริการผ่านระบบออนไลน์
- 4) มีผู้มาใช้บริการระบบสารสนเทศเพื่อการบริการประชาชนผ่านสื่อ Website

12. ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ

เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุด 30 กันยายน 2568

13. งบประมาณดำเนินการ 445,800.00 บาท

14. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

5.1) กิจกรรม (ย่อย) ศูนย์บริการข้อมูลทางพฤกษศาสตร์เพื่อประชาชน สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ	แผน	72,000.00	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000						
	ผล	61,200	0	10,800	14,400	10,800	12,600	12,600						
5.2) กิจกรรม (ย่อย) ศูนย์บริการข้อมูลทางพฤกษศาสตร์เพื่อประชาชน สวนพฤกษศาสตร์ระยอง	แผน	78,900.00	13,150	13,150	13,150	13,150	13,150	13,150						
	ผล	63,204.84	0	10,604.84	13,150	13,150	13,150	13,150						
5.3) กิจกรรม (ย่อย) ศูนย์บริการข้อมูลทางพฤกษศาสตร์เพื่อประชาชน สวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น	แผน	64,000.00	10,000	10,000	10,000	10,000	12,000	12,000						
	ผล	52,000	0	10,000	10,000	10,000	10,000	12,000						
5.4) กิจกรรม (ย่อย) ศูนย์บริการข้อมูลทางพฤกษศาสตร์เพื่อประชาชน สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	แผน	0.00	0	0	0	0	0	0						
	ผล	0	0	0	0	0	0	0						

15. ผลการดำเนินงาน

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก			รวม(หน่วยนับ)	เดือน											
	กิจกรรม	ขั้นตอน			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
5) โครงการศูนย์บริการข้อมูลทางพฤกษศาสตร์เพื่อประชาชน			แผน	36 %	6	12	18	24	30	36						
			ผล	30.5 %	6	11.5	17	22.5	26.5	30.5						
5.1) กิจกรรม (ย่อย) ศูนย์บริการข้อมูลทางพฤกษศาสตร์เพื่อประชาชน ส่วนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ	30	100	แผน	40 %	6.67	13.33	20	26.67	33.33	40						
			ผล	40 %	6.67	13.33	20	26.67	33.33	40						
(1) ดูแลบริหารจัดการศูนย์บริการข้อมูลทางพฤกษศาสตร์เพื่อประชาชนและศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ และจัดทำตารางกระบวนการขั้นตอนการให้บริการแก่ประชาชนตามตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540		20.00/-	แผน	6 เดือน	1	1	1	1	1	1						
			ผล	6 เดือน	1	1	1	1	1	1						
(2) ให้บริการความรู้และข้อมูลทางด้านพฤกษศาสตร์แก่ประชาชนและศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540		20.00/-	แผน	6 เดือน	1	1	1	1	1	1						
			ผล	6 เดือน	1	1	1	1	1	1						
(3) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารราชการ และข้อมูลความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ในสื่อช่องทางออนไลน์		20.00/-	แผน	6 เดือน	1	1	1	1	1	1						
			ผล	6 เดือน	1	1	1	1	1	1						
(4) สืบค้นและประเมินผลความพึงพอใจผู้ให้บริการศูนย์บริการข้อมูลทางพฤกษศาสตร์เพื่อประชาชนและศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ		20.00/-	แผน	6 ครั้ง	1	1	1	1	1	1						
			ผล	6 ครั้ง	1	1	1	1	1	1						
(5) สรุปรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของศูนย์บริการข้อมูลทางพฤกษศาสตร์เพื่อประชาชนและศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ		20.00/-	แผน	0 ฉบับ	0	0	0	0	0	0						
			ผล	0 ฉบับ	0	0	0	0	0	0						
5) โครงการศูนย์บริการข้อมูลทางพฤกษศาสตร์เพื่อประชาชน			แผน	36 %	6	12	18	24	30	36						
			ผล	30.5 %	6	11.5	17	22.5	26.5	30.5						
5.2) กิจกรรม (ย่อย) ศูนย์บริการข้อมูลทางพฤกษศาสตร์เพื่อประชาชน ส่วนพฤกษศาสตร์ระยอง	30	100	แผน	40 %	6.67	13.33	20	26.67	33.33	40						
			ผล	40 %	6.67	13.33	20	26.67	33.33	40						
(1) ดูแลบริหารจัดการศูนย์บริการข้อมูลทางพฤกษศาสตร์เพื่อประชาชนและศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ และจัดทำตารางกระบวนการขั้นตอนการให้บริการแก่ประชาชนตามตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540		20.00/-	แผน	6 เดือน	1	1	1	1	1	1						
			ผล	6 เดือน	1	1	1	1	1	1						

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก			รวม(หน่วยนับ)	เดือน										
	กิจกรรม	ขั้นตอน			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
(2) ให้บริการความรู้และข้อมูลทางด้านพฤกษศาสตร์แก่ประชาชนและศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ และเผยแพร่ข้อมูลความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540		20.00/-	แผน	6 เดือน	1	1	1	1	1	1					
			ผล	6 เดือน	1	1	1	1	1	1					
(3) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารราชการ และข้อมูลความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ในสื่อช่องทางออนไลน์		20.00/-	แผน	6 เดือน	1	1	1	1	1	1					
			ผล	6 เดือน	1	1	1	1	1	1					
(4) สํารวจและประเมินผลความพึงพอใจผู้ให้บริการศูนย์บริการข้อมูลทางพฤกษศาสตร์เพื่อประชาชนและศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ		20.00/-	แผน	6 ครั้ง	1	1	1	1	1	1					
			ผล	6 ครั้ง	1	1	1	1	1	1					
(5) สรุปรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของศูนย์บริการข้อมูลทางพฤกษศาสตร์เพื่อประชาชนและศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ		20.00/-	แผน	0 ฉบับ	0	0	0	0	0	0					
			ผล	0 ฉบับ	0	0	0	0	0	0					
5) โครงการศูนย์บริการข้อมูลทางพฤกษศาสตร์เพื่อประชาชน			แผน	36 %	6	12	18	24	30	36					
			ผล	30.5 %	6	11.5	17	22.5	26.5	30.5					
5.3) กิจกรรม (ย่อย) ศูนย์บริการข้อมูลทางพฤกษศาสตร์เพื่อประชาชน ส่วนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น	30	100	แผน	40 %	6.67	13.33	20	26.67	33.33	40					
			ผล	21.67 %	6.67	11.67	16.67	21.67	21.67	21.67					
(1) ดูแลบริหารจัดการศูนย์บริการข้อมูลทางพฤกษศาสตร์เพื่อประชาชนและศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ และจัดทำตารางกระบวนการขั้นตอนการให้บริการแก่ประชาชนตามตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540		20.00/-	แผน	6 เดือน	1	1	1	1	1	1					
			ผล	4 เดือน	1	1	1	1	0	0					
(2) ให้บริการความรู้และข้อมูลทางด้านพฤกษศาสตร์แก่ประชาชนและศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ และเผยแพร่ข้อมูลความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540		20.00/-	แผน	6 เดือน	1	1	1	1	1	1					
			ผล	4 เดือน	1	1	1	1	0	0					
(3) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารราชการ และข้อมูลความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ในสื่อช่องทางออนไลน์		20.00/-	แผน	6 เดือน	1	1	1	1	1	1					
			ผล	4 เดือน	1	1	1	1	0	0					

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก		รวม(หน่วยนับ)	เดือน											
	กิจกรรม	ขั้นตอน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
(4) สำรวจและประเมินผลความพึงพอใจ ผู้ให้บริการศูนย์บริการข้อมูลทางพฤกษ ศาสตร์เพื่อประชาชนและศูนย์ข้อมูลข้าว สารราชการ		20.00/-	แผน	6 ครั้ง	1	1	1	1	1	1					
			ผล	1 ครั้ง	1	0	0	0	0	0					
(5) สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีของศูนย์บริการข้อมูลทางพฤกษ ศาสตร์เพื่อประชาชนและศูนย์ข้อมูลข้าว สารราชการ		20.00/-	แผน	0 ฉบับ	0	0	0	0	0	0					
			ผล	0 ฉบับ	0	0	0	0	0	0					
5) โครงการศูนย์บริการข้อมูลทาง พฤกษศาสตร์เพื่อประชาชน			แผน	36 %	6	12	18	24	30	36					
			ผล	30.5 %	6	11.5	17	22.5	26.5	30.5					
5.4) กิจกรรม (ย่อย) ศูนย์บริการข้อมูล ทางพฤกษศาสตร์เพื่อประชาชน ส่วน พฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	10	100	แผน	0 %	0	0	0	0	0	0					
			ผล	0 %	0	0	0	0	0	0					
(1) จัดทำสื่อศูนย์บริการข้อมูลทางพฤกษ ศาสตร์เพื่อประชาชนและศูนย์ข้อมูลข้าว สารราชการ		100.00/ -	แผน	0 ชิ้นงาน	0	0	0	0	0	0					
			ผล	0 ชิ้นงาน	0	0	0	0	0	0					

16. รายละเอียดผลการดำเนินงาน

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก		เดือน	รายละเอียด
	กิจกรรม	ขั้นตอน		
5.1) กิจกรรม (ย่อย) ศูนย์บริการข้อมูลทางพฤกษ ศาสตร์เพื่อประชาชน ส่วนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ	30.00	100.00		
(1) ดูแลบริหารจัดการศูนย์บริการข้อมูลทางพฤกษ ศาสตร์เพื่อประชาชนและศูนย์ข้อมูลข้าวสารราชการ และจัดทำตารางกระบวนการขั้นตอนการให้บริการแก่ ประชาชนตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ ราชการ พ.ศ. 2540		20.00/-		
			ก.พ.	ได้ดูแลบริหารจัดการศูนย์บริการข้อมูลทางพฤกษศาสตร์เพื่อประชาชนและศูนย์ข้อมูล ข้าวสารราชการแจ้งจำนวนผู้ใช้บริการและลำดับขั้นตอนการให้บริการ มีผู้เข้าชมสวน พฤกษศาสตร์ทั้งหมด จำนวน 2,350 คน ได้ให้บริการความรู้ด้านพฤกษศาสตร์และพา ชมสวน โดยเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย 1,646 คน เป็นคณะศึกษาดูงานและทำกิจกรรม เข้าค่ายแบบมีหนังสือเป็นทางการ 3 คณะ จำนวน 704 คน โดยในงวดที่ 2 ได้ต้อนรับ และให้บริการความรู้แก่คณะที่เข้าเยี่ยมชม 8 คณะ จำนวน 727 คน
			มี.ค.	ได้ให้ความรู้แก่ผู้เข้าชมสวนในงวดที่ 3 (มีนาคม 2568) มีผู้เข้าชมสวนพฤกษศาสตร์ทั้ง หมด จำนวน 1,359 คน ได้ให้บริการความรู้ด้านพฤกษศาสตร์และพาชมสวน เป็นนัก ท่องเที่ยวชาวไทย 1,321 คน และเป็นคณะศึกษาดูงาน 1 คณะ จำนวน 38 คน โดยใน งวดที่ 3 ได้ต้อนรับและให้บริการความรู้แก่คณะที่เข้าเยี่ยมชม 6 คณะ จำนวน 61 คน

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก		เดือน	รายละเอียด
	กิจกรรม	ขั้นตอน		
- (1) ดูแลบริหารจัดการศูนย์บริการข้อมูลทางพฤกษศาสตร์เพื่อประชาชนและศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ และจัดทำตารางกระบวนการขั้นตอนการให้บริการแก่ประชาชนตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540		20.0000		
			ก.พ.	ได้ดูแลบริหารจัดการศูนย์บริการข้อมูลทางพฤกษศาสตร์เพื่อประชาชนและศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการแจ้งจำนวนผู้ใช้บริการและลำดับขั้นตอนการให้บริการ มีผู้เข้าชมสวนพฤกษศาสตร์ทั้งหมด จำนวน 2,350 คน ได้ให้บริการความรู้ด้านพฤกษศาสตร์และพาชมสวน โดยเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย 1,646 คน เป็นคณะศึกษาดูงานและทำกิจกรรมเข้าค่ายแบบมีหนังสือเป็นทางการ 3 คณะ จำนวน 704 คน โดยในงวดที่ 2 ได้ต้อนรับและให้บริการความรู้แก่คณะที่เข้าเยี่ยมชม 8 คณะ จำนวน 727 คน
			มี.ค.	ได้ให้ความรู้แก่ผู้เข้าชมสวนในงวดที่ 3 (มีนาคม 2568) มีผู้เข้าชมสวนพฤกษศาสตร์ทั้งหมด จำนวน 1,359 คน ได้ให้บริการความรู้ด้านพฤกษศาสตร์และพาชมสวน เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย 1,321 คน และเป็นคณะศึกษาดูงาน 1 คณะ จำนวน 38 คน โดยในงวดที่ 3 ได้ต้อนรับและให้บริการความรู้แก่คณะที่เข้าเยี่ยมชม 6 คณะ จำนวน 61 คน
(2) ให้บริการความรู้และข้อมูลทางด้านพฤกษศาสตร์แก่ประชาชนและศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540		20.00/-		
			ธ.ค.	ได้ให้บริการความรู้ทางพฤกษศาสตร์และข้อมูลข่าวสารราชการ แก่ผู้เข้าชมสวนในเดือนธันวาคม มีผู้เข้าชมสวนพฤกษศาสตร์ทั้งหมด จำนวน 4,326 คน เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย 4,318 คน นักท่องเที่ยวต่างชาติ 8 คน โดยนักท่องเที่ยวส่วนมากมาเป็นกลุ่มเล็กๆ ได้ให้บริการความรู้ด้านพฤกษศาสตร์และพาชมเป็นเพียงบางกลุ่ม โดยในเดือนธันวาคม ได้ต้อนรับและให้ความรู้แก่คณะที่เข้าเยี่ยมชม 11 คณะ
			ม.ค.	ได้ให้ความรู้แก่ผู้เข้าชมสวนในเดือนมกราคม มีผู้เข้าชมสวนพฤกษศาสตร์ทั้งหมด จำนวน 2,360 คน เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย 2,352 คน นักท่องเที่ยวต่างชาติ 8 คน โดยในเดือนมกราคม ได้ต้อนรับและให้ความรู้แก่คณะที่เข้าเยี่ยมชมจำนวน 11 คณะ
			ก.พ.	ได้ให้ความรู้แก่ผู้เข้าชมสวนในเดือนกุมภาพันธ์ มีผู้เข้าชมสวนพฤกษศาสตร์ทั้งหมด จำนวน 2,270 คน ได้ให้บริการความรู้ด้านพฤกษศาสตร์และพาชมสวน เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ไม่มีหนังสือเป็นทางการ 1,646 คน เป็นคณะศึกษาดูงานและทำกิจกรรมเข้าค่าย 3 คณะ จำนวน 624 คน โดยรวมได้ต้อนรับและให้บริการความรู้แก่คณะที่เข้าเยี่ยมชม 8 คณะ
			มี.ค.	ได้ให้ความรู้แก่ผู้เข้าชมสวนในเดือนมีนาคม 2568 มีผู้เข้าชมสวนพฤกษศาสตร์ทั้งหมด จำนวน 1,359 คน ได้ให้บริการความรู้ด้านพฤกษศาสตร์และพาชมสวน เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย 1,321 คน และเป็นคณะศึกษาดูงาน 1 คณะ จำนวน 38 คน โดยในงวดที่ 3 ได้ต้อนรับและให้บริการความรู้แก่คณะที่เข้าเยี่ยมชม 6 คณะ จำนวน 61 คน
- (2) ให้บริการความรู้และข้อมูลทางด้านพฤกษศาสตร์แก่ประชาชนและศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540		20.0000		

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก		เดือน	รายละเอียด
	กิจกรรม	ขั้นตอน		
			ธ.ค.	ได้ให้บริการความรู้ทางพฤกษศาสตร์และข้อมูลข่าวสารราชการ แก่ผู้เข้าชมสวนในเดือนธันวาคม มีผู้เข้าชมสวนพฤกษศาสตร์ทั้งหมด จำนวน 4,326 คน เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย 4,318 คน นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 8 คน โดยนักท่องเที่ยวส่วนมากมาเป็นกลุ่มเล็กๆ ได้ให้บริการความรู้ด้านพฤกษศาสตร์และพารามเป็นเพียงบางกลุ่ม โดยในเดือนธันวาคม ได้ต้อนรับและให้ความรู้แก่คณะที่เข้าเยี่ยมชม 11 คณะ
			ม.ค.	ได้ให้ความรู้แก่ผู้เข้าชมสวนในเดือนมกราคม มีผู้เข้าชมสวนพฤกษศาสตร์ทั้งหมดจำนวน 2,360 คน เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย 2,352 คน นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 8 คน โดยในเดือนมกราคม ได้ต้อนรับและให้ความรู้แก่คณะที่เข้าเยี่ยมชมจำนวน 11 คณะ
			ก.พ.	ได้ให้ความรู้แก่ผู้เข้าชมสวนในเดือนกุมภาพันธ์ มีผู้เข้าชมสวนพฤกษศาสตร์ทั้งหมดจำนวน 2,270 คน ได้ให้บริการความรู้ด้านพฤกษศาสตร์และพารามสวน เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ไม่มีหนังสือเป็นทางการ 1,646 คน เป็นคณะศึกษาดูงานและทำกิจกรรมเข้าค่าย 3 คณะ จำนวน 624 คน โดยรวมได้ต้อนรับและให้บริการความรู้แก่คณะที่เข้าเยี่ยมชม 8 คณะ
			มี.ค.	ได้ให้ความรู้แก่ผู้เข้าชมสวนในเดือนมีนาคม 2568 มีผู้เข้าชมสวนพฤกษศาสตร์ทั้งหมดจำนวน 1,359 คน ได้ให้บริการความรู้ด้านพฤกษศาสตร์และพารามสวน เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย 1,321 คน และเป็นคณะศึกษาดูงาน 1 คณะ จำนวน 38 คน โดยในงวดที่ 3 ได้ต้อนรับและให้บริการความรู้แก่คณะที่เข้าเยี่ยมชม 6 คณะ จำนวน 61 คน
(3) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารราชการ และข้อมูลความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ในสื่อช่องทางออนไลน์		20.00/-		
			ธ.ค.	ได้จัดทำการตัดต่อคลิปวิดีโอ 16 คลิป ลงในช่องทางสื่อออนไลน์ TIKTOK 8 ครั้ง และ REEL 5 ครั้งและคลิปวิดีโอเพลง 3 ครั้ง ดังนี้ มีผู้เข้าชม วิดีโอ REELS รวมจำนวน 45,663 ครั้ง , วิดีโอ TIKTOK รวม จำนวน 24,145 ครั้ง มีผู้เข้าชมจากทั้ง 2 ช่องทาง รวม 69,808 ครั้ง - เป็นคลิปวิดีโอเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารราชการ ตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 จำนวน 2 คลิป - เป็นคลิปวิดีโอเผยแพร่ข้อมูลทางพฤกษศาสตร์ จำนวน 7 คลิป - เป็นคลิปวิดีโอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 7 คลิป
			ม.ค.	ได้จัดทำการตัดต่อคลิปวิดีโอ 5 คลิป ลงในช่องทางสื่อออนไลน์ TIKTOK และ REEL และโพสต์วิดีโอข้อมูลข่าวสารราชการ จากสำนักงานคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการจำนวน 2 คลิป โพสต์ ข้อมูลข่าวสารราชการ ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ข้อมูลพันธุ์ไม้ลงเพจfacebook 27 ครั้ง
			ก.พ.	ได้จัดทำการตัดต่อคลิปวิดีโอจำนวน 10 คลิป ลงในช่องทางสื่อออนไลน์ TIKTOK , REEL ,บนเพจเฟซบุ๊ก และโพสต์ ข้อมูลข่าวสารราชการ ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ข้อมูลพันธุ์ไม้ลงเพจ facebook 35 ครั้ง

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก		เดือน	รายละเอียด
	กิจกรรม	ขั้นตอน		
			มี.ค.	ได้จัดทำการติดต่อคลิปวิดีโอจำนวน 9 คลิป ลงในช่องทางสื่อออนไลน์ TIKTOK , REEL ,บนเพจเฟซบุ๊ก และโพสต์ ข้อมูลข่าวสารราชการ 8 โพสต์ ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 7 โพสต์ ข้อมูลพันธุ์ไม้ 24 โพสต์ ลงเพจ facebook รวมจำนวน 39 ครั้ง, มีผู้เข้าชมFacebook สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้าฯ คน ยอดดู 250,000 ครั้ง, ผู้เข้าถึง 78,000 ครั้ง การตอบโต้เนื้อหา 12,000 ครั้ง ผู้ติดตาม 10,900 คน เพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้ว 200 คน
- (3) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารราชการ และข้อมูลความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ในสื่อช่องทางออนไลน์		20.0000		
			ธ.ค.	ได้จัดทำการติดต่อคลิปวิดีโอ 16 คลิป ลงในช่องทางสื่อออนไลน์ TIKTOK 8 ครั้ง และREEL 5 ครั้งและคลิปวิดีโอลงเพจ 3 ครั้ง ดังนี้ มีผู้เข้าชม วิดีโอ REELS รวมจำนวน 45,663 ครั้ง , วิดีโอ TIKTOK รวม จำนวน 24,145 ครั้ง มีผู้เข้าชมจากทั้ง 2 ช่องทาง รวม 69,808 ครั้ง - เป็นคลิปวิดีโอเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารราชการ ตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 จำนวน 2 คลิป - เป็นคลิปวิดีโอเผยแพร่ข้อมูลทางพฤกษศาสตร์ จำนวน 7 คลิป - เป็นคลิปวิดีโอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 7 คลิป
			ม.ค.	ได้จัดทำการติดต่อคลิปวิดีโอ 5 คลิป ลงในช่องทางสื่อออนไลน์ TIKTOK และREEL และโพสต์วิดีโอข้อมูลข่าวสารราชการ จากสำนักงานคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการจำนวน 2 คลิป โพสต์ ข้อมูลข่าวสารราชการ ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ข้อมูลพันธุ์ไม้ลงเพจfacebook 27 ครั้ง
			ก.พ.	ได้จัดทำการติดต่อคลิปวิดีโอจำนวน 10 คลิป ลงในช่องทางสื่อออนไลน์ TIKTOK , REEL ,บนเพจเฟซบุ๊ก และโพสต์ ข้อมูลข่าวสารราชการ ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ข้อมูลพันธุ์ไม้ลงเพจ facebook 35 ครั้ง
			มี.ค.	ได้จัดทำการติดต่อคลิปวิดีโอจำนวน 9 คลิป ลงในช่องทางสื่อออนไลน์ TIKTOK , REEL ,บนเพจเฟซบุ๊ก และโพสต์ ข้อมูลข่าวสารราชการ 8 โพสต์ ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 7 โพสต์ ข้อมูลพันธุ์ไม้ 24 โพสต์ ลงเพจ facebook รวมจำนวน 39 ครั้ง, มีผู้เข้าชมFacebook สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้าฯ คน ยอดดู 250,000 ครั้ง, ผู้เข้าถึง 78,000 ครั้ง การตอบโต้เนื้อหา 12,000 ครั้ง ผู้ติดตาม 10,900 คน เพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้ว 200 คน
(4) สํารวจและประเมินผลความพึงพอใจผู้ใช้บริการศูนย์บริการข้อมูลทางพฤกษศาสตร์เพื่อประชาชนและศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ		20.00/-		
			ธ.ค.	สรุปคะแนนความพึงพอใจต่อการให้บริการห้องสมุด สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ งวตที่ 3 ประจำเดือนธันวาคม 2567 มีผู้ใช้บริการห้องสมุดในเดือนธันวาคม 75 ครั้ง โดยการสุ่มให้ทำแบบประเมินจำนวน 20 ชุด (จำนวนไม่ต่ำกว่า 10 % ของผู้ใช้บริการ) คะแนนความพึงพอใจเดือนธันวาคม คะแนนเฉลี่ย 78.18 คะแนน

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก		เดือน	รายละเอียด
	กิจกรรม	ขั้นตอน		
			ม.ค.	สรุปคะแนนความพึงพอใจต่อการให้บริการห้องสมุด สวนพฤษภาคมสตรบ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ งวดที่ 1 ประจำเดือนมกราคม 2568 มีผู้ให้บริการห้องสมุดในเดือนมกราคม 76 ครั้ง โดยการสุ่มให้ทำแบบประเมินจำนวน 20 ชุด (จำนวนไม่ต่ำกว่า 10 % ของผู้ใช้บริการ) คะแนนความพึงพอใจเดือนมกราคม แบ่งเป็น ชายจำนวน 6 คน หญิง จำนวน 14 คน อายุ21-40 ปี 8 คน อายุ 41 ปีขึ้นไป 12 คนสถานภาพเป็นบุคลากรในองค์กรจำนวน 19 คน นักศึกษาฝึกงาน 1 คน คะแนนเฉลี่ย 75.45 คะแนน
			มี.ค.	สรุปคะแนนความพึงพอใจต่อการให้บริการห้องสมุด สวนพฤษภาคมสตรบ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ งวดที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม 2568 มีผู้ให้บริการห้องสมุดในเดือนกุมภาพันธ์ 76 ครั้ง โดยการสุ่มให้ทำแบบประเมินจำนวน 20 ชุด (จำนวนไม่ต่ำกว่า 10 % ของผู้ใช้บริการ) คะแนนความพึงพอใจเดือนมีนาคม แบ่งเป็น ชายจำนวน 8 คน หญิง จำนวน 12 คน อายุ21-40 ปี 6 คน อายุ 41 ปีขึ้นไป 14 คนสถานภาพเป็นบุคลากรในองค์กรจำนวน 20 คน คะแนนเฉลี่ย 95.00 คะแนน
- (4) สำรวจและประเมินผลความพึงพอใจผู้ใช้บริการศูนย์บริการข้อมูลทางพฤษภาคมสตรเพื่อประชาชนและศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ		20.0000		
			ธ.ค.	สรุปคะแนนความพึงพอใจต่อการให้บริการห้องสมุด สวนพฤษภาคมสตรบ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ งวดที่ 3 ประจำเดือนธันวาคม 2567 มีผู้ให้บริการห้องสมุดในเดือนธันวาคม 75 ครั้ง โดยการสุ่มให้ทำแบบประเมินจำนวน 20 ชุด (จำนวนไม่ต่ำกว่า 10 % ของผู้ใช้บริการ) คะแนนความพึงพอใจเดือนธันวาคม คะแนนเฉลี่ย 78.18 คะแนน
			ม.ค.	สรุปคะแนนความพึงพอใจต่อการให้บริการห้องสมุด สวนพฤษภาคมสตรบ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ งวดที่ 1 ประจำเดือนมกราคม 2568 มีผู้ให้บริการห้องสมุดในเดือนมกราคม 76 ครั้ง โดยการสุ่มให้ทำแบบประเมินจำนวน 20 ชุด (จำนวนไม่ต่ำกว่า 10 % ของผู้ใช้บริการ) คะแนนความพึงพอใจเดือนมกราคม แบ่งเป็น ชายจำนวน 6 คน หญิง จำนวน 14 คน อายุ21-40 ปี 8 คน อายุ 41 ปีขึ้นไป 12 คนสถานภาพเป็นบุคลากรในองค์กรจำนวน 19 คน นักศึกษาฝึกงาน 1 คน คะแนนเฉลี่ย 75.45 คะแนน
			มี.ค.	สรุปคะแนนความพึงพอใจต่อการให้บริการห้องสมุด สวนพฤษภาคมสตรบ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ งวดที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม 2568 มีผู้ให้บริการห้องสมุดในเดือนกุมภาพันธ์ 76 ครั้ง โดยการสุ่มให้ทำแบบประเมินจำนวน 20 ชุด (จำนวนไม่ต่ำกว่า 10 % ของผู้ใช้บริการ) คะแนนความพึงพอใจเดือนมีนาคม แบ่งเป็น ชายจำนวน 8 คน หญิง จำนวน 12 คน อายุ21-40 ปี 6 คน อายุ 41 ปีขึ้นไป 14 คนสถานภาพเป็นบุคลากรในองค์กรจำนวน 20 คน คะแนนเฉลี่ย 95.00 คะแนน
(5) สรุปรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของศูนย์บริการข้อมูลทางพฤษภาคมสตรเพื่อประชาชนและศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ		20.00/-		
- (5) สรุปรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของศูนย์บริการข้อมูลทางพฤษภาคมสตรเพื่อประชาชนและศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ		20.0000		

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก		เดือน	รายละเอียด
	กิจกรรม	ขั้นตอน		
5.2) กิจกรรม (ย่อย) ศูนย์บริการข้อมูลทางพฤกษศาสตร์เพื่อประชาชน ส่วนพฤกษศาสตร์ระยอง	30.00	100.00		
(1) ดูแลบริหารจัดการศูนย์บริการข้อมูลทางพฤกษศาสตร์เพื่อประชาชนและศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ และจัดทำตารางกระบวนการขั้นตอนการให้บริการแก่ประชาชนตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540		20.00/-		
- (1) ดูแลบริหารจัดการศูนย์บริการข้อมูลทางพฤกษศาสตร์เพื่อประชาชนและศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ และจัดทำตารางกระบวนการขั้นตอนการให้บริการแก่ประชาชนตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540		20.0000		
(2) ให้บริการความรู้และข้อมูลทางด้านพฤกษศาสตร์แก่ประชาชนและศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ และเผยแพร่ข้อมูลความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540		20.00/-		
- (2) ให้บริการความรู้และข้อมูลทางด้านพฤกษศาสตร์แก่ประชาชนและศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ และเผยแพร่ข้อมูลความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540		20.0000		
(3) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารราชการ และข้อมูลความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ในสื่อช่องทางออนไลน์		20.00/-		
- (3) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารราชการ และข้อมูลความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ในสื่อช่องทางออนไลน์		20.0000		
(4) สำรวจและประเมินผลความพึงพอใจผู้ใช้บริการศูนย์บริการข้อมูลทางพฤกษศาสตร์เพื่อประชาชนและศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ		20.00/-		
- (4) สำรวจและประเมินผลความพึงพอใจผู้ใช้บริการศูนย์บริการข้อมูลทางพฤกษศาสตร์เพื่อประชาชนและศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ		20.0000		
(5) สรุปรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของศูนย์บริการข้อมูลทางพฤกษศาสตร์เพื่อประชาชนและศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ		20.00/-		
- (5) สรุปรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของศูนย์บริการข้อมูลทางพฤกษศาสตร์เพื่อประชาชนและศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ		20.0000		
5.3) กิจกรรม (ย่อย) ศูนย์บริการข้อมูลทางพฤกษศาสตร์เพื่อประชาชน ส่วนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น	30.00	100.00		

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก		เดือน	รายละเอียด
	กิจกรรม	ขั้นตอน		
(1) ดูแลบริหารจัดการศูนย์บริการข้อมูลทางพฤกษศาสตร์เพื่อประชาชนและศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ และจัดทำตารางกระบวนการขั้นตอนการให้บริการแก่ประชาชนตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540		20.00/-		
- (1) ดูแลบริหารจัดการศูนย์บริการข้อมูลทางพฤกษศาสตร์เพื่อประชาชนและศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ และจัดทำตารางกระบวนการขั้นตอนการให้บริการแก่ประชาชนตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540		20.0000		
(2) ให้บริการความรู้และข้อมูลทางด้านพฤกษศาสตร์แก่ประชาชนและศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ และเผยแพร่ข้อมูลความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540		20.00/-		
- (2) ให้บริการความรู้และข้อมูลทางด้านพฤกษศาสตร์แก่ประชาชนและศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ และเผยแพร่ข้อมูลความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540		20.0000		
(3) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารราชการ และข้อมูลความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ในสื่อช่องทางออนไลน์		20.00/-		
- (3) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารราชการ และข้อมูลความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ในสื่อช่องทางออนไลน์		20.0000		
(4) สํารวจและประเมินผลความพึงพอใจผู้ให้บริการศูนย์บริการข้อมูลทางพฤกษศาสตร์เพื่อประชาชนและศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ		20.00/-		
			ต.ค.	ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าใช้บริการสวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น มีความพึงพอใจร้อยละ 80
- (4) สํารวจและประเมินผลความพึงพอใจผู้ให้บริการศูนย์บริการข้อมูลทางพฤกษศาสตร์เพื่อประชาชนและศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ		20.0000		
			ต.ค.	ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าใช้บริการสวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น มีความพึงพอใจร้อยละ 80
(5) สรุปรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของศูนย์บริการข้อมูลทางพฤกษศาสตร์เพื่อประชาชนและศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ		20.00/-		
- (5) สรุปรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของศูนย์บริการข้อมูลทางพฤกษศาสตร์เพื่อประชาชนและศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ		20.0000		

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก		เดือน	รายละเอียด
	กิจกรรม	ขั้นตอน		
5.4) กิจกรรม (ย่อย) ศูนย์บริการข้อมูลทางพฤกษศาสตร์เพื่อประชาชน สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	10.00	100.00		
(1) จัดทำสื่อศูนย์บริการข้อมูลทางพฤกษศาสตร์เพื่อประชาชนและศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ		100.00/-		
- (1) จัดทำสื่อศูนย์บริการข้อมูลทางพฤกษศาสตร์เพื่อประชาชนและศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ		100.0000		

17. ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) ของกิจกรรมภายใต้โครงการประจำปี

ตัวชี้วัดของกิจกรรม	หน่วยนับ		เดือน											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
5.1) กิจกรรม (ย่อย) ศูนย์บริการข้อมูลทางพฤกษศาสตร์เพื่อประชาชน สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ														
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์บริการประชาชนต่อความสามารถในการรองรับการใช้บริการ	ร้อยละ	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
		ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
5.2) กิจกรรม (ย่อย) ศูนย์บริการข้อมูลทางพฤกษศาสตร์เพื่อประชาชน สวนพฤกษศาสตร์ระยอง														
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์บริการประชาชนต่อความสามารถในการรองรับการใช้บริการ	ร้อยละ	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
		ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
5.3) กิจกรรม (ย่อย) ศูนย์บริการข้อมูลทางพฤกษศาสตร์เพื่อประชาชน สวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น														
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์บริการประชาชนต่อความสามารถในการรองรับการใช้บริการ	ร้อยละ	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
		ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
5.4) กิจกรรม (ย่อย) ศูนย์บริการข้อมูลทางพฤกษศาสตร์เพื่อประชาชน สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์														
- สื่อศูนย์บริการข้อมูลทางพฤกษศาสตร์เพื่อประชาชนและศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ	ชิ้นงาน	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
		ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

18. คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/ปัจจัยสนับสนุน/อุปสรรคต่อการดำเนินงาน

19. ปัจจัยเสี่ยง (ปัจจัยที่อาจทำให้ไม่สามารถดำเนินงานโครงการได้สำเร็จ)

- 1) การบริหารจัดการขาดประสิทธิภาพ
- 2) พื้นที่จัดนิทรรศการเข้าถึงยากและข้อมูลข่าวสารไม่ครบถ้วน
- 3) บุคลากรไม่ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรม
- 4) เจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540

20. การบริหารจัดการความเสี่ยง

- 1) ติดตามประเมินผลแผนงานโครงการอย่างสม่ำเสมอ
- 2) บริหารจัดการงบประมาณให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด
- 3) วางแผนการดำเนินงานให้เหมาะสม
- 4) จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ให้เล็งเห็นชัดเจน
- 5) รณรงค์ให้เห็นความสำคัญของพระราชบัญญัติข้อมูล

21. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- 1) องค์การสวนพฤกษศาสตร์มีศูนย์บริการประชาชนให้บริการข้อมูลข่าวสารองค์กร เรื่องราวร้องทุกข์ตลอดจน ความรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์ และสาขาวิชาการที่เกี่ยวข้องให้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 2) ศูนย์กลางการเชื่อมต่อข้อมูลสารสนเทศ อันจะนำไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์ ให้แก่ประชาชน ในอนาคต

22. เอกสารแนบ

ลงชื่อ.....หัวหน้าโครงการ
()

วันที่...../...../.....

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวเจนจิรา พิทักษ์ประณานนท์)

นักจัดการงานทั่วไป

วันที่...../...../.....

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการสำนักที่รับผิดชอบโครงการ

(นางสาวรัชดา พงษ์สัตยาพิพัฒน์)

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและอนุรักษ์ (รักษาการ รอง ผอ.อสพ.(บริหาร))

วันที่...../...../.....

16.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานสำนักบริหาร

รายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติการขององค์การสวนพฤกษศาสตร์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือนตุลาคม ถึงเดือนมีนาคม

1. ชื่อโครงการ 6) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานสำนักบริหาร

2. ประเภทของโครงการ ☒ โครงการเดิม ☐ โครงการใหม่

3. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

- ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการบริหารจัดการสมัยใหม่เพื่อรองรับการดำเนินงานภายใต้สภาวะวิกฤติ

4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

5. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ชื่อ-สกุล	สังกัดหน่วยงาน	หน้าที่รับผิดชอบ	เบอร์โทร	อีเมล
นางสาวอรชร เรืองจันทร์	ส่วนบริหารความเสี่ยง และพัฒนาระบบองค์กร	ผู้รับผิดชอบโครงการ	0898387048	ora_chorn@yahoo.com
นางสาวภูษนิศา คำมูลดี	งานพัฒนาประสิทธิภาพ องค์กรและติดตาม ประเมินผล	ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : 6.1) กิจกรรม (ย่อย) เพิ่ม ประสิทธิภาพสำนักบริหาร	0964635635	pusanisa631932040@gmail.co m
นางสาวภูษนิศา คำมูลดี	งานพัฒนาประสิทธิภาพ องค์กรและติดตาม ประเมินผล	ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : 6.2) กิจกรรม (ย่อย) พัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารจัดการองค์กร	0964635635	pusanisa631932040@gmail.co m
นางสาวเจนจิรา พิทักษ์ประยานนท์	สำนักบริหาร	ผู้ประสานงานโครงการ	0910677853	tuktik08@hotmail.com

6. หลักการและเหตุผล

การพัฒนาองค์กร หมายถึง การยกระดับองค์กรอย่างสร้างสรรค์และให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยให้ความสำคัญกับบุคลากรทุกระดับ การพัฒนาองค์กรนั้นยังต้องควบ
ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) ตลอดจนค่านิยม (Core Value) ขององค์กรด้วย ซึ่งนั่นจะทำให้องค์กรพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนตลอดไป
การพัฒนาระบบบริหารจัดการ จึงเป็นกระบวนการ สำคัญในการนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จ และบรรลุเป้าหมาย ที่องค์กรตั้งไว้ ดังนั้นองค์กรฯจึงจำเป็นต้องมีการ
พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ และสามารถนำกระบวนการบริหารจัดการประยุกต์ใหม่มาปรับใช้กับงานเพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์กรฯ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ สำนักบริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการกิจด้านการบริหารจัดการองค์กรขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ สนับสนุนการดำเนินงานแก่หน่วยงานต่างๆ ของ
องค์กร ดำเนินงานตามแผนงานโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ ขององค์กรฯ จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้วยการฝึกอบรมต่างๆ ทั้ง
แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพื่อให้พนักงานรักที่จะพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

7. วัตถุประสงค์โครงการ

- 1) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักบริหารให้มีความคล่องตัว ใช้จ่ายงบประมาณจากแหล่งเงินต่างๆ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การสวนพฤกษศาสตร์เพื่อให้
สามารถนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จและเป้าหมายที่องค์กรตั้งไว้
- 2) เพื่อสนับสนุนให้มีการประสานการปฏิบัติงานฝ่ายต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกให้ดำเนินการไปด้วยความราบรื่นและเป็นระบบ
- 3) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้านการบริหารงบประมาณให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
- 4) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขององค์กร ให้ถูกต้อง ตามหลักการแนวทางปฏิบัติ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

8. พื้นที่ดำเนินการ

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (ส่วนกลางและสวนพฤกษศาสตร์สาขาทุกแห่ง)

9. เป้าหมายการดำเนินการ

สนับสนุนการบริหารจัดการองค์กรในการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สามารถนำองค์กรไปสู่ความ
สำเร็จ และเป้าหมาย ที่องค์กรตั้งไว้

10. ผลผลิต (Output)

- 1) การดำเนินงานด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นไปตามแผนงานโครงการที่กำหนดไว้
- 2) สนับสนุนการปฏิบัติงานทั่วไปด้านเอกสาร และนำเสนอต่อผู้บริหารให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามหลักการแนวทางปฏิบัติ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่

เกี่ยวข้อง

- 3) สนับสนุนและอำนวยความสะดวกการดำเนินงานภายใต้สำนักบริหาร เพื่อให้การดำเนินงานไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ประสานงานทำงานร่วมกันทั้งองค์กรฯ เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
- 4) รวบรวม เรังรัด ติดตามข้อมูล การดำเนินกิจกรรมต่างๆ จากทุกส่วนงานในสังกัดเพื่อนำส่งต่องาน ให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการ แผนการปฏิบัติงาน และรายงานผล
- 5) สนับสนุนการทำงานการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงานโครงการ ให้ดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
- 6) สนับสนุนการทำงานด้านพัสดุ รวบรวมรายงานผลการเบิกจ่ายวัสดุและครุภัณฑ์ ให้เป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
- 7) สนับสนุนการทำงานด้านบัญชี ตรวจสอบเงินรายได้ การบันทึกข้อมูลทางการเงินบัญชี งบการเงิน จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน ฯลฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

11. ผลลัพธ์ (Outcome)

- 1) สนับสนุนการดำเนินงานด้านการบริหารการเงินการคลัง ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับบริการ อำนวยความสะดวก เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานให้กับทุกหน่วยงานขององค์การสวนพฤกษศาสตร์
- 2) สนับสนุนบริหารจัดการทางการเงินการคลัง การเบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามหลักการแนวทางปฏิบัติ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 3) การปฏิบัติงานด้านเอกสารสำเร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดและถูกต้องตามหลักการแนวทางปฏิบัติ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 4) สามารถอำนวยความสะดวกและประสานงาน กับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด

12. ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ

เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุด 30 กันยายน 2568

13. งบประมาณดำเนินการ 804,600.00 บาท

14. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

6.1 กิจกรรม (ย่อย) เพิ่มประสิทธิภาพสำนักบริหาร	แผน	306,600.00	51,100	51,100	51,100	51,100	51,100	51,100						
	ผล	247,720.97	0	43,070.97	50,600	51,350	51,350	51,350						
6.2 กิจกรรม (ย่อย) พัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารจัดการองค์กร	แผน	106,600.00	0	0	66,700	39,900	0	0						
	ผล	47,980	0	0	4,000	35,540	0	8,440						

15. ผลการดำเนินงาน

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก			รวม(หน่วยนับ)	เดือน											
	กิจกรรม	ขั้นตอน			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
6) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานสำนักบริหาร			แผน	51.9 %	5.29	10.98	24.08	39.87	45.56	51.9						
			ผล	26.83 %	5.15	10.84	19.28	23.98	25.73	26.83						
6.1 กิจกรรม (ย่อย) เพิ่มประสิทธิภาพสำนักบริหาร	70	100	แผน	49.5 %	7.56	15.69	24.75	32.31	40.44	49.5						
			ผล	31.9 %	7.35	15.48	24.33	27.83	30.33	31.9						
(1) สนับสนุนการดำเนินงานสำนักบริหาร		25.00/100.00	แผน	50 %	7.5	7.5	10	7.5	7.5	10						
			ผล	23.33 %	6.67	7.5	9.17	0	0	0						
- (1.1) บันทึกรับ-ส่ง ลงทะเบียนเอกสาร คัดแยกประเภท และนำส่งหนังสือ และเอกสารต่างๆ ที่ผ่านการพิจารณาจากผู้อำนวยการสำนักบริหาร เรียบร้อย จัดส่งให้บุคคลหรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง		10.0000	แผน	6 เดือน	1	1	1	1	1	1						
			ผล	2 เดือน	0	1	1	0	0	0						

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าตัวงน้ำหนัก			รวม(หน่วยนับ)	เดือน										
	กิจกรรม	ขั้นตอน			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
- (1.2) จัดเตรียมแฟ้มนำเสนอบันทึกเอกสาร จากหน่วยงานอื่น ๆ ให้ผู้อำนวยการสำนักบริหาร พิจารณา เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปได้อย่างสะดวก รวดเร็ว		15.0000	แผน	6 เดือน	1	1	1	1	1	1					
			ผล	3 เดือน	1	1	1	0	0	0					
- (1.3) จัดบันทึกตารางนัดหมายการประชุมให้แก่ผู้อำนวยการสำนักบริหาร เพื่ออำนวยความสะดวก ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของผู้ผู้อำนวยการสำนักบริหาร		15.0000	แผน	6 เดือน	1	1	1	1	1	1					
			ผล	3 เดือน	1	1	1	0	0	0					
- (1.4) รวบรวมเอกสารทั่วไป คำสั่ง ประกาศ นโยบาย กฎระเบียบ หรือข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของผู้ผู้อำนวยการสำนักบริหาร ให้เป็นหมวดหมู่ ง่ายในการค้นหาและเป็นหลักฐาน ข้อมูลประกอบการพิจารณา ที่เกี่ยวข้อง		15.0000	แผน	6 เดือน	1	1	1	1	1	1					
			ผล	3 เดือน	1	1	1	0	0	0					
- (1.5) สรุปสถิติ รายงาน เอกสารรับเข้า และนำส่งในแต่ละเดือน เพื่อสนับสนุนการบริหาร งานภายในสำนักบริหาร ด้านต่างๆ แบ่งตามประเภทเอกสารนำส่ง เช่น ใบหน้างานเบิกจ่าย สัญญาอืมเงิน บันทึกเอกสารต่างๆ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ และเอกสารเกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายสิทธิสวัสดิการพนักงานและลูกจ้าง เป็นต้น		15.0000	แผน	6 เดือน	1	1	1	1	1	1					
			ผล	3 เดือน	1	1	1	0	0	0					
- (1.6) ปฏิบัติงานธุรการและงานบริหารทั่วไป เช่น การถ่ายเอกสาร การร่าง/โต้ตอบหนังสือ การบันทึกข้อมูล และการพิมพ์เอกสาร จดหมาย และหนังสือราชการต่างๆ เป็นต้น เพื่อสนับสนุนให้งานต่างๆ ดำเนินไปได้อย่างสะดวก รวดเร็วและมีหลักฐานตรวจสอบได้		10.0000	แผน	6 เดือน	1	1	1	1	1	1					
			ผล	2 เดือน	1	1	0	0	0	0					
- (1.7) ประสานงานและสนับสนุนงานอื่นๆ เพื่อสนับสนุนให้สำนักบริหารและองค์การสวนพฤกษศาสตร์บรรลุภารกิจ เป้าหมาย และนโยบายที่กำหนดไว้		10.0000	แผน	6 เดือน	1	1	1	1	1	1					
			ผล	3 เดือน	1	1	1	0	0	0					
- (1.8) สำรวจและประเมินผลความพึงพอใจจากการรับบริการกระบวนการปฏิบัติงานทางการเงินและการคลัง ทั้งภายในและภายนอกองค์การสวนพฤกษศาสตร์		10.0000	แผน	2 ครั้ง	0	0	1	0	0	1					
			ผล	1 ครั้ง	0	0	1	0	0	0					
(2) สนับสนุนการดำเนินงานด้านการเงิน		25.00/100.00	แผน	50 %	7.5	7.5	10	7.5	7.5	10					
			ผล	30 %	10	10	10	0	0	0					

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าตัวพนักงาน		รวม(หน่วยนับ)	เดือน											
	กิจกรรม	ขั้นตอน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
- (2.1) รายงานสรุป ทะเบียนควบคุมการจัดทำเช็คธนาคาร/ใบถอนเงิน, สรุปรายงานกระทบยอดการจ่ายเงินประจำวัน และสรุปทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงิน เดือนละ 1 ครั้ง		20.0000	แผน	6 ครั้ง	1	1	1	1	1	1					
			ผล	3 ครั้ง	1	1	1	0	0	0					
- (2.2) รายงานการเบิกจ่ายเงินบัญชีขององค์การผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ธนาคารกรุงไทย และรายงานกระทบยอดการจ่ายเงินประจำวัน เดือนละ 1 ครั้ง		20.0000	แผน	6 ครั้ง	1	1	1	1	1	1					
			ผล	3 ครั้ง	1	1	1	0	0	0					
- (2.3) จัดเก็บข้อมูลรายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร และความเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝาก โดยจัดเก็บในครุภัณฑ์เลขที่ 61-010-12-003045 ห้องงานการเงิน เป็นประจำทุกวัน		20.0000	แผน	6 เดือน	1	1	1	1	1	1					
			ผล	3 เดือน	1	1	1	0	0	0					
- (2.4) จัดเก็บข้อมูลทะเบียนคุมการส่งเอกสารการแจ้งการโอนเงิน ให้แก่ลูกค้าร้านค้า และบริษัทฯ ซึ่งจัดเก็บข้อมูลในครุภัณฑ์เลขที่ 61-010-12-003045		15.0000	แผน	6 เดือน	1	1	1	1	1	1					
			ผล	3 เดือน	1	1	1	0	0	0					
- (2.5) รายงานผลการปฏิบัติงานธุรการ และงานบริการทั่วไป เดือนละ 1 ครั้ง		15.0000	แผน	6 ครั้ง	1	1	1	1	1	1					
			ผล	3 ครั้ง	1	1	1	0	0	0					
- (2.6) สํารวจและประเมินผลความพึงพอใจจากการรับบริการกระบวนการปฏิบัติงานทางด้านการเงินและการคลังทั้งภายในและภายนอกองค์การสวนพฤกษศาสตร์		10.0000	แผน	2 ครั้ง	0	0	1	0	0	1					
			ผล	3 ครั้ง	1	1	1	0	0	0					
(3) สนับสนุนการดำเนินงานด้านพัสดุ		25.00/100.00	แผน	50 %	7.5	7.5	10	7.5	7.5	10					
			ผล	26.25 %	8.75	8.75	8.75	0	0	0					
- (3.1) สรุปการรับ-ส่ง เอกสารภายในส่วนการเงินการคลังที่เกี่ยวข้องกับการงานพัสดุ เดือนละ 1 ครั้ง		15.0000	แผน	6 ครั้ง	1	1	1	1	1	1					
			ผล	3 ครั้ง	1	1	1	0	0	0					
- (3.2) ร่างเอกสารคำสั่งด้านงานพัสดุเสนอให้แก่วินิจฉัยแล้วเสร็จไม่เกิน 2 วันนับจากได้รับการสั่งการ		15.0000	แผน	6 เดือน	1	1	1	1	1	1					
			ผล	3 เดือน	1	1	1	0	0	0					
- (3.3) ทะเบียนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ จัดเก็บในแฟ้มเอกสารแบ่งเป็นหมวดหมู่ อัปเดตเป็นประจำทุกเดือน		15.0000	แผน	6 เดือน	1	1	1	1	1	1					
			ผล	3 เดือน	1	1	1	0	0	0					

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าตัวงำน้าหนัก			รวม(หน่วยนับ)	เดือน											
	กิจกรรม	ขั้นตอน			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
- (3.4) รายงานบันทึกข้อมูลงบประมาณให้คลังจังหวัดเชียงใหม่ แล้วเสร็จภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน		15.0000	แผน	6 เดือน	1	1	1	1	1	1						
			ผล	3 เดือน	1	1	1	0	0	0						
- (3.5) สรุปรายงานการใช้อำนาจลงนามใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง สัญญาซื้อขายสัญญาจ้าง ขององค์การฯ เดือนละ 1 ครั้ง		15.0000	แผน	6 ครั้ง	1	1	1	1	1	1						
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0						
- (3.6) สรุปรายงานการเบิกจ่ายวัสดุสำนักงาน สำนักบริหาร เดือนละ 1 ครั้ง		15.0000	แผน	6 ครั้ง	1	1	1	1	1	1						
			ผล	3 ครั้ง	1	1	1	0	0	0						
- (3.7) สำรวจและประเมินผลความพึงพอใจจากการให้บริการกระบวนการปฏิบัติงานทางการเงินและการคลังทั้งภายในและภายนอกองค์การสวนพฤกษศาสตร์		10.0000	แผน	2 ครั้ง	0	0	1	0	0	1						
			ผล	3 ครั้ง	1	1	1	0	0	0						
(4) สนับสนุนการดำเนินงานด้านการบัญชี		25.00/100.00	แผน	48 %	7.75	10	6.25	7.75	10	6.25						
			ผล	49.5 %	16.5	16.5	16.5	0	0	0						
- (4.1) จัดทำรายงาน (งบทดลอง) รายงานจ่ายด้านเงินรายได้ กำไรสะสมจัดสรรแล้วเสร็จ 100% ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป		20.0000	แผน	6 เดือน	1	1	1	1	1	1						
			ผล	3 เดือน	1	1	1	0	0	0						
- (4.2) จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน ประจำปี งบประมาณ ประจำปี แล้วเสร็จ 100% ภายในวันที่ 15 วันสิ้นสุดไตรมาส		20.0000	แผน	2 ครั้ง	1	0	0	1	0	0						
			ผล	3 ครั้ง	1	1	1	0	0	0						
- (4.3) จัดส่งข้อมูลทางการเงินเข้าระบบ GFMS-SOE (ด้านบัญชี FIN) แล้วเสร็จ 100% ภายใน 45 วันสิ้นสุด ไตรมาส (เป็นไปตามระยะเวลาที่กระทรวงการคลังกำหนด)		25.0000	แผน	2 ครั้ง	0	1	0	0	1	0						
			ผล	3 ครั้ง	1	1	1	0	0	0						
- (4.4) จัดทำรายงานด้านรายจ่ายการบริหารเงินรายได้ตาม BMC แล้วเสร็จ 100% ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป		25.0000	แผน	6 เดือน	1	1	1	1	1	1						
			ผล	3 เดือน	1	1	1	0	0	0						
- (4.5) สำรวจและประเมินผลความพึงพอใจจากการให้บริการกระบวนการปฏิบัติงานทางการเงินและการคลังทั้งภายในและภายนอกองค์การสวนพฤกษศาสตร์		10.0000	แผน	2 ครั้ง	0	0	1	0	0	1						
			ผล	3 ครั้ง	1	1	1	0	0	0						
6) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานสำนักบริหาร			แผน	51.9 %	5.29	10.98	24.08	39.87	45.56	51.9						

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก		รวม(หน่วยนับ)	เดือน											
	กิจกรรม	ขั้นตอน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
			ผล	26.83 %	5.15	10.84	19.28	23.98	25.73	26.83					
6.2) กิจกรรม (ย่อย) พัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารจัดการองค์กร	30	100	แผน	57.5 %	0	0	22.5	57.5	57.5	57.5					
			ผล	15 %	0	0	7.5	15	15	15					
(1) จัดส่งบุคลากรเพื่อเข้าอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการเงินการคลัง (งานการเงิน 1 ครั้ง / งานบัญชี 1 ครั้ง)		40.00/-	แผน	1 ครั้ง	0	0	0	1	0	0					
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0					
(2) จัดประชุม อบรม สัมมนา และกิจกรรมด้านการเงินการคลังเพื่อพัฒนาสมรรถนะให้กับบุคลากรขององค์การสวนพฤกษศาสตร์		60.00/-	แผน	5 ครั้ง	0	0	3	2	0	0					
			ผล	2 ครั้ง	1	0	0	1	0	0					

16. รายละเอียดผลการดำเนินงาน

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก		เดือน	รายละเอียด
	กิจกรรม	ขั้นตอน		
6.1) กิจกรรม (ย่อย) เพิ่มประสิทธิภาพสำนักบริหาร	70.00	100.00		
(1) สนับสนุนการดำเนินงานสำนักบริหาร		25.00/100.00		
- (1.1) บันทึกรับ-ส่ง ลงทะเบียนเอกสาร คัดแยกประเภท และนำส่งหนังสือ และเอกสารต่างๆ ที่ผ่านการพิจารณาจากผู้อำนวยการสำนักบริหาร เรียบร้อย จัดส่งให้บุคคลหรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง		10.0000		
- (1.2) จัดเตรียมแฟ้มนำเสนอบันทึก เอกสาร จากหน่วยงานอื่น ๆ ให้ผู้อำนวยการสำนักบริหาร พิจารณา เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปได้อย่างโดยสะดวกราบรื่น		15.0000		
- (1.3) จัดบันทึกตารางนัดหมายการประชุมให้แก่ผู้อำนวยการสำนักบริหาร เพื่ออำนวยความสะดวก ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของผู้ผู้อำนวยการสำนักบริหาร		15.0000		
- (1.4) รวบรวมเอกสารทั่วไป คำสั่ง ประกาศนโยบาย กฎระเบียบ หรือข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของผู้ผู้อำนวยการสำนักบริหาร ให้เป็นหมวดหมู่ ง่ายในการค้นหาและเป็นหลักฐานข้อมูลประกอบการพิจารณา ที่เกี่ยวข้อง		15.0000		
- (1.5) สรุปสถิติ รายงาน เอกสารรับเข้า และนำส่งในแต่ละเดือน เพื่อสนับสนุนการบริหาร งานภายในสำนักบริหาร ด้านต่างๆ แบ่งตามประเภทเอกสารนำส่ง เช่น ใบหน้าขงการเบิกจ่าย สัญญาอืมเงิน บันทึกเอกสารต่างๆ เอกสารที่เกี่ยวกับงานพัสดุ และเอกสารเกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายสิทธิสวัสดิการพนักงานและลูกจ้าง เป็นต้น		15.0000		

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก		เดือน	รายละเอียด
	กิจกรรม	ขั้นตอน		
- (1.6) ปฏิบัติงานธุรการและงานบริหารทั่วไป เช่น การถ่ายเอกสาร การร่าง/โต้ตอบหนังสือ การบันทึกข้อมูล และการพิมพ์เอกสาร จดหมาย และหนังสือราชการต่างๆ เป็นต้น เพื่อสนับสนุนให้งานต่างๆ ดำเนินไปได้โดยสะดวกราบรื่นและมีหลักฐานตรวจสอบได้		10.0000		
- (1.7) ประสานงานและสนับสนุนงานอื่นๆ เพื่อสนับสนุนให้สำนักบริหารและองค์การสวนพฤกษศาสตร์ บรรลุภารกิจ เป้าหมาย และนโยบายที่กำหนดไว้		10.0000		
- (1.8) สำรวจและประเมินผลความพึงพอใจจากการให้บริการกระบวนการปฏิบัติงานทางการเงินและการคลังทั้งภายในและภายนอกองค์การสวนพฤกษศาสตร์		10.0000		
(2) สนับสนุนการดำเนินงานด้านการเงิน		25.00/100.00		
- (2.1) รายงานสรุป ทะเบียนควบคุมการจัดทำเช็คธนาคาร/ใบถอนเงิน, สรุปรายงานกระทบยอดการจ่ายเงินประจำวัน และสรุปทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงิน เดือนละ 1 ครั้ง		20.0000		
- (2.2) รายงานการเบิกจ่ายเงินบัญชีขององค์การผ่านระบบคอปอเรต ธนาคารกรุงไทย และรายงานกระทบยอดการจ่ายเงินประจำวัน เดือนละ 1 ครั้ง		20.0000		
- (2.3) จัดเก็บข้อมูลรายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร และความเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝาก โดยจัดเก็บในครุภัณฑ์เลขที่ 61-010-12-003045 ห้องงานการเงิน เป็นประจำทุกวัน		20.0000		
- (2.4) จัดเก็บข้อมูลทะเบียนคุมการส่งเอกสารการแจ้งการโอนเงิน ให้แก่คู่ค้า ร้านค้า และบริษัทฯ ซึ่งจัดเก็บข้อมูลในครุภัณฑ์เลขที่ 61-010-12-003045		15.0000		
- (2.5) รายงานผลการปฏิบัติงานธุรการ และงานบริการทั่วไป เดือนละ 1 ครั้ง		15.0000		
- (2.6) สำรวจและประเมินผลความพึงพอใจจากการให้บริการกระบวนการปฏิบัติงานทางการเงินและการคลังทั้งภายในและภายนอกองค์การสวนพฤกษศาสตร์		10.0000		
(3) สนับสนุนการดำเนินงานด้านพัสดุ		25.00/100.00		
- (3.1) สรุปการรับ-ส่ง เอกสารภายในส่วนการเงิน การคลังที่เกี่ยวข้องกับการงานพัสดุ เดือนละ 1 ครั้ง		15.0000		
- (3.2) ร่างเอกสารคำสั่งด้านงานพัสดุ เสนอให้แก่หัวหน้าเจ้าพัสดุ แล้วเสร็จไม่เกิน 2 วันนับจากได้รับสั่งการ		15.0000		
- (3.3) ทะเบียนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ จัดเก็บในแฟ้มเอกสารแบ่งเป็นหมวดหมู่ อัพเดทเป็นประจำทุกเดือน		15.0000		

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก		เดือน	รายละเอียด
	กิจกรรม	ขั้นตอน		
- (3.4) รายงานบันทึกข้อมูลงบประมาณ ให้คลังจังหวัดเชียงใหม่ แล้วเสร็จภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน		15.0000		
- (3.5) สรุปรายงานการใช้อำนาจลงนามใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง สัญญาซื้อขาย สัญญาจ้าง ขององค์กรฯ เดือนละ 1 ครั้ง		15.0000		
- (3.6) สรุปรายงานการเบิกจ่ายวัสดุสำนักงาน สำนักบริหาร เดือนละ 1 ครั้ง		15.0000		
- (3.7) สำรวจและประเมินผลความพึงพอใจจากการให้บริการกระบวนการปฏิบัติงานทางการเงินและการคลังทั้งภายในและภายนอกองค์การสวนพฤกษศาสตร์		10.0000		
(4) สนับสนุนการดำเนินงานด้านการบัญชี		25.00/100.00		
- (4.1) จัดทำรายงาน (งบทดลอง) รายจ่ายด้านเงินรายได้ กำไรสะสมจัดสรร แล้วเสร็จ 100% ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป		20.0000		
- (4.2) จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน ประจำปี ไตรมาส ประจำปี แล้วเสร็จ 100% ภายในวันที่ 15 วันสิ้นสุดไตรมาส		20.0000		
- (4.3) จัดส่งข้อมูลทางการเงินเข้าระบบ GFMS-SOE (ด้านบัญชี FIN) แล้วเสร็จ 100% ภายใน 45 วัน สิ้นสุด ไตรมาส (เป็นไปตามระยะเวลาที่กระทรวงการคลังกำหนด)		25.0000		
- (4.4) จัดทำรายงานด้านรายจ่ายการบริหารเงินรายได้ตาม BMC แล้วเสร็จ 100% ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป		25.0000		
- (4.5) สำรวจและประเมินผลความพึงพอใจจากการให้บริการกระบวนการปฏิบัติงานทางการเงินและการคลังทั้งภายในและภายนอกองค์การสวนพฤกษศาสตร์		10.0000		
6.2) กิจกรรม (ย่อย) พัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารจัดการองค์กร	30.00	100.00		
(1) จัดส่งบุคลากรเพื่อเข้าอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการเงินการคลัง (งานการเงิน 1 ครั้ง / งานบัญชี 1 ครั้ง)		40.00/-		
- (1) จัดส่งบุคลากรเพื่อเข้าอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการเงินการคลัง (งานการเงิน 1 ครั้ง / งานบัญชี 1 ครั้ง)		40.0000		
(2) จัดประชุม อบรม สัมมนา และกิจกรรมด้านการเงินการคลังเพื่อพัฒนาสมรรถนะให้กับบุคลากรขององค์การสวนพฤกษศาสตร์		60.00/-		

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก		เดือน	รายละเอียด
	กิจกรรม	ขั้นตอน		
			ต.ค.	ดำเนินการจัดอบรมเรื่องสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบ ERP สำหรับผู้ดูแลระบบในแต่ละส่วนงาน
			ม.ค.	ดำเนินการจัดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจ้างเหมาบริการและแนวทางปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างน้ำมันเชื้อเพลิง เมื่อวันที่ 15 - 17 มกราคม 2568 มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 47 คน
- (2) จัดประชุม อบรม สัมมนา และกิจกรรมด้านการเงินการคลังเพื่อพัฒนาสมรรถนะให้กับบุคลากรขององค์การสวนพฤกษศาสตร์		60.0000		
			ต.ค.	ดำเนินการจัดอบรมเรื่องสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบ ERP สำหรับผู้ดูแลระบบในแต่ละส่วนงาน
			ม.ค.	ดำเนินการจัดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจ้างเหมาบริการและแนวทางปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างน้ำมันเชื้อเพลิง เมื่อวันที่ 15 - 17 มกราคม 2568 มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 47 คน

17. ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) ของกิจกรรมภายใต้โครงการประจำปี

ตัวชี้วัดของกิจกรรม	หน่วยนับ		เดือน											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
6.1) กิจกรรม (ย่อย) เพิ่มประสิทธิภาพสำนักบริหาร														
- ร้อยละความสำเร็จในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังโดยมีการควบคุมภายใน	ร้อยละ	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
		ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
- ร้อยละความพึงพอใจจากการรับบริการกระบวนการทางด้านการเงินและการคลังขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
		ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
6.2) กิจกรรม (ย่อย) พัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารจัดการองค์กร														
- ร้อยละความสำเร็จในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังโดยมีการควบคุมภายใน	ร้อยละ	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
		ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

18. คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/ปัจจัยสนับสนุน/อุปสรรคต่อการดำเนินงาน

19. ปัจจัยเสี่ยง (ปัจจัยที่อาจทำให้ไม่สามารถดำเนินงานโครงการได้สำเร็จ)

- การบริหารจัดการเอกสารทางด้านการเงินและการคลัง ทั้งงานการเงิน งานพัสดุ และงานบัญชี ลำช้า ผิดพลาด ไม่ถูกต้อง
- การดำเนินงานไม่เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์

20. การบริหารจัดการความเสี่ยง

มีกระบวนการกำกับ ตรวจสอบ ดูแลเอกสารทางด้านการเงินและการคลังให้ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับขององค์การสวนพฤกษศาสตร์

21. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- 1) สามารถสนับสนุนการดำเนินงานด้านเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนงานโครงการได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
- 2) สามารถลดความผิดพลาดการปฏิบัติงานทางด้านเบิกจ่ายงบประมาณ และบริหารจัดการองค์กร และลดความผิดพลาดตามข้อเสนอแนะของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สดง.)
- 3) องค์กรสวนพฤกษศาสตร์ สามารถกำหนดแนวทางและระเบียบในการปฏิบัติงานทางการเงินและการคลัง และสามารถพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร ให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ขององค์กรสวนพฤกษศาสตร์

22. เอกสารแนบ

ลงชื่อ.....หัวหน้าโครงการ
()

วันที่...../...../.....

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวอรชร เรืองจันทร์)

หัวหน้าส่วนบริหารความเสี่ยงและพัฒนาระบบองค์กร

วันที่...../...../.....

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการสำนักที่รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวรัชดา พงษ์สัตยาพิพัฒน์)

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและอนุรักษ์ (รักษาการ รอง ผอ.อสพ.(บริหาร))

วันที่...../...../.....

17.โครงการบูรณาการขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้เกณฑ์ประเมินผลด้าน Enablers

รายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติการขององค์การสวนพฤกษศาสตร์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือนตุลาคม ถึงเดือนมีนาคม

1. ชื่อโครงการ 9) โครงการบูรณาการขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้เกณฑ์ประเมินผลด้าน Enablers

2. ประเภทของโครงการ ☒ โครงการเดิม ☐ โครงการใหม่

3. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

- ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการบริหารจัดการสมัยใหม่เพื่อรองรับการดำเนินงานภายใต้สภาวะวิกฤติ

4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

5. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ชื่อ-สกุล	สังกัดหน่วยงาน	หน้าที่รับผิดชอบ	เบอร์โทร	อีเมล
นางสาวพัฒนสรณ์ สงวนศักดิ์	ส่วนนโยบายและแผน	ผู้รับผิดชอบโครงการ	0882515166	phatthasorn1234@gmail.com
นางสาวพัฒนสรณ์ สงวนศักดิ์	ส่วนนโยบายและแผน	ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : 9.1) กิจกรรม (ย่อย) สนับสนุนการบูรณาการด้านการบริหารจัดการองค์กรภายใต้หลักเกณฑ์การประเมิน Core Business Enabler	0882515166	phatthasorn1234@gmail.com
นายภักภูมิ อุดมสิน	งานงบประมาณและวิเคราะห์การลงทุน	ผู้ประสานงานโครงการ	0989392649	ice.pukpoom@gmail.com

6. หลักการและเหตุผล

ตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ State Enterprise Assessment Model : SE-AM ด้านการบริหารจัดการองค์กร (Core Business Enablers) เป็นแนวทางให้รัฐวิสาหกิจพัฒนาระบบองค์กร และมีกระบวนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ในด้านต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้พัฒนาไปตามเป้าหมาย องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จึงต้องเร่งดำเนินการตามหลักเกณฑ์ เพื่อพัฒนากระบวนการให้เป็นไปตามระบบการประเมิน ตามยุทธศาสตร์ขององค์กรที่วางไว้ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามมาตรฐาน และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการวางแผนเชิงกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ และสามารถให้การดำเนินงานภายใต้หลักเกณฑ์การประเมิน Core Business Enablers ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์มีความเชื่อมโยงและบูรณาการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยใช้กลยุทธ์การมุ่งเน้นการสื่อสาร และการสร้างกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาภาพรวมอย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นการสื่อสารบูรณาการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีสู่การปฏิบัติด้วยกลไกการวางแผนกลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน การจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า ตลอดจนการตรวจสอบภายใน เพื่อนำไปเชื่อมโยงกับกระบวนการบริหารจัดการด้านอื่นๆ รวมถึงโครงการที่สนับสนุนกระบวนการบริหารจัดการภายใต้ Core Business Enabler ทุกโครงการ โดยมีเป้าหมายในการบูรณาการและยกระดับการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ต่อไป

7. วัตถุประสงค์โครงการ

- เพื่อยกระดับ และบูรณาการกระบวนการบริหารจัดการองค์กรให้เป็นไปตามแนวทาง Core Business Enablers โดยมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการด้านการบริหาร 5 ด้าน ประกอบด้วย การกำกับดูแลกิจการที่ดี การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน การจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การตรวจสอบภายใน
- เพื่อพัฒนากระบวนการสื่อสารภายในและการทำงานร่วมกันในองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
- เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานให้มีความต่อเนื่องและเป็นระบบ

8. พื้นที่ดำเนินการ

สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ และสวนพฤกษศาสตร์สาขา

9. เป้าหมายการดำเนินการ

การบริหารจัดการองค์กร ตาม Core Business Enabler มีกระบวนการที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประเมินในระดับคะแนนเพิ่มขึ้น

10. ผลผลิต (Output)

- กระบวนการและระบบงานภายใต้ Core Business Enabler 5 ด้านมีคะแนนเพิ่มขึ้นจากเดิมไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
- มีกิจกรรมการสื่อสารภายใต้ Core Business Enabler 5 ด้าน โดยมีผู้เข้ารับการสื่อสารไม่น้อยกว่า 70 คน /ด้าน
- มีบุคลากรได้รับการฝึกอบรมด้าน Core Business Enabler 5 ด้าน ไม่ต่ำกว่า 50 คน / ด้าน

11. ผลลัพธ์ (Outcome)

- 1. กระบวนการบริหารจัดการองค์กรตามแนวทาง Core Business Enablers ได้รับการจัดการที่ดีและเป็นระบบ
- 2. ระดับคะแนนการประเมินผลการดำเนินงาน Core Business Enablers 5 ด้าน มีระดับคะแนนผ่านตามเกณฑ์ไม่น้อยกว่า ระดับ 3
- 3. ระดับความรู้ความเข้าใจของบุคลากรภายในองค์กร ด้าน Core Business Enablers ในระดับมากขึ้นไปไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

12. ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ

เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุด 30 กันยายน 2568

13. งบประมาณดำเนินการ 616,800.00 บาท

14. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

9.1) กิจกรรม (ย่อย) สนับสนุนการบูรณาการด้านการบริหารจัดการองค์กรภายใต้หลักเกณฑ์การประเมิน Core Business Enabler	แผน	356,450.00	43,390	85,290	67,190	73,790	43,390	43,400						
	ผล	259,882.77	0	36,996.77	80,810	54,806	43,635	43,635						

15. ผลการดำเนินงาน

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก			รวม(หน่วยนับ)	เดือน											
	กิจกรรม	ขั้นตอน			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
9) โครงการบูรณาการขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้เกณฑ์ประเมินผลด้าน Enablers			แผน	70 %	5	15	25	60	65	70						
			ผล	0 %	0	0	0	0	0	0						
9.1) กิจกรรม (ย่อย) สนับสนุนการบูรณาการด้านการบริหารจัดการองค์กรภายใต้หลักเกณฑ์การประเมิน Core Business Enabler	100	100	แผน	70 %	5	15	25	60	65	70						
			ผล	0 %	0	0	0	0	0	0						
(1) จัดกิจกรรมการสื่อสารและพัฒนากระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานภายใต้ Core Business Enabler ประกอบด้วย CG / SP / RM / SCM /IA		20.00/-	แผน	4 ครั้ง	0	1	1	2	0	0						
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0						
(2) สนับสนุนการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการประเมิน ด้านกำกับดูแลกิจการที่ดี และการนำองค์กร การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้เสียและลูกค้า และตรวจสอบภายใน		40.00/-	แผน	6 เดือน	1	1	1	1	1	1						
			ผล	0 เดือน	0	0	0	0	0	0						
(3) จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานภายใต้กระบวนการ Core Business Enabler		20.00/-	แผน	1 ครั้ง	0	0	0	1	0	0						
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0						
(4) จัดทำรายงานผลการติดตามโครงการ และรายงานการปฏิบัติงานลูกจ้างโครงการ		20.00/-	แผน	6 ฉบับ	1	1	1	1	1	1						
			ผล	0 ฉบับ	0	0	0	0	0	0						

16. รายละเอียดผลการดำเนินงาน

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก		เดือน	รายละเอียด
	กิจกรรม	ขั้นตอน		
9.1) กิจกรรม (ย่อย) สนับสนุนการบูรณาการด้านการบริหารจัดการองค์กรภายใต้หลักเกณฑ์การประเมิน Core Business Enabler	100.00	100.00		
(1) จัดกิจกรรมการสื่อสารและพัฒนากระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานภายใต้ Core Business Enabler ประกอบด้วย CG / SP / RM / SCM /IA		20.00/-		
- (1) จัดกิจกรรมการสื่อสารและพัฒนากระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานภายใต้ Core Business Enabler ประกอบด้วย CG / SP / RM / SCM /IA		20.0000		
(2) สนับสนุนการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการประเมิน ด้านกำกับดูแลกิจการที่ดีและการนำองค์กร การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้เสียและลูกค้า และตรวจสอบภายใน		40.00/-		
- (2) สนับสนุนการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการประเมิน ด้านกำกับดูแลกิจการที่ดีและการนำองค์กร การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้เสียและลูกค้า และตรวจสอบภายใน		40.0000		
(3) จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานภายใต้กระบวนการ Core Business Enabler		20.00/-		
- (3) จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานภายใต้กระบวนการ Core Business Enabler		20.0000		
(4) จัดทำรายงานผลการติดตามโครงการ และรายงานการปฏิบัติงานลูกจ้างโครงการ		20.00/-		
- (4) จัดทำรายงานผลการติดตามโครงการ และรายงานการปฏิบัติงานลูกจ้างโครงการ		20.0000		

17. ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) ของกิจกรรมภายใต้โครงการประจำปี

ตัวชี้วัดของกิจกรรม	หน่วยนับ		เดือน											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
9.1) กิจกรรม (ย่อย) สนับสนุนการบูรณาการด้านการบริหารจัดการองค์กรภายใต้หลักเกณฑ์การประเมิน Core Business Enabler														
- ระดับคะแนนการประเมินผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
		ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
- ระดับคะแนนการประเมินผลการดำเนินงานด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
		ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
- ระดับคะแนนการประเมินผลการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
		ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

- ระดับคะแนนการประเมินผลการดำเนินงานด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
		ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
- ระดับคะแนนการประเมินผลการดำเนินงานด้านการตรวจสอบภายในที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
		ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
- ระดับความรู้ความเข้าใจของบุคลากรภายในองค์กรด้าน Core Business Enablers ในระดับ 5 ขึ้นไป	ร้อยละ	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
		ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

18. คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/ปัจจัยสนับสนุน/อุปสรรคต่อการดำเนินงาน

19. ปัจจัยเสี่ยง (ปัจจัยที่อาจทำให้ไม่สามารถดำเนินงานโครงการได้สำเร็จ)

- 1. ความไม่พร้อมของบุคลากรในการปฏิบัติงาน ขาดการฝึกอบรมหรือความเข้าใจในกระบวนการใหม่ที่ถูกพัฒนา
- 2. การสื่อสารที่ไม่ต่อเนื่องข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือล่าช้า ทำให้เกิดความสับสนในการปฏิบัติงาน

20. การบริหารจัดการความเสี่ยง

- 1. มีการฝึกอบรม สร้างความเข้าใจในกระบวนการด้าน Core Business Enabler ตามกิจกรรมการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อย 7 ครั้ง ครั้งละไม่ต่ำกว่า 50 คน/ด้าน
- 2. มีการพัฒนาช่องทางและกระบวนการการสื่อสารผ่านระบบ Online ให้สามารถเข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างน้อย 1 ช่องทาง

21. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- 1. เกิดการบูรณาการกระบวนการบริหารจัดการองค์กรตามแนวทาง Core Business Enablers ที่ดีขึ้น
- 2. กระบวนการสื่อสารภายในก่อให้เกิดการทำงานร่วมกันในองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
- 3. การดำเนินงานมีความต่อเนื่องและเป็นระบบ

22. เอกสารแนบ

ลงชื่อ.....หัวหน้าโครงการ
()

วันที่...../...../.....

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวพัฒนสรณ์ สงวนศักดิ์)

หัวหน้าส่วนนโยบายและแผน รักษาการหัวหน้าส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่...../...../.....

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการสำนักที่รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวรัชดา พงษ์สัตยาพิพัฒน์)

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและอนุรักษ์ (รักษาการ รอง ผอ.อสพ.(บริหาร))
วันที่...../...../.....

18.โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติการขององค์การสวนพฤกษศาสตร์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือนตุลาคม ถึงเดือนมีนาคม

1. ชื่อโครงการ 8) โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

2. ประเภทของโครงการ ☒ โครงการเดิม ☐ โครงการใหม่

3. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

- ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการบริหารจัดการสมัยใหม่เพื่อรองรับการดำเนินงานภายใต้สภาวะวิกฤติ

4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

5. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ชื่อ-สกุล	สังกัดหน่วยงาน	หน้าที่รับผิดชอบ	เบอร์โทร	อีเมล
นางสาวเสาวภาคย์ แยมพงศ์ผลิน	ส่วนทรัพยากรมนุษย์	ผู้รับผิดชอบโครงการ	0612895561	sowwapark@hotmail.com
นางสาวเสาวภาคย์ แยมพงศ์ผลิน	ส่วนทรัพยากรมนุษย์	ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : 8.1) กิจกรรม (ย่อย) บริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์	0612895561	sowwapark@hotmail.com
นางสาวธัญชนก สิงห์คำ	งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	ผู้ประสานงานโครงการ	0993864904	thanunachanok@hotmail.com

6. หลักการและเหตุผล

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของบุคลากรว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร สร้างความสำเร็จให้ องค์กรบรรลุเป้าหมายตามภารกิจที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์และนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ไว้ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการบริหารจัดการเพื่อบูรณาการเป็นองค์กรสมรรถนะสูง เน้นการพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศด้วยสมรรถนะ ความรู้ ความสามารถ บุคลิกลักษณะที่เหมาะสมต่อการขับเคลื่อนองค์กรในด้านต่าง ๆ ทั้งความเป็นมืออาชีพ ทันสมัยรองรับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว มีใจให้บริการ บนฐานการบริหารบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเสริมสร้างแรงจูงใจและความผูกพันของบุคลากร และเพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลให้ อ.ส.พ. บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ อ.ส.พ. มีนโยบายดูแลพนักงานตั้งแต่เข้าทำงานจนถึงพ้นจากหน้าที่ และได้ตระหนักถึงคุณค่าของบุคลากรที่ได้เสียสละปฏิบัติงานให้กับ อ.ส.พ. เพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างผู้บริหารและพนักงาน

7. วัตถุประสงค์โครงการ

- 1) เพื่อพัฒนาบุคลากรขององค์การให้มีคุณภาพและมีความพร้อมที่จะขับเคลื่อนการดำเนินงานขององค์กรสู่เป้าหมาย
- 2) เพื่อยกระดับการบริหารงานทรัพยากรบุคคลให้เป็นไปตามมาตรฐาน

8. พื้นที่ดำเนินการ

สวนพฤกษศาสตร์ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ทุกแห่ง

9. เป้าหมายการดำเนินการ

พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรและยกระดับการดำเนินงานของด้านทรัพยากรบุคคลของ อ.ส.พ. ให้เป็นไปตามมาตรฐาน

10. ผลผลิต (Output)

- 1) มีแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทุนมนุษย์ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์
- 2) มีการพัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ผลักดันองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ

11. ผลลัพธ์ (Outcome)

- 1) การวางแผนและพัฒนากาการบริหารจัดการทุนมนุษย์อย่างเป็นระบบสอดคล้องและรองรับการพัฒนาองค์กร
- 2) บุคลากรขององค์การมีทักษะและประสิทธิภาพที่ตรงตามความต้องการขององค์การฯ

12. ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ

เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุด 30 กันยายน 2568

13. งบประมาณดำเนินการ 311,000.00 บาท

14. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

8.1) กิจกรรม (ย่อย) บริหารจัดการ ทรัพยากรทุนมนุษย์	แผน	199,200.00	14,850	24,850	31,150	32,850	31,650	63,850						
	ผล	97,072.81	0	11,975.81	22,847	14,850	32,550	14,850						

15. ผลการดำเนินงาน

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าตัวงานหนัก			รวม(หน่วยนับ)	เดือน											
	กิจกรรม	ขั้นตอน			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
8) โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล			แผน	53.2 %	2.56	10.46	23.5	34.45	41.66	53.2						
			ผล	0 %	0	0	0	0	0	0						
8.1) กิจกรรม (ย่อย) บริหารจัดการ ทรัพยากรทุนมนุษย์	100	100	แผน	53.2 %	2.56	10.46	23.5	34.45	41.66	53.2						
			ผล	0 %	0	0	0	0	0	0	0					
(1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนายุทธศาสตร์ และส่งเสริมวัฒนธรรมเพื่อความยั่งยืน		30.00/100.00	แผน	22.5 %	2.92	2.92	5.42	5.42	0.42	5.42						
			ผล	0 %	0	0	0	0	0	0	0					
- (1.1) จัดทำสื่อเผยแพร่พฤติกรรมที่ พึงประสงค์ตามค่านิยมและวัฒนธรรม ขององค์กร		5.0000	แผน	2 ช่องทาง	1	1	0	0	0	0						
			ผล	0 ช่องทาง	0	0	0	0	0	0	0					
- (1.2) จัดการประชุมชี้แจงวัฒนธรรม และค่านิยมขององค์การฯ ที่มีการปรับ ปรุงใหม่		5.0000	แผน	1 ครั้ง	0	0	1	0	0	0						
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0					
- (1.3) ประเมินพฤติกรรมของ บุคลากร		5.0000	แผน	100 คน	0	0	0	100	0	0						
			ผล	0 คน	0	0	0	0	0	0	0					
- (1.4) สรุปผลและนำมาวิเคราะห์ ประเด็นที่ต้องดำเนินการปรับปรุง		5.0000	แผน	1 ฉบับ	0	0	0	0	0	1						
			ผล	0 ฉบับ	0	0	0	0	0	0	0					
- (1.5) ศึกษากรอบแนวคิดในการ สำรวจความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อ ระบบการบริหารจัดการทุนมนุษย์		5.0000	แผน	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0						
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0					
- (1.6) ทบทวนและออกแบบสำรวจ ความพึงพอใจและความผูกพันของ บุคลากร		5.0000	แผน	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0						
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0					
- (1.7) สำรวจความพึงพอใจและความ ผูกพันของบุคลากร		5.0000	แผน	0 %	0	0	0	0	0	0						
			ผล	0 %	0	0	0	0	0	0	0					
- (1.8) วิเคราะห์อัตรา ปังจ้ย และ สาเหตุในการลาออกของบุคลากร ความ พึงพอใจ ไม่พึงพอใจ ความผูกพันที่มีต่อ องค์กร		5.0000	แผน	6 ครั้ง	1	1	1	1	1	1						
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0					
- (1.9) วิเคราะห์และประเมินผลการ สำรวจ		5.0000	แผน	0 ฉบับ	0	0	0	0	0	0						

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก			รวม(หน่วยนับ)	เดือน											
	กิจกรรม	ขั้นตอน			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
			ผล	0 ฉบับ	0	0	0	0	0	0						
- (1.10) จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการวางแผนปรับปรุงประเด็นจากการสำรวจ/แผนสร้างความผูกพัน		5.0000	แผน	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0						
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0						
- (1.11) จัดทำแผนงาน/โครงการและขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการ		5.0000	แผน	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0						
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0						
- (1.12) กำกับและติดตามผลการดำเนินงาน		5.0000	แผน	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0						
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0						
- (1.13) ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อมด้านการบริหารทุนมนุษย์และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ขององค์กร		5.0000	แผน	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0						
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0						
- (1.14) ประชุมระดมความคิดเห็นกับผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านทุนมนุษย์และแผนยุทธศาสตร์ด้านอื่นๆใน Core Business Enabler		5.0000	แผน	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0						
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0						
- (1.15) จัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์ที่ปรับปรุงและแผนปฏิบัติการประจำปีหรือกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องและผู้บริหาร		10.0000	แผน	0 ฉบับ	0	0	0	0	0	0						
			ผล	0 ฉบับ	0	0	0	0	0	0						
- (1.16) นำเสนอคณะกรรมการ/คณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ		10.0000	แผน	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0						
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0						
- (1.17) เผยแพร่แผนยุทธศาสตร์ให้บุคลากรและหน่วยงานได้รับทราบ		10.0000	แผน	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0						
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0						
(2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับการบริหารทุนมนุษย์และอัตราค่าจ้างรองรับการเปลี่ยนแปลง		25.00/100.00	แผน	67.5 %	5.42	15.42	20.42	7.08	7.08	12.08						
			ผล	0 %	0	0	0	0	0	0						
- (2.1) ติดตามและประสานข้อมูลเพื่อการพิจารณาโครงการ อัตราค่าจ้าง และคำตอบแทน		5.0000	แผน	6 ครั้ง	1	1	1	1	1	1						
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0						
- (2.2) ศึกษาแนวทางการบริหารค่าตอบแทน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ในรูปแบบใหม่เพื่อปรับปรุงสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของบุคลากร		5.0000	แผน	3 ฉบับ	0	0	0	1	1	1						
			ผล	0 ฉบับ	0	0	0	0	0	0						

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก			รวม(หน่วยนับ)	เดือน										
	กิจกรรม	ขั้นตอน			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
- (2.3) จัดประชุมเพื่อทบทวนสิทธิประโยชน์ของบุคลากรให้ทัดเทียมกับรัฐวิสาหกิจอื่น		5.0000	แผน	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0					
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0					
- (2.4) สํารวจอัตราว่างและอัตราเกษียณประจำปี		2.0000	แผน	1 ฉบับ	0	0	1	0	0	0					
			ผล	0 ฉบับ	0	0	0	0	0	0					
- (2.5) วิเคราะห์และประเมินกลยุทธ์เครื่องมือ และวิธีการที่ใช้สรรหาบุคลากร		5.0000	แผน	2 ครั้ง	0	0	0	1	1	0					
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0					
- (2.6) ประชุมร่วมกับผู้บริหารและหน่วยงานเจ้าของตำแหน่งเพื่อกำหนดตำแหน่ง คุณสมบัติและกลยุทธ์ในการสรรหา		5.0000	แผน	1 ครั้ง	0	0	0	0	0	1					
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0					
- (2.7) จัดทำแผนสรรหาเชิงรุกตามกลุ่มสายงาน ได้แก่ กลุ่มงานวิชาการ		5.0000	แผน	1 ครั้ง	0	0	0	0	0	1					
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0					
- (2.8) ปรับปรุงระเบียบข้อบังคับในการสรรหา และกำหนดอัตราเงินเดือนบุคลากรในสาขาที่ขาดแคลน		5.0000	แผน	0 ฉบับ	0	0	0	0	0	0					
			ผล	0 ฉบับ	0	0	0	0	0	0					
- (2.9) ปรับปรุงสื่อ ช่องทางและกลยุทธ์ในการสรรหาบุคลากร		5.0000	แผน	0 ช่องทาง	0	0	0	0	0	0					
			ผล	0 ช่องทาง	0	0	0	0	0	0					
- (2.10) ติดตามและประเมินผลการสรรหา		5.0000	แผน	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0					
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0					
- (2.11) ทบทวนตัวชี้วัดรายบุคคลในตำแหน่งหน้าที่รับผิดชอบ (Job Description)		5.0000	แผน	2 ครั้ง	1	1	0	0	0	0					
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0					
- (2.12) ระดมความคิดเห็นเพื่อถ่ายทอดตัวชี้วัดองค์กรไปสู่รายบุคคล		5.0000	แผน	1 ครั้ง	0	1	0	0	0	0					
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0					
- (2.13) ปรับปรุงคู่มือการจัดทำตัวชี้วัดรายบุคคล		5.0000	แผน	1 ฉบับ	0	0	1	0	0	0					
			ผล	0 ฉบับ	0	0	0	0	0	0					
- (2.14) ประชุมชี้แจงและถ่ายทอดตัวชี้วัดองค์กรฯ ไปสู่รายบุคคล		5.0000	แผน	1 ครั้ง	0	0	1	0	0	0					
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0					
- (2.15) จัดทำตัวชี้วัดรายบุคคล		5.0000	แผน	2 ครั้ง	0	0	0	1	1	0					
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0					
- (2.16) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน/สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานประจำปี		5.0000	แผน	1 ครั้ง	0	0	0	0	0	1					
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0					

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก			รวม(หน่วยนับ)	เดือน											
	กิจกรรม	ขั้นตอน			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
- (2.17) ศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนรูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานให้เชื่อมโยงกับการจัดทำตัวชี้วัดรายบุคคลและการประเมินสมรรถนะของบุคคล		5.0000	แผน	2 ครั้ง	1	1	0	0	0	0						
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0						
- (2.18) ประชุมผู้บริหารเพื่อปรับปรุงรูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานและผูกเชื่อมโยงกับระบบการขึ้นเงินเดือน การพิจารณาความดีความชอบ		5.0000	แผน	1 ครั้ง	0	1	0	0	0	0						
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0						
- (2.19) ประกาศรูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติที่มีการปรับเปลี่ยน		3.0000	แผน	1 ครั้ง	0	0	1	0	0	0						
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0						
- (2.20) ชี้แจงและสื่อสารรูปแบบการประเมินให้บุคลากรครอบคลุมถ้วนทุกสายงาน		5.0000	แผน	1 ครั้ง	0	0	1	0	0	0						
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0						
- (2.21) สำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร		5.0000	แผน	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0						
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0						
(3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มขีดความสามารถสู่ความเป็นมืออาชีพ		25.00/100.00	แผน	54 %	1	5	8	11	12	17						
			ผล	0 %	0	0	0	0	0	0						
- (3.1) วิเคราะห์และทบทวนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ		2.0000	แผน	2 ครั้ง	0	1	1	0	0	0						
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0						
- (3.2) ปรับปรุงเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพในกรณีที่กระทรวงการคลังพิจารณาโครงการและกรอบอัตราค่าจ้าง		2.0000	แผน	2 ครั้ง	0	0	0	1	1	0						
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0						
- (3.3) นำเสนอคณะกรรมการ/คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ		2.0000	แผน	1 ครั้ง	0	0	0	0	0	1						
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0						
- (3.4) เผยแพร่และสื่อสารให้บุคลากรทราบ		2.0000	แผน	1 ครั้ง	0	0	0	0	0	1						
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0						
- (3.5) ประมวลผลและวิเคราะห์การเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของพนักงานเพื่อพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้า		4.0000	แผน	0 ฉบับ	0	0	0	0	0	0						
			ผล	0 ฉบับ	0	0	0	0	0	0						
- (3.6) จัดอบรม ชี้แจงและให้ความรู้ในการประเมินสมรรถนะให้กับบุคลากรทุกระดับชั้น		2.0000	แผน	2 ครั้ง	0	0	1	0	1	0						
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0						
- (3.7) ประเมินสมรรถนะของบุคลากร		5.0000	แผน	2 %	0	0	0	1	1	0						
			ผล	0 %	0	0	0	0	0	0						

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก		รวม(หน่วยนับ)	เดือน											
	กิจกรรม	ขั้นตอน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
- (3.8) สรุปผลการประเมินสมรรถนะของบุคลากรนำเสนอให้ผู้บริหารได้ทราบ		5.0000	แผน	1 ฉบับ	0	0	0	0	0	1					
			ผล	0 ฉบับ	0	0	0	0	0	0					
- (3.9) ปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการประเมินสมรรถนะมาใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี		5.0000	แผน	0 ฉบับ	0	0	0	0	0	0					
			ผล	0 ฉบับ	0	0	0	0	0	0					
- (3.10) สำรวจความต้องการ (Training Needs) และออกแบบหลักสูตรสำหรับการพัฒนาบุคลากร		3.0000	แผน	1 ฉบับ	0	1	0	0	0	0					
			ผล	0 ฉบับ	0	0	0	0	0	0					
- (3.11) ทบทวนคู่มือการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์		5.0000	แผน	2 ครั้ง	0	0	1	1	0	0					
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0					
- (3.12) วิเคราะห์ผลการประเมินสมรรถนะร่วมกับหัวหน้างานและผู้บริหาร		5.0000	แผน	2 ครั้ง	0	0	0	0	1	1					
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0					
- (3.13) จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลของพนักงานที่มีช่องว่างสมรรถนะ ร่วมกับหัวหน้างาน หัวหน้าส่วน ผู้อำนวยการสำนักทุกสายงาน		5.0000	แผน	0 ฉบับ	0	0	0	0	0	0					
			ผล	0 ฉบับ	0	0	0	0	0	0					
- (3.14) จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี และพิจารณาแหล่งเงินสำหรับดำเนินแผนพัฒนาบุคคล		5.0000	แผน	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0					
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0					
- (3.15) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนารายบุคคล		5.0000	แผน	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0					
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0					
- (3.16) ตรวจสอบประเมินการดำเนินงานที่ต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงในช่วงปีถัดไป		5.0000	แผน	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0					
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0					
- (3.17) รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์สถานการณ์ทั้งภายในและภายนอกองค์การฯ		3.0000	แผน	3 ฉบับ	1	1	1	0	0	0					
			ผล	0 ฉบับ	0	0	0	0	0	0					
- (3.18) กำหนดตำแหน่งสำคัญที่จะมีการเกษียณ ลาออก หรือเลื่อนระดับสูง		5.0000	แผน	1 ครั้ง	0	0	0	1	0	0					
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0					
- (3.19) จัดทำหลักเกณฑ์การสรรหาคัดเลือกผู้สืบทอดตำแหน่งรวมถึงมีการคัดเลือกผู้สืบทอดตำแหน่ง		5.0000	แผน	1 ฉบับ	0	0	0	0	1	0					
			ผล	0 ฉบับ	0	0	0	0	0	0					
- (3.20) จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งนำเสนอผู้อำนวยการให้ความเห็นชอบ		5.0000	แผน	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0					

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าตัวพนักงาน			รวม(หน่วยนับ)	เดือน											
	กิจกรรม	ขั้นตอน			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0						
- (3.21) ประเมินผู้สืบทอดตำแหน่ง		5.0000	แผน	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0						
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0						
- (3.22) ดำเนินการพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่ง/ติดตามประเมินผล ทดสอบ และประเมินศักยภาพ		5.0000	แผน	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0						
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0						
- (3.23) จัดอบรมปฐมนิเทศให้บุคลากรใหม่ (Inhouse Training)		5.0000	แผน	1 ครั้ง	0	0	0	0	0	1						
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0						
- (3.24) จัดอบรมเสริมสร้างสมรรถนะ (Public Training)		5.0000	แผน	2 ครั้ง	0	0	1	0	0	1						
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0						
(4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมสภาพแวดล้อมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์		20.00/100.00	แผน	80.36 %	0.42	9.58	21.55	24.05	11.55	13.21						
			ผล	0 %	0	0	0	0	0	0						
- (4.1) ทบทวนและศึกษาเพื่อจัดทำความต้องการและสถาปัตยกรรมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหารทุนมนุษย์		5.0000	แผน	2 ครั้ง	0	1	1	0	0	0						
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0						
- (4.2) ดำเนินการขอรับจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาระบบ		5.0000	แผน	2 ครั้ง	0	0	1	1	0	0						
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0						
- (4.3) ปรับปรุงฐานข้อมูลด้านบุคลากร		5.0000	แผน	2 ฐานข้อมูล	0	0	1	1	0	0						
			ผล	0 ฐานข้อมูล	0	0	0	0	0	0						
- (4.4) สื่อสาร ประชาสัมพันธ์การใช้ระบบ		5.0000	แผน	1 ครั้ง	0	0	0	0	1	0						
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0						
- (4.5) ติดตามประเมินผลการใช้งาน		5.0000	แผน	1 ครั้ง	0	0	0	0	0	1						
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0						
- (4.6) ทบทวนคำสั่งคณะกรรมการด้านความปลอดภัย		5.0000	แผน	1 ครั้ง	0	1	0	0	0	0						
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0						
- (4.7) ศึกษารูปแบบและจัดทำแผนด้านความปลอดภัยสวัสดิภาพและสภาพแวดล้อมในการทำงาน		5.0000	แผน	3 ครั้ง	0	1	1	1	0	0						
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0						
- (4.8) จัดทำคู่มือความปลอดภัยสวัสดิภาพและสภาพแวดล้อมในการทำงาน		5.0000	แผน	2 ครั้ง	0	0	1	1	0	0						
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0						
- (4.9) จัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยให้แก่บุคลากรทุกสายอาชีพ		5.0000	แผน	2 ครั้ง	0	0	0	0	1	1						
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0						

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก		รวม(หน่วยนับ)	เดือน											
	กิจกรรม	ขั้นตอน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
- (4.10) จัดส่งบุคลากรระดับหัวหน้างาน ผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่เข้ารับการอบรมด้านความปลอดภัย		5.0000	แผน	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0					
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0					
- (4.11) ศึกษาและวิเคราะห์ช่องว่างในการดำเนินงานด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์		5.0000	แผน	1 ครั้ง	0	0	0	0	1						
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0						
- (4.12) จัดทำและปรับปรุงคู่มือกระบวนการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐาน		10.0000	แผน	2 กระบวนการ	0	0	1	1	0	0					
			ผล	0 กระบวนการ	0	0	0	0	0						
- (4.13) ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรด้านทรัพยากรมนุษย์ได้รับการฝึกทักษะ		5.0000	แผน	4 ครั้ง	0	0	1	1	1						
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0						
- (4.14) จัดส่งบุคลากรด้านทรัพยากรมนุษย์เข้ารับการฝึกอบรมและการทดสอบความรู้เฉพาะด้านเพื่อความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ		5.0000	แผน	1 คน	0	0	0	1	0	0					
			ผล	0 คน	0	0	0	0	0						
- (4.15) พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลและองค์ความรู้ในสายงานให้เป็นระบบ		10.0000	แผน	4 ระบบ	0	0	1	1	1						
			ผล	0 ระบบ	0	0	0	0	0						
- (4.16) จัดการสื่อสาร ถ่ายทอดความรู้ในสายงานทรัพยากรมนุษย์ให้แก่บุคลากรภายในสายงานและข้ามสายงาน		5.0000	แผน	4 ระบบ	0	0	1	1	1						
			ผล	0 ระบบ	0	0	0	0	0						
- (4.17) จัดการสื่อสารถ่ายทอดความรู้ในสายงานทรัพยากรมนุษย์ให้แก่บุคลากรภายในสายงานและข้ามสายงาน		5.0000	แผน	6 ครั้ง	1	1	1	1	1						
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0						
- (4.18) พัฒนารูปแบบสื่อสารการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านทรัพยากรมนุษย์ทั้งภายในและภายนอก		5.0000	แผน	0 เรื่อง	0	0	0	0	0						
			ผล	0 เรื่อง	0	0	0	0	0						

16. รายละเอียดผลการดำเนินงาน

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก		เดือน	รายละเอียด
	กิจกรรม	ขั้นตอน		
8.1) กิจกรรม (ย่อย) บริหารจัดการทรัพยากรทุนมนุษย์	100.00	100.00		
(1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนายุทธศาสตร์และส่งเสริมวัฒนธรรมเพื่อความยั่งยืน		30.00/100.00		
- (1.1) จัดทำสื่อเผยแพร่พฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กร		5.0000		
- (1.2) จัดการประชุมชี้แจงวัฒนธรรมและค่านิยมขององค์กรฯ ที่มีการปรับปรุงใหม่		5.0000		

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก		เดือน	รายละเอียด
	กิจกรรม	ขั้นตอน		
- (1.3) ประเมินพฤติกรรมของบุคลากร		5.0000		
- (1.4) สรุปผลและนำมาวิเคราะห์ประเด็นที่ต้องดำเนินการปรับปรุง		5.0000		
- (1.5) ศึกษากรอบแนวคิดในการสำรวจความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อระบบการบริหารจัดการทุนมนุษย์		5.0000		
- (1.6) ทบทวนและออกแบบสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากร		5.0000		
- (1.7) สำรวจความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากร		5.0000		
- (1.8) วิเคราะห์อัตรา ปังจัย และสาเหตุในการลาออกของบุคลากร ความพึงพอใจ ไม่พึงพอใจ ความผูกพันที่มีต่อองค์กร		5.0000		
- (1.9) วิเคราะห์และประเมินผลการสำรวจ		5.0000		
- (1.10) จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการวางแผนปรับปรุงประเด็นจากการสำรวจ/แผนสร้างความผูกพัน		5.0000		
- (1.11) จัดทำแผนงาน/โครงการและขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการ		5.0000		
- (1.12) กำกับและติดตามผลการดำเนินงาน		5.0000		
- (1.13) ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อมด้านการบริหารทุนมนุษย์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ขององค์กร		5.0000		
- (1.14) ประชุมระดมความคิดเห็นกับผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านทุนมนุษย์และแผนยุทธศาสตร์ด้านอื่นๆใน Core Business Enabler		5.0000		
- (1.15) จัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์ที่ปรับปรุงและแผนปฏิบัติการประจำปีหรือกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องและผู้บริหาร		10.0000		
- (1.16) นำเสนอคณะอนุกรรมการ/คณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ		10.0000		
- (1.17) เผยแพร่แผนยุทธศาสตร์ให้บุคลากรและหน่วยงานได้รับทราบ		10.0000		
(2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับการบริหารทุนมนุษย์และอัตรากำลังรองรับการเปลี่ยนแปลง		25.00/100.00		
- (2.1) ติดตามและประสานข้อมูลเพื่อการพิจารณาโครงการ อัตรากำลัง และคำตอบแทน		5.0000		
- (2.2) ศึกษาแนวทางการบริหารคำตอบแทนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ในรูปแบบใหม่เพื่อปรับปรุงสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของบุคลากร		5.0000		

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก		เดือน	รายละเอียด
	กิจกรรม	ขั้นตอน		
- (2.3) จัดประชุมเพื่อทบทวนสิทธิประโยชน์ของบุคลากรให้ทัดเทียมกับรัฐวิสาหกิจอื่น		5.0000		
- (2.4) สำรวจอัตราว่างและอัตราเกษียณประจำปี		2.0000		
- (2.5) วิเคราะห์และประเมินกลยุทธ์เครื่องมือ และวิธีการที่ใช้สรรหาบุคลากร		5.0000		
- (2.6) ประชุมร่วมกับผู้บริหารและหน่วยงานเจ้าของตำแหน่งเพื่อกำหนดตำแหน่ง คุณสมบัติและกลยุทธ์ในการสรรหา		5.0000		
- (2.7) จัดทำแผนสรรหาเชิงรุกตามกลุ่มสายงาน ได้แก่ กลุ่มงานวิชาการ		5.0000		
- (2.8) ปรับปรุงระเบียบข้อบังคับในการสรรหา และกำหนดอัตราเงินเดือนบุคลากรในสาขาที่ขาดแคลน		5.0000		
- (2.9) ปรับปรุงสื่อ ช่องทางและกลยุทธ์ในการสรรหาบุคลากร		5.0000		
- (2.10) ติดตามและประเมินผลการสรรหา		5.0000		
- (2.11) ทบทวนตัวชี้วัดรายบุคคลในตำแหน่งหน้าที่รับผิดชอบ (Job Description)		5.0000		
- (2.12) ระดมความคิดเห็นเพื่อถ่ายทอดตัวชี้วัดองค์กรไปสู่รายบุคคล		5.0000		
- (2.13) ปรับปรุงคู่มือการจัดทำตัวชี้วัดรายบุคคล		5.0000		
- (2.14) ประชุมชี้แจงและถ่ายทอดตัวชี้วัดองค์กรฯ ไปสู่รายบุคคล		5.0000		
- (2.15) จัดทำตัวชี้วัดรายบุคคล		5.0000		
- (2.16) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน/สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานประจำปี		5.0000		
- (2.17) ศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนรูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานให้เชื่อมโยงกับการจัดทำตัวชี้วัดรายบุคคลและการประเมินสมรรถนะของบุคคล		5.0000		
- (2.18) ประชุมผู้บริหารเพื่อปรับปรุงรูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานและผูกเชื่อมโยงกับระบบการขึ้นเงินเดือน การพิจารณาความดีความชอบ		5.0000		
- (2.19) ประกาศรูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติที่มีการปรับเปลี่ยน		3.0000		
- (2.20) ชี้แจงและสื่อสารรูปแบบการประเมินให้บุคลากรครอบคลุมถ้วนทุกสายงาน		5.0000		
- (2.21) สำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร		5.0000		
(3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มขีดความสามารถสู่ความเป็นมืออาชีพ		25.00/100.00		
- (3.1) วิเคราะห์และทบทวนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ		2.0000		

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก		เดือน	รายละเอียด
	กิจกรรม	ขั้นตอน		
- (3.2) ปรับปรุงเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ ในกรณีที่เกิดทรวงการคลังพิจารณาโครงการและกรอบ อัตรากำลัง		2.0000		
- (3.3) นำเสนอคณะอนุกรรมการ/คณะกรรมการให้ ความเห็นชอบ		2.0000		
- (3.4) เผยแพร่และสื่อสารให้บุคลากรทราบ		2.0000		
- (3.5) ประมวลผลและวิเคราะห์การเข้าสู่ตำแหน่งที่ สูงขึ้นของพนักงานเพื่อพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้า		4.0000		
- (3.6) จัดอบรม ชี้แจงและให้ความรู้ในการประเมิน สมรรถนะให้กับบุคลากรทุกระดับชั้น		2.0000		
- (3.7) ประเมินสมรรถนะของบุคลากร		5.0000		
- (3.8) สรุปผลการประเมินสมรรถนะของบุคลากรนำ เสนอให้ผู้บริหารได้ทราบ		5.0000		
- (3.9) ปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการประเมินสมรรถนะ มาใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี		5.0000		
- (3.10) สำรวจความต้องการ (Training Needs) และออกแบบหลักสูตรสำหรับการพัฒนาบุคลากร		3.0000		
- (3.11) ทบทวนคู่มือการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล ให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์		5.0000		
- (3.12) วิเคราะห์ผลการประเมินสมรรถนะร่วมกับ หัวหน้างานและผู้บริหาร		5.0000		
- (3.13) จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลของพนักงานที่มี ช่องว่างสมรรถนะ ร่วมกับหัวหน้างาน หัวหน้าส่วน ผู้ อำนวยการสำนักทุกสายงาน		5.0000		
- (3.14) จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี และ พิจารณาแหล่งเงินสำหรับดำเนินแผนพัฒนาบุคคล		5.0000		
- (3.15) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตาม แผนพัฒนารายบุคคล		5.0000		
- (3.16) ตรวจสอบประเด็นการดำเนินงานที่ต้องมี การพัฒนาและปรับปรุงในช่วงปิดไป		5.0000		
- (3.17) รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์สถานการณ์ทั้ง ภายในและภายนอกองค์กรฯ		3.0000		
- (3.18) กำหนดตำแหน่งสำคัญที่จะมีการเกษียณ ลา ออก หรือเลื่อนระดับสูง		5.0000		
- (3.19) จัดทำหลักเกณฑ์การสรรหาคัดเลือกผู้สืบทอด ตำแหน่งรวมถึงมีการคัดเลือกผู้สืบทอดตำแหน่ง		5.0000		
- (3.20) จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งนำเสนอผู้อำนวยการ การให้ความเห็นชอบ		5.0000		
- (3.21) ประเมินผู้สืบทอดตำแหน่ง		5.0000		
- (3.22) ดำเนินการพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่ง/ติดตาม ประเมินผล ทดสอบและประเมินศักยภาพ		5.0000		

- (3.23) จัดอบรมปฐมนิเทศให้กับบุคลากรใหม่ (Inhouse Training)		5.0000		
- (3.24) จัดอบรมเสริมสร้างสมรรถนะ (Public Training)		5.0000		
(4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมสภาพแวดล้อมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์		20.00/100.00		
- (4.1) ทบทวนและศึกษาเพื่อจัดทำความต้องการและสถาปัตยกรรมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหารทุนมนุษย์		5.0000		
- (4.2) ดำเนินการขอรับจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาระบบ		5.0000		
- (4.3) ปรับปรุงฐานข้อมูลด้านบุคลากร		5.0000		
- (4.4) สื่อสาร ประชาสัมพันธ์การใช้ระบบ		5.0000		
- (4.5) ติดตามประเมินผลการใช้งาน		5.0000		
- (4.6) ทบทวนคำสั่งคณะทำงานด้านความปลอดภัย		5.0000		
- (4.7) ศึกษารูปแบบและจัดทำแผนด้านความปลอดภัยสวัสดิภาพและสภาพแวดล้อมในการทำงาน		5.0000		
- (4.8) จัดทำคู่มือความปลอดภัยสวัสดิภาพและสภาพแวดล้อมในการทำงาน		5.0000		
- (4.9) จัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยให้แก่บุคลากรทุกสายอาชีพ		5.0000		
- (4.10) จัดส่งบุคลากรระดับหัวหน้างาน ผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่เข้ารับการอบรมด้านความปลอดภัย		5.0000		
- (4.11) ศึกษาและวิเคราะห์ช่องว่างในการดำเนินงานด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์		5.0000		
- (4.12) จัดทำและปรับปรุงคู่มือกระบวนการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐาน		10.0000		
- (4.13) ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรด้านทรัพยากรมนุษย์ได้รับการฝึกทักษะ		5.0000		
- (4.14) จัดส่งบุคลากรด้านทรัพยากรมนุษย์เข้ารับการฝึกอบรมและการทดสอบความรู้เฉพาะด้านเพื่อเชี่ยวชาญในสายอาชีพ		5.0000		
- (4.15) พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลและองค์ความรู้ในสายงานให้เป็นระบบ		10.0000		
- (4.16) จัดการสื่อสาร ถ่ายทอดความรู้ในสายงานทรัพยากรมนุษย์ให้แก่บุคลากรภายในสายงานและข้ามสายงาน		5.0000		
- (4.17) จัดการสื่อสารถ่ายทอดความรู้ในสายงานทรัพยากรมนุษย์ให้แก่บุคลากรภายในสายงานและข้ามสายงาน		5.0000		
- (4.18) พัฒนารูปแบบสื่อสารการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านทรัพยากรมนุษย์ทั้งภายในและภายนอก		5.0000		

17. ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) ของกิจกรรมภายใต้โครงการประจำปี

ตัวชี้วัดของกิจกรรม	หน่วยนับ		เดือน											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
8.1) กิจกรรม (ย่อย) บริหารจัดการทรัพยากรทุนมนุษย์														
- ระดับคะแนนการประเมินผลการดำเนินงานด้านการบริหารทุนมนุษย์เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
		ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

18. คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/ปัจจัยสนับสนุน/อุปสรรคต่อการดำเนินงาน

19. ปัจจัยเสี่ยง (ปัจจัยที่อาจทำให้ไม่สามารถดำเนินงานโครงการได้สำเร็จ)

- 1. โครงสร้างและอัตรากำลังไม่ได้รับการอนุมัติ
- 2. บุคลากรขาดศักยภาพในการดำเนินงานที่เหมาะสม
- 3. วัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมส่งผลต่อขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน
- 4. กระบวนการสรรหาและการโยกย้าย ไม่มีประสิทธิภาพและไม่มีมาตรฐาน

20. การบริหารจัดการความเสี่ยง

- 1. จัดทำปฏิทินกระบวนงานในการจัดทำแผน
- 2. กำหนดรายละเอียดกิจกรรมดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมและกำหนดผู้รับผิดชอบ
- 3. พัฒนาความรู้ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานและเสริมสร้างวัฒนธรรมในการทำงาน
- 4. ปรับปรุงระเบียบข้อบังคับและจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อใช้เป็นแนวทางได้อย่างชัดเจน

21. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ทำให้การบริหารงานบุคคลขององค์กรฯ เป็นไปตามมาตรฐานและมีผลการประเมินในระดับที่ดีขึ้น

22. เอกสารแนบ

ลงชื่อ.....หัวหน้าโครงการ
()

วันที่...../...../.....

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวเสาวภาคย์ แยมพงศ์ผลิน)

หัวหน้าส่วนทรัพยากรมนุษย์

วันที่...../...../.....

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการสำนักที่รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวรัชดา พงษ์สัตยาพิพัฒน์)

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและอนุรักษ์ (รักษาการ รอง ผอ.อสพ.(บริหาร))

วันที่...../...../.....

19.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานสำนักตรวจสอบภายใน

รายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติการขององค์การสวนพฤกษศาสตร์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือนตุลาคม ถึงเดือนมีนาคม

1. ชื่อโครงการ 7) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานสำนักตรวจสอบภายใน

2. ประเภทของโครงการ ☒ โครงการเดิม ☐ โครงการใหม่

3. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

- ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการบริหารจัดการสมัยใหม่เพื่อรองรับการดำเนินงานภายใต้สภาวะวิกฤติ

4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

5. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ชื่อ-สกุล	สังกัดหน่วยงาน	หน้าที่รับผิดชอบ	เบอร์โทร	อีเมล
นายวรัญญู สุขชัย	งานตรวจสอบการเงินและการบัญชี	ผู้รับผิดชอบโครงการ		warunyou.s@gmail.com
นายวรัญญู สุขชัย	งานตรวจสอบการเงินและการบัญชี	ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : 7.1) กิจกรรม (ย่อย) การปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบ		warunyou.s@gmail.com
นายวรัญญู สุขชัย	งานตรวจสอบการเงินและการบัญชี	ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : 7.2) กิจกรรม (ย่อย) การปฏิบัติงานด้านสนับสนุนคณะกรรมการตรวจสอบ		warunyou.s@gmail.com
นายวรัญญู สุขชัย	งานตรวจสอบการเงินและการบัญชี	ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : 7.4) กิจกรรม (ย่อย) การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานวิชาชีพ		warunyou.s@gmail.com
นายวรัญญู สุขชัย	งานตรวจสอบการเงินและการบัญชี	ผู้ประสานงานโครงการ		warunyou.s@gmail.com

6. หลักการและเหตุผล

สำนักตรวจสอบ เป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนข้อมูลด้านการดำเนินงานที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร เพื่อใช้ในการกำกับดูแลองค์กรและช่วยลดความเสี่ยงจากการดำเนินงาน อีกทั้งยังเป็นหน่วยงานที่ให้คำปรึกษาและให้ความเชื่อมั่นว่า ระบบงานต่างๆ สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ การดูแลรักษาทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างคุ้มค่า รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี นโยบายที่เกี่ยวข้อง และการควบคุมภายในของแต่ละระบบงาน โดยให้ข้อเสนอแนะ วิธีการ หรือมาตรการในการปรับปรุงแก้ไขให้กับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เกิดการปฏิบัติที่เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลที่ดี มีการประสานงานกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (ผู้สอบบัญชีภายนอก) รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายในตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งผลการดำเนินงานสามารถตอบสนองเป้าหมายขององค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรม

7. วัตถุประสงค์โครงการ

- 1 พัฒนาระบบการตรวจสอบให้ได้มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบ
- 2 สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
- 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- 4 พัฒนาศักยภาพให้มีความรู้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานวิชาชีพ

8. พื้นที่ดำเนินการ

องค์การสวนพฤกษศาสตร์

9. เป้าหมายการดำเนินการ

1. มีระบบการตรวจสอบที่มีคุณภาพ เพื่อมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับฝ่ายบริหาร
2. ปฏิบัติงานและติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน กฎบัตร และคู่มือคณะกรรมการ
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะความรู้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานวิชาชีพ

10. ผลผลิต (Output)

1. ด้านการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบ 9 กิจกรรม
 - งานตรวจสอบตามผลการประเมินความเสี่ยง 4 รายงาน
 - งานตรวจสอบที่ต้องดำเนินการทุกปี 3 รายงาน
 - งานตรวจสอบพิเศษ 3 เรื่อง
 - การให้คำปรึกษา 6 เรื่อง
 - สรุปรายงานประจำปี 2568 1 รายงาน
2. ด้านปฏิบัติงานด้านการสนับสนุนคณะกรรมการตรวจสอบ 9 กิจกรรม
 - กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ 1 เล่ม
 - คู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 1 เล่ม
 - รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 2 รายงาน
3. ด้านการปฏิบัติงานด้านบริหาร 11 กิจกรรม
 - กฎบัตรของหน่วยตรวจสอบภายใน 1 เล่ม
 - คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบ 1 เล่ม
 - แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์และแผนการตรวจสอบประจำปี 1 เล่ม
 - รายงานผลการตรวจสอบ
4. ด้านการพัฒนาบุคลากร 3 กิจกรรม
 - เข้ารับการอบรม/สัมมนาของหน่วยงานภายในองค์กร 5 ครั้ง
 - เข้ารับการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติงานตรวจสอบ 40ชม/4คน/ปี
 - การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4 ครั้ง

11. ผลลัพธ์ (Outcome)

1. ผลการดำเนินงาน Enabler ด้านการตรวจสอบภายใน ได้รับการประเมินไม่ต่ำกว่า 3 คะแนน ภายในปีงบประมาณ 2570 (ปีงบประมาณ 2568 คะแนนตัวชี้วัดของตรวจสอบเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5)

12. ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ

เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุด 30 กันยายน 2568

13. งบประมาณดำเนินการ 150,000.00 บาท

14. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

7.1) กิจกรรม (ย่อย) การปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบ	แผน	30,000.00	0	0	0	0	0	30,000						
	ผล	0	0	0	0	0	0	0						
7.3) กิจกรรม (ย่อย) การปฏิบัติงานด้านบริหาร	แผน	5,000.00	0	0	0	0	0	5,000						
	ผล	0	0	0	0	0	0	0						
7.4) กิจกรรม (ย่อย) การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานวิชาชีพ	แผน	41,000.00	0	0	0	13,000	13,000	15,000						
	ผล	23,360	0	0	0	10,165	0	13,195						

15. ผลการดำเนินงาน

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก			รวม(หน่วยนับ)	เดือน											
	กิจกรรม	ขั้นตอน			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
7) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานสำนักตรวจสอบภายใน			แผน	30 %	1.58	7.13	8.66	23.54	27.25	30						
			ผล	18.4 %	1.58	5.78	7.61	12.69	16.1	18.4						
7.1) กิจกรรม (ย่อย) การปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบ	35	100	แผน	26.33 %	0	6	6	16	22	26.33						
			ผล	26.33 %	0	3	6	16	22	26.33						
1. AU29 กระบวนการจัดเก็บรายได้		10.00/-	แผน	0 รายงาน	0	0	0	0	0	0						
			ผล	0.5 รายงาน	0	0	0	0.3	0.2	0						
2. AU1 กระบวนการจัดการตัวอย่างพรรณไม้ (Herbarium)		10.00/-	แผน	0 รายงาน	0	0	0	0	0	0						
			ผล	1 รายงาน	0	1	0	0	0	0						
3. AU24 กระบวนการให้บริการเข้าชมสวน		10.00/-	แผน	0 รายงาน	0	0	0	0	0	0						
			ผล	0 รายงาน	0	0	0	0	0	0						
4. AU93 กระบวนการความต่อเนื่องทางธุรกิจ		10.00/-	แผน	0 รายงาน	0	0	0	0	0	0						
			ผล	0 รายงาน	0	0	0	0	0	0						
5. AU55 กระบวนการจัดทำงานการเงิน		12.00/-	แผน	2 รายงาน	0	1	0	0	1	0						
			ผล	2 รายงาน	1	0	1	0	0	0						
6. การใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคและสถานภาพหนี้		12.00/-	แผน	2 รายงาน	0	1	0	0	1	0						
			ผล	2 รายงาน	0	0	1	0	1	0						
7. AU45 การบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปค.5		10.00/-	แผน	1 รายงาน	0	0	0	1	0	0						
			ผล	1 รายงาน	0	0	1	0	0	0						
8. การติดตามข้อเสนอแนะและนโยบายต่างๆ		13.00/-	แผน	1 เรื่อง	0	0	0	0	0	1						
			ผล	1 เรื่อง	0	0	0	1	0	0						
9. การให้คำปรึกษา		13.00/-	แผน	0 เรื่อง	0	0	0	0	0	0						
			ผล	3 เรื่อง	1	1	1	0	0	0						
7) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานสำนักตรวจสอบภายใน			แผน	30 %	1.58	7.13	8.66	23.54	27.25	30						
			ผล	18.4 %	1.58	5.78	7.61	12.69	16.1	18.4						
7.2) กิจกรรม (ย่อย) การปฏิบัติงานด้านสนับสนุนคณะกรรมการตรวจสอบ	15	100	แผน	6 %	0	0	3	3	3	6						
			ผล	0 %	0	0	0	0	0	0						
1. การทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ		10.00/-	แผน	0 ฉบับ	0	0	0	0	0	0						
			ผล	0 ฉบับ	0	0	0	0	0	0						
2. จัดเตรียมเอกสารการประชุมคณะกรรมการและการรายงาน		12.00/-	แผน	2 ครั้ง	0	0	1	0	0	1						
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0						
3. การรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ		12.00/-	แผน	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0						

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก			รวม(หน่วยนับ)	เดือน										
	กิจกรรม	ขั้นตอน			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0					
4. การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ		12.00/-	แผน	0 รายงาน	0	0	0	0	0	0					
			ผล	0 รายงาน	0	0	0	0	0	0					
5. ทบทวนการจัดทำคู่มือของคณะกรรมการตรวจสอบ		12.00/-	แผน	0 เล่ม	0	0	0	0	0	0					
			ผล	0 เล่ม	0	0	0	0	0	0					
6. การจัดทำแผนปฏิบัติงาน/ปฏิทินการประชุม		10.00/-	แผน	0 ฉบับ	0	0	0	0	0	0					
			ผล	0 ฉบับ	0	0	0	0	0	0					
7. การหารือร่วมของคณะกรรมการตรวจสอบ กับผู้สอบบัญชี		12.00/-	แผน	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0					
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0					
8. กำหนด Skill Matrix ของคณะกรรมการตรวจสอบ		10.00/-	แผน	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0					
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0					
9. แผนการพัฒนาของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี		10.00/-	แผน	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0					
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0					
7) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานสำนักตรวจสอบภายใน			แผน	30 %	1.58	7.13	8.66	23.54	27.25	30					
			ผล	18.4 %	1.58	5.78	7.61	12.69	16.1	18.4					
7.3) กิจกรรม (ย่อย) การปฏิบัติงานด้านบริหาร	35	100	แผน	50.5 %	4.5	13.5	15.75	48.25	48.25	50.5					
			ผล	22.5 %	4.5	13.5	15.75	20.25	20.25	22.5					
1. ทบทวนคู่มือของสำนักฯ		9.00/-	แผน	0 เล่ม	0	0	0	0	0	0					
			ผล	0 เล่ม	0	0	0	0	0	0					
2. ทบทวนแผนการตรวจสอบ (ระยะยาว/ประจำปี)		9.00/-	แผน	1 เล่ม	0	0	0	1	0	0					
			ผล	0 เล่ม	0	0	0	0	0	0					
3. ทบทวนแผน Core Business Enablers (TRIS) ประจำปีงบประมาณ 2568		10.00/-	แผน	1 เล่ม	0	0	0	1	0	0					
			ผล	0 เล่ม	0	0	0	0	0	0					
4. ทบทวนแผนพัฒนาบุคลากร		9.00/-	แผน	1 เล่ม	0	0	0	1	0	0					
			ผล	0 เล่ม	0	0	0	0	0	0					
5. การสื่อสารและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์		9.00/-	แผน	1 ครั้ง	0	1	0	0	0	0					
			ผล	1 ครั้ง	0	1	0	0	0	0					
6. ประเมินตนเองของสำนักตรวจสอบภายใน (ประจำปี)		9.00/-	แผน	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0					
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0					
7. ประเมินตนเองของสำนักตรวจสอบภายในตามหลักเกณฑ์ SE-AM (ไตรมาส)		9.00/-	แผน	2 ครั้ง	1	0	0	1	0	0					
			ผล	3 ครั้ง	1	1	0	1	0	0					
8. ทบทวนกฎบัตรของสำนักตรวจสอบภายใน		9.00/-	แผน	0 ฉบับ	0	0	0	0	0	0					

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก		รวม(หน่วยนับ)	เดือน											
	กิจกรรม	ขั้นตอน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
			ผล	0 ฉบับ	0	0	0	0	0	0					
9. รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักฯ		9.00/-	แผน	2 ครั้ง	1	0	0	1	0	0					
			ผล	2 ครั้ง	1	0	0	1	0	0					
10. การสื่อสารบทบาทและความรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ		9.00/-	แผน	2 ครั้ง	0	0	1	0	0	1					
			ผล	3 ครั้ง	0	0	1	1	0	1					
11. การประเมินการให้ความร่วมมือ		9.00/-	แผน	0 รายงาน	0	0	0	0	0	0					
			ผล	0 รายงาน	0	0	0	0	0	0					
7) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานสำนักตรวจสอบภายใน			แผน	30 %	1.58	7.13	8.66	23.54	27.25	30					
			ผล	18.4 %	1.58	5.78	7.61	12.69	16.1	18.4					
7.4) กิจกรรม (ย่อย) การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานวิชาชีพ	15	100	แผน	14.75 %	0	2	4	4	14.75	14.75					
			ผล	8.75 %	0	0	0	0	8.75	8.75					
1. ส่งเสริมบุคลากรเข้ารับการอบรม หลักสูตรเกี่ยวกับปฏิบัติงานตรวจสอบ		50.00/-	แผน	28 ชั่วโมง/4คน/ปี	0	0	0	0	28	0					
			ผล	36 ชั่วโมง/4คน/ปี	0	0	0	12	24	0					
2. ส่งเสริมบุคลากรเข้ารับการอบรม/สัมมนาของหน่วยงานภายในองค์กรฯ		10.00/-	แผน	3 ครั้ง	0	1	1	0	1	0					
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0					
3. โครงการคู่ความร่วมมือเพื่อยกระดับการตรวจสอบภายใน		40.00/-	แผน	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0					
			ผล	1 ครั้ง	0	0	0	0	0	1					

16. รายละเอียดผลการดำเนินงาน

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก		เดือน	รายละเอียด
	กิจกรรม	ขั้นตอน		
7.1) กิจกรรม (ย่อย) การปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบ	35.00	100.00		
1. AU29 กระบวนการจัดเก็บรายได้		10.00/-		
			ม.ค.	เปิดตรวจสอบ กระบวนการจัดเก็บรายได้ AU29 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2568 (อยู่ระหว่างการสอบทาน)
- 1. AU29 กระบวนการจัดเก็บรายได้		10.0000		
			ม.ค.	เปิดตรวจสอบ กระบวนการจัดเก็บรายได้ AU29 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2568 (อยู่ระหว่างการสอบทาน)
2. AU1 กระบวนการจัดการตัวอย่างพรรณไม้ (Herbarium)		10.00/-		

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก		เดือน	รายละเอียด
	กิจกรรม	ขั้นตอน		
			พ.ย.	เปิดการตรวจสอบเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2568 (อยู่ระหว่างดำเนินการ จะเข้าสอบทานเดือน กพ.-เมษ 2568)
- 2. AU1 กระบวนการจัดการตัวอย่างพรรณไม้ (Herbarium)		10.0000		
			พ.ย.	เปิดการตรวจสอบเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2568 (อยู่ระหว่างดำเนินการ จะเข้าสอบทานเดือน กพ.-เมษ 2568)
3. AU24 กระบวนการให้บริการเข้าชมสวน		10.00/-		
- 3. AU24 กระบวนการให้บริการเข้าชมสวน		10.0000		
4. AU93 กระบวนการความต่อเนื่องทางธุรกิจ		10.00/-		
- 4. AU93 กระบวนการความต่อเนื่องทางธุรกิจ		10.0000		
5. AU55 กระบวนการจัดทำงบการเงิน		12.00/-		
			ธ.ค.	ดำเนินการสอบทาน งบการเงิน ปีงบประมาณ 2567 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปิดตรวจสอบ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2567
- 5. AU55 กระบวนการจัดทำงบการเงิน		12.0000		
			ธ.ค.	ดำเนินการสอบทาน งบการเงิน ปีงบประมาณ 2567 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปิดตรวจสอบ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2567
6. การใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคและสถานภาพหนี้		12.00/-		
			ธ.ค.	ดำเนินการสอบทาน การใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคและสถานภาพหนี้ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2567 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2567
			ก.พ.	ดำเนินการสอบทาน การใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคและสถานภาพหนี้ ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2568 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2568
- 6. การใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคและสถานภาพหนี้		12.0000		
			ธ.ค.	ดำเนินการสอบทาน การใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคและสถานภาพหนี้ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2567 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2567
			ก.พ.	ดำเนินการสอบทาน การใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคและสถานภาพหนี้ ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2568 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2568
7. AU45 การบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปค.5		10.00/-		
			ธ.ค.	สอบทาน การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปค.5 AU45 เมื่อ 26 ธันวาคม 2567
- 7. AU45 การบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปค.5		10.0000		

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก		เดือน	รายละเอียด
	กิจกรรม	ขั้นตอน		
			ธ.ค.	สอบทาน การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปค.5 AU45 เมื่อ 26 ธันวาคม 2567
8. การติดตามข้อเสนอแนะและนโยบายต่างๆ		13.00/-		
			ม.ค.	- ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงงานตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบ เรื่อง AU55 กระบวนการจัดทำงบการเงิน(งบการเงินไตรมาส3/2567)
			มี.ค.	- อยู่ระหว่างการนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบในการปรับแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ ประจำปี 2568
- 8. การติดตามข้อเสนอแนะและนโยบายต่างๆ		13.0000		
			ม.ค.	- ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงงานตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบ เรื่อง AU55 กระบวนการจัดทำงบการเงิน(งบการเงินไตรมาส3/2567)
			มี.ค.	- อยู่ระหว่างการนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบในการปรับแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ ประจำปี 2568
9. การให้คำปรึกษา		13.00/-		
			ต.ค.	ให้คำแนะนำ/ปรึกษา 1 เรื่อง คณะกรรมการเก็บรักษาเงินซ้อนทับเจ้าหน้าที่จัดเก็บเงิน
			พ.ย.	ให้คำปรึกษา 1 เรื่อง เรื่องคณะกรรมการเก็บรักษาเงินซ้อนทับเจ้าหน้าที่จัดเก็บเงิน
			ธ.ค.	ให้คำแนะนำ/ปรึกษา 1 เรื่อง การจัดทำร่างระเบียบว่าด้วยแนวทางการเดินทางปฏิบัติงาน
- 9. การให้คำปรึกษา		13.0000		
			ต.ค.	ให้คำแนะนำ/ปรึกษา 1 เรื่อง คณะกรรมการเก็บรักษาเงินซ้อนทับเจ้าหน้าที่จัดเก็บเงิน
			พ.ย.	ให้คำปรึกษา 1 เรื่อง เรื่องคณะกรรมการเก็บรักษาเงินซ้อนทับเจ้าหน้าที่จัดเก็บเงิน
			ธ.ค.	ให้คำแนะนำ/ปรึกษา 1 เรื่อง การจัดทำร่างระเบียบว่าด้วยแนวทางการเดินทางปฏิบัติงาน
7.2) กิจกรรม (ย่อย) การปฏิบัติงานด้านสนับสนุนคณะกรรมการตรวจสอบ	15.00	100.00		
1. การทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ		10.00/-		
- 1. การทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ		10.0000		
2. จัดเตรียมเอกสารการประชุมคณะกรรมการและการรายงาน		12.00/-		

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก		เดือน	รายละเอียด
	กิจกรรม	ขั้นตอน		
- 2. จัดเตรียมเอกสารการประชุมคณะกรรมการและการรายงาน		12.0000		
3. การรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ		12.00/-		
- 3. การรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ		12.0000		
4. การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ		12.00/-		
- 4. การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ		12.0000		
5. ทบทวนการจัดทำคู่มือของคณะกรรมการตรวจสอบ		12.00/-		
- 5. ทบทวนการจัดทำคู่มือของคณะกรรมการตรวจสอบ		12.0000		
6. การจัดทำแผนปฏิบัติงาน/ปฏิทินการประชุม		10.00/-		
- 6. การจัดทำแผนปฏิบัติงาน/ปฏิทินการประชุม		10.0000		
7. การหารือร่วมของคณะกรรมการตรวจสอบ กับผู้สอบบัญชี		12.00/-		
- 7. การหารือร่วมของคณะกรรมการตรวจสอบ กับผู้สอบบัญชี		12.0000		
8. กำหนด Skill Matrix ของคณะกรรมการตรวจสอบ		10.00/-		
- 8. กำหนด Skill Matrix ของคณะกรรมการตรวจสอบ		10.0000		
9. แผนการพัฒนาของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี		10.00/-		
- 9. แผนการพัฒนาของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี		10.0000		
7.3) กิจกรรม (ย่อย) การปฏิบัติงานด้านบริหาร	35.00	100.00		
1. ทบทวนคู่มือของสำนักฯ		9.00/-		
- 1. ทบทวนคู่มือของสำนักฯ		9.0000		
2. ทบทวนแผนการตรวจสอบ (ระยะยาว/ประจำปี)		9.00/-		
- 2. ทบทวนแผนการตรวจสอบ (ระยะยาว/ประจำปี)		9.0000		
3. ทบทวนแผน Core Business Enablers (TRIS) ประจำปีงบประมาณ 2568		10.00/-		
- 3. ทบทวนแผน Core Business Enablers (TRIS) ประจำปีงบประมาณ 2568		10.0000		
4. ทบทวนแผนพัฒนาบุคลากร		9.00/-		
- 4. ทบทวนแผนพัฒนาบุคลากร		9.0000		
5. การสื่อสารและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์		9.00/-		
			พ.ย.	มีการสื่อสารและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดำเนินงานด้านตรวจสอบภายในผ่านทางเว็บไซต์องค์การ
- 5. การสื่อสารและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์		9.0000		

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก		เดือน	รายละเอียด
	กิจกรรม	ขั้นตอน		
			พ.ย.	มีการสื่อสารและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดำเนินงานด้านตรวจสอบภายในผ่านทางเว็บไซต์องค์กร
6. ประเมินตนเองของสำนักตรวจสอบภายใน (ประจำปี)		9.00/-		
- 6. ประเมินตนเองของสำนักตรวจสอบภายใน (ประจำปี)		9.0000		
7. ประเมินตนเองของสำนักตรวจสอบภายในตามหลักเกณฑ์ SE-AM (ไตรมาส)		9.00/-		
			ต.ค.	ประเมินตนเองรายไตรมาสที่ 3-4 ประจำปีงบประมาณ 2567
			พ.ย.	การประเมินตนเองของสำนักตรวจสอบภายใน (Self Assessment Report : SAR) รายไตรมาส 3-4/2567
			ม.ค.	ประเมินตนเองรายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2568
- 7. ประเมินตนเองของสำนักตรวจสอบภายในตามหลักเกณฑ์ SE-AM (ไตรมาส)		9.0000		
			ต.ค.	ประเมินตนเองรายไตรมาสที่ 3-4 ประจำปีงบประมาณ 2567
			พ.ย.	การประเมินตนเองของสำนักตรวจสอบภายใน (Self Assessment Report : SAR) รายไตรมาส 3-4/2567
			ม.ค.	ประเมินตนเองรายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2568
8. ทบทวนกฎบัตรของสำนักตรวจสอบภายใน		9.00/-		
- 8. ทบทวนกฎบัตรของสำนักตรวจสอบภายใน		9.0000		
9. รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักฯ		9.00/-		
			ต.ค.	รายงานผลการดำเนินงานของสำนักตรวจสอบภายในประจำปี 2567
			ม.ค.	รายงานผลการดำเนินงานของสำนักตรวจสอบภายใน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2568 (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
- 9. รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักฯ		9.0000		
			ต.ค.	รายงานผลการดำเนินงานของสำนักตรวจสอบภายในประจำปี 2567

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก		เดือน	รายละเอียด
	กิจกรรม	ขั้นตอน		
			ม.ค.	รายงานผลการดำเนินงานของสำนักตรวจสอบภายใน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2568 (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
10. การสื่อสารบทบาทและความรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ		9.00/-		
			ธ.ค.	สื่อสารความรู้และบทบาทความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน 1 ครั้ง (ในการประชุมปิดการตรวจสอบ งบการเงิน 2567 เมื่อ 20 ธันวาคม 2567)
			ม.ค.	สื่อสารความรู้และบทบาทความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน 1 ครั้ง (ในการประชุมเปิดการตรวจสอบ กระบวนการจัดเก็บรายได้ AU29 เมื่อ 10 มกราคม 2568)
			มี.ค.	- จัดทำสื่อสำหรับการสื่อสารความรู้และบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน ในรูปแบบ PowerPoint
- 10. การสื่อสารบทบาทและความรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ		9.0000		
			ธ.ค.	สื่อสารความรู้และบทบาทความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน 1 ครั้ง (ในการประชุมปิดการตรวจสอบ งบการเงิน 2567 เมื่อ 20 ธันวาคม 2567)
			ม.ค.	สื่อสารความรู้และบทบาทความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน 1 ครั้ง (ในการประชุมเปิดการตรวจสอบ กระบวนการจัดเก็บรายได้ AU29 เมื่อ 10 มกราคม 2568)
			มี.ค.	- จัดทำสื่อสำหรับการสื่อสารความรู้และบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน ในรูปแบบ PowerPoint
11. การประเมินการให้ความร่วมมือ		9.00/-		
- 11. การประเมินการให้ความร่วมมือ		9.0000		
7.4) กิจกรรม (ย่อย) การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานวิชาชีพ	15.00	100.00		
1. ส่งเสริมบุคลากรเข้ารับการอบรม หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติงานตรวจสอบ		50.00/-		
			ม.ค.	1. นางสุพรรณิ บุญเลิศ นักวิชาการตรวจสอบ 6 เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ เพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลประจำปี 2568 หลักสูตร DGA204 กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ ระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม 2568 (จำนวน 12 ชั่วโมง)
			ก.พ.	1. นางนุชรินทร์ กุญชร นักวิชาการตรวจสอบ 7 เข้าร่วมอบรมของสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (สตท.) หลักสูตร Techniques for gathering evidence and communicating results ระหว่างวันที่ 26 - 27 กุมภาพันธ์ 2568 (จำนวน 12 ชั่วโมง) 2. นางสุพรรณิ บุญเลิศ นักวิชาการตรวจสอบ 6 เข้าร่วมอบรมของสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (สตท.) หลักสูตร Techniques for gathering evidence and communicating results ระหว่างวันที่ 26 - 27 กุมภาพันธ์ 2568 (จำนวน 12 ชั่วโมง)

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก		เดือน	รายละเอียด
	กิจกรรม	ขั้นตอน		
- 1. ส่งเสริมบุคลากรเข้ารับการอบรม หลักสูตรที่เกี่ยวกับปฏิบัติงานตรวจสอบ		50.0000		
			ม.ค.	1. นางสุพรรณิ บุญเลิศ นักวิชาการตรวจสอบ 6 เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ เพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลประจำปี 2568 หลักสูตร DGA204 กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ ระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม 2568 (จำนวน 12 ชั่วโมง)
			ก.พ.	1. นางนุชจรินทร์ กุญชร นักวิชาการตรวจสอบ 7 เข้าร่วมอบรมของสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (สตท.) หลักสูตร Techniques for gathering evidence and communicating results ระหว่างวันที่ 26 - 27 กุมภาพันธ์ 2568 (จำนวน 12 ชั่วโมง) 2. นางสุพรรณิ บุญเลิศ นักวิชาการตรวจสอบ 6 เข้าร่วมอบรมของสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (สตท.) หลักสูตร Techniques for gathering evidence and communicating results ระหว่างวันที่ 26 - 27 กุมภาพันธ์ 2568 (จำนวน 12 ชั่วโมง)
2. ส่งเสริมบุคลากรเข้ารับการอบรม/สัมมนาของหน่วยงานภายในองค์กรฯ		10.00/-		
- 2. ส่งเสริมบุคลากรเข้ารับการอบรม/สัมมนาของหน่วยงานภายในองค์กรฯ		10.0000		
3. โครงการคู่ความร่วมมือเพื่อยกระดับการตรวจสอบภายใน		40.00/-		
			มี.ค.	- แลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการคู่ความร่วมมือของรัฐวิสาหกิจ ระหว่าง การเคหะแห่งชาติ และ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ แผนยกระดับการตรวจสอบภายใน (แผนระยะยาว 2567-2569) (แผนระยะสั้น ประจำปี 2568) เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2568 - รายงานผลตามแผนการพัฒนาคู่ความร่วมมือเพื่อยกระดับการพัฒนาการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568
- 3. โครงการคู่ความร่วมมือเพื่อยกระดับการตรวจสอบภายใน		40.0000		
			มี.ค.	- แลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการคู่ความร่วมมือของรัฐวิสาหกิจ ระหว่าง การเคหะแห่งชาติ และ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ แผนยกระดับการตรวจสอบภายใน (แผนระยะยาว 2567-2569) (แผนระยะสั้น ประจำปี 2568) เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2568 - รายงานผลตามแผนการพัฒนาคู่ความร่วมมือเพื่อยกระดับการพัฒนาการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568

17. ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) ของกิจกรรมภายใต้โครงการประจำปี

ตัวชี้วัดของกิจกรรม	หน่วยนับ		เดือน											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
7.1) กิจกรรม (ย่อย) การปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบ														
- ผลประเมินการปฏิบัติการตรวจสอบไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
		ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
7.2) กิจกรรม (ย่อย) การปฏิบัติงานด้านสนับสนุนคณะกรรมการตรวจสอบ														
- ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานด้านสนับสนุนคณะกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
		ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
7.3) กิจกรรม (ย่อย) การปฏิบัติงานด้านบริหาร														

- ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานด้านบริหารได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
		ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
7.4) กิจกรรม (ย่อย) การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานวิชาชีพ														
- จำนวนบุคลากร/จำนวนชั่วโมงที่ได้รับการอบรมครบถ้วนตามข้อกำหนดในคู่มือ 40ชม/4คน/ปี	ชั่วโมง	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
		ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

18. คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/ปัจจัยสนับสนุน/อุปสรรคต่อการดำเนินงาน

19. ปัจจัยเสี่ยง (ปัจจัยที่อาจทำให้ไม่สามารถดำเนินงานโครงการได้สำเร็จ)

- ปัจจัยเสี่ยง (ปัจจัยที่อาจทำให้ไม่สามารถดำเนินงานโครงการได้สำเร็จ)
- งบประมาณไม่เพียงพอ ต่อการดำเนินการ
 - ไม่มีคณะกรรมการตรวจสอบ

20. การบริหารจัดการความเสี่ยง

- ขอสนับสนุนงบประมาณอื่น ๆ
- ทบทวนปรับแผนการปฏิบัติการ
- รายงานผลการดำเนินงานตรงต่อผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์

21. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

สำนักตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

22. เอกสารแนบ

ลงชื่อ.....หัวหน้าโครงการ
()

วันที่...../...../.....

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นายวรัญญ์ สุขชัย)

หัวหน้างานตรวจสอบการเงินและบัญชี

วันที่...../...../.....

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการสำนักที่รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวรัชดา พงษ์สัตยาพิพัฒน์)

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและอนุรักษ์ (รักษาการ รอง ผอ.อสพ.(บริหาร))

วันที่...../...../.....

20.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์พืช (เชียงใหม่)

รายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติการขององค์การสวนพฤกษศาสตร์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือนตุลาคม ถึงเดือนมีนาคม

1. ชื่อโครงการ 5) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์พืช (เชียงใหม่)

2. ประเภทของโครงการ ☐ โครงการเดิม ☒ โครงการใหม่

3. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

- ยุทธศาสตร์ที่ 2 มุ่งสร้างและพัฒนาการอนุรักษ์นอกถิ่นกำเนิดสู่มาตรฐานระดับโลก (Global Biodiversity Framework)

4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

5. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ชื่อ-สกุล	สังกัดหน่วยงาน	หน้าที่รับผิดชอบ	เบอร์โทร	อีเมล
นายณัฐจักร ยาดี	งานขยายพันธุ์พืช	ผู้รับผิดชอบโครงการ	0612956262	Pichai.Pele32@gmail.com
นายณัฐจักร ยาดี	งานขยายพันธุ์พืช	ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : 5.1) กิจกรรม (ย่อย) สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้พืชกลุ่มอาคารเรือนกระจก	0612956262	Pichai.Pele32@gmail.com
นางสาววิไลวรรณ มอญอัฐ	สำนักพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์	ผู้ประสานงานโครงการ	0805032370	seconan@hotmail.com

6. หลักการและเหตุผล

สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ได้ดำเนินการรวบรวมและจัดแสดงพันธุ์ไม้ เพื่อเป็นแหล่งอนุรักษ์และแหล่งเรียนรู้สำหรับประชาชน เนื่องจากปัจจุบันแหล่งอนุรักษ์และแหล่งจัดแสดงยังต้องมีการพัฒนา ปรับปรุงให้เหมาะสมกับการอนุรักษ์พืชตลอดจนให้มีความน่าสนใจ โดยปัจจุบันในพื้นที่จัดแสดงพันธุ์ไม้ในกลุ่มอาคารเรือนกระจก ยังขาดการสอบถามข้อมูล ป้ายชื่อ ป้ายสื่อความหมายพันธุ์ไม้และการดูแลพืชเฉพาะกลุ่มที่ต้องอาศัยทักษะความชำนาญและการดูแลเป็นพิเศษ อีกทั้งการจัดแสดงยังต้องมีการพัฒนารูปแบบให้มีความหลากหลายและความน่าสนใจจึงมีการพัฒนาโซนจัดแสดงพืชกลุ่มใหม่ (เช่น พืชกลุ่มสน) เพิ่มเติมในพื้นที่กลุ่มอาคารเรือนกระจก

ดังนั้น จึงจัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์พืช (เชียงใหม่) เพื่อพัฒนาทั้งด้านข้อมูลและการจัดแสดงพืชในพื้นที่กลุ่มอาคารเรือนกระจก เพื่อให้การอนุรักษ์พืชมีความสมบูรณ์ทั้งข้อมูลและพันธุ์พืช ซึ่งจะทำให้การดำเนินงานของสวนพฤกษศาสตร์เป็นไปตามมาตรฐานสากล อีกทั้งยังจะเป็นฐานข้อมูลที่มีความเป็นปัจจุบันสำหรับการศึกษาของนักวิชาการและรวมถึงประชาชนผู้ต้องการใช้ประโยชน์ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์

7. วัตถุประสงค์โครงการ

- เพื่อปรับปรุงแหล่งเรียนรู้และการจัดแสดงด้านพันธุ์พืชทั้งในและนอกโรงเรือน
- เพื่อปรับปรุงป้ายชื่อพันธุ์ไม้และป้ายสื่อความหมายให้มีความครบถ้วนและน่าสนใจแก่ผู้เยี่ยมชม

8. พื้นที่ดำเนินการ

สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่วัง จ.เชียงใหม่

9. เป้าหมายการดำเนินการ

เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์พรรณพืชภายในสวนพฤกษศาสตร์ให้มีความสมบูรณ์และเป็นไปตามมาตรฐานสากล

10. ผลผลิต (Output)

แหล่งเรียนรู้และจัดแสดงพันธุ์พืชกลุ่มอาคารเรือนกระจก 3 พื้นที่

11. ผลลัพธ์ (Outcome)

- การบริหารจัดการพืชในกลุ่มเรือนกระจกมีประสิทธิภาพและเป็นระบบตามมาตรฐานสากล
- แหล่งอนุรักษ์ภายในกลุ่มอาคารเรือนกระจกได้รับการปรับปรุงเพิ่มเติมและพัฒนาให้มีความน่าสนใจและมีข้อมูลความรู้ที่ถูกต้องครบถ้วนให้กับผู้มาใช้บริการ

12. ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ

เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุด 30 กันยายน 2568

13. งบประมาณดำเนินการ 1,000,000.00 บาท

14. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

5.1) กิจกรรม (ย่อย) สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้พิชกลุ่มอาคารโรงเรียนกระเจก	แผน	210,000.00	0	0	0	0	210,000	0						
	ผล	0	0	0	0	0	0	0						

15. ผลการดำเนินงาน

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก			รวม(หน่วยนับ)	เดือน										
	กิจกรรม	ขั้นตอน			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
5) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์พืช (เชียงใหม่)			แผน	2.73 %	0.45	0.91	1.36	1.82	2.27	2.73					
			ผล	0 %	0	0	0	0	0	0					
5.1) กิจกรรม (ย่อย) สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้พืชกลุ่มอาคารโรงเรียนกระเจก	100	100	แผน	2.73 %	0.45	0.91	1.36	1.82	2.27	2.73					
			ผล	0 %	0	0	0	0	0	0					
1.วางแผนและออกแบบพื้นที่การจัดแสดงโรงเรือนไม้หน้า/โรงเรือนกล้วยไม้และเฟิน		25.00/-	แผน	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0					
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0					
2.วางแผนและออกแบบพื้นที่การจัดแสดงพืชกลุ่มสน		25.00/-	แผน	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0					
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0					
3.ดำเนินการจัดซื้อพันธุ์ไม้และจัดปลูกตามรูปแบบ		40.00/-	แผน	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0					
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0					
4.รายงานผลการดำเนินงาน		5.00/-	แผน	6 ครั้ง	1	1	1	1	1	1					
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0					
5.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี		5.00/-	แผน	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0					
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0					

16. รายละเอียดผลการดำเนินงาน

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก		เดือน	รายละเอียด
	กิจกรรม	ขั้นตอน		
5.1) กิจกรรม (ย่อย) สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้พิชกลุ่มอาคารโรงเรียนกระเจก	100.00	100.00		
1.วางแผนและออกแบบพื้นที่การจัดแสดงโรงเรือนไม้หน้า/โรงเรือนกล้วยไม้และเฟิน		25.00/-		
- 1.วางแผนและออกแบบพื้นที่การจัดแสดงโรงเรือนไม้หน้า/โรงเรือนกล้วยไม้และเฟิน		25.0000		
2.วางแผนและออกแบบพื้นที่การจัดแสดงพืชกลุ่มสน		25.00/-		
- 2.วางแผนและออกแบบพื้นที่การจัดแสดงพืชกลุ่มสน		25.0000		

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก		เดือน	รายละเอียด
	กิจกรรม	ขั้นตอน		
3.ดำเนินการจัดซื้อพันธุ์ไม้และจัดปลูกตามรูปแบบ		40.00/-		
- 3.ดำเนินการจัดซื้อพันธุ์ไม้และจัดปลูกตามรูปแบบ		40.0000		
4.รายงานผลการดำเนินงาน		5.00/-		
- 4.รายงานผลการดำเนินงาน		5.0000		
5.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี		5.00/-		
- 5.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี		5.0000		

17. ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) ของกิจกรรมภายใต้โครงการประจำปี

ตัวชี้วัดของกิจกรรม	หน่วยนับ		เดือน											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
5.1) กิจกรรม (ย่อย) สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้พืชกลุ่มอาคารโรงเรือนกระจก														
- พื้นที่แหล่งเรียนรู้และจัดแสดงพืชกลุ่มอาคารโรงเรือน	พื้นที่	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
		ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

18. คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/ปัจจัยสนับสนุน/อุปสรรคต่อการดำเนินงาน

19. ปัจจัยเสี่ยง (ปัจจัยที่อาจทำให้ไม่สามารถดำเนินงานโครงการได้สำเร็จ)

พันธุ์ไม้เพื่อการอนุรักษ์และจัดแสดง ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้

20. การบริหารจัดการความเสี่ยง

หาเครือข่ายแหล่งจำหน่ายพันธุ์ไม้ตามสื่อ online และร้านค้าพันธุ์ไม้ตรเพื่อวางแผนการจัดหาพันธุ์ไม้ร่วมกัน

21. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

แหล่งอนุรักษ์ภายในกลุ่มอาคารเรือนกระจกได้รับการพัฒนาให้มีความน่าสนใจและมีข้อมูลความรู้ที่ถูกต้องครบถ้วนให้กับผู้มาใช้บริการ

22. เอกสารแนบ

ลงชื่อ.....หัวหน้าโครงการ
()

วันที่...../...../.....

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นายณัฐจักร ยาคี)

นักจัดการพืชสวน

วันที่...../...../.....

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการสำนักที่รับผิดชอบโครงการ
(นายปิยะเชตร สุขสถาน)

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ (รท.ผอ.ส่งเสริมความรู้และกิจการพฤกษ
ศาสตร์) (รักษาการ รอง ผอ.อสพ.(วิชาการ))

วันที่...../...../.....

21.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์พืช (พืชุนุโลก)

รายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติการขององค์การสวนพฤกษศาสตร์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือนตุลาคม ถึงเดือนมีนาคม

1. ชื่อโครงการ 2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์พืช (พืชุนโลก)

2. ประเภทของโครงการ ☒ โครงการเดิม ☐ โครงการใหม่

3. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

- ยุทธศาสตร์ที่ 2 มุ่งสร้างและพัฒนาการอนุรักษ์นอกถิ่นกำเนิดสู่มาตรฐานระดับโลก (Global Biodiversity Framework)

4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

5. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ชื่อ-สกุล	สังกัดหน่วยงาน	หน้าที่รับผิดชอบ	เบอร์โทร	อีเมล
นายเจริญ มากน้อย	สวนพฤกษศาสตร์บ้าน ร่มเกล้า พืชุนโลก ในพระ ราชดำริ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	0846878510	Charun@qsbg.org
นายเจริญ มากน้อย	สวนพฤกษศาสตร์บ้าน ร่มเกล้า พืชุนโลก ในพระ ราชดำริ	ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : 2.1) กิจกรรม (ย่อย) เพิ่ม ประสิทธิภาพการอนุรักษ์พืช (พืชุนโลก)	0846878510	Charun@qsbg.org
นางสาวอุษณี จันทะคุณ	สวนพฤกษศาสตร์บ้าน ร่มเกล้า พืชุนโลก ในพระ ราชดำริ	ผู้ประสานงานโครงการ	0959129228	ausanee229@hotmail.com

6. หลักการและเหตุผล

พืชวงศ์ก่อพืชวงศ์ก่อมีความหลากหลายสูง ทั่วโลกมี 8 สกุล ประมาณ 700 ชนิด ในประเทศไทยมีทั้งหมด 120 ชนิด ใน 4 สกุล ไม่ก่อหลายชนิด สามารถนำมา
ใช้ประโยชน์ทั้งการบริโภค และอุปโภค สามารถนำไปสู่การพัฒนาด้านอุตสาหกรรมหากมีการอนุรักษ์และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ก็จะเกิดการสร้างงาน และสร้างสมดุลทาง
ธรรมชาติอย่างยั่งยืนทั้งในปัจจุบัน และอนาคต เช่น การเอากิ่งไม้ก่อกำแพงเลียงเห็ด หรือการนำผล (เมล็ด) ก่อมาบริโภค
หรือผลิตเป็นสินค้าเพื่อบริโภค

สวนพฤกษศาสตร์ บ้านร่มเกล้า พืชุนโลก มีเป้าหมายที่จะเป็นแหล่งศึกษาพืชวงศ์ก่อ ที่กระจายพันธุ์ ในพื้นที่จังหวัดอุดรดิตถ์ พืชุนโลก เพชรบูรณ์ และ เลย
สามารถพบได้ประมาณ 48 ชนิด ใน 3 สกุล คิดเป็นร้อยละ 40 สกุล Castanopsis สามารถพบได้ 12 ชนิด จาก 33 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 36 สกุล Lithocarpus สามารถ
พบได้ 16 ชนิด จาก 57 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 28 สกุล Quercus สามารถพบได้ 20 ชนิด จาก 29 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 69
เพื่อรวบรวมเป็นแหล่งแสดงและรักษาความหลากหลายของพืชวงศ์ก่อ และเผยแพร่ความรู้ให้แก่บุคคลที่เข้ามา
เยี่ยมชมสวนฯ ต่อไป

7. วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อรวบรวมและอนุรักษ์พืชวงศ์ก่อ
2. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านความหลากหลายและการอนุรักษ์พืชวงศ์ก่อ

8. พื้นที่ดำเนินการ

สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พืชุนโลก ในพระราชดำริ

9. เป้าหมายการดำเนินการ

1. เพื่อสำรวจรวบรวมพืชวงศ์ก่อในเขตภาคเหนือตอนล่างสำหรับเป็นแหล่งอนุรักษ์และขยายพันธุ์พืชวงศ์ก่อ
นอกถิ่นอาศัย (ex situ)

10. ผลผลิต (Output)

- 1. สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ เป็นแหล่งอนุรักษ์และรวบรวมพืชวงศ์ก่อ 12 ชนิด และมีการลงทะเบียนในระบบฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ โดยมีอัตราการอยู่รอดของพืชวงศ์ก่อ ร้อยละ 100
- 2. เพาะขยายพันธุ์พืชวงศ์ก่อ 250 ต้น
- 3. เผยแพร่ความรู้เรื่องพืชวงศ์ก่อผ่านสื่อออนไลน์ จำนวน 12 ครั้ง
- 4. ปลุกจัดแสดงพืชวงศ์ก่อ จำนวน 1 แหล่ง

11. ผลลัพธ์ (Outcome)

- 1. เมื่อสิ้นสุดโครงการในปี 2570 สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ เป็นแหล่งอนุรักษ์ แหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์ของพืชพันธุ์ที่หายาก มีองค์ความรู้พืชวงศ์วงศ์ก่อที่สามารถจัดแสดง เผยแพร่ ถ่ายทอดความความรู้ให้กับประชาชน เพื่อรองรับการเข้าชมของนักท่องเที่ยวและการศึกษาทางพฤกษศาสตร์
- 2. พืชวงศ์ก่อได้รับการอนุรักษ์สำรองพันธุ์กรรมไว้ภายในสวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ อย่างน้อย 3 สกุล (ร้อยละ 40) 48 ชนิด ที่มีรายงานในประเทศไทย โดยมีการบริหารจัดการตามมาตรฐานสวนพฤกษศาสตร์สากล เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาวิจัยพืชวงศ์ก่อที่สำคัญของประเทศ

12. ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ

เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุด 30 กันยายน 2568

13. งบประมาณดำเนินการ 300,000.00 บาท

14. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

2.1) กิจกรรม (ย่อย) เพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์พืช (พิษณุโลก)	แผน	149,060.00	20,980	32,580	20,980	32,580	20,970	20,970						
	ผล	119,176	0	28,753	23,913	22,644	23,913	19,953						

15. ผลการดำเนินงาน

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก			รวม(หน่วยนับ)	เดือน											
	กิจกรรม	ขั้นตอน			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์พืช (พืชุนโลก)			แผน	41.5 %	1.67	17.25	24.75	34	39	41.5						
			ผล	36.5 %	1.67	17.25	19.75	29	31.5	36.5						
2.1) กิจกรรม (ย่อย) เพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์พืช (พืชุนโลก)	100	100	แผน	41.5 %	1.67	17.25	24.75	34	39	41.5						
			ผล	36.5 %	1.67	17.25	19.75	29	31.5	36.5						
1. สำรวจและรวบรวมพันธุ์พืชวงศ์ก่อ		15.00/-	แผน	6 ชนิด/พันธุ์	0	3	0	3	0	0						
			ผล	6 ชนิด/พันธุ์	0	3	0	3	0	0						
2. เพาะขยายพันธุ์พืชวงศ์ก่อ		15.00/-	แผน	150 ต้น	0	100	0	50	0	0						
			ผล	150 ต้น	0	100	0	50	0	0						
3. ติดตามการเจริญเติบโตพืชวงศ์ก่อ (เดิม)		10.00/-	แผน	2 ครั้ง	0	1	0	0	1	0						
			ผล	2 ครั้ง	0	1	0	0	0	1						
4. ปลูกจัดแสดงพืชวงศ์ก่อ		10.00/-	แผน	0 ต้น	0	0	0	0	0	0						
			ผล	0 ต้น	0	0	0	0	0	0						
5. บำรุงดูแลรักษาพรรณไม้เดิม		10.00/-	แผน	6 เดือน	1	1	1	1	1	1						
			ผล	6 เดือน	1	1	1	1	1	1						
6. ปรับปรุงและจัดเตรียมพื้นที่ปลูกจัดแสดงพืชวงศ์ก่อ		10.00/-	แผน	2,100 ตารางเมตร	0	0	2,100	0	0	0						
			ผล	0 ตารางเมตร	0	0	0	0	0	0						
7. พืชวงศ์ก่อได้รับการเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์		10.00/-	แผน	6 ครั้ง	0	2	1	1	1	1						
			ผล	6 ครั้ง	0	2	1	1	1	1						
8. จัดทำรายงานความก้าวหน้า (รายงานประจำเดือน)		10.00/-	แผน	6 ครั้ง	1	1	1	1	1	1						
			ผล	6 ครั้ง	1	1	1	1	1	1						
9. จัดทำสรุปผลการดำเนินงาน (รายงานประจำปี)		10.00/-	แผน	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0						
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0						

16. รายละเอียดผลการดำเนินงาน

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก		เดือน	รายละเอียด
	กิจกรรม	ขั้นตอน		
2.1) กิจกรรม (ย่อย) เพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์พืช (พืชุนโลก)	100.00	100.00		
1. สำรวจและรวบรวมพันธุ์พืชวงศ์ก่อ		15.00/-		
			พ.ย.	ออกสำรวจวันที่ 11-14 พ.ย. 67 ณ ดอยตัวเพ่ง ผาตัด อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ และ ภูหินร่องกล้า เส้นทางภูมโล อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก - ก่อก้างด้าง <i>Lithocarpus garrettianus</i> (Craib) A. Camus - ก่อเหน่ง <i>Lithocarpus elegans</i> (Blume) Hatus. Ex Soepadmo - ก่อใบเลื่อม <i>Castanopsis tribuloides</i> (Sm.) A. DC.

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก		เดือน	รายละเอียด
	กิจกรรม	ขั้นตอน		
			ม.ค.	ออกสำรวจและรวบรวมพืชวงศ์ก่อ จำนวน 1 ครั้ง วันที่ 20-24 มกราคม 2568 ณ เขตอำเภออุ้มผาง และอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยพบต้นก่อที่มีการออกดอก ออกผล ทั้งหมด 3 ชนิด ดังนี้ 1. ก่อขี้หนู <i>Quercus helferianus</i> A. DC. 2. Unknow <i>Quercus</i> sp. 3. Unknow <i>Lithocarpus</i> sp.
- 1. สำรวจและรวบรวมพันธุ์พืชวงศ์ก่อ		15.0000		
			พ.ย.	ออกสำรวจวันที่ 11-14 พ.ย. 67 ณ ดอยตัวเพ่ง ผาตัด อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ และ ภูหินร่องกล้า เส้นทางภูมิลเ่อ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก - ก่อกังด้าง <i>Lithocarpus garrettianus</i> (Craib) A. Camus - ก่อเหน่ง <i>Lithocarpus elegans</i> (Blume) Hatus. Ex Soepadmo - ก่อใบเลื่อม <i>Castanopsis tribuloides</i> (Sm.) A. DC.
			ม.ค.	ออกสำรวจและรวบรวมพืชวงศ์ก่อ จำนวน 1 ครั้ง วันที่ 20-24 มกราคม 2568 ณ เขตอำเภออุ้มผาง และอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยพบต้นก่อที่มีการออกดอก ออกผล ทั้งหมด 3 ชนิด ดังนี้ 1. ก่อขี้หนู <i>Quercus helferianus</i> A. DC. 2. Unknow <i>Quercus</i> sp. 3. Unknow <i>Lithocarpus</i> sp.
2. เพาะขยายพันธุ์พืชวงศ์ก่อ		15.00/-		
			พ.ย.	- ก่อกังด้าง <i>Lithocarpus garrettianus</i> (Craib) A. Camus 35 เมล็ด - ก่อเหน่ง <i>Lithocarpus elegans</i> (Blume) Hatus. Ex Soepadmo 10 เมล็ด - ก่อใบเลื่อม <i>Castanopsis tribuloides</i> (Sm.) A. DC. 55 เมล็ด
			ม.ค.	กอน้อย <i>Lithocarpus mekongensis</i> (A. Camus) C.C. Huang & Y.T. Zhang 50 เมล็ด
- 2. เพาะขยายพันธุ์พืชวงศ์ก่อ		15.0000		

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก		เดือน	รายละเอียด
	กิจกรรม	ขั้นตอน		
			พ.ย.	- ก่อ้างด้าง <i>Lithocarpus garrettianus</i> (Craib) A. Camus 35 เมล็ด - ก่อเหง่ง <i>Lithocarpus elegans</i> (Blume) Hatus. Ex Soepadmo 10 เมล็ด - ก่อโใบเลื่อม <i>Castanopsis tribuloides</i> (Sm.) A. DC. 55 เมล็ด
			ม.ค.	ก่อน้อย <i>Lithocarpus mekongensis</i> (A. Camus) C.C. Huang & Y.T. Zhang 50 เมล็ด
3. ติดตามการเจริญเติบโตพืชวงศ์ก่อ (เดิม)		10.00/-		
			พ.ย.	จากการบันทึกอัตราการรอดของกอในพื้นที่จัดแสดง จำนวน 100 ต้น มีต้นที่รอดทั้งหมด 65 ต้น คิดเป็นร้อยละ 65 และต้นที่ตายทั้งหมด 35 ต้น คิดเป็นอัตราการตายร้อยละ 35
			ก.พ.	เนื่องจากตามแผนTORนั้นจะติดตามในช่วงเดือนมีนาคม
			มี.ค.	ติดตามอัตราการรอดชีวิตพืชวงศ์ก่อในพื้นที่จัดแสดงทั้งหมด ๒,๑๐๐ ตารางเมตร จำนวน ๑๐๐ต้น ได้แก่ บันทึกอัตราการเจริญเติบโตของพืชวงศ์ก่อที่ปลูกจัดแสดง โดยมีการบันทึกความสูงต้น ความกว้างทรงพุ่ม และ เส้นผ่านศูนย์กลางรอบโคนต้น - จากการบันทึกอัตราการรอดของกอในพื้นที่จัดแสดง จำนวน ๑๐๐ ต้น มีต้นที่รอดทั้งหมด ๖๔ ต้น คิดเป็นร้อยละ ๖๔ และต้นที่ตายทั้งหมด ๓๖ ต้น คิดเป็นอัตราการตายร้อยละ ๓๖ *หมายเหตุ ต้นกอที่ตายจะมีการปลูกทดแทนในช่วงฤดูฝน (เดือนกรกฎาคมและ สิงหาคม) เนื่องจากหากปลูกในช่วงเดือนมีนาคมและเมษายน ยังเป็นช่วงฤดูร้อน หากปลูกทดแทนในช่วงนี้ต้นกออาจมีอัตราการรอดน้อยเนื่องจากสภาพอากาศร้อนและพื้นที่ปลูกไม่มีระบบน้ำที่ใช้ในการดูแลต้นกอ
- 3. ติดตามการเจริญเติบโตพืชวงศ์ก่อ (เดิม)		10.0000		
			พ.ย.	จากการบันทึกอัตราการรอดของกอในพื้นที่จัดแสดง จำนวน 100 ต้น มีต้นที่รอดทั้งหมด 65 ต้น คิดเป็นร้อยละ 65 และต้นที่ตายทั้งหมด 35 ต้น คิดเป็นอัตราการตายร้อยละ 35
			ก.พ.	เนื่องจากตามแผนTORนั้นจะติดตามในช่วงเดือนมีนาคม
			มี.ค.	ติดตามอัตราการรอดชีวิตพืชวงศ์ก่อในพื้นที่จัดแสดงทั้งหมด ๒,๑๐๐ ตารางเมตร จำนวน ๑๐๐ต้น ได้แก่ บันทึกอัตราการเจริญเติบโตของพืชวงศ์ก่อที่ปลูกจัดแสดง โดยมีการบันทึกความสูงต้น ความกว้างทรงพุ่ม และ เส้นผ่านศูนย์กลางรอบโคนต้น - จากการบันทึกอัตราการรอดของกอในพื้นที่จัดแสดง จำนวน ๑๐๐ ต้น มีต้นที่รอดทั้งหมด ๖๔ ต้น คิดเป็นร้อยละ ๖๔ และต้นที่ตายทั้งหมด ๓๖ ต้น คิดเป็นอัตราการตายร้อยละ ๓๖ *หมายเหตุ ต้นกอที่ตายจะมีการปลูกทดแทนในช่วงฤดูฝน (เดือนกรกฎาคมและ สิงหาคม) เนื่องจากหากปลูกในช่วงเดือนมีนาคมและเมษายน ยังเป็นช่วงฤดูร้อน หากปลูกทดแทนในช่วงนี้ต้นกออาจมีอัตราการรอดน้อยเนื่องจากสภาพอากาศร้อนและพื้นที่ปลูกไม่มีระบบน้ำที่ใช้ในการดูแลต้นกอ
4. ปลูกจัดแสดงพืชวงศ์ก่อ		10.00/-		
- 4. ปลูกจัดแสดงพืชวงศ์ก่อ		10.0000		
5. บำรุงดูแลรักษาพรรณไม้เดิม		10.00/-		

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก		เดือน	รายละเอียด
	กิจกรรม	ขั้นตอน		
			ต.ค.	บำรุงดูแลรักษาพันธุ์ไม้เดิมด้วยการ รดน้ำ กำจัดวัชพืช ดูแลและป้องกันศัตรูพืช
			พ.ย.	บำรุงดูแลรักษาพันธุ์ไม้เดิมด้วยการ รดน้ำ กำจัดวัชพืช ดูแลและป้องกันศัตรูพืช
			ธ.ค.	การดูแลพันธุ์ไม้ รดน้ำ และใส่ปุ๋ยต้นก่อน
			ม.ค.	การดูแลพันธุ์ไม้ รดน้ำ และใส่ปุ๋ยต้นก่อน
			ก.พ.	การดูแลพันธุ์ไม้ รดน้ำ และใส่ปุ๋ยต้นก่อน
			มี.ค.	การดูแลพันธุ์ไม้ รดน้ำ และใส่ปุ๋ยต้นก่อน
- 5. บำรุงดูแลรักษาพรรณไม้เดิม		10.0000		
			ต.ค.	บำรุงดูแลรักษาพันธุ์ไม้เดิมด้วยการ รดน้ำ กำจัดวัชพืช ดูแลและป้องกันศัตรูพืช
			พ.ย.	บำรุงดูแลรักษาพันธุ์ไม้เดิมด้วยการ รดน้ำ กำจัดวัชพืช ดูแลและป้องกันศัตรูพืช
			ธ.ค.	การดูแลพันธุ์ไม้ รดน้ำ และใส่ปุ๋ยต้นก่อน
			ม.ค.	การดูแลพันธุ์ไม้ รดน้ำ และใส่ปุ๋ยต้นก่อน
			ก.พ.	การดูแลพันธุ์ไม้ รดน้ำ และใส่ปุ๋ยต้นก่อน
			มี.ค.	การดูแลพันธุ์ไม้ รดน้ำ และใส่ปุ๋ยต้นก่อน
6. ปรับปรุงและจัดเตรียมพื้นที่ปลูกจัดแสดงพืชวงศ์ก่อ		10.00/-		
- 6. ปรับปรุงและจัดเตรียมพื้นที่ปลูกจัดแสดงพืชวงศ์ก่อ		10.0000		
7. พืชวงศ์ก่อได้รับการเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์		10.00/-		
			พ.ย.	เผยแพร่ความรู้เรื่องพืชวงศ์ก่อผ่านสื่อออนไลน์ ทางเพจเฟซบุ๊ก สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า ฯ จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้ - เผยแพร่ความรู้เรื่องก่อก้างด่าง <i>Lithocarpus garrettianus</i> (Craib) A. Camus เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2567 - เผยแพร่ความรู้เรื่องก่อก้าว <i>Lithocarpus thomsonii</i> (Miq.) Rehder เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2567
			ธ.ค.	เผยแพร่ความรู้เรื่องพืชวงศ์ก่อผ่านสื่อออนไลน์ ทางเพจเฟซบุ๊ก สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า ฯ จำนวน 1 เรื่อง ดังนี้ - เผยแพร่ความรู้เรื่องก่อก้าน Castanopsis echidnocarpa (Hook.f. & Thoms. Ex A. DC.) A. DC. เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2567

	กิจกรรม	ขั้นตอน		
			ม.ค.	เผยแพร่ความรู้เรื่องพืชวงศ์ก้อผ่านสื่อออนไลน์ ทางเพจเฟซบุ๊ก สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า ฯ จำนวน 1 เรื่อง ดังนี้ - เผยแพร่ความรู้เรื่องกอน้ำ ชื่อ : กอน้ำ <i>Lithocarpus auriculatus</i> (Hickel & A. Camus) Barnett เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2568
			ก.พ.	เผยแพร่ความรู้เรื่องก้อขี้หมู <i>Quercus helferianus</i> A. DC.
			มี.ค.	- เผยแพร่ความรู้เรื่องพืชวงศ์ก้อผ่านสื่อออนไลน์ ทางเพจเฟซบุ๊ก สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า ฯ จำนวน ๑ เรื่อง ดังนี้ - เผยแพร่ความรู้เรื่องก้อใบเลื่อม <i>Castanopsis tribuloides</i> (Sm.) A. DC.
- 7. พืชวงศ์ก้อได้รับการเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์		10.0000		
			พ.ย.	เผยแพร่ความรู้เรื่องพืชวงศ์ก้อผ่านสื่อออนไลน์ ทางเพจเฟซบุ๊ก สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า ฯ จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้ - เผยแพร่ความรู้เรื่องก้อก้างดำ <i>Lithocarpus garrettianus</i> (Craib) A. Camus เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2567 - เผยแพร่ความรู้เรื่องก้อข้าว <i>Lithocarpus thomsonii</i> (Miq.) Rehder เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2567
			ธ.ค.	เผยแพร่ความรู้เรื่องพืชวงศ์ก้อผ่านสื่อออนไลน์ ทางเพจเฟซบุ๊ก สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า ฯ จำนวน 1 เรื่อง ดังนี้ - เผยแพร่ความรู้เรื่องก้อแป้น <i>Castanopsis echidnocarpa</i> (Hook.f. & Thoms. Ex A. DC.) A. DC. เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2567
			ม.ค.	เผยแพร่ความรู้เรื่องพืชวงศ์ก้อผ่านสื่อออนไลน์ ทางเพจเฟซบุ๊ก สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า ฯ จำนวน 1 เรื่อง ดังนี้ - เผยแพร่ความรู้เรื่องกอน้ำ ชื่อ : กอน้ำ <i>Lithocarpus auriculatus</i> (Hickel & A. Camus) Barnett เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2568
			ก.พ.	เผยแพร่ความรู้เรื่องก้อขี้หมู <i>Quercus helferianus</i> A. DC.
			มี.ค.	- เผยแพร่ความรู้เรื่องพืชวงศ์ก้อผ่านสื่อออนไลน์ ทางเพจเฟซบุ๊ก สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า ฯ จำนวน ๑ เรื่อง ดังนี้ - เผยแพร่ความรู้เรื่องก้อใบเลื่อม <i>Castanopsis tribuloides</i> (Sm.) A. DC.
8. จัดทำรายงานความก้าวหน้า (รายงานประจำเดือน)		10.00/-		
- 8. จัดทำรายงานความก้าวหน้า (รายงานประจำเดือน)		10.0000		
9. จัดทำสรุปผลการดำเนินงาน (รายงานประจำปี)		10.00/-		
- 9. จัดทำสรุปผลการดำเนินงาน (รายงานประจำปี)		10.0000		

17. ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) ของกิจกรรมภายใต้โครงการประจำปี

ตัวชี้วัดของกิจกรรม	หน่วยนับ		เดือน											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
2.1) กิจกรรม (ย่อย) เพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์พืช (พืชุนโลก)														
- พืชวงศ์ก่อได้รับการอนุรักษ์ไว้ในสวนฯ ปิละไม่น้อยกว่า 12 ชนิด	ชนิด/พันธุ์	แผน	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00						
		ผล	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00						
- พืชวงศ์ก่อมีอัตราการรอดไม่น้อยร้อยละ 100	ร้อยละ	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
		ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
- พืชวงศ์ก่อได้รับการปลูกจัดแสดงไม่น้อยกว่า 250 ต้น	ต้น	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
		ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

18. คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/ปัจจัยสนับสนุน/อุปสรรคต่อการดำเนินงาน

2.1) กิจกรรม (ย่อย) เพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์พืช (พืชุนโลก)		
- พืชวงศ์ก่อได้รับการอนุรักษ์ไว้ในสวนฯ ปิละไม่น้อยกว่า 12 ชนิด	เดือน	คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/ปัจจัยสนับสนุน/อุปสรรคต่อการดำเนินงาน
	พ.ย.	คำชี้แจงการปฏิบัติงาน : - ก่อร้างด้าง <i>Lithocarpus garrettianus</i> (Craib) A. Camus - ก่อเหน่ง <i>Lithocarpus elegans</i> (Blume) Hatus. Ex Soepadmo - ก่อใบเลื่อม <i>Castanopsis tribuloides</i> (Sm.) A. DC.
	ม.ค.	คำชี้แจงการปฏิบัติงาน : ๑. ก่อชี้ห่มู: <i>Quercus helferianus</i> A. DC ๒. Unknow: <i>Quercus sp.</i> ๓. Unknow: <i>Lithocarpus sp</i>

19. ปัจจัยเสี่ยง (ปัจจัยที่อาจทำให้ไม่สามารถดำเนินงานโครงการได้สำเร็จ)

- 1 ไม่สามารถออกสำรวจและรวบรวมพันธุ์พืชวงศ์ก่อได้
- 2 ไม่สามารถเพาะขยายพันธุ์ได้ตามตัวชี้วัด
- 3 ไม่สามารถดำเนินงานปรับปรุงพื้นที่ฯ ได้ตามตัวชี้วัด
- 4 ไม่สามารถปลูกจัดแสดงพรรณไม้ได้
- 5 ไม่สามารถจัดทำรายละเอียดข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูลความรู้เรื่องพืชวงศ์ก่อได้

20. การบริหารจัดการความเสี่ยง

- 1 วางแผน ศึกษาพื้นที่ และเลือกช่วงเวลาการออกสำรวจ ให้เหมาะสมกับพื้นที่ออกสำรวจ
- 2 ตรวจสอบและจัดเตรียมความพร้อมของวัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆรวมทั้งบุคลากรให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน
- 3 ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
- 4 วางแผนการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ให้เพียงพอต่อปริมาณงาน
- 5 ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแล
- 6 ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องและสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญ

21. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- 1) สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้าฯ มีพื้นที่จัดแสดงเพื่อให้ความรู้เพิ่มขึ้น เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์ของพืชพันธุ์ที่สูง ตามอัตลักษณ์ของสวนฯ
- 2) พรรณพืชวงศ์ก่อได้รับการเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากขึ้นผ่านการจัดแสดงและเอกสารเผยแพร่เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ

22. เอกสารแนบ

ลงชื่อ.....หัวหน้าโครงการ
()

วันที่...../...../.....

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นายจรรย์ มากน้อย)

หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก

วันที่...../...../.....

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการสำนักที่รับผิดชอบโครงการ
(นายปิยเกษตร สุขสถาน)

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ (รท.ผอ.ส่งเสริมความรู้และกิจกรรมพฤกษศาสตร์) (รักษาการ รอง ผอ.อสพ.(วิชาการ))

วันที่...../...../.....

22.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์พืช (ระยอง)

รายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติการขององค์การสวนพฤกษศาสตร์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือนตุลาคม ถึงเดือนมีนาคม

1. ชื่อโครงการ 3) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์พืช (ระยอง)

2. ประเภทของโครงการ ☒ โครงการเดิม ☐ โครงการใหม่

3. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

- ยุทธศาสตร์ที่ 2 มุ่งสร้างและพัฒนาการอนุรักษ์นอกถิ่นกำเนิดสู่มาตรฐานระดับโลก (Global Biodiversity Framework)

4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

5. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ชื่อ-สกุล	สังกัดหน่วยงาน	หน้าที่รับผิดชอบ	เบอร์โทร	อีเมล
นางสาวมยุรี ภิญญศักดิ์	สวนพฤกษศาสตร์ระยอง	ผู้รับผิดชอบโครงการ	0810029943	mayureepinyosak@hotmail.com
นางสาวลักขิกา รอดโพธิ์ทอง	สวนพฤกษศาสตร์ระยอง	ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : 3.1) กิจกรรม (ย่อย) เพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์พืช (ระยอง)	0966350478	fahgetmenot@gmail.com
นางสาวลักขิกา รอดโพธิ์ทอง	สวนพฤกษศาสตร์ระยอง	ผู้ประสานงานโครงการ	0966350478	fahgetmenot@gmail.com

6. หลักการและเหตุผล

ตามแผนยุทธศาสตร์องค์การฯ มุ่งสร้าง และพัฒนาการอนุรักษ์พืชนอกถิ่นกำเนิดสู่มาตรฐานระดับโลก ทั้งนี้ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานเสริมสร้างสวนพฤกษศาสตร์ระยองให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ท้องถิ่นภาคตะวันออก เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายซึ่งได้จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์พืช(ระยอง) เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นสวนพฤกษศาสตร์ประจำภาคตะวันออกของไทยที่ได้มาตรฐานสากล โดยภายในปีงบประมาณ 2568 มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการพรรณไม้รวมทั้งการปลูกจัดแสดงพรรณไม้ให้เป็นหมวดหมู่ตามกลุ่มพืช โดยต้องดำเนินการซ่อมบำรุง ปรับปรุงโรงเรือนและระบบการดูแลพืช เพื่อเตรียมการก้าวสู่สวนพฤกษศาสตร์มาตรฐานสากลที่พร้อมเปิดให้บริการบุคคลทั่วไปสามารถเข้าชมได้ โดยพื้นที่อนุรักษ์ดังกล่าวต้องดำเนินการปรับปรุงและเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการอนุรักษ์นอกถิ่นพืชแต่ละกลุ่ม พร้อมด้วยป้ายสื่อความหมาย บอกเล่าเรื่องราวความรู้ด้านพฤกษศาสตร์ที่จะส่งผลกระทบทางจิตใจเชิงบวกให้ผู้เข้ามาใช้บริการเกิดความตระหนักถึงคุณค่าและคุณประโยชน์ของความหลากหลายทางชีวภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งพืชพรรณไม้ของไทย สร้างมูลค่าเพิ่มทางจิตใจและทางเศรษฐกิจ ที่จะช่วยเสริมสร้างอัตลักษณ์ให้กับสวนพฤกษศาสตร์ระยองยิ่งขึ้นไป และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ด้านทรัพยากรพันธุ์พืชและสิ่งแวดล้อมของประเทศ จึงมีการเผยแพร่ข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ สวนพฤกษศาสตร์ระยอง ผ่านช่องทางสืบค้นออนไลน์บนนวัักษ์แพลตฟอร์ม เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลสืบค้นพื้นฐานในการเพิ่มช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลและนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการสนับสนุนเพื่อเพิ่มมูลค่าพืชเชิงเศรษฐกิจต่อไปในอนาคต

7. วัตถุประสงค์โครงการ

- (1) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการพืช รวมทั้งการบำรุงดูแลปลูกจัดแสดงให้เป็นหมวดหมู่ตามกลุ่มพืช
- (2) เพื่อดำเนินการซ่อมบำรุงและปรับปรุงพื้นที่โรงเรือนพัฒนาคุณภาพให้เหมาะสมกับการปลูกอนุรักษ์พืช
- (3) เพื่อเป็นแหล่งอนุรักษ์และเรียนรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์เกี่ยวกับความหลากหลายของพืชในภาคตะวันออก
- (4) เพิ่มประสิทธิภาพฐานข้อมูลและการนำเสนอข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพผ่านสื่อออนไลน์

8. พื้นที่ดำเนินการ

สวนพฤกษศาสตร์ระยอง

9. เป้าหมายการดำเนินการ

- (1) จัดการพรรณไม้สะสมในพื้นที่โรงเรือนรวบรวมพืชและจัดแสดงพรรณไม้ พร้อมด้วยจัดปลูกรวบรวมและขยายพันธุ์เพิ่มจำนวนไว้ในแหล่งอนุรักษ์นอกถิ่นอาศัย (Ex-situ)
- (2) บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ใช้ประโยชน์จากพืชผ่านการนำเสนอรูปแบบสื่อต่างๆ เช่น ข้อความ ป้ายสื่อความหมาย วิดีทัศน์ เผยแพร่ทางช่องทางออนไลน์ของสวนพฤกษศาสตร์ระยอง
- (3) เพื่อเพิ่มช่องทางการสืบค้นข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในสวนพฤกษศาสตร์ระยอง ผ่านนวัักษ์แพลตฟอร์ม

10. ผลผลิต (Output)

- 1.โรงเรียนจัดแสดงเฟิร์น เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งอนุรักษ์ตามมาตรฐานสวนพฤกษศาสตร์ 1 โรงเรียน
- 2.ข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของพืชภายในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์ระยอง 250 ชนิด
- 3.ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพและความรู้ด้านพฤกษศาสตร์ 48 เรื่อง

11. ผลลัพธ์ (Outcome)

- (1) สวนพฤกษศาสตร์ระยอง เป็นแหล่งอนุรักษ์และถ่ายทอดองค์ความรู้ สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พืชนอกถิ่น จากการปลูกจัดแสดงพันธุ์ไม้ในแหล่งอนุรักษ์ รวมทั้งเป็นพื้นที่รองรับในการเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและศึกษาเรียนรู้ด้านพืช
- (2) สวนพฤกษศาสตร์ระยองมีฐานข้อมูลและช่องทางการสืบค้นข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งมีการเผยแพร่ความรู้ด้านพฤกษศาสตร์ด้วยแพลตฟอร์มที่ทันสมัย

12. ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ

เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุด 30 กันยายน 2568

13. งบประมาณดำเนินการ 300,000.00 บาท

14. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

3.1) กิจกรรม (ย่อย) เพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์พืช (ระยอง)	แผน	147,600.00	22,480	29,680	23,080	23,080	23,080	26,200						
	ผล	114,192	0	22,464	22,464	23,088	23,088	23,088						

15. ผลการดำเนินงาน

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก			รวม(หน่วยนับ)	เดือน											
	กิจกรรม	ขั้นตอน			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
3) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์พืช (ระยะยง)			แผน	33.5 %	4.92	7.83	17.75	20.67	23.58	33.5						
			ผล	33.5 %	3.92	7.83	16.75	20.67	23.58	33.5						
3.1) กิจกรรม (ย่อย) เพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์พืช (ระยะยง)	100	100	แผน	33.5 %	4.92	7.83	17.75	20.67	23.58	33.5						
			ผล	33.5 %	3.92	7.83	16.75	20.67	23.58	33.5						
1. ปรับปรุงพื้นที่ภายในโรงเรียนเฟิร์น พัฒนาคุณภาพให้เหมาะสมกับการอนุรักษ์พืช		20.00/-	แผน	0 พื้นที่	0	0	0	0	0	0						
			ผล	0 พื้นที่	0	0	0	0	0	0						
2. ขยายพันธุ์ไม้เพื่อพัฒนาแหล่งอนุรักษ์		10.00/-	แผน	500 กระถาง	0	0	250	0	0	250						
			ผล	509 กระถาง	81	80	90	85	85	88						
3. บำรุง ดูแล พืชอนุรักษ์ที่รวบรวมไว้ในแหล่งอนุรักษ์		15.00/-	แผน	6 ครั้ง	1	1	1	1	1	1						
			ผล	6 ครั้ง	1	1	1	1	1	1						
4. จัดทำป้ายสื่อความหมายสื่อสารธรรมชาติ		15.00/-	แผน	0 ป้าย	0	0	0	0	0	0						
			ผล	0 ป้าย	0	0	0	0	0	0						
5. จัดเก็บข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพฯ เพิ่มเติมในระบบอนุรักษ์แพลตฟอรม์		10.00/-	แผน	150 ชนิด	50	0	50	0	0	50						
			ผล	150 ชนิด	25	25	25	25	25	25						
6. จัดทำข้อมูลเผยแพร่ความรู้ในรูปแบบสื่อหรือวีดิทัศน์ผ่านช่องทางออนไลน์		10.00/-	แผน	24 เรื่อง	4	4	4	4	4	4						
			ผล	25 เรื่อง	4	10	1	1	5	4						
7. รายงานความก้าวหน้าประจำเดือน		10.00/-	แผน	6 ครั้ง	1	1	1	1	1	1						
			ผล	6 ครั้ง	1	1	1	1	1	1						
8. สรุปผลการดำเนินงาน		10.00/-	แผน	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0						
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0						

16. รายละเอียดผลการดำเนินงาน

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก		เดือน	รายละเอียด
	กิจกรรม	ขั้นตอน		
3.1) กิจกรรม (ย่อย) เพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์พืช (ระยะยง)	100.00	100.00		
1. ปรับปรุงพื้นที่ภายในโรงเรียนเฟิร์น พัฒนาคุณภาพให้เหมาะสมกับการอนุรักษ์พืช		20.00/-		
- 1. ปรับปรุงพื้นที่ภายในโรงเรียนเฟิร์น พัฒนาคุณภาพให้เหมาะสมกับการอนุรักษ์พืช		20.0000		
2. ขยายพันธุ์ไม้เพื่อพัฒนาแหล่งอนุรักษ์		10.00/-		
			ต.ค.	รายชื่อพันธุ์ไม้เพาะขยายเพื่อพัฒนาแหล่งอนุรักษ์ 1. ราชพฤกษ์ 25 กระถาง 2. ชะมวง 16 กระถาง 3. โสภเทลีอง 20 กระถาง 4. ดาวกระจาย 20 กระถาง
			พ.ย.	รายชื่อพันธุ์ไม้เพาะขยายเพื่อพัฒนาแหล่งอนุรักษ์ 1. จันผา 43 กระถาง 2. เหงือกปลาหมอต่าง 20 กระถาง 3. Unknow Plant 10 กระถาง 4. มะไฟแสด 7 กระถาง

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก		เดือน	รายละเอียด
	กิจกรรม	ขั้นตอน		
			ธ.ค.	รายชื่อพันธุ์ไม้เพาะขยายเพื่อพัฒนาแหล่งอนุรักษ์ 1. ชะมวงกวาง 20 กระถาง 2. สองสลิ้ง 20 กระถาง< 3. เชนงนายพราน 20 กระถาง 4. ว่านน้ำ 10 กระถาง 5. บอนแอฟริกา 10 กระถาง 6. เฟิร์นข้าหลวงใบพาย 10 กระถาง
			ม.ค.	รายชื่อพันธุ์ไม้เพาะขยายเพื่อพัฒนาแหล่งอนุรักษ์ 1. จันผา 50 กระถาง 2. ค้างคาวดำ 18 กระถาง 3. กูดผี (โหราผักกูด) 4 กระถาง 4. Unknow Plant 4 กระถาง 5. เฟินข้าหลวงใบพาย 4 กระถาง 6. ดาวกระจาย 5 กระถาง
			ก.พ.	รายชื่อพันธุ์ไม้เพาะขยายเพื่อพัฒนาแหล่งอนุรักษ์ 1. มะพลับ 25 กระถาง 2. เลือดแรด 6 กระถาง 3. พุดน้ำ (อินถวาน้อย) 30 กระถาง 4. หัวร้อยรู 24 กระถาง
			มี.ค.	รายชื่อพันธุ์ไม้เพาะขยายเพื่อพัฒนาแหล่งอนุรักษ์ 1. หม้อข้าวหม้อแกงลิง 26 กระถาง 2. กวักน้ำ 25 กระถาง 3. กอแก้ว 24 กระถาง 4. รัก 7 กระถาง 5. มะไฟแรด 6 กระถาง
- 2. ขยายพันธุ์ไม้เพื่อพัฒนาแหล่งอนุรักษ์		10.0000		
			ต.ค.	รายชื่อพันธุ์ไม้เพาะขยายเพื่อพัฒนาแหล่งอนุรักษ์ 1. ราชพฤกษ์ 25 กระถาง 2. ชะมวง 16 กระถาง 3. โสภะเหลือง 20 กระถาง 4. ดาวกระจาย 20 กระถาง
			พ.ย.	รายชื่อพันธุ์ไม้เพาะขยายเพื่อพัฒนาแหล่งอนุรักษ์ 1. จันผา 43 กระถาง 2. เหงือกปลาหมอต่าง 20 กระถาง 3. Unknow Plant 10 กระถาง 4. มะไฟแรด 7 กระถาง
			ธ.ค.	รายชื่อพันธุ์ไม้เพาะขยายเพื่อพัฒนาแหล่งอนุรักษ์ 1. ชะมวงกวาง 20 กระถาง 2. สองสลิ้ง 20 กระถาง< 3. เชนงนายพราน 20 กระถาง 4. ว่านน้ำ 10 กระถาง 5. บอนแอฟริกา 10 กระถาง 6. เฟิร์นข้าหลวงใบพาย 10 กระถาง
			ม.ค.	รายชื่อพันธุ์ไม้เพาะขยายเพื่อพัฒนาแหล่งอนุรักษ์ 1. จันผา 50 กระถาง 2. ค้างคาวดำ 18 กระถาง 3. กูดผี (โหราผักกูด) 4 กระถาง 4. Unknow Plant 4 กระถาง 5. เฟินข้าหลวงใบพาย 4 กระถาง 6. ดาวกระจาย 5 กระถาง
			ก.พ.	รายชื่อพันธุ์ไม้เพาะขยายเพื่อพัฒนาแหล่งอนุรักษ์ 1. มะพลับ 25 กระถาง 2. เลือดแรด 6 กระถาง 3. พุดน้ำ (อินถวาน้อย) 30 กระถาง 4. หัวร้อยรู 24 กระถาง
			มี.ค.	รายชื่อพันธุ์ไม้เพาะขยายเพื่อพัฒนาแหล่งอนุรักษ์ 1. หม้อข้าวหม้อแกงลิง 26 กระถาง 2. กวักน้ำ 25 กระถาง 3. กอแก้ว 24 กระถาง 4. รัก 7 กระถาง 5. มะไฟแรด 6 กระถาง
3. บำรุง ดูแล พืชอนุรักษ์ที่รวบรวมไว้ในแหล่งอนุรักษ์		15.00/-		
- 3. บำรุง ดูแล พืชอนุรักษ์ที่รวบรวมไว้ในแหล่งอนุรักษ์		15.0000		
4. จัดทำป้ายสื่อความหมายสื่อสารธรรมชาติ		15.00/-		
- 4. จัดทำป้ายสื่อความหมายสื่อสารธรรมชาติ		15.0000		
5. จัดเก็บข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพฯ เพิ่มเติมในระบบอนุรักษ์แพลตฟอร์ม		10.00/-		
- 5. จัดเก็บข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพฯ เพิ่มเติมในระบบอนุรักษ์แพลตฟอร์ม		10.0000		
6. จัดทำข้อมูลเผยแพร่ความรู้ในรูปแบบสื่อหรือวิทัศน์ผ่านช่องทางออนไลน์		10.00/-		
- 6. จัดทำข้อมูลเผยแพร่ความรู้ในรูปแบบสื่อหรือวิทัศน์ผ่านช่องทางออนไลน์		10.0000		
7. รายงานความก้าวหน้าประจำเดือน		10.00/-		

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก		เดือน	รายละเอียด
	กิจกรรม	ขั้นตอน		
- 7. รายงานความก้าวหน้าประจำเดือน		10.0000		
8. สรุปผลการดำเนินงาน		10.00/-		
- 8. สรุปผลการดำเนินงาน		10.0000		

17. ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) ของกิจกรรมภายใต้โครงการประจำปี

ตัวชี้วัดของกิจกรรม	หน่วยนับ		เดือน											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
3.1) กิจกรรม (ย่อย) เพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์พืช (ระยอง)														
- พัฒนาโรงเรียนเพื่อนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งอนุรักษ์ตามมาตรฐาน	โรงเรียน	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
		ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

18. คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/ปัจจัยสนับสนุน/อุปสรรคต่อการดำเนินงาน

19. ปัจจัยเสี่ยง (ปัจจัยที่อาจทำให้ไม่สามารถดำเนินงานโครงการได้สำเร็จ)

- (1) ไม่สามารถปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนและพื้นที่แหล่งอนุรักษ์พืชได้ตามแผน
- (2) ได้พันธุ์ไม้ไม่เพียงพอต่อการเพาะขยายตามตัวชี้วัด
- (3) บุคลากรขาดความเข้าใจในการดำเนินงาน/ดูแลพืช
- (4) แมลง/ศัตรูพืชทำลายพรรณไม้ที่เพาะขยาย
- (5) วัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงานมีไม่เพียงพอ
- (6) ไม่สามารถจัดทำสื่อวีดิทัศน์เผยแพร่ข้อมูลด้านพรรณไม้ได้ตามตัวชี้วัด

20. การบริหารจัดการความเสี่ยง

- (1) ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องจากแหล่งข้อมูลอ้างอิงและจากผู้เชี่ยวชาญ
- (2) ส่งบุคลากรเข้าอบรมศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ในการปฏิบัติงาน
- (3) เพิ่มการดูแลพืช หมั่นสำรวจพรรณไม้และกำจัดศัตรูพืช
- (4) วางแผนการจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการทำงาน ใช้อย่างประหยัดและคุ้มค่า
- (5) ศึกษาข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลพรรณไม้จากแหล่งอ้างอิงและผู้เชี่ยวชาญ

21. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- (1) สวนพฤกษศาสตร์ระยอง มีแหล่งอนุรักษ์จัดแสดงเผยแพร่ความรู้ด้านพฤกษศาสตร์ และพรรณไม้ในภาคตะวันออก ที่สร้างความสนใจและส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพืช ตามอัตลักษณ์ของสวนฯ
- (2) ความหลากหลายทางชีวภาพภายในสวนพฤกษศาสตร์ระยอง มีการเผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อบันเทิงออนไลน์ทางนวนุรักษ์แพลตฟอร์มให้เป็นสาธารณะมากยิ่งขึ้น

22. เอกสารแนบ

ลงชื่อ.....หัวหน้าโครงการ

()

วันที่...../...../.....

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นางสาวมยุรี ภิญโญศักดิ์)

นักจัดการพืชสวน ระดับ 6 วิชาการหัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์ระยอง

วันที่...../...../.....

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการสำนักที่รับผิดชอบโครงการ

(นายปิยะเชตร สุขสถาน)

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ (รท.ผอ.ส่งเสริมความรู้และกิจกรรมพฤกษ
ศาสตร์) (วิชาการ รอง ผอ.อสพ.(วิชาการ))

วันที่...../...../.....

23.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์พืช (ขอนแก่น)

รายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติการขององค์การสวนพฤกษศาสตร์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือนตุลาคม ถึงเดือนมีนาคม

1. ชื่อโครงการ 4) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์พืช (ขอนแก่น)

2. ประเภทของโครงการ ☒ โครงการเดิม ☐ โครงการใหม่

3. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

- ยุทธศาสตร์ที่ 2 มุ่งสร้างและพัฒนาการอนุรักษ์นอกถิ่นกำเนิดสู่มาตรฐานระดับโลก (Global Biodiversity Framework)

4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

5. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ชื่อ-สกุล	สังกัดหน่วยงาน	หน้าที่รับผิดชอบ	เบอร์โทร	อีเมล
นายวัชระ บุญชัย	สวนพฤกษศาสตร์ ขอนแก่น	ผู้รับผิดชอบโครงการ	0931389095	wachanaboonchai@gmail.com
นายวัชระ บุญชัย	สวนพฤกษศาสตร์ ขอนแก่น	ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : 4.1) กิจกรรม (ย่อย) เพิ่ม ประสิทธิภาพการอนุรักษ์พืช (ขอนแก่น)	0931389095	wachanaboonchai@gmail.com
นางสาวศิริดาว มณีชัยดี	สวนพฤกษศาสตร์ ขอนแก่น	ผู้ประสานงานโครงการ	0982587615	m.siridao@gmail.com

6. หลักการและเหตุผล

สวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น เป็นสวนพฤกษศาสตร์ประจำส่วนภูมิภาค สังกัด องค์การสวนพฤกษศาสตร์ มีเป้าหมายหลักในการจัดตั้งเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์ไม้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์ทางด้านพืชแก่เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ปัจจุบันมีพืชพื้นบ้านในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ใช้เป็นอาหารของประชากรตามท้องถิ่นเป็นจำนวนมาก แต่คนในชนบทหรือในท้องถิ่นรู้จักและนิยมบริโภคอยู่เพียงไม่กี่ชนิด และหลายชนิดก็เป็นพืชที่มีประโยชน์ทางโภชนาการและทางเภสัชกรรม ซึ่งรู้จักกันเฉพาะในชุมชนหรือในท้องถิ่นที่ห่างไกลความเจริญ โดยที่ชาวบ้านเหล่านั้นมีความรู้ทางด้านพืชและด้านเภสัชกรรมไม่มากนัก แม้ว่าความต้องการใช้ประโยชน์จากพืชที่เป็นทรัพยากรอันมีค่าและภูมิปัญญาของชาวบ้านในท้องถิ่นเกี่ยวกับพืชสมุนไพรนั้น ที่ได้จากป่า บริเวณหมู่บ้าน หรือป่าชุมชน ซึ่งเป็นแหล่งของสมุนไพรต่างๆ ซึ่งปัจจุบัน ถูกทำลายลงเป็นจำนวนมาก ป่าที่อยู่ใกล้ชุมชนถูกบุกรุก เพื่อรองรับการเพาะปลูกและการเกษตร เป็นพื้นที่ที่ถูกบุกรุกและครอบครองเป็นพื้นที่ส่วนบุคคล ทำให้พืชภูมิปัญญาท้องถิ่น และพืชสมุนไพร ในป่าตามธรรมชาติลดลงตามไปด้วย อีกทั้งพืชสมุนไพรจากป่าธรรมชาติไม่สามารถเจริญเติบโตได้ทันเวลา เนื่องจากชาวบ้านนำออกมาจากป่าเพื่อขายเป็นจำนวนมาก พืชสมุนไพรที่สำคัญและมีคุณค่าทางเศรษฐกิจหลายชนิดที่พบในธรรมชาติลดลงอย่างรวดเร็วจนน่าใจหาย ดังนั้น การเก็บรวบรวมตัวอย่างพืชมีชีวิตและเมล็ดพันธุ์ เพื่อการอนุรักษ์ นำมาเพาะขยายพันธุ์ด้วยวิธีการต่างๆ โดยเฉพาะการเพาะเมล็ดที่ให้ความหลากหลายทางชีวภาพสูง นำมาจัดแสดง เผยแพร่ความรู้ให้แก่ผู้เข้าเยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์

สวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ซึ่งมีหน้าที่หลักในการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืช และเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านพฤกษศาสตร์ นั้น จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์พืช เพื่อรวบรวมและอนุรักษ์พืชหายาก พืชสมุนไพร กล้ายไม้ พืชวงศ์ชิงช้า ที่มีการใช้ประโยชน์ในชุมชน โดยรวบรวมองค์ความรู้ด้านพืชภูมิปัญญาท้องถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งอนุรักษ์ที่สำคัญของประเทศ ดำเนินการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เรือนจัดแสดงพันธุ์ไม้ พัฒนาแลพบปรับปรุงโรงเรือนอนุบาลพันธุ์ไม้ ให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล อีกทั้งเพาะขยายพันธุ์พืชที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ พืชหายาก พืชเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดูแลพันธุ์ไม้ที่อนุรักษ์อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน ต่อไป

7. วัตถุประสงค์โครงการ

- เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้และแหล่งอนุรักษ์ สำหรับรวบรวมและอนุรักษ์พืช 4 กลุ่ม (กล้ายไม้, ไม้หายาก, สมุนไพร, พืชวงศ์ชิงช้า) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางพฤกษศาสตร์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

8. พื้นที่ดำเนินการ

สวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น ตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

9. เป้าหมายการดำเนินการ

เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ที่ได้มาตรฐานสากลในการจัดการสวนพฤกษศาสตร์ โดยรวบรวมองค์ความรู้ด้านพืชในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งอนุรักษ์ที่สำคัญของประเทศ และพัฒนาปรับปรุงโรงเรือนอนุบาลพันธุ์ไม้ เพื่อดูแลและเพาะขยายพันธุ์พืชที่อนุรักษ์ อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

10. ผลผลิต (Output)

- 1. แปลงจัดแสดงเพื่อการอนุรักษ์และรวบรวมพืชวงศ์ชิง-ซ่า จำนวน 1 แห่ง
- 2. โรงเรียนไม้หายากและโรงเรียนกล้วยไม้ของสวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่นมีประสิทธิภาพเพื่อการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ จำนวน 2 โรงเรียน

11. ผลลัพธ์ (Outcome)

สวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งอนุรักษ์ด้านพฤกษศาสตร์ของพืช 4 กลุ่ม (กล้วยไม้, ไม้หายาก, พืชสมุนไพร, พืชวงศ์ชิง-ซ่า)เพื่อการอนุรักษ์ รวบรวมพันธุ์ไม้เพื่อจัดแสดงเป็นหมวดหมู่ตามหลักวิชาการทางพฤกษศาสตร์ เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านพืช การใช้ประโยชน์จากพืช และมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุ์พืชในภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้แก่เยาวชนและประชาชน ที่เข้ามาเยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น

12. ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ

เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุด 30 กันยายน 2568

13. งบประมาณดำเนินการ 300,000.00 บาท

14. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.1) กิจกรรม (ย่อย) เพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์พืช (ขอนแก่น)	แผน	181,600.00	10,400	10,400	59,400	45,600	30,400	25,400						
	ผล	78,059.35	0	8,840	8,840	36,310	10,310	13,759.35						

15. ผลการดำเนินงาน

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก			รวม(หน่วยนับ)	เดือน											
	กิจกรรม	ขั้นตอน			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
4) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์พืช (ขอนแก่น)			แผน	42.5 %	2.92	5.83	8.75	21.67	39.58	42.5						
			ผล	10 %	2.92	5.21	7.5	8.13	9.38	10						
4.1) กิจกรรม (ย่อย) เพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์พืช (ขอนแก่น)	100	100	แผน	42.5 %	2.92	5.83	8.75	21.67	39.58	42.5						
			ผล	10 %	2.92	5.21	7.5	8.13	9.38	10						
(1) ปรับปรุงภูมิทัศน์และปลูกพืชวงศ์ชิง-ชำ พร้อมติดป้ายสื่อความหมาย		20.00/-	แผน	0 แห่ง	0	0	0	0	0	0						
			ผล	0 แห่ง	0	0	0	0	0	0						
(2) เปลี่ยนพลาสติกคลุมหลังกาและม่านพรางแสง		10.00/-	แผน	1 โรงเรือน	0	0	0	1	0	0						
			ผล	0 โรงเรือน	0	0	0	0	0	0						
(3) จัดทำชั้นวางกระถางต้นไม้และราวแขวนต้นไม้		10.00/-	แผน	1 โรงเรือน	0	0	0	1	0	0						
			ผล	0 โรงเรือน	0	0	0	0	0	0						
(4) จัดทำป้ายสื่อความหมายและป้ายพันธุ์ไม้		15.00/-	แผน	50 ป้าย	0	0	0	0	50	0						
			ผล	0 ป้าย	0	0	0	0	0	0						
(5) บำรุง ดูแลรักษา แหล่งเรียนรู้และแหล่งอนุรักษ์พืช 4 กลุ่ม (กล้วยไม้, ไม้หายาก, พืชสมุนไพร, พืชวงศ์ชิง-ชำ) ของสวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น		20.00/-	แผน	6 เดือน	1	1	1	1	1	1						
			ผล	3 เดือน	1	1	1	0	0	0						
(6) เผยแพร่ข้อมูลพืช 4 กลุ่ม (กล้วยไม้, ไม้หายาก, พืชสมุนไพร, พืชวงศ์ชิง-ชำ) ผ่านสื่อออนไลน์		15.00/-	แผน	24 ครั้ง	4	4	4	4	4	4						
			ผล	16 ครั้ง	4	2	2	2	4	2						
(7) สรุปผลการดำเนินโครงการ		10.00/-	แผน	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0						
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0						

16. รายละเอียดผลการดำเนินงาน

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก		เดือน	รายละเอียด
	กิจกรรม	ขั้นตอน		
4.1) กิจกรรม (ย่อย) เพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์พืช (ขอนแก่น)	100.00	100.00		
(1) ปรับปรุงภูมิทัศน์และปลูกพืชวงศ์ชิง-ชำ พร้อมติดป้ายสื่อความหมาย		20.00/-		
- (1) ปรับปรุงภูมิทัศน์และปลูกพืชวงศ์ชิง-ชำ พร้อมติดป้ายสื่อความหมาย		20.0000		
(2) เปลี่ยนพลาสติกคลุมหลังกาและม่านพรางแสง		10.00/-		
- (2) เปลี่ยนพลาสติกคลุมหลังกาและม่านพรางแสง		10.0000		
(3) จัดทำชั้นวางกระถางต้นไม้และราวแขวนต้นไม้		10.00/-		
- (3) จัดทำชั้นวางกระถางต้นไม้และราวแขวนต้นไม้		10.0000		
(4) จัดทำป้ายสื่อความหมายและป้ายพันธุ์ไม้		15.00/-		

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก		เดือน	รายละเอียด
	กิจกรรม	ขั้นตอน		
			พ.ย.	คลิปเผยแพร่ข้อมูลพืช 4 กลุ่ม (กล้วยไม้, ไม้หายาก, พืชสมุนไพร, พืชวงศ์ขิง-ข่า) ผ่านสื่อออนไลน์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2567
- (4) จัดทำป้ายสื่อความหมายและป้ายพันธุ์ไม้		15.0000		
			พ.ย.	คลิปเผยแพร่ข้อมูลพืช 4 กลุ่ม (กล้วยไม้, ไม้หายาก, พืชสมุนไพร, พืชวงศ์ขิง-ข่า) ผ่านสื่อออนไลน์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2567
(5) บำรุง ดูแลรักษา แหล่งเรียนรู้และแหล่งอนุรักษ์พืช 4 กลุ่ม (กล้วยไม้, ไม้หายาก, พืชสมุนไพร, พืชวงศ์ขิง-ข่า) ของสวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น		20.00/-		
- (5) บำรุง ดูแลรักษา แหล่งเรียนรู้และแหล่งอนุรักษ์พืช 4 กลุ่ม (กล้วยไม้, ไม้หายาก, พืชสมุนไพร, พืชวงศ์ขิง-ข่า) ของสวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น		20.0000		
(6) เผยแพร่ข้อมูลพืช 4 กลุ่ม (กล้วยไม้, ไม้หายาก, พืชสมุนไพร, พืชวงศ์ขิง-ข่า) ผ่านสื่อออนไลน์		15.00/-		
			ต.ค.	เผยแพร่ข้อมูลพืช 4 กลุ่ม (กล้วยไม้, ไม้หายาก, พืชสมุนไพร, พืชวงศ์ขิง-ข่า) ผ่านสื่อออนไลน์ ประจำเดือนตุลาคม 2567 1. "เครื่องคั่วสุพรรณ" พรรณไม้ชนิดใหม่ของโลก ลงเผยแพร่ 11 ตุลาคม 2567 การเข้าถึง 1,725 ครั้ง กดไลค์ 24 ครั้ง แชร์ 4 ครั้ง 2. เอื้องหมาก ลงเผยแพร่ 25 ตุลาคม 2567 การเข้าถึง 385 ครั้ง กดไลค์ 11 ครั้ง แชร์ 5 ครั้ง 3. บัว เผยแพร่ 31 ตุลาคม 2567 การเข้าถึง 182 ครั้ง กดไลค์ 8 ครั้ง แชร์ 2 ครั้ง 4. พรรณไม้ในพระนาม เผยแพร่ 31 ตุลาคม 2567 การเข้าถึง 182 ครั้ง กดไลค์ 8 ครั้ง แชร์ 2 ครั้ง
			พ.ย.	เผยแพร่ข้อมูลพืช 4 กลุ่ม (กล้วยไม้, ไม้หายาก, พืชสมุนไพร, พืชวงศ์ขิง-ข่า) ผ่านสื่อออนไลน์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2567 1. เลี้ยวเครือ หรือเลี้ยวสกล ลงเผยแพร่ 7 พฤศจิกายน 2567 การเข้าถึง 218 ครั้ง กดไลค์ 8 ครั้ง แชร์ 4 ครั้ง 2. กกอียิปต์ ลงเผยแพร่ 29 พฤศจิกายน 2567 การเข้าถึง 100 ครั้ง กดไลค์ 7 ครั้ง แชร์ 1 ครั้ง

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก		เดือน	รายละเอียด
	กิจกรรม	ขั้นตอน		
			ธ.ค.	เผยแพร่ข้อมูลพืช 4 กลุ่ม (กล้วยไม้, ไม้หายาก, พืชสมุนไพร, พืชวงศ์ขิง-ข่า) ผ่านสื่อออนไลน์ ประจำเดือนธันวาคม 2567 1. เตยทะเล ลงเผยแพร่ 27 ธันวาคม 2567 2. พญาปล้องทอง ลงเผยแพร่ 27 ธันวาคม 2567
			ม.ค.	เผยแพร่ข้อมูลพืช 4 กลุ่ม (กล้วยไม้, ไม้หายาก, พืชสมุนไพร, พืชวงศ์ขิง-ข่า) ผ่านสื่อออนไลน์ ประจำเดือนธันวาคม 2567 1. บัวสายสัตตบรณ ลงเผยแพร่ 31 มกราคม 2568 2. เอื้องดอกมะขาม ลงเผยแพร่ 31 มกราคม 2568
			ก.พ.	เผยแพร่ข้อมูลพืช 4 กลุ่ม (กล้วยไม้, ไม้หายาก, พืชสมุนไพร, พืชวงศ์ขิง-ข่า) ผ่านสื่อออนไลน์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2568 1. ช้างกระ ลงเผยแพร่ 5 กุมภาพันธ์ 2568 2. เอื้องเงิน ลงเผยแพร่ 10 กุมภาพันธ์ 2568 3. เอื้องดอกมะขาม ลงเผยแพร่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 4. ทองกวาว ลงเผยแพร่ 26 กุมภาพันธ์ 2568
- (6) เผยแพร่ข้อมูลพืช 4 กลุ่ม (กล้วยไม้, ไม้หายาก, พืชสมุนไพร, พืชวงศ์ขิง-ข่า) ผ่านสื่อออนไลน์		15.0000		
			ต.ค.	เผยแพร่ข้อมูลพืช 4 กลุ่ม (กล้วยไม้, ไม้หายาก, พืชสมุนไพร, พืชวงศ์ขิง-ข่า) ผ่านสื่อออนไลน์ ประจำเดือนตุลาคม 2567 1. "เครื่องคัณฑ์สุวรรณ" พรรณไม้ชนิดใหม่ของโลก ลงเผยแพร่ 11 ตุลาคม 2567 การเข้าถึง 1,725 ครั้ง กดไลค์ 24 ครั้ง แชร์ 4 ครั้ง 2. เอื้องหมาก ลงเผยแพร่ 25 ตุลาคม 2567 การเข้าถึง 385 ครั้ง กดไลค์ 11 ครั้ง แชร์ 5 ครั้ง 3. บัว เผยแพร่ 31 ตุลาคม 2567 การเข้าถึง 182 ครั้ง กดไลค์ 8 ครั้ง แชร์ 2 ครั้ง 4. พรรณไม้ในพระนาม เผยแพร่ 31 ตุลาคม 2567 การเข้าถึง 182 ครั้ง กดไลค์ 8 ครั้ง แชร์ 2 ครั้ง

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก		เดือน	รายละเอียด
	กิจกรรม	ขั้นตอน		
			พ.ย.	เผยแพร่ข้อมูลพืช 4 กลุ่ม (กล้วยไม้, ไม้หายาก, พืชสมุนไพร, พืชวงศ์ขิง-ข่า) ผ่านสื่อออนไลน์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2567 1. เสี้ยวเครือ หรือเสี้ยวสกล ลงเผยแพร่ 7 พฤศจิกายน 2567 การเข้าถึง 218 ครั้ง กดไลค์ 8 ครั้ง แชร์ 4 ครั้ง 2. กกอียิปต์ ลงเผยแพร่ 29 พฤศจิกายน 2567 การเข้าถึง 100 ครั้ง กดไลค์ 7 ครั้ง แชร์ 1 ครั้ง
			ธ.ค.	เผยแพร่ข้อมูลพืช 4 กลุ่ม (กล้วยไม้, ไม้หายาก, พืชสมุนไพร, พืชวงศ์ขิง-ข่า) ผ่านสื่อออนไลน์ ประจำเดือนธันวาคม 2567 1. เตยทะเล ลงเผยแพร่ 27 ธันวาคม 2567 2. พญาปล้องทอง ลงเผยแพร่ 27 ธันวาคม 2567
			ม.ค.	เผยแพร่ข้อมูลพืช 4 กลุ่ม (กล้วยไม้, ไม้หายาก, พืชสมุนไพร, พืชวงศ์ขิง-ข่า) ผ่านสื่อออนไลน์ ประจำเดือนธันวาคม 2567 1. บัวสายสัตตบรรณ ลงเผยแพร่ 31 มกราคม 2568 2. เอื้องดอกมะขาม ลงเผยแพร่ 31 มกราคม 2568
			ก.พ.	เผยแพร่ข้อมูลพืช 4 กลุ่ม (กล้วยไม้, ไม้หายาก, พืชสมุนไพร, พืชวงศ์ขิง-ข่า) ผ่านสื่อออนไลน์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2568 1. ช้างกระ ลงเผยแพร่ 5 กุมภาพันธ์ 2568 2. เอื้องเงิน ลงเผยแพร่ 10 กุมภาพันธ์ 2568 3. เอื้องดอกมะขาม ลงเผยแพร่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 4. ทองกวาว ลงเผยแพร่ 26 กุมภาพันธ์ 2568
(7) สรุปผลการดำเนินโครงการ		10.00/-		
- (7) สรุปผลการดำเนินโครงการ		10.0000		

17. ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) ของกิจกรรมภายใต้โครงการประจำปี

ตัวชี้วัดของกิจกรรม	หน่วยนับ		เดือน											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
4.1) กิจกรรม (ย่อย) เพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์พืช (ขอนแก่น)														
- พัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และรวบรวมพืชวงศ์ ขิง-ข่า จำนวน 1 แห่ง	แห่ง	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
		ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
- พัฒนาและปรับปรุงโรงเรียนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อ การอนุรักษ์พันธุ์ไม้ (โรงเรียนไม้หายาก และโรงเรียนกล้วย ไม้) จำนวน 2 โรงเรียน	โรงเรียน	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

		ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
--	--	----	------	------	------	------	------	------	--	--	--	--	--	--

18. คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/ปัจจัยสนับสนุน/อุปสรรคต่อการดำเนินงาน

19. ปัจจัยเสี่ยง (ปัจจัยที่อาจทำให้ไม่สามารถดำเนินงานโครงการได้สำเร็จ)

- 1. ไม่สามารถดำเนินงานปรับปรุงพื้นที่แหล่งเรียนรู้และโรงเรียนอนุบาลได้สำเร็จตามตัวชี้วัด
- 2. ไม่สามารถจัดทำรายละเอียดข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูลความรู้ด้านพืช ของพืช 4 กลุ่ม (กล้วยไม้, ไม้หายาก, พืชสมุนไพร, พืชวงศ์ขิง-ข่า) เพื่อการอนุรักษ์ ได้สำเร็จตามตัวชี้วัด

20. การบริหารจัดการความเสี่ยง

- 1. วางแผนการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ให้เพียงพอต่อการพัฒนาและปรับปรุง แหล่งเรียนรู้และโรงเรียนอนุบาลพันธุ์ไม้
- 2. ศึกษาข้อมูลด้านพืชสวนที่เกี่ยวกับการดูแลพันธุ์ไม้แต่ละกลุ่ม การเพาะขยายพันธุ์เพื่อการอนุรักษ์ และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลพันธุ์ไม้ที่อนุรักษ์ อย่างมีประสิทธิภาพ
- 3. ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลการใช้ประโยชน์ การเพาะขยายพันธุ์ และความสำคัญของการอนุรักษ์หาข้อมูลพืช 4 กลุ่ม (กล้วยไม้, ไม้หายาก, พืชสมุนไพร, พืชวงศ์ขิง-ข่า) เพิ่มเติมมากขึ้น

21. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

สวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น มีแหล่งเรียนรู้ โรงเรือนจัดแสดงพันธุ์ไม้ และโรงเรือนอนุบาลพันธุ์ไม้เพื่อการอนุรักษ์ ที่ได้มาตรฐานตามหลักของการจัดการสวนพฤกษศาสตร์ที่เป็นสากล มีการเผยแพร่ความรู้ด้านพืช การใช้ประโยชน์จากพืชภูมิปัญญาพื้นบ้าน และการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืชในท้องถิ่น แก่เยาวชนและประชาชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจด้านพืช ปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และเพิ่มจำนวนผู้ที่เข้ามารับความรู้ด้านพืชและจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์มากขึ้น

22. เอกสารแนบ

ลงชื่อ.....หัวหน้าโครงการ
(
วันที่...../...../.....

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นายวิชนะ บุญชัย)
หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น
วันที่...../...../.....

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการสำนักที่รับผิดชอบโครงการ
(นายปิยเกษตร สุขสถาน)
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ (รท.ผอ.ส่งเสริมความรู้และกิจการพฤกษ
ศาสตร์) (รักษาการ รอง ผอ.อสพ.(วิชาการ))
วันที่...../...../.....

24.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์พืช (สุโขทัย)

รายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติการขององค์การสวนพฤกษศาสตร์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือนตุลาคม ถึงเดือนมีนาคม

1. ชื่อโครงการ 1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์พืช (สุโขทัย)

2. ประเภทของโครงการ ☒ โครงการเดิม ☐ โครงการใหม่

3. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

- ยุทธศาสตร์ที่ 2 มุ่งสร้างและพัฒนาการอนุรักษ์นอกถิ่นกำเนิดสู่มาตรฐานระดับโลก (Global Biodiversity Framework)

4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

5. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ชื่อ-สกุล	สังกัดหน่วยงาน	หน้าที่รับผิดชอบ	เบอร์โทร	อีเมล
นายวิเชียร มรรคสัมพันธ์	สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย	ผู้รับผิดชอบโครงการ	0894881836	kammoxhlaong_kj@hotmail.co.th
นายวิเชียร มรรคสัมพันธ์	สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย	ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : 1.1) กิจกรรม (ย่อย) เพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์พืช (สุโขทัย)	0894881836	kammoxhlaong_kj@hotmail.co.th
นางสาวจารุวรรณ บัวกล้า	สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย	ผู้ประสานงานโครงการ	0972517476	Jaruwan.buakla@gmail.com

6. หลักการและเหตุผล

สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย เป็นสวนพฤกษศาสตร์ภูมิภาคสังกัดองค์การสวนพฤกษศาสตร์ มีเป้าหมายหลักในการจัดตั้งเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์ไม้ถิ่นเดียว พันธุ์ไม้ที่มีสถานภาพถูกคุกคาม และพันธุ์ไม้หายาก เพื่อการอนุรักษ์พืชนอกถิ่นที่อยู่อาศัย (ex situ Conservation) การส่งเสริมการศึกษาด้านพฤกษศาสตร์แก่เยาวชน นักศึกษา นักวิจัยและประชาชนทั่วไป เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวทางด้านพืชและวัฒนธรรม (Green Heritage) ที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดสุโขทัย

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย ได้จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์พืช (สุโขทัย) เพื่อรวบรวมพืชอาหารท้องถิ่นและพืชที่มีการใช้ประโยชน์อื่น เพื่อเป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์กรรม รวมทั้งเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์โดยคนในท้องถิ่นเพื่อการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งดูแลรักษาพันธุ์ไม้จากการสำรวจรวบรวม ซึ่งเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่จะช่วยอนุรักษ์พืชท้องถิ่น และสร้างความตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติแก่เยาวชน นักศึกษา นักวิจัยและประชาชนทั่วไป และเพื่อรองรับการเปิดสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย อย่างเต็มรูปแบบในอนาคต

7. วัตถุประสงค์โครงการ

- 1) เพื่อรวบรวมพืชอาหารท้องถิ่นและพืชที่มีการใช้ประโยชน์อื่น
- 2) เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากพืชอาหารท้องถิ่นและพืชที่มีการใช้ประโยชน์อื่น

8. พื้นที่ดำเนินการ

สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย

9. เป้าหมายการดำเนินการ

- 1) เพื่อสำรวจรวบรวมพืชอาหารท้องถิ่นและพืชที่มีการใช้ประโยชน์อื่น
- 2) เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากพืชอาหารท้องถิ่น/พืชที่มีการใช้ประโยชน์อื่นผ่านสื่อออนไลน์
- 3) เพื่อจัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เรื่องพืชอาหารท้องถิ่น/พืชที่มีการใช้ประโยชน์อื่น

10. ผลผลิต (Output)

- 1) เพิ่มจำนวนพืชอาหารท้องถิ่นและพืชที่มีการใช้ประโยชน์อื่น จำนวน 400 ชนิด ภายในปี 2570
- 2) เพิ่มจำนวนพืชอาหารท้องถิ่นและพืชที่มีการใช้ประโยชน์อื่นในเขตภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางตอนบน ในปี 2568 จำนวน 100 ชนิด
- 3) เอกสารเผยแพร่ความรู้พืชอาหารท้องถิ่นหรือพืชที่มีการใช้ประโยชน์อื่นอย่างน้อย 1 เรื่อง

11. ผลลัพธ์ (Outcome)

เมื่อสิ้นสุดโครงการในปีงบประมาณ 2570 สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย จะเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านความหลากหลายและการใช้ประโยชน์ของพืชอาหารท้องถิ่นและพืชที่มีการใช้ประโยชน์อื่น

- 1) มีการอนุรักษ์พืชอาหารท้องถิ่นอย่างน้อย 200 ชนิด
- 2) มีการอนุรักษ์พืชที่มีการใช้ประโยชน์อื่นอย่างน้อย 200 ชนิด
- 3) มีเอกสารเผยแพร่ความรู้ด้านพืชที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ อย่างน้อย 5 เรื่อง

12. ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ

เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุด 30 กันยายน 2568

13. งบประมาณดำเนินการ 300,000.00 บาท

14. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

1.1) กิจกรรม (ย่อย) เพิ่ม ประสิทธิภาพการอนุรักษ์พืช (สุโขทัย)	แผน	192,000.00	24,000	34,000	44,900	27,000	24,000	38,100						
	ผล	42,982	0	8,387	8,387	9,434	8,387	8,387						

15. ผลการดำเนินงาน

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก		รวม(หน่วยนับ)	เดือน											
	กิจกรรม	ขั้นตอน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์พืช (สุโขทัย)			แผน 27 %	2.5	5	13.5	16	18.5	27						
			ผล 11.67 %	2.5	5	7.5	10	10.83	11.67						
1.1) กิจกรรม (ย่อย) เพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์พืช (สุโขทัย)	100	100	แผน 27 %	2.5	5	13.5	16	18.5	27						
			ผล 11.67 %	2.5	5	7.5	10	10.83	11.67						
1) สำรวจและรวบรวมพืชอาหารท้องถิ่น จำนวน 50 ชนิด		15.00/-	แผน 20 ชนิด	0	0	10	0	0	10						
			ผล 0 ชนิด	0	0	0	0	0	0						
2) สำรวจและรวบรวมพืชที่มีการใช้ประโยชน์อื่น จำนวน 50 ชนิด		15.00/-	แผน 20 ชนิด	0	0	10	0	0	10						
			ผล 0 ชนิด	0	0	0	0	0	0						
3) ตรวจสอบ ทำทะเบียนรายการพืชที่สำรวจรวบรวม จำนวน 1 ทะเบียน		10.00/-	แผน 0 ทะเบียน	0	0	0	0	0	0						
			ผล 0 ทะเบียน	0	0	0	0	0	0						
4) ดูแลรักษาพันธุ์ไม้จากการสำรวจรวบรวม จำนวน 12 เดือน		10.00/-	แผน 6 เดือน	1	1	1	1	1	1						
			ผล 4 เดือน	1	1	1	1	0	0						
5) จัดทำป้ายชื่อพันธุ์ไม้/ป้ายสื่อความหมาย จำนวน 50 ป้าย		10.00/-	แผน 0 ป้าย	0	0	0	0	0	0						
			ผล 0 ป้าย	0	0	0	0	0	0						
6) เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์พืช ในรูปแบบภาพ โปสเตอร์ หรือวิดีโอ ผ่านสื่อออนไลน์ จำนวน 24 ครั้ง		10.00/-	แผน 12 ครั้ง	2	2	2	2	2	2						
			ผล 17 ครั้ง	4	4	5	4	0	0						
7) จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน 1 เรื่อง		10.00/-	แผน 0 เรื่อง	0	0	0	0	0	0						
			ผล 0 เรื่อง	0	0	0	0	0	0						
8) จัดทำรายงานประจำเดือน จำนวน 12 ครั้ง		10.00/-	แผน 6 ครั้ง	1	1	1	1	1	1						
			ผล 4 ครั้ง	1	1	1	1	0	0						
9) จัดทำรายงานประจำปี 1 ครั้ง		10.00/-	แผน 0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0						
			ผล 0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0						

16.
รายละเอียดผลการดำเนินงาน

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก		เดือน	รายละเอียด
	กิจกรรม	ขั้นตอน		
1.1) กิจกรรม (ย่อย) เพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์พืช (สุโขทัย)	100.00	100.00		
1) สำรวจและรวบรวมพืชอาหารท้องถิ่น จำนวน 50 ชนิด		15.00/-		
- 1) สำรวจและรวบรวมพืชอาหารท้องถิ่น จำนวน 50 ชนิด		15.0000		
2) สำรวจและรวบรวมพืชที่มีการใช้ประโยชน์อื่น จำนวน 50 ชนิด		15.00/-		

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก		เดือน	รายละเอียด
	กิจกรรม	ขั้นตอน		
- 2) สำรวจและรวบรวมพืชที่มีการใช้ประโยชน์อื่น จำนวน 50 ชนิด		15.0000		
3) ตรวจสอบ ทำทะเบียนรายการพืชที่สำรวจรวบรวม จำนวน 1 ทะเบียน		10.00/-		
- 3) ตรวจสอบ ทำทะเบียนรายการพืชที่สำรวจรวบรวม รวม จำนวน 1 ทะเบียน		10.0000		
4) ดูแลรักษาพันธุ์ไม้จากการสำรวจรวบรวม จำนวน 12 เดือน		10.00/-		
- 4) ดูแลรักษาพันธุ์ไม้จากการสำรวจรวบรวม จำนวน 12 เดือน		10.0000		
5) จัดทำป้ายชื่อพันธุ์ไม้/ป้ายสื่อความหมาย จำนวน 50 ป้าย		10.00/-		
- 5) จัดทำป้ายชื่อพันธุ์ไม้/ป้ายสื่อความหมาย จำนวน 50 ป้าย		10.0000		
6) เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์พืช ในรูป แบบภาพ पोस्เตอร์ หรือวิดีโอ ผ่านสื่อออนไลน์ จำนวน 24 ครั้ง		10.00/-		
- 6) เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์พืช ใน รูปแบบภาพ पोस्เตอร์ หรือวิดีโอ ผ่านสื่อออนไลน์ จำนวน 24 ครั้ง		10.0000		
7) จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน 1 เรื่อง		10.00/-		
- 7) จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน 1 เรื่อง		10.0000		
8) จัดทำรายงานประจำเดือน จำนวน 12 ครั้ง		10.00/-		
- 8) จัดทำรายงานประจำเดือน จำนวน 12 ครั้ง		10.0000		
9) จัดทำรายงานประจำปี 1 ครั้ง		10.00/-		
- 9) จัดทำรายงานประจำปี 1 ครั้ง		10.0000		

17. ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) ของกิจกรรมภายใต้โครงการประจำปี

ตัวชี้วัดของกิจกรรม	หน่วยนับ		เดือน											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1.1) กิจกรรม (ย่อย) เพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์พืช (สุโขทัย)														
- สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย มีการรวบรวมพืชอาหารท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่า 50 ชนิด	ชนิด	แผน	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00						
		ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
- สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย มีการรวบรวมพืชที่มีการใช้ประโยชน์อื่นจำนวนไม่น้อยกว่า 50 ชนิด	ชนิด	แผน	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00						
		ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
- สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย มีข้อมูลพืชตามหลักวิชาการ 100 ชนิด จำนวน 1 ทะเบียน	ชนิด	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
		ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

18. คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/ปัจจัยสนับสนุน/อุปสรรคต่อการดำเนินงาน

19. ปัจจัยเสี่ยง (ปัจจัยที่อาจทำให้ไม่สามารถดำเนินงานโครงการได้สำเร็จ)

- 1) ไม่สามารถรวบรวมพืชได้ตามแผนที่วางไว้
- 2) ไม่สามารถจัดทำทะเบียนรายการพืชได้
- 3) พันธุ์ไม้ที่รวบรวมเสียหายมากกว่าที่กำหนด

20. การบริหารจัดการความเสี่ยง

- 1) วางแผนการสำรวจในช่วงเวลาที่เหมาะสมกับสภาพอากาศ เตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อม
- 2) วางแผนการเก็บข้อมูล จัดทำตารางเก็บข้อมูลและลงทะเบียนพันธุ์ไม้
- 3) ค้นหาข้อมูล/สอบถามผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการดูแล

21. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- 1) สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่าฯ เป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอาหารและพืชที่มีการใช้ประโยชน์ของท้องถิ่นที่สำคัญ
- 2) มีผู้เข้ามาใช้ประโยชน์และศึกษาพรรณไม้ในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่าฯ มากขึ้น
- 3) สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่าฯ เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์แก่นักเรียน นักศึกษา นักวิจัย เกษตรกร ประชาชนทั่วไป

22. เอกสารแนบ

ลงชื่อ.....หัวหน้าโครงการ
()

วันที่...../...../.....

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นายวิเชียร มรรคสัมพันธ์)

หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย

วันที่...../...../.....

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการสำนักที่รับผิดชอบโครงการ
(นายปิยเกษตร สุขสถาน)

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ (รท.ผอ.ส่งเสริมความรู้และกิจการพฤกษ
ศาสตร์) (รักษาการ รอง ผอ.อสพ.(วิชาการ))

วันที่...../...../.....

25.โครงการพัฒนาระบบอนุรักษ์และจัดการตัวอย่างพืชสำรอง (พ้งา)

รายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติการขององค์การสวนพฤกษศาสตร์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือนตุลาคม ถึงเดือนมีนาคม

1. ชื่อโครงการ 6) โครงการพัฒนาระบบอนุรักษ์และจัดการตัวอย่างพืชสำรอง (พังกา)

2. ประเภทของโครงการ ☐ โครงการเดิม ☒ โครงการใหม่

3. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

- ยุทธศาสตร์ที่ 2 มุ่งสร้างและพัฒนาการอนุรักษ์นอกถิ่นกำเนิดสู่มาตรฐานระดับโลก (Global Biodiversity Framework)

4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

5. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ชื่อ-สกุล	สังกัดหน่วยงาน	หน้าที่รับผิดชอบ	เบอร์โทร	อีเมล
นางสาวศุภลักษณ์ ภูมิคง	งานขยายพันธุ์พืช	ผู้รับผิดชอบโครงการ	096-0989970	Supalak_pc@yahoo.com
นางสาวศุภลักษณ์ ภูมิคง	งานขยายพันธุ์พืช	ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : 6.1) กิจกรรม (ย่อย) พัฒนาระบบอนุรักษ์และจัดการตัวอย่างพืชสำรอง (พังกา)	096-0989970	Supalak_pc@yahoo.com
นางสาววิไลวรรณ มอญอัฐ	สำนักพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์	ผู้ประสานงานโครงการ	0805032370	seconan@hotmail.com

6. หลักการและเหตุผล

สวนพฤกษศาสตร์พังกา ตั้งอยู่ในพื้นที่ด้านภูเขาพิพิธ ตำบลบึงปรัง อำเภอเมืองพังกา จังหวัดพังกา เป็นสวนพฤกษศาสตร์สาขาแห่งใหม่ ประจำภูมิภาคภาคใต้ ภายใต้สังกัดองค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเตรียมจัดตั้งสวน โดยในช่วงระยะแรกของการดำเนินงานจะต้องมีการรวบรวมอนุรักษ์พันธุ์ไม้อิงพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเป้าหมายการเป็นศูนย์รวบรวมและอนุรักษ์พรรณไม้ในภูมิภาคมาเลเซีย ตลอดจนเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์ที่สำคัญของภาคใต้ การรวบรวมพันธุ์พืชจะต้องมีการลงทะเบียนและการจัดการอย่างเป็นระบบ ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทและนโยบายการจัดการพันธุ์ไม้มรดกขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ ซึ่งมุ่งเน้นกลุ่มพืชหายากเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ และพืชที่มีคุณค่าแก่การพัฒนาเพิ่มมูลค่า เช่น พืชวงศ์กล้วยไม้ พืชวงศ์ขิงข่า และสมุนไพร ดังนั้น สวนพฤกษศาสตร์พังกา จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบการอนุรักษ์และการจัดการตัวอย่างพืชสำรอง เพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ และยุทธศาสตร์ประเทศ โดยการสำรวจ เก็บรวบรวมพันธุ์ไม้ประจำถิ่น ตลอดจนพันธุ์ไม้หายากในเขตภูมิภาคมาเลเซีย แล้วนำมาลงทะเบียนต้นตัวอย่างพันธุ์ไม้มรดก จัดเก็บเข้าระบบฐานข้อมูลพืชสำหรับการอนุรักษ์นอกถิ่นอาศัย และใช้เป็นตัวอย่างพืชสำรองในการฟื้นฟูประชากรต่อไปในอนาคต

7. วัตถุประสงค์โครงการ

- 1) เพื่อจัดทำและพัฒนาระบบการจัดการตัวอย่างพันธุ์ไม้มรดกของสวนพฤกษศาสตร์พังกา ภายใต้นโยบายการจัดการพันธุ์ไม้มรดก (Living collection policy)
- 2) เพื่อรวบรวมพืชอนุรักษ์ตามกลุ่มเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้แก่ พืชวงศ์กล้วยไม้ พืชวงศ์ขิงข่า พืชที่เสี่ยงสูญพันธุ์ พืชสมุนไพร

8. พื้นที่ดำเนินการ

สวนพฤกษศาสตร์พังกา ตำบลบึงปรัง อำเภอเมืองพังกา จังหวัดพังกา

9. เป้าหมายการดำเนินการ

สำรวจและรวบรวมพันธุ์ไม้มรดกของพืชกลุ่มเป้าหมาย เพื่อลงทะเบียนและจัดทำข้อมูล สนับสนุนการจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์พังกาให้เป็นศูนย์รวบรวมและอนุรักษ์พรรณไม้ในภูมิภาคมาเลเซีย ตลอดจนพัฒนาระบบการบริหารจัดการตัวอย่างพันธุ์ไม้มรดกให้ได้มาตรฐานสากลตามแนวทางขององค์การสวนพฤกษศาสตร์

10. ผลผลิต (Output)

1. จำนวนพันธุ์ไม้เพื่อการอนุรักษ์ 4 กลุ่ม ได้แก่ พืชวงศ์กล้วยไม้ พืชวงศ์ขิงข่า พืชที่เสี่ยงสูญพันธุ์ และพืชสมุนไพร ที่ได้รับการอนุรักษ์ รวบรวม และสำรองพันธุ์กรรมภายในสวนพฤกษศาสตร์พังกา จำนวน 300 ชนิด ที่ไม่น้อยกว่า 600 ต้น
2. ฐานข้อมูลพันธุ์ไม้มรดกเพื่อการอนุรักษ์ จำนวน 1 ฐานข้อมูล
3. ข้อมูลพันธุ์ไม้ที่ได้รับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไม่น้อยกว่า 20 ชนิด

11. ผลลัพธ์ (Outcome)

1. สวนพฤกษศาสตร์พังงา เป็นแหล่งอนุรักษ์ รวบรวม และสำรองพันธุ์กรรมพืชในเขตภูมิภาคมาเลเซีย โดยมีพืชหายาก และพืชสำคัญที่ควรอนุรักษ์ 4 กลุ่ม คือ พืชวงศ์กล้วยไม้ พืชวงศ์จิงช้า พืชที่เสี่ยงสูญพันธุ์ และพืชสมุนไพร จำนวนไม่น้อยกว่า 300 ชนิด ที่ได้รับการลงทะเบียนในระบบฐานข้อมูล มีการติดป้ายชื่อ ติดตามและดูแล
2. แหล่งศึกษาเรียนรู้ของพันธุ์ไม้มีชีวิตในภาคใต้ของประเทศไทย

12. ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ

เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุด 30 กันยายน 2568

13. งบประมาณดำเนินการ 350,000.00 บาท

14. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

6.1) กิจกรรม (ย่อย) พัฒนาระบบอนุรักษ์และจัดการตัวอย่างพืชสำรอง (พังงา)	แผน	55,000.00	0	0	0	0	0	55,000						
	ผล	0	0	0	0	0	0	0						

15. ผลการดำเนินงาน

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก			รวม(หน่วยนับ)	เดือน											
	กิจกรรม	ขั้นตอน			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
6) โครงการพัฒนาระบบอนุรักษ์และจัดการตัวอย่างพืชสำรอง (พังงา)			แผน	2.5 %	0	0	0	0	0	2.5						
			ผล	0 %	0	0	0	0	0	0						
6.1) กิจกรรม (ย่อย) พัฒนาระบบอนุรักษ์และจัดการตัวอย่างพืชสำรอง (พังงา)	100	100	แผน	2.5 %	0	0	0	0	0	2.5						
			ผล	0 %	0	0	0	0	0	0						
1.1 สำรวจและรวบรวมพรรณไม้		20.00/-	แผน	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0						
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0						
1.2 ลงทะเบียนและจัดทำข้อมูลพันธุ์ไม้มีชีวิตพืชสำคัญ 4 กลุ่ม		30.00/-	แผน	25 ชนิด	0	0	0	0	0	25						
			ผล	0 ชนิด	0	0	0	0	0	0						
1.3 จัดปลูกพันธุ์ไม้เพื่อรวบรวมสำรองพันธุ์		20.00/-	แผน	0 ต้น	0	0	0	0	0	0						
			ผล	0 ต้น	0	0	0	0	0	0						
1.4 จัดทำป้ายชื่อพันธุ์ไม้		10.00/-	แผน	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0						
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0						
1.5 ประเมินสุขภาพและติดตามอัตราการรอดของพืชที่รวบรวม		5.00/-	แผน	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0						
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0						
1.6 จัดทำข้อมูลพรรณไม้เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์		5.00/-	แผน	0 ชนิด	0	0	0	0	0	0						
			ผล	0 ชนิด	0	0	0	0	0	0						
1.7 รายงานความก้าวหน้า		5.00/-	แผน	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0						
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0						
1.8 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน		5.00/-	แผน	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0						
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0						

16. รายละเอียดผลการดำเนินงาน

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก		เดือน	รายละเอียด
	กิจกรรม	ขั้นตอน		
6.1) กิจกรรม (ย่อย) พัฒนาระบบอนุรักษ์และจัดการตัวอย่างพืชสำรอง (พังกา)	100.00	100.00		
1.1 สำรวจและรวบรวมพรรณไม้		20.00/-		
- 1.1 สำรวจและรวบรวมพรรณไม้		20.0000		
1.2 ลงทะเบียนและจัดทำข้อมูลพันธุ์ไม้มีชีวิตพืชสำคัญ 4 กลุ่ม		30.00/-		
- 1.2 ลงทะเบียนและจัดทำข้อมูลพันธุ์ไม้มีชีวิตพืชสำคัญ 4 กลุ่ม		30.0000		
1.3 จัดปลูกพันธุ์ไม้เพื่อรวบรวมสำรองพันธุ์		20.00/-		
- 1.3 จัดปลูกพันธุ์ไม้เพื่อรวบรวมสำรองพันธุ์		20.0000		
1.4 จัดทำป้ายชื่อพันธุ์ไม้		10.00/-		
- 1.4 จัดทำป้ายชื่อพันธุ์ไม้		10.0000		
1.5 ประเมินสุขภาพและติดตามอัตราการรอดของพืชที่รวบรวม		5.00/-		
- 1.5 ประเมินสุขภาพและติดตามอัตราการรอดของพืชที่รวบรวม		5.0000		
1.6 จัดทำข้อมูลพรรณไม้เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์		5.00/-		
- 1.6 จัดทำข้อมูลพรรณไม้เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์		5.0000		
1.7 รายงานความก้าวหน้า		5.00/-		
- 1.7 รายงานความก้าวหน้า		5.0000		
1.8 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน		5.00/-		
- 1.8 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน		5.0000		

17. ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) ของกิจกรรมภายใต้โครงการประจำปี

ตัวชี้วัดของกิจกรรม	หน่วยนับ		เดือน											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
6.1) กิจกรรม (ย่อย) พัฒนาระบบอนุรักษ์และจัดการตัวอย่างพืชสำรอง (พังกา)														
- จำนวนชนิดพืชสำคัญ 4 กลุ่มที่ได้รับการรวบรวมอนุรักษ์	ชนิด	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00						
		ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
- อัตราการอยู่รอดของพืชที่ได้รับการรวบรวมทั้งหมด	ร้อยละ	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
		ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
- ร้อยละความสำเร็จในการทำระบบฐานข้อมูลรูปแบบ Excel ของสวนพฤกษศาสตร์พังกา	ร้อยละ	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
		ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

18. คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/ปัจจัยสนับสนุน/อุปสรรคต่อการดำเนินงาน

19. ปัจจัยเสี่ยง (ปัจจัยที่อาจทำให้ไม่สามารถดำเนินงานโครงการได้สำเร็จ)

- 1. ไม่สามารถออกสำรวจและรวบรวมพรรณไม้นอกพื้นที่ได้
- 2. การบันทึกข้อมูลในภาคสนามไม่ครบถ้วน
- 3. ปัญหาจากสภาพธรรมชาติแห้งแล้งหรือฝนตกมากเกินไปจนไม่ทำให้ผลกับอัตราการรอดของต้นไม้ที่เก็บรวบรวม
- 4. โรงเรียนไม่เพียงพอหรือไม่เหมาะสมต่อการดูแลพันธุ์ไม้บางชนิด
- 5. ขาดนักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบชื่อพันธุ์ไม้

20. การบริหารจัดการความเสี่ยง

- 1. สำรวจภายในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์พังงาหรือภายในจังหวัดแทนการสำรวจในพื้นที่อื่น
- 2. กำหนดแบบฟอร์มรูปแบบการเก็บข้อมูลในการออกภาคสนาม
- 3. คัดเลือกช่วงเวลา พื้นที่ และชนิดที่ปลูกให้เหมาะสมกับพื้นที่รวบรวม
- 4. ประสานการทำงานและจัดส่งตัวอย่างที่สำคัญไปจัดเก็บยังสวนพฤกษศาสตร์สาขาอื่น
- 5. ประสานการทำงานร่วมกับนักวิชาการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ หรือเก็บตัวอย่างอ้างอิงส่งผู้เชี่ยวชาญ

21. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- 1. แหล่งรวบรวมและอนุรักษ์พรรณไม้ภาคใต้และเขตภูมิภาคมาเลเซียแห่งใหม่
- 2. ระบบการบริหารจัดการพืชมีชีวิตที่ได้มาตรฐานของสวนพฤกษศาสตร์พังงา
- 3. ฐานข้อมูลพันธุ์ไม้ของสวนพฤกษศาสตร์พังงา
- 4. พืชกลุ่มเป้าหมายขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ได้รับการอนุรักษ์เพิ่มเติม

22. เอกสารแนบ

ลงชื่อ.....หัวหน้าโครงการ
()

วันที่...../...../.....

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวศุภลักษณ์ ภูมิคง)

นักจัดการพืชสวน

วันที่...../...../.....

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการสำนักที่รับผิดชอบโครงการ
(นายปิยะบุตร สุขสถาน)

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ (รก.ผอ.ส่งเสริมความรู้และกิจการพฤกษ
ศาสตร์) (รักษาการ รอง ผอ.อสพ.(วิชาการ))

วันที่...../...../.....

26.โครงการพัฒนาระบบอนุรักษ์และจัดการตัวอย่างพืชสำรอง (พืชอนุรักษ์โลก)

รายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติการขององค์การสวนพฤกษศาสตร์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือนตุลาคม ถึงเดือนมีนาคม

1. ชื่อโครงการ 2) โครงการพัฒนาระบบอนุรักษ์และจัดการตัวอย่างพืชสำรอง (พืชุนโลก)

2. ประเภทของโครงการ ☒ โครงการเดิม ☐ โครงการใหม่

3. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

- ยุทธศาสตร์ที่ 2 มุ่งสร้างและพัฒนาระบบอนุรักษ์นอกถิ่นกำเนิดสู่มาตรฐานระดับโลก (Global Biodiversity Framework)

4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

5. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ชื่อ-สกุล	สังกัดหน่วยงาน	หน้าที่รับผิดชอบ	เบอร์โทร	อีเมล
นายจรรย์ มากน้อย	สวนพฤกษศาสตร์บ้าน ร่มเกล้า พืชุนโลก ในพระ ราชดำริ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	0846878510	Charun@qsbg.org
นายจรรย์ มากน้อย	สวนพฤกษศาสตร์บ้าน ร่มเกล้า พืชุนโลก ในพระ ราชดำริ	ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : 2.1) กิจกรรม (ย่อย) พัฒนาระบบอนุรักษ์และจัดการตัวอย่างพืช สำรอง (พืชุนโลก)	0846878510	Charun@qsbg.org
นางสาวอุษณี จันทะคุณ	สวนพฤกษศาสตร์บ้าน ร่มเกล้า พืชุนโลก ในพระ ราชดำริ	ผู้ประสานงานโครงการ	0959129228	ausanee229@hotmail.com

6. หลักการและเหตุผล

สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พืชุนโลก ในพระราชดำริ มีภารกิจในการอนุรักษ์พรรณไม้บริเวณตอนปลายของเทือกเขาภูสอยดาว โดยมุ่งเน้นให้มีการอนุรักษ์
พรรณไม้ในท้องถิ่น หลังจากเริ่มดำเนินงานมีการสำรวจรวบรวมพันธุ์พืชไว้จำนวนหนึ่ง แต่การจัดการข้อมูลยังไม่เป็นระบบและมีการปรับปรุงยุทธศาสตร์การดำเนินงาน
ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ และของประเทศ สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้าฯ จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบการอนุรักษ์และจัดการตัวอย่างพืชสำรอง เพื่อตอบ
สนองต่อยุทธศาสตร์ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ และยุทธศาสตร์ประเทศ รวมทั้ง Global Strategies for Plant Conservation (GSPC) โดยการสำรวจ และรวบรวม
พรรณไม้ประจำถิ่น และไม้หายาก ในภาคเหนือตอนล่าง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จากนั้นนำมาเพาะขยายพันธุ์โดยวิธีการต่าง ๆ เช่น การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
การเพาะเมล็ด การเสียบยอด ตัดตา เป็นต้น มีการลงทะเบียนและเก็บข้อมูลไว้ในฐานข้อมูลในระบบเดียวกับ ส่วนอนุรักษ์ สำนักวิจัยและอนุรักษ์ โดยมีเป้าหมายในการ
เป็นแหล่งอนุรักษ์นอกถิ่นอาศัย (ex situ) ของพันธุ์พืชพื้นที่สูง ตามอัตลักษณ์ของสวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้าฯ และสำรองพันธุ์ไม้เพื่อการฟื้นฟูประชากรต่อไป

7. วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลและตัวอย่างพรรณไม้มีชีวิตในสวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พืชุนโลก ในพระราชดำริ เพื่อให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่ออนุรักษ์พันธุ์พืชนอกถิ่นอาศัย (ex situ) โดยเฉพาะกล้วยไม้ ชิงช้า และพืชเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์
3. เพื่อเพาะขยายพันธุ์พืชเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์สำหรับการอนุรักษ์และฟื้นฟูประชากร และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

8. พื้นที่ดำเนินการ

สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พืชุนโลก ในพระราชดำริ ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก และมีพื้นที่สำรวจพรรณไม้ในภาคเหนือตอนล่าง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

9. เป้าหมายการดำเนินการ

สำรวจรวบรวม ลงทะเบียนพรรณไม้และเพาะขยายพันธุ์พืชกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเป็นแหล่งอนุรักษ์นอกถิ่นของพันธุ์พืชพื้นที่สูง และสำรองพรรณไม้ไว้เพื่อการฟื้นฟูประชากร

10. ผลผลิต (Output)

- 1. รายงานข้อมูลพันธุ์ไม้มีชีวิตภายในสวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ จำนวน 1 ฐานข้อมูล
- 2. จำนวนชนิดพันธุ์พืชหายากเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์และถูกคุกคาม (สะสม) ได้รับการอนุรักษ์ รวบรวม และสำรองพันธุกรรมภายในสวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ จำนวน 195 ชนิด (เพิ่มขึ้น 10 ชนิด)
- 3. จำนวนชนิดพันธุ์กล้วยไม้ (สะสม) ได้รับการอนุรักษ์ รวบรวม และสำรองพันธุกรรมภายในสวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ จำนวน 364 ชนิด (เพิ่มขึ้น 6 ชนิด)
- 4. จำนวนชนิดพันธุ์ชิงช้า (สะสม) ได้รับการอนุรักษ์ รวบรวม และสำรองพันธุกรรมภายในสวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ จำนวน 75 ชนิด (เพิ่มขึ้น 10 ชนิด)

11. ผลลัพธ์ (Outcome)

สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ เป็นแหล่งอนุรักษ์ รวบรวม และสำรองพันธุกรรมพืชพันธุ์ที่สูงบริเวณภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย โดยเป็นแหล่งอนุรักษ์รวบรวมและสำรองพันธุกรรมพันธุ์พืช กล้วยไม้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ชิงช้าไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 และพืชหายากเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์และถูกคุกคามไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของประเทศ

12. ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ

เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุด 30 กันยายน 2568

13. งบประมาณดำเนินการ 655,100.00 บาท

14. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

2.1) กิจกรรม (ย่อย) พัฒนาระบบอนุรักษ์และจัดการตัวอย่างพืชสำรอง (พิษณุโลก)	แผน	313,220.00	32,500	34,500	58,800	65,380	52,670	69,370						
	ผล	213,812	0	30,642	40,642	76,506	34,929	31,093						

15. ผลการดำเนินงาน

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก			รวม(หน่วยนับ)	เดือน											
	กิจกรรม	ขั้นตอน			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
2) โครงการพัฒนาระบบอนุรักษ์และจัดการตัวอย่างพืชสำรอง (พืชอนุรักษ์โลก)			แผน	48 %	2.5	5	18.5	32	34.5	48						
			ผล	34.59 %	2.5	5	18.5	32	34.5	34.59						
2.1) กิจกรรม (ย่อย) พัฒนาระบบอนุรักษ์และจัดการตัวอย่างพืชสำรอง (พืชอนุรักษ์โลก)	100	100	แผน	48 %	2.5	5	18.5	32	34.5	48						
			ผล	34.59 %	2.5	5	18.5	32	34.5	34.59						
1. สำรวจและรวบรวมพรรณไม้		20.00/-	แผน	3 ครั้ง	0	0	1	1	0	1						
			ผล	2 ครั้ง	0	0	1	1	0	0						
2. ลงทะเบียนพรรณไม้		20.00/-	แผน	750 ต้น	125	125	125	125	125	125						
			ผล	632 ต้น	125	125	129	128	125	0						
3. เก็บตัวอย่างพรรณไม้แห้งอ้างอิง		20.00/-	แผน	300 หมายเลข	0	0	100	100	0	100						
			ผล	200 หมายเลข	0	0	100	100	0	0						
4. เพาะขยายพันธุ์ไม้หายากเพื่อการอนุรักษ์		15.00/-	แผน	300 ต้น	0	0	100	100	0	100						
			ผล	200 ต้น	0	0	100	100	0	0						
5. บำรุงดูแลรักษาพรรณไม้เดิม		5.00/-	แผน	6 ครั้ง	1	1	1	1	1	1						
			ผล	5 ครั้ง	1	1	1	1	1	0						
6. จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์		5.00/-	แผน	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0						
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0						
7. จัดทำป้ายสื่อความหมาย /ป้ายชื่อพรรณไม้		5.00/-	แผน	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0						
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0						
8. สรุปผลการดำเนินงาน (รายงานประจำเดือน)		5.00/-	แผน	6 ครั้ง	1	1	1	1	1	1						
			ผล	5 ครั้ง	1	1	1	1	1	0						
9. สรุปผลการดำเนินงาน (รายงานประจำปี)		5.00/-	แผน	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0						
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0						

16. รายละเอียดผลการดำเนินงาน

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก		เดือน	รายละเอียด
	กิจกรรม	ขั้นตอน		
2.1) กิจกรรม (ย่อย) พัฒนาระบบอนุรักษ์และจัดการตัวอย่างพืชสำรอง (พืชอนุรักษ์โลก)	100.00	100.00		
1. สำรวจและรวบรวมพรรณไม้		20.00/-		
			ธ.ค.	เดินทางสำรวจรวบรวมพรรณไม้ เส้นทาง แม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน และ เส้นทางแม่สลด จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 23-27 ธ.ค. 2567
			ม.ค.	เดินทางสำรวจรวบรวมพรรณไม้ เส้นทางอำเภอยี่มผาง อำเภอบพพระ อำเภอมะสอสด จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 20-24 ม.ค. 2568
- 1. สำรวจและรวบรวมพรรณไม้		20.0000		

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก		เดือน	รายละเอียด
	กิจกรรม	ขั้นตอน		
			ธ.ค.	เดินทางสำรวจรวบรวมพรรณไม้ เส้นทาง แม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน และ เส้นทาง แม่สอ ด จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 23-27 ธ.ค. 2567
			ม.ค.	เดินทางสำรวจรวบรวมพรรณไม้ เส้นทางอำเภออุ้มผาง อำเภอพบพระ อำเภอแม่สอ ด จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 20-24 ม.ค. 2568
2. ลงทะเบียนพรรณไม้		20.00/-		
			ต.ค.	ลงทะเบียนพรรณไม้ในป่าธรรมชาติ โซนที่ 20 ในพื้นที่ของสวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า
			พ.ย.	ลงทะเบียนพรรณไม้ในป่าธรรมชาติ โซนที่ 20 ในพื้นที่ของสวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า
			ธ.ค.	ลงทะเบียนพรรณไม้ในป่าธรรมชาติ โซนที่ 20 ในพื้นที่ของสวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า
			ม.ค.	ลงทะเบียนพรรณไม้ในป่าธรรมชาติ โซนที่ 20 ในพื้นที่ของสวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า
			ก.พ.	สำรวจและลงทะเบียนพรรณไม้ โซนที่20 ในป่าธรรมชาติของ สพล.
- 2. ลงทะเบียนพรรณไม้		20.0000		
			ต.ค.	ลงทะเบียนพรรณไม้ในป่าธรรมชาติ โซนที่ 20 ในพื้นที่ของสวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า
			พ.ย.	ลงทะเบียนพรรณไม้ในป่าธรรมชาติ โซนที่ 20 ในพื้นที่ของสวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า
			ธ.ค.	ลงทะเบียนพรรณไม้ในป่าธรรมชาติ โซนที่ 20 ในพื้นที่ของสวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า
			ม.ค.	ลงทะเบียนพรรณไม้ในป่าธรรมชาติ โซนที่ 20 ในพื้นที่ของสวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า
			ก.พ.	สำรวจและลงทะเบียนพรรณไม้ โซนที่20 ในป่าธรรมชาติของ สพล.
3. เก็บตัวอย่างพรรณไม้แห้งอ้างอิง		20.00/-		

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก		เดือน	รายละเอียด
	กิจกรรม	ขั้นตอน		
			ธ.ค.	เก็บรวบรวมตัวอย่างพรรณไม้อ้างอิง ทั้งหมด 100 ตัวอย่าง
			ม.ค.	เก็บรวบรวมตัวอย่างพรรณไม้อ้างอิง ทั้งหมด 100 ตัวอย่าง
- 3. เก็บตัวอย่างพรรณไม้แห้งอ้างอิง		20.0000		
			ธ.ค.	เก็บรวบรวมตัวอย่างพรรณไม้อ้างอิง ทั้งหมด 100 ตัวอย่าง
			ม.ค.	เก็บรวบรวมตัวอย่างพรรณไม้อ้างอิง ทั้งหมด 100 ตัวอย่าง
4. เพาะขยายพันธุ์ไม้หายากเพื่อการอนุรักษ์		15.00/-		
			ธ.ค.	เพาะขยายพันธุ์ไม้หายากและพืชเสี่ยงสูญพันธุ์จำนวน 100 ต้น (ต้นช่อไข่มุก)
			ม.ค.	เพาะขยายพันธุ์ไม้หายากและพืชเสี่ยงสูญพันธุ์จำนวน 100 ต้น
- 4. เพาะขยายพันธุ์ไม้หายากเพื่อการอนุรักษ์		15.0000		
			ธ.ค.	เพาะขยายพันธุ์ไม้หายากและพืชเสี่ยงสูญพันธุ์จำนวน 100 ต้น (ต้นช่อไข่มุก)
			ม.ค.	เพาะขยายพันธุ์ไม้หายากและพืชเสี่ยงสูญพันธุ์จำนวน 100 ต้น
5. บำรุงดูแลรักษาพรรณไม้เดิม		5.00/-		
			ต.ค.	เปลี่ยนวัสดุปลูกกล้วยไม้ ถอนหญ้าในกระถาง ฉีดพ่นปุ๋ยเกล็ด ตัดแต่งกิ่งแห้งของกลุ่มพืชเสี่ยงสูญพันธุ์
			พ.ย.	เปลี่ยนวัสดุปลูก ฉีดพ่นสารป้องกันโรค ถอนหญ้า และรดน้ำ
			ธ.ค.	เปลี่ยนวัสดุปลูกกล้วยไม้ ถอนหญ้าในกระถาง ฉีดพ่นปุ๋ยเกล็ด ฉีดพ่นสารป้องกันโรค และรดน้ำ
			ม.ค.	ถอนหญ้าในกระถาง ตัดแต่งกิ่งแห้งของกลุ่มพืชเสี่ยงสูญพันธุ์ เปลี่ยนวัสดุปลูก ฉีดพ่นสารป้องกันโรค และรดน้ำ
			ก.พ.	ผสมวัสดุปลูก ขยับรากไม้กระถาง ฉีดพ่นสารป้องกันโรค ถอนหญ้าและรดน้ำ
- 5. บำรุงดูแลรักษาพรรณไม้เดิม		5.0000		
			ต.ค.	เปลี่ยนวัสดุปลูกกล้วยไม้ ถอนหญ้าในกระถาง ฉีดพ่นปุ๋ยเกล็ด ตัดแต่งกิ่งแห้งของกลุ่มพืชเสี่ยงสูญพันธุ์

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก		เดือน	รายละเอียด
	กิจกรรม	ขั้นตอน		
			พ.ย.	เปลี่ยนวัสดุปลูก ผิดพันสารป้องกันโรค ถอนหญ้า และรดน้ำ
			ธ.ค.	เปลี่ยนวัสดุปลูกกล้วยไม้ ถอนหญ้าในกระถาง ผิดพันปุ๋ยเกล็ด ผิดพันสารป้องกันโรค และรดน้ำ
			ม.ค.	ถอนหญ้าในกระถาง ตัดแต่งกิ่งแห้งของกลุ่มพืชเสี่ยงสูญพันธุ์ เปลี่ยนวัสดุปลูก ผิดพันสารป้องกันโรค และรดน้ำ
			ก.พ.	ผสมวัสดุปลูก ขยับรากไม้กระถาง ผิดพันสารป้องกันโรค ถอนหญ้าและรดน้ำ
6. จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์		5.00/-		
- 6. จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์		5.0000		
7. จัดทำป้ายสื่อความหมาย /ป้ายชื่อพรรณไม้		5.00/-		
- 7. จัดทำป้ายสื่อความหมาย /ป้ายชื่อพรรณไม้		5.0000		
8. สรุปผลการดำเนินงาน (รายงานประจำเดือน)		5.00/-		
			ต.ค.	จัดทำรายงานประจำเดือนและกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มที่กำหนด
			พ.ย.	จัดทำรายงานประจำเดือนและกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มที่กำหนด
			ธ.ค.	จัดทำรายงานประจำเดือนและกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มที่กำหนด
			ม.ค.	จัดทำรายงานประจำเดือนและกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มที่กำหนด
			ก.พ.	จัดทำรายงานประจำเดือนและกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มที่กำหนด
- 8. สรุปผลการดำเนินงาน (รายงานประจำเดือน)		5.0000		
			ต.ค.	จัดทำรายงานประจำเดือนและกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มที่กำหนด
			พ.ย.	จัดทำรายงานประจำเดือนและกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มที่กำหนด
			ธ.ค.	จัดทำรายงานประจำเดือนและกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มที่กำหนด
			ม.ค.	จัดทำรายงานประจำเดือนและกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มที่กำหนด
			ก.พ.	จัดทำรายงานประจำเดือนและกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มที่กำหนด
9. สรุปผลการดำเนินงาน (รายงานประจำปี)		5.00/-		
- 9. สรุปผลการดำเนินงาน (รายงานประจำปี)		5.0000		

17. ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) ของกิจกรรมภายใต้โครงการประจำปี

ตัวชี้วัดของกิจกรรม	หน่วยนับ		เดือน											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
2.1) กิจกรรม (ย่อย) พัฒนาระบบอนุรักษ์และจัดการตัวอย่างพืชสำรอง (พืชฉุกเฉิน)														
- จำนวนชนิดพันธุ์พืชหายากเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์และถูกคุกคามของประเทศไทยได้รับการรวบรวมอนุรักษ์ จำนวน 10 ชนิด	ชนิด	แผน	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00						
		ผล	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00						
- จำนวนชนิดพันธุ์กล้วยไม้ของประเทศไทยได้รับการรวบรวมอนุรักษ์ จำนวน 6 ชนิด	ชนิด	แผน	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	1.00						
		ผล	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00						
- จำนวนชนิดพันธุ์พืชอิงอาศัย ของประเทศไทยได้รับการรวบรวมอนุรักษ์ จำนวน 10 ชนิด	ชนิด	แผน	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00						
		ผล	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00						
- ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำระบบฐานข้อมูลด้านพืชร้อยละ 100	ร้อยละ	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
		ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
- อัตราการอยู่รอดของพืชที่ได้รับการสำรองพันธุ์กรรมร้อยละ 100	ร้อยละ	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
		ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
- จำนวนชนิดพันธุ์พืชหายากเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์และถูกคุกคามได้รับการเพาะขยายพันธุ์เพื่อสำรองพันธุ์กรรม 3 ชนิด	ชนิด	แผน	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00						
		ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

18. คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/ปัจจัยสนับสนุน/อุปสรรคต่อการดำเนินงาน

19. ปัจจัยเสี่ยง (ปัจจัยที่อาจทำให้ไม่สามารถดำเนินงานโครงการได้สำเร็จ)

1. ไม่สามารถออกสำรวจและรวบรวมพรรณไม้ได้
2. ตัวอย่างพรรณไม้แห้งและพรรณไม้มีชีวิตที่ได้จากการสำรวจเกิดความเสียหาย
3. การบันทึกข้อมูลพรรณไม้ในการสำรวจภาคสนามไม่ครบถ้วน
4. ป้ายข้อมูลพรรณไม้เกิดการชำรุดเสียหาย
5. ไม่สามารถระบุข้อมูลเกี่ยวกับชนิดพรรณไม้
6. จำนวนชนิดพันธุ์ไม้หายาก พืชเสี่ยงสูญพันธุ์ที่จะขยายพันธุ์มีไม่เพียงพอ

20. การบริหารจัดการความเสี่ยง

1. เลือกช่วงระยะเวลาในการออกสำรวจให้เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ และหาข้อมูลของสภาพพื้นที่ก่อนออกสำรวจ
2. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการเก็บตัวอย่างพรรณไม้ไม่ให้เกิดความเสียหาย
3. กำหนดแบบฟอร์มการบันทึกข้อมูลในการออกสำรวจภาคสนาม
4. ชี้แจงเน้นย้ำให้ผู้รับผิดชอบดูแลพื้นที่ให้มีความระมัดระวังในการทำงาน
5. ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบระบุข้อมูลชนิดพรรณไม้เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจน
6. เพิ่มจำนวนครั้งในการสำรวจและเพิ่มพื้นที่สำรวจ

21. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- 1. มีระบบการบริหารจัดการพืชมีชีวิตที่ได้มาตรฐาน
- 2. อนุรักษ์พันธุ์พืชในสภาพนอกถิ่นของพันธุ์พืชภาคเหนือตอนล่าง บริเวณจังหวัดอุดรดิตถ์ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์
- 3. พืชกลุ่มเป้าหมายขององค์กรสวนพฤกษศาสตร์ได้รับการอนุรักษ์และเพาะขยายพันธุ์

22. เอกสารแนบ

ลงชื่อ.....หัวหน้าโครงการ
()

วันที่...../...../.....

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นายจรัญ มากน้อย)

หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก

วันที่...../...../.....

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการสำนักที่รับผิดชอบโครงการ
(นายปิยเกษตร สุขสถาน)

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ (รท.ผอ.ส่งเสริมความรู้และกิจกรรมพฤกษ
ศาสตร์) (รักษาการ รอง ผอ.อสพ.(วิชาการ))

วันที่...../...../.....

27.โครงการพัฒนาระบบอนุรักษ์และจัดการตัวอย่างพืชสำรอง (ระยอง)

รายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติการขององค์การสวนพฤกษศาสตร์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือนตุลาคม ถึงเดือนมีนาคม

1. ชื่อโครงการ 4) โครงการพัฒนาระบบอนุรักษ์และจัดการตัวอย่างพืชสำรอง (ระยอง)

2. ประเภทของโครงการ ☒ โครงการเดิม ☐ โครงการใหม่

3. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

- ยุทธศาสตร์ที่ 2 มุ่งสร้างและพัฒนาการอนุรักษ์นอกถิ่นกำเนิดสู่มาตรฐานระดับโลก (Global Biodiversity Framework)

4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

5. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ชื่อ-สกุล	สังกัดหน่วยงาน	หน้าที่รับผิดชอบ	เบอร์โทร	อีเมล
นางสาวมยุรี ภิญโญศักดิ์	สวนพฤกษศาสตร์ระยอง	ผู้รับผิดชอบโครงการ	0810029943	mayureepinyosak@hotmail.com
นางสาวลักขิกา รอดโพธิ์ทอง	สวนพฤกษศาสตร์ระยอง	ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : 4.1) กิจกรรม (ย่อย) พัฒนาระบบอนุรักษ์และจัดการตัวอย่างพืชสำรอง (ระยอง)	0966350478	fahgetmenot@gmail.com
นางสาวลักขิกา รอดโพธิ์ทอง	สวนพฤกษศาสตร์ระยอง	ผู้ประสานงานโครงการ	0966350478	fahgetmenot@gmail.com

6. หลักการและเหตุผล

สวนพฤกษศาสตร์ระยอง ในสังกัดองค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งขึ้นเพื่อการอนุรักษ์พรรณไม้ท้องถิ่นในภาคตะวันออกของประเทศไทยไว้ให้คงอยู่ โดยเฉพาะพันธุ์ไม้หายากเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ และพันธุ์ไม้ที่มีคุณค่าแก่การพัฒนาเพิ่มมูลค่า เช่น พืชวงศ์กล้วยไม้ พืชวงศ์ขิงข่า และพืชสมุนไพร ต้องมีการลงทะเบียนและการจัดการอย่างเป็นระบบตามแผนแม่บทและนโยบายการจัดการพันธุ์ไม้มีชีวิตขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ เพื่อให้เป็นศูนย์รวมตัวอย่างและข้อมูลพันธุ์ไม้ สามารถเป็นแหล่งสำรองพันธุ์กรรมพืชที่สำคัญของประเทศไทย เพื่อใช้เป็นตัวอย่างในการศึกษาวิจัยเป็นฐานในการพัฒนาเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากพืช นอกจากนั้นยังรวบรวมพันธุ์ไม้และข้อมูลเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพของพืช เพื่อสร้างความตระหนักด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป สวนพฤกษศาสตร์ระยองได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบอนุรักษ์และจัดการตัวอย่างพืชสำรอง เพื่อรวบรวมพันธุ์ไม้มีชีวิตพืชที่ถูกคุกคาม พืชวงศ์กล้วยไม้ พืชวงศ์ขิงข่า และพืชสมุนไพรให้เป็นแหล่งสำรองพันธุ์กรรมที่สำคัญของประเทศ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการและการจัดทำฐานข้อมูลพันธุ์ไม้ให้เป็นไปตามหลักสวนพฤกษศาสตร์สากล ปัจจุบันยังต้องมีการรวบรวมข้อมูลรายละเอียดของพันธุ์ไม้แต่ละกลุ่มให้เป็นไปในรูปแบบที่เป็นมาตรฐานให้บรรลุวัตถุประสงค์และพันธกิจขององค์การ ซึ่งจะช่วยให้สามารถเข้าถึงและใช้งานพันธุ์ไม้เพื่อการอนุรักษ์ วิจัย และให้ความรู้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งนำไปสู่การยกระดับสวนพฤกษศาสตร์ให้เป็นแหล่งอนุรักษ์นอกถิ่นด้วยการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบตามหลักสวนพฤกษศาสตร์สากล

7. วัตถุประสงค์โครงการ

- เพื่อพัฒนาระบบการจัดการพันธุ์ไม้มีชีวิตของสวนพฤกษศาสตร์ระยอง เพื่อการอนุรักษ์พันธุ์พืชนอกถิ่น ให้ได้ตามมาตรฐานสากล โดยเฉพาะกลุ่ม กล้วยไม้ ขิงข่า พืชที่เสี่ยงสูญพันธุ์ และพืชสมุนไพร ตามแนวทางขององค์การสวนพฤกษศาสตร์
- เพื่อพัฒนาและทบทวนจัดทำฐานข้อมูลพันธุ์ไม้มีชีวิตที่ได้รับการรวบรวมอนุรักษ์ไว้ในสวนพฤกษศาสตร์ระยอง ตามแนวทางนโยบายการจัดการพันธุ์ไม้มีชีวิต (Living Collection Policy)
- เพื่อรวบรวมพืชอนุรักษ์กลุ่มเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ของ อ.ส.พ. ได้แก่ กล้วยไม้ ขิงข่า พืชที่เสี่ยงสูญพันธุ์ พืชสมุนไพร และพืชเด่นที่มีความสำคัญต่างๆ
- เพื่อจัดทำหนังสือรายชื่อพรรณไม้ในสวนพฤกษศาสตร์ระยองสำหรับเผยแพร่องค์ความรู้

8. พื้นที่ดำเนินการ

สวนพฤกษศาสตร์ระยอง ตำบลชากพง อำเภอกลาง จังหวัดระยอง และพื้นที่สำรวจภาคตะวันออกของประเทศไทยและบริเวณใกล้เคียง

9. เป้าหมายการดำเนินการ

- 1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตัวอย่างพันธุ์ไม้มีชีวิตให้ได้มาตรฐานสากล ตามแนวทางขององค์การสวนพฤกษศาสตร์
- 2. พัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลพันธุ์ไม้มีชีวิต ให้สามารถติดตามการมีอยู่ และเข้าถึงข้อมูลรายละเอียดตัวอย่างพันธุ์ไม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการใช้งานตามวัตถุประสงค์
- 3. สำรวจและรวบรวมเพิ่มจำนวนชนิดกลุ่มพืชเป้าหมายกล้วยไม้ ชิงช้า พืชที่เสี่ยงสูญพันธุ์ และพืชสมุนไพร
- 4. ทบทวนแผนการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ และเตรียมความพร้อมพัฒนากิจกรรมให้สอดคล้องตามแผนในการขอรับรองมาตรฐาน BGCI Botanic Garden Accreditation

10. ผลผลิต (Output)

- 1. จำนวนชนิดพันธุ์พืชหายากเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์และถูกคุกคาม และพืชเฉพาะถิ่น (สะสม) ได้รับการอนุรักษ์ รวบรวม และสำรองพันธุกรรมภายในสวนพฤกษศาสตร์ระยอง จำนวน 72 ชนิด (เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 33 ชนิด)
- 2. จำนวนชนิดพันธุ์กล้วยไม้ (สะสม) ได้รับการอนุรักษ์ รวบรวม และสำรองพันธุกรรมภายในสวนพฤกษศาสตร์ระยอง จำนวน 162 ชนิด (เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 14 ชนิด)
- 3. จำนวนชนิดพันธุ์ชิงช้า (สะสม) ได้รับการอนุรักษ์ รวบรวม และสำรองพันธุกรรมภายในสวนพฤกษศาสตร์ระยอง จำนวน 106 ชนิด (เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 5 ชนิด)
- 4. จำนวนชนิดพันธุ์สมุนไพร (สะสม) ได้รับการอนุรักษ์ รวบรวม และสำรองพันธุกรรมภายในสวนพฤกษศาสตร์ระยอง จำนวน 1,133 ชนิด (เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 88 ชนิด)
- 5. ฐานข้อมูลพันธุ์ไม้มีชีวิตที่ได้รับการอนุรักษ์ รวบรวม และสำรองพันธุกรรมภายในสวนพฤกษศาสตร์ระยองภายในสวนพฤกษศาสตร์ระยอง จำนวน 1 ฐานข้อมูล
- 6. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์รายชื่อพรรณไม้ในสวนพฤกษศาสตร์ระยอง จำนวน 1 ฉบับ

11. ผลลัพธ์ (Outcome)

- 1. สวนพฤกษศาสตร์ระยองมีระบบการจัดการพันธุ์ไม้มีชีวิตที่ได้มาตรฐานสวนพฤกษศาสตร์สากล
- 2. พันธุ์พืชกลุ่มสำคัญได้รับการอนุรักษ์นอกถิ่นและจัดการอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานการอนุรักษ์ระดับสากล
- 3. พันธุ์พืชที่อนุรักษ์ในพื้นที่ได้รับการลงทะเบียนในระบบฐานข้อมูล มีการติดป้ายชื่อ ติดตาม ดูแล และมีสุขภาพดี พร้อมใช้งานตามวัตถุประสงค์ขององค์การฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของพันธุ์พืชทั้งหมด
- 4. สวนพฤกษศาสตร์ระยองเป็นแหล่งอนุรักษ์นอกถิ่นกำเนิดที่สำคัญของประเทศ

12. ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ

เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุด 30 กันยายน 2568

13. งบประมาณดำเนินการ 597,200.00 บาท

14. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.1) กิจกรรม (ย่อย) พัฒนาระบบอนุรักษ์และจัดการตัวอย่างพืชสำรอง (ระยอง)	แผน	295,000.00	39,550	50,150	39,550	79,550	39,550	46,650						
	ผล	191,816.19	0	35,488.19	39,238	39,238	39,238	38,614						

15. ผลการดำเนินงาน

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก			รวม(หน่วยนับ)	เดือน											
	กิจกรรม	ขั้นตอน			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
4) โครงการพัฒนาระบบอนุรักษ์และจัดการตัวอย่างพืชสำรอง (ระยะยง)			แผน	37.23 %	1.25	9.75	14.6	23.88	28.74	37.23						
			ผล	36.93 %	1.25	9.75	14.6	23.58	28.43	36.93						
4.1) กิจกรรม (ย่อย) พัฒนาระบบอนุรักษ์และจัดการตัวอย่างพืชสำรอง (ระยะยง)	100	100	แผน	37.23 %	1.25	9.75	14.6	23.88	28.74	37.23						
			ผล	36.93 %	1.25	9.75	14.6	23.58	28.43	36.93						
(1) สำรวจรวบรวมสะสมพืช 4 กลุ่มเป้าหมาย ชนิดใหม่ของสวนพฤกษศาสตร์ระยะยง		40.00/100.00	แผน	50.23 %	0	13.12	4.55	14.9	4.55	13.12						
			ผล	49.47 %	2.07	12.28	4.83	12.63	4.55	13.12						
- (1.1) สำรวจรวบรวมพันธุ์ไม้หายากที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์และถูกคุกคาม และพืชเฉพาะถิ่น		25.0000	แผน	15 ชนิด	0	3	3	3	3	3						
			ผล	14 ชนิด	0	5	3	0	3	3						
- (1.2) สำรวจรวบรวมพืชวงศ์กล้วยไม้		25.0000	แผน	7 ชนิด	0	2	0	3	0	2						
			ผล	7 ชนิด	1	1	0	3	0	2						
- (1.3) สำรวจรวบรวมพืชวงศ์ขิง-ข่า		25.0000	แผน	3 ชนิด	0	1	0	1	0	1						
			ผล	3 ชนิด	0	1	0	1	0	1						
- (1.4) สำรวจรวบรวมพืชสมุนไพร		25.0000	แผน	40 ชนิด	0	8	8	8	8	8						
			ผล	40 ชนิด	1	6	9	8	8	8						
2. ลงทะเบียนและจัดทำข้อมูลพันธุ์ไม้มีชีวิตจากการสำรวจ		10.00/-	แผน	65 ชนิด	0	14	11	15	11	14						
			ผล	67 ชนิด	2	13	12	15	11	14						
3. บันทึกข้อมูลนำเข้าพันธุ์ไม้ใหม่		10.00/-	แผน	0 หมายเลข	0	0	0	0	0	0						
			ผล	123 หมายเลข	2	22	21	32	18	28						
4. จัดทำข้อมูลพันธุ์ไม้ พร้อม QR-Code และเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์		10.00/-	แผน	100 ชนิด	0	20	20	20	20	20						
			ผล	121 ชนิด	25	16	20	20	20	20						
5. จัดทำป้ายชื่อพันธุ์ไม้		5.00/-	แผน	0 ป้าย	0	0	0	0	0	0						
			ผล	287 ป้าย	0	65	62	52	52	56						
6. บำรุงดูแลรักษาพันธุ์ไม้มีชีวิตที่รวบรวม (สะสม)		10.00/-	แผน	6 ครั้ง	1	1	1	1	1	1						
			ผล	6 ครั้ง	1	1	1	1	1	1						
7. จัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์รายชื่อพรรณไม้ในสวนพฤกษศาสตร์ระยะยง		5.00/-	แผน	0 ฉบับ	0	0	0	0	0	0						
			ผล	0 ฉบับ	0	0	0	0	0	0						
8. รายงานความก้าวหน้าประจำเดือน		5.00/-	แผน	6 เดือน	1	1	1	1	1	1						
			ผล	6 เดือน	1	1	1	1	1	1						
9. สรุปผลการดำเนินงาน		5.00/-	แผน	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0						
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0						

16. รายละเอียดผลการดำเนินงาน

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก		เดือน	รายละเอียด
	กิจกรรม	ขั้นตอน		

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก		เดือน	รายละเอียด
	กิจกรรม	ขั้นตอน		
4.1) กิจกรรม (ย่อย) พัฒนาระบบอนุรักษ์และจัดการตัวอย่างพืชสำรอง (ระยอง)	100.00	100.00		
(1) สำรวจรวบรวมสะสมพืช 4 กลุ่มเป้าหมาย ชนิดใหม่ของสวนพฤกษศาสตร์ระยอง		40.00/100.00		
- (1.1) สำรวจรวบรวมพันธุ์ไม้หายากที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์และถูกคุกคาม และพืชเฉพาะถิ่น		25.0000		
			พ.ย.	รวบรวมพันธุ์ไม้หายากได้ 5 ชนิด เลขทะเบียนพันธุ์ไม้ RYBG20241459 ม่วงเทศนา (Microchirita tetsanae C.Puglisi วงศ์ GESNERIACEAE) เลขทะเบียนพันธุ์ไม้ RYBG20241469 หยาดศรีระยอง (Microchirita rayongensis C.Puglisi & D.J.Middleton วงศ์ GESNERIACEAE) เลขทะเบียนพันธุ์ไม้ RYBG20241471 โคมสายกระดัง (Rhynchoglossum obliquum Blume วงศ์ GESNERIACEAE) เลขทะเบียนพันธุ์ไม้ RYBG20241473 เฟินเขาหินปูน (Asplenium polyodon G.Forst. วงศ์ ASPLENIACEAE) เลขทะเบียนพันธุ์ไม้ RYBG20241475 กะเจาะ (Alocasia acuminata Schott วงศ์ ARACEAE)
			ธ.ค.	รวบรวมพันธุ์ไม้หายากได้ 3 ชนิด รอดตรวจสอบชื่อ เลขทะเบียนพันธุ์ไม้ RYBG20241482 เลขทะเบียนพันธุ์ไม้ RYBG20241486 เลขทะเบียนพันธุ์ไม้ RYBG20241494
			ม.ค.	รวบรวมพันธุ์ไม้หายากได้ 3 ชนิด เลขทะเบียนพันธุ์ไม้ RYBG20241502 ผักหวานถ้ำ (Breynia lithophila Welzen & Pruesapan วงศ์ PHYLLANTHACEAE) เลขทะเบียนพันธุ์ไม้ RYBG20241521 กูดไม้ (Drynaria parishii (Bedd.) Bedd. วงศ์ POLYPODIACEAE) เลขทะเบียนพันธุ์ไม้ RYBG20241533 ขี้เหล็กฤๅษี (Phyllanthus mirabilis Müll.Arg. วงศ์ PHYLLANTHACEAE)
			ก.พ.	รวบรวมพันธุ์ไม้หายากได้ 3 ชนิด เลขทะเบียนพันธุ์ไม้ RYBG20251534 กระเขา (Holoptelea integrifolia Planch. วงศ์ ULMACEAE) เลขทะเบียนพันธุ์ไม้ RYBG20251536 กาบกล้วย (Pisonia umbellifera (J.R.Forst. & G.Forst.) Seem. วงศ์ NYCTAGINACEAE) เลขทะเบียนพันธุ์ไม้ RYBG20251545 ลำดวนดง (Mitrephora tomentosa Hook.f. & Thomson วงศ์ ANNONACEAE)
			มี.ค.	รวบรวมพันธุ์ไม้หายากได้ 3 ชนิด เลขทะเบียนพันธุ์ไม้ RYBG20251552 โกงกางน้ำจืด (Marcania grandiflora J.B.Imlay วงศ์ ACANTHACEAE) เลขทะเบียนพันธุ์ไม้ RYBG20251558 เป้งดอย (Phoenix loureiroi Kunth วงศ์ ARECACEAE) เลขทะเบียนพันธุ์ไม้ RYBG20251560 ขายผ้าสีดา (Platyserium wallichii Hook. วงศ์ POLYPODIACEAE)
- (1.2) สำรวจรวบรวมพืชวงศ์กล้วยไม้		25.0000		
			ต.ค.	รวบรวมกล้วยไม้ได้ 1 ชนิด เลขทะเบียนพันธุ์ไม้ RYBG20241457 สร้อยทอง (Phalaenopsis difformis (Wall. ex Lindl.) Kocyan & Schuit. วงศ์ ORCHIDACEAE)
			พ.ย.	รวบรวมกล้วยไม้ได้ 1 ชนิด เลขทะเบียนพันธุ์ไม้ RYBG20241463 เอื้องข้าวเหนียวลิง (Calanthe rosea (Lindl.) Benth. วงศ์ ORCHIDACEAE)
			ม.ค.	รวบรวมกล้วยไม้ได้ 3 ชนิด เลขทะเบียนพันธุ์ไม้ RYBG20241530 เอื้องดินปากส้อม (Anoectochilus lylei Rolfe ex Downie วงศ์ ORCHIDACEAE) เลขทะเบียนพันธุ์ไม้ RYBG20241531 ทางแมงเงาใหญ่ (Appendicula hexandra (J.Koenig) J.J.Sm. วงศ์ ORCHIDACEAE) เลขทะเบียนพันธุ์ไม้ RYBG20241532 ข้างกระ& (Rhynchostylis gigantea (Lindl.) Ridl. var. gigantea วงศ์ ORCHIDACEAE)

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก		เดือน	รายละเอียด
	กิจกรรม	ขั้นตอน		
			มี.ค.	รวบรวมกล้วยไม้ได้ 2 ชนิด เลขทะเบียนพันธุ์ไม้ RYBG20251568 เอื้องคำตาควาย (Dendrobium pulchellum Roxb. ex Lindl. วงศ์ ORCHIDACEAE) เลขทะเบียนพันธุ์ไม้ RYBG20251575 เอื้องกิ่งดำ (Dendrobium gratiosissimum Rchb.f. วงศ์ ORCHIDACEAE)
- (1.3) สํารวจรวบรวมพืชวงศ์ขิง-ข่า		25.0000		
			พ.ย.	รวบรวมพืชขิง-ข่า ได้ 1 ชนิด เลขทะเบียนพันธุ์ไม้ RYBG20241477 เข้าพรรษา (Globba sp. วงศ์ ZINGIBERACEAE)
			ม.ค.	รวบรวมพืชขิง-ข่า ได้ 1 ชนิด เลขทะเบียนพันธุ์ไม้ RYBG20241515 ข่าน้ำ (Alpinia mutica Roxb. var. nobilis (Ridl.) I.M.Turner วงศ์ ZINGIBERACEAE)
			มี.ค.	รวบรวมพืชขิง-ข่า ได้ 1 ชนิด เลขทะเบียนพันธุ์ไม้ RYBG20251578 ว่าน (Amomum sp. วงศ์ ZINGIBERACEAE)
- (1.4) สํารวจรวบรวมพืชสมุนไพร		25.0000		
			ต.ค.	รวบรวมพืชสมุนไพร 1 ชนิด เลขทะเบียนพันธุ์ไม้ RYBG20241458 ยางวาด (Dipterocarpus chartaceus Symington วงศ์ DIPTEROCARPACEAE)
			พ.ย.	รวบรวมพืชสมุนไพร 6 ชนิด เลขทะเบียนพันธุ์ไม้ RYBG20241461 ทองพันชั่งเขา (Justicia diacantha J.B.Imlay วงศ์ ACANTHACEAE) เลขทะเบียนพันธุ์ไม้ RYBG20241464 ตำแยช้าง (Dendrocnide stimulans (L.f.) Chew วงศ์ URTICACEAE) เลขทะเบียนพันธุ์ไม้ RYBG20241466 หมามุ่ยขนอ่อน (Mucuna pruriens (L.) DC. var. utilis (Wall. ex Wight) Baker ex Burck. วงศ์ FABACEAE) เลขทะเบียนพันธุ์ไม้ RYBG20241467 มันแกว (Pachyrhizus erosus (L.) Urb. วงศ์ FABACEAE) เลขทะเบียนพันธุ์ไม้ RYBG20241474 เมาะ (Alocasia odora (Lindl.) K.Koch วงศ์ ARACEAE) เลขทะเบียนพันธุ์ไม้ RYBG20241480 น้ำดับไฟ (Hygrophila ringens (L.) R.Br.ex Spreng. วงศ์ ACANTHACEAE)
			ธ.ค.	รวบรวมพืชสมุนไพร 9 ชนิด เลขทะเบียนพันธุ์ไม้ RYBG20241481 พลุป่า (Piper macropiper Pennant วงศ์ PIPERACEAE) เลขทะเบียนพันธุ์ไม้ RYBG20241488 ไส้เตน (Chieniodendron hainanense Tsiang P.T.Li วงศ์ ANNONACEAE) เลขทะเบียนพันธุ์ไม้ RYBG20241493 ชะมด (Hibiscus surattensis L. วงศ์ MALVACEAE) เลขทะเบียนพันธุ์ไม้ RYBG20241496 เครือขี้เฒ่า (พลูช้าง) (Scindapsus officinalis (Roxb.) Schott วงศ์ ARACEAE) เลขทะเบียนพันธุ์ไม้ RYBG20241497 เสน่ห์จันทน์ (Aglaonema ovatum Engl. วงศ์ ARACEAE) เลขทะเบียนพันธุ์ไม้ RYBG20241498 ผักหวาน (Phyllanthus elegans Wall. ex M& Arg. วงศ์ PHYLLANTHACEAE) เลขทะเบียนพันธุ์ไม้ RYBG20241499 คุณ (Colocasia gigantea (Blume) Hook.f. วงศ์ ARACEAE) เลขทะเบียนพันธุ์ไม้ RYBG20241500 กาฝากตีนปู (Viscum articulatum Burm.f. วงศ์ VISCACEAE) เลขทะเบียนพันธุ์ไม้ RYBG20241501 ข้าวสารป่า (Pavetta indica L. var. tomentosa (Roxb. ex Sm.) Hook.f. วงศ์ RUBIACEAE)

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก		เดือน	รายละเอียด
	กิจกรรม	ขั้นตอน		
			ม.ค.	รวบรวมพืชสมุนไพร 8 ชนิด เลขทะเบียนพันธุ์ไม้ RYBG20241503 เอื้องดอกแดง (Amischotolype griffithii (C.B.Clarke) I.M.Turner วงศ์ COMMELINACEAE) เลขทะเบียนพันธุ์ไม้ RYBG20241504 ดาว (Arenga pinnata (Wurmb) Merr. วงศ์ ARECACEAE) เลขทะเบียนพันธุ์ไม้ RYBG20241505 พญานอย (Piper sp.& วงศ์ PIPERACEAE) เลขทะเบียนพันธุ์ไม้ RYBG20241508 ดังหวาย (Clerodendrum nutans Wall. ex Jack วงศ์ LAMIACEAE) เลขทะเบียนพันธุ์ไม้ RYBG20241510 จะค้าน (Piper wallichii (Miq.) Hand.-Mazz. วงศ์ PIPERACEAE) เลขทะเบียนพันธุ์ไม้ RYBG20241514 เขียวหัวด้วน (Anadendrum badium P.C.Boyce วงศ์ ARACEAE) เลขทะเบียนพันธุ์ไม้ RYBG20241525 ตะขาบหิน (Rhaphidophora crassifolia Hook.f วงศ์ ARACEAE) เลขทะเบียนพันธุ์ไม้ RYBG20241529 โหระผักกูด (Microlepidia speluncae (L.) Moore วงศ์ DENNSTAEDTIACEAE)
			ก.พ.	รวบรวมพืชสมุนไพร 8 ชนิด เลขทะเบียนพันธุ์ไม้ RYBG20251535 ขางขาว (Xanthophyllum virens Roxb. วงศ์ POLYGALACEAE) เลขทะเบียนพันธุ์ไม้ RYBG20251539 ปอแก้ว (Abelmoschus manihot Medik. วงศ์ MALVACEAE) เลขทะเบียนพันธุ์ไม้ RYBG20251540 ชิงชีใบแหลม (Capparis acutifolia Sweet วงศ์ CAPPARACEAE) เลขทะเบียนพันธุ์ไม้ RYBG20251541 เครือ (Unknown วงศ์ Unknown) เลขทะเบียนพันธุ์ไม้ RYBG20251543 ญ่า (Peristrophe sp. วงศ์ ACANTHACEAE) เลขทะเบียนพันธุ์ไม้ RYBG20251544 ผักขวง (Glinus oppositifolius (L.) A.DC. วงศ์ MOLLUGINACEAE) เลขทะเบียนพันธุ์ไม้ RYBG20251546 เข็ม (Ixora sp. วงศ์ RUBIACEAE) เลขทะเบียนพันธุ์ไม้ RYBG20251548 ลิเภาป่า (Lygodium polystachyum Wall. ex Moore วงศ์ LYGODIACEAE)
			มี.ค.	รวบรวมพืชสมุนไพร 8 ชนิด เลขทะเบียนพันธุ์ไม้ RYBG20251554 มะลิวัลย์เถา (Jasminum siamense Craib วงศ์ OLEACEAE) เลขทะเบียนพันธุ์ไม้ RYBG20251559 ปอกระสา (Broussonetia papyrifera (L.) L'Hér. ex Vent. วงศ์ MORACEAE) เลขทะเบียนพันธุ์ไม้ RYBG20251561 ยอดดิน (Morinda angustifolia Roxb. วงศ์ RUBIACEAE) เลขทะเบียนพันธุ์ไม้ RYBG20251562 กระดุมไพลิน (Centratherum punctatum Cass. วงศ์ ASTERACEAE) เลขทะเบียนพันธุ์ไม้ RYBG20251565 ผักขึ้นาก (Dicliptera bupleuroides (L.) Nees วงศ์ ACANTHACEAE) เลขทะเบียนพันธุ์ไม้ RYBG20251566 เหนี่ยวหมา (Pseuderanthemum crenulatum (Lindl.) Radlk. วงศ์ ACANTHACEAE) เลขทะเบียนพันธุ์ไม้ RYBG20251577 สลัดไดเขา (Euphorbia lacei Craib วงศ์ EUPHORBIACEAE) เลขทะเบียนพันธุ์ไม้ RYBG20251579 ผักไผ่น้ำ (Persicaria wallichii (Meisn.) Greuter & Burdet วงศ์ POLYGONACEAE)
2. ลงทะเบียนและจัดทำข้อมูลพันธุ์ไม้มีชีวิตจากการสำรวจ		10.00/-		
- 2. ลงทะเบียนและจัดทำข้อมูลพันธุ์ไม้มีชีวิตจากการสำรวจ		10.0000		
3. บันทึกข้อมูลนำเข้าพันธุ์ไม้ใหม่		10.00/-		
- 3. บันทึกข้อมูลนำเข้าพันธุ์ไม้ใหม่		10.0000		
4. จัดทำข้อมูลพันธุ์ไม้ พร้อม QR-Code และเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์		10.00/-		
- 4. จัดทำข้อมูลพันธุ์ไม้ พร้อม QR-Code และเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์		10.0000		

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก		เดือน	รายละเอียด
	กิจกรรม	ขั้นตอน		
5. จัดทำป้ายชื่อพันธุ์ไม้		5.00/-		
- 5. จัดทำป้ายชื่อพันธุ์ไม้		5.0000		
6. บำรุงดูแลรักษาพันธุ์ไม้มีชีวิตที่รวบรวม (สะสม)		10.00/-		
- 6. บำรุงดูแลรักษาพันธุ์ไม้มีชีวิตที่รวบรวม (สะสม)		10.0000		
7. จัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์รายชื่อพรรณไม้ในสวนพฤกษศาสตร์ระยอง		5.00/-		
- 7. จัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์รายชื่อพรรณไม้ในสวนพฤกษศาสตร์ระยอง		5.0000		
8. รายงานความก้าวหน้าประจำเดือน		5.00/-		
- 8. รายงานความก้าวหน้าประจำเดือน		5.0000		
9. สรุปผลการดำเนินงาน		5.00/-		
- 9. สรุปผลการดำเนินงาน		5.0000		

17. ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) ของกิจกรรมภายใต้โครงการประจำปี

ตัวชี้วัดของกิจกรรม	หน่วยนับ		เดือน											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
4.1) กิจกรรม (ย่อย) พัฒนาระบบอนุรักษ์และจัดการตัวอย่างพืชสำรอง (ระยะอง)														
- จำนวนชนิดพันธุ์พืชหายากเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์และถูกคุกคาม และพืชเฉพาะถิ่น (สะสม) ได้รับการอนุรักษ์ รวบรวม และสำรองพันธุกรรมภายในสวนพฤกษศาสตร์ระยอง เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ชนิด	แผน	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00						
		ผล	0.00	5.00	3.00	3.00	3.00	3.00						
- จำนวนชนิดพันธุ์กล้วยไม้ (สะสม) ได้รับการอนุรักษ์ รวบรวม และสำรองพันธุกรรมภายในสวนพฤกษศาสตร์ระยอง เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ชนิด	แผน	0.00	2.00	0.00	3.00	0.00	2.00						
		ผล	1.00	1.00	0.00	3.00	0.00	2.00						
- จำนวนชนิดพันธุ์ชิงช้า (สะสม) ได้รับการอนุรักษ์ รวบรวม และสำรองพันธุกรรมภายในสวนพฤกษศาสตร์ระยอง เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ชนิด	แผน	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		ผล	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
- จำนวนชนิดพันธุ์สมุนไพร (สะสม) ได้รับการอนุรักษ์ รวบรวม และสำรองพันธุกรรมภายในสวนพฤกษศาสตร์ระยอง เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ชนิด	แผน	0.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00						
		ผล	1.00	6.00	9.00	8.00	8.00	8.00						
- ฐานข้อมูลพันธุ์ไม้ พร้อม QR-Code เพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์	ชนิด	แผน	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00						
		ผล	25.00	16.00	20.00	20.00	20.00	20.00						
- ร้อยละอัตราการรอดของพืชที่สำรองพันธุกรรมไว้ในแหล่งอนุรักษ์	ร้อยละ	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
		ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
- หนังสืออิเล็กทรอนิกส์รายชื่อพรรณไม้ในสวนพฤกษศาสตร์ระยอง	ฉบับ	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
		ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

18. คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/ปัจจัยสนับสนุน/อุปสรรคต่อการดำเนินงาน

19. ปัจจัยเสี่ยง (ปัจจัยที่อาจทำให้ไม่สามารถดำเนินงานโครงการได้สำเร็จ)

- (1) ไม่สามารถออกสำรวจเก็บตัวอย่างพรรณไม้และข้อมูลพรรณไม้นอกพื้นที่ได้
- (2) จำนวนชนิดพันธุ์ไม้ที่เพาะขยายพันธุ์ไม่เพียงพอจากการออกสำรวจ
- (3) พันธุ์ไม้ที่รวบรวมไว้มีอัตราการรอดชีวิตน้อยและตาย
- (4) การระบาดของโรคแมลงศัตรูพืชและมีภัยธรรมชาติ
- (5) ป้ายชื่อพันธุ์ไม้ชำรุดเสียหาย
- (6) ระบบฐานข้อมูลล้มเหลว

20. การบริหารจัดการความเสี่ยง

- (1) สำรวจภายในพื้นที่จังหวัดระยองแทนการสำรวจภายนอก
- (2) หาเครือข่ายชุมชนเพื่อขอความช่วยเหลือ
- (3) มีระบบติดตามและทบทวนข้อมูลพันธุ์ไม้เป็นประจำสม่ำเสมอ
- (4) มีการควบคุมศัตรูพืชอย่างต่อเนื่องและเตรียมแหล่งกักเก็บน้ำและวางระบบท่อน้ำให้ทั่วถึงในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์ระยอง
- (5) เลือกวัสดุให้เหมาะสมและคงทนต่อการจัดทำป้ายชื่อพรรณไม้
- (6) เตรียมระบบสำรองข้อมูลไว้หลายแหล่ง

21. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- (1) ระบบการอนุรักษ์และจัดการตัวอย่างพืชสำรองของสวนพฤกษศาสตร์ระยอง ภายใต้นโยบายการจัดการตัวอย่างพันธุ์ไม้มีชีวิต (Living Collection Policy) ได้รับการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ
- (2) พันธุ์ไม้มีชีวิตภายในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์ระยองได้รับการลงทะเบียน มีแผนผัง (Zoning) ภายในพื้นที่สวนฯ และมีป้ายชื่อพันธุ์ไม้ พร้อม QR Code
- (3) พันธุ์ไม้มีชีวิตของสวนพฤกษศาสตร์ระยองทั้ง 4 กลุ่มเป้าหมาย (พันธุ์พืชหายากที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ ถูกคุกคาม กลัวไม้ จิง-ซ่า และพืชสมุนไพร) มีการเพาะขยายพันธุ์จำนวนเพิ่มขึ้น
- (4) พันธุ์ไม้มีชีวิตที่รวบรวม (สะสม) ทั้ง 4 กลุ่ม (พันธุ์พืชหายากที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ ถูกคุกคาม กลัวไม้ จิง-ซ่า และพืชสมุนไพร) ได้รับการดูแลและติดตามผล อัตราการรอดชีวิต
- (5) มีองค์ความรู้ด้านพันธุ์ไม้ ในรูปแบบผ่านสื่อออนไลน์ และเอกสารทางวิชาการ เพื่อเผยแพร่สู่ประชาชนให้รู้จักและเห็นคุณค่าของพันธุ์ไม้ไทย
- (6) สวนพฤกษศาสตร์ระยอง เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์นอกถิ่น (ex situ conservation)
- (7) มีข้อมูลในการวางแผนพัฒนาการรวบรวมพันธุ์ไม้มีชีวิตกลุ่มต่าง ๆ ต่อไป
- (8) ประเทศไทยมีสวนพฤกษศาสตร์ที่ได้มาตรฐานในระดับสากล

22. เอกสารแนบ

ลงชื่อ.....หัวหน้าโครงการ
()

วันที่...../...../.....

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวมยุรี ภิญญศักดิ์)

นักจัดการพืชสวน ระดับ 6 รักษาการหัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์ระยอง

วันที่...../...../.....

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการสำนักที่รับผิดชอบโครงการ
(นายปิยเกษตร สุขสถาน)

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ (รท.ผอ.ส่งเสริมความรู้และกิจการพฤกษ
ศาสตร์) (รักษาการ รอง ผอ.อสพ.(วิชาการ))

วันที่...../...../.....

28.โครงการพัฒนาระบบอนุรักษ์และจัดการตัวอย่างพืชสำรอง (ขอนแก่น)

รายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติการขององค์การสวนพฤกษศาสตร์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือนตุลาคม ถึงเดือนมีนาคม

1. ชื่อโครงการ 5) โครงการพัฒนาระบบอนุรักษ์และจัดการตัวอย่างพืชสำรอง (ขอนแก่น)

2. ประเภทของโครงการ ☒ โครงการเดิม ☐ โครงการใหม่

3. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

- ยุทธศาสตร์ที่ 2 มุ่งสร้างและพัฒนาระบบอนุรักษ์นอกถิ่นกำเนิดสู่มาตรฐานระดับโลก (Global Biodiversity Framework)

4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

5. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ชื่อ-สกุล	สังกัดหน่วยงาน	หน้าที่รับผิดชอบ	เบอร์โทร	อีเมล
นายวัชระ บุญชัย	สวนพฤกษศาสตร์ ขอนแก่น	ผู้รับผิดชอบโครงการ	0931389095	wachanaboonchai@gmail.com
นายวัชระ บุญชัย	สวนพฤกษศาสตร์ ขอนแก่น	ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : 5.1) กิจกรรม (ย่อย) พัฒนาระบบอนุรักษ์และจัดการตัวอย่างพืช สำรอง (ขอนแก่น)	0931389095	wachanaboonchai@gmail.com
นางสาวศิริดาว มณีขัติย์	สวนพฤกษศาสตร์ ขอนแก่น	ผู้ประสานงานโครงการ	0982587615	m.siridao@gmail.com

6. หลักการและเหตุผล

สวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น ในสังกัดองค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่เป็นศูนย์อนุรักษ์นอกถิ่นและแหล่งเรียนรู้ทางด้านพืช รวบรวมพันธุ์ไม้ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ มีความโดดเด่นทางด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืชท้องถิ่น ระบบนิเวศวิทยาพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์พันธุ์ไม้ท้องถิ่นเดิม และเป็นศูนย์รวมพรรณไม้ประจำถิ่น พันธุ์ไม้พื้นเมือง พันธุ์ไม้หายาก พันธุ์ไม้เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ และสมุนไพร โดยไม่ทำลายสภาพแวดล้อม ส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ ให้คำปรึกษา พัฒนางองค์ความรู้ และสร้างการมีส่วนร่วม ของประชาชน และชุมชนในท้องถิ่น ในการสวณ อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ อนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านพืช ตลอดจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและพักผ่อนตามอัธยาศัยแก่ผู้เข้าเยี่ยมชม สวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น ได้ทำการสำรวจและรวบรวมข้อมูลพันธุ์ไม้ท้องถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเขตบริเวณใกล้เคียงมาอย่างต่อเนื่อง ตามแผนยุทธศาสตร์องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 2566-2570 กำหนดให้องค์การฯ ต้องมีการจัดการทำข้อมูลพันธุ์ไม้ภายในพื้นที่สวนฯทุกสาขาอย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นฐานข้อมูลสำรองพันธุ์ไม้มีชีวิตพร้อมใช้งาน ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2568 สวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น จึงขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการอนุรักษ์และจัดการพืชสำรองเพื่อการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ภายในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น โดยมีเป้าหมายในการอนุรักษ์นอกถิ่นอาศัย (ex situ) ของพันธุ์พืชในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสำรองพันธุ์ไม้เพื่อการฟื้นฟูประชากรต่อไป

7. วัตถุประสงค์โครงการ

- เพื่อพัฒนาระบบการอนุรักษ์และจัดการตัวอย่างพืชสำรองของสวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น ภายใต้นโยบายการจัดการพันธุ์ไม้มีชีวิต (living collection policy)
- จัดทำฐานข้อมูลพันธุ์ไม้มีชีวิตภายในสวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่นอย่างเป็นระบบ
- อนุรักษ์พันธุ์พืชกลุ่มเป้าหมาย คือ พืชวงศ์กล้วยไม้ พืชวงศ์ขิงข่า พืชที่เสี่ยงสูญพันธุ์ และพืชสมุนไพร บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อการอนุรักษ์นอกถิ่น ภายใต้ระบบการจัดการพันธุ์ไม้มีชีวิตตามหลักสากล และนโยบายการจัดการพันธุ์ไม้มีชีวิตขององค์การสวนพฤกษศาสตร์

8. พื้นที่ดำเนินการ

สวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น และพื้นที่สำรวจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและบริเวณใกล้เคียง

9. เป้าหมายการดำเนินการ

- สำรวจและรวบรวมพรรณไม้มีชีวิตเพื่อจัดทำข้อมูลให้เป็นแหล่งอนุรักษ์พืชนอกถิ่นของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- จัดทำและปรับปรุงฐานข้อมูลพันธุ์ไม้มีชีวิตให้สามารถเข้าถึงข้อมูลและตัวอย่างพันธุ์ไม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีรายละเอียดเพียงพอต่อการใช้งานตามวัตถุประสงค์

10. ผลผลิต (Output)

- จำนวนชนิดพันธุ์พืชหายากเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์และถูกคุกคาม และพืชเฉพาะถิ่น (สะสม) ได้รับการอนุรักษ์ รวบรวม และสำรองพันธุ์กรรมภายในสวนพฤกษศาสตร์

- ขอนแก่น จำนวน 54 ชนิด (เพิ่มขึ้น 5 ชนิด)
2. จำนวนชนิดพันธุ์กล้วยไม้ (สะสม) ได้รับการอนุรักษ์ รวบรวม และสำรองพันธุ์กรรมภายในสวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น จำนวน 100 ชนิด (เพิ่มขึ้น 7 ชนิด)
3. จำนวนชนิดพันธุ์ชิงช้า (สะสม) ได้รับการอนุรักษ์ รวบรวม และสำรองพันธุ์กรรมภายในสวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น จำนวน 76 ชนิด (เพิ่มขึ้น 10 ชนิด)
4. จำนวนชนิดพันธุ์สมุนไพร (สะสม) ได้รับการอนุรักษ์ รวบรวม และสำรองพันธุ์กรรมภายในสวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น จำนวน 142 ชนิด (เพิ่มขึ้น 14 ชนิด)
5. อัตราการอยู่รอดของพืชที่สำรองพันธุ์กรรมไว้ในแหล่งอนุรักษ์ ร้อยละ 80
6. ฐานข้อมูลพันธุ์ไม้ของสวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น จำนวน 1 ฐานข้อมูล

11. ผลลัพธ์ (Outcome)

1. สวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น เป็นแหล่งอนุรักษ์ รวบรวมและสำรองพันธุ์กรรมพืช ข้อมูลพันธุ์ไม้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อการอนุรักษ์ ที่สำคัญและมีมาตรฐานสากลของประเทศ
2. สวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ที่เผยแพร่ความรู้สู่ผู้เยาชและประชาชน ที่เข้าเยี่ยมชม สามารถให้บริการความรู้ด้านพืชเป็นสวนพฤกษศาสตร์ที่มีมาตรฐานสากลของประเทศ
3. สวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น เป็นแหล่งอนุรักษ์นอกถิ่นที่สำคัญของประเทศ
4. สวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น มีระบบการจัดการพันธุ์ไม้มีชีวิตที่ได้มาตรฐานสวนพฤกษศาสตร์สากล

12. ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ

เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุด 30 กันยายน 2568

13. งบประมาณดำเนินการ 260,000.00 บาท

14. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

5.1) กิจกรรม (ย่อย) พัฒนาระบบอนุรักษ์และจัดการตัวอย่างพืชสำรอง (ขอนแก่น)	แผน	122,750.00	12,000	42,000	12,000	21,000	23,750	12,000						
	ผล	101,670.75	0	12,000	12,000	12,000	23,200	42,470.75						

15. ผลการดำเนินงาน

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก		รวม(หน่วยนับ)	เดือน											
	กิจกรรม	ขั้นตอน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
5) โครงการพัฒนาระบบอนุรักษ์และจัดการตัวอย่างพืชสำรอง (ขอนแก่น)			แผน 38.33 %	5	10	15	20	33.33	38.33						
			ผล 30.83 %	5	10	15	18.33	30	30.83						
5.1) กิจกรรม (ย่อย) พัฒนาระบบอนุรักษ์และจัดการตัวอย่างพืชสำรอง (ขอนแก่น)	100	100	แผน 38.33 %	5	10	15	20	33.33	38.33						
			ผล 30.83 %	5	10	15	18.33	30	30.83						
(1) ออกสำรวจและรวบรวมพรรณไม้		20.00/-	แผน 1 ครั้ง	0	0	0	0	1	0						
			ผล 1 ครั้ง	0	0	0	0	1	0						
(2) จัดทำป้ายสื่อความหมายวงศ์ไม้ตามโซน		20.00/-	แผน 6 ป้าย	1	1	1	1	1	1						
			ผล 3 ป้าย	1	1	1	0	0	0						
(3) ติดตามพรรณไม้มีชีวิตที่ลงทะเบียนในพื้นที่		30.00/-	แผน 6 ครั้ง	1	1	1	1	1	1						
			ผล 5 ครั้ง	1	1	1	1	1	0						
(4) จัดทำข้อมูลพรรณไม้เผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์		10.00/-	แผน 30 ชนิด	5	5	5	5	5	5						
			ผล 30 ชนิด	5	5	5	5	5	5						
(5) เพาะขยายพันธุ์ไม้หายากเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ พืชถูกคุกคามและพืชเฉพาะถิ่น พืชวงศ์กล้วยไม้ พืชวงศ์ขิง-ข่า และพืชสมุนไพร เพื่ออนุรักษ์		15.00/-	แผน 8 ชนิด	0	0	0	0	8	0						
			ผล 18 ชนิด	0	0	0	0	18	0						
(6) จัดทำสรุปรายงานโครงการประจำปี		5.00/-	แผน 0 ฉบับ	0	0	0	0	0	0						
			ผล 0 ฉบับ	0	0	0	0	0	0						

16. รายละเอียดผลการดำเนินงาน

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก		เดือน	รายละเอียด
	กิจกรรม	ขั้นตอน		
5.1) กิจกรรม (ย่อย) พัฒนาระบบอนุรักษ์และจัดการตัวอย่างพืชสำรอง (ขอนแก่น)	100.00	100.00		
(1) ออกสำรวจและรวบรวมพรรณไม้		20.00/-		
- (1) ออกสำรวจและรวบรวมพรรณไม้		20.0000		
(2) จัดทำป้ายสื่อความหมายวงศ์ไม้ตามโซน		20.00/-		
- (2) จัดทำป้ายสื่อความหมายวงศ์ไม้ตามโซน		20.0000		
(3) ติดตามพรรณไม้มีชีวิตที่ลงทะเบียนในพื้นที่		30.00/-		
- (3) ติดตามพรรณไม้มีชีวิตที่ลงทะเบียนในพื้นที่		30.0000		
(4) จัดทำข้อมูลพรรณไม้เผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์		10.00/-		
- (4) จัดทำข้อมูลพรรณไม้เผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์		10.0000		
(5) เพาะขยายพันธุ์ไม้หายากเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ พืชถูกคุกคามและพืชเฉพาะถิ่น พืชวงศ์กล้วยไม้ พืชวงศ์ขิง-ข่า และพืชสมุนไพร เพื่ออนุรักษ์		15.00/-		

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก		เดือน	รายละเอียด
	กิจกรรม	ขั้นตอน		
- (5) เพาะขยายพันธุ์ไม้หายากเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ พิษณุคุกคามและพืชเฉพาะถิ่น พืชวงศ์กล้วยไม้ พืชวงศ์ขิง-ข่า และพืชสมุนไพร เพื่ออนุรักษ์		15.0000		
(6) จัดทำสรุปรายงานโครงการประจำปี		5.00/-		
- (6) จัดทำสรุปรายงานโครงการประจำปี		5.0000		

17. ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) ของกิจกรรมภายใต้โครงการประจำปี

ตัวชี้วัดของกิจกรรม	หน่วยนับ		เดือน											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
5.1) กิจกรรม (ย่อย) พัฒนาระบบอนุรักษ์และจัดการตัวอย่างพืชสำรอง (ขอนแก่น)														
- จำนวนชนิดพันธุ์พืชหายากเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์และถูกคุกคาม และพืชเฉพาะถิ่น ได้รับการรวบรวม อนุรักษ์จำนวน 5 ชนิด	ชนิด	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00						
		ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00						
- จำนวนชนิดพันธุ์กล้วยไม้ได้รับการรวบรวม อนุรักษ์จำนวน 7 ชนิด	ชนิด	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00						
		ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00						
- จำนวนชนิดพันธุ์ขิง-ข่าได้รับการรวบรวม อนุรักษ์จำนวน 10 ชนิด	ชนิด	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00						
		ผล	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00						
- จำนวนชนิดพันธุ์พืชสมุนไพรได้รับการรวบรวม อนุรักษ์จำนวน 14 ชนิด	ชนิด	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00						
		ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00						
- อัตราการอยู่รอดของพืชที่ได้รับการสำรองพันธุ์กรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
		ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
- จำนวนชนิดพันธุ์พืชหายากเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์และถูกคุกคาม พืชเฉพาะถิ่น พืชวงศ์กล้วยไม้ พืชวงศ์ขิง-ข่า และพืชสมุนไพรได้รับการเพาะขยายพันธุ์เพื่อสำรองพันธุ์กรรมจำนวน 36 ชนิด	ชนิด	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00						
		ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00						

18. คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/ปัจจัยสนับสนุน/อุปสรรคต่อการดำเนินงาน

5.1) กิจกรรม (ย่อย) พัฒนาระบบอนุรักษ์และจัดการตัวอย่างพืชสำรอง (ขอนแก่น)		
- จำนวนชนิดพันธุ์กล้วยไม้ได้รับการรวบรวม อนุรักษ์ จำนวน 7 ชนิด	เดือน	คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/ปัจจัยสนับสนุน/อุปสรรคต่อการดำเนินงาน
	ก.พ.	อุปสรรค : 1.เก็บพรรณไม้ไม่ได้ตามแผนที่วางไว้เนื่องจากสภาพแวดล้อมและสภาพอากาศในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไป 2.ไม่สามารถระบุชนิดได้ เนื่องจากการบันทึกข้อมูลภาคสนามไม่ครบถ้วน 3.ขาดนักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้อง
- จำนวนชนิดพันธุ์พืชสมุนไพรได้รับการรวบรวม อนุรักษ์ จำนวน 14 ชนิด	เดือน	คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/ปัจจัยสนับสนุน/อุปสรรคต่อการดำเนินงาน
	ก.พ.	อุปสรรค : 1.เก็บพรรณไม้ไม่ได้ตามแผนที่วางไว้เนื่องจากสภาพแวดล้อมและสภาพอากาศในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไป 2.ไม่สามารถระบุชนิดได้ เนื่องจากการบันทึกข้อมูลภาคสนามไม่ครบถ้วน 3.ขาดนักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้อง

- จำนวนชนิดพันธุ์พืชหายากเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์และถูกคุกคาม และพืชเฉพาะถิ่น ได้รับการรวบรวม อนุรักษ์ จำนวน 5 ชนิด	เดือน	คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/ปัจจัยสนับสนุน/อุปสรรคต่อการดำเนินงาน
	ก.พ.	อุปสรรค : 1.เก็บพรรณไม้ไม่ได้ตามแผนที่วางไว้เนื่องจากสภาพแวดล้อมและสภาพอากาศในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไป 2.ไม่สามารถระบุชนิดได้ เนื่องจากการบันทึกข้อมูลภาคสนามไม่ครบถ้วน 3.ขาดนักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้อง
- จำนวนชนิดพันธุ์พืชหายากเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์และถูกคุกคาม พืชเฉพาะถิ่น พืชวงศ์กล้วยไม้ พืชวงศ์ขิง-ข่า และพืชสมุนไพรได้รับการเพาะขยายพันธุ์เพื่อสำรองพันธุ์กรรม จำนวน 36 ชนิด	เดือน	คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/ปัจจัยสนับสนุน/อุปสรรคต่อการดำเนินงาน
	ต.ค.	อุปสรรค :

19. ปัจจัยเสี่ยง (ปัจจัยที่อาจทำให้ไม่สามารถดำเนินงานโครงการได้สำเร็จ)

- พันธุ์ไม้ที่รวบรวมไว้มีอัตราการรอดชีวิตน้อยและตาย
- โรงอนุบาลไม้เพียงพอและไม่เหมาะสม
- การระบาดของโรคแมลงศัตรูพืช
- ไม่สามารถออกสำรวจและรวบรวมพันธุ์ไม้ได้ตามแผนที่วางไว้
- การบันทึกข้อมูลพันธุ์ไม้ในภาคสนามไม่ครบถ้วน
- ขาดนักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้อง

20. การบริหารจัดการความเสี่ยง

- มีการติดตามและดูแลอย่างสม่ำเสมอ
- จัดทำโรงอนุบาลให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม และเพียงพอต่อพรรณไม้ที่รวบรวม
- มีระบบการกักกันพืชที่สามารถติดตาม และตรวจสอบได้
- เลือกช่วงระยะเวลาในการสำรวจให้เหมาะสมในแต่ละพื้นที่และหาข้อมูลของสภาพพื้นที่ที่จะสำรวจก่อนออกสำรวจ
- กรอกข้อมูลลงแบบฟอร์มการบันทึกในภาคสนามให้ได้มากที่สุด และนำข้อมูลกลับมาสอบถามนักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องในการจัดจำแนกชนิดได้

21. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- ได้ตัวอย่างพันธุ์ไม้มีชีวิต กลุ่มพันธุ์ไม้หายาก พันธุ์ไม้ที่ถูกคุกคาม และพืชเฉพาะถิ่น พืชวงศ์กล้วยไม้ พืชวงศ์ขิงข่า และพืชสมุนไพร เพื่อเป็นแหล่งสำรองพันธุ์กรรมที่สำคัญของประเทศตามเป้าหมายขององค์การและมีการจัดการที่เป็นระบบให้ได้มาตรฐาน
- พันธุ์ไม้มีชีวิตได้รับการจัดการดูแลให้มีสุขภาพที่ดี มีป้ายข้อมูลชัดเจนพร้อมนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ และมีการตรวจสอบ แก้ไข ปรับปรุงอย่างเป็นระบบ
- องค์การมีฐานข้อมูลพันธุ์ไม้ที่เป็นปัจจุบัน และรวบรวมไว้อย่างเป็นระบบให้มีข้อมูลเพียงพอต่อการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
- พืชกลุ่มเป้าหมายได้แก่ พืชวงศ์กล้วยไม้ พืชวงศ์ขิงข่า พืชสมุนไพร และพืชหายากพันธุ์ไม้ที่ถูกคุกคาม ได้รับการอนุรักษ์และเพาะขยายพันธุ์เพิ่มขึ้น
- มีข้อมูลพื้นฐานในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการดูแลพันธุ์ไม้อย่างเป็นระบบ
- มีข้อมูลเพื่อใช้ในการวางแผนพัฒนาการรวบรวมพันธุ์ไม้มีชีวิตกลุ่มต่างๆต่อไป

22. เอกสารแนบ

- รายงานการออกสำรวจพรรณไม้ 2568.pdf
- 2_รายงานการออกสำรวจพรรณไม้ 2568.pdf
- 3_รายงานการออกสำรวจพรรณไม้ 2568.pdf
- 6_รายงานการออกสำรวจพรรณไม้ 2568.pdf
- 4_รายงานการออกสำรวจพรรณไม้ 2568.pdf
- 5_รายงานการออกสำรวจพรรณไม้ 2568.pdf

ลงชื่อ.....หัวหน้าโครงการ
()

วันที่...../...../.....

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นายวิชนะ บุญชัย)

หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น

วันที่...../...../.....

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการสำนักที่รับผิดชอบโครงการ
(นายปิยะเกษตร สุขสถาน)

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ (รท.ผอ.ส่งเสริมความรู้และกิจกรรมพฤกษ
ศาสตร์) (รักษาการ รอง ผอ.อสพ.(วิชาการ))

วันที่...../...../.....

29.โครงการพัฒนาระบบอนุรักษ์และจัดการตัวอย่างพืชสำรอง (สุโขทัย)

รายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติการขององค์การสวนพฤกษศาสตร์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือนตุลาคม ถึงเดือนมีนาคม

1. ชื่อโครงการ 3) โครงการพัฒนาระบบอนุรักษ์และจัดการตัวอย่างพืชสำรอง (สุโขทัย)

2. ประเภทของโครงการ ☒ โครงการเดิม ☐ โครงการใหม่

3. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

- ยุทธศาสตร์ที่ 2 มุ่งสร้างและพัฒนาระบบอนุรักษ์นอกถิ่นกำเนิดสู่มาตรฐานระดับโลก (Global Biodiversity Framework)

4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

5. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ชื่อ-สกุล	สังกัดหน่วยงาน	หน้าที่รับผิดชอบ	เบอร์โทร	อีเมล
นายวิเชียร มรรคสัมพันธ์	สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย	ผู้รับผิดชอบโครงการ	0894881836	kammoxhlaong_kj@hotmail.co.th
นายวิเชียร มรรคสัมพันธ์	สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย	ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : 3.1) กิจกรรม (ย่อย) พัฒนาระบบอนุรักษ์และจัดการตัวอย่างพืชสำรอง (สุโขทัย)	0894881836	kammoxhlaong_kj@hotmail.co.th
นางสาวจารุวรรณ บัวกล้า	สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย	ผู้ประสานงานโครงการ	0972517476	Jaruwan.buakla@gmail.com

6. หลักการและเหตุผล

สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย เป็นสวนพฤกษศาสตร์ภูมิภาคสังกัดองค์การสวนพฤกษศาสตร์ มีเป้าหมายหลักในการจัดตั้งเพื่อเป็นแหล่งอนุรักษ์พืชนอกถิ่นที่อยู่อาศัย (ex situ Conservation) และส่งเสริมการศึกษาด้านพฤกษศาสตร์ แก่เยาวชน นักศึกษา นักวิจัยและประชาชนทั่วไป เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวทางด้านพืช และวัฒนธรรม (Green Heritage) ที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดสุโขทัย ที่ผ่านมามีการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ทั้งทางด้านภูมิทัศน์ การรวบรวม ขยายพันธุ์ เพื่อให้สามารถรองรับการเป็นพื้นที่สำหรับเป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุกรรม และรวบรวมพรรณไม้ รวมถึงการยกระดับให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวประจำจังหวัดได้ในอนาคต

ปัจจุบันปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัยได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบการอนุรักษ์และจัดการตัวอย่างพืชสำรอง สุโขทัย ต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดูแลรักษาพันธุ์ไม้ที่ได้จากการสำรวจรวบรวมเดิม เพื่อการอนุรักษ์พืชนอกถิ่นอาศัย และส่งเสริมการศึกษาด้านพฤกษศาสตร์ แก่เยาวชน นักศึกษา นักวิจัยและประชาชนทั่วไปในอนาคตต่อไป

7. วัตถุประสงค์โครงการ

1) เพื่อจัดการข้อมูลและตัวอย่างพรรณไม้มีชีวิตในสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย ให้ได้มาตรฐาน Living Collection

8. พื้นที่ดำเนินการ

สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
พื้นที่สำรวจในเขตภาคเหนือตอนล่าง

9. เป้าหมายการดำเนินการ

อนุรักษ์และบริการจัดการข้อมูลและตัวอย่างพรรณไม้มีชีวิตในสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย อย่างเป็นระบบ

10. ผลผลิต (Output)

- 1) ฐานข้อมูลของพันธุ์ไม้เพื่อการอนุรักษ์ 4 กลุ่ม ของสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย ได้รับการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
- 2) พันธุ์ไม้เพื่อการอนุรักษ์ จำนวน 4 กลุ่ม ที่ได้จากการสำรวจรวบรวมไว้ จำนวน 335 ชนิด ได้รับความดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง

11. ผลลัพธ์ (Outcome)

สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย จะเป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 4 กลุ่ม เพื่อการศึกษา และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ที่สำคัญของภาคเหนือตอนล่าง ไม่ต่ำกว่า 335 ชนิด

12. ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ

เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุด 30 กันยายน 2568

13. งบประมาณดำเนินการ 144,900.00 บาท

14. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

3.1) กิจกรรม (ย่อย) พัฒนาระบบอนุรักษ์และจัดการตัวอย่างพืชสำรอง (สุโขทัย)	แผน	92,460.00	8,760	8,740	8,740	48,740	8,740	8,740						
	ผล	42,982	0	8,387	8,387	9,434	8,387	8,387						

15. ผลการดำเนินงาน

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก			รวม(หน่วยนับ)	เดือน											
	กิจกรรม	ขั้นตอน			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
3) โครงการพัฒนาระบบอนุรักษ์และจัดการตัวอย่างพืชสำรอง (สุโขทัย)			แผน	25 %	4.17	8.33	12.5	16.67	20.83	25						
			ผล	25 %	4.17	8.33	12.5	16.67	20.83	25						
3.1) กิจกรรม (ย่อย) พัฒนาระบบอนุรักษ์และจัดการตัวอย่างพืชสำรอง (สุโขทัย)	100	100	แผน	25 %	4.17	8.33	12.5	16.67	20.83	25						
			ผล	25 %	4.17	8.33	12.5	16.67	20.83	25						
1) บำรุงดูแลรักษาพรรณไม้เดิมที่ได้จากการสำรวจรวบรวมไว้ให้คงอยู่อย่างต่อเนื่อง ดังนี้ -กล้วย 87 ชนิด - ชิงช้า จำนวน 82 ชนิด - สมุนไพร 146 ชนิด - พันธุ์ไม้หายากเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ 20 ชนิด		40.00/-	แผน	6 ครั้ง	1	1	1	1	1	1						
			ผล	6 ครั้ง	1	1	1	1	1	1						
2) จัดทำ ปรับปรุงทะเบียน และสอบทานข้อมูลพันธุ์ไม้เพื่อการอนุรักษ์ จำนวน 4 กลุ่ม ของสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่าสุโขทัย		40.00/-	แผน	0 ฐานข้อมูล	0	0	0	0	0	0						
			ผล	0 ฐานข้อมูล	0	0	0	0	0	0						
3) รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน		10.00/-	แผน	6 ครั้ง	1	1	1	1	1	1						
			ผล	6 ครั้ง	1	1	1	1	1	1						
4) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี		10.00/-	แผน	0 ฉบับ	0	0	0	0	0	0						
			ผล	0 ฉบับ	0	0	0	0	0	0						

16. รายละเอียดผลการดำเนินงาน

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก		เดือน	รายละเอียด
	กิจกรรม	ขั้นตอน		
3.1) กิจกรรม (ย่อย) พัฒนาระบบอนุรักษ์และจัดการตัวอย่างพืชสำรอง (สุโขทัย)	100.00	100.00		
1) บำรุงดูแลรักษาพรรณไม้เดิมที่ได้จากการสำรวจรวบรวมไว้ให้คงอยู่อย่างต่อเนื่อง ดังนี้ -กล้วย 87 ชนิด - ชิงช้า จำนวน 82 ชนิด - สมุนไพร 146 ชนิด - พันธุ์ไม้หายากเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ 20 ชนิด		40.00/-		

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก		เดือน	รายละเอียด
	กิจกรรม	ขั้นตอน		
- 1) บำรุงดูแลรักษาพรรณไม้เดิมที่ได้จากการสำรวจรวบรวมไว้ให้คงอยู่อย่างต่อเนื่อง ดังนี้ -กล้วย 87 ชนิด - ชิงช้า จำนวน 82 ชนิด - สมุนไพรร 146 ชนิด - พันธุ์ไม้หายากเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ 20 ชนิด		40.0000		
2) จัดทำ ปรับปรุงทะเบียน และสอบทานข้อมูลพันธุ์ไม้เพื่อการอนุรักษ์ จำนวน 4 กลุ่ม ของสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย		40.00/-		
- 2) จัดทำ ปรับปรุงทะเบียน และสอบทานข้อมูลพันธุ์ไม้เพื่อการอนุรักษ์ จำนวน 4 กลุ่ม ของสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย		40.0000		
3) รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน		10.00/-		
- 3) รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน		10.0000		
4) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี		10.00/-		
- 4) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี		10.0000		

17. ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) ของกิจกรรมภายใต้โครงการประจำปี

ตัวชี้วัดของกิจกรรม	หน่วยนับ		เดือน											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
3.1) กิจกรรม (ย่อย) พัฒนาระบบอนุรักษ์และจัดการตัวอย่างพืชสำรอง (สุโขทัย)														
- สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย มีฐานข้อมูลของพันธุ์ไม้เพื่อการอนุรักษ์พืช จำนวน 4 กลุ่ม ที่ได้รับการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน	ฐานข้อมูล	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
		ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
- สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย มีการบำรุงดูแลรักษาพันธุ์ไม้เพื่อการอนุรักษ์ที่ได้จากการสำรวจรวบรวมไว้อย่างต่อเนื่อง	ชนิด	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
		ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

18. คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/ปัจจัยสนับสนุน/อุปสรรคต่อการดำเนินงาน

19. ปัจจัยเสี่ยง (ปัจจัยที่อาจทำให้ไม่สามารถดำเนินงานโครงการได้สำเร็จ)

- 1) พันธุ์ไม้ที่รวบรวมเสียหายมากกว่าอัตราที่กำหนด

20. การบริหารจัดการความเสี่ยง

- 1) ประสานผู้เชี่ยวชาญ ค้นหาข้อมูล ควบคุม ดูแลพันธุ์ไม้ที่ได้จากการสำรวจ

21. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- 1) สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย เป็นแหล่งรวบรวมและอนุรักษ์พืช กล้วยไม้ ชิงช้า พืชเสี่ยงสูญพันธุ์ และพืชสมุนไพร
- 2) สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย บริหารจัดการพันธุ์พืชให้เป็นตัวอย่างพืชสำรองพันธุกรรมพืชอย่างเป็นระบบ
- 3) สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย เป็นแหล่งการเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์ และสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน แก่เยาวชน นักเรียน นักศึกษา นักวิจัย และประชาชนทั่วไปในพื้นที่

ลงชื่อ.....หัวหน้าโครงการ
()

วันที่...../...../.....

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นายวิเชียร มรรคสัมพันธ์)

หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย

วันที่...../...../.....

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการสำนักที่รับผิดชอบโครงการ
(นายปิยเกษตร สุขสถาน)

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ (รท.ผอ.ส่งเสริมความรู้และกิจกรรมพฤกษ
ศาสตร์) (รักษาการ รอง ผอ.อสพ.(วิชาการ))

วันที่...../...../.....

30.โครงการพัฒนาระบบอนุรักษ์และจัดการตัวอย่างพืชสำรอง (เชียงใหม่)

รายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติการขององค์การสวนพฤกษศาสตร์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือนตุลาคม ถึงเดือนมีนาคม

1. ชื่อโครงการ 1) โครงการพัฒนาระบบอนุรักษ์และจัดการตัวอย่างพืชสำรอง (เชียงใหม่)

2. ประเภทของโครงการ ☒ โครงการเดิม ☐ โครงการใหม่

3. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

- ยุทธศาสตร์ที่ 2 มุ่งสร้างและพัฒนาระบบอนุรักษ์นอกถิ่นกำเนิดสู่มาตรฐานระดับโลก (Global Biodiversity Framework)

4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

5. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ชื่อ-สกุล	สังกัดหน่วยงาน	หน้าที่รับผิดชอบ	เบอร์โทร	อีเมล
นายฉัตรทอง เจือจันทร์	ส่วนรวบรวมพันธุ์พืชและจัดการพืชมีชีวิต	ผู้รับผิดชอบโครงการ	0987499476	chob_n@hotmail.com
นายกิตติยุทธ ปันฉาย	งานรวบรวมและจัดทำทะเบียนพืชมีชีวิต	ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : 1.1) กิจกรรม (ย่อย) รวบรวมพรรณไม้มีชีวิต (Living Collection)	0878078232	punchay.botany@outlook.com
นายณิธิ อินตะ	ส่วนรวบรวมพันธุ์พืชและจัดการพืชมีชีวิต	ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : 1.2) กิจกรรม (ย่อย) การจัดเก็บข้อมูล (Database)	0857164404	SSPPBB11@hotmail.com
นางสาววรัญญา กันทาทรัพย์	งานโรคพืชและอนุบาลพันธุ์ไม้	ผู้ประสานงานโครงการ	0871741735	warunyaqsbgs@gmail.com

6. หลักการและเหตุผล

องค์การสวนพฤกษศาสตร์มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งขึ้นเพื่อการอนุรักษ์พรรณไม้ท้องถิ่นของประเทศไทยไว้ให้คงอยู่ โดยเฉพาะพันธุ์ไม้หายากเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ และพันธุ์ไม้ที่มีคุณค่าแก่การพัฒนาเพิ่มมูลค่า เช่น พืชวงศ์กล้วยไม้ พืชวงศ์ขิงข่า และพืชสมุนไพร และต้องมีการลงทะเบียนและการจัดการอย่างเป็นระบบ โดยการรวบรวมพันธุ์ไม้เพิ่มเติมให้ได้ตามเป้าหมายขององค์การสวนพฤกษศาสตร์นั้น ได้วางนโยบายการรวบรวมตัวอย่างพันธุ์ไม้มีชีวิตอย่างชัดเจน โดยคำนึงถึงความเชี่ยวชาญของนักวิชาการ ความเป็นพืชพื้นเมืองที่มีความหลากหลายด้านชนิดพันธุ์ในประเทศไทยสูง การมีศักยภาพในการพัฒนาการนำไปใช้ประโยชน์ และการถูกคุกคามในธรรมชาติ โดยการเก็บรวบรวมพรรณไม้ไว้ในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์ และจัดทำฐานข้อมูล เพื่อให้เป็นศูนย์รวมตัวอย่างและข้อมูลพันธุ์ไม้ สามารถเป็นแหล่งสำรองพันธุกรรมพืชที่สำคัญของประเทศไทย เพื่อใช้เป็นตัวอย่างในการศึกษาวิจัยเป็นฐานในการพัฒนาเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากพืช นอกจากนั้นยังรวบรวมพันธุ์ไม้และข้อมูลเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพของพืช เพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จัดทำแผนแม่บทและนโยบายการจัดการพันธุ์ไม้มีชีวิต ตามหลักการจัดการสวนพฤกษศาสตร์สากล และได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบอนุรักษ์และจัดการตัวอย่างพืชสำรอง เพื่อรวบรวมพันธุ์ไม้มีชีวิตพืชที่ถูกคุกคาม พืชวงศ์กล้วยไม้ พืชวงศ์ขิงข่า และพืชสมุนไพรให้เป็นแหล่งสำรองพันธุกรรมที่สำคัญของประเทศ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการและจัดทำฐานข้อมูลพันธุ์ไม้ให้เป็นไปตามหลักสวนพฤกษศาสตร์สากล ปัจจุบันยังต้องมีการรวบรวมข้อมูลรายละเอียดของพันธุ์ไม้แต่ละกลุ่มให้เป็นไปในรูปแบบที่เป็นมาตรฐาน ซึ่งจะช่วยให้สามารถเข้าถึงและใช้งานพันธุ์ไม้เพื่อการอนุรักษ์ วิจัย และให้ความรู้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการจัดการตัวอย่างพันธุ์ไม้มีชีวิต ยังต้องพัฒนาองค์ความรู้และความเข้าใจในกระบวนการจัดการตัวอย่างพันธุ์ไม้ตามนโยบายการจัดการพันธุ์ไม้ขององค์การ และมาตรฐานสากล องค์การสวนพฤกษศาสตร์จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบอนุรักษ์และจัดการตัวอย่างพืชสำรอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการตัวอย่างพันธุ์ไม้มีชีวิต ให้บรรลุวัตถุประสงค์และพันธกิจขององค์การ ซึ่งนำไปสู่การยกระดับสวนพฤกษศาสตร์ให้เป็นแหล่งอนุรักษ์นอกถิ่นกำเนิดด้วยการบริหารอย่างเป็นระบบ

7. วัตถุประสงค์โครงการ

- เพื่อจัดเก็บข้อมูลพืชเข้าสู่ระบบการจัดการพันธุ์ไม้มีชีวิตของ อ.ส.พ. ในส่วนของพื้นที่สูง แปลงพฤกษศาสตร์พื้นบ้าน และแปลงอบเชย
- เพื่อพัฒนาและทบทวนจัดทำฐานข้อมูลพันธุ์ไม้มีชีวิตที่ได้รับการรวบรวมอนุรักษ์ไว้ในสวนสาขาขององค์การสวนพฤกษศาสตร์อย่างเป็นระบบตามมาตรฐาน
- เพื่อรวบรวมพืชอนุรักษ์และจัดปลูกพืชกลุ่มเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ของ อ.ส.พ. ได้แก่ กล้วยไม้ ขิงข่า พืชที่เสี่ยงสูญพันธุ์ พืชสมุนไพร และพืชเด่นที่มีความสำคัญต่างๆ
- เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการพันธุ์ไม้มีชีวิตทั่วทั้งองค์กร ให้มีความรู้ความเข้าใจในระบบการจัดการพันธุ์ไม้มีชีวิต ตามหลักสากลและนโยบายการจัดการพันธุ์ไม้มีชีวิต (Living Collection Policy) ของ อ.ส.พ.
- เพื่อจัดทำหนังสือพรรณไม้ในสวนพฤกษศาสตร์สำหรับเผยแพร่องค์ความรู้และส่งเสริมการอนุรักษ์
- เพื่อจัดทำแนวป้องกันจากไฟป่าเข้าทำลายพืชในพื้นที่รวบรวมพันธุ์ไม้พื้นที่สูง

8. พื้นที่ดำเนินการ

9. เป้าหมายการดำเนินการ

- 1. จัดเก็บข้อมูลพืชในพื้นที่สูง แปลงพฤกษศาสตร์พื้นบ้าน แปลงอบเชย เพื่อบันทึกในระบบฐานข้อมูล
- 2. พัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลพันธุ์ไม้มีชีวิต เพื่อติดตามการมีอยู่และเผยแพร่ข้อมูลและตัวอย่างพันธุ์ไม้มีชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ พันธุ์ไม้มีชีวิต วงศ์กล้วยไม้ ชิงช้า พืชเสียงสูญพันธุ์ พืชสมุนไพร และพืชเด่นที่สำคัญพันธุ์ไม้จัดแสดงให้ควารู้ มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ และมีรายละเอียดเพียงพอต่อการใช้งานตามวัตถุประสงค์
- 3. เพิ่มจำนวนชนิดกลุ่มพืชเป้าหมายกล้วยไม้ ชิงช้า พืชที่เสี่ยงสูญพันธุ์ และพืชสมุนไพร
- 4. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการในการขอรับรองมาตรฐาน BGCI ระดับที่ 3 (BGCI Advance Conservation Practitioner Accreditation)

10. ผลผลิต (Output)

- 1. จำนวนชนิดพันธุ์ไม้กลุ่มเป้าหมายที่สำคัญ 4 กลุ่มของประเทศไทย ได้รับการอนุรักษ์นอกถิ่นที่อยู่อาศัย (จำนวนที่เพิ่มขึ้น) ประกอบด้วย
 - 1.1 พืชหายากและเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์รวบรวมไว้เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า 97 ชนิด
 - 1.1.1 พืชที่ถูกคุกคามและเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ จำนวน 49 ชนิด
 - 1.2 พืชวงศ์กล้วยไม้ที่รวบรวมไว้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 40 ชนิด
 - 1.3 พืชวงศ์ชิง-ช้าที่รวบรวมไว้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 14 ชนิด
 - 1.4 พืชสมุนไพรที่รวบรวมไว้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 253 ชนิด
- 2. จัดทำฐานข้อมูลพันธุ์ไม้มีชีวิตที่ได้รับการรวบรวมไว้ในสวนพฤกษศาสตร์สาขา 4 แห่ง
- 3. รวบรวมพันธุ์ไม้ใหม่เข้ามาใหม่ ไม่น้อยกว่า 450 หมายเลข
- 4. ป้ายทะเบียนพันธุ์ไม้ 1,500 หมายเลข
- 5. พันธุ์ไม้ที่ลงทะเบียนรวบรวมไว้ในสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ มีอัตราการรอดชีวิต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และมีข้อมูลสถานภาพที่เป็นปัจจุบัน
- 6. จัดทำป้ายสื่อความหมายพืชหายากและเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ และพืชวงศ์กล้วยไม้ จำนวน 2 พื้นที่
- 7. บริหารจัดการ ติดตามและทบทวน ฐานข้อมูลพันธุ์ไม้มีชีวิตที่ได้รับการรวบรวมไว้ในสวนพฤกษศาสตร์สาขา 4 แห่ง
- 8. หนังสือพรรณไม้ในสวนพฤกษศาสตร์ 1,000 เล่ม
- 9. ทำแนวกันไฟ จำนวน 1 พื้นที่ (พื้นที่สูง) เพื่อป้องกันไม่ให้ไฟป่าลุกลามเข้าในพื้นที่รับผิดชอบ

11. ผลลัพธ์ (Outcome)

- 1. องค์การสวนพฤกษศาสตร์มีระบบการจัดการพันธุ์ไม้มีชีวิตที่ได้มาตรฐานสวนพฤกษศาสตร์สากล
- 2. พันธุ์พืชกลุ่มสำคัญได้รับการอนุรักษ์นอกถิ่นและจัดการอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานการอนุรักษ์ระดับสากล
- 3. องค์การสวนพฤกษศาสตร์เป็นแหล่งอนุรักษ์นอกถิ่นกำเนิดที่สำคัญของประเทศ
- 4. พันธุ์ไม้มีชีวิตที่รวบรวมไว้ในสวนพฤกษศาสตร์ มีการเจริญเติบโตและสุขภาพดี
- 5. พันธุ์พืชที่อนุรักษ์ในพื้นที่ ได้รับการลงทะเบียนในระบบฐานข้อมูล มีการติดป้ายชื่อ ติดตามและดูแล พร้อมใช้งานตามวัตถุประสงค์ขององค์การฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของพันธุ์พืชทั้งหมด
- 6. เพิ่มแหล่งเรียนรู้ของพันธุ์ไม้มีชีวิตเพื่อเผยแพร่ข้อมูลพืชหายากและเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ และพืชวงศ์กล้วยไม้กล้วยไม้ไทย ที่เหมาะสมและสวยงาม
- 7. สวนพฤกษศาสตร์สาขามีฐานข้อมูลพันธุ์ไม้มีชีวิตที่ได้รับการรวบรวมอนุรักษ์ไว้
- 8. มีข้อมูลรายชื่อพรรณไม้ในสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เพื่อใช้เป็นแหล่งอ้างอิงและเผยแพร่ข้อมูลพันธุ์ไม้ที่รวบรวมไว้
- 9. เพื่อป้องกันและลดความเสียหายแก่พันธุ์ไม้ที่จัดปลูกรวบรวมไว้ในพื้นที่สูง เมื่อเกิดเหตุการณ์ไฟป่า

12. ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ

เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุด 30 กันยายน 2568

13. งบประมาณดำเนินการ 1,282,800.00 บาท

14. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

1.1) กิจกรรม (ย่อย) รวบรวมพรรณไม้มีชีวิต (Living Collection)	แผน	302,900.00	0	0	0	0	0	302,900						
	ผล	0	0	0	0	0	0	0						
1.2) กิจกรรม (ย่อย) การจัดเก็บข้อมูล (Database)	แผน	33,400.00	0	0	0	0	0	33,400						
	ผล	0	0	0	0	0	0	0						

15. ผลการดำเนินงาน

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าตัวงำน้าหนัก			รวม(หน่วยนับ)	เดือน											
	กิจกรรม	ขั้นตอน			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1) โครงการพัฒนาระบบอนุรักษ์และจัดการตัวอย่างพืชสำรอง (เชียงใหม่)			แผน	21.25 %	1.1	2.62	8.48	11.22	15.72	21.25						
			ผล	1.24 %	0	0.52	0.74	0.74	1.24	1.24						
1.1) กิจกรรม (ย่อย) รวบรวมพรรณไม้มีชีวิต (Living Collection)	70	100	แผน	16.6 %	0	0.59	4.87	7.93	12.56	16.6						
			ผล	0 %	0	0	0	0	0	0						
1. สำรวรวบรวมพืชหายาก		30.00/-	แผน	20 ชนิด	0	0	10	0	10	0						
			ผล	0 ชนิด	0	0	0	0	0	0						
2. สำรวรวบรวมพืชที่ถูกคุกคามและเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์		15.00/-	แผน	5 ชนิด	0	0	0	0	5	0						
			ผล	0 ชนิด	0	0	0	0	0	0						
3. สำรวรวบรวมพืชวงศ์กล้วยไม้		15.00/-	แผน	5 ชนิด	0	0	0	5	0	0						
			ผล	0 ชนิด	0	0	0	0	0	0						
4. สำรวรวบรวมพืชวงศ์ชิงช้า		10.00/-	แผน	4 ชนิด	0	0	0	0	0	4						
			ผล	0 ชนิด	0	0	0	0	0	0						
5. สำรวรวบรวมพืชสมุนไพร		15.00/-	แผน	70 ชนิด	0	10	20	20	0	20						
			ผล	0 ชนิด	0	0	0	0	0	0						
6. การปลูกพันธุ์ไม้เพิ่มความหลากหลายในพื้นที่		5.00/-	แผน	0 ชนิด	0	0	0	0	0	0						
			ผล	0 ชนิด	0	0	0	0	0	0						
7. จัดปลูกพืชที่รวบรวมในพื้นที่แปลงรวบรวมพืชพฤกษศาสตร์พื้นบ้าน		5.00/-	แผน	0 พื้นที่	0	0	0	0	0	0						
			ผล	0 พื้นที่	0	0	0	0	0	0						
8. จัดทำหนังสือรายชื่อพรรณไม้ในสวนพฤกษศาสตร์		5.00/-	แผน	0 เล่ม	0	0	0	0	0	0						
			ผล	0 เล่ม	0	0	0	0	0	0						
1) โครงการพัฒนาระบบอนุรักษ์และจัดการตัวอย่างพืชสำรอง (เชียงใหม่)			แผน	21.25 %	1.1	2.62	8.48	11.22	15.72	21.25						
			ผล	1.24 %	0	0.52	0.74	0.74	1.24	1.24						
1.2) กิจกรรม (ย่อย) การจัดเก็บข้อมูล (Database)	30	100	แผน	32.11 %	3.67	7.33	16.89	18.89	23.11	32.11						
			ผล	4.13 %	0	1.74	2.46	2.46	4.13	4.13						
1. จัดทำป้ายชื่อพันธุ์ไม้		30.00/-	แผน	600 ป้าย	100	100	100	100	100	100						
			ผล	107 ป้าย	0	87	20	0	0	0						
2. ซ่อมแซมป้ายชื่อพันธุ์ไม้ในพื้นที่		10.00/-	แผน	100 ป้าย	0	0	50	0	0	50						
			ผล	8 ป้าย	8	0	0	0	0	0						
3. บันทึกข้อมูลการนำเข้าพันธุ์ไม้ใหม่		20.00/-	แผน	100 หมายเลข	0	0	50	0	50	0						
			ผล	0 หมายเลข	0	0	0	0	0	0						
4. ติดตามและจัดการข้อมูลพืชของสวนพฤกษศาสตร์สาขา		10.00/-	แผน	1 ครั้ง	0	0	0	0	0	1						
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0						
5. จัดทำป้ายข้อมูลพืชที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ตามมาตรฐาน BGCI (โรงเรียนรวบรวมกล้วยไม้ไทยและทางเดินเหนือเรือนยอดไม้)		10.00/-	แผน	0 พื้นที่	0	0	0	0	0	0						

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก		รวม(หน่วยนับ)	เดือน											
	กิจกรรม	ขั้นตอน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
			ผล 0 พื้นที่	0	0	0	0	0	0						
6. จัดเก็บข้อมูลพืชและลงทะเบียนพืชบริเวณวงศ์ Lauraceae		5.00/-	แผน 6 ไร่	2	2	2	0	0	0						
			ผล 0 ไร่	0	0	0	0	0	0						
7. จัดเก็บข้อมูลพืชและลงทะเบียนพืชบริเวณวงศ์ Magnoliaceae (พื้นที่สูง)		5.00/-	แผน 1 แปลง	0	0	1	0	0	0						
			ผล 4 แปลง	0	0	0	0	4	0						
8. จัดเก็บข้อมูลพืชและลงทะเบียน แปลงรวบรวมพฤกษศาสตร์พื้นบ้าน		5.00/-	แผน 0 ไร่	0	0	0	0	0	0						
			ผล 0 ไร่	0	0	0	0	0	0						
9. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการในการรวบรวมมาตรฐาน BGCI ระดับที่ 3		5.00/-	แผน 0 เป้าหมาย	0	0	0	0	0	0						
			ผล 0 เป้าหมาย	0	0	0	0	0	0						

16. รายละเอียดผลการดำเนินงาน

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก		เดือน	รายละเอียด
	กิจกรรม	ขั้นตอน		
1.1) กิจกรรม (ย่อย) รวบรวมพรรณไม้มีชีวิต (Living Collection)	70.00	100.00		
1.สำรวจรวบรวมพืชหายาก		30.00/-		
- 1. สำรวจรวบรวมพืชหายาก		30.0000		
2. สำรวจรวบรวมพืชที่ถูกคุกคามและเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์		15.00/-		
- 2. สำรวจรวบรวมพืชที่ถูกคุกคามและเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์		15.0000		
3. สำรวจรวบรวมพืชวงศ์กล้วยไม้		15.00/-		
- 3. สำรวจรวบรวมพืชวงศ์กล้วยไม้		15.0000		
4. สำรวจรวบรวมพืชวงศ์ขิงข่า		10.00/-		
- 4. สำรวจรวบรวมพืชวงศ์ขิงข่า		10.0000		
5. สำรวจรวบรวมพืชสมุนไพร		15.00/-		
- 5. สำรวจรวบรวมพืชสมุนไพร		15.0000		
6. การปลูกพันธุ์ไม้เพิ่มความหลากหลายในพื้นที่		5.00/-		
- 6. การปลูกพันธุ์ไม้เพิ่มความหลากหลายในพื้นที่		5.0000		
7. จัดปลูกพืชที่รวบรวมในพื้นที่แปลงรวบรวมพืชพฤกษศาสตร์พื้นบ้าน		5.00/-		
- 7. จัดปลูกพืชที่รวบรวมในพื้นที่แปลงรวบรวมพืชพฤกษศาสตร์พื้นบ้าน		5.0000		
8. จัดทำหนังสือรายชื่อพรรณไม้ในสวนพฤกษศาสตร์		5.00/-		
- 8. จัดทำหนังสือรายชื่อพรรณไม้ในสวนพฤกษศาสตร์		5.0000		
1.2) กิจกรรม (ย่อย) การจัดเก็บข้อมูล (Database)	30.00	100.00		

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าวงงำนำหนัก		เดือน	รายละเอียด
	กิจกรรม	ขั้นตอน		
1. จดัทำปำยซื้อพันธุ์ไม้		30.00/-		
- 1. จดัทำปำยซื้อพันธุ์ไม้		30.0000		
2. ซ่อมแซมปำยซื้อพันธุ์ไม้ในพ้ันที่		10.00/-		
- 2. ซ่อมแซมปำยซื้อพันธุ์ไม้ในพ้ันที่		10.0000		
3. บำนทักข้อมูลการนำเข้าพันธุ์ไม้ใหม่		20.00/-		
- 3. บำนทักข้อมูลการนำเข้าพันธุ์ไม้ใหม่		20.0000		
4. ดัดตามและจัดการข้อมูลพืชของสวนพฤกษศาสตร์สาขา		10.00/-		
- 4. ดัดตามและจัดการข้อมูลพืชของสวนพฤกษศาสตร์สาขา		10.0000		
5. จดัทำปำยข้อมูลพืชที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ตามมาตรฐาน BGCI (โรงเรือนรวบรวมกล้วยไม้ไทยและทางเดินเหนือเรือนยอดไม้)		10.00/-		
- 5. จดัทำปำยข้อมูลพืชที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ตามมาตรฐาน BGCI (โรงเรือนรวบรวมกล้วยไม้ไทยและทางเดินเหนือเรือนยอดไม้)		10.0000		
6. จดัเก็บข้อมูลพืชและลงทะเบียนพืช บริเวณวงศ์ Lauraceae		5.00/-		
- 6. จดัเก็บข้อมูลพืชและลงทะเบียนพืช บริเวณวงศ์ Lauraceae		5.0000		
7. จดัเก็บข้อมูลพืชและลงทะเบียนพืช บริเวณวงศ์ Magnoliaceae (พ้ันที่สูง)		5.00/-		
- 7. จดัเก็บข้อมูลพืชและลงทะเบียนพืช บริเวณวงศ์ Magnoliaceae (พ้ันที่สูง)		5.0000		
8. จดัเก็บข้อมูลพืชและลงทะเบียน แปลงรวบรวมพฤกษศาสตร์พ้ันบำน		5.00/-		
- 8. จดัเก็บข้อมูลพืชและลงทะเบียน แปลงรวบรวมพฤกษศาสตร์พ้ันบำน		5.0000		
9. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการในการขอรับรองมาตรฐาน BGCI ระดับที่ 3		5.00/-		
- 9. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการในการขอรับรองมาตรฐาน BGCI ระดับที่ 3		5.0000		

17. ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) ของกิจกรรมภายใต้โครงการประจำปี

ตัวชี้วัดของกิจกรรม	หน่วยนับ		เดือน											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1.1) กิจกรรม (ย่อย) รวบรวมพรรณไม้มีชีวิต (Living Collection)														
- รวบรวมพืชหายากและเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์	ชนิด	แผน	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00						
		ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
- รวบรวมพืชที่ถูกคุกคามและเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์	ชนิด	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00						
		ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

- รวบรวมพืชวงศ์กล้วยไม้	ชนิด	แผน	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00						
		ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
- รวบรวมพืชวงศ์ขิง-ข่า	ชนิด	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00						
		ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
- รวบรวมพืชสมุนไพร	ชนิด	แผน	0.00	10.00	20.00	20.00	0.00	20.00						
		ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
- การปลูกพันธุ์ไม้เพิ่มความหลากหลายในพื้นที่	ชนิด	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
		ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
- จัดปลูกพืชที่รวบรวมลงในพื้นที่แปลงรวบรวมพืชพฤกษศาสตร์พื้นบ้าน	พื้นที่	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
		ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
- จัดทำหนังสือรายชื่อพรรณไม้ในสวนพฤกษศาสตร์	เล่ม	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
		ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

1.2) กิจกรรม (ย่อย) การจัดเก็บข้อมูล (Database)

- จัดทำป้ายชื่อพันธุ์ไม้	ป้าย	แผน	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00						
		ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
- ซ่อมแซมป้ายชื่อพันธุ์ไม้ในพื้นที่	ป้าย	แผน	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00						
		ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
- บันทึกข้อมูลการนำเข้าพันธุ์ไม้ใหม่	หมายเลข	แผน	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00						
		ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
- ติดตามและจัดการข้อมูลพันธุ์ไม้ของสวนพฤกษศาสตร์	ครั้ง	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
		ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
- จัดทำป้ายสื่อความหมายด้านการอนุรักษ์พืช	พื้นที่	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
		ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
- จัดเก็บข้อมูลพืชและลงทะเบียนพืช บริเวณวงศ์ Lauraceae	ไร่	แผน	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00						
		ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
- จัดเก็บข้อมูลพืชและลงทะเบียนพืช บริเวณวงศ์ Magnoliaceae (พื้นที่สูง)	ไร่	แผน	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00						
		ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
- จัดเก็บข้อมูลพืชและลงทะเบียน แปลงรวบรวมพฤกษศาสตร์พื้นบ้าน	ไร่	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
		ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
- ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการในการขอรับรองมาตรฐาน BGCI ระดับที่ 3	เป้าหมาย	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
		ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

18. คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/ปัจจัยสนับสนุน/อุปสรรคต่อการดำเนินงาน

19. ปัจจัยเสี่ยง (ปัจจัยที่อาจทำให้ไม่สามารถดำเนินงานโครงการได้สำเร็จ)

- 1. การดำเนินงานไม่เป็นตามแผนงาน
- 2. พันธุ์ไม้ที่รวบรวมไว้มีอัตราการรอดชีวิตน้อยและตาย
- 3. ไม่สามารถแก้ไขข้อบกพร่องได้เอง จากการใช้โปรแกรมที่พัฒนาโดยผู้รับจ้างภายนอก ทำให้ไม่สามารถใช้งานได้
- 4. การระบาดของโรคแมลงศัตรูพืชและมีภัยธรรมชาติ
- 5. เกิดระบบกระแสไฟฟ้าขัดข้อง/ ไฟฟ้าดับ
- 6. การชำรุดเสียหายของคอมพิวเตอร์หลักเสียหาย

20. การบริหารจัดการความเสี่ยง

- 1. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์
- 2. มีระบบติดตามและทบทวนข้อมูลพันธุ์ไม้เป็นประจำสม่ำเสมอ
- 3. ให้มีการส่งมอบ Source Code ในฟอร์แมตที่ไม่เข้ารหัสใดๆ และสามารถปรับปรุงแก้ไขได้ /หากมีการพัฒนา Library ด้วยตนเอง ต้องส่ง Source Code Library ที่สามารถแก้ไขได้
- 4. มีการควบคุมศัตรูพืชอย่างต่อเนื่อง
- 5. ตรวจสอบระบบสำรองไฟฟ้า
- 6. มีการบริหารจัดการในการสำรองข้อมูล (Backup) เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ

21. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- 1. ได้ตัวอย่างพันธุ์ไม้มีชีวิต กลุ่มพันธุ์ไม้หายาก พันธุ์ไม้ที่ถูกคุกคาม พืชวงศ์กล้วยไม้ พืชวงศ์ชิงช้า และพืชสมุนไพร เป็นแหล่งสำรองพันธุกรรมที่สำคัญของประเทศตามเป้าหมายขององค์การ
- 2. พันธุ์ไม้มีชีวิตได้รับการจัดการดูแลให้มีสุขภาพที่ดี มีป้ายข้อมูลชัดเจน พร้อมนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ และมีการตรวจสอบ แก้ไข ปรับปรุงอย่างเป็นระบบ
- 3. องค์การมีฐานข้อมูลพันธุ์ไม้ที่รวบรวมไว้อย่างเป็นระบบ มีข้อมูลเพียงพอต่อการใช้งาน เผยแพร่ผ่านระบบออนไลน์
- 4. มีข้อมูลพื้นฐานในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการดูแลพันธุ์ไม้อย่างเป็นระบบ
- 5. มีข้อมูลในการวางแผนพัฒนาการรวบรวมพันธุ์ไม้มีชีวิตกลุ่มต่าง ๆ ต่อไป
- 6. ประเทศไทยมีส่วนพหุภาษาสตรที่ได้มาตรฐานในระดับสากล

22. เอกสารแนบ

ลงชื่อ.....หัวหน้าโครงการ
()

วันที่...../...../.....

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นายฉัตรทอง เจือจันทร์)

หัวหน้าส่วนรวบรวมพันธุ์และจัดการพืชมีชีวิต

วันที่...../...../.....

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการสำนักที่รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวรัชดา พงษ์สัตยาพิพัฒน์)

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและอนุรักษ์ (รักษาการ รอง ผอ.อสพ.(บริหาร))

วันที่...../...../.....

31.โครงการเพาะขยายพันธุ์พืชเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์

รายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติการขององค์การสวนพฤกษศาสตร์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือนตุลาคม ถึงเดือนมีนาคม

1. ชื่อโครงการ 1) โครงการเพาะขยายพันธุ์พืชเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์

2. ประเภทของโครงการ ☐ โครงการเดิม ☒ โครงการใหม่

3. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

- ยุทธศาสตร์ที่ 2 มุ่งสร้างและพัฒนาการอนุรักษ์นอกถิ่นกำเนิดสู่มาตรฐานระดับโลก (Global Biodiversity Framework)

4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

5. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ชื่อ-สกุล	สังกัดหน่วยงาน	หน้าที่รับผิดชอบ	เบอร์โทร	อีเมล
นางสาวไพลิน กันทา	สวนผลิตพันธุ์พืช	ผู้รับผิดชอบโครงการ	0895617367	pailikata@hotmail.com
นางสาวสุจินดา สอนพุด	งานห้องปฏิบัติการ	ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : 1.1) กิจกรรม (ย่อย) เพาะขยายพันธุ์พืชเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์	0898540620	sujinda53@gmail.com
นางสาววันทนี นัยจันทร์	สวนผลิตพันธุ์พืช	ผู้ประสานงานโครงการ	0840450899	wantaneenuychan@hotmail.com

6. หลักการและเหตุผล

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เป็นสถานที่ศึกษาพรรณไม้สภาพธรรมชาติ ทำหน้าที่ในการอนุรักษ์พันธุ์พืชหายาก ใกล้เคียงพันธุ์ไว้ให้คงอยู่โดยการเก็บรวบรวมตัวอย่างพรรณไม้มีชีวิตและพรรณไม้แห้งไว้ในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์อย่างเป็นหมวดหมู่ ตลอดจนมีการนำพืชมาเพาะขยายพันธุ์เพื่อใช้ประโยชน์ ด้านการอนุรักษ์ การจัดแสดง และให้ความรู้กับประชาชน นอกจากการให้บริการทางวิชาการแล้ว การเพาะขยายพันธุ์พืชเพื่อการจัดกิจกรรมหารายได้และเพื่อจำหน่ายซึ่งสร้างรายได้ให้กับองค์การได้อีกด้วย โดยทางสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์มีการดำเนินการเพาะขยายพันธุ์พืชทั้งทางห้องปฏิบัติการและในโรงเรือนเพาะชำ เพื่อให้ได้พันธุ์พืชที่มีคุณภาพตอบสนองการใช้งานในกิจการพฤกษศาสตร์

ซึ่งปัจจุบันในการเพาะขยายพันธุ์พืชเพื่อใช้ในสวนพฤกษศาสตร์ยังขาดงบประมาณในการดำเนินงาน ซึ่งพันธุ์พืชเป็นองค์ประกอบหลักและสำคัญในการปฏิบัติงานตามภารกิจของสวนพฤกษศาสตร์ จึงจัดทำโครงการเพาะขยายพันธุ์พืชเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ เพื่อให้มีงบประมาณสำหรับการผลิตเพาะขยายพันธุ์พืชให้เพียงพอต่อการใช้งานด้านต่างๆ ภายในสวนพฤกษศาสตร์

7. วัตถุประสงค์โครงการ

- เพื่อการอนุรักษ์ดำรงสายพันธุ์พืช และนำพืชมาพัฒนาศักยภาพใช้สนับสนุนกิจการพฤกษศาสตร์ด้านต่างๆ
- เพื่อนำพืชมาใช้ประโยชน์ด้านการจัดแสดงในกลุ่มอาคารเรือนกระจกและภายในสวนอย่างเป็นหมวดหมู่ เพื่อดึงดูดผู้เข้าเยี่ยมชมได้รับความรู้ และความเพลิดเพลิน สร้างความรู้ตระหนักถึงคุณค่าและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
- เพื่อสนับสนุนกิจกรรมและรายได้ ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพืชให้กับผู้เข้าชมและประชาชนทั่วไป

8. พื้นที่ดำเนินการ

สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

9. เป้าหมายการดำเนินการ

เพื่อเพาะขยายพันธุ์ไม้ให้เพียงพอต่อการใช้งานด้านอนุรักษ์ จัดแสดงและใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ภายในสวนพฤกษศาสตร์

10. ผลผลิต (Output)

พืชหายาก เสี่ยงสูญพันธุ์หรือมีศักยภาพในด้านต่างๆได้รับการอนุรักษ์และขยายพันธุ์ จำนวน 40 ชนิด

11. ผลลัพธ์ (Outcome)

1. พืชหายาก เสี่ยงสูญพันธุ์หรือมีศักยภาพถูกนำมาใช้ประโยชน์ในการในการให้ความรู้สร้างความตระหนักปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและหลากหลายทางชีวภาพ
2. เพื่อให้สวนพฤกษศาสตร์เป็นแหล่งทรัพยากรพันธุ์พืชที่มีความหลากหลายสามารถนำไปต่อยอดใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ ได้ในอนาคต

12. ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ

เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุด 30 กันยายน 2568

13. งบประมาณดำเนินการ 1,500,000.00 บาท

14. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

1.1) กิจกรรม (ย่อย) เพาะขยายพันธุ์พืชเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์	แผน	740,000.00	0	0	0	0	80,000	660,000						
	ผล	0	0	0	0	0	0	0						

15. ผลการดำเนินงาน

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก			รวม(หน่วยนับ)	เดือน											
	กิจกรรม	ขั้นตอน			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1) โครงการเพาะขยายพันธุ์พืชเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์			แผน	40 %	0	0	0	5	5	40						
			ผล	0 %	0	0	0	0	0	0						
1.1) กิจกรรม (ย่อย) เพาะขยายพันธุ์พืชเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์	100	100	แผน	40 %	0	0	0	5	5	40						
			ผล	0 %	0	0	0	0	0	0						
1.ประชุม จัดทำแผนการเพาะขยายพันธุ์ไม้เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์		5.00/-	แผน	1 แผน	0	0	0	1	0	0						
			ผล	0 แผน	0	0	0	0	0	0						
2.จัดเตรียมแม่พันธุ์พืช เพื่อการเพาะขยาย		15.00/-	แผน	1 ครั้ง	0	0	0	0	0	1						
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0						
3.จัดซื้อวัสดุเกษตร		10.00/-	แผน	1 ครั้ง	0	0	0	0	0	1						
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0						
4.เพาะขยายพันธุ์ไม้ตามแผนเพาะขยายพันธุ์ไม้เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์		70.00/-	แผน	10 ชนิด	0	0	0	0	0	10						
			ผล	0 ชนิด	0	0	0	0	0	0						

16. รายละเอียดผลการดำเนินงาน

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก		เดือน	รายละเอียด
	กิจกรรม	ขั้นตอน		
1.1) กิจกรรม (ย่อย) เพาะขยายพันธุ์พืชเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์	100.00	100.00		
1.ประชุม จัดทำแผนการเพาะขยายพันธุ์ไม้เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์		5.00/-		
- 1.ประชุม จัดทำแผนการเพาะขยายพันธุ์ไม้เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์		5.0000		
2.จัดเตรียมแม่พันธุ์พืช เพื่อการเพาะขยาย		15.00/-		
- 2.จัดเตรียมแม่พันธุ์พืช เพื่อการเพาะขยาย		15.0000		
3.จัดซื้อวัสดุเกษตร		10.00/-		

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก		เดือน	รายละเอียด
	กิจกรรม	ขั้นตอน		
- 3.จัดซื้อวัสดุเกษตร		10.0000		
4.เพาะขยายพันธุ์ไม้ตามแผนเพาะขยายพันธุ์ไม้เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์		70.00/-		
- 4.เพาะขยายพันธุ์ไม้ตามแผนเพาะขยายพันธุ์ไม้เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์		70.0000		

17. ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) ของกิจกรรมภายใต้โครงการประจำปี

ตัวชี้วัดของกิจกรรม	หน่วยนับ		เดือน												
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.1) กิจกรรม (ย่อย) เพาะขยายพันธุ์พืชเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์															
- พืชหายาก เสี่ยงสูญพันธุ์หรือมีศักยภาพได้รับการอนุรักษ์และขยายพันธุ์	ชนิด	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00							
		ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							

18. คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/ปัจจัยสนับสนุน/อุปสรรคต่อการดำเนินงาน

19. ปัจจัยเสี่ยง (ปัจจัยที่อาจทำให้ไม่สามารถดำเนินงานโครงการได้สำเร็จ)

1. อาจเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ซึ่งส่งผลต่อการเพาะขยายพันธุ์ไม้

20. การบริหารจัดการความเสี่ยง

1. ปรับเปลี่ยนการเพาะขยายให้เหมาะสมกับสถานการณ์

21. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. พืชหายาก เสี่ยงสูญพันธุ์หรือมีศักยภาพถูกนำมาใช้ประโยชน์ในการในการให้ความรู้สร้างความตระหนักปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและหลากหลายทางชีวภาพ
2. เพื่อให้สวนพฤกษศาสตร์เป็นแหล่งทรัพยากรพันธุ์พืชที่มีความหลากหลายสามารถนำไปต่อยอดใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ ได้ในอนาคต

22. เอกสารแนบ

ลงชื่อ.....หัวหน้าโครงการ

()

วันที่...../...../.....

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นางสาวไพลิน กันทา)

หัวหน้าส่วนผลิตพันธุ์พืช

วันที่...../...../.....

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการสำนักที่รับผิดชอบโครงการ

(นายปิยเกษตร สุขสถาน)

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ (รท.ผอ.ส่งเสริมความรู้และกิจการพฤกษศาสตร์) (รักษาการ รอง ผอ.อสพ.(วิชาการ))

วันที่...../...../.....

32.โครงการฟื้นฟูและคืนพันธุ์ไม้สู่ถิ่นกำเนิดแบบบูรณาการกับทุกภาคส่วน

รายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติการขององค์การสวนพฤกษศาสตร์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือนตุลาคม ถึงเดือนมีนาคม

1. ชื่อโครงการ 1) โครงการฟื้นฟูและคืนพันธุ์ไม้สู่ถิ่นกำเนิดแบบบูรณาการกับทุกภาคส่วน

2. ประเภทของโครงการ ☒ โครงการเดิม ☐ โครงการใหม่

3. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

- ยุทธศาสตร์ที่ 2 มุ่งสร้างและพัฒนารองรับการอนุรักษ์นอกถิ่นกำเนิดสู่มาตรฐานระดับโลก (Global Biodiversity Framework)

4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

5. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ชื่อ-สกุล	สังกัดหน่วยงาน	หน้าที่รับผิดชอบ	เบอร์โทร	อีเมล
นายฉัตรทอง เจือจันทร์	ส่วนรวบรวมพันธุ์พืชและจัดการพืชมีชีวิต	ผู้รับผิดชอบโครงการ	0987499476	chob_n@hotmail.com
นายกิตติยุทธ ปันฉาย	งานรวบรวมและจัดทำทะเบียนพืชมีชีวิต	ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : 1.1) กิจกรรม (ย่อย) ฟื้นฟูและคืนพันธุ์ไม้สู่ถิ่นกำเนิดแบบบูรณาการกับทุกภาคส่วน สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่	0878078232	punchay.botany@outlook.com
นายจรรย์ มากน้อย	สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พืชผุ้โลก ในพระราชดำริ	ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : 1.2) กิจกรรม (ย่อย) ฟื้นฟูและคืนพันธุ์ไม้สู่ถิ่นกำเนิดแบบบูรณาการกับทุกภาคส่วน สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พืชผุ้โลก ในพระราชดำริ	0846878510	Charun@qsbg.org
นางสาวมยุรี ภิญโญศักดิ์	สวนพฤกษศาสตร์ระยอง	ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : 1.3) กิจกรรม (ย่อย) ฟื้นฟูและคืนพันธุ์ไม้สู่ถิ่นกำเนิดแบบบูรณาการกับทุกภาคส่วน สวนพฤกษศาสตร์ระยอง	0810029943	mayureepinyosak@hotmail.com
นายวัชนะ บุญชัย	สวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น	ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : 1.4) กิจกรรม (ย่อย) ฟื้นฟูและคืนพันธุ์ไม้สู่ถิ่นกำเนิดแบบบูรณาการกับทุกภาคส่วน สวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น	0931389095	wachanaboonthai@gmail.com
นายวิเชียร มรรคสัมพันธ์	สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย	ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : 1.5) กิจกรรม (ย่อย) ฟื้นฟูและคืนพันธุ์ไม้สู่ถิ่นกำเนิดแบบบูรณาการกับทุกภาคส่วน สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย	0894881836	kammoxhlaong_kj@hotmail.co.th
นางสาววรัญญา กันทาทรัพย์	งานโรคพืชและอนุบาลพันธุ์ไม้	ผู้ประสานงานโครงการ	0871741735	warunyaqsbg@gmail.com

6. หลักการและเหตุผล

ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีความหลากหลายทางชนิดพันธุ์พืชสูง และมีหลายชนิดที่มีสถานภาพเป็นพืชที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ เช่น กล้ายไม้ และพืชหายากของประเทศไทยเป็นต้น ซึ่งองค์การสวนพฤกษศาสตร์เป็นหน่วยงานที่ดำเนินการด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูประชากรให้คงอยู่ รวมถึงส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ทั้งนี้จำเป็นต้องมีการศึกษาและรวบรวมข้อมูลทั้งทางด้านการขยายพันธุ์ และชีววิทยาของพืชที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์เหล่านั้น เพื่อนำมาใช้ในการอนุรักษ์อย่างเหมาะสม องค์การสวนพฤกษศาสตร์มีสวนพฤกษศาสตร์สาขากระจายตามภูมิภาคต่างๆ เป็นศูนย์รวมความหลากหลายของวัฒนธรรมและชาติพันธุ์แห่งหนึ่งของประเทศปัจจุบัน พระมณีนพรัตน์บ้านเหล่านี้น้อมถึงภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์กัลลึงสูญหายไปอย่างรวดเร็ว อันเนื่องมาจากพื้นที่ป่าที่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของพระมณีนพรัตน์ลดลง ประชากรเพิ่มขึ้นในอัตราที่รวดเร็ว การขยายพื้นที่ทำกินทำให้พระมณีนพรัตน์หลายชนิดหายากขึ้นหรือสูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติ ทั้งที่ยังไม่ทราบถึงข้อมูลเบื้องต้น ที่จะเป็นพื้นฐานในการจัดการทรัพยากรของชาติได้อย่างยั่งยืน องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จึงได้มีการศึกษานิเวศวิทยาของกล้ายไม้ และพืชเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ในบริเวณภาคเหนือของไทย รวมทั้งเก็บรวบรวมเมล็ดเพื่อขยายพันธุ์ให้ทั่วจำนวนเพื่อสร้างกิจกรรมร่วมกับชุมชนเพื่อนำกลับคืนสู่แหล่งกำเนิดในธรรมชาติ และได้ทำการสำรวจ รวบรวม พันธุ์กล้ายไม้และพืชที่ถูกคุกคามและเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ในพื้นที่ภาคเหนือ โดยเฉพาะตอนบนของภาคและในสวนพฤกษศาสตร์สาขที่ตั้งอยู่ ทั้งจากการศึกษาเอกสารอ้างอิง และรวบรวมตัวอย่างมีชีวิตอย่างเป็นระบบ เพื่อให้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เป็นศูนย์กลางข้อมูลทางการศึกษา และเป็นแหล่งพันธุ์กรรมของพันธุ์กล้ายไม้ และพืชที่ถูกคุกคามและเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ เพื่อตอบสนองกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ และปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์แก่ประชาชน และสอดคล้องกับกลยุทธ์ทั่วโลกว่าด้วยการอนุรักษ์พืช (Global Strategy for Plant Conservation) อันเป็นแนวทางให้ภาคีสัญญา CBD นำไปปฏิบัติเพื่อช่วยกันอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพอีกด้วย

7. วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อรวบรวมพันธุ์ ขยายพันธุ์ และฟื้นฟูประชากรของพืชที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์และถูกคุกคามในพื้นที่ธรรมชาติและติดตามอัตราการอยู่รอด
2. เพื่อฟื้นฟูประชากรของพืชที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์หรือคุกคามในพื้นที่ธรรมชาติโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม
3. เพื่อปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากพืชที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ของไทยอย่างยั่งยืนโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม
4. เพื่อการถ่ายทอดความรู้การนำพันธุ์พืชเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์คืนถิ่นให้แก่ประชาชนได้รับทราบ
5. เพื่อขยายพันธุ์ไม้ที่มีคุณค่าสำหรับการแจกจ่ายแก่ประชาชนทั่วไป

8. พื้นที่ดำเนินการ

1. สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จ.เชียงใหม่
2. สวนพฤกษศาสตร์ระยอง
3. สวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น
4. สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก
5. สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย

9. เป้าหมายการดำเนินการ

1. เพาะขยายพันธุ์พืชเสี่ยงสูญพันธุ์เพื่อเตรียมการฟื้นฟูประชากร
2. นำพันธุ์พืชที่แข็งแรงไปฟื้นฟูคืนถิ่นร่วมกับชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย
3. ติดตามอัตราการอยู่รอดของพืชที่ดำเนินการฟื้นฟู/คืนถิ่น
4. เพาะขยายพันธุ์พืชเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์เพื่อแจกจ่ายประชาชน

10. ผลผลิต (Output)

1. กล้าพันธุ์พืชหายากและพืชเสี่ยงสูญพันธุ์เพื่อเตรียมการฟื้นฟูประชากร
2. พันธุ์พืชหายากและพืชที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ได้รับการอนุรักษ์ เพื่อการฟื้นฟูประชากรในระบบนิเวศ จำนวน 19 ชนิด
3. พันธุ์พืชที่นำไปคืนถิ่นในปีที่ผ่านมา ได้รับการติดตามอัตราการรอดชีวิต โดยมีอัตราการรอดชีวิต ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
4. พันธุ์พืชที่นำไปคืนถิ่นมีอัตราการรอดชีวิต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และได้รับการติดตามผลเพื่อให้มั่นใจว่าพันธุ์พืชที่นำไปคืนถิ่นสามารถอยู่รอดและสืบพันธุ์ได้ในธรรมชาติ
5. สื่อประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจการนำพันธุ์ไม้เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์คืนสู่ถิ่น จำนวน 1 เรื่อง
6. กล้าพันธุ์พืชหายากและเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์สำหรับแจกจ่ายประชาชน

11. ผลลัพธ์ (Outcome)

1. องค์การสวนพฤกษศาสตร์สามารถอนุรักษ์และฟื้นฟูประชากรพันธุ์พืชที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์หรือถูกคุกคามในพื้นที่ธรรมชาติ และมีเครือข่ายด้านการอนุรักษ์ร่วมกับชุมชนและหน่วยงานต่างๆ เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพให้ยั่งยืน
2. คนในชุมชนเห็นคุณค่าและมั่งคั่งความรู้ในการจัดการพันธุ์ไม้เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์คืนสู่ถิ่นอย่างยั่งยืน

12. ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ

เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุด 30 กันยายน 2568

13. งบประมาณดำเนินการ 910,700.00 บาท

14. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

1.1) กิจกรรม (ย่อย) พัฒนาและคืนพันธุ์ไม้สู่ถิ่นกำเนิดแบบบูรณาการกับทุกภาคส่วน ส่วนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่	แผน	0.00	0	0	0	0	0	0						
	ผล	0	0	0	0	0	0	0						
1.2) กิจกรรม (ย่อย) พัฒนาและคืนพันธุ์ไม้สู่ถิ่นกำเนิดแบบบูรณาการกับทุกภาคส่วน ส่วนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ	แผน	0.00	0	0	0	0	0	0						
	ผล	0	0	0	0	0	0	0						
1.3) กิจกรรม (ย่อย) พัฒนาและคืนพันธุ์ไม้สู่ถิ่นกำเนิดแบบบูรณาการกับทุกภาคส่วน ส่วนพฤกษศาสตร์ระยอง	แผน	0.00	0	0	0	0	0	0						
	ผล	0	0	0	0	0	0	0						
1.4) กิจกรรม (ย่อย) พัฒนาและคืนพันธุ์ไม้สู่ถิ่นกำเนิดแบบบูรณาการกับทุกภาคส่วน ส่วนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น	แผน	0.00	0	0	0	0	0	0						
	ผล	0	0	0	0	0	0	0						
1.5) กิจกรรม (ย่อย) พัฒนาและคืนพันธุ์ไม้สู่ถิ่นกำเนิดแบบบูรณาการกับทุกภาคส่วน ส่วนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย	แผน	0.00	0	0	0	0	0	0						
	ผล	0	0	0	0	0	0	0						

15. ผลการดำเนินงาน

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก			รวม(หน่วยนับ)	เดือน											
	กิจกรรม	ขั้นตอน			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1) โครงการฟื้นฟูและคืนพันธุ์ไม้สู่ถิ่นกำเนิดแบบบูรณาการกับทุกภาคส่วน			แผน	13.43 %	0.45	0.89	3.74	4.99	7.06	13.43						
			ผล	3 %	0	0	0	0	0	3						
1.1) กิจกรรม (ย่อย) ฟื้นฟูและคืนพันธุ์ไม้สู่ถิ่นกำเนิดแบบบูรณาการกับทุกภาคส่วน ส่วนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่	20	100	แผน	24.33 %	0	0	12	14	16.67	24.33						
			ผล	0 %	0	0	0	0	0	0						
1. อนุบาลและเตรียมเพาะขยายพันธุ์พืชเพื่อใช้คืนถิ่น จำนวน 8 ชนิดๆละ 50 ต้น		20.00/-	แผน	0 ต้น	0	0	0	0	0	0						
			ผล	0 ต้น	0	0	0	0	0	0						
2. นำพันธุ์พืชที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์กลับคืนถิ่นร่วมกับชุมชน จำนวน8ชนิด คือ เอื้องมณีไทรรงค์, เข็มแดง, เอื้องมัลลายีเซีย, สิงโตกับม้าหลวง, มัจฉาชุมพู, เอื้องมัจฉาเหลือง,จำปาหลวง และขมิ้นต้น		20.00/-	แผน	0 ชนิด	0	0	0	0	0	0						
			ผล	0 ชนิด	0	0	0	0	0	0						

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าตัวงน้ำหนัก			รวม(หน่วยนับ)	เดือน										
	กิจกรรม	ขั้นตอน			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
3. ติดตามอัตราการการอยู่รอดของพืชที่ได้ รับการฟื้นฟูคืนถิ่น ในปี 2567		10.00/-	แผน	1 ครั้ง	0	0	0	0	0	1					
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0					
4. ติดตามอัตราการการอยู่รอดของพืชที่ได้ รับการฟื้นฟูคืนถิ่น ในปี 2558-2567 จำนวน 41 ชนิด		10.00/-	แผน	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0					
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0					
5. เพาะขยายพันธุ์พืชที่เสี่ยงต่อการสูญ พันธุ์เพื่อฟื้นฟูคืนถิ่นในอนาคต (20ชนิดๆ ละ50ต้น)		20.00/-	แผน	400 ต้น	0	0	100	100	100	100					
			ผล	0 ต้น	0	0	0	0	0	0					
6. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การนำพันธุ์พืช เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์คืนถิ่น		10.00/-	แผน	1 รายการ	0	0	1	0	0	0					
			ผล	0 รายการ	0	0	0	0	0	0					
7. เพาะขยายพันธุ์ไม้เพื่อการอนุรักษ์ สำหรับแจกจ่าย จำนวน 15 ชนิด		10.00/-	แผน	400 ต้น	0	0	0	0	200	200					
			ผล	0 ต้น	0	0	0	0	0	0					
1) โครงการฟื้นฟูและคืนพันธุ์ไม้สู่ถิ่น กำเนิดแบบบูรณาการกับทุกภาคส่วน			แผน	13.43 %	0.45	0.89	3.74	4.99	7.06	13.43					
			ผล	3 %	0	0	0	0	0	3					
1.2) กิจกรรม (ย่อย) ฟื้นฟูและคืนพันธุ์ ไม้สู่ถิ่นกำเนิดแบบบูรณาการกับทุกภาค ส่วน สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ	20	100	แผน	22.61 %	1.82	3.64	5.45	7.27	14.55	22.61					
			ผล	0 %	0	0	0	0	0	0	0				
1. อนุบาลต้นกล้าและเตรียมเพาะขยาย พันธุ์พืช เพื่อใช้คืนถิ่น จำนวน 4 ชนิด		10.00/-	แผน	0 ต้น	0	0	0	0	0	0					
			ผล	0 ต้น	0	0	0	0	0	0					
2. สำรวจพื้นที่คืนถิ่นและประสานงาน เบื้องต้น		10.00/-	แผน	2 พื้นที่	0	0	0	0	0	2					
			ผล	0 พื้นที่	0	0	0	0	0	0					
3. นำพันธุ์ไม้ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์กลับ คืนถิ่นร่วมกับชุมชน จำนวน 4 ชนิด คือ เอื้องม่อนไขใบมณ กฤษณาเขา เอื้องโมก และปรงเขา		20.00/-	แผน	0 ชนิด	0	0	0	0	0	0					
			ผล	0 ชนิด	0	0	0	0	0	0					
4. ติดตามอัตราการการอยู่รอดของพืชที่ได้ รับการฟื้นฟูคืนถิ่นในปี 2568 คือ เอื้อง ม่อนไขใบมณ กฤษณาเขา เอื้องโมก และ ปรงเขา		20.00/-	แผน	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0					
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0					
5. ติดตามอัตราการการอยู่รอดของพืชที่ได้ รับการฟื้นฟูแล้ว 11 ชนิด		20.00/-	แผน	9 ชนิด	1	1	1	1	4	1					
			ผล	0 ชนิด	0	0	0	0	0	0					
6. เพาะขยายพันธุ์พืชที่เสี่ยงต่อการสูญ พันธุ์เพื่อฟื้นฟูคืนถิ่นในอนาคต (8 ชนิดๆ ละ 50 ต้น)		10.00/-	แผน	50 ต้น	0	0	0	0	0	50					
			ผล	0 ต้น	0	0	0	0	0	0					

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก			รวม(หน่วยนับ)	เดือน										
	กิจกรรม	ขั้นตอน			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
7. สรุปและวิเคราะห์ข้อมูล		10.00/-	แผน	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0					
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0					
1) โครงการฟื้นฟูและคืนพันธุ์ไม้สู่ถิ่นกำเนิดแบบบูรณาการกับทุกภาคส่วน			แผน	13.43 %	0.45	0.89	3.74	4.99	7.06	13.43					
			ผล	3 %	0	0	0	0	0	3					
1.3) กิจกรรม (ย่อย) ฟื้นฟูและคืนพันธุ์ไม้สู่ถิ่นกำเนิดแบบบูรณาการกับทุกภาคส่วน สวนพฤกษศาสตร์ระยอง	20	100	แผน	2.5 %	0.42	0.83	1.25	1.67	2.08	2.5					
			ผล	0 %	0	0	0	0	0	0					
1.อนุบาลและเตรียมเพาะขยายพันธุ์พืชเพื่อการคืนถิ่น จำนวน 3 ชนิดๆละ 50 กล้า		15.00/-	แผน	0 กล้า	0	0	0	0	0	0					
			ผล	0 กล้า	0	0	0	0	0	0					
2.สำรวจพื้นที่คืนถิ่น รวบรวมข้อมูลและประสานงานเบื้องต้น		10.00/-	แผน	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0					
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0					
3.นำพืชเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์กลับคืนถิ่นร่วมกับชุมชน จำนวน 3 ชนิด		20.00/-	แผน	0 ชนิด	0	0	0	0	0	0					
			ผล	0 ชนิด	0	0	0	0	0	0					
4.ติดตามอัตราการอยู่รอดและการเจริญเติบโตของพืชที่ได้รับการฟื้นฟูคืนถิ่นในปี 2567 คือ กฤษณา สองสลึง และค้อสร้อย		20.00/-	แผน	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0					
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0					
5.ติดตามอัตราการอยู่รอดของพืชที่ได้รับการฟื้นฟูคืนถิ่น ในปี 2561-2567 จำนวน 13 ชนิด		15.00/-	แผน	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0					
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0					
6.เพาะขยายพันธุ์พืชที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์เพื่อการฟื้นฟูคืนถิ่นในอนาคต (จำนวน 6 ชนิดๆละไม่น้อยกว่า 50 กล้า)		15.00/-	แผน	0 กล้า	0	0	0	0	0	0					
			ผล	0 กล้า	0	0	0	0	0	0					
7.รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนและประจำปี		5.00/-	แผน	6 ครั้ง	1	1	1	1	1	1					
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0					
1) โครงการฟื้นฟูและคืนพันธุ์ไม้สู่ถิ่นกำเนิดแบบบูรณาการกับทุกภาคส่วน			แผน	13.43 %	0.45	0.89	3.74	4.99	7.06	13.43					
			ผล	3 %	0	0	0	0	0	3					
1.4) กิจกรรม (ย่อย) ฟื้นฟูและคืนพันธุ์ไม้สู่ถิ่นกำเนิดแบบบูรณาการกับทุกภาคส่วน สวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น	20	100	แผน	15 %	0	0	0	0	0	15					
			ผล	15 %	0	0	0	0	0	15					
1. นำพันธุ์พืชที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์คืนถิ่นร่วมกับชุมชน จำนวน 3 ชนิด (ยางเหียง, พลวง, รัง)		25.00/-	แผน	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0					
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0					

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าตัวงน้ำหนัก			รวม(หน่วยนับ)	เดือน										
	กิจกรรม	ขั้นตอน			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
2. ติดตามอัตราการรอดของพืชที่ได้ รับการฟื้นฟูคืนถิ่น ในปี 2567 (ปรัง ชัยภูมิ, พืพวนน้อย)		25.00/-	แผน	1 ครั้ง	0	0	0	0	0	1					
			ผล	1 ครั้ง	0	0	0	0	0	1					
3. ติดตามอัตราการรอดของพืชที่ได้ รับการฟื้นฟูคืนถิ่น ในปี 2563-2566 (ข้างกระ, สะเต้า, ประดู่ฟุ้ง, สารธ, กระพื จั่น, จำปีสิรินธร, ตีนจ้าว)		20.00/-	แผน	1 ครั้ง	0	0	0	0	0	1					
			ผล	1 ครั้ง	0	0	0	0	0	1					
4. เพาะขยายพันธุ์พืชที่เสี่ยงต่อการสูญ พันธุ์เพื่อฟื้นฟูคืนถิ่น ในอนาคต 5 ชนิดๆ ละ 40 ต้น		20.00/-	แผน	0 ต้น	0	0	0	0	0	0					
			ผล	0 ต้น	0	0	0	0	0	0					
5. รายงานสรุปผลการดำเนินงาน		10.00/-	แผน	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0					
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0					
1) โครงการฟื้นฟูและคืนพันธุ์ไม้สู่ถิ่น กำเนิดแบบบูรณาการกับทุกภาคส่วน			แผน	13.43 %	0.45	0.89	3.74	4.99	7.06	13.43					
			ผล	3 %	0	0	0	0	0	3					
1.5) กิจกรรม (ย่อย) ฟื้นฟูและคืนพันธุ์ ไม้สู่ถิ่นกำเนิดแบบบูรณาการกับทุกภาค ส่วน สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย	20	100	แผน	2.71 %	0	0	0	2	2	2.71					
			ผล	0 %	0	0	0	0	0	0					
1) สำรวจรวบรวม และศึกษาข้อมูลระบบ นิเวศของพืชที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ จำนวน 4 ครั้ง		15.00/-	แผน	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0					
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0					
2) อนุบาลและเตรียมความพร้อมเพาะ พันธุ์ไม้ เพื่อใช้ในการคืนถิ่น จำนวน 100 ต้น		10.00/-	แผน	0 ต้น	0	0	0	0	0	0					
			ผล	0 ต้น	0	0	0	0	0	0					
3) นำพันธุ์พืชที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์กลับ คืนถิ่นอย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมกับ ชุมชน จำนวน 2 ชนิด (แคกยูงจินการ์ บัวจงกลณี)		20.00/-	แผน	0 ชนิด	0	0	0	0	0	0					
			ผล	0 ชนิด	0	0	0	0	0	0					
4) จัดทำป้ายชื่อพันธุ์ไม้/ป้ายสื่อความ หมาย จำนวน 120 ป้าย		10.00/-	แผน	0 ป้าย	0	0	0	0	0	0					
			ผล	0 ป้าย	0	0	0	0	0	0					
5) ติดตามอัตราการรอดและการเจริญ เติบโตของพันธุ์ไม้ที่นำไปคืนถิ่นในปี 2568 จำนวน 2 ชนิด		15.00/-	แผน	0 ชนิด	0	0	0	0	0	0					
			ผล	0 ชนิด	0	0	0	0	0	0					
6) ติดตามอัตราการรอดและการเจริญ เติบโตของพันธุ์ไม้ที่นำไปคืนถิ่นในปี 2565 (มันนง) จำนวน 1 ชนิด ปี 2566 (ทองเครือน้อย กระเจียวอรุณ) จำนวน 2 ชนิด ปี 2567 (กระเจียวช่อหยก และ ลาน)		10.00/-	แผน	1 ชนิด	0	0	0	1	0	0					

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก		รวม(หน่วยนับ)	เดือน											
	กิจกรรม	ขั้นตอน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
			ผล	0 ชนิด	0	0	0	0	0	0					
7) จัดทำคู่มือ/รายงานผลการจัดกิจกรรม นำพันธุ์ไม้คืนถิ่น จำนวน 1 ฉบับ		10.00/-	แผน	0 ฉบับ	0	0	0	0	0	0					
			ผล	0 ฉบับ	0	0	0	0	0	0					
8) รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน จำนวน 7 ครั้ง		5.00/-	แผน	1 ครั้ง	0	0	0	0	0	1					
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0					
9) รายงานผลการดำเนินงานประจำปี		5.00/-	แผน	0	0	0	0	0	0	0					
			ผล	0	0	0	0	0	0	0					

16. รายละเอียดผลการดำเนินงาน

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก		เดือน	รายละเอียด
	กิจกรรม	ขั้นตอน		
1.1) กิจกรรม (ย่อย) ฟื้นฟูและคืนพันธุ์ไม้สู่ถิ่นกำเนิด แบบบูรณาการกับทุกภาคส่วน สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่	20.00	100.00		
1. อนุบาลและเตรียมเพาะขยายพันธุ์พืช เพื่อใช้คืนถิ่น จำนวน 8 ชนิดๆละ 50 ต้น		20.00/-		
- 1. อนุบาลและเตรียมเพาะขยายพันธุ์พืช เพื่อใช้คืน ถิ่น จำนวน 8 ชนิดๆละ 50 ต้น		20.0000		
2. นำพันธุ์พืชที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์กลับคืนถิ่นร่วมกับ ชุมชน จำนวน8ชนิด คือ เอื้องมณีไตรรงค์, เข็มแดง, เอื้องม้าลายเสือ, สิงโตกับม้าหลวง, มัจฉาชุมพู, เอื้อง มัจฉาเหลือง,จำปาหลวง และขมิ้นต้น		20.00/-		
- 2. นำพันธุ์พืชที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์กลับคืนถิ่นร่วม กับชุมชน จำนวน8ชนิด คือ เอื้องมณีไตรรงค์, เข็มแดง, เอื้องม้าลายเสือ, สิงโตกับม้าหลวง, มัจฉาชุมพู, เอื้อง มัจฉาเหลือง,จำปาหลวง และขมิ้นต้น		20.0000		
3. ติดตามอัตราการอยู่รอดของพืชที่ได้รับการฟื้นฟูคืน ถิ่น ในปี 2567		10.00/-		
- 3. ติดตามอัตราการอยู่รอดของพืชที่ได้รับการฟื้นฟู คืนถิ่น ในปี 2567		10.0000		
4. ติดตามอัตราการอยู่รอดของพืชที่ได้รับการฟื้นฟูคืน ถิ่น ในปี 2558-2567 จำนวน 41 ชนิด		10.00/-		
- 4. ติดตามอัตราการอยู่รอดของพืชที่ได้รับการฟื้นฟู คืนถิ่น ในปี 2558-2567 จำนวน 41 ชนิด		10.0000		
5. เพาะขยายพันธุ์พืชที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์เพื่อฟื้นฟูคืน ถิ่นในอนาคต (20ชนิดๆละ50ต้น)		20.00/-		
- 5. เพาะขยายพันธุ์พืชที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์เพื่อ ฟื้นฟูคืนถิ่นในอนาคต (20ชนิดๆละ50ต้น)		20.0000		
6. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การนำพันธุ์พืชเสี่ยงต่อการ สูญพันธุ์คืนถิ่น		10.00/-		

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก		เดือน	รายละเอียด
	กิจกรรม	ขั้นตอน		
- 6. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การนำพันธุ์พืชเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์คืนถิ่น		10.0000		
7. เพาะขยายพันธุ์ไม้เพื่อการอนุรักษ์ สำหรับแจกจ่าย จำนวน 15 ชนิด		10.00/-		
- 7. เพาะขยายพันธุ์ไม้เพื่อการอนุรักษ์ สำหรับแจกจ่าย จำนวน 15 ชนิด		10.0000		
1.2) กิจกรรม (ย่อย) ฟื้นฟูและคืนพันธุ์ไม้สู่ถิ่นกำเนิดแบบบูรณาการกับทุกภาคส่วน สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ	20.00	100.00		
1. อนุบาลต้นกล้าและเตรียมเพาะขยายพันธุ์พืช เพื่อใช้คืนถิ่น จำนวน 4 ชนิด		10.00/-		
- 1. อนุบาลต้นกล้าและเตรียมเพาะขยายพันธุ์พืช เพื่อใช้คืนถิ่น จำนวน 4 ชนิด		10.0000		
2. สำรวจพื้นที่คืนถิ่นและประสานงานเบื้องต้น		10.00/-		
- 2. สำรวจพื้นที่คืนถิ่นและประสานงานเบื้องต้น		10.0000		
3. นำพันธุ์ไม้ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์กลับคืนถิ่นร่วมกับชุมชน จำนวน 4 ชนิด คือ เอื้องม่อนไขใบมน กฤษณาเขา เอื้องโมก และปรงเขา		20.00/-		
- 3. นำพันธุ์ไม้ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์กลับคืนถิ่นร่วมกับชุมชน จำนวน 4 ชนิด คือ เอื้องม่อนไขใบมน กฤษณาเขา เอื้องโมก และปรงเขา		20.0000		
4. ติดตามอัตราการรอดของพืชที่ได้รับการฟื้นฟูคืนถิ่นในปี 2568 คือ เอื้องม่อนไขใบมน กฤษณาเขา เอื้องโมก และปรงเขา		20.00/-		
- 4. ติดตามอัตราการรอดของพืชที่ได้รับการฟื้นฟูคืนถิ่นในปี 2568 คือ เอื้องม่อนไขใบมน กฤษณาเขา เอื้องโมก และปรงเขา		20.0000		
5. ติดตามอัตราการรอดของพืชที่ได้รับการฟื้นฟูแล้ว 11 ชนิด		20.00/-		
- 5. ติดตามอัตราการรอดของพืชที่ได้รับการฟื้นฟูแล้ว 11 ชนิด		20.0000		
6. เพาะขยายพันธุ์พืชที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์เพื่อฟื้นฟูคืนถิ่นในอนาคต (8 ชนิดๆละ 50 ต้น)		10.00/-		
- 6. เพาะขยายพันธุ์พืชที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์เพื่อฟื้นฟูคืนถิ่นในอนาคต (8 ชนิดๆละ 50 ต้น)		10.0000		
7. สรุปและวิเคราะห์ข้อมูล		10.00/-		
- 7. สรุปและวิเคราะห์ข้อมูล		10.0000		
1.3) กิจกรรม (ย่อย) ฟื้นฟูและคืนพันธุ์ไม้สู่ถิ่นกำเนิดแบบบูรณาการกับทุกภาคส่วน สวนพฤกษศาสตร์ระยอง	20.00	100.00		
1.อนุบาลและเตรียมเพาะขยายพันธุ์พืช เพื่อการคืนถิ่น จำนวน 3 ชนิดๆละ 50 กล้า		15.00/-		

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าวงน้ำหนักรายละเอียด		เดือน	รายละเอียด
	กิจกรรม	ขั้นตอน		
- 1.อนุบาลและเตรียมเพาะขยายพันธุ์พืช เพื่อการคืนถิ่น จำนวน 3 ชนิดๆละ 50 กล้า		15.0000		
2.สำรวจพื้นที่คืนถิ่น รวบรวมข้อมูลและประสานงานเบื้องต้น		10.00/-		
- 2.สำรวจพื้นที่คืนถิ่น รวบรวมข้อมูลและประสานงานเบื้องต้น		10.0000		
3.นำพืชเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์กลับคืนถิ่นร่วมกับชุมชน จำนวน 3 ชนิด		20.00/-		
- 3.นำพืชเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์กลับคืนถิ่นร่วมกับชุมชน จำนวน 3 ชนิด		20.0000		
4.ติดตามอัตราการอยู่รอดและการเจริญเติบโตของพืชที่ได้รับการฟื้นฟูคืนถิ่นในปี 2567 คือ กฤษณา สองสลึง และค้อสร้อย		20.00/-		
- 4.ติดตามอัตราการอยู่รอดและการเจริญเติบโตของพืชที่ได้รับการฟื้นฟูคืนถิ่นในปี 2567 คือ กฤษณา สองสลึง และค้อสร้อย		20.0000		
5.ติดตามอัตราการอยู่รอดของพืชที่ได้รับการฟื้นฟูคืนถิ่นในปี 2561-2567 จำนวน 13 ชนิด		15.00/-		
- 5.ติดตามอัตราการอยู่รอดของพืชที่ได้รับการฟื้นฟูคืนถิ่น ในปี 2561-2567 จำนวน 13 ชนิด		15.0000		
6.เพาะขยายพันธุ์พืชที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์เพื่อการฟื้นฟูคืนถิ่นในอนาคต (จำนวน 6 ชนิดๆละไม่น้อยกว่า 50 กล้า)		15.00/-		
- 6.เพาะขยายพันธุ์พืชที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์เพื่อการฟื้นฟูคืนถิ่นในอนาคต (จำนวน 6 ชนิดๆละไม่น้อยกว่า 50 กล้า)		15.0000		
7.รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนและประจำปี		5.00/-		
- 7.รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนและประจำปี		5.0000		
1.4) กิจกรรม (ย่อย) ฟื้นฟูและคืนพันธุ์ไม้สู่ถิ่นกำเนิดแบบบูรณาการกับทุกภาคส่วน สวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น	20.00	100.00		
1. นำพันธุ์พืชที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์คืนถิ่นร่วมกับชุมชน จำนวน 3 ชนิด (ยางเหียง, พลวง, รัง)		25.00/-		
- 1. นำพันธุ์พืชที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์คืนถิ่นร่วมกับชุมชน จำนวน 3 ชนิด (ยางเหียง, พลวง, รัง)		25.0000		
2. ติดตามอัตราการอยู่รอดของพืชที่ได้รับการฟื้นฟูคืนถิ่น ในปี 2567 (ปรังชัยภูมิ, พืพวนน้อย)		25.00/-		
			มี.ค.	ติดตามอัตราการอยู่รอดของพืชที่ได้รับการฟื้นฟูคืนถิ่น ในปี 2567 (ปรังชัยภูมิ, พืพวนน้อย) 1 ครั้ง

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก		เดือน	รายละเอียด
	กิจกรรม	ขั้นตอน		
- 2. ติดตามอัตราการอยู่รอดของพืชที่ได้รับการฟื้นฟู คืนถิน ในปี 2567 (ปรังชัยภูมิ, พืพนน้อย)		25.0000		
			มี.ค.	ติดตามอัตราการอยู่รอดของพืชที่ได้รับการฟื้นฟูคืนถิน ในปี 2567 (ปรังชัยภูมิ, พืพนน้อย) 1 ครั้ง
3. ติดตามอัตราการอยู่รอดของพืชที่ได้รับการฟื้นฟูคิน ถิน ในปี 2563-2566 (ข้างกระ, สะเต้า, ประดู่ท่ง, สา ธร, กระพี้จั่น, จำปีสิรินธร, ตินจ๊า)		20.00/-		
			มี.ค.	ติดตามอัตราการอยู่รอดของพืชที่ได้รับการฟื้นฟูคินถิน ในปี 2563-2566 (ข้างกระ, สะเต้า, ประดู่ท่ง, สาธร, กระพี้จั่น) จำนวน 1 ครั้ง
- 3. ติดตามอัตราการอยู่รอดของพืชที่ได้รับการฟื้นฟู คืนถิน ในปี 2563-2566 (ข้างกระ, สะเต้า, ประดู่ท่ง, สาธร, กระพี้จั่น, จำปีสิรินธร, ตินจ๊า)		20.0000		
			มี.ค.	ติดตามอัตราการอยู่รอดของพืชที่ได้รับการฟื้นฟูคืนถิน ในปี 2563-2566 (ข้างกระ, สะเต้า, ประดู่ท่ง, สาธร, กระพี้จั่น) จำนวน 1 ครั้ง
4. เพาะขยายพันธุ์พืชที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์เพื่อฟื้นฟูคิน ถิน ในอนาคต 5 ชนิดๆ ละ 40 ต้น		20.00/-		
- 4. เพาะขยายพันธุ์พืชที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์เพื่อ ฟื้นฟูคินถิน ในอนาคต 5 ชนิดๆ ละ 40 ต้น		20.0000		
5. รายงานสรุปผลการดำเนินงาน		10.00/-		
- 5. รายงานสรุปผลการดำเนินงาน		10.0000		
1.5) กิจกรรม (ย่อย) ฟื้นฟูและคินพันธุ์ไม้สู่ถินกำเนิด แบบบูรณาการกับทุกภาคส่วน สวนพฤกษศาสตร์พระ แม่ย่า สุโขทัย	20.00	100.00		
1) สำรวรรวบรวม และศึกษาข้อมูลระบบนิเวศของพืชที่ เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ จำนวน 4 ครั้ง		15.00/-		
- 1) สำรวรรวบรวม และศึกษาข้อมูลระบบนิเวศของ พืชที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ จำนวน 4 ครั้ง		15.0000		
2) อนุบาลและเตรียมความพร้อมเพาะพันธุ์ไม้ เพื่อใช้ใน การคินถิน จำนวน 100 ต้น		10.00/-		
- 2) อนุบาลและเตรียมความพร้อมเพาะพันธุ์ไม้ เพื่อ ใช้ในการคินถิน จำนวน 100 ต้น		10.0000		
3) นำพันธุ์พืชที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์กลับคินถินอย่าง ยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมกับชุมชน จำนวน 2 ชนิด (แค กาญจนินการ์ บัวจงกลนี)		20.00/-		
- 3) นำพันธุ์พืชที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์กลับคินถิน อย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมกับชุมชน จำนวน 2 ชนิด (แคกาญจนินการ์ บัวจงกลนี)		20.0000		
4) จัดทำป้ายชื่อพันธุ์ไม้/ป้ายสื่อความหมาย จำนวน 120 ป้าย		10.00/-		
- 4) จัดทำป้ายชื่อพันธุ์ไม้/ป้ายสื่อความหมาย จำนวน 120 ป้าย		10.0000		

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าวงงำน้ำหนักร		เดือน	รายละเอียด
	กิจกรรม	ขั้นตอน		
5) ติดตามอัตราการการอยู่รอดและการเจริญเติบโตของพันธุ์ไม้ที่นำไปคินถินในปี 2568 จำนวน 2 ชนิด		15.00/-		
- 5) ติดตามอัตราการการอยู่รอดและการเจริญเติบโตของพันธุ์ไม้ที่นำไปคินถินในปี 2568 จำนวน 2 ชนิด		15.0000		
6) ติดตามอัตราการการอยู่รอดและการเจริญเติบโตของพันธุ์ไม้ที่นำไปคินถินในปี 2565 (มันนก) จำนวน 1 ชนิด ปี 2566 (ทองเครือน้อย กระเจียวอรุณ) จำนวน 2 ชนิด ปี 2567 (กระเจียวชอหยก และลาน)		10.00/-		
- 6) ติดตามอัตราการการอยู่รอดและการเจริญเติบโตของพันธุ์ไม้ที่นำไปคินถินในปี 2565 (มันนก) จำนวน 1 ชนิด ปี 2566 (ทองเครือน้อย กระเจียวอรุณ) จำนวน 2 ชนิด ปี 2567 (กระเจียวชอหยก และลาน)		10.0000		
7) จัดทำคู่มือ/รายงานผลการจัดกิจกรรมนำพันธุ์ไม้คินถิน จำนวน 1 ฉบับ		10.00/-		
- 7) จัดทำคู่มือ/รายงานผลการจัดกิจกรรมนำพันธุ์ไม้คินถิน จำนวน 1 ฉบับ		10.0000		
8) รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน จำนวน 7 ครั้ง		5.00/-		
- 8) รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน จำนวน 7 ครั้ง		5.0000		
9) รายงานผลการดำเนินงานประจำปี		5.00/-		
- 9) รายงานผลการดำเนินงานประจำปี		5.0000		

17. ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) ของกิจกรรมภายใต้โครงการประจำปี

ตัวชี้วัดของกิจกรรม	หน่วยนับ		เดือน											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1.1) กิจกรรม (ย่อย) ฟื้นฟูและคืนพันธุ์ไม้สู่ถิ่นกำเนิดแบบบูรณาการกับทุกภาคส่วน สวนพฤษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่														
- จำนวนพืชที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ที่ได้รับการฟื้นฟูคืนถิ่น	ชนิด	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
		ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
- ผลการติดตามอัตราการรอดชีวิตของพืชที่นำไปคืนถิ่น	ร้อยละ	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
		ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
- เพาะขยายพันธุ์พืชที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์เพื่อฟื้นฟูคืนในอนาคต (20ชนิดๆละ50ต้น)	ต้น	แผน	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00						
		ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
- สื่อประชาสัมพันธ์การนำพันธุ์พืชเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์คืนถิ่น	รายการ	แผน	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00						
		ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
- เพาะขยายพันธุ์ไม้เพื่อการอนุรักษ์ สำหรับแจกจ่ายจำนวน 15 ชนิด	ต้น	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00						
		ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
1.2) กิจกรรม (ย่อย) ฟื้นฟูและคืนพันธุ์ไม้สู่ถิ่นกำเนิดแบบบูรณาการกับทุกภาคส่วน สวนพฤษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ														
- จำนวนพืชที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ที่ได้รับการฟื้นฟูคืนถิ่น	ชนิด	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

		ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
- ผลการติดตามอัตราการรอดชีวิตของพืชที่นำไปคืนถิ่น	ร้อยละ	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
		ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
- เพาะขยายพันธุ์พืชเพื่อใช้ในการคืนถิ่น จำนวน 4 ชนิด	ต้น	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
		ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
1.3) กิจกรรม (ย่อย) ฟื้นฟูและคืนพันธุ์ไม้สู่ถิ่นกำเนิดแบบบูรณาการกับทุกภาคส่วน ส่วนพฤกษศาสตร์ระยอง															
- เพาะขยายพันธุ์พืชที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์เพื่อการฟื้นฟูคืนถิ่นในอนาคต (จำนวน 6 ชนิดๆละ ไม่น้อยกว่า 50 กล้า)	ต้น	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
		ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
- จัดอบรมสร้างเครือข่ายและปลูกพืชเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์คืนถิ่น 3 ชนิด	ชนิด	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
		ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
- ติดตามอัตราการอยู่รอดของพืชคืนถิ่น ปี 2565 , 2566 , 2567 และ 2568	ร้อยละ	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
		ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
1.4) กิจกรรม (ย่อย) ฟื้นฟูและคืนพันธุ์ไม้สู่ถิ่นกำเนิดแบบบูรณาการกับทุกภาคส่วน ส่วนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น															
- เพาะขยายพันธุ์พืชเสี่ยงสูญพันธุ์ เพื่อใช้ในการคืนถิ่นจำนวน 5 ชนิด	ต้น	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
		ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
- จำนวนพืชที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ได้รับการฟื้นฟูคืนถิ่น 3 ชนิด	ชนิด	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
		ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
- อัตราการรอดชีวิตของพืชที่นำไปคืนถิ่น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
		ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
1.5) กิจกรรม (ย่อย) ฟื้นฟูและคืนพันธุ์ไม้สู่ถิ่นกำเนิดแบบบูรณาการกับทุกภาคส่วน ส่วนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย															
- จำนวนพืชที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ที่ได้รับการฟื้นฟูคืนถิ่น	ชนิด	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
		ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
- ผลการติดตามอัตราการรอดชีวิตของพืชที่นำไปคืนถิ่น	ร้อยละ	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
		ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
- เพาะขยายพันธุ์ไม้เพื่อใช้ในการคืนถิ่น จำนวน 2 ชนิด	ต้น	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
		ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							

18. คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/ปัจจัยสนับสนุน/อุปสรรคต่อการดำเนินงาน

19. ปัจจัยเสี่ยง (ปัจจัยที่อาจทำให้ไม่สามารถดำเนินงานโครงการได้สำเร็จ)

พันธุ์พืชที่นำไปคืนถิ่นมีอัตราการรอดชีวิตน้อยและตาย

20. การบริหารจัดการความเสี่ยง

มีระบบติดตามดูแลพันธุ์พืชเป็นประจำสม่ำเสมอ

21. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- มีข้อมูลองค์ความรู้เกี่ยวกับชีววิทยาของด้านพันธุ์พืชที่ถูกคุกคาม
- อนุรักษ์และฟื้นฟูประชากรพันธุ์พืชแบบบูรณการ

22. เอกสารแนบ

ลงชื่อ.....หัวหน้าโครงการ

()

วันที่...../...../.....

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นายฉัตรทอง เจือจันทร์)

หัวหน้าส่วนรวบรวมพันธุ์และจัดการพืชมีชีวิต

วันที่...../...../.....

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการสำนักที่รับผิดชอบโครงการ

(นางสาวรัชดา พงษ์สัทยาพิพัฒน์)

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและอนุรักษ์ (รักษาการ รอง ผอ.อสพ.(บริหาร))

วันที่...../...../.....

33.โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการทรัพยากรพันธุ์พืชทั้งในและต่างประเทศ

รายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติการขององค์การสวนพฤกษศาสตร์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือนตุลาคม ถึงเดือนมีนาคม

1. ชื่อโครงการ 1) โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการทรัพยากรพันธุ์พืชทั้งในและต่างประเทศ

2. ประเภทของโครงการ ☒ โครงการเดิม ☐ โครงการใหม่

3. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับสวนพฤกษศาสตร์ให้เป็นสวนพฤกษศาสตร์มาตรฐานระดับโลก (BGCI Standard)

4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

5. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ชื่อ-สกุล	สังกัดหน่วยงาน	หน้าที่รับผิดชอบ	เบอร์โทร	อีเมล
นางสาวพัฒนสรณ์ สงวนศักดิ์	ส่วนนโยบายและแผน	ผู้รับผิดชอบโครงการ	0882515166	phatthasorn1234@gmail.com
นางสาวพัฒนสรณ์ สงวนศักดิ์	ส่วนนโยบายและแผน	ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : 1.1) กิจกรรม (ย่อย) ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรพันธุ์พืชของประเทศ	0882515166	phatthasorn1234@gmail.com
ว่าที่ร้อยตรีณรินทร์ บุญทวี	งานยุทธศาสตร์และประสานแผนงานโครงการ	ผู้ประสานงานโครงการ	0625416355	num_qsbg@hotmail.com

6. หลักการและเหตุผล

การขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. 2564-2569 สาขาความหลากหลายทางชีวภาพ เน้นการนำความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปบริหารจัดการให้เกิดความสมดุล ระหว่างการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์เพื่อความยั่งยืนของฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งเป็นทุนพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตเพื่อส่งต่อสู่คนรุ่นต่อไป รวมถึงส่งเสริมให้เกิดการปรับเปลี่ยน ทักษะคิดจากการมองว่า “Nature as Resource” เป็น “Nature as Source” ดังนั้นธรรมชาติจึงไม่ใช่แค่เพียงทรัพยากรหรือปัจจัยการผลิตเท่านั้น แต่ธรรมชาติคือแหล่งกำเนิดของชีวิตและทุกสรรพสิ่งบนโลก เป็นพื้นฐานของความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ด้วยเหตุนี้จึงต้องรักษามูลค่าระหว่างการมีอยู่และใช้ไป รวมถึงการนำกลับมาใช้ซ้ำตามหลักการหมุนเวียน

ทรัพยากรพันธุ์พืชเป็นทรัพยากรหนึ่งในความหลากหลายทางชีวภาพ ที่จะต้องได้รับการอนุรักษ์และคุ้มครอง ดังนั้นการนำเครื่องมือและกลไกต่างๆ มาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรพันธุ์พืช ตามแนวทางการขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. 2564-2569 ไม่ว่าจะเป็นการนำองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการบริหารจัดการ การสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริหารจัดการทรัพยากรระหว่าง ชุมชน สถาบันวิจัยในท้องถิ่น และภาครัฐ รวมถึงการพัฒนากระบวนการข้อมูลและระบบการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน จึงเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะทำให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรพันธุ์พืช นำไปสู่การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน

องค์การสวนพฤกษศาสตร์เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทภารกิจในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืช และเป็นกลไกสำคัญของประเทศ ที่สามารถบริหารจัดการทรัพยากรพันธุ์พืชเพื่อให้การใช้ประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน จึงได้จัดทำโครงการในระดับผลผลิตของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ชื่อ “โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกลไกและเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพยากรพันธุ์พืชมุ่งสู่ความยั่งยืน” เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรพันธุ์พืชที่มีอยู่ ให้เกิดสมดุลระหว่างการมีอยู่และใช้ไป รวมถึงการนำกลับมาใช้ซ้ำตามหลักการหมุนเวียนและสามารถตอบสนองต่อสถานะการโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่เป็นปัญหาสำคัญของประเทศในปัจจุบัน

ในการดำเนินงาน โครงการดังกล่าว องค์การสวนพฤกษศาสตร์ มุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการทรัพยากรพันธุ์พืชของประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การเสริมสร้างศักยภาพฐานข้อมูลทรัพยากรพันธุ์พืช (Baseline Data) เพื่อเป็นฐานการพัฒนาองค์ความรู้ด้านพืชในระดับสากล การพัฒนาศักยภาพการให้บริการ การสร้างมูลค่าเพิ่มจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ นวัตกรรม เทคโนโลยี และการเรียนรู้ ตลอดจนการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการบริหารจัดการองค์กร ในการดำเนินงานด้านสวนพฤกษศาสตร์ของประเทศไทยรองรับการดำเนินงานสู่ระดับสากล จากเป้าหมายและวัตถุประสงค์การดำเนินงานขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ จึงได้จัดทำ โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการทรัพยากรพันธุ์พืชทั้งในและต่างประเทศภายใต้โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพกลไกและเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพยากรพันธุ์พืชมุ่งสู่ความยั่งยืน เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายสวนพฤกษศาสตร์ในระดับสากล ภายใต้แนวทางการประเมิน สวนพฤกษศาสตร์ จาก BGCI เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพกลไกและเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพยากรพันธุ์พืชมุ่งสู่ความยั่งยืน ซึ่งเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการดำเนินการเพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่สำคัญของประเทศต่อไป

7. วัตถุประสงค์โครงการ

- 1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการทรัพยากรพันธุ์พืชและความหลากหลายทางชีวภาพระหว่างหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ
- 2. เสริมสร้างบทบาทขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ในการเป็นศูนย์กลางการดำเนินงานด้านพฤกษศาสตร์และความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืชและความหลากหลายทางชีวภาพให้คงอยู่ภายใต้สภาวะภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

8. พื้นที่ดำเนินการ

- 1. สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
- 2. สวนพฤกษศาสตร์จังหวัดระยอง
- 3. สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้าในพระราชดำริ จังหวัดพิษณุโลก
- 4. สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า จังหวัดสุโขทัย
- 5. สวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
- 6. สวนพฤกษศาสตร์พังงา จังหวัดพังงา
- 7. สวนพฤกษศาสตร์สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

9. เป้าหมายการดำเนินการ

- 1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริหารจัดการทรัพยากรพันธุ์พืช และความหลากหลายทางชีวภาพ
- 2. สนับสนุนการจัดกิจกรรมความร่วมมือทั้งในระดับประเทศและระดับสากลเพื่อส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางด้านการบริหารจัดการทรัพยากรพันธุ์ พืชของประเทศและระดับสากล

10. ผลผลิต (Output)

- 1. มีเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการทรัพยากรพันธุ์พืชในประเทศและต่างประเทศ เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 2 แห่ง
- 2. มีกิจกรรมการดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายอาทิ การเข้าร่วมประชุม การประชุม หรือการจัดงาน ทั้งในและต่างประเทศ 3 ครั้งขึ้นไป
- 3. มีการจัดทำแผนกลยุทธ์การสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่ชัดเจนทั้งในระดับประเทศและระดับสากลแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2568

11. ผลลัพธ์ (Outcome)

- 1. อ.ส.พ. เป็นหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับและมีกิจกรรมการดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง โดยมีหน่วยงานเครือข่ายร่วมดำเนินงานในด้านต่างๆ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของเครือข่ายทั้งหมด ภายในปี 2570
- 2. อ.ส.พ. มีแนวทาง / แผนงาน / และเผยแพร่กิจกรรม ที่เกิดจากการสร้างเครือข่ายในระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาวได้แล้วเสร็จ

12. ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ

เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุด 30 กันยายน 2568

13. งบประมาณดำเนินการ 1,150,000.00 บาท

14. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

1.1) กิจกรรม (ย่อย) ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรพันธุ์พืชของประเทศ	แผน	125,000.00	0	0	0	50,000	50,000	25,000						
	ผล	71,488.2	0	0	0	23,205.2	13,320	34,963						

15. ผลการดำเนินงาน

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก		รวม(หน่วยนับ)	เดือน											
	กิจกรรม	ขั้นตอน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1) โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการทรัพยากรพันธุ์พืชทั้งในและต่างประเทศ			แผน 32.5 %	0	0	0	12.5	25	32.5						
			ผล 15 %	0	0	0	0	7.5	15						
1.1) กิจกรรม (ย่อย) ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรพันธุ์พืชของประเทศ	100	100	แผน 32.5 %	0	0	0	12.5	25	32.5						
			ผล 15 %	0	0	0	0	7.5	15						
1) จัดกิจกรรม/เข้าร่วมกิจกรรม เครือข่ายในประเทศและต่างประเทศ		40.00/-	แผน 0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0						
			ผล 0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0						
2) จัดกิจกรรม / เข้าร่วมกิจกรรม เครือข่ายระดับชุมชน สนับสนุนงานของเครือข่าย		30.00/-	แผน 2 ครั้ง	0	0	0	1	1	0						
			ผล 0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0						
3) พัฒนาการบริหารจัดการเครือข่ายองค์การสวนพฤกษศาสตร์		30.00/-	แผน 3 ครั้ง	0	0	0	1	1	1						
			ผล 2 ครั้ง	0	0	0	0	1	1						

16. รายละเอียดผลการดำเนินงาน

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก		เดือน	รายละเอียด
	กิจกรรม	ขั้นตอน		
1.1) กิจกรรม (ย่อย) ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรพันธุ์พืชของประเทศ	100.00	100.00		
1) จัดกิจกรรม/เข้าร่วมกิจกรรม เครือข่ายในประเทศและต่างประเทศ		40.00/-		
- 1) จัดกิจกรรม/เข้าร่วมกิจกรรม เครือข่ายในประเทศและต่างประเทศ		40.0000		
2) จัดกิจกรรม / เข้าร่วมกิจกรรม เครือข่ายระดับชุมชน สนับสนุนงานของเครือข่าย		30.00/-		
- 2) จัดกิจกรรม / เข้าร่วมกิจกรรม เครือข่ายระดับชุมชน สนับสนุนงานของเครือข่าย		30.0000		
3) พัฒนาการบริหารจัดการเครือข่ายองค์การสวนพฤกษศาสตร์		30.00/-		
- 3) พัฒนาการบริหารจัดการเครือข่ายองค์การสวนพฤกษศาสตร์		30.0000		

17. ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) ของกิจกรรมภายใต้โครงการประจำปี

ตัวชี้วัดของกิจกรรม	หน่วยนับ		เดือน											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1.1) กิจกรรม (ย่อย) ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรพันธุ์พืชของประเทศ														

- จำนวนครั้งในการเข้าร่วมกิจกรรมกับเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ	ครั้ง	แผน	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00						
		ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
- ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบบริหารจัดการเครือข่ายและความร่วมมือ	ร้อยละ	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
		ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
- จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในทะเบียน และข้อตกลงเครือข่ายเพิ่มขึ้น	แห่ง	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
		ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

18. คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/ปัจจัยสนับสนุน/อุปสรรคต่อการดำเนินงาน

19. ปัจจัยเสี่ยง (ปัจจัยที่อาจทำให้ไม่สามารถดำเนินงานโครงการได้สำเร็จ)

- ความเสี่ยง R1 : โครงการไม่บรรลุเป้าหมายของผลผลิต และผลลัพธ์ ตามวัตถุประสงค์
- ปัจจัยเสี่ยง RF1 การดำเนินงานอาจล่าช้าเนื่องจากความร่วมมือในการจัดทำรายละเอียดแผนงานโครงการ
- RF2 ขาดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน หรือ ผู้รับผิดชอบไม่เข้าใจในกระบวนการดำเนินงาน

20. การบริหารจัดการความเสี่ยง

1. การจัดประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
2. การกำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน และมีคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน

21. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. มีเครือข่ายความร่วมมือในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรพันธุ์และความหลากหลายทางชีวภาพระหว่างหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ
2. องค์การสวนพฤกษศาสตร์เป็นศูนย์กลางการดำเนินงานด้านพฤกษศาสตร์และความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์และความหลากหลายทางชีวภาพให้คงอยู่ภายใต้สภาวะภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

22. เอกสารแนบ

ลงชื่อ.....หัวหน้าโครงการ

()

วันที่...../...../.....

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นางสาวพัฒนสรณ์ สงวนศักดิ์)

หัวหน้าส่วนนโยบายและแผน รักษาการหัวหน้าส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่...../...../.....

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการสำนักที่รับผิดชอบโครงการ

(นางสาวรัชดา พงษ์สัตยาพิพัฒน์)

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและอนุรักษ์ (รักษาการ รอง ผอ.อสพ.(บริหาร))

วันที่...../...../.....

34.โครงการส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือและกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรพันธุ์พืช

รายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติการขององค์การสวนพฤกษศาสตร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เดือนตุลาคม ถึงเดือนมีนาคม

1. ชื่อโครงการ 1) โครงการส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือและกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรพันธุ์พืช
2. ประเภทของโครงการ ☐ โครงการเดิม ☒ โครงการใหม่
3. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
- ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับสวนพฤกษศาสตร์ให้เป็นสวนพฤกษศาสตร์มาตรฐานระดับโลก (BGCI Standard)
4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
5. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ชื่อ-สกุล	สังกัดหน่วยงาน	หน้าที่รับผิดชอบ	เบอร์โทร	อีเมล
นางสาวพัฒนสรณ์ สงวนศักดิ์	ส่วนนโยบายและแผน	ผู้รับผิดชอบโครงการ	0882515166	phatthasorn1234@gmail.com
นางสาวพัฒนสรณ์ สงวนศักดิ์	ส่วนนโยบายและแผน	ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : 1.1) กิจกรรม (ย่อย) พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมในการจัดการสวนพฤกษศาสตร์ ด้านการเป็นแหล่งเรียนรู้ ถ่ายทอดความรู้ ศึกษาวิจัย และการท่องเที่ยว	0882515166	phatthasorn1234@gmail.com
นางสาวพัฒนสรณ์ สงวนศักดิ์	ส่วนนโยบายและแผน	ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : 1.2) กิจกรรม (ย่อย) พัฒนาพื้นที่บริการและสิ่งอำนวยความสะดวกในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์	0882515166	phatthasorn1234@gmail.com
ว่าที่ร้อยตรีณรินทร์ บุญทวี	งานยุทธศาสตร์และประสานแผนงานโครงการ	ผู้ประสานงานโครงการ	0625416355	num_qsbkg@hotmail.com

6. หลักการและเหตุผล

การขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. 2564-2569 สาขาความหลากหลายทางชีวภาพ เน้นการนำความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปบริหารจัดการให้เกิดความสมดุล ระหว่างการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์เพื่อความยั่งยืนของฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งเป็นทุนพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตเพื่อส่งต่อสู่คนรุ่นต่อไป รวมถึงส่งเสริมให้เกิดการปรับเปลี่ยน ทักษะคนคิดจากการมองว่า “Nature as Resource” เป็น “Nature as Source” ดังนั้นธรรมชาติจึงไม่ใช่แค่เพียงทรัพยากรหรือปัจจัยการผลิตเท่านั้น แต่ธรรมชาติคือแหล่งกำเนิดของชีวิตและทุกสรรพสิ่งบนโลก เป็นพื้นฐานของความ เป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ด้วยเหตุนี้จึงต้องรักษาสมดุลระหว่างการมีอยู่และใช้ไป รวมถึงการนำกลับมาใช้ซ้ำตามหลักการหมุนเวียน

ทรัพยากรพันธุ์พืชเป็นทรัพยากรหนึ่งในความหลากหลายทางชีวภาพ ที่จะต้องได้รับการอนุรักษ์และคุ้มครอง ดังนั้นการนำเครื่องมือและกลไกต่างๆ มาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรพันธุ์พืช ตามแนวทางการขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. 2564-2569 ไม่ว่าจะเป็นการนำองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการบริหารจัดการ การสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริหารจัดการทรัพยากรระหว่าง ชุมชน สถาบันวิจัยในท้องถิ่น และภาครัฐ รวมถึงการพัฒนากระบวนการข้อมูลและระบบการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน จึงเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะทำให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรพันธุ์พืช นำไปสู่การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน

องค์การสวนพฤกษศาสตร์เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทภารกิจในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืช และเป็นกลไกสำคัญของประเทศ ที่สามารถบริหารจัดการทรัพยากรพันธุ์พืชเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน จึงได้จัดทำโครงการในระดับผลผลิตของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ชื่อ “โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกลไกและเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพยากรพันธุ์พืชมุ่งสู่ความยั่งยืน” เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรพันธุ์พืชที่มีอยู่ ให้เกิดสมดุลระหว่างการมีอยู่และใช้ไป รวมถึงการนำกลับมาใช้ซ้ำตามหลักการหมุนเวียนและสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์โลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่เป็นปัญหาสำคัญของประเทศในปัจจุบัน

ในการดำเนินงาน โครงการดังกล่าว องค์การสวนพฤกษศาสตร์ มุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการทรัพยากรพันธุ์พืชของประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การเสริมสร้างศักยภาพฐานข้อมูลทรัพยากรพันธุ์พืช (Baseline Data) เพื่อเป็นฐานการพัฒนาองค์ความรู้ด้านพืชในระดับสากล การพัฒนาศักยภาพการให้บริการ การสร้างมูลค่าเพิ่มจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ นวัตกรรม เทคโนโลยี และการเรียนรู้ ตลอดจนการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการบริหารจัดการองค์กร ในการดำเนินงานด้านสวนพฤกษศาสตร์ของประเทศไทยรองรับการดำเนินงานสู่ระดับสากล จากเป้าหมายและวัตถุประสงค์การดำเนินงานขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือและกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรพันธุ์พืช ซึ่งเป็นโครงการภายใต้โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพกลไกและเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพยากรพันธุ์พืชมุ่งสู่ความยั่งยืน เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายสวนพฤกษศาสตร์ในระดับสากล ภายใต้แนวทางการประเมิน สวนพฤกษศาสตร์ จาก BGCI เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพกลไกและเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพยากรพันธุ์พืชมุ่งสู่ความยั่งยืน ซึ่งเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการดำเนินการเพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่สำคัญของประเทศต่อไป

7. วัตถุประสงค์โครงการ

1. ส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือและกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรพันธุ์พืช ด้วยระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม ในการจัดการแหล่งเรียนรู้ด้านพืชและความหลากหลายทางชีวภาพ
2. พัฒนาพื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับการบริการการเป็นแหล่งเรียนรู้ถ่ายทอดความรู้คู่ความเพลิดเพลินของผู้เข้ามาเยี่ยมชม

8. พื้นที่ดำเนินการ

สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
สวนพฤกษศาสตร์สาขาและพื้นที่ดำเนินการที่เกี่ยวข้อง

9. เป้าหมายการดำเนินการ

1. บริหารจัดการและพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่สนับสนุนงานด้านการศึกษา วิจัย และการอนุรักษ์รวมถึงการเป็นแหล่งเรียนรู้ 1 ระบบ
2. พัฒนาเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพืช
3. พัฒนาปรับปรุงพื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนการเป็นแหล่งเรียนรู้ถ่ายทอดความรู้

10. ผลผลิต (Output)

1. ระบบฐานข้อมูลที่สนับสนุนงานด้านการศึกษา วิจัย และการอนุรักษ์รวมถึงการเป็นแหล่งเรียนรู้ 1 ระบบ
2. เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพืชได้รับการออกแบบและพัฒนาเพิ่มเติม จำนวน 2 ระบบ ใน 5 สวนพฤกษศาสตร์
3. พื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนการเป็นแหล่งเรียนรู้ถ่ายทอดความรู้ได้รับการปรับปรุงให้สามารถใช้ประโยชน์ได้จำนวน 1 แห่ง

11. ผลลัพธ์ (Outcome)

1. ผู้ใช้บริการระบบฐานข้อมูลมีระดับความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไปไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
2. มีผู้ใช้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ฐานข้อมูล หรือนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพืชที่พัฒนาเพิ่มขึ้นจากปีก่อนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 15
3. ผู้ใช้บริการพื้นที่แหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุง สามารถเข้าใช้บริการได้โดยสะดวกปลอดภัย และมีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80

12. ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ

เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุด 30 กันยายน 2568

13. งบประมาณดำเนินการ 1,750,000.00 บาท

14. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

1.1) กิจกรรม (ย่อย) พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมในการจัดการสวนพฤกษศาสตร์ ด้านการเป็นแหล่งเรียนรู้ ถ่ายทอดความรู้ศึกษาวิจัย และการท่องเที่ยว	แผน	100,000.00	0	0	0	0	0	100,000						
	ผล	0	0	0	0	0	0	0						
1.2) กิจกรรม (ย่อย) พัฒนาพื้นที่บริการและสิ่งอำนวยความสะดวกในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์	แผน	0.00	0	0	0	0	0	0						
	ผล	0	0	0	0	0	0	0						

15. ผลการดำเนินงาน

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก			รวม(หน่วยนับ)	เดือน											
	กิจกรรม	ขั้นตอน			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1) โครงการส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือและกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรพันธุ์พืช			แผน	24.8 %	0	0	0	0	8	24.8						
			ผล	0 %	0	0	0	0	0	0						
1.1) กิจกรรม (ย่อย) พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมในการจัดการสวนพฤกษศาสตร์ ด้านการเป็นแหล่งเรียนรู้ ถ่ายทอดความรู้ ศึกษาวิจัย และการท่องเที่ยว	80	100	แผน	31 %	0	0	0	0	10	31						
			ผล	0 %	0	0	0	0	0	0						
(1) บริหารจัดการและพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลพืช และความหลากหลายชีวภาพให้มีความพร้อมรองรับการให้บริการ		30.00/-	แผน	50 ร้อยละ	0	0	0	0	0	50						
			ผล	0 ร้อยละ	0	0	0	0	0	0						
(2) สืบหาความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการระบบสารสนเทศฐานข้อมูลสวนพฤกษศาสตร์		20.00/-	แผน	0 ร้อยละ	0	0	0	0	0	0						
			ผล	0 ร้อยละ	0	0	0	0	0	0						
(3) พัฒนาสื่อดิจิทัลเพื่อการส่งเสริมการเยี่ยมชมในสวนพฤกษศาสตร์		30.00/-	แผน	2 ระบบ	0	0	0	0	0	2						
			ผล	0 ระบบ	0	0	0	0	0	0						
(4) พัฒนาระบบ e-learning		20.00/-	แผน	1 หลักสูตร	0	0	0	0	1	0						
			ผล	0 หลักสูตร	0	0	0	0	0	0						
1) โครงการส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือและกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรพันธุ์พืช			แผน	24.8 %	0	0	0	0	8	24.8						
			ผล	0 %	0	0	0	0	0	0						
1.2) กิจกรรม (ย่อย) พัฒนาพื้นที่บริการและสิ่งอำนวยความสะดวกในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์	20	100	แผน	0 %	0	0	0	0	0	0						
			ผล	0 %	0	0	0	0	0	0						
(1) พัฒนาพื้นที่อำนวยความสะดวกด้านการเป็นแหล่งเรียนรู้พร้อมใช้งาน		100.00/-	แผน	0 แห่ง	0	0	0	0	0	0						
		-	ผล	0 แห่ง	0	0	0	0	0	0						

16.
รายละเอียดผลการดำเนินงาน

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก		เดือน	รายละเอียด
	กิจกรรม	ขั้นตอน		
1.1) กิจกรรม (ย่อย) พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมในการจัดการสวนพฤกษศาสตร์ ด้านการเป็นแหล่งเรียนรู้ ถ่ายทอดความรู้ ศึกษาวิจัย และการท่องเที่ยว	80.00	100.00		
(1) บริหารจัดการและพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลพืช และความหลากหลายชีวภาพให้มีความพร้อมรองรับการให้บริการ		30.00/-		

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก		เดือน	รายละเอียด
	กิจกรรม	ขั้นตอน		
- (1) บริหารจัดการและพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลพืช และความหลากหลายทางชีวภาพให้มีความพร้อมรองรับการให้บริการ		30.0000		
(2) สำรวจความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการระบบสารสนเทศฐานข้อมูลสวนพฤกษศาสตร์		20.00/-		
- (2) สำรวจความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการระบบสารสนเทศฐานข้อมูลสวนพฤกษศาสตร์		20.0000		
(3) พัฒนาสื่อดิจิทัลเพื่อการส่งเสริมการเยี่ยมชมในสวนพฤกษศาสตร์		30.00/-		
- (3) พัฒนาสื่อดิจิทัลเพื่อการส่งเสริมการเยี่ยมชมในสวนพฤกษศาสตร์		30.0000		
(4) พัฒนาระบบ e-learning		20.00/-		
- (4) พัฒนาระบบ e-learning		20.0000		
1.2) กิจกรรม (ย่อย) พัฒนาพื้นที่บริการและสิ่งอำนวยความสะดวกในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์	20.00	100.00		
(1) พัฒนาพื้นที่อำนวยความสะดวกด้านการเป็นแหล่งเรียนรู้พร้อมใช้งาน		100.00/-		
- (1) พัฒนาพื้นที่อำนวยความสะดวกด้านการเป็นแหล่งเรียนรู้พร้อมใช้งาน		100.0000		

17. ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) ของกิจกรรมภายใต้โครงการประจำปี

ตัวชี้วัดของกิจกรรม	หน่วยนับ		เดือน											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1.1) กิจกรรม (ย่อย) พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมในการจัดการสวนพฤกษศาสตร์ ด้านการเป็นแหล่งเรียนรู้ ถ่ายทอดความรู้ ศึกษาวิจัย และการท่องเที่ยว														
- จำนวนระบบฐานข้อมูลที่สนับสนุนงานด้านการศึกษาวิจัย และการอนุรักษ์รวมถึงการเป็นแหล่งเรียนรู้ ที่ได้รับการพัฒนา	ระบบ	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
		ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
- จำนวนเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการเป็นแหล่งเรียนรู้	ระบบ	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00						
		ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
- ร้อยละของผู้ใช้บริการระบบฐานข้อมูลมีระดับความพึงพอใจในระดับมากขึ้น	ร้อยละ	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
		ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
- ร้อยละของจำนวนผู้ใช้บริการแหล่งเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ฐานข้อมูล หรือนวัตกรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
		ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
- จำนวนสวนพฤกษศาสตร์ที่ได้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อส่งเสริมการเยี่ยมชม	สวนพฤกษศาสตร์	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
		ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
1.2) กิจกรรม (ย่อย) พัฒนาพื้นที่บริการและสิ่งอำนวยความสะดวกในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์														

- พื้นที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงให้สามารถรองรับการให้บริการ	แห่ง	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
		ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

18. คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/ปัจจัยสนับสนุน/อุปสรรคต่อการดำเนินงาน

19. ปัจจัยเสี่ยง (ปัจจัยที่อาจทำให้ไม่สามารถดำเนินงานโครงการได้สำเร็จ)

ความเสี่ยง

R1 : โครงการไม่บรรลุเป้าหมายของผลผลิต และผลลัพธ์ ตามวัตถุประสงค์

ปัจจัยเสี่ยง

RF1 การดำเนินงานอาจล่าช้าเนื่องจากความพร้อมในการจัดทำรายละเอียดแผนงานโครงการ

RF2 ขาดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน หรือ ผู้รับผิดชอบไม่เข้าใจในกระบวนการดำเนินงาน

20. การบริหารจัดการความเสี่ยง

- 1. การจัดประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
- 2. การกำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน และมีคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน

21. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- 1. มีเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม ในการจัดการแหล่งเรียนรู้ด้านพืชและความหลากหลายทางชีวภาพที่มีประสิทธิภาพ ใช้เป็นเครื่องมือและกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรพันธุ์พืช และความหลากหลายทางชีวภาพ
- 2. พื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการบริการการเป็นแหล่งเรียนรู้ถ่ายทอดความรู้คู่ความเพลิดเพลินของผู้เข้าเยี่ยมชม

22. เอกสารแนบ

ลงชื่อ.....หัวหน้าโครงการ
()

วันที่...../...../.....

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวพัฒนสรณ์ สงวนศักดิ์)
หัวหน้าส่วนนโยบายและแผน รักษาการหัวหน้าส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่...../...../.....

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการสำนักที่รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวรัชดา พงษ์สัตยาพิพัฒน์)
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและอนุรักษ์ (รักษาการ รอง ผอ.อสพ.(บริหาร))
วันที่...../...../.....

35.โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีมาตรฐาน

รายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติการขององค์การสวนพฤกษศาสตร์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือนตุลาคม ถึงเดือนมีนาคม

1. ชื่อโครงการ 1) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีมาตรฐาน
2. ประเภทของโครงการ ☐ โครงการเดิม ☒ โครงการใหม่
3. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

- ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการบริหารจัดการสมัยใหม่เพื่อรองรับการดำเนินงานภายใต้สภาวะวิกฤติ
4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
5. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ชื่อ-สกุล	สังกัดหน่วยงาน	หน้าที่รับผิดชอบ	เบอร์โทร	อีเมล
นางสาวพัฒนสรณ์ สงวนศักดิ์	ส่วนนโยบายและแผน	ผู้รับผิดชอบโครงการ	0882515166	phatthasorn1234@gmail.com
นางสาวพัฒนสรณ์ สงวนศักดิ์	ส่วนนโยบายและแผน	ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : 1.1) กิจกรรม (ย่อย) พัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการองค์กร ให้มีมาตรฐานรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล (Digital Tranformaion)	0882515166	phatthasorn1234@gmail.com
นางสาวพัฒนสรณ์ สงวนศักดิ์	ส่วนนโยบายและแผน	ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : 1.2) กิจกรรม (ย่อย) สนับสนุนการดำเนินงานเพื่อผลักดันสวนพฤกษศาสตร์สู่การรับรองมาตรฐาน BGCI และมาตรฐานอื่นๆ	0882515166	phatthasorn1234@gmail.com
ว่าที่ร้อยตรีณรินทร์ บุญทวี	งานยุทธศาสตร์และประสานแผนงานโครงการ	ผู้ประสานงานโครงการ	0625416355	num_qsbhg@hotmail.com

6. หลักการและเหตุผล

การขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. 2564-2569 สาขาความหลากหลายทางชีวภาพ เน้นการนำความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปบริหารจัดการให้เกิดความสมดุล ระหว่างการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์เพื่อความยั่งยืนของฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งเป็นทุนพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตเพื่อส่งต่อสู่คนรุ่นต่อไป รวมถึงส่งเสริมให้เกิดการปรับเปลี่ยน ทศนคติจากการมองว่า “Nature as Resource” เป็น “Nature as Source” ดังนั้นธรรมชาติจึงไม่ใช่แค่เพียงทรัพยากรหรือปัจจัยการผลิตเท่านั้น แต่ธรรมชาติคือแหล่งกำเนิดของชีวิตและทุกสรรพสิ่งบนโลก เป็นพื้นฐานของความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ด้วยเหตุนี้จึงต้องรักษาสมดุลระหว่างการมีอยู่และใช้ไป รวมถึงการนำกลับมาใช้ซ้ำตามหลักการหมุนเวียน

ทรัพยากรพันธุ์พืชเป็นทรัพยากรหนึ่งในความหลากหลายทางชีวภาพ ที่จะต้องได้รับการอนุรักษ์และคุ้มครอง ดังนั้นการนำเครื่องมือและกลไกต่างๆ มาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรพันธุ์พืช ตามแนวทางการขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. 2564-2569 ไม่ว่าจะเป็นการนำองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการบริหารจัดการ การสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริหารจัดการทรัพยากรระหว่าง ชุมชน สถาบันวิจัยในท้องถิ่น และภาครัฐ รวมถึงการพัฒนากระบวนการข้อมูลและระบบการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน จึงเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะทำให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรพันธุ์พืช นำไปสู่การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน

องค์การสวนพฤกษศาสตร์เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทภารกิจในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืช และเป็นกลไกสำคัญของประเทศ ที่สามารถบริหารจัดการทรัพยากรพันธุ์พืชเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน จึงได้จัดทำโครงการในระดับผลผลิตของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ชื่อ “โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกลไกและเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพยากรพันธุ์พืชมุ่งสู่ความยั่งยืน” เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรพันธุ์พืชที่มีอยู่ ให้เกิดสมดุลระหว่างการมีอยู่และใช้ไป รวมถึงการนำกลับมาใช้ซ้ำตามหลักการหมุนเวียนและสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์โลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่เป็นปัญหาสำคัญของประเทศในปัจจุบัน

ในการดำเนินงาน โครงการดังกล่าว องค์การสวนพฤกษศาสตร์ มุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการทรัพยากรพันธุ์พืชของประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การเสริมสร้างศักยภาพฐานข้อมูลทรัพยากรพันธุ์พืช (Baseline Data) เพื่อเป็นฐานการพัฒนาองค์ความรู้ด้านพืชในระดับสากล การพัฒนาศักยภาพการให้บริการ การสร้างมูลค่าเพิ่มจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ นวัตกรรม เทคโนโลยี และการเรียนรู้ ตลอดจนการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการบริหารจัดการองค์กร ในการดำเนินงานด้านสวนพฤกษศาสตร์ของประเทศไทยรองรับการดำเนินงานสู่ระดับสากล จากเป้าหมายและวัตถุประสงค์การดำเนินงานขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีมาตรฐาน ซึ่งเป็นโครงการภายใต้โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพกลไกและเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพยากรพันธุ์พืชมุ่งสู่ความยั่งยืน เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายสวนพฤกษศาสตร์ในระดับสากล ภายใต้แนวทางการประเมิน สวนพฤกษศาสตร์ จาก BGCI เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพกลไกและเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพยากรพันธุ์พืชมุ่งสู่ความยั่งยืน ซึ่งเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่สำคัญของประเทศต่อไป

7. วัตถุประสงค์โครงการ

1. มีแนวทางการพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีมาตรฐานรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่ Digital Transformation ที่ชัดเจน
2. เพิ่มศักยภาพบุคลากร ผ่านการอบรมและพัฒนาทักษะดิจิทัล และเสริมสร้างความเป็นมืออาชีพในองค์กร
3. เสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินงานด้วยการนำระบบเทคโนโลยีฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ มาใช้ในองค์กร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Peopleware) เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัล
4. พัฒนาระบบงานการดำเนินงานภายในองค์กรให้มีมาตรฐาน โดยเน้นการสื่อสาร การถ่ายทอด บูรณาการการแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาระบบงานการทำงานให้ครบถ้วน
5. พัฒนาทักษะใหม่ให้บุคลากรเพื่อพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงเท่าทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน

8. พื้นที่ดำเนินการ

สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ / พื้นที่จัดอบรมและประชุมสัมมนา

9. เป้าหมายการดำเนินการ

1. กระบวนการการบริหารจัดการองค์กรได้รับการพัฒนาให้สามารถขับเคลื่อนเพื่อรองรับ Digital Transformation อย่างมีประสิทธิภาพ
2. บุคลากรในองค์กรได้รับการพัฒนาทักษะดิจิทัลไม่น้อยกว่า 80% ผ่านการอบรมและกิจกรรมพัฒนาทักษะและความรู้ในการทำงานสู่ความเป็นมืออาชีพ
3. การดำเนินงานในองค์กรด้านต่างๆ มีการนำเทคโนโลยีสนับสนุนอย่างน้อย 3 ระบบ ได้แก่ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
4. บูรณาการงานกระบวนการทำงานร่วมกัน ผ่านแผนงาน แผนยุทธศาสตร์ และแผนกลยุทธ์การดำเนินงาน รวมถึงมีการพัฒนาระบบการสื่อสารอย่างเป็นระบบ

10. ผลผลิต (Output)

1. มีการจัดคู่มือกระบวนการพัฒนาสู่ Digital Transformation และสื่อสารเผยแพร่ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างครบถ้วนตามแผนงาน
2. บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านดิจิทัล รองรับต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล (Digital Transformation) ตามแผนการอบรม ครบถ้วนไม่ต่ำกว่า 100%
3. บุคลากรได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพสู่ความเป็นมืออาชีพตามแผนพัฒนาบุคลากรไม่ต่ำกว่า 80%
4. มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ และสนับสนุนองค์กร ครบถ้วนทั้ง Hardware Software Peopleware
4. แผนงานภายในองค์กรมีการบูรณาการร่วมกันและถูกถ่ายทอดสื่อสารจากแผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ สู่การดำเนินงานภายในองค์กรอย่างครบถ้วน

11. ผลลัพธ์ (Outcome)

- 1. การบริหารจัดการองค์กรได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ และสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 2. บุคลากรในองค์กรสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับการพัฒนาไปใช้ในการพัฒนากระบวนการทำงานในด้านต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม
- 3. ระบบเทคโนโลยีสามารถช่วยลดเวลาและข้อผิดพลาดในการดำเนินงานได้เป็นรูปธรรม และสนับสนุนการบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 4. การทำงานภายในองค์กรมีความต่อเนื่องและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์องค์กร และปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

12. ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ

เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุด 30 กันยายน 2568

13. งบประมาณดำเนินการ 2,630,000.00 บาท

14. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

1.1) กิจกรรม (ย่อย) พัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการองค์กร ให้มีมาตรฐานรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล (Digital Tranformaion)	แผน	747,000.00	0	0	50,000	25,000	411,000	261,000						
	ผล	147,488	0	0	0	0	88,350	59,138						
1.2) กิจกรรม (ย่อย) สนับสนุนการดำเนินงานเพื่อผลักดันสวนพฤษศาสตร์สู่การรับรองมาตรฐาน BGCI และมาตรฐานอื่นๆ	แผน	100,000.00	0	0	0	0	100,000	0						
	ผล	0	0	0	0	0	0	0						

15. ผลการดำเนินงาน

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก			รวม(หน่วยนับ)	เดือน											
	กิจกรรม	ขั้นตอน			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีมาตรฐาน			แผน	37.84 %	0	0	2.83	5.05	30.95	37.84						
			ผล	0 %	0	0	0	0	0	0						
1.1) กิจกรรม (ย่อย) พัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการองค์กร ให้มีมาตรฐานรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล (Digital Tranformaion)	80	100	แผน	34.79 %	0	0	3.54	6.31	26.19	34.79						
			ผล	0 %	0	0	0	0	0	0	0					
(1) ทบทวน สื่อสาร และพัฒนากระบวนการบริหารจัดการสู่ Digital Transformation		20.00/-	แผน	4 ครั้ง	0	0	1	1	1	1						
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0					
(2) นำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการดำเนินงานองค์กรสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์		20.00/-	แผน	1 ระบบงาน	0	0	0	0	1	0						
			ผล	0 ระบบงาน	0	0	0	0	0	0	0					
(3) พัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ		20.00/-	แผน	2 หลักสูตร	0	0	0	0	1	1						
			ผล	0 หลักสูตร	0	0	0	0	0	0	0					
(4) สนับสนุนการเดินทางเข้าอบรมหลักสูตรรัฐบาลดิจิทัล		20.00/-	แผน	11 ครั้ง	0	0	2	1	7	1						
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0					
(5) จัดการประชุม สัมมนา ผูกอบรม เพื่อบูรณาการสร้างความร่วมมือการทำงานถ่ายทอดจากแผนยุทธศาสตร์ลงสู่แผนงานและการปฏิบัติ		20.00/-	แผน	2 ครั้ง	0	0	0	0	1	1						
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0					
1) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีมาตรฐาน			แผน	37.84 %	0	0	2.83	5.05	30.95	37.84						
			ผล	0 %	0	0	0	0	0	0						
1.2) กิจกรรม (ย่อย) สนับสนุนการดำเนินงานเพื่อผลักดันสวนพฤกษศาสตร์สู่การรับรองมาตรฐาน BGCI และมาตรฐานอื่นๆ	20	100	แผน	50 %	0	0	0	0	50	50						
			ผล	0 %	0	0	0	0	0	0	0					
(1) สัมผัสสมาชิกและจ่ายค่าธรรมเนียม BGCI		50.00/-	แผน	1 ครั้ง	0	0	0	0	1	0						
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0					
(2) การดำเนินงานการปรับปรุง และสนับสนุนการดำเนินงานรองรับการขอรับรองมาตรฐาน		50.00/-	แผน	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0						
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0					

16. รายละเอียดผลการดำเนินงาน

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก		เดือน	รายละเอียด
	กิจกรรม	ขั้นตอน		
1.1) กิจกรรม (ย่อย) พัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการองค์กร ให้มีมาตรฐานรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล (Digital Tranformaion)	80.00	100.00		
(1) ทบทวน สื่อสาร และพัฒนากระบวนการบริหารจัดการสู่ Digital Transformation		20.00/-		
- (1) ทบทวน สื่อสาร และพัฒนากระบวนการบริหารจัดการสู่ Digital Transformation		20.0000		
(2) นำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการดำเนินงานองค์กรสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์		20.00/-		
- (2) นำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการดำเนินงานองค์กรสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์		20.0000		
(3) พัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ		20.00/-		
- (3) พัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ		20.0000		
(4) สนับสนุนการเดินทางเข้าอบรมหลักสูตรรัฐบาลดิจิทัล		20.00/-		
- (4) สนับสนุนการเดินทางเข้าอบรมหลักสูตรรัฐบาลดิจิทัล		20.0000		
(5) จัดการประชุม สัมมนา ฝึกอบรม เพื่อบูรณาการสร้างความร่วมมือการทำงาน ถ่ายทอดจากแผนยุทธศาสตร์ลงสู่แผนงานและการปฏิบัติ		20.00/-		
- (5) จัดการประชุม สัมมนา ฝึกอบรม เพื่อบูรณาการสร้างความร่วมมือการทำงาน ถ่ายทอดจากแผนยุทธศาสตร์ลงสู่แผนงานและการปฏิบัติ		20.0000		
1.2) กิจกรรม (ย่อย) สนับสนุนการดำเนินงานเพื่อผลักดันสวนพฤกษศาสตร์สู่การรับรองมาตรฐาน BGCI และมาตรฐานอื่นๆ	20.00	100.00		
(1) สัมผัสสมาชิกและจ่ายค่าธรรมเนียม BGCI		50.00/-		
- (1) สัมผัสสมาชิกและจ่ายค่าธรรมเนียม BGCI		50.0000		
(2) การดำเนินการปรับปรุง และสนับสนุนการดำเนินงานรองรับการขอรับรองมาตรฐาน		50.00/-		
- (2) การดำเนินการปรับปรุง และสนับสนุนการดำเนินงานรองรับการขอรับรองมาตรฐาน		50.0000		

17. ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) ของกิจกรรมภายใต้โครงการประจำปี

ตัวชี้วัดของกิจกรรม	หน่วยนับ		เดือน											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1.1) กิจกรรม (ย่อย) พัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการองค์กร ให้มีมาตรฐานรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล (Digital Tranformaion)														
- ระดับคะแนนการประเมินผลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการองค์กร มีระดับคะแนนที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
		ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
- ได้รับการรับรองคุณภาพหรือรางวัลมาตรฐานด้านการบริหารจัดการ	ผลงาน	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

		ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
- ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรองค์การสวนพฤกษศาสตร์ในทุกด้าน	ร้อยละ	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00						
		ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
- ร้อยละความสำเร็จของการนำเทคโนโลยีสนับสนุนการดำเนินงานตามแผน	ร้อยละ	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
		ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
- ร้อยละของบุคลากรได้รับความรู้ความเข้าใจในแผนงานองค์กร และการถ่ายทอดลงสู่การปฏิบัติ	ร้อยละ	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
		ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
1.2) กิจกรรม (ย่อย) สนับสนุนการดำเนินงานเพื่อผลักดันสวนพฤกษศาสตร์สู่การรับรองมาตรฐาน BGCI และมาตรฐานอื่นๆ														
- ร้อยละความสำเร็จในการได้รับการรับรอง BGCI Accrediation ในระดับ 3	ร้อยละ	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
		ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

18. คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/ปัจจัยสนับสนุน/อุปสรรคต่อการดำเนินงาน

19. ปัจจัยเสี่ยง (ปัจจัยที่อาจทำให้ไม่สามารถดำเนินงานโครงการได้สำเร็จ)

การเปลี่ยนแปลงของนโยบาย การปรับเปลี่ยนแนวทางหรือเป้าหมายจากระดับผู้บริหารอาจทำให้โครงการล่าช้าหรือไม่ต่อเนื่อง

20. การบริหารจัดการความเสี่ยง

ติดตามความก้าวหน้าของโครงการ: ประชุมทบทวนความก้าวหน้าอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนแผนงานได้ทันเวลา

21. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- องค์กรที่มีความพร้อมสู่ยุคดิจิทัลระบบบริหารจัดการองค์กรได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และรองรับการเปลี่ยนแปลง
- บุคลากรที่มีความรู้และทักษะ ได้รับการพัฒนาความสามารถให้เหมาะสมกับความต้องการของงานในอนาคต
- การดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น การดำเนินงานขององค์กรสามารถตอบสนองต่อความต้องการและปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ
- เพิ่มความสามารถในการแข่งขันโดยองค์กรมีระบบการบริหารจัดการและเทคโนโลยีที่สามารถเทียบเท่าหรือเหนือกว่ามาตรฐานสากล
- เสริมสร้างความยั่งยืนขององค์กรช่วยให้องค์กรสามารถเติบโตและดำเนินงานได้ในระยะยาว พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

22. เอกสารแนบ

ลงชื่อ.....หัวหน้าโครงการ

()

วันที่...../...../.....

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นางสาวพัฒนสรณ์ สงวนศักดิ์)

หัวหน้าส่วนนโยบายและแผน รักษาการหัวหน้าส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่...../...../.....

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการสำนักที่รับผิดชอบโครงการ

(นางสาวรัชดา พงษ์สัตยาพิพัฒน์)

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและอนุรักษ์ (รักษาการ รอง ผอ.อสพ.(บริหาร))

วันที่...../...../.....

36.โครงการจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์ภาคตะวันตกและภาคใต้

รายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติการขององค์การสวนพฤกษศาสตร์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือนตุลาคม ถึงเดือนมีนาคม

1. ชื่อโครงการ 1) โครงการจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์ภาคตะวันตกและภาคใต้

2. ประเภทของโครงการ ☐ โครงการเดิม ☒ โครงการใหม่

3. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับสวนพฤกษศาสตร์ให้เป็นสวนพฤกษศาสตร์มาตรฐานระดับโลก (BGCI Standard)

4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

5. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ชื่อ-สกุล	สังกัดหน่วยงาน	หน้าที่รับผิดชอบ	เบอร์โทร	อีเมล
นางสาวศุภลักษณ์ ภูมิคง	งานขยายพันธุ์พืช	ผู้รับผิดชอบโครงการ	096-0989970	Supalak_pc@yahoo.com
นางสาวศุภลักษณ์ ภูมิคง	งานขยายพันธุ์พืช	ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : 1.1) กิจกรรม (ย่อย) เตรียมความพร้อมในการจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์ภาคตะวันตกและภาคใต้	096-0989970	Supalak_pc@yahoo.com
นางสาวศุภลักษณ์ ภูมิคง	งานขยายพันธุ์พืช	ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : 1.2) กิจกรรม (ย่อย) สร้างแหล่งรวบรวมและอนุรักษ์พันธุ์ไม้ภายในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์ภาคใต้ จ.พังงา	096-0989970	Supalak_pc@yahoo.com
นางสาววิไลวรรณ มอญอัฐ	สำนักพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์	ผู้ประสานงานโครงการ	0805032370	seconan@hotmail.com

6. หลักการและเหตุผล

องค์การสวนพฤกษศาสตร์มีภารกิจหลักในการเป็นแหล่งอนุรักษ์ ศึกษา วิจัย รวมถึงการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพืชของประเทศ โดยปัจจุบันมีสวนพฤกษศาสตร์ในกำกับดูแลและพร้อมให้บริการทั้งหมด จำนวน 5 แห่ง ประกอบด้วย (1) สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จ.เชียงใหม่ (สวนพฤกษศาสตร์ในภาคเหนือ) เป็นแหล่งอนุรักษ์และสร้างพันธุ์พืชหายากและเสี่ยงสูญพันธุ์ของประเทศ (2) สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ จ.พิษณุโลก (สวนพฤกษศาสตร์ในภาคเหนือตอนบน) เป็นแหล่งอนุรักษ์พืชที่มีการกระจายพันธุ์ในพื้นที่สูง (3) สวนพฤกษศาสตร์ระยอง จ.ระยอง (สวนพฤกษศาสตร์ในภาคตะวันออก) เป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์พืชพื้นที่ชุ่มน้ำ (4) สวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น จ.ขอนแก่น (สวนพฤกษศาสตร์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) เป็นแหล่งอนุรักษ์พืชภูมิปัญญาอีสาน และ (5) สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่าสุโขทัย จ.สุโขทัย (สวนพฤกษศาสตร์ในภาคกลาง) เป็นแหล่งสร้างพันธุ์กรรมพืชในวัฒนธรรมสุโขทัย

ในปี พ.ศ. 2563 อ.ส.พ. ได้รับมอบนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ขยายขอบเขตการอนุรักษ์ให้ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาค จึงสำรวจพื้นที่ที่มีความพร้อม โดยปัจจุบันได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่สำหรับการจัดตั้งเป็นสวนพฤกษศาสตร์เพิ่มเติมอีก 2 แห่ง ในภาคตะวันตกและภาคใต้ ปัจจุบันอยู่ระหว่างเตรียมการจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์ให้มียอดประกอบของการเป็นสวนพฤกษศาสตร์อย่างครบถ้วน

7. วัตถุประสงค์โครงการ

- 1) เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์ภาคตะวันตกและภาคใต้ ให้มีองค์ประกอบหลักของการเป็นสวนพฤกษศาสตร์
- 2) เพื่อให้ประเทศไทยมีสวนพฤกษศาสตร์ซึ่งเป็นแหล่งอนุรักษ์ ศึกษา วิจัย และเป็นแหล่งเรียนรู้ ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาค

8. พื้นที่ดำเนินการ

สวนพฤกษศาสตร์ภาคตะวันตก จ.สุพรรณบุรี และสวนพฤกษศาสตร์ภาคใต้ จ.พังงา

9. เป้าหมายการดำเนินการ

การเตรียมการสร้างแหล่งเรียนรู้และแหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืชนอกถิ่นกำเนิดประจำภูมิภาคแห่งใหม่ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ สวนพฤกษศาสตร์ภาคตะวันตก จ.สุพรรณบุรี และ สวนพฤกษศาสตร์ภาคใต้ จ.พังงา โดยจะดำเนินการในการสร้างและพัฒนาพื้นที่ ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกเบื้องต้นภายในสวนดังกล่าว เพื่อรองรับการเป็นแหล่งเรียนรู้ทางพฤกษศาสตร์ให้สอดคล้องกับผังและแผนแม่บท รวมทั้งการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พืช และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านพฤกษศาสตร์ร่วมกับชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่น

10. ผลผลิต (Output)

- 1.กิจกรรมเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์ภาคตะวันตกและภาคใต้
- 1.1.แผนและผังแม่บทสวนพฤกษศาสตร์ภาคตะวันตก 1 ฉบับ
- 1.2.แผนและผังแม่บทสวนพฤกษศาสตร์ภาคใต้ 1 ฉบับ
- 1.3.สำนักงานหรือศูนย์ประสานงานชั่วคราวเพื่อรองรับการทำงานระยะเตรียมการจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์พังงา 1 แห่ง
- 1.4.พื้นที่จัดกิจกรรมกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พืชในระยะแรกภายในสวนพฤกษศาสตร์พังงา 1 พื้นที่
- 2.กิจกรรมสร้างแหล่งรวบรวมและอนุรักษ์พันธุ์ไม้ภายใน
- 2.1 พื้นที่หรือโรงเรือนแหล่งรวบรวมและอนุรักษ์ขยายพันธุ์ไม้ ภายในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์แห่งใหม่ที่ได้รับการดูแลบำรุงต้นไม้ลงทะเบียนทั้งในและนอกโรงเรือน (พังงา) 1 พื้นที่
- 2.2 ตัวอย่างตัวอย่างพันธุ์ไม้ ตัวอย่างแห้ง/ดอง ตัวอย่างมีชีวิต ที่ได้รับการรวบรวมเป็นตัวอย่างอ้างอิงโดยมีข้อมูลที่เชื่อมโยงกันได้ 150 ชนิด
- 2.3 ต้นกล้าไม้ของพืชชนิดที่เหมาะสมต่อการรวบรวมและอนุรักษ์ในภาคใต้ 600 ต้น
- 2.4 บัญชีทะเบียนพันธุ์ไม้ที่ได้รับการรวบรวมและอนุรักษ์ 300 หมายเลข

11. ผลลัพธ์ (Outcome)

สวนพฤกษศาสตร์แห่งใหม่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อการดำเนินงาน 2 แห่ง ประจำภูมิภาคภาคตะวันตก และภาคใต้

12. ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ

เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุด 30 กันยายน 2568

13. งบประมาณดำเนินการ 2,500,000.00 บาท

14. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

1.1) กิจกรรม (ย่อย) เตรียมความพร้อมในการจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์ภาคตะวันตกและภาคใต้	แผน	567,500.00	0	0	0	50,000	423,000	94,500							
	ผล	10,800	0	0	0	10,800	0	0							
1.2) กิจกรรม (ย่อย) สร้างแหล่งรวบรวมและอนุรักษ์พันธุ์ไม้ภายในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์ภาคใต้ จ.พังงา	แผน	36,000.00	0	0	0	0	0	36,000							
	ผล	0	0	0	0	0	0	0							

15. ผลการดำเนินงาน

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก			รวม(หน่วยนับ)	เดือน											
	กิจกรรม	ขั้นตอน			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1) โครงการจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์ภาคตะวันตกและภาคใต้			แผน	24.77 %	0	0	0	1.25	6.45	24.77						
			ผล	0 %	0	0	0	0	0	0						
1.1) กิจกรรม (ย่อย) เตรียมความพร้อมในการจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์ภาคตะวันตกและภาคใต้	50	100	แผน	39.54 %	0	0	0	2.5	12.89	39.54						
			ผล	0 %	0	0	0	0	0	0						
1.ประชุมรายละเอียดข้อมูลและติดตามร่วมกับที่ปรึกษาเพื่อการจัดดำเนินงานจัดทำแผนและผังแม่บท		10.00/-	แผน	2 ครั้ง	0	0	0	0	1	1						
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0						
2.สำรวจขอบเขตและข้อมูลด้านกายภาพของพื้นที่บริเวณที่เหมาะสมสำหรับการสร้างสิ่งปลูกสร้างของสวนพฤกษศาสตร์ภาคตะวันตก จ.สุพรรณบุรี และภาคใต้ จ.พังงา 40 ไร่		10.00/-	แผน	3 ครั้ง	0	0	0	1	1	1						
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0						

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าตัวงำน้าหนัก			รวม(หน่วยนับ)	เดือน											
	กิจกรรม	ขั้นตอน			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
3.ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานและออกแบบผังแผนแม่บทร่วมกับที่ปรึกษา โดยมีรายงานผลความก้าวหน้าสรุปผลการดำเนินงานรายเดือน		15.00/-	แผน	2 ฉบับ	0	0	0	0	1	1						
			ผล	0 ฉบับ	0	0	0	0	0	0						
4.จัดทำรายงานการวางแผนและการออกแบบผังแม่บทโดยที่ปรึกษา		15.00/-	แผน	1 ฉบับ	0	0	0	0	1	0						
			ผล	0 ฉบับ	0	0	0	0	0	0						
5.จัดทำป้ายแสดงการอนุญาตและขอบเขต เพื่อป้องกันการบุกรุกพื้นที่ (กรณีสุพรรณบุรี) และป้ายสื่อความหมาย (กรณีพังงา)		10.00/-	แผน	1 พื้นที่	0	0	0	0	0	1						
			ผล	0 พื้นที่	0	0	0	0	0	0						
6.จัดเตรียม ซ่อมแซม ทำความสะอาด และดูแลสำนักงานหรือศูนย์ประสานงานชั่วคราวสวนพฤกษศาสตร์ภาคใต้ จ.พังงา (อาคารขอใช้จากการทำบันทึกข้อตกลงกรมป่าไม้ชั่วคราว 5 ปี)		15.00/-	แผน	1 แห่ง	0	0	0	0	0	1						
			ผล	0 แห่ง	0	0	0	0	0	0						
7.จัดเตรียมพื้นที่ (ตัดหญ้า/กำจัดวัชพืช) เพื่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พืชและท่องเที่ยวทางธรรมชาติในพื้นที่		5.00/-	แผน	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0						
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0						
8.จัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พืชและท่องเที่ยวทางธรรมชาติในพื้นที่ พร้อมเก็บข้อมูลความคิดเห็นและความพึงพอใจเพื่อวิเคราะห์แนวทางการจัดการ		20.00/-	แผน	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0						
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0						
1) โครงการจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์ภาคตะวันตกและภาคใต้			แผน	24.77 %	0	0	0	1.25	6.45	24.77						
			ผล	0 %	0	0	0	0	0	0						
1.2) กิจกรรม (ย่อย) สร้างแหล่งรวบรวมและอนุรักษ์พันธุ์ไม้ภายในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์ภาคใต้ จ.พังงา	50	100	แผน	10 %	0	0	0	0	0	10						
			ผล	0 %	0	0	0	0	0	0						
1.กำหนดพื้นที่รวบรวมและจัดทำโรงเรือนอนุบาลพันธุ์ไม้ชั่วคราว		10.00/-	แผน	1 แห่ง	0	0	0	0	0	1						
			ผล	0 แห่ง	0	0	0	0	0	0						
2.สำรวจเก็บข้อมูลพันธุ์พืชที่สำคัญในพื้นที่ป่าธรรมชาติของพื้นที่สวน		15.00/-	แผน	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0						
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0						
3.เก็บตัวอย่างพันธุ์ไม้ ตัวอย่างแห้ง/ดอง ตัวอย่างมีชีวิต		15.00/-	แผน	0 ชนิด	0	0	0	0	0	0						
			ผล	0 ชนิด	0	0	0	0	0	0						
4.เก็บหรือจัดหา เมล็ดหรือชิ้นส่วนสำหรับเพาะขยายพันธุ์ ผลัดกล้าไม้ ของพืชชนิดที่เหมาะสมต่อการรวบรวมและอนุรักษ์ในภาคใต้		20.00/-	แผน	0 ต้น	0	0	0	0	0	0						

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก		รวม(หน่วยนับ)	เดือน											
	กิจกรรม	ขั้นตอน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
			ผล	0 ต้น	0	0	0	0	0	0					
5.ลงทะเบียนพันธุ์ไม้มีชีวิตและติดตามอัตราการรอดของพันธุ์ไม้ที่รวบรวม		20.00/-	แผน	0 หมายเลข	0	0	0	0	0	0					
			ผล	0 หมายเลข	0	0	0	0	0	0					
6.จัดทำรายงานบัญชีที่ลงทะเบียนข้อมูลพันธุ์ไม้ที่รวบรวม		20.00/-	แผน	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0					
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0					

16. รายละเอียดผลการดำเนินงาน

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก		เดือน	รายละเอียด
	กิจกรรม	ขั้นตอน		
1.1) กิจกรรม (ย่อย) เตรียมความพร้อมในการจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์ภาคตะวันตกและภาคใต้	50.00	100.00		
1.ประชุมรายละเอียดข้อมูลและติดตามร่วมกับที่ปรึกษาเพื่อการดำเนินงานจัดทำแผนและผังแม่บท		10.00/-		
- 1.ประชุมรายละเอียดข้อมูลและติดตามร่วมกับที่ปรึกษาเพื่อการดำเนินงานจัดทำแผนและผังแม่บท		10.0000		
2.สำรวจขอบเขตและข้อมูลด้านกายภาพของพื้นที่บริเวณที่เหมาะสมสำหรับการสร้างสิ่งปลูกสร้างของสวนพฤกษศาสตร์ภาคตะวันตก จ.สุพรรณบุรี และภาคใต้ จ.พังงา 40 ไร่		10.00/-		
- 2.สำรวจขอบเขตและข้อมูลด้านกายภาพของพื้นที่บริเวณที่เหมาะสมสำหรับการสร้างสิ่งปลูกสร้างของสวนพฤกษศาสตร์ภาคตะวันตก จ.สุพรรณบุรี และภาคใต้ จ.พังงา 40 ไร่		10.0000		
3.ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานและออกแบบผังแม่บทร่วมกับที่ปรึกษา โดยมีรายงานผลความก้าวหน้าสรุปผลการดำเนินงานรายเดือน		15.00/-		
- 3.ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานและออกแบบผังแม่บทร่วมกับที่ปรึกษา โดยมีรายงานผลความก้าวหน้าสรุปผลการดำเนินงานรายเดือน		15.0000		
4.จัดทำรายงานการวางแผนและการออกแบบผังแม่บทโดยที่ปรึกษา		15.00/-		
- 4.จัดทำรายงานการวางแผนและการออกแบบผังแม่บทโดยที่ปรึกษา		15.0000		
5.จัดทำป้ายแสดงการอนุญาตและขอบเขต เพื่อป้องกันการบุกรุกพื้นที่ (กรณีสุพรรณบุรี) และป้ายสื่อความหมาย (กรณีพังงา)		10.00/-		
- 5.จัดทำป้ายแสดงการอนุญาตและขอบเขต เพื่อป้องกันการบุกรุกพื้นที่ (กรณีสุพรรณบุรี) และป้ายสื่อความหมาย (กรณีพังงา)		10.0000		

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก		เดือน	รายละเอียด
	กิจกรรม	ขั้นตอน		
6.จัดเตรียม ซ่อมแซม ทำความสะอาด และดูแลสำนักงานหรือศูนย์ประสานงานชั่วคราวสวนพฤกษศาสตร์ภาคใต้ จ.พังงา (อาคารขอใช้จากการทำบันทึกข้อตกลงกรมป่าไม้ชั่วคราว 5 ปี)		15.00/-		
- 6.จัดเตรียม ซ่อมแซม ทำความสะอาด และดูแลสำนักงานหรือศูนย์ประสานงานชั่วคราวสวนพฤกษศาสตร์ภาคใต้ จ.พังงา (อาคารขอใช้จากการทำบันทึกข้อตกลงกรมป่าไม้ชั่วคราว 5 ปี)		15.0000		
7.จัดเตรียมพื้นที่ (ตัดหญ้า/กำจัดวัชพืช) เพื่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พืชและท่องเที่ยวทางธรรมชาติในพื้นที่		5.00/-		
- 7.จัดเตรียมพื้นที่ (ตัดหญ้า/กำจัดวัชพืช) เพื่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พืชและท่องเที่ยวทางธรรมชาติในพื้นที่		5.0000		
8.จัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พืชและท่องเที่ยวทางธรรมชาติในพื้นที่ พร้อมเก็บข้อมูลความคิดเห็นและความพึงพอใจเพื่อวิเคราะห์แนวทางการจัดการ		20.00/-		
- 8.จัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พืชและท่องเที่ยวทางธรรมชาติในพื้นที่ พร้อมเก็บข้อมูลความคิดเห็นและความพึงพอใจเพื่อวิเคราะห์แนวทางการจัดการ		20.0000		
1.2) กิจกรรม (ย่อย) สร้างแหล่งรวบรวมและอนุรักษ์พันธุ์ไม้ภายในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์ภาคใต้ จ.พังงา	50.00	100.00		
1.กำหนดพื้นที่รวบรวมและจัดทำโรงเรือนอนุบาลพันธุ์ไม้ชั่วคราว		10.00/-		
- 1.กำหนดพื้นที่รวบรวมและจัดทำโรงเรือนอนุบาลพันธุ์ไม้ชั่วคราว		10.0000		
2.สำรวจเก็บข้อมูลพันธุ์พืชที่สำคัญในพื้นที่ป่าธรรมชาติของพื้นที่สวน		15.00/-		
- 2.สำรวจเก็บข้อมูลพันธุ์พืชที่สำคัญในพื้นที่ป่าธรรมชาติของพื้นที่สวน		15.0000		
3.เก็บตัวอย่างพันธุ์ไม้ ตัวอย่างแห้ง/ตอง ตัวอย่างมีชีวิต		15.00/-		
- 3.เก็บตัวอย่างพันธุ์ไม้ ตัวอย่างแห้ง/ตอง ตัวอย่างมีชีวิต		15.0000		
4.เก็บหรือจัดหา เมล็ดหรือชิ้นส่วนสำหรับเพาะขยายพันธุ์ ผลัดกล้าไม้ ของพืชชนิดที่เหมาะสมต่อการรวบรวมและอนุรักษ์ในภาคใต้		20.00/-		
- 4.เก็บหรือจัดหา เมล็ดหรือชิ้นส่วนสำหรับเพาะขยายพันธุ์ ผลัดกล้าไม้ ของพืชชนิดที่เหมาะสมต่อการรวบรวมและอนุรักษ์ในภาคใต้		20.0000		
5.ลงทะเบียนพันธุ์ไม้มีชีวิตและติดตามอัตราการรอดของพันธุ์ไม้ที่รวบรวม		20.00/-		

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก		เดือน	รายละเอียด
	กิจกรรม	ขั้นตอน		
- 5.ลงทะเบียนพันธุ์ไม้มีชีวิตและติดตามอัตราการรอดของพันธุ์ไม้ที่รวบรวม		20.0000		
6.จัดทำรายงานบัญชีที่ลงทะเบียนข้อมูลพันธุ์ไม้ที่รวบรวม		20.00/-		
- 6.จัดทำรายงานบัญชีที่ลงทะเบียนข้อมูลพันธุ์ไม้ที่รวบรวม		20.0000		

17. ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) ของกิจกรรมภายใต้โครงการประจำปี

ตัวชี้วัดของกิจกรรม	หน่วยนับ		เดือน											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1.1) กิจกรรม (ย่อย) เตรียมความพร้อมในการจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์ภาคตะวันตกและภาคใต้														
- สวนพฤกษศาสตร์แห่งใหม่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อการค้าเป็นงาน	แห่ง	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
		ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
- แผนและผังแม่บทสวนพฤกษศาสตร์ภาคตะวันตก	ฉบับ	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
		ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
- แผนและผังแม่บทสวนพฤกษศาสตร์ภาคใต้	ฉบับ	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
		ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
1.2) กิจกรรม (ย่อย) สร้างแหล่งรวบรวมและอนุรักษ์พันธุ์ไม้ภายในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์ภาคใต้ จ.พังงา														
- แหล่งเรียนรู้และรวบรวมอนุรักษ์พันธุ์ไม้	แห่ง	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
		ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

18. คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/ปัจจัยสนับสนุน/อุปสรรคต่อการดำเนินงาน

19. ปัจจัยเสี่ยง (ปัจจัยที่อาจทำให้ไม่สามารถดำเนินงานโครงการได้สำเร็จ)

- เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองหรือผู้นำชุมชนส่งผลให้นโยบายเกิดการเปลี่ยนแปลง
- เกิดภัยธรรมชาติทำให้ไม่สามารถเข้าดำเนินงานในพื้นที่ได้ หรือพื้นที่ได้รับความเสียหาย

20. การบริหารจัดการความเสี่ยง

- สร้างการมีส่วนร่วมกับคนในชุมชน เพื่อสร้างความยั่งยืนในการดำเนินงานร่วมกัน
- วิเคราะห์และวางแผนรองรับสภาวะวิกฤตต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งมีการตั้งแหล่งงบประมาณเพิ่มสนับสนุนเมื่อเกิดสภาวะวิกฤต

21. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ประเทศไทยมีสวนพฤกษศาสตร์ที่มีองค์ประกอบครบถ้วน รองรับการเป็นแหล่งอนุรักษ์ เพื่อสำรองพันธุ์พืชทั้งในและนอกถิ่นกำเนิด รวมทั้งเป็นแหล่งศึกษา วิจัย และแหล่งเรียนรู้ ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาค

22. เอกสารแนบ

ลงชื่อ.....หัวหน้าโครงการ

()

วันที่...../...../.....

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นางสาวศุภลักษณ์ ภูมิคง)

นักจัดการพืชสวน

วันที่...../...../.....

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการสำนักที่รับผิดชอบโครงการ

(นายปิยะเชตร สุขสถาน)

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ (รท.ผอ.ส่งเสริมความรู้และกิจการพฤกษ
ศาสตร์) (รักษาการ รอง ผอ.อสพ.(วิชาการ))

วันที่...../...../.....

37.โครงการเพิ่มศักยภาพสวนพฤกษศาสตร์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพเพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ของประเทศ

รายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติการขององค์การสวนพฤกษศาสตร์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือนตุลาคม ถึงเดือนมีนาคม

1. ชื่อโครงการ 1) โครงการเพิ่มศักยภาพสวนพฤกษศาสตร์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพเพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของประเทศ
2. ประเภทของโครงการ ☐ โครงการเดิม ☒ โครงการใหม่
3. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
 - ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่าเพิ่มเชิงสร้างสรรค์ด้วยผลิตภัณฑ์ บริการ นวัตกรรม เทคโนโลยี การบริหารจัดการสมัยใหม่และการเรียนรู้ ทั้งมูลค่าเชิงสังคมและพาณิชย์
4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
5. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ชื่อ-สกุล	สังกัดหน่วยงาน	หน้าที่รับผิดชอบ	เบอร์โทร	อีเมล
นางสาวมยุรี ภิญโญศักดิ์	สวนพฤกษศาสตร์ระยอง	ผู้รับผิดชอบโครงการ	0810029943	mayureepinyosak@hotmail.com
นางสาวมยุรี ภิญโญศักดิ์	สวนพฤกษศาสตร์ระยอง	ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : 1.1) กิจกรรม (ย่อย) พัฒนาคุณภาพการให้บริการนักท่องเที่ยว	0810029943	mayureepinyosak@hotmail.com
นางสาวมยุรี ภิญโญศักดิ์	สวนพฤกษศาสตร์ระยอง	ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : 1.2) กิจกรรม (ย่อย) พัฒนาคุณภาพแหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์	0810029943	mayureepinyosak@hotmail.com
นางสาวมยุรี ภิญโญศักดิ์	สวนพฤกษศาสตร์ระยอง	ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : 1.3) กิจกรรม (ย่อย) จัดทำสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้	0810029943	mayureepinyosak@hotmail.com
นางสาวมยุรี ภิญโญศักดิ์	สวนพฤกษศาสตร์ระยอง	ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : 1.4) กิจกรรม (ย่อย) บริหารจัดการโครงการ	0810029943	mayureepinyosak@hotmail.com
นายพีรณัฐ เจริญรื่น	สวนพฤกษศาสตร์ระยอง	ผู้ประสานงานโครงการ	0929384889	

6. หลักการและเหตุผล

เพื่อให้ประเทศไทยมีสวนพฤกษศาสตร์มาตรฐาน เทียบเท่าสากล มีศักยภาพในการให้บริการด้านการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และแหล่งเรียนรู้ด้านทรัพยากรพันธุ์พืช สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้กับเยาวชน ประชาชน และนักท่องเที่ยว สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มด้านเศรษฐกิจและสังคมให้กับชุมชนและประชาชนในท้องถิ่น รวมทั้งตอบสนองต่อการเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนของประชาชนและประเทศชาติ

7. วัตถุประสงค์โครงการ

- 1) เพื่อยกระดับการบริการและการบริหารจัดการสวนพฤกษศาสตร์ของประเทศไทย ให้สามารถรองรับการเติบโตด้านการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพและความยั่งยืน
- 2) เพื่อเกิดการบูรณาการการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว การตลาดและประชาสัมพันธ์ เพื่อกระตุ้นความต้องการด้านการท่องเที่ยวของประเทศ

8. พื้นที่ดำเนินการ

สวนพฤกษศาสตร์ระยอง

9. เป้าหมายการดำเนินการ

- 1) พัฒนาศูนย์ให้บริการนักท่องเที่ยวและปรับปรุงภูมิทัศน์จุดบริการท่องเที่ยว
- 2) พัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติเพื่อบริการแหล่งเรียนรู้รองรับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
- 3) พัฒนาป้ายสื่อความหมาย และสื่อเทคโนโลยี และนวัตกรรมการเรียนรู้ในสวนพฤกษศาสตร์

10. ผลผลิต (Output)

- 1) สวนพฤกษศาสตร์ได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อรองรับการเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ 1 แห่ง
- 2) รายได้จากการท่องเที่ยวสวนพฤกษศาสตร์ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5
- 3) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการท่องเที่ยวสวนพฤกษศาสตร์ร้อยละ 80

11. ผลลัพธ์ (Outcome)

พัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ระยะอง ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ เพื่อรองรับการเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของประเทศ มีแนวทางการดำเนินงาน

12. ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ

เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุด 30 กันยายน 2568

13. งบประมาณดำเนินการ 3,000,000.00 บาท

14. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

1.1) กิจกรรม (ย่อย) พัฒนาคุณภาพการให้บริการนักท่องเที่ยว	แผน	0.00	0	0	0	0	0	0						
	ผล	0	0	0	0	0	0	0						
1.2) กิจกรรม (ย่อย) พัฒนาคุณภาพแหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์	แผน	0.00	0	0	0	0	0	0						
	ผล	0	0	0	0	0	0	0						
1.3) กิจกรรม (ย่อย) จัดทำสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้	แผน	0.00	0	0	0	0	0	0						
	ผล	0	0	0	0	0	0	0						
1.4) กิจกรรม (ย่อย) บริหารจัดการโครงการ	แผน	0.00	0	0	0	0	0	0						
	ผล	0	0	0	0	0	0	0						

15. ผลการดำเนินงาน

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก		รวม(หน่วยนับ)	เดือน											
	กิจกรรม	ขั้นตอน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1) โครงการเพิ่มศักยภาพสวนพฤกษศาสตร์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพเพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของประเทศ			แผน	0 %	0	0	0	0	0						
			ผล	0 %	0	0	0	0	0						
1.1) กิจกรรม (ย่อย) พัฒนาคุณภาพการให้บริการนักท่องเที่ยว	30	100	แผน	0 %	0	0	0	0	0						
			ผล	0 %	0	0	0	0	0						
(1) ปรับปรุงพื้นที่เพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการนักท่องเที่ยว		5.00/-	แผน	0 พื้นที่	0	0	0	0	0						
			ผล	0 พื้นที่	0	0	0	0	0						
(2) ปรับปรุงรั้วจำหน่ายพันธุ์ไม้		5.00/-	แผน	0 แห่ง	0	0	0	0	0						
			ผล	0 แห่ง	0	0	0	0	0						
(3) ปรับปรุงรั้วกาแฟ		20.00/-	แผน	0 แห่ง	0	0	0	0	0						
			ผล	0 แห่ง	0	0	0	0	0						
(4) ปรับปรุงห้องน้ำ		15.00/-	แผน	0 แห่ง	0	0	0	0	0						
			ผล	0 แห่ง	0	0	0	0	0						
(5) ปรับปรุงลานจอดรถ (ด้านล่างหัวแหลม)		5.00/-	แผน	0 แห่ง	0	0	0	0	0						
			ผล	0 แห่ง	0	0	0	0	0						
(6) ปรับปรุงพื้นที่บริการกางเต้นท์		15.00/-	แผน	0 แห่ง	0	0	0	0	0						
			ผล	0 แห่ง	0	0	0	0	0						
(7) ปรับปรุงป้ายหน้าสวนฯ		5.00/-	แผน	0 พื้นที่	0	0	0	0	0						
			ผล	0 พื้นที่	0	0	0	0	0						

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก			รวม(หน่วยนับ)	เดือน										
	กิจกรรม	ขั้นตอน			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
(8) ดูแลพื้นที่ให้บริการท่องเที่ยว		5.00/-	แผน	0 พื้นที่	0	0	0	0	0	0					
			ผล	0 พื้นที่	0	0	0	0	0	0					
(9) ป้ายบอกทางและแนะนำเส้นทางท่องเที่ยว		25.00/-	แผน	0 พื้นที่	0	0	0	0	0	0					
			ผล	0 พื้นที่	0	0	0	0	0	0					
1) โครงการเพิ่มศักยภาพสวนพฤกษศาสตร์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพเพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของประเทศ			แผน	0 %	0	0	0	0	0	0					
			ผล	0 %	0	0	0	0	0	0					
1.2) กิจกรรม (ย่อย) พัฒนาคุณภาพแหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์	20	100	แผน	0 %	0	0	0	0	0	0					
			ผล	0 %	0	0	0	0	0	0					
(1) พัฒนาปรับปรุงแหล่งเรียนรู้		50.00/-	แผน	0 แห่ง	0	0	0	0	0	0					
			ผล	0 แห่ง	0	0	0	0	0	0					
(2) พัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติ		25.00/-	แผน	0 แห่ง	0	0	0	0	0	0					
			ผล	0 แห่ง	0	0	0	0	0	0					
(3) ป้ายสื่อความหมายและนิทรรศการ		25.00/-	แผน	0 แห่ง	0	0	0	0	0	0					
			ผล	0 แห่ง	0	0	0	0	0	0					
1) โครงการเพิ่มศักยภาพสวนพฤกษศาสตร์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพเพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของประเทศ			แผน	0 %	0	0	0	0	0	0					
			ผล	0 %	0	0	0	0	0	0					
1.3) กิจกรรม (ย่อย) จัดทำสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้	40	100	แผน	0 %	0	0	0	0	0	0					
			ผล	0 %	0	0	0	0	0	0					
(1) จัดทำสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้		100.00/- -	แผน	0 ชิ้นงาน	0	0	0	0	0	0					
			ผล	0 ชิ้นงาน	0	0	0	0	0	0					
1) โครงการเพิ่มศักยภาพสวนพฤกษศาสตร์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพเพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของประเทศ			แผน	0 %	0	0	0	0	0	0					
			ผล	0 %	0	0	0	0	0	0					
1.4) กิจกรรม (ย่อย) บริหารจัดการโครงการ	10	100	แผน	0 %	0	0	0	0	0	0					
			ผล	0 %	0	0	0	0	0	0					
(1) ดูแลบริหารจัดการโครงการ		100.00/- -	แผน	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0					
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0					

16.
รายละเอียดผลการดำเนินงาน

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก		เดือน	รายละเอียด
	กิจกรรม	ขั้นตอน		
1.1) กิจกรรม (ย่อย) พัฒนาคุณภาพการให้บริการนักท่องเที่ยว	30.00	100.00		
(1) ปรับปรุงพื้นที่เพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการนักท่องเที่ยว		5.00/-		
- (1) ปรับปรุงพื้นที่เพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการนักท่องเที่ยว		5.0000		
(2) ปรับปรุงร้านจำหน่ายพันธุ์ไม้		5.00/-		
- (2) ปรับปรุงร้านจำหน่ายพันธุ์ไม้		5.0000		
(3) ปรับปรุงร้านกาแฟ		20.00/-		
- (3) ปรับปรุงร้านกาแฟ		20.0000		
(4) ปรับปรุงห้องน้ำ		15.00/-		
- (4) ปรับปรุงห้องน้ำ		15.0000		
(5) ปรับปรุงลานจอดรถ (ด้านล่างหัวแหลม)		5.00/-		
- (5) ปรับปรุงลานจอดรถ (ด้านล่างหัวแหลม)		5.0000		
(6) ปรับปรุงพื้นที่บริการทางเดินเท้า		15.00/-		
- (6) ปรับปรุงพื้นที่บริการทางเดินเท้า		15.0000		
(7) ปรับปรุงป้ายหน้าสวนฯ		5.00/-		
- (7) ปรับปรุงป้ายหน้าสวนฯ		5.0000		
(8) ดูแลพื้นที่ให้บริการท่องเที่ยว		5.00/-		
- (8) ดูแลพื้นที่ให้บริการท่องเที่ยว		5.0000		
(9) ป้ายบอกทางและแนะนำเส้นทางท่องเที่ยว		25.00/-		
- (9) ป้ายบอกทางและแนะนำเส้นทางท่องเที่ยว		25.0000		
1.2) กิจกรรม (ย่อย) พัฒนาคุณภาพแหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์	20.00	100.00		
(1) พัฒนาปรับปรุงแหล่งเรียนรู้		50.00/-		
- (1) พัฒนาปรับปรุงแหล่งเรียนรู้		50.0000		
(2) พัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติ		25.00/-		
- (2) พัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติ		25.0000		
(3) ป้ายสื่อความหมายและนิทรรศการ		25.00/-		
- (3) ป้ายสื่อความหมายและนิทรรศการ		25.0000		
1.3) กิจกรรม (ย่อย) จัดทำสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้	40.00	100.00		
(1) จัดทำสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้		100.00/-		
- (1) จัดทำสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้		100.0000		
1.4) กิจกรรม (ย่อย) บริหารจัดการโครงการ	10.00	100.00		
(1) ดูแลบริหารจัดการโครงการ		100.00/-		

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก		เดือน	รายละเอียด
	กิจกรรม	ขั้นตอน		
- (1) คู่มือบริหารจัดการโครงการ		100.000 0		

17. ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) ของกิจกรรมภายใต้โครงการประจำปี

ตัวชี้วัดของกิจกรรม	หน่วยนับ		เดือน											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1.1) กิจกรรม (ย่อย) พัฒนาคูณภาพการให้บริการนักท่องเที่ยว														
- จุดบริการนักท่องเที่ยวได้รับการปรับปรุงพื้นที่ และปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม	แห่ง	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
		ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
1.2) กิจกรรม (ย่อย) พัฒนาคูณภาพแหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์														
- เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติทางบกและทางน้ำได้รับการปรับปรุงพร้อมให้บริการนักท่องเที่ยว	เส้นทาง	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
		ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
1.3) กิจกรรม (ย่อย) จัดทำสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้														
- มีสื่อดิจิทัลเพื่อการท่องเที่ยวและการเรียนรู้ในสวนพฤกษศาสตร์	ระบบ	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
		ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

18. คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/ปัจจัยสนับสนุน/อุปสรรคต่อการดำเนินงาน

19. ปัจจัยเสี่ยง (ปัจจัยที่อาจทำให้ไม่สามารถดำเนินงานโครงการได้สำเร็จ)

- (1) ได้รับงบประมาณล่าช้า และไม่เพียงพอ
- (2) วางแผนการดำเนินงานผิดพลาด ไม่รัดกุม
- (3) วัสดุ อุปกรณ์ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ไม่พร้อมหรือไม่เพียงพอ
- (4) สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงาน

20. การบริหารจัดการความเสี่ยง

- (1) วางแผนการใช้งบประมาณให้รัดกุม ประหยัด และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสวนฯ และองค์กรฯ
- (2) วางแผนการดำเนินงานให้รัดกุม และตรวจสอบผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ
- (3) จัดซื้ออุปกรณ์การดำเนินงานให้เพียงพอ ใช้อย่างประหยัด คุ่มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสวนฯ และองค์กรฯ
- (4) วางแผนการปฏิบัติงานให้รัดกุม ปฏิบัติงานให้ได้ตามเป้าหมายโครงการ

21. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

สวนพฤกษศาสตร์มาตรฐานได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการให้บริการด้านการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ที่มีคุณภาพ ตลอดจน เป็นแหล่งเรียนรู้คู่ความเพลิดเพลิน เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของประชาชนและประเทศชาติ สามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้ประเทศ รวมถึงสร้างมูลค่าเพิ่มด้านสังคมให้กับชุมชนและประชาชนในท้องถิ่น

22. เอกสารแนบ

ลงชื่อ.....หัวหน้าโครงการ

()

วันที่...../...../.....

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นางสาวมยุรี ภิญโญศักดิ์)

นักจัดการพิเศษ ระดับ 6 วิชาการหัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์ระยอง

วันที่...../...../.....

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการสำนักที่รับผิดชอบโครงการ

(นายปิยะเชตร สุขสถาน)

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ (รท.ผอ.ส่งเสริมความรู้และกิจการพฤกษ
ศาสตร์) (วิชาการ รอง ผอ.อสพ.(วิชาการ))

วันที่...../...../.....

38.โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวสวนพฤกษศาสตร์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของประเทศ

รายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติการขององค์การสวนพฤกษศาสตร์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือนตุลาคม ถึงเดือนมีนาคม

1. ชื่อโครงการ 1) โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวสวนพฤกษศาสตร์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของประเทศ
2. ประเภทของโครงการ ☐ โครงการเดิม ☒ โครงการใหม่
3. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่าเพิ่มเชิงสร้างสรรค์ด้วยผลิตภัณฑ์ บริการ นวัตกรรม เทคโนโลยี การบริหารจัดการสมัยใหม่และการเรียนรู้ ทั้งมูลค่าเชิงสังคมและพาณิชย์
4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
5. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ชื่อ-สกุล	สังกัดหน่วยงาน	หน้าที่รับผิดชอบ	เบอร์โทร	อีเมล
นางสาวประภาลัย คชศิลา	ส่วนประชาสัมพันธ์และการตลาด	ผู้รับผิดชอบโครงการ	0819984614	
นางสาวประภาลัย คชศิลา	ส่วนประชาสัมพันธ์และการตลาด	ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : 1.1) กิจกรรม (ย่อย) BOTANIC FESTIVAL 2025 สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่ (ธันวาคม 2567 - มกราคม 2568)	0819984614	
นายจรรย์ มากน้อย	สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ	ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : 1.2) กิจกรรม (ย่อย) ห่มหมอก กอดหนาว เรืองเล่าบนภู สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ (ธันวาคม 2567 - มกราคม 2568)	0846878510	Charun@qsbg.org
นายวิเชียร มรรคสัมพันธ์	สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย	ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : 1.3) กิจกรรม (ย่อย) PSBG Camping นอนชมดาวยามค่ำคืน สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย (ธันวาคม 2567 - มกราคม 2568)	0894881836	kammoxhlaong_kj@hotmail.co.th
นายวิเชียร มรรคสัมพันธ์	สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย	ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : 1.4) กิจกรรม (ย่อย) PSBG Festival สีสันพรรณไม้ สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย (สิงหาคม 2568 จำนวน 3 วัน)	0894881836	kammoxhlaong_kj@hotmail.co.th
นายวิเชียร มรรคสัมพันธ์	สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย	ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : 1.5) กิจกรรม (ย่อย) Sukhothai Art & Craft สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย สร้างเครือข่ายร่วมกับหน่วยงานการท่องเที่ยว เอกชน และหน่วยงานรัฐของจังหวัด (สิงหาคม 2568)	0894881836	kammoxhlaong_kj@hotmail.co.th
ว่าที่พันตรีพงษ์กรณ์ หลิวชาญพิมพ์	ส่วนการขายและบริหารสินทรัพย์	ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : 1.6) กิจกรรม (ย่อย) สงกรานต์ล้านนาพฤกษาพรรณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่ (เมษายน 2568)	0982581878	pongkorn9999@gmail.com
นายสมควร สุขเอี่ยม	ส่วนจัดแสดง	ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : 1.7) กิจกรรม (ย่อย) BOTANIC GREEN SEASON สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่ (มิถุนายน-กรกฎาคม 2568)		sukieam@hotmail.com

นางสาวจิตาภา กลั่นคุ่ม	ส่วนเผยแพร่ความรู้	ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : 1.8) กิจกรรม (ย่อย) สัปดาห์พฤกษศาสตร์ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่ (สิงหาคม 2568)	0622814311	jidapa.qsbg@gmail.com
นายจรรย์ มากน้อย	สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ	ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : 1.10) กิจกรรม (ย่อย) ปลูกป่า ชิมอาหารท้องถิ่น ชมดอกกระเจียวในป่าสน สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ (กรกฎาคม - สิงหาคม 2568)	0846878510	Charun@qsbg.org
นายนิรุจ อุทรา	ส่วนประชาสัมพันธ์และการตลาด	ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : 1.11) กิจกรรม (ย่อย) พฤกษาแคมป์ปิ้ง สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่		
นางสาวจุฑาภรณ์ เดชวงศ์ยา	งานการตลาด	ผู้ประสานงานโครงการ	0817169813	mai.detwongya@gmail.com

6. หลักการและเหตุผล

องค์การสวนพฤกษศาสตร์มีสวนพฤกษศาสตร์ทางภาคเหนือ ที่มีศักยภาพในการให้บริการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม จำนวน 3 แห่ง ประกอบด้วย สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่ แหล่งท่องเที่ยวดินแดนแห่งวัฒนธรรมล้านนา ที่อุดมไปด้วยภูมิปัญญาชาวบ้านในภาคเหนือ สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย ดินแดนแห่งพรรณไม้และวัฒนธรรมโบราณ และสวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ พื้นที่ดินแดนประวัติศาสตร์ทหารกล้า เต็มด้วยพรรณไม้หายากในพื้นที่สูง ล้วนสามารถพัฒนาเป็นสวนพฤกษศาสตร์ ที่สามารถถ่ายทอดวัฒนธรรมให้กลมกลืนกับธรรมชาติและพันธุ์พืชที่สำคัญของประเทศ ดังนั้นหากได้มีการนำทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่แล้วมาสร้างคุณค่าและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ มีการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวสวนพฤกษศาสตร์ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ของประเทศ ที่มีคุณภาพ ตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้คู่ความเพลิดเพลิน เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของประชาชนและประเทศชาติ จะสามารถเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้กับประเทศ

7. วัตถุประสงค์โครงการ

- 1) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวสวนพฤกษศาสตร์ และสร้างการรับรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างมีความรับผิดชอบต่อให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว
- 2) เพื่อให้เกิดการบูรณาการกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว การตลาดและประชาสัมพันธ์ เพื่อกระตุ้นความต้องการด้านการท่องเที่ยวของประเทศ

8. พื้นที่ดำเนินการ

- 1) สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่
- 2) สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ จังหวัดพิษณุโลก
- 3) สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

9. เป้าหมายการดำเนินการ

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวสวนพฤกษศาสตร์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของประเทศ

10. ผลผลิต (Output)

- 1.สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ และสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย ได้รับการส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมของประเทศ โดยมีนักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมจำนวนทั้งสิ้น 56,400 คน
- 2.รายได้จากการท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่า 3.881 ล้านบาท

11. ผลลัพธ์ (Outcome)

ประเทศไทยมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสร้างสรรค์เพิ่มขึ้นและสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้กับชุมชน ท้องถิ่น ตลอดจนผลักดัน GDP ของประเทศให้เพิ่มสูงขึ้น

12. ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ

เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุด 30 กันยายน 2568

13. งบประมาณดำเนินการ 4,000,000.00 บาท

14. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

1.1) กิจกรรม (ย่อย) BOTANIC FESTIVAL 2025 สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่ (ธันวาคม 2567 - มกราคม 2568)	แผน	799,900.00	0	799,900	0	0	0	0						
	ผล	612,124.86	0	0	31,500	437,172	93,452.86	50,000						
1.2) กิจกรรม (ย่อย) ห่มหมอก กอดหนาว เรื่องเล่าบนภู สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ (ธันวาคม 2567 - มกราคม 2568)	แผน	250,000.00	0	250,000	0	0	0	0						
	ผล	248,312	0	0	158,472	89,840	0	0						
1.3) กิจกรรม (ย่อย) PSBG Camping นอนชมดาวยามค่ำคืน สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย (ธันวาคม 2567 - มกราคม 2568)	แผน	10,000.00	0	0	10,000	0	0	0						
	ผล	9,640	0	0	0	9,640	0	0						
1.4) กิจกรรม (ย่อย) PSBG Festival สีสันพรรณไม้ สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย (สิงหาคม 2568 จำนวน 3 วัน)	แผน	0.00	0	0	0	0	0	0						
	ผล	0	0	0	0	0	0	0						
1.5) กิจกรรม (ย่อย) Sukhothai Art & Craft สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย สร้างเครือข่ายร่วมกับหน่วยงานการท่องเที่ยว เอกชน และหน่วยงานรัฐของจังหวัด (สิงหาคม 2568)	แผน	0.00	0	0	0	0	0	0						
	ผล	0	0	0	0	0	0	0						
1.6) กิจกรรม (ย่อย) สงกรานต์ล้านนาพฤกษาพรรณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่ (เมษายน 2568)	แผน	500,000.00	0	0	0	0	0	500,000						
	ผล	0	0	0	0	0	0	0						
1.7) กิจกรรม (ย่อย) BOTANIC GREEN SEASON สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่ (มิถุนายน-กรกฎาคม 2568)	แผน	0.00	0	0	0	0	0	0						
	ผล	0	0	0	0	0	0	0						
1.8) กิจกรรม (ย่อย) สัปดาห์พฤกษศาสตร์ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่ (สิงหาคม 2568)	แผน	0.00	0	0	0	0	0	0						
	ผล	0	0	0	0	0	0	0						
1.10) กิจกรรม (ย่อย) ปลูกป่า ชิมอาหารท้องถิ่น ชมดอกกระเจียวในป่าสน สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ (กรกฎาคม - สิงหาคม 2568)	แผน	0.00	0	0	0	0	0	0						
	ผล	0	0	0	0	0	0	0						

1.11) กิจกรรม (ย่อย) พฤษภาหรรษะ มั่งคั่ง สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่	แผน	92,000.00	0	0	0	62,000	12,000	18,000						
	ผล	24,000	0	0	0	0	0	24,000						

15. ผลการดำเนินงาน

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก			รวม(หน่วยนับ)	เดือน											
	กิจกรรม	ขั้นตอน			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1) โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวสวนพฤกษศาสตร์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของประเทศ			แผน	36.5 %	2.73	9.66	21.29	29.51	32.31	36.5						
			ผล	11.62 %	0.73	1.78	7.23	11.12	11.62	11.62						
1.1) กิจกรรม (ย่อย) BOTANIC FESTIVAL 2025 สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่ (ธันวาคม 2567 - มกราคม 2568)	15	100	แผน	100 %	3.33	35.42	70	90	100	100						
			ผล	0 %	0	0	0	0	0	0						
(1) ประชุมวางแผนเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม		10.00/-	แผน	3 ครั้ง	1	1	1	0	0	0						
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0						
(2) ศึกษากำหนดแนวทางรูปแบบลักษณะของกิจกรรม (Theme) นิทรรศการภายในงาน		10.00/-	แผน	1 งานนำเสนอ	0	1	0	0	0	0						
			ผล	0 งานนำเสนอ	0	0	0	0	0	0						
(3) ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตกแต่งพื้นที่ตามรูปแบบจากที่ประชุมวางแผน		10.00/-	แผน	3 พื้นที่	0	0	3	0	0	0						
			ผล	0 พื้นที่	0	0	0	0	0	0						
(4) เข้าร่วมประชุม หารือร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย (ททท. กทช หน่วยงานราชการภายในจังหวัด ผู้ประกอบการด้านธุรกิจท่องเที่ยว)		10.00/-	แผน	1 ครั้ง	0	1	0	0	0	0						
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0						
(5) จัดทำสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์และการตลาด และสื่ออำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม		10.00/100.00	แผน	100 %	0	50	50	0	0	0						
			ผล	0 %	0	0	0	0	0	0						
- (5.1) จัดทำโปสเตอร์ แผ่นพับ โบรชัวร์ คลิปวิดีโอ ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว		50.0000	แผน	3 ชิ้นงาน	0	3	0	0	0	0						
			ผล	0 ชิ้นงาน	0	0	0	0	0	0						
- (5.2) ออกแบบ จัดทำ และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์		50.0000	แผน	3 ชิ้นงาน	0	0	3	0	0	0						
			ผล	0 ชิ้นงาน	0	0	0	0	0	0						
(6) ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมผ่านสื่อสารมวลชน สื่อสารออนไลน์ และเครือข่าย		10.00/100.00	แผน	100 %	0	37.5	62.5	0	0	0						
			ผล	0 %	0	0	0	0	0	0						
- (6.1) ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์		25.0000	แผน	1 ครั้ง	0	0	1	0	0	0						
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0						

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าตัวน้ำหนัก			รวม(หน่วยนับ)	เดือน										
	กิจกรรม	ขั้นตอน			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
- (6.2) ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมและกระตุ้นการเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมผ่านสื่อ Social Media (5 ช่องทาง)		25.0000	แผน	2 ครั้ง	0	0	2	0	0	0					
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0					
- (6.3) ประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุกนำเสนอความตกลงกับเครือข่ายพันธมิตร สถาบันศึกษา บริษัททัวร์ ในการเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม		25.0000	แผน	6 หน่วยงาน	0	6	0	0	0	0					
			ผล	0 หน่วยงาน	0	0	0	0	0	0					
- (6.4) ออกบูธส่งเสริมการตลาดและการท่องเที่ยวเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม		25.0000	แผน	2 ครั้ง	0	1	1	0	0	0					
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0					
(7) จัดกิจกรรมเชิงสังคมและพาณิชย์ภายในงาน BOTANIC FESTIVAL 2025		10.00/-	แผน	4 จุดกิจกรรม	0	0	4	0	0	0					
			ผล	0 จุดกิจกรรม	0	0	0	0	0	0					
(8) จัดทำป้ายสื่อความหมาย และนิทรรศการ		10.00/-	แผน	1 กิจกรรม	0	0	0	1	0	0					
			ผล	0 กิจกรรม	0	0	0	0	0	0					
(9) สำรวจและประเมินผลความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรม		10.00/-	แผน	1 ชุด	0	0	0	1	0	0					
			ผล	0 ชุด	0	0	0	0	0	0					
(10) สรุปผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรม		10.00/-	แผน	1 ฉบับ	0	0	0	0	1	0					
			ผล	0 ฉบับ	0	0	0	0	0	0					
1) โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวสวนพฤกษศาสตร์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของประเทศ			แผน	36.5 %	2.73	9.66	21.29	29.51	32.31	36.5					
			ผล	11.62 %	0.73	1.78	7.23	11.12	11.62	11.62					
1.2) กิจกรรม (ย่อย) ห่มหมอก กอดหนาว เรื่องเล่าบนภู สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ (ธันวาคม 2567 - มกราคม 2568)	5	100	แผน	90 %	10	26.67	73.33	80	90	90					
			ผล	76.67 %	10	26.67	66.67	66.67	76.67	76.67					
(1) ประชุมวางแผนเตรียมการจัดกิจกรรม		10.00/-	แผน	1 ครั้ง	1	0	0	0	0	0					
			ผล	2 ครั้ง	1	1	0	0	0	0					
(2) ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมผ่านช่องทางสื่อต่างๆ		20.00/-	แผน	6 ครั้ง	0	2	2	2	0	0					
			ผล	2 ครั้ง	0	2	0	0	0	0					
(3) ติดตามประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้าร่วมการจัดกิจกรรม		10.00/-	แผน	1 ครั้ง	0	1	0	0	0	0					
			ผล	1 ครั้ง	0	1	0	0	0	0					
(4) จัดกิจกรรมห่มหมอก กอดหนาว เรื่องเล่าบนภู		30.00/-	แผน	1 ครั้ง	0	0	1	0	0	0					
			ผล	1 ครั้ง	0	0	1	0	0	0					
(5) สำรวจและประเมินผลความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรม		10.00/-	แผน	1 ครั้ง	0	0	1	0	0	0					

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าตัวงำน้าหนัก			รวม(หน่วยนับ)	เดือน											
	กิจกรรม	ขั้นตอน			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
			ผล	1 ครั้ง	0	0	1	0	0	0						
(6) สรุปผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรม		10.00/-	แผน	1 ครั้ง	0	0	0	0	1	0						
			ผล	1 ครั้ง	0	0	1	0	0	0						
(7) สรุปผลการดำเนินกิจกรรมประจำปี		10.00/-	แผน	0 ฉบับ	0	0	0	0	0	0						
			ผล	0 ฉบับ	0	0	0	0	0	0						
1) โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวสวนพฤกษศาสตร์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของประเทศ			แผน	36.5 %	2.73	9.66	21.29	29.51	32.31	36.5						
			ผล	11.62 %	0.73	1.78	7.23	11.12	11.62	11.62						
1.3) กิจกรรม (ย่อย) PSBG Camping นอนชมดาวยามค่ำคืน สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย (ธันวาคม 2567 - มกราคม 2568)	9	100	แผน	86.5 %	2.5	5	43.25	86.5	86.5	86.5						
			ผล	86.5 %	2.5	5	43.25	86.5	86.5	86.5						
(1) ประชุมวางแผนเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมและสถานที่ในการจัดกิจกรรม		10.00/-	แผน	1 เดือน	0	0	1	0	0	0						
			ผล	1 เดือน	0	0	1	0	0	0						
(2) ปรับปรุงภูมิทัศน์ จัดเตรียมสถานที่และดูแลความเรียบร้อยภายในบริเวณพื้นที่จัดกิจกรรม		10.00/-	แผน	4 ครั้ง	1	1	1	1	0	0						
			ผล	4 ครั้ง	1	1	1	1	0	0						
(3) จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการจัดกิจกรรม		10.00/-	แผน	1 ครั้ง	0	0	1	0	0	0						
			ผล	1 ครั้ง	0	0	1	0	0	0						
(4) จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อเพื่อส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม		10.00/6 5.00	แผน	65 %	0	0	57.5	7.5	0	0						
			ผล	65 %	0	0	57.5	7.5	0	0						
- (4.1) จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของทางออนไลน์ (โปสเตอร์ คลิปวิดีโอ)		15.0000	แผน	2 ชิ้นงาน	0	0	2	0	0	0						
			ผล	2 ชิ้นงาน	0	0	2	0	0	0						
- (4.2) จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายสื่อความหมาย และป้ายกองโจร เพื่อประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกบริเวณพื้นที่จัดกิจกรรม		20.0000	แผน	4 ป้าย	0	0	4	0	0	0						
			ผล	4 ป้าย	0	0	4	0	0	0						
- (4.3) ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Facebook ของสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย		15.0000	แผน	1 ครั้ง	0	0	1	0	0	0						
			ผล	1 ครั้ง	0	0	1	0	0	0						
- (4.4) ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Tik Tok ของสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย		15.0000	แผน	2 ครั้ง	0	0	1	1	0	0						
			ผล	2 ครั้ง	0	0	1	1	0	0						
(5) จัดนิทรรศการประกอบการจัดกิจกรรม PSBG Camping นอนดูดาวยามค่ำคืน		10.00/-	แผน	1 นิทรรศการ	0	0	1	0	0	0						

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก			รวม(หน่วยนับ)	เดือน											
	กิจกรรม	ขั้นตอน			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
			ผล	1 นิทรรศการ	0	0	1	0	0	0						
(6) จัดกิจกรรม PSBG CAMPING นอนชมดาวยามค่ำคืน (พิธีเปิดกิจกรรม PSBG CAMPING นอนชมดาวยามค่ำคืน ดำเนินการตั้งวันที่ 27 ธ.ค. 67 – 5 ม.ค. 68 จำนวน 12 วัน)		20.00/-	แผน	1 ครั้ง	0	0	0	1	0	0						
			ผล	1 ครั้ง	0	0	0	1	0	0						
(7) สสำรวจและประเมินผลความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรม		10.00/-	แผน	1 ครั้ง	0	0	0	1	0	0						
			ผล	1 ครั้ง	0	0	0	1	0	0						
(8) รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรม		10.00/-	แผน	1 ครั้ง	0	0	0	1	0	0						
			ผล	1 ครั้ง	0	0	0	1	0	0						
(9) รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี		10.00/-	แผน	0 ฉบับ	0	0	0	0	0	0						
			ผล	0 ฉบับ	0	0	0	0	0	0						
1) โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวสวนพฤกษศาสตร์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของประเทศ			แผน	36.5 %	2.73	9.66	21.29	29.51	32.31	36.5						
			ผล	11.62 %	0.73	1.78	7.23	11.12	11.62	11.62						
1.4) กิจกรรม (ย่อย) PSBG Festival สีสันพรรณไม้ สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย (สิงหาคม 2568 จำนวน 3 วัน)	13	100	แผน	0 %	0	0	0	0	0	0						
			ผล	0 %	0	0	0	0	0	0						
(1) ประชุมวางแผนเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมและสถานที่ในการจัดกิจกรรม		10.00/-	แผน	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0						
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0						
(2) ปรับปรุงภูมิทัศน์ จัดเตรียมสถานที่และดูแลความเรียบร้อยภายในบริเวณพื้นที่จัดกิจกรรม		10.00/-	แผน	0 เดือน	0	0	0	0	0	0						
			ผล	0 เดือน	0	0	0	0	0	0						
(3) จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการจัดกิจกรรม		10.00/-	แผน	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0						
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0						
(4) จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อเพื่อส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม		10.00/100.00	แผน	0 %	0	0	0	0	0	0						
			ผล	0 %	0	0	0	0	0	0						
- (4.1) จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ช่องทางออนไลน์ (โปสเตอร์ คลิปวิดีโอ)		20.0000	แผน	0 ชิ้นงาน	0	0	0	0	0	0						
			ผล	0 ชิ้นงาน	0	0	0	0	0	0						
- (4.2) จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายสื่อความหมาย และป้ายกองโจร เพื่อประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกบริเวณพื้นที่จัดกิจกรรม		15.0000	แผน	0 ชิ้นงาน	0	0	0	0	0	0						
			ผล	0 ชิ้นงาน	0	0	0	0	0	0						

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าตัวพนักงาน			รวม(หน่วยนับ)	เดือน										
	กิจกรรม	ขั้นตอน			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
- (4.3) ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Facebook ของสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย และ Page Facebook ที่มีจำนวนผู้ติดตามไม่น้อยกว่า 5,000 คน		15.0000	แผน	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0					
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0					
- (4.4) ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Tik Tok ช่องที่มีผู้ติดตามไม่น้อยกว่า 5,000 คน		15.0000	แผน	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0					
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0					
- (4.5) ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย		10.0000	แผน	0 สื่อ	0	0	0	0	0	0					
			ผล	0 สื่อ	0	0	0	0	0	0					
- (4.6) แลกข่าวประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมผ่านการจัดรายการวิทยุ		15.0000	แผน	0 สถานี	0	0	0	0	0	0					
			ผล	0 สถานี	0	0	0	0	0	0					
- (4.7) จัดรถประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมภายในพื้นที่อำเภอเมืองสุโขทัย		10.0000	แผน	0 วัน	0	0	0	0	0	0					
			ผล	0 วัน	0	0	0	0	0	0					
(5) จัดนิทรรศการจัดนิทรรศการประกอบการจัดกิจกรรม เทียวชมสวนสักการะองค์พระแม่ย่า		10.00/-	แผน	0 นิทรรศการ	0	0	0	0	0	0					
			ผล	0 นิทรรศการ	0	0	0	0	0	0					
(6) จัดกิจกรรมเทียวชมสวนสักการะองค์พระแม่ย่า จำนวน 1 ครั้ง (พิธีบวงสรวงช่วงเช้า พิธีเปิดกิจกรรมเทียวชมสวนสักการะองค์พระแม่ย่าช่วงเย็น ดำเนินการจำนวน 3 วัน)		20.00/-	แผน	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0					
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0					
(7) สสำรวจและประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม		10.00/-	แผน	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0					
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0					
(8) รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรม		10.00/-	แผน	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0					
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0					
(9) รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี		10.00/-	แผน	0 ฉบับ	0	0	0	0	0	0					
			ผล	0 ฉบับ	0	0	0	0	0	0					
1) โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวสวนพฤกษศาสตร์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของประเทศ			แผน	36.5 %	2.73	9.66	21.29	29.51	32.31	36.5					
			ผล	11.62 %	0.73	1.78	7.23	11.12	11.62	11.62					
1.5) กิจกรรม (ย่อย) Sukhothai Art & Craft สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่าสุโขทัย สร้างเครือข่ายร่วมกับหน่วยงานการท่องเที่ยว เอกชน และหน่วยงานรัฐของจังหวัด (สิงหาคม 2568)	8	100	แผน	0 %	0	0	0	0	0	0					
			ผล	0 %	0	0	0	0	0	0					

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก			รวม(หน่วยนับ)	เดือน										
	กิจกรรม	ขั้นตอน			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
(1) ประชุมวางแผนเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมและสถานที่ในการจัดกิจกรรม		10.00/-	แผน	0 เดือน	0	0	0	0	0	0					
			ผล	0 เดือน	0	0	0	0	0	0					
(2) จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการจัดกิจกรรม		10.00/-	แผน	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0					
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0					
(3) จัดเตรียมพื้นที่และติดตั้งนิทรรศการประกอบการจัดกิจกรรม		20.00/-	แผน	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0					
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0					
(4) จัดกิจกรรม Sukhothai Art & Craft ร่วมกับเครือข่ายการท่องเที่ยว		20.00/-	แผน	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0					
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0					
(5) สสำรวจและประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม		10.00/-	แผน	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0					
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0					
(6) สรุปผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรม		10.00/-	แผน	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0					
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0					
(7) รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี		20.00/-	แผน	0 ฉบับ	0	0	0	0	0	0					
			ผล	0 ฉบับ	0	0	0	0	0	0					
1) โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวสวนพฤกษศาสตร์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของประเทศ			แผน	36.5 %	2.73	9.66	21.29	29.51	32.31	36.5					
			ผล	11.62 %	0.73	1.78	7.23	11.12	11.62	11.62					
1.6) กิจกรรม (ย่อย) สกรงานดีล้านนาพฤกษาพรรณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่ (เมษายน 2568)	10	100	แผน	34 %	0	0	0	0	0	34					
			ผล	0 %	0	0	0	0	0	0					
(1) ประชุมวางแผนเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม		10.00/-	แผน	2 ครั้ง	0	0	0	0	0	2					
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0					
(2) ศึกษากำหนดแนวทางรูปแบบลักษณะของกิจกรรม (Theme)		10.00/-	แผน	1 งานนำเสนอ	0	0	0	0	0	1					
			ผล	0 งานนำเสนอ	0	0	0	0	0	0					
(3) ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่สำหรับรองรับการจัดกิจกรรมนิทรรศการ		10.00/-	แผน	0 พื้นที่	0	0	0	0	0	0					
			ผล	0 พื้นที่	0	0	0	0	0	0					
(4) เข้าร่วมประชุม หารือร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย (ทพท. กทจ หน่วยงานราชการภายในพื้นที่ฯ ผู้ประกอบการด้านธุรกิจท่องเที่ยว)		10.00/-	แผน	1 ครั้ง	0	0	0	0	0	1					
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0					

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก		รวม(หน่วยนับ)	เดือน											
	กิจกรรม	ขั้นตอน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
(5) จัดทำสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์และการตลาด และสื่ออำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม		10.00/100.00	แผน	25 %	0	0	0	0	0	25					
			ผล	0 %	0	0	0	0	0	0					
- (5.1) จัดทำโปสเตอร์ คลิปวิดีโอ ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว		50.0000	แผน	0 ชิ้นงาน	0	0	0	0	0	0					
			ผล	0 ชิ้นงาน	0	0	0	0	0	0					
- (5.2) ผลิตสื่อและกระตุ้นการเผยแพร่		50.0000	แผน	1 ครั้ง	0	0	0	0	0	1					
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0					
(6) ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมผ่านสื่อสารมวลชน สื่อสารออนไลน์ และเครือข่าย		10.00/100.00	แผน	15 %	0	0	0	0	0	15					
			ผล	0 %	0	0	0	0	0	0					
- (6.1) ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมและกระตุ้นการเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมผ่านสื่อ Social Media (5 ช่องทาง)		30.0000	แผน	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0					
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0					
- (6.2) ประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุกนำเสนอกิจกรรมให้กับเครือข่ายพันธมิตร บริษัททัวร์ โรงแรม ในการเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม		30.0000	แผน	10 หน่วยงาน	0	0	0	0	0	10					
			ผล	0 หน่วยงาน	0	0	0	0	0	0					
- (6.3) ออกบูธส่งเสริมการตลาดและการท่องเที่ยวเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม		40.0000	แผน	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0					
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0					
(7) จัดกิจกรรมและนิทรรศการสงกรานต์ล้านนา พุทธชาพรรมณ		20.00/-	แผน	0 กิจกรรม	0	0	0	0	0	0					
			ผล	0 กิจกรรม	0	0	0	0	0	0					
(8) สสำรวจและประเมินผลความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรม		10.00/-	แผน	0 ชุด	0	0	0	0	0	0					
			ผล	0 ชุด	0	0	0	0	0	0					
(9) สรุปผลการดำเนินการจัดกิจกรรม		10.00/-	แผน	0 ฉบับ	0	0	0	0	0	0					
			ผล	0 ฉบับ	0	0	0	0	0	0					
1) โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวสวนพฤกษศาสตร์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของประเทศ			แผน	36.5 %	2.73	9.66	21.29	29.51	32.31	36.5					
			ผล	11.62 %	0.73	1.78	7.23	11.12	11.62	11.62					
1.7) กิจกรรม (ย่อย) BOTANIC GREEN SEASON สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่ (มิถุนายน-กรกฎาคม 2568)	15	100	แผน	0 %	0	0	0	0	0	0					
			ผล	0 %	0	0	0	0	0	0					
(1) ประชุมวางแผนเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม		10.00/-	แผน	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0					
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0					

	กิจกรรม	ขั้นตอน			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
(2) ศึกษากำหนดแนวทางรูปแบบลักษณะของกิจกรรม (Theme) นิทรรศการภายในงาน		10.00/-	แผน	0 งานนำเสนอ	0	0	0	0	0	0						
			ผล	0 งานนำเสนอ	0	0	0	0	0	0						
(3) ปรับปรุงตกแต่งสถานที่สำหรับรองรับการจัดกิจกรรม		10.00/-	แผน	0 พื้นที่	0	0	0	0	0	0						
			ผล	0 พื้นที่	0	0	0	0	0	0						
(4) เข้าร่วมประชุม ติดต่อประสานงานหรือร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายเครือข่าย (ททท. กทท หน่วยงานราชการภายในพื้นที่ ผู้ประกอบการด้านธุรกิจท่องเที่ยว)		10.00/-	แผน	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0						
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0						
(5) จัดทำสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์และการตลาด และสื่ออำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม		10.00/100.00	แผน	0 %	0	0	0	0	0	0						
			ผล	0 %	0	0	0	0	0	0						
- (5.1) จัดทำโปสเตอร์ คลิปวิดีโอ ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว		50.0000	แผน	0 ชิ้นงาน	0	0	0	0	0	0						
			ผล	0 ชิ้นงาน	0	0	0	0	0	0						
- (5.2) ออกแบบ จัดทำ และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์		50.0000	แผน	0 ชิ้นงาน	0	0	0	0	0	0						
			ผล	0 ชิ้นงาน	0	0	0	0	0	0						
(6) ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมผ่านสื่อสารมวลชน สื่อสารออนไลน์ และเครือข่าย		10.00/100.00	แผน	0 %	0	0	0	0	0	0						
			ผล	0 %	0	0	0	0	0	0						
- (6.1) ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมและกระตุ้นการเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมผ่านสื่อ Social Media (5 ช่องทาง)		25.0000	แผน	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0						
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0						
- (6.2) ประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุกนำเสนอความตกลงกับเครือข่ายพันธมิตร บริษัททัวร์ โรงแรม ในการเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม		25.0000	แผน	0 หน่วยงาน	0	0	0	0	0	0						
			ผล	0 หน่วยงาน	0	0	0	0	0	0						
- (6.3) ออกบูธส่งเสริมการตลาดและการท่องเที่ยวเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม		25.0000	แผน	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0						
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0						
- (6.4) ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์		25.0000	แผน	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0						
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0						
(7) ดำเนินการจัดกิจกรรม		20.00/-	แผน	0 กิจกรรม	0	0	0	0	0	0						
			ผล	0 กิจกรรม	0	0	0	0	0	0						
(8) สสำรวจและประเมินผลความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรม		10.00/-	แผน	0 ชุด	0	0	0	0	0	0						
			ผล	0 ชุด	0	0	0	0	0	0						
(9) สรุปผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรม		10.00/-	แผน	0 ฉบับ	0	0	0	0	0	0						
			ผล	0 ฉบับ	0	0	0	0	0	0						

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก			รวม(หน่วยนับ)	เดือน											
	กิจกรรม	ขั้นตอน			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1) โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวสวนพฤกษศาสตร์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของประเทศ			แผน	36.5 %	2.73	9.66	21.29	29.51	32.31	36.5						
			ผล	11.62 %	0.73	1.78	7.23	11.12	11.62	11.62						
1.8) กิจกรรม (ย่อย) สืบค่าห์พฤกษศาสตร์ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่ (สิงหาคม 2568)	10	100	แผน	0 %	0	0	0	0	0	0						
			ผล	0 %	0	0	0	0	0	0	0					
(1) ประชุมวางแผนเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม		10.00/-	แผน	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0						
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0					
(2) ศึกษากำหนดแนวทางรูปแบบลักษณะของกิจกรรม (Theme) นิทรรศการภายในงาน		10.00/-	แผน	0 งานนำเสนอ	0	0	0	0	0	0						
			ผล	0 งานนำเสนอ	0	0	0	0	0	0	0					
(3) ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่สำหรับรองรับการจัดกิจกรรมนิทรรศการ		10.00/-	แผน	0 พื้นที่	0	0	0	0	0	0						
			ผล	0 พื้นที่	0	0	0	0	0	0	0					
(4) เข้าร่วมประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย (ททท. กทช หน่วยงานราชการภายในพื้นที่ ผู้ประกอบการด้านธุรกิจท่องเที่ยว)		10.00/-	แผน	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0						
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0					
(5) จัดทำสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์และการตลาด และสื่ออำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม		10.00/100.00	แผน	0 %	0	0	0	0	0	0						
			ผล	0 %	0	0	0	0	0	0	0					
- (5.1) จัดทำโปสเตอร์ คลิปวิดีโอ ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว		50.0000	แผน	0 ชิ้นงาน	0	0	0	0	0	0						
			ผล	0 ชิ้นงาน	0	0	0	0	0	0	0					
- (5.2) ออกแบบ จัดทำ และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์		50.0000	แผน	0 ชิ้นงาน	0	0	0	0	0	0						
			ผล	0 ชิ้นงาน	0	0	0	0	0	0	0					
(6) ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมผ่านสื่อสารมวลชน สื่อสารออนไลน์ และเครือข่าย		10.00/100.00	แผน	0 %	0	0	0	0	0	0						
			ผล	0 %	0	0	0	0	0	0	0					
- (6.1) ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์		25.0000	แผน	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0						
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0					
- (6.2) ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมและกระตุ้นการเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมผ่านสื่อ Social Media (5 ช่องทาง) ทุกสัปดาห์ตลอดการจัดกิจกรรม		25.0000	แผน	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0						
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0					

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าตัวงน้าหนัก			รวม(หน่วยนับ)	เดือน											
	กิจกรรม	ขั้นตอน			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
- (6.3) ประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุกนำเสนอกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร สถาบันศึกษา บริษัททัวร์ ในการเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม		25.0000	แผน	0 หน่วยงาน	0	0	0	0	0	0						
			ผล	0 หน่วยงาน	0	0	0	0	0	0						
- (6.4) ออกบูธส่งเสริมการตลาดและการท่องเที่ยวเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม		25.0000	แผน	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0						
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0						
(7) จัดกิจกรรมสัปดาห์พฤกษศาสตร์สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์		10.00/-	แผน	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0						
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0						
(8) จัดทำป้ายสื่อความหมาย และนิทรรศการ		10.00/-	แผน	0 ชิ้นงาน	0	0	0	0	0	0						
			ผล	0 ชิ้นงาน	0	0	0	0	0	0						
(9) สำรวจและประเมินผลความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรม		10.00/-	แผน	0 ชุด	0	0	0	0	0	0						
			ผล	0 ชุด	0	0	0	0	0	0						
(10) สรุปผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรม		10.00/-	แผน	0 ฉบับ	0	0	0	0	0	0						
			ผล	0 ฉบับ	0	0	0	0	0	0						
1) โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวสวนพฤกษศาสตร์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของประเทศ			แผน	36.5 %	2.73	9.66	21.29	29.51	32.31	36.5						
			ผล	11.62 %	0.73	1.78	7.23	11.12	11.62	11.62						
1.10) กิจกรรม (ย่อย) ปลูกป่า ชิมอาหารท้องถิ่น ชมดอกกระเจียวในป่าสน สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ (กรกฎาคม - สิงหาคม 2568)	5	100	แผน	0 %	0	0	0	0	0	0						
			ผล	0 %	0	0	0	0	0	0						
(1) ประชุมวางแผนเตรียมการจัดกิจกรรม		10.00/-	แผน	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0						
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0						
(2) รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำป้ายสื่อความ		10.00/-	แผน	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0						
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0						
(3) ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้าร่วมการจัดกิจกรรม		10.00/-	แผน	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0						
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0						
(4) ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมผ่านช่องทางสื่อต่างๆ		10.00/-	แผน	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0						
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0						
(5) จัดกิจกรรมปลูกป่า ชิมอาหารท้องถิ่น ชมดอกกระเจียวในป่าสน		30.00/-	แผน	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0						
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0						

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก			รวม(หน่วยนับ)	เดือน										
	กิจกรรม	ขั้นตอน			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
(6) สำรวจและประเมินผลความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรม		10.00/-	แผน	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0					
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0					
(7) สรุปผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรม		10.00/-	แผน	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0					
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0					
(8) สรุปผลการดำเนินงานประจำปี		10.00/-	แผน	0 ฉบับ	0	0	0	0	0	0					
			ผล	0 ฉบับ	0	0	0	0	0	0					
1) โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวสวนพฤกษศาสตร์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของประเทศ			แผน	36.5 %	2.73	9.66	21.29	29.51	32.31	36.5					
			ผล	11.62 %	0.73	1.78	7.23	11.12	11.62	11.62					
1.11) กิจกรรม (ย่อย) พฤษาแค้นบั้งสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่	10	100	แผน	58.18 %	15	25.64	32.27	42.24	50.21	58.18					
			ผล	0 %	0	0	0	0	0	0					
(1) ประชุมวางแผนเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม		10.00/-	แผน	1 ครั้ง	1	0	0	0	0	0					
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0					
(2) พัฒนาพื้นที่ภูมิทัศน์ ระบบสาธารณูปโภค และระบบไฟฟ้า		10.00/-	แผน	4 จุดบริการ	2	2	0	0	0	0					
			ผล	0 จุดบริการ	0	0	0	0	0	0					
(3) จัดเหมาบริการงานรักษาความสะอาด		10.00/-	แผน	3 งวดงาน	0	0	0	1	1	1					
			ผล	0 งวดงาน	0	0	0	0	0	0					
(4) ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม		10.00/-	แผน	3 ชิ้นงาน	0	1	1	1	0	0					
			ผล	0 ชิ้นงาน	0	0	0	0	0	0					
(5) ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การจัดกิจกรรมผ่านช่องทางสื่อต่างๆ ไม่น้อยกว่า 5 ช่องทาง		10.00/-	แผน	25 ครั้ง	0	5	5	5	5	5					
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0					
(6) ให้บริการกิจกรรมพฤษา แค้นบั้ง 4 จุดบริการ ตลอดระยะเวลา		30.00/-	แผน	5 เดือน	0	1	1	1	1	1					
			ผล	0 เดือน	0	0	0	0	0	0					
(7) บำรุงดูแลรักษาพื้นที่ เพิ่มประสิทธิภาพพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและความปลอดภัย		10.00/-	แผน	4 ครั้ง	0	0	1	1	1	1					
			ผล	0 ครั้ง	0	0	0	0	0	0					
(8) สรุปปัญหาและอุปสรรคประเมินผลกิจกรรมพร้อมรายงาน		10.00/-	แผน	0 ฉบับ	0	0	0	0	0	0					
			ผล	0 ฉบับ	0	0	0	0	0	0					

16. รายละเอียดผลการดำเนินงาน

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก	เดือน	รายละเอียด
-------------------------	----------------	-------	------------

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก		เดือน	รายละเอียด
	กิจกรรม	ขั้นตอน		
1.1) กิจกรรม (ย่อย) BOTANIC FESTIVAL 2025 สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัด เชียงใหม่ (ธันวาคม 2567 - มกราคม 2568)	15.00	100.00		
(1) ประชุมวางแผนเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม		10.00/-		
- (1) ประชุมวางแผนเตรียมความพร้อมการจัด กิจกรรม		10.0000		
(2) ศึกษากำหนดแนวทางรูปแบบลักษณะของกิจกรรม (Theme) นิทรรศการภายในงาน		10.00/-		
- (2) ศึกษากำหนดแนวทางรูปแบบลักษณะของ กิจกรรม (Theme) นิทรรศการภายในงาน		10.0000		
(3) ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตกแต่งพื้นที่ตามรูปแบบจากที่ ประชุมวางแผน		10.00/-		
- (3) ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตกแต่งพื้นที่ตามรูปแบบจากที่ ประชุมวางแผน		10.0000		
(4) เข้าร่วมประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย (ททท. กทจ หน่วยงานราชการภายในจังหวัด ผู้ ประกอบการด้านธุรกิจท่องเที่ยว)		10.00/-		
- (4) เข้าร่วมประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานเครือ ข่าย (ททท. กทจ หน่วยงานราชการภายในจังหวัด ผู้ ประกอบการด้านธุรกิจท่องเที่ยว)		10.0000		
(5) จัดทำสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์และการตลาด และสื่อ อำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม		10.00/1 00.00		
- (5.1) จัดทำโบสเตอร์ แผ่นพับ โบรชัวร์ คลิปวิดีโอ ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว		50.0000		
- (5.2) ออกแบบ จัดทำ และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์		50.0000		
(6) ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมผ่านสื่อสารมวลชน สื่อออนไลน์ และเครือข่าย		10.00/1 00.00		
- (6.1) ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์		25.0000		
- (6.2) ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมและกระตุ้นการ เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมผ่านสื่อ Social Media (5 ช่องทาง)		25.0000		
- (6.3) ประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุกนำเสนอ ทำความเข้าใจกับเครือข่ายพันธมิตร สถาบันศึกษา บริษัททัวร์ ในการเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม		25.0000		
- (6.4) ออกบูธส่งเสริมการตลาดและการท่องเที่ยว เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม		25.0000		
(7) จัดกิจกรรมเชิงสังคมและพาณิชย์ภายในงาน BOTANIC FESTIVAL 2025		10.00/-		
- (7) จัดกิจกรรมเชิงสังคมและพาณิชย์ภายในงาน BOTANIC FESTIVAL 2025		10.0000		

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก		เดือน	รายละเอียด
	กิจกรรม	ขั้นตอน		
(8) จัดทำป้ายสื่อความหมาย และนิทรรศการ		10.00/-		
- (8) จัดทำป้ายสื่อความหมาย และนิทรรศการ		10.0000		
(9) สำรวจและประเมินผลความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรม		10.00/-		
- (9) สำรวจและประเมินผลความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรม		10.0000		
(10) สรุปผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรม		10.00/-		
- (10) สรุปผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรม		10.0000		
1.2) กิจกรรม (ย่อย) ห่มหมอก กอดหนาว เรื่องเล่าบนภูสวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ (ธันวาคม 2567 - มกราคม 2568)	5.00	100.00		
(1) ประชุมวางแผนเตรียมการจัดกิจกรรม		10.00/-		
- (1) ประชุมวางแผนเตรียมการจัดกิจกรรม		10.0000		
(2) ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมผ่านช่องทางสื่อต่างๆ		20.00/-		
			พ.ย.	1. ประชาสัมพันธ์ผ่านเพจสวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ 2. ประชาสัมพันธ์ผ่านป้ายประชาสัมพันธ์รูปแบบไว้นิลตามสถานที่ต่างๆ จำนวน 5 จุด
- (2) ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมผ่านช่องทางสื่อต่างๆ		20.0000		
			พ.ย.	1. ประชาสัมพันธ์ผ่านเพจสวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ 2. ประชาสัมพันธ์ผ่านป้ายประชาสัมพันธ์รูปแบบไว้นิลตามสถานที่ต่างๆ จำนวน 5 จุด
(3) ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้าร่วมการจัดกิจกรรม		10.00/-		
- (3) ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้าร่วมการจัดกิจกรรม		10.0000		
(4) จัดกิจกรรมห่มหมอก กอดหนาว เรื่องเล่าบนภู		30.00/-		
			ธ.ค.	วันที่ 13-14 ธันวาคม 2567 จัดกิจกรรมห่มหมอก กอดหนาว เรื่องเล่าบนภู
- (4) จัดกิจกรรมห่มหมอก กอดหนาว เรื่องเล่าบนภู		30.0000		
			ธ.ค.	วันที่ 13-14 ธันวาคม 2567 จัดกิจกรรมห่มหมอก กอดหนาว เรื่องเล่าบนภู
(5) สำรวจและประเมินผลความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรม		10.00/-		
			ธ.ค.	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมโดยภาพรวม 4.63 คะแนน อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก		เดือน	รายละเอียด
	กิจกรรม	ขั้นตอน		
- (5) สํารวจและประเมินผลความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรม		10.0000		
			ธ.ค.	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมโดยภาพรวม 4.63 คะแนน อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก
(6) สรุปผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรม		10.00/-		
			ธ.ค.	โครงการห่มหมอก กอดหนาว เรืองเล่าบนภู จัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 -14 เดือนธันวาคม พ.ศ.2567 ณ สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ โดยมีวัตถุประสงค์ 1) ประชาสัมพันธ์ สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น 2) ส่งเสริมการท่องเที่ยว สวนพฤกษศาสตร์ และสร้างการรับรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 3) สร้างความร่วมมือ ระหว่างสวนฯ กับคณะสื่อมวลชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียง ให้มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 4) เกิดการบูรณาการ กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว การตลาด และการประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นความต้องการด้านการท่องเที่ยวของประเทศ ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุตามเป้าหมาย โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมโดยภาพรวม 4.63 คะแนน อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก
- (6) สรุปผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรม		10.0000		
			ธ.ค.	โครงการห่มหมอก กอดหนาว เรืองเล่าบนภู จัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 -14 เดือนธันวาคม พ.ศ.2567 ณ สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ โดยมีวัตถุประสงค์ 1) ประชาสัมพันธ์ สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น 2) ส่งเสริมการท่องเที่ยว สวนพฤกษศาสตร์ และสร้างการรับรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 3) สร้างความร่วมมือ ระหว่างสวนฯ กับคณะสื่อมวลชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียง ให้มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 4) เกิดการบูรณาการ กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว การตลาด และการประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นความต้องการด้านการท่องเที่ยวของประเทศ ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุตามเป้าหมาย โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมโดยภาพรวม 4.63 คะแนน อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก
(7) สรุปผลการดำเนินกิจกรรมประจำปี		10.00/-		
- (7) สรุปผลการดำเนินกิจกรรมประจำปี		10.0000		
1.3) กิจกรรม (ย่อย) PSBG Camping นอนชมดาวยามค่ำคืน สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย (ธันวาคม 2567 - มกราคม 2568)	9.00	100.00		
(1) ประชุมวางแผนเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมและสถานที่ในการจัดกิจกรรม		10.00/-		
- (1) ประชุมวางแผนเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมและสถานที่ในการจัดกิจกรรม		10.0000		
(2) ปรับปรุงภูมิทัศน์ จัดเตรียมสถานที่ และดูแลความเรียบร้อยภายในบริเวณพื้นที่จัดกิจกรรม		10.00/-		

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก		เดือน	รายละเอียด
	กิจกรรม	ขั้นตอน		
- (2) ปรับปรุงภูมิทัศน์ จัดเตรียมสถานที่ และดูแลความเรียบร้อยภายในบริเวณพื้นที่จัดกิจกรรม		10.0000		
(3) จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการจัดกิจกรรม		10.00/-		
- (3) จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการจัดกิจกรรม		10.0000		
(5) จัดนิทรรศการประกอบการจัดกิจกรรม PSBG Camping นอนดูดาวยามค่ำคืน		10.00/-		
- (5) จัดนิทรรศการประกอบการจัดกิจกรรม PSBG Camping นอนดูดาวยามค่ำคืน		10.0000		
(6) จัดกิจกรรม PSBG CAMPING นอนชมดาวยามค่ำคืน (พิธีเปิดกิจกรรม PSBG CAMPING นอนชมดาวยามค่ำคืน ดำเนินการตั้งวันที่ 27 ธ.ค. 67 – 5 ม.ค. 68 จำนวน 12 วัน)		20.00/-		
- (6) จัดกิจกรรม PSBG CAMPING นอนชมดาวยามค่ำคืน (พิธีเปิดกิจกรรม PSBG CAMPING นอนชมดาวยามค่ำคืน ดำเนินการตั้งวันที่ 27 ธ.ค. 67 – 5 ม.ค. 68 จำนวน 12 วัน)		20.0000		
(7) สำรวจและประเมินผลความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรม		10.00/-		
- (7) สำรวจและประเมินผลความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรม		10.0000		
(8) รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรม		10.00/-		
- (8) รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรม		10.0000		
(9) รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี		10.00/-		
- (9) รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี		10.0000		
(4) จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อเพื่อส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม		10.00/6 5.00		
- (4.1) จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ช่องทางออนไลน์ (โปสเตอร์ คลิปวิดีโอ)		15.0000		
- (4.2) จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายสื่อความหมายและป้ายกองโจร เพื่อประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกบริเวณพื้นที่จัดกิจกรรม		20.0000		
- (4.3) ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Facebook ของสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย		15.0000		
- (4.4) ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Tik Tok ของสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย		15.0000		
1.4) กิจกรรม (ย่อย) PSBG Festival สีสันพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย (สิงหาคม 2568 จำนวน 3 วัน)	13.00	100.00		
(1) ประชุมวางแผนเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมและสถานที่ในการจัดกิจกรรม		10.00/-		

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก		เดือน	รายละเอียด
	กิจกรรม	ขั้นตอน		
- (1) ประชุมวางแผนเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมและสถานที่ในการจัดกิจกรรม		10.0000		
(2) ปรับปรุงภูมิทัศน์ จัดเตรียมสถานที่ และดูแลความเรียบร้อยภายในบริเวณพื้นที่จัดกิจกรรม		10.00/-		
- (2) ปรับปรุงภูมิทัศน์ จัดเตรียมสถานที่ และดูแลความเรียบร้อยภายในบริเวณพื้นที่จัดกิจกรรม		10.0000		
(3) จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการจัดกิจกรรม		10.00/-		
- (3) จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการจัดกิจกรรม		10.0000		
(5) จัดนิทรรศการจัดนิทรรศการประกอบการจัดกิจกรรม เกี่ยวกับสวนสัการะองค์พระแม่ย่า		10.00/-		
- (5) จัดนิทรรศการจัดนิทรรศการประกอบการจัดกิจกรรม เกี่ยวกับสวนสัการะองค์พระแม่ย่า		10.0000		
(6) จัดกิจกรรมเกี่ยวกับสวนสัการะองค์พระแม่ย่า จำนวน 1 ครั้ง (พิธีบวงสรวงช่วงเช้า พิธีเปิดกิจกรรม เกี่ยวกับสวนสัการะองค์พระแม่ย่าช่วงเย็น ดำเนินการ จำนวน 3 วัน)		20.00/-		
- (6) จัดกิจกรรมเกี่ยวกับสวนสัการะองค์พระแม่ย่า จำนวน 1 ครั้ง (พิธีบวงสรวงช่วงเช้า พิธีเปิดกิจกรรม เกี่ยวกับสวนสัการะองค์พระแม่ย่าช่วงเย็น ดำเนินการ จำนวน 3 วัน)		20.0000		
(7) สำรวจและประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม		10.00/-		
- (7) สำรวจและประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม		10.0000		
(8) รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรม		10.00/-		
- (8) รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรม		10.0000		
(9) รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี		10.00/-		
- (9) รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี		10.0000		
(4) จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ เพื่อส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม		10.00/100.00		
- (4.1) จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ช่องทางออนไลน์ (โปสเตอร์ คลิปวิดีโอ)		20.0000		
- (4.2) จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายสื่อความหมาย และป้ายกองโจร เพื่อประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกบริเวณพื้นที่จัดกิจกรรม		15.0000		
- (4.3) ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Facebook ของสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย และ Page Facebook ที่มีจำนวนผู้ติดตามไม่น้อยกว่า 5,000 คน		15.0000		
- (4.4) ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Tik Tok ช่องที่มีผู้ติดตามไม่น้อยกว่า 5,000 คน		15.0000		

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก		เดือน	รายละเอียด
	กิจกรรม	ขั้นตอน		
- (4.5) ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น จังหวัดสุโขทัย		10.0000		
- (4.6) แลกง้าวประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมผ่านการจัดรายการวิทยุ		15.0000		
- (4.7) จัดรถประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมภายในพื้นที่อำเภอเมืองสุโขทัย		10.0000		
1.5) กิจกรรม (ย่อย) Sukhothai Art & Craft สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย สร้างเครือข่ายร่วมกับหน่วยงานการท่องเที่ยว เอกชน และหน่วยงานรัฐของจังหวัด (สิงหาคม 2568)	8.00	100.00		
(1) ประชุมวางแผนเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมและสถานที่ในการจัดกิจกรรม		10.00/-		
- (1) ประชุมวางแผนเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมและสถานที่ในการจัดกิจกรรม		10.0000		
(2) จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการจัดกิจกรรม		10.00/-		
- (2) จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการจัดกิจกรรม		10.0000		
(3) จัดเตรียมพื้นที่และติดตั้งนิทรรศการประกอบการจัดกิจกรรม		20.00/-		
- (3) จัดเตรียมพื้นที่และติดตั้งนิทรรศการประกอบการจัดกิจกรรม		20.0000		
(4) จัดกิจกรรม Sukhothai Art & Craft ร่วมกับเครือข่ายการท่องเที่ยว		20.00/-		
- (4) จัดกิจกรรม Sukhothai Art & Craft ร่วมกับเครือข่ายการท่องเที่ยว		20.0000		
(5) สำรวจและประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม		10.00/-		
- (5) สำรวจและประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม		10.0000		
(6) สรุปผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรม		10.00/-		
- (6) สรุปผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรม		10.0000		
(7) รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี		20.00/-		
- (7) รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี		20.0000		
1.6) กิจกรรม (ย่อย) สงกรานต์ล้านนาพญาพรหม สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่ (เมษายน 2568)	10.00	100.00		
(1) ประชุมวางแผนเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม		10.00/-		
- (1) ประชุมวางแผนเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม		10.0000		
(2) ศึกษากำหนดแนวทางรูปแบบลักษณะของกิจกรรม (Theme)		10.00/-		

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก		เดือน	รายละเอียด
	กิจกรรม	ขั้นตอน		
- (2) ศึกษากำหนดแนวทางรูปแบบลักษณะของกิจกรรม (Theme)		10.0000		
(3) ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่สำหรับรองรับการจัดกิจกรรมนิทรรศการ		10.00/-		
- (3) ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่สำหรับรองรับการจัดกิจกรรมนิทรรศการ		10.0000		
(4) เข้าร่วมประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย (ททท. กทช หน่วยงานราชการภายในพื้นที่ฯ ผู้ประกอบการด้านธุรกิจท่องเที่ยว)		10.00/-		
- (4) เข้าร่วมประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย (ททท. กทช หน่วยงานราชการภายในพื้นที่ฯ ผู้ประกอบการด้านธุรกิจท่องเที่ยว)		10.0000		
(5) จัดทำสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์และการตลาด และสื่ออำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม		10.00/100.00		
- (5.1) จัดทำโปสเตอร์ คลิปวิดีโอ ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว		50.0000		
- (5.2) ผลิตสื่อและกระตุ้นการเผยแพร่		50.0000		
(6) ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมผ่านสื่อสารมวลชน สื่อสารออนไลน์ และเครือข่าย		10.00/100.00		
- (6.1) ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมและกระตุ้นการเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมผ่านสื่อ Social Media (5 ช่องทาง)		30.0000		
- (6.2) ประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุกนำเสนอกิจกรรมให้กับเครือข่ายพันธมิตร บริษัททัวร์ โรงแรม ในการเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม		30.0000		
- (6.3) ออกบูธส่งเสริมการตลาดและการท่องเที่ยวเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม		40.0000		
(7) จัดกิจกรรมและนิทรรศการสงกรานต์ล้านนา พุทธาพวรรณ		20.00/-		
- (7) จัดกิจกรรมและนิทรรศการสงกรานต์ล้านนา พุทธาพวรรณ		20.0000		
(8) สำรวจและประเมินผลความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรม		10.00/-		
- (8) สำรวจและประเมินผลความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรม		10.0000		
(9) สรุปผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรม		10.00/-		
- (9) สรุปผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรม		10.0000		
1.7) กิจกรรม (ย่อย) BOTANIC GREEN SEASON สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่ (มิถุนายน-กรกฎาคม 2568)	15.00	100.00		
(1) ประชุมวางแผนเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม		10.00/-		

- (1) ประชุมวางแผนเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม		10.0000		
(2) ศึกษากำหนดแนวทางรูปแบบลักษณะของกิจกรรม (Theme) นิทรรศการภายในงาน		10.00/-		
- (2) ศึกษากำหนดแนวทางรูปแบบลักษณะของกิจกรรม (Theme) นิทรรศการภายในงาน		10.0000		
(3) ปรับปรุงตกแต่งสถานที่สำหรับรองรับการจัดกิจกรรม		10.00/-		
- (3) ปรับปรุงตกแต่งสถานที่สำหรับรองรับการจัดกิจกรรม		10.0000		
(4) เข้าร่วมประชุม ติดต่อประสานงาน หรือร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายเครือข่าย (ทพท. กทจ หน่วยงานราชการในพื้นที่ ผู้ประกอบการด้านธุรกิจท่องเที่ยว)		10.00/-		
- (4) เข้าร่วมประชุม ติดต่อประสานงาน หรือร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายเครือข่าย (ทพท. กทจ หน่วยงานราชการในพื้นที่ ผู้ประกอบการด้านธุรกิจท่องเที่ยว)		10.0000		
(5) จัดทำสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์และการตลาด และสื่ออำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม		10.00/100.00		
- (5.1) จัดทำโปสเตอร์ คลิปวีดีโอ ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว		50.0000		
- (5.2) ออกแบบ จัดทำ และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์		50.0000		
(6) ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมผ่านสื่อสารมวลชน สื่อสารออนไลน์ และเครือข่าย		10.00/100.00		
- (6.1) ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมและกระตุ้นการเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมผ่านสื่อ Social Media (5 ช่องทาง)		25.0000		
- (6.2) ประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุกนำเสนอทำความเข้าใจกับเครือข่ายพันธมิตร บริษัททัวร์ โรงแรม ในการเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม		25.0000		
- (6.3) ออกบูธส่งเสริมการตลาดและการท่องเที่ยวเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม		25.0000		
- (6.4) ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์		25.0000		
(7) ดำเนินการจัดกิจกรรม		20.00/-		
- (7) ดำเนินการจัดกิจกรรม		20.0000		
(8) สำรวจและประเมินผลความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรม		10.00/-		
- (8) สำรวจและประเมินผลความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรม		10.0000		
(9) สรุปผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรม		10.00/-		
- (9) สรุปผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรม		10.0000		

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าวงน้ำหนักรายละเอียด		เดือน	รายละเอียด
	กิจกรรม	ขั้นตอน		
1.8) กิจกรรม (ย่อย) สัปดาห์พฤษภาคมศาสตร์ สวนพฤษภาคมศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่ (สิงหาคม 2568)	10.00	100.00		
(1) ประชุมวางแผนเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม		10.00/-		
- (1) ประชุมวางแผนเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม		10.0000		
(2) ศึกษากำหนดแนวทางรูปแบบลักษณะของกิจกรรม (Theme) นิทรรศการภายในงาน		10.00/-		
- (2) ศึกษากำหนดแนวทางรูปแบบลักษณะของกิจกรรม (Theme) นิทรรศการภายในงาน		10.0000		
(3) ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่สำหรับรองรับการจัดกิจกรรมนิทรรศการ		10.00/-		
- (3) ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่สำหรับรองรับการจัดกิจกรรมนิทรรศการ		10.0000		
(4) เข้าร่วมประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย (ททท. กทท หน่วยงานราชการภายในพื้นที่ ผู้ประกอบการด้านธุรกิจท่องเที่ยว)		10.00/-		
- (4) เข้าร่วมประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย (ททท. กทท หน่วยงานราชการภายในพื้นที่ ผู้ประกอบการด้านธุรกิจท่องเที่ยว)		10.0000		
(5) จัดทำสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์และการตลาด และสื่ออำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม		10.00/100.00		
- (5.1) จัดทำโปสเตอร์ คลิปวิดีโอ ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว		50.0000		
- (5.2) ออกแบบ จัดทำ และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์		50.0000		
(6) ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมผ่านสื่อสารมวลชน สื่อสารออนไลน์ และเครือข่าย		10.00/100.00		
- (6.1) ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์		25.0000		
- (6.2) ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมและกระตุ้นการเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมผ่านสื่อ Social Media (5 ช่องทาง) ทุกสัปดาห์ตลอดการจัดกิจกรรม		25.0000		
- (6.3) ประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุกนำเสนอกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร สถาบันศึกษา บริษัททัวร์ ในการเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม		25.0000		
- (6.4) ออกบูธส่งเสริมการตลาดและการท่องเที่ยวเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม		25.0000		
(7) จัดกิจกรรมสัปดาห์พฤษภาคมศาสตร์ สวนพฤษภาคมศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์		10.00/-		
- (7) จัดกิจกรรมสัปดาห์พฤษภาคมศาสตร์ สวนพฤษภาคมศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์		10.0000		

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก		เดือน	รายละเอียด
	กิจกรรม	ขั้นตอน		
(8) จัดทำป้ายสื่อความหมาย และนิทรรศการ		10.00/-		
- (8) จัดทำป้ายสื่อความหมาย และนิทรรศการ		10.0000		
(9) สำรวจและประเมินผลความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรม		10.00/-		
- (9) สำรวจและประเมินผลความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรม		10.0000		
(10) สรุปผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรม		10.00/-		
- (10) สรุปผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรม		10.0000		
1.10) กิจกรรม (ย่อย) ปลุกป่า ชิมอาหารท้องถิ่น ชมดอกกระเจียวในป่าสน สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ (กรกฎาคม - สิงหาคม 2568)	5.00	100.00		
(1) ประชุมวางแผนเตรียมการจัดกิจกรรม		10.00/-		
- (1) ประชุมวางแผนเตรียมการจัดกิจกรรม		10.0000		
(2) รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำป้ายสื่อความรู้		10.00/-		
- (2) รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำป้ายสื่อความรู้		10.0000		
(3) ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้าร่วมการจัดกิจกรรม		10.00/-		
- (3) ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้าร่วมการจัดกิจกรรม		10.0000		
(4) ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมผ่านช่องทางสื่อต่างๆ		10.00/-		
- (4) ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมผ่านช่องทางสื่อต่างๆ		10.0000		
(5) จัดกิจกรรมปลุกป่า ชิมอาหารท้องถิ่น ชมดอกกระเจียวในป่าสน		30.00/-		
- (5) จัดกิจกรรมปลุกป่า ชิมอาหารท้องถิ่น ชมดอกกระเจียวในป่าสน		30.0000		
(6) สำรวจและประเมินผลความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรม		10.00/-		
- (6) สำรวจและประเมินผลความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรม		10.0000		
(7) สรุปผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรม		10.00/-		
- (7) สรุปผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรม		10.0000		
(8) สรุปผลการดำเนินงานประจำปี		10.00/-		
- (8) สรุปผลการดำเนินงานประจำปี		10.0000		
1.11) กิจกรรม (ย่อย) พฤษาแคมป์ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่	10.00	100.00		
(1) ประชุมวางแผนเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม		10.00/-		

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก		เดือน	รายละเอียด
	กิจกรรม	ขั้นตอน		
- (1) ประชุมวางแผนเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม		10.0000		
(2) พัฒนาพื้นที่ภูมิทัศน์ ระบบสาธารณูปโภค และระบบไฟฟ้า		10.00/-		
- (2) พัฒนาพื้นที่ภูมิทัศน์ ระบบสาธารณูปโภค และระบบไฟฟ้า		10.0000		
(3) จัดหาบริการงานรักษาความสะอาด		10.00/-		
- (3) จัดหาบริการงานรักษาความสะอาด		10.0000		
(4) ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม		10.00/-		
- (4) ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม		10.0000		
(5) ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การจัดกิจกรรมผ่านช่องทางสื่อต่างๆ ไม่น้อยกว่า 5 ช่องทาง		10.00/-		
- (5) ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การจัดกิจกรรมผ่านช่องทางสื่อต่างๆ ไม่น้อยกว่า 5 ช่องทาง		10.0000		
(6) ให้บริการกิจกรรมพฤษาฯ แคมป์ปิ้ง 4 จุดบริการตลอดระยะเวลา		30.00/-		
- (6) ให้บริการกิจกรรมพฤษาฯ แคมป์ปิ้ง 4 จุดบริการตลอดระยะเวลา		30.0000		
(7) บำรุงดูแลรักษาพื้นที่ เพิ่มประสิทธิภาพพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และความปลอดภัย		10.00/-		
- (7) บำรุงดูแลรักษาพื้นที่ เพิ่มประสิทธิภาพพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และความปลอดภัย		10.0000		
(8) สรุปปัญหาและอุปสรรคประเมินผลกิจกรรมพร้อมรายงาน		10.00/-		
- (8) สรุปปัญหาและอุปสรรคประเมินผลกิจกรรมพร้อมรายงาน		10.0000		

17. ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) ของกิจกรรมภายใต้โครงการประจำปี

ตัวชี้วัดของกิจกรรม	หน่วยนับ		เดือน											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1.1) กิจกรรม (ย่อย) BOTANIC FESTIVAL 2025 สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่ (ธันวาคม 2567 - มกราคม 2568)														
- สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ มีจำนวนนักท่องเที่ยวจากการจัดกิจกรรม BOTANIC FESTIVAL 2025	คน	แผน	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00						
		ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
- สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ มีรายได้จากการจัดกิจกรรม BOTANIC FESTIVAL 2025	บาท	แผน	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00						
		ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
- สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ได้รับการส่งเสริมเป็นแหล่งเชิงสร้างสรรค์	แห่ง	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
		ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
1.2) กิจกรรม (ย่อย) ห่มหมอก กอดหนาว เรืองเล่าบุญ สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ (ธันวาคม 2567 - มกราคม 2568)														

- สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ มีจำนวนนักท่องเที่ยวจากการจัดกิจกรรมหม่อมกอดหนาว เรื่องเล่าบนภู	คน	แผน	0.00	0.00	3,500.00	2,500.00	0.00	0.00						
		ผล	0.00	0.00	4,326.00	2,360.00	0.00	0.00						
- สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ มีรายได้จากการจัดกิจกรรมหม่อมกอดหนาว เรื่องเล่าบนภู	บาท	แผน	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00						
		ผล	0.00	0.00	89,338.00	46,535.00	0.00	0.00						
- สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ ได้รับการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์	แห่ง	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
		ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
1.3) กิจกรรม (ย่อย) PSBG Camping นอนชมดาวยามค่ำคืน สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย (ธันวาคม 2567 - มกราคม 2568)														
- สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย มีจำนวนนักท่องเที่ยวจากการจัดกิจกรรม PSBG Camping นอนชมดาวยามค่ำคืน	คน	แผน	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00						
		ผล	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00						
- สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย มีรายได้จากการจัดกิจกรรม PSBG Camping นอนชมดาวยามค่ำคืน	บาท	แผน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00						
		ผล	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00						
- สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย ได้รับการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 1 แห่ง	แห่ง	แผน	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00						
		ผล	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00						
1.4) กิจกรรม (ย่อย) PSBG Festival สีสันพรรณไม้ สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย (สิงหาคม 2568 จำนวน 3 วัน)														
- สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย มีจำนวนนักท่องเที่ยวจากการจัดกิจกรรมที่ชวนชมสวนสักการะองค์พระแม่ย่า	คน	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
		ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
- สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย มีรายได้จากการจัดกิจกรรมที่ชวนชมสวนสักการะองค์พระแม่ย่า	บาท	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
		ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
- สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย ได้รับการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 1 แห่ง	แห่ง	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
		ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
1.5) กิจกรรม (ย่อย) Sukhothai Art & Craft สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย สร้างเครือข่ายร่วมกับหน่วยงานการท่องเที่ยว เอกชน และหน่วยงานรัฐของจังหวัด (สิงหาคม 2568)														
- สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย มีจำนวนนักท่องเที่ยวจากการร่วมจัดกิจกรรม Sukhothai Art & Craft กับเครือข่ายการท่องเที่ยว	คน	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
		ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
- สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย มีรายได้จากการร่วมจัดกิจกรรม Sukhothai Art & Craft กับเครือข่ายการท่องเที่ยว	บาท	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
		ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
1.6) กิจกรรม (ย่อย) สงกรานต์ล้านนาพฤกษาพรรณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่ (เมษายน 2568)														
- สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ มีจำนวนนักท่องเที่ยวจากการจัดกิจกรรมเย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์	คน	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
		ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

- สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ มีรายได้จากการจัดกิจกรรมสงกรานต์ล้านนาพฤกษาพรรณ	บาท	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
		ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
- สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ได้รับการส่งเสริมเป็นแหล่งเชิงสร้างสรรค์	แห่ง	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
		ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

1.7) กิจกรรม (ย่อย) BOTANIC GREEN SEASON สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่ (มิถุนายน-กรกฎาคม 2568)

- สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ มีจำนวนนักท่องเที่ยวจากการจัดกิจกรรมพฤกษา วิวหรรค์	คน	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
		ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
- สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ มีรายได้จากการจัดกิจกรรมพฤกษา วิวหรรค์	บาท	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
		ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
- สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ได้รับการส่งเสริมเป็นแหล่งเชิงสร้างสรรค์	แห่ง	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
		ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

1.8) กิจกรรม (ย่อย) สืบคำทพฤกษศาสตร์ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่ (สิงหาคม 2568)

- สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ มีจำนวนนักท่องเที่ยวจากการจัดกิจกรรมเที่ยวชมสวนหน้าฝน	คน	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
		ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
- สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ มีรายได้จากการจัดกิจกรรมเที่ยวชมสวนหน้าฝน	บาท	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
		ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
- สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ได้รับการส่งเสริมเป็นแหล่งเชิงสร้างสรรค์	แห่ง	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
		ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

1.10) กิจกรรม (ย่อย) ปลูกป่า ชิมอาหารท้องถิ่น ชมดอกกระเจียวในป่าสน สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ (กรกฎาคม - สิงหาคม 2568)

- สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ มีจำนวนนักท่องเที่ยวจากการจัดกิจกรรมปลูกป่า ชิมอาหารท้องถิ่น ชมดอกกระเจียวในป่าสน	คน	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
		ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
- สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ มีรายได้จากการจัดกิจกรรมปลูกป่า ชิมอาหารท้องถิ่น ชมดอกกระเจียวในป่าสน	บาท	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
		ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
- สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ ได้รับการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์	แห่ง	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
		ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

1.11) กิจกรรม (ย่อย) พฤษภาแคมป์ปิ้ง สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่

- สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ มีจำนวนนักท่องเที่ยวผู้เข้าร่วมกิจกรรมพฤกษา แคมป์ปิ้ง	คน	แผน	0.00	200.00	400.00	300.00	100.00	50.00							
		ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
- สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์มีรายได้จากการจัดกิจกรรมพฤกษา แคมป์ปิ้ง	บาท	แผน	0.00	30,000.00	60,000.00	45,000.00	15,000.00	7,500.00							
		ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
- สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ได้รับการส่งเสริมเป็นแหล่งเชิงสร้างสรรค์	แห่ง	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
		ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

18. คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/ปัจจัยสนับสนุน/อุปสรรคต่อการดำเนินงาน

- สอนพฤษภาคมศักราชบ้านร่มเกล้า พิชญโลก ในพระราช ตำริ มีรายได้อากการจ้ดกิจกรรมหม่มหมอก กอดหนาว เรื่องเล่าบนญ	เดือน	คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/ปัจจัยสนับสนุน/อุปสรรคต่อการดำเนินงาน
	ธ.ค.	คำชี้แจงการปฏิบัติงาน : 1. รายได้อากการจำหน่ายพันธุ์ไม้ 48,428 บาท 2. รายได้อากการให้บริการที่พัก 40,910 บาท

19. ปัจจัยเสี่ยง (ปัจจัยที่อาจทำให้ไม่สามารถดำเนินงานโครงการได้สำเร็จ)

1) ภัยธรรมชาติ

20. การบริหารจัดการความเสี่ยง

1) เตรียมแผนรับมือหากเกิดภัยธรรมชาติ

21. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

สวนพฤษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ สวนพฤษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิชญโลก ในพระราชตำริ และสวนพฤษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์และสร้างรายได้อากการท่องเที่ยวให้กับชุมชน ท้องถิ่นตลอดจนประเทศต่อไป

22. เอกสารแนบ

ลงชื่อ.....หัวหน้าโครงการ
()

วันที่...../...../.....

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวประภาวลัย คชศิลา)
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ (รก.หนส.ประชาสัมพันธ์และการตลาด))

วันที่...../...../.....

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการสำนักที่รับผิดชอบโครงการ
(นายปิยเกษตร สุขสถาน)
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสวนพฤษศาสตร์ (รก.ผอ.ส่งเสริมความรู้และกิจกรรมพฤษ
ศาสตร์) (รักษากการ รอง ผอ.อสพ.(วิชาการ))
วันที่...../...../.....

39.โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรองค์การสวนพฤกษศาสตร์สู่มาตรฐาน
การบริการสวนพฤกษศาสตร์สากล

รายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติการขององค์การสวนพฤกษศาสตร์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือนตุลาคม ถึงเดือนมีนาคม

1. ชื่อโครงการ 1) โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรองค์การสวนพฤกษศาสตร์สู่มาตรฐานการบริการสวนพฤกษศาสตร์สากล

2. ประเภทของโครงการ ☒ โครงการเดิม ☐ โครงการใหม่

3. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

- ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการบริหารจัดการสมัยใหม่เพื่อรองรับการดำเนินงานภายใต้สภาวะวิกฤติ

4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

5. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ชื่อ-สกุล	สังกัดหน่วยงาน	หน้าที่รับผิดชอบ	เบอร์โทร	อีเมล
นางสาวพัฒนสรณ์ สงวนศักดิ์	ส่วนนโยบายและแผน	ผู้รับผิดชอบโครงการ	0882515166	phatthasorn1234@gmail.com
นางสาวพัฒนสรณ์ สงวนศักดิ์	ส่วนนโยบายและแผน	ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : 1.1) กิจกรรม (ย่อย) พัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ	0882515166	phatthasorn1234@gmail.com
นางสาวลักขิกา จาแพง	งานสารสนเทศและบริหารฐานข้อมูล	ผู้ประสานงานโครงการ	086-7085690	f_u_n4@hotmail.com

6. หลักการและเหตุผล

ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. 2560-2569) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) กำหนดให้การพัฒนาการบริหารงานบุคคลภาครัฐ รวมทั้งพัฒนาบุคลากร ภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมสมรรถนะ ทักษะ ความสามารถ และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ ยึดมั่นในคุณธรรม รวมทั้งพัฒนาภาวะผู้นำทุกระดับให้มีความสามารถสูง ซึ่งการพัฒนาบุคลากรภาครัฐเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนองค์กรภายใต้ความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงกับสถานการณ์ ที่ผันผวนอย่างเช่นปัจจุบัน ที่ต้องมุ่งเน้นให้บุคลากรภาครัฐเรียนรู้และพัฒนาตนเอง การสร้างระบบนิเวศที่ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาที่ยืดหยุ่นต่อเนื่องพร้อมรับให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการกระบวนการเรียนรู้และพัฒนา เพื่อเร่งการเสริมสร้างศักยภาพและประสิทธิภาพ การทำงานของบุคลากรภาครัฐ เพื่อให้แนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำการเปลี่ยนแปลงด้วยการสร้างนวัตกรรมและการตอบสนองประชาชนส่วนรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐที่สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายขององค์กรให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ ตอบสนองต่อเป้าหมายระดับประเทศ โดยเร่งพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการทำงานตามนโยบายพัฒนาองค์กรภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะบุคลากรดิจิทัล ให้ครอบคลุมทุกระดับตำแหน่ง ได้แก่ ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง และพนักงานผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ประกอบกับการดำเนินงานหลังจากสถานการณ์ Covid-19 ต้องมีการกระตุ้นและสร้างพฤติกรรมใหม่ในการใช้บริการผ่านทางออนไลน์หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์มากยิ่งขึ้น องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จึงจำเป็นต้องดำเนินโครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากรองค์การสวนพฤกษศาสตร์สู่มาตรฐานการบริการสวนพฤกษศาสตร์รูปแบบใหม่ โดยการจัดหลักสูตรพัฒนาบุคลากรครอบคลุมทุกระดับตำแหน่งภายในองค์กร ภายใต้กลยุทธ์

1) การเตรียม ความพร้อมผู้นำ ในยุคดิจิทัล (Digital Leadership) ที่จะเป็นตัวเร่งสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรและปรับตัวทันต่อสถานการณ์พร้อมดำเนินงานตามภารกิจสำคัญที่ตอบสนองนโยบายเร่งด่วนของ รัฐบาล

2) การพัฒนาทักษะที่มีอยู่และเสริมทักษะใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะและความสามารถทางดิจิทัล เพื่อปรับปรุงกระบวนการและสร้างนวัตกรรมบริการรูปแบบใหม่ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในภาพรวม สอดรับกับแนวคิดการเรียนรู้และพัฒนาทักษะการทำงานในยุคดิจิทัลและศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills)

3) สร้างระบบนิเวศในการทำงานที่เอื้อให้บุคลากรภาครัฐเกิดการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนใช้ชีวิตให้สมดุล โดยจัดเตรียมเครื่องมือและกลไกสนับสนุน การพัฒนาอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการส่งมอบบริการประชาชน ภาคธุรกิจ พันธมิตรทางการค้า และสามารถสร้างความเข้มแข็งให้แก่ธุรกิจไทยในระยะยาว อันจะเป็นพลังสำคัญที่จะร่วมขับเคลื่อนสู่ประเทศไทย 4.0 รวมถึงตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

7. วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะบุคลากรด้านดิจิทัลขององค์การเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและการเติบโต สู่สวนพฤกษศาสตร์มาตรฐานสากล ตามนโยบายภาครัฐ

8. พื้นที่ดำเนินการ

- สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
- สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA)
- สถาบันการศึกษาเครือข่าย

9. เป้าหมายการดำเนินการ

ยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ให้ยืดหยุ่น คล่องตัว เพื่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Digital Government Transformation)

10. ผลผลิต (Output)

บุคลากรได้รับการพัฒนาด้านดิจิทัลสามารถปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตสู่ ของสวนพฤกษศาสตร์มาตรฐานสากล 15 คน / ปีขึ้นไป จำนวน 16 หลักสูตร

11. ผลลัพธ์ (Outcome)

บุคลากรที่เข้ารับการอบรม ผ่านการประเมินการฝึกอบรม ร้อยละ 100 และสามารถนำความรู้กลับมาใช้ถ่ายทอดได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80

12. ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ

เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุด 30 กันยายน 2568

13. งบประมาณดำเนินการ 349,000.00 บาท

14. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

1.1) กิจกรรม (ย่อย) พัฒนทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ	แผน	158,200.00	0	15,400	15,400	50,600	76,800	0						
	ผล	158,200	0	158,200	0	0	0	0						

15. ผลการดำเนินงาน

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก			รวม(หน่วยนับ)	เดือน											
	กิจกรรม	ขั้นตอน			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1) โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรองค์การสวนพฤกษศาสตร์สู่มาตรฐานการบริการสวนพฤกษศาสตร์สากล			แผน	45 %	0	0	10	15	40	45						
			ผล	40 %	0	0	10	15	40	40						
1.1) กิจกรรม (ย่อย) พัฒนทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ	100	100	แผน	45 %	0	0	10	15	40	45						
			ผล	40 %	0	0	10	15	40	40						
(1) DGA205 กรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐสำหรับผู้บริหารยุคดิจิทัล (3-4 ธ.ค. 2567)		5.00/-	แผน	2 คน	0	0	2	0	0	0						
			ผล	2 คน	0	0	2	0	0	0						
(2) DGA206 กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้บริหารภาครัฐ (16-17 ธ.ค. 2567)		5.00/-	แผน	2 คน	0	0	2	0	0	0						
			ผล	2 คน	0	0	2	0	0	0						
(3) DGA204 กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ รุ่น 1 (9-10 ม.ค. 2568)		5.00/-	แผน	2 คน	0	0	0	2	0	0						
			ผล	2 คน	0	0	0	2	0	0						
(4) DGA202 การปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานด้านดิจิทัล (3-4 ก.พ. 2568)		5.00/-	แผน	2 คน	0	0	0	0	2	0						
			ผล	2 คน	0	0	0	0	2	0						
(5) DGA701 การปรับเปลี่ยนองค์กรภาครัฐสู่ดิจิทัลด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ รุ่น 1 (3-5 ก.พ. 2568)		5.00/-	แผน	2 คน	0	0	0	0	2	0						
			ผล	2 คน	0	0	0	0	2	0						

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก			รวม(หน่วยนับ)	เดือน											
	กิจกรรม	ขั้นตอน			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
(6) GDPO เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภาครัฐ รุ่น 10 (13-14 , 20-21 , 28 ก.พ. 2568)		10.00/-	แผน	2 คน	0	0	0	0	2	0						
			ผล	2 คน	0	0	0	0	2	0						
(7) DGA201 กฎหมายดิจิทัลมาตรฐานและหลักปฏิบัติที่ดีด้านดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ รุ่น 2 (20-21 , 27-28 ก.พ. 2568)		5.00/-	แผน	2 คน	0	0	0	0	2	0						
			ผล	2 คน	0	0	0	0	2	0						
(8) DGA303 การจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลภายในหน่วยงานสำหรับผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ รุ่น 1 (5-7 มี.ค. 2568)		5.00/-	แผน	2 คน	0	0	0	0	0	2						
			ผล	0 คน	0	0	0	0	0	0						
(9) DGA307 การบริหารจัดการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กร รุ่น 2 (26-27 พ.ค. 2568 และ 4-5 มิ.ย. 2568)		5.00/-	แผน	0 คน	0	0	0	0	0	0						
			ผล	0 คน	0	0	0	0	0	0						
(10) DGA502 การบริหารโครงการดิจิทัล รุ่น 2 (5-6 , 12-13 มิ.ย. 2568)		10.00/-	แผน	0 คน	0	0	0	0	0	0						
			ผล	0 คน	0	0	0	0	0	0						
(11) DGA306 เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล รุ่น 4 (23-25 , 29-31 ก.ค. 2568)		10.00/-	แผน	0 คน	0	0	0	0	0	0						
			ผล	0 คน	0	0	0	0	0	0						
(12) DGA601 ผู้นำด้านดิจิทัลภาครัฐ รุ่น 2 (1 , 8 , 15 ส.ค. 2568)		5.00/-	แผน	0 คน	0	0	0	0	0	0						
			ผล	0 คน	0	0	0	0	0	0						
(13) DGA301 การจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล รุ่น 3 (13-15 , 21-22 ส.ค. 2568)		10.00/-	แผน	0 คน	0	0	0	0	0	0						
			ผล	0 คน	0	0	0	0	0	0						
(14) DGA203 ความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัลสำหรับผู้บริหารภาครัฐ (14-15 ส.ค. 2568)		5.00/-	แผน	0 คน	0	0	0	0	0	0						
			ผล	0 คน	0	0	0	0	0	0						
(15) DGA402 การออกแบบบริการดิจิทัลภาครัฐ รุ่น 3 (18-20 ส.ค. 2568)		5.00/-	แผน	0 คน	0	0	0	0	0	0						
			ผล	0 คน	0	0	0	0	0	0						
(16) DGA308 การพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับการบริการด้านดิจิทัลภาครัฐ รุ่น 2 (18-19 , 25-26 ก.ย. 2568)		5.00/-	แผน	0 คน	0	0	0	0	0	0						
			ผล	0 คน	0	0	0	0	0	0						

16. รายละเอียดผลการดำเนินงาน

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก		เดือน	รายละเอียด
	กิจกรรม	ขั้นตอน		

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก		เดือน	รายละเอียด
	กิจกรรม	ขั้นตอน		
1.1) กิจกรรม (ย่อย) พัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ	100.00	100.00		
(1) DGA205 กรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐสำหรับผู้บริหารยุคดิจิทัล (3-4 ธ.ค. 2567)		5.00/-		
			ธ.ค.	1. น.ส. รัชดา พงษ์สัทยาพัฒน์ 2. น.ส. อรชร เรืองจันทร์
- (1) DGA205 กรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐสำหรับผู้บริหารยุคดิจิทัล (3-4 ธ.ค. 2567)		5.0000		
			ธ.ค.	1. น.ส. รัชดา พงษ์สัทยาพัฒน์ 2. น.ส. อรชร เรืองจันทร์
(2) DGA206 กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้บริหารภาครัฐ (16-17 ธ.ค. 2567)		5.00/-		
			ธ.ค.	1. นายวัชระ บุญชัย 2. นายจรัญ มากน้อย
- (2) DGA206 กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้บริหารภาครัฐ (16-17 ธ.ค. 2567)		5.0000		
			ธ.ค.	1. นายวัชระ บุญชัย 2. นายจรัญ มากน้อย
(3) DGA204 กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ รุ่น 1 (9-10 ม.ค. 2568)		5.00/-		
			ม.ค.	1. น.ส.สุพรรณิ บุญเลิศ 2. น.ส.ชลธิชา ไตรปิ่น
- (3) DGA204 กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ รุ่น 1 (9-10 ม.ค. 2568)		5.0000		
			ม.ค.	1. น.ส.สุพรรณิ บุญเลิศ 2. น.ส.ชลธิชา ไตรปิ่น
(4) DGA202 การปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานด้านดิจิทัล (3-4 ก.พ. 2568)		5.00/-		
			ก.พ.	1. นายณัฐพงศ์ โพธินาม 2. นางสาวพัชรินทร์ ดอกคำ
- (4) DGA202 การปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานด้านดิจิทัล (3-4 ก.พ. 2568)		5.0000		
			ก.พ.	1. นายณัฐพงศ์ โพธินาม 2. นางสาวพัชรินทร์ ดอกคำ
(5) DGA701 การปรับเปลี่ยนองค์กรภาครัฐสู่ดิจิทัลด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ รุ่น 1 (3-5 ก.พ. 2568)		5.00/-		
			ก.พ.	1. นางสาวเสาวคนธ์ อ่อนศรี 2. นางสาวสุริพร ชัยวิทย์นนท์
- (5) DGA701 การปรับเปลี่ยนองค์กรภาครัฐสู่ดิจิทัลด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ รุ่น 1 (3-5 ก.พ. 2568)		5.0000		
			ก.พ.	1. นางสาวเสาวคนธ์ อ่อนศรี 2. นางสาวสุริพร ชัยวิทย์นนท์
(6) GDPO เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภาครัฐ รุ่น 10 (13-14 , 20-21 , 28 ก.พ. 2568)		10.00/-		
			ก.พ.	1. น.ส.สุดารัตน์ อยู่สบาย 2. นายสุรวัช คงตระกูล
- (6) GDPO เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภาครัฐ รุ่น 10 (13-14 , 20-21 , 28 ก.พ. 2568)		10.0000		
			ก.พ.	1. น.ส.สุดารัตน์ อยู่สบาย 2. นายสุรวัช คงตระกูล

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก		เดือน	รายละเอียด
	กิจกรรม	ขั้นตอน		
(7) DGA201 กฎหมายดิจิทัลมาตรฐานและหลักปฏิบัติที่ดีด้านดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ รุ่น 2 (20-21 , 27-28 ก.พ. 2568)		5.00/-		
			ก.พ.	1. น.ส.พัฒนสรณ์ สงวนศักดิ์ 2. น.ส.ลักขิกา จาแบ่ง
- (7) DGA201 กฎหมายดิจิทัลมาตรฐานและหลักปฏิบัติที่ดีด้านดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ รุ่น 2 (20-21 , 27-28 ก.พ. 2568)		5.0000		
			ก.พ.	1. น.ส.พัฒนสรณ์ สงวนศักดิ์ 2. น.ส.ลักขิกา จาแบ่ง
(8) DGA303 การจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลภายในหน่วยงานสำหรับผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ รุ่น 1 (5-7 มี.ค. 2568)		5.00/-		
- (8) DGA303 การจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลภายในหน่วยงานสำหรับผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ รุ่น 1 (5-7 มี.ค. 2568)		5.0000		
(9) DGA307 การบริหารจัดการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กร รุ่น 2 (26-27 พ.ค. 2568 และ 4-5 มิ.ย. 2568)		5.00/-		
- (9) DGA307 การบริหารจัดการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กร รุ่น 2 (26-27 พ.ค. 2568 และ 4-5 มิ.ย. 2568)		5.0000		
(10) DGA502 การบริหารโครงการดิจิทัล รุ่น 2 (5-6 , 12-13 มิ.ย. 2568)		10.00/-		
- (10) DGA502 การบริหารโครงการดิจิทัล รุ่น 2 (5-6 , 12-13 มิ.ย. 2568)		10.0000		
(11) DGA306 เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล รุ่น 4 (23-25 , 29-31 ก.ค. 2568)		10.00/-		
- (11) DGA306 เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล รุ่น 4 (23-25 , 29-31 ก.ค. 2568)		10.0000		
(12) DGA601 ผู้นำด้านดิจิทัลภาครัฐ รุ่น 2 (1 , 8 , 15 ส.ค. 2568)		5.00/-		
- (12) DGA601 ผู้นำด้านดิจิทัลภาครัฐ รุ่น 2 (1 , 8 , 15 ส.ค. 2568)		5.0000		
(13) DGA301 การจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล รุ่น 3 (13-15 , 21-22 ส.ค. 2568)		10.00/-		
- (13) DGA301 การจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล รุ่น 3 (13-15 , 21-22 ส.ค. 2568)		10.0000		
(14) DGA203 ความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัลสำหรับผู้บริหารภาครัฐ (14-15 ส.ค. 2568)		5.00/-		
- (14) DGA203 ความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัลสำหรับผู้บริหารภาครัฐ (14-15 ส.ค. 2568)		5.0000		

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ค่าถ่วงน้ำหนัก		เดือน	รายละเอียด
	กิจกรรม	ขั้นตอน		
(15) DGA402 การออกแบบบริการดิจิทัลภาครัฐ รุ่น 3 (18-20 ส.ค. 2568)		5.00/-		
- (15) DGA402 การออกแบบบริการดิจิทัลภาครัฐ รุ่น 3 (18-20 ส.ค. 2568)		5.0000		
(16) DGA308 การพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับการบริการด้านดิจิทัลภาครัฐ รุ่น 2 (18-19 , 25-26 ก.ย. 2568)		5.00/-		
- (16) DGA308 การพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับการบริการด้านดิจิทัลภาครัฐ รุ่น 2 (18-19 , 25-26 ก.ย. 2568)		5.0000		

17. ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) ของกิจกรรมภายใต้โครงการประจำปี

ตัวชี้วัดของกิจกรรม	หน่วยนับ		เดือน												
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.1) กิจกรรม (ย่อย) พัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ															
- จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะในหลักสูตรดิจิทัล	คน	แผน	0.00	0.00	2.00	2.00	6.00	0.00							
		ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
- ระดับความรู้ความสามารถของบุคลากรที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
		ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							

18. คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/ปัจจัยสนับสนุน/อุปสรรคต่อการดำเนินงาน

19. ปัจจัยเสี่ยง (ปัจจัยที่อาจทำให้ไม่สามารถดำเนินงานโครงการได้สำเร็จ)

- ความเสี่ยงต่อการไม่บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์
- ปัจจัยเสี่ยง

1. ไม่สามารถจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรไม่ได้ตามกำหนดการ
 2. หน่วยงานรับผิดชอบไม่ได้จัดหลักสูตรอบรมตามที่ได้วางแผนไว้

20. การบริหารจัดการความเสี่ยง

- (1) เร่งรัดดำเนินการโครงการโดยกำหนดบุคลากรที่เข้าร่วมและทำการลงทะเบียนหลักสูตรล่วงหน้า
- (2) ประสานปรับเปลี่ยนหลักสูตรเข้าอบรมที่เหมาะสม

21. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

บุคลากรได้รับการพัฒนาด้านดิจิทัลสามารถปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตสู่ ของสวนพฤกษศาสตร์มาตรฐานสากล

22. เอกสารแนบ

ลงชื่อ.....หัวหน้าโครงการ

()

วันที่...../...../.....

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นางสาวพัฒนสรณ์ สงวนศักดิ์)

หัวหน้าส่วนนโยบายและแผน รักษาการหัวหน้าส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่...../...../.....

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการสำนักที่รับผิดชอบโครงการ

(นางสาวรัชดา พงษ์สัทยาพิพัฒน์)

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและอนุรักษ์ (รักษาการ รอง ผอ.อสพ.(บริหาร))

วันที่...../...../.....